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0. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN: DATOS 
BÁSICOS DEL DOCUP 
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0.1. INTRODUCCIÓN 
El Documento Único de Programación (DOCUP), aprobado por Decisión de 
la Comisión Europea C (2001) 231, de 15 de febrero de 2001, recoge las 
actuaciones que se desarrollarán en la Comunidad Autónoma de Aragón 
durante el periodo 2000-2006 en el marco del Objetivo nº2, orientado 
a apoyar la reconversión económica y social de las zonas con deficiencias 
estructurales. 
Cuadro 1. Datos básicos del DOCUP. 
Denominación 
Documento Único de Programación para las intervenciones 
estructurales comunitarias en las zonas del Objetivo nº2 de 
Aragón para el periodo 2000-2006 
Objetivo 
Apoyar la reconversión económica y social de las zonas con 
deficiencias estructurales  
Periodo de aplicación 
1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2006, pudiendo 
realizarse los pagos hasta el 31 de diciembre de 2008 
Decisión de aprobación 
del DOCUP 
Decisión de la Comisión C (2001) 231, de 15 de febrero de 
2001 
Código de la Comisión 2000.ES.16.2.DO.002 
Complemento de 
Programa 
Actualmente vigente el de fecha diciembre de 2002 
Región y zona de 
aplicación 
Aragón (España), incluyendo todos los municipios de las 
provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel, con la excepción de 
tres distritos de ciudad de Zaragoza (dos de ellos constituyen 
la zona transitoria) 
Población elegible 
988.370 habitantes (más 138.687 habitantes en la zona 
transitoria) 
Plan de financiación 
629.302.155 euros, correspondiendo 306.262.564 euros a la 
participación de los Fondos Estructurales (FEDER y FSE) y 
323.039.591 euros al Estado miembro 
Fuente: DOCUP del Objetivo nº2 de Aragón, 2000-2006. 
A continuación se describen de manera sintética la zona de intervención, la 
estrategia de desarrollo, los órganos de coordinación y gestión y el plan de 
financiación del DOCUP. 
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0.2. ZONA DE INTERVENCIÓN 
De acuerdo con la Decisión de la Comisión (1999/503/CE), el límite 
máximo de población elegible dentro del Objetivo nº2 del periodo 2000-
2006 asciende a un total de 8.809.000 habitantes. Sobre este total, 
corresponde a Aragón el 11,22%, es decir, una población elegible de 
988.370 habitantes. 
La Decisión de la Comisión de 14 de marzo de 2000 establece la lista de las 
zonas correspondientes al Objetivo nº2 para el periodo 2000-2006, 
determinando que las tres provincias aragonesas cumplen los criterios de 
elegibilidad para dicho Objetivo: Huesca y Teruel como zonas rurales en 
declive, y Zaragoza no sólo como zona rural sino también como zona en 
transformación socioeconómica en el sector industrial. 
Con el fin de ajustar el marco físico de referencia a la población elegible se 
han excluido de la zona elegible tres distritos de la ciudad de Zaragoza: el 
2 (Centro), ya excluido en el anterior periodo, y los distritos 3b (Delicias) y 
9 (Torrero); estos dos últimos configuran la zona transitoria. 
Así pues, la delimitación de la zona elegible de Aragón para el Objetivo nº2 
queda de la siguiente manera: 
ð Zona en transformación socioeconómica en el sector 
industrial (en virtud del apartado 5 del artículo 4 del Reglamento 
(CE) nº 1260/1999, y que en el periodo 1994-1999 era zona 
Objetivo nº2): un total de 17 municipios de la provincia de 
Zaragoza1 y 10 distritos de la ciudad de Zaragoza2, que suman un 
total de 442.433  habitantes. 
                                         
1 Municipios de Alagón, Alfajarín, El Burgo de Ebro, Cabañas de Ebro, Cadrete, Cuarte de 
Huerva, Figueruelas, La Joyosa, Pedrola, Pinseque, Puebla de Alfindén, San Mateo de Gállego, 
Sobradiel, Torres de Berrellén, Utebo, Villanueva de Gállego y Zuera. 
2 Distritos nº 1 (Casco Antiguo), 3a (Portillo), 4 (Sagasta), 5 (San José), 6 (Las Fuentes), 7 
(Almozara), 8 (Oliva), 10 (Margen Izquierda), 11 (Barrios Rurales NE) y 12 (Barrios Rurales 
Oeste). 
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ð Zona rural (en virtud del apartado 6 del artículo 4 del Reglamento 
(CE) nº 1260/1999, y que en el periodo 1994-1999 era zona 
Objetivo nº 5b): todos los municipios de las provincias de Huesca 
(206.916 habitantes) y Teruel (138.211 habitantes), más todos los 
municipios de la provincia de Zaragoza no incluidos, de forma total 
o parcial, dentro de la zona en transformación socioeconómica en el 
sector industrial (con 200.810 habitantes), lo que abarca un total de 
545.937 habitantes. 
ð Zona transitoria (en virtud del artículo 6 del Reglamento (CE) nº 
1260/1999, y que en el periodo 1994-1999 era zona Objetivo nº2): 
Distritos 3b (Delicias, con 104.022 habitantes), y 9 (Torrero, con 
34.665 habitantes), con una población total de 138.687 habitantes. 
Esta zona recibirá financiación en el marco del DOCUP durante el 
periodo 2000-20053. 
                                         
3 Para los pagos, ese periodo se extenderá hasta el 2007. 
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0.3. ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
La estrategia de desarrollo del DOCUP se articula en torno a cuatro 
niveles de objetivos, 6 ejes prioritarios y 23 medidas, que son 
recogidos a continuación en los cuadros siguientes: 
Cuadro 2. Estrategia de desarrollo del DOCUP del Objetivo nº2 de Aragón, 2000-
2006: Objetivos. 
Objetivo último 
Estabilizar la demografía regional 
Objetivos centrales 
A. Potenciar la actividad económica 
B. Promover el equilibrio territorial 
C. Mejorar las condiciones básicas de vida 
Objetivos intermedios 
1. Impulsar la competitividad del sistema productivo 
2. Promover la valorización y la competitividad del territorio 
3. Asegurar el uso sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural 
4. Promover el desarrollo y adecuación de los Recursos Humanos y del conocimiento 
5. Promover la integración social 
6. Asegurar la operatividad, la eficacia y la eficiencia de la intervención 
Objetivos operativos 
1. Promover la creación de empleo 
2. Promover la creación de valor añadido 
3. Fomentar la cultura de la calidad 
4. Adecuar la dimensión y operatividad de las empresas 
5. Promover nuevas actividades y productos 
6. Mejorar la accesibilidad externa 
7. Mejorar la accesibilidad interna 
8. Facilitar y promover las telecomunicaciones 
9. Asegurar la disponibilidad y la eficiencia energética 
10. Garantizar y mejorar la disponibilidad de agua 
11. Proteger y valorizar el patrimonio natural 
12. Proteger y valorizar el patrimonio cultural 
13. Garantizar la calidad del medio 
14. Mejorar los equipamientos y servicios urbanos 
15. Promover la participación social 
16. Asegurar la integración social y evitar la exclusión 
17. Promover la igualdad de oportunidades 
18. Mejorar la cualificación de los recursos humanos 
19. Mejorar el conocimiento de la realidad regional 
20. Seguimiento y evaluación de acciones y programas 
Fuente: DOCUP del Objetivo nº2 de Aragón, 2000-2006. 
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Cuadro 3. Estrategia de desarrollo del DOCUP del Objetivo nº2 de Aragón, 2000-
2006: Ejes prioritarios y medidas. 
Eje 1. Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo 
Medida 1.1. Apoyo a las empresas industriales, artesanales, comerciales y de servicios 
Medida 1.5. Apoyo a la internacionalización y promoción exterior 
Medida 1.6. Promoción del capital organizativo de las empresas 
Eje 2. Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos 
Medida 2.1. Mejora de las infraestructuras existentes, abastecimiento de agua a la población y a las 
actividades económicas y saneamiento y depuración de aguas 
Medida 2.2. Gestión integral de los residuos urbanos e industriales tratados 
Medida 2.4. Protección y regeneración del entorno natural 
Medida 2.6. Recuperación de suelos y espacios 
Eje 3. Sociedad del conocimiento (innovación, I+D, Sociedad de la Información) 
Medida 3.1. Refuerzo del potencial humano en investigación, ciencia y tecnología 
Medida 3.2. Proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico 
Medida 3.3. Equipamiento científico-tecnológico 
Medida 3.4. Transferencia y difusión tecnológica 
Medida 3.5. Construcción y equipamiento de centros públicos de investigación y centros tecnológicos 
Medida 3.6. Sociedad de la información y telecomunicaciones en el medio rural 
Eje 4. Desarrollo de redes de comunicaciones y redes de energía 
Medida 4.1. Carreteras y autovías 
Medida 4.6. Energías renovables; eficiencia y ahorro energético 
Eje 5. Desarrollo local y urbano 
Medida 5.1. Rehabilitación y equipamiento de zonas urbanas 
Medida 5.4. Medidas de fomento y apoyo a las iniciativas de desarrollo local 
Medida 5.5. Infraestructuras turísticas y culturales 
Medida 5.6. Conservación y rehabilitación del patrimonio histórico-artístico y cultural 
Medida 5.7. Infraestructuras y equipamientos sociales 
Medida 5.8. Instalaciones deportivas y de ocio 
Medida 5.9. Construcción, reforma y equipamiento de centros de formación profesional y de desarrollo 
local 
Eje 6. Asistencia técnica 
Medida 6.1. Asistencia técnica 
Fuente: DOCUP del Objetivo nº2 de Aragón, 2000-2006. 
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0.4. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN 
El procedimiento de gestión del DOCUP del Objetivo nº2 de Aragón 
establece el siguiente organigrama: 
Ø Autoridad de Gestión: Dirección General de Fondos Comunitarios y 
Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda. 
Ø Órgano Intermedio: Dirección General de Economía del Departamento 
de Economía, Hacienda y Empleo, y dentro de ésta el Servicio de 
Fondos Europeos, de acuerdo con el Decreto 224/1999, de 14 de 
diciembre, del Gobierno de Aragón. 
Ø Autoridad Pagadora: las funciones de Autoridad Pagadora serán 
ejercidas por cada una de las dos Unidades Administradoras de los 
Fondos Estructurales de los Ministerios de Hacienda (FEDER) y de 
Trabajo y Asuntos Sociales (FSE). 
Ø Órganos de Control: la Intervención General de la Administración del 
Estado (IGAE) y la Intervención General de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
Ø Unidades Gestoras4: las Unidades Gestoras serán todas aquellas 
unidades administrativas efectivamente responsables de la ejecución de 
una actuación. En el DOCUP participan gestores de la Administración 
General del Estado (AGE), la Administración Regional, la Administración 
Local y otros órganos. 
 
                                         
4 A lo largo del informe de evaluación intermedia se utilizarán los términos “unidades 
gestoras” y “gestores” para referirse a los “beneficiarios finales” definidos en el artículo 9 del 
Reglamento (CE) nº 1260/1999: los organismos y las empresas públicas o privadas 
responsables de encargar las operaciones o, en su caso, los organismos que conceden las 
ayudas. 
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0.5. CUADROS FINANCIEROS 
El coste total de la intervención asciende a 629.302.149 euros para 
todo el periodo, a aportar de forma conjunta por la Comunidad Europea, a 
través de los Fondos Estructurales, y por el Estado Miembro. Los 
porcentajes de participación son, respectivamente, del 48,7% 
(306.262.564 euros) y del 51,3% (323.039.585 euros). 
De la parte correspondiente a la Comunidad Europea, el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) aporta 291.401.934 euros (el 95,1%), 
mientras que el Fondo Social Europeo (FSE) aporta el 4,9% restante, es 
decir, 14.860.630 euros. 
Por lo que se refiere a la participación nacional, ésta se distribuye de la 
siguiente manera: la Administración General del Estado aporta el 31,8% 
(102.605.809 euros), la Administración Regional el 39,3% (126.896.110 
euros) y la Administración Local el 29,0% restante (93.537.666 euros). 
En cuanto a la distribución por zonas, la zona Objetivo nº2 va a recibir el 
97,1% del coste total (611.212.621 euros), mientras que la zona 
transitoria recibirá, en el periodo 2000-2005, un total de 18.089.528 euros 
(el 2,9%). 
Por lo que se refiere a la participación de los distintos ejes, destaca el peso 
de los Ejes 3 (Sociedad del conocimiento) y 5 (Desarrollo local y urbano), 
con el 34 y 28%, respectivamente (un total de 213.028.729 euros para el 
Eje 3 y 176.055.564 euros para el Eje 5). A continuación se encuentran los 
Ejes 1 (Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo) y 2 
(Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos), que suponen el 
16,2% (101.948.661 euros) y el 15,0% (94.668.106 euros) del total del 
DOCUP. Por último, los de menor peso financiero son los Ejes 4 (Desarrollo 
de redes de comunicaciones y redes de energía) y 6 (Asistencia técnica), 
con una participación del 6,0% (38.013.939 euros) y 0,9% (5.587.150 
euros), respectivamente. 
En las páginas siguientes se incluyen los cuadros de financiación del 
programa, elaborados a partir de la información financiera incluida en el 
DOCUP y el Complemento de Programa (versión de diciembre de 2002). 
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Tabla 1. Cuadro de financiación del DOCUP del Objetivo nº2 de Aragón, total y por años, ejes prioritarios, fondos y zonas (en euros). 
Participación pública 
Comunitaria Nacional  
Total 
Total FEDER FSE Total AGE Regional Local 
Total DOCUP 629.302.149 306.262.564 291.401.934 14.860.630 323.039.585 102.605.809 126.896.110 93.537.666 
Años 
2000 91.163.504 44.387.876 42.300.993 2.086.883 46.775.628 15.147.442 19.524.921 12.103.265 
2001 91.829.418 44.716.470 42.590.317 2.126.153 47.112.948 12.372.046 15.982.256 18.758.646 
2002 92.903.702 45.248.625 43.077.593 2.171.032 47.655.077 12.217.600 17.065.346 18.372.131 
2003 93.795.262 45.689.419 43.473.508 2.215.911 48.105.843 14.625.173 17.104.706 16.375.964 
2004 85.521.158 41.571.690 39.529.686 2.042.004 43.949.468 13.334.276 20.229.846 10.385.346 
2005 86.412.719 42.012.484 39.925.601 2.086.883 44.400.235 16.817.478 18.441.602 9.141.155 
2006 87.676.386 42.636.000 40.504.236 2.131.764 45.040.386 18.091.794 18.547.433 8.401.159 
Ejes prioritarios 
1 101.948.661 50.974.333 50.974.333 - 50.974.328 6.240.995 44.733.333 - 
2 94.668.106 47.334.053 47.334.053 - 47.334.053 3.353.000 31.547.127 12.433.926 
3 213.028.729 104.863.183 90.002.553 14.860.630 108.165.546 87.938.483 16.861.393 3.365.670 
4 38.013.939 12.269.638 12.269.638 - 25.744.301 5.063.331 2.163.642 18.517.328 
5 176.055.564 88.027.782 88.027.782 - 88.027.782 - 28.807.040 59.220.742 
6 5.587.150 2.793.575 2.793.575 - 2.793.575 10.000 2.783.575 - 
Fondos 
Total FEDER 596.278.526 291.401.934 291.401.934 - 304.876.592 84.442.816 126.896.110 93.537.666 
Total FSE 33.023.623 14.860.630 - 14.860.630 18.162.993 18.162.993 - - 
Zonas 
Zona Obj. 2 611.212.621 297.217.800 282.357.170 14.860.630 313.994.821 102.605.809 126.896.110 84.492.902 
Zona transitoria 18.089.528 9.044.764 9.044.764 - 9.044.764 - - 9.044.764 
Fuente: DOCUP y Complemento de Programa (versión diciembre de 2002). 
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Tabla 2. Cuadro de financiación del DOCUP del Objetivo nº2 de Aragón, por medidas (en euros). 
Participación pública 
Comunitaria Nacional  
Total 
Total FEDER FSE Total AGE Regional Local 
Medidas 
1.1 90.764.101 45.382.053 45.382.053  45.382.048 2.181.297 43.200.751  
1.5 10.433.294 5.216.647 5.216.647  5.216.647 4.059.698 1.156.949  
1.6 751.266 375.633 375.633  375.633  375.633  
2.1 64.882.262 32.441.131 32.441.131  32.441.131 3.353.000 22.547.127 6.541.004 
2.2 18.000.000 9.000.000 9.000.000  9.000.000  9.000.000  
2.4 11.659.634 5.829.817 5.829.817  5.829.817   5.829.817 
2.6 126.210 63.105 63.105  63.105   63.105 
3.1 33.023.623 14.860.630  14.860.630 18.162.993 18.162.993   
3.2 74.336.980 37.168.490 37.168.490  37.168.490 37.168.490   
3.3 31.736.000 15.868.000 15.868.000  15.868.000 15.868.000   
3.4 10.637.720 5.318.860 5.318.860  5.318.860 946.500 4.372.360  
3.5 40.234.650 20.117.325 20.117.325  20.117.325 13.689.500 6.427.825  
3.6 23.059.756 11.529.878 11.529.878  11.529.878 2.103.000 6.061.208 3.365.670 
4.1 33.686.657 10.105.998 10.105.998  23.580.659 5.063.331  18.517.328 
4.6 4.327.282 2.163.640 2.163.640  2.163.642  2.163.642  
5.1 47.790.178 23.895.089 23.895.089  23.895.089   23.895.089 
5.4 13.630.950 6.815.475 6.815.475  6.815.475  2.923.923 3.891.552 
5.5 29.593.849 14.796.924 14.796.924  14.796.925  6.310.628 8.486.297 
5.6 26.336.397 13.168.198 13.168.198  13.168.199  6.773.406 6.394.793 
5.7 29.209.188 14.604.594 14.604.594  14.604.594  4.913.275 9.691.319 
5.8 13.110.355 6.555.179 6.555.179  6.555.176   6.555.176 
5.9 16.384.647 8.192.323 8.192.323  8.192.324  7.885.808 306.516 
6.1 5.587.150 2.793.575 2.793.575  2.793.575 10.000 2.783.575  
DOCUP 629.302.149 306.262564 291.401.934 14.860.630 323.039.585 102.605.809 126.896.110 93.537.666 
Fuente: DOCUP y Complemento de Programa (versión diciembre de 2002).
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1. SUMARIO CON RESUMEN DE CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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1.1.  SUMARIO 
Este informe contiene la Evaluación intermedia del Documento Único de 
Programación (DOCUP) del Objetivo nº2 de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, y se ha elaborado al efecto de dar cumplimiento al artículo 42 del 
Reglamento (CE) nº 1260/99, que dice: “La Evaluación intermedia 
estudiará, teniendo en cuenta la evaluación previa, los primeros resultados 
de las intervenciones, su pertinencia y la realización de los objetivos. 
Apreciará también la utilización de los créditos, así como el desarrollo del 
seguimiento y la aplicación”. 
Desde el punto de vista metodológico y de contenido, se han seguido 
en su realización las directrices establecidas en el Documento de trabajo nº 
8 de la Comisión, titulado “La Evaluación intermedia de las intervenciones 
de los Fondos Estructurales”. Como metodologías específicas, se han 
seguido las “Orientaciones metodológicas para la evaluación 
medioambiental de la Evaluación intermedia de la programación estructural 
2000-2006. Guía práctica para el evaluador”, elaboradas por la Red de 
Autoridades Ambientales; las “Orientaciones para la evaluación del 
principio de Igualdad de Oportunidades. Evaluación intermedia de los 
DOCUPs de Objetivo 2”, preparadas por el Instituto de la Mujer; y la “Guía 
metodológica para la Evaluación intermedia de los DOCUPs del Objetivo 2 
(2000-2006)”, debatida y aprobada por el Grupo Técnico de Coordinación 
de la Evaluación del Objetivo 2. 
Como fuentes de información, se han consultado los documentos y 
bases de datos asociados a la programación y seguimiento del DOCUP 
(principalmente el DOCUP y el Complemento de Programa, los informes 
anuales de ejecución y los datos suministrados por las aplicaciones Fondos 
2000 y Fondos Comunitarios) y se han realizado entrevistas a los órganos 
gestores y coordinadores de la intervención. 
El Informe se estructura en nueve capítulos, de acuerdo con el índice 
recogido en el pliego de prescripciones técnicas: 
ð Capítulo 1. Sumario con resumen de conclusiones y 
recomendaciones. 
ð Capítulo 2. Enfoque metodológico. 
ð Capítulo 3. Resultados del examen sobre la validez de la Evaluación 
previa. 
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ð Capítulo 4. Resultados del examen sobre la pertinencia y coherencia 
interna y externa de la estrategia adoptada. 
ð Capítulo 5. Resultados del examen sobre la pertinencia de los 
indicadores cuantificados y la transparencia y fiabilidad del sistema 
de recogida de datos. 
ð Capítulo 6. Resultados del análisis de eficacia, eficiencia e impactos 
socioeconómicos. 
ð Capítulo 7. Resultados del análisis sobre la calidad de la ejecución y 
de los sistemas de coordinación, seguimiento, publicidad y difusión. 
ð Capítulo 8. Resultados del análisis sobre los indicadores de la 
reserva de eficacia. 
ð Capítulo 9. Conclusiones y recomendaciones operativas. 
Además, se ha añadido un capítulo inicial en el que se presenta el 
documento que se está evaluando. 
El desarrollo de las metodologías mencionadas se ha realizado, en 
cada capítulo, de la forma siguiente: 
Ø Validez de la evaluación previa. Se ha actualizado la tabla de 
indicadores de contexto contenida en el DOCUP, y se ha analizado la 
evolución de la situación inicial en el periodo 2000-2002, siguiendo los 
mismos apartados analizados en el DOCUP agrupados en cuatro 
ámbitos: recursos humanos (demografía, mercado de trabajo e 
igualdad de oportunidades), economía regional (renta, producción y 
productividad, sectores económicos y tejido empresarial), territorio 
(medio ambiente, infraestructuras y problemática rural-urbana) e 
investigación, nuevas tecnologías y sociedad de la información. 
Finalmente, se ha procedido a actualizar el DAFO regional para 
incorporar algunos hechos significativos para la región aragonesa. 
Ø Pertinencia y coherencia interna y externa de la estrategia adoptada. La 
pertinencia de la estrategia del DOCUP con el análisis de la zona de 
intervención se ha valorado a partir de la construcción de matrices que 
muestran de qué forma cada uno de los elementos del DAFO son 
atendidos por los ejes y medidas del programa. La coherencia entre 
objetivos y estrategia se ha realizado también a partir de matrices, que 
han permitido jerarquizar los objetivos del DOCUP en función del grado 
de atención de las distintas medidas a los mismos. Para el análisis de la 
coherencia de la programación con el principio del medio ambiente se 
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ha aplicado la metodología de la Red de Autoridades Ambientales, 
elaborando una matriz de identificación de aspectos de la programación 
con potencial impacto ambiental significativo, una segunda matriz de 
integración de los principios ambientales, y finalizando con un cuadro 
de evaluación de la consideración de las medidas correctoras y de 
integración ambiental propuestas en la evaluación previa. En el análisis 
de la coherencia de la programación con el principio de igualdad de 
oportunidades se han delimitado los aspectos de la programación que 
atienden a dichos principios. A continuación se ha analizado la 
coherencia de la programación con las prioridades de la Comisión 
establecidas en el documento “Directrices para los programas del 
periodo 2000-2006”, agrupadas en: condiciones para el crecimiento del 
empleo-competitividad regional, la Estrategia Europea para el Empleo y 
el desarrollo urbano y rural y su contribución a una ordenación 
territorial equilibrada, elaborando para ello una tabla que recoge la 
atención a cada prioridad por parte de objetivos operativos y medidas 
del DOCUP. Finalmente, se ha valorado la complementariedad del 
DOCUP con otras intervenciones cofinanciadas que se están aplicando 
en la región. 
Ø Análisis de los indicadores. Se han realizado tres actividades: valoración 
de la pertinencia, la calidad y la fiabilidad de los indicadores, valoración 
de la fiabilidad de los sistemas de recogida de datos (Fondos 2000 y 
Fondos Comunitarios) y valoración del grado de avance en la ejecución 
de los indicadores. 
Ø Análisis de eficacia, eficiencia e impactos socioeconómicos. En el 
análisis de eficacia se ha presentado el estado de ejecución de cada uno 
de los ejes y medidas del DOCUP, haciendo referencia a su contenido, 
ejecución financiera y física e incidencia sobre los principios 
horizontales y el empleo. Para el análisis de eficiencia se han calculado 
los costes unitarios para algunas de las medidas del DOCUP. El análisis 
de los impactos socioeconómicos se ha centrado en el grado de 
consecución de los objetivos generales del DOCUP, y de forma 
específica se han tenido en cuenta los efectos observados sobre las 
prioridades de las políticas de la UE, en concreto sobre el medio 
ambiente, la igualdad de oportunidades y el empleo, el tejido 
empresarial, la I+D y la sociedad de la información y el desarrollo local 
y rural; este apartado supone, por tanto, una síntesis de la ejecución 
física y financiera del DOCUP y de los primeros resultados obtenidos en 
cada ámbito, y se ha desarrollado siguiendo una metodología específica 
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para esta evaluación. Finalmente, se ha analizado la distribución 
territorial de las inversiones, utilizando distintas divisiones del territorio 
aragonés (municipios, comarcas y áreas socioeconómicas). 
Ø Calidad de la ejecución y de los sistemas de coordinación, seguimiento, 
publicidad y difusión. Utilizando como principal fuente de información 
las entrevistas mantenidas con coordinadores y órganos gestores del 
DOCUP, junto con otra información escrita facilitada, se ha analizado y 
valorado: el proceso de planificación y programación del DOCUP, la 
coordinación de las intervenciones de los Fondos Estructurales, tanto a 
nivel regional como nacional, el sistema de gestión y seguimiento del 
DOCUP en lo que se refiere a las unidades gestoras que intervienen, los 
sistemas informáticos, el circuito financiero, los informes anuales de 
ejecución, el Comité de Seguimiento, los sistemas de gestión y control 
financiero y, finalmente, las actividades de información, comunicación, 
publicidad y difusión puestas en marcha. 
Ø Reserva de eficacia. Se ha realizado una valoración sobre los criterios, 
indicadores y objetivos vigentes de acuerdo con la Decisión C (2003) 
119. 
De los distintos análisis realizados pueden extraerse las siguientes 
conclusiones de carácter sintético: 
Ø Analizada la evolución experimentada por el contexto regional en el 
periodo 2000-2002 se confirma el mantenimiento de muchos de los 
rasgos descritos en el DOCUP, pero al mismo tiempo se observan 
cambios y avances significativos, ya vigentes o con incidencia a corto y 
medio plazo. 
Ø La estrategia del DOCUP sigue siendo apropiada para hacer frente a la 
actual situación socioeconómica y territorial de la región aragonesa, y 
contribuye de forma efectiva a la consecución de los objetivos definidos 
para el desarrollo socioeconómico de Aragón. El DOCUP centra su 
atención en la economía, el territorio y la I+D y sociedad de la 
información; la menor atención a los recursos humanos queda 
justificada por la complementariedad con otras actuaciones 
(principalmente el Programa Operativo del Objetivo nº3). 
Ø La integración en el DOCUP de los principios horizontales del medio 
ambiente (desarrollo sostenible) y la igualdad de oportunidades es 
adecuada a nivel de programación, aunque evidentemente no todas las 
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medidas contemplan de igual manera estos principios y en el desarrollo 
de la ejecución se observa una baja integración del principio de 
igualdad de oportunidades entre sexos. Igualmente, el diseño de la 
programación integra suficientemente las prioridades de la Comisión 
(competitividad, empleo y desarrollo local). 
Ø La complementariedad del DOCUP con otras intervenciones 
cofinanciadas por los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión es 
elevada. 
Ø El sistema de indicadores de seguimiento establecidos en el 
Complemento de Programa presenta en general una pertinencia  
(representatividad) elevada y una adecuada calidad, y sirven de forma 
suficiente tanto para el seguimiento como para la evaluación (aunque 
en este caso resulta útil complementarlos con indicadores adicionales). 
No obstante, se ha detectado cierta dificultad en la interpretación de los 
criterios a utilizar para algunos indicadores. 
Ø La fiabilidad de los indicadores es elevada, gracias en buena medida a 
los procedimientos y aplicaciones informáticas implantados para la 
recopilación, validación y gestión de la información (Fondos 2000 y 
Fondos Comunitarios, y procedimientos asociados). En el momento 
actual estas aplicaciones funcionan de manera aceptable, siendo 
todavía susceptibles de introducir mejoras. Sin duda, la existencia de 
estas aplicaciones y procedimientos supone un avance fundamental 
respecto a periodos anteriores. 
Ø En conjunto, el DOCUP presenta un avance de los pagos (eficacia 
financiera) acorde con las previsiones, y sólo en algunos casos se 
evidencian retrasos más o menos significativos (el Eje 2, a nivel de 
ejes; el FSE a nivel de Fondos; las Administraciones nacional y local, a 
nivel de Administraciones; y, finalmente, algunas medidas concretas). 
Ø Las modificaciones ya aprobadas para tratar de elevar el nivel de 
ejecución se valoran como adecuadas, ya que están acordes con la 
estrategia inicial del DOCUP. 
Ø El avance de los indicadores de seguimiento (eficacia física) es 
adecuado en general, si bien algunos presentan desajustes (por exceso 
o por defecto) que se considera necesario analizar y revisar. Un 54% de 
los indicadores han superado el 30% de la ejecución. 
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Ø Se han analizado los resultados e impactos socioeconómicos y 
territoriales del DOCUP. Respecto a los primeros, cabe señalar como 
moderada la incidencia actual con respecto al medio ambiente, tanto 
por el cierto retraso que muestra la ejecución de las medidas 
directamente ambientales como por las propias características de los 
proyectos (los de mayor envergadura se han derivado al Fondo de 
Cohesión); en relación con la igualdad de oportunidades, la incidencia 
es baja en cuanto a igualdad entre sexos, al ser muchas de las medidas 
neutras, pero el DOCUP sí contempla actuaciones específicas que tienen 
por objetivo disminuir las dificultades a las que se enfrentan 
determinados colectivos para su integración social, y desde este punto 
de vista su incidencia es y será mayor. 
El DOCUP está contribuyendo de forma efectiva a la creación y al 
mantenimiento de empleo, incidiendo principalmente en el segundo de 
los pilares de la Estrategia Europea para el Empleo; igualmente la 
incidencia está siendo visible en mayor o menor medida sobre el tejido 
empresarial, la I+D y sociedad de la información y el desarrollo local, 
siempre en complementariedad con otras intervenciones. 
En cuanto a la distribución territorial de las inversiones, son muchos los 
municipios en los que se ha ejecutado algún proyecto, pero por encima 
de ello destaca la evidente concentración de las inversiones en 
determinadas áreas administrativas (municipios, comarcas, provincias) 
o socioeconómicas; en concreto, la inversión asociada al DOCUP se está 
concentrando en las áreas de mayor evolución y/o diversificación 
económica, si bien para determinadas actuaciones (principalmente en 
los ejes 2 y 4) se observa una distribución más dispersa. Desde el 
punto de vista de la eficiencia se considera positivo que las inversiones 
se estén concentrando en aquellos territorios que presentan unas 
condiciones más favorables para rentabilizarlas desde el punto de vista 
económico y social. 
Ø El rasgo más importante a destacar en el largo proceso de planificación 
y programación del DOCUP es sin duda el elevado carácter participativo 
del mismo. 
Ø La complejidad del DOCUP en número de gestores y acciones exige una 
cuidada labor de coordinación en los distintos niveles (coordinación del 
DOCUP, ámbito regional y local, ámbito nacional y coordinación de los 
DOCUPs de Objetivo 2), que se está desarrollando de forma adecuada y 
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con evidentes mejoras sobre periodos anteriores, si bien persisten 
todavía determinados ámbitos en los que es preciso reforzar la 
coordinación. 
Ø El circuito financiero implantado asegura una mayor agilidad de los 
pagos, destacada por todos los organismos implicados en el DOCUP. 
Ø La calidad de los informes anuales de ejecución es elevada, y se valora 
positivamente la composición y funcionamiento del Comité de 
Seguimiento. 
Ø Se ha comprobado que se cumplen de forma adecuada los requisitos en 
materia de información y publicidad. 
Ø Por lo que se refiere a la reserva de eficacia, señalar que con los datos 
de ejecución del DOCUP referidos a 31 de diciembre de 2002 el 
programa cumple con todos los criterios de reserva de eficacia 
actualmente vigentes, derivados de los acuerdos de finales de 2002 
establecidos en la Decisión C (2003) 119 de 12 de marzo de 2003, 
excepto con el de absorción en el caso del FSE. Dado que la medida 
3.1, cofinanciada por este fondo, ha sido objeto de una 
reprogramación, cabe esperar que no existirán problemas para cumplir 
con los criterios de eficacia establecidos para 2003. 
Finalmente, el informe recoge una serie de recomendaciones derivadas 
de los análisis realizados: 
Ø Asegurar la ejecución de las medidas previstas. Ésto es importante no 
sólo desde el punto de vista financiero, sino también porque ello 
ayudará a la consecución de los objetivos del DOCUP y a lograr los 
efectos previstos sobre el medio ambiente, el tejido empresarial, la 
I+D, etc. El DOCUP muestra en general un avance adecuado de la 
ejecución financiera, habiéndose introducido los cambios necesarios 
para tratar de mejorar la ejecución de aquellas medidas u organismos 
gestores que presentan mayores retrasos. Se recomienda, por lo tanto, 
que los órganos coordinadores realicen un seguimiento más detallado 
de las medidas, acciones y/o de los organismos gestores que presentan 
mayores retrasos en su ejecución, los que han sufrido modificaciones 
significativas y los de nueva incorporación. En concreto, habría que 
reforzar el seguimiento de las medidas 2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 3.5, así como 
determinadas actuaciones de las medidas 1.1, 5.7 y 5.9. 
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Ø Mejorar la integración del principio de igualdad de oportunidades. En la 
Evaluación se ha puesto de manifiesto una insuficiente aplicación del 
principio de igualdad de oportunidades entre sexos con carácter 
horizontal, y la necesidad de establecer indicadores y criterios para la 
selección de proyectos en este sentido. Para poder avanzar en la 
integración de este principio resulta del todo necesario que el Grupo 
Temático de Igualdad de Oportunidades avance en la elaboración de 
una Guía que ayude a la integración de este principio en la gestión de 
los Fondos, y de forma específica en lo que se refiere a las actuaciones 
FEDER, y será igualmente positiva la formación específica a los gestores 
sobre este tema que la Diputación General de Aragón tiene previsto 
realizar en el segundo semestre del año 2003. Una vez la Guía esté 
elaborada, será necesario que los distintos órganos coordinadores del 
DOCUP vigilen de manera especial la progresiva introducción de los 
criterios que en ella se aporten a las distintas actuaciones, recogiendo 
en los informes anuales los avances que se vayan logrando por parte de 
todos los órganos gestores del DOCUP. Igualmente, pueden tenerse en 
cuenta otros aspectos relativos a la igualdad de oportunidades, como 
por ejemplo incorporar un indicador de igualdad a nivel global de eje 
para el Eje 5. 
Ø Mejorar la integración del principio del medio ambiente. Con el fin de 
mejorar la consideración horizontal del medio ambiente, se recomienda 
que en los próximos años se preste especial atención a la definición y 
puesta en marcha de un procedimiento, a ser posible común para las 
distintas Administraciones, que permita integrar la valoración de las 
posibles afecciones de los proyectos sobre los espacios de la Red 
Natura 2000 en el propio proceso de tramitación administrativa de los 
expedientes, como sucede actualmente con la evaluación del impacto 
ambiental. Si bien esta recomendación se realiza de forma expresa para 
el DOCUP de Aragón, en realidad sería de aplicación para todas las 
intervenciones cofinanciadas y, en general, para la gestión global de la 
administración. Con carácter específico para el DOCUP de Aragón se 
propone que en las medidas del Eje 3 se incluyan criterios ambientales 
específicos dentro de los criterios de selección de los proyectos, en la 
medida que ello sea posible (por ejemplo, para las ayudas a proyectos 
de investigación). Igualmente, se considera necesario mejorar el 
sistema de indicadores en relación con el medio ambiente, como 
mínimo definiendo un indicador global de eje para los Ejes 3, 4 y 5 
(actualmente sólo los Ejes 1 y 2 disponen de él). 
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Ø Mejorar la pertinencia y la calidad de los indicadores. Se ha puesto de 
manifiesto en la Evaluación que el sistema de indicadores de 
seguimiento implantado es susceptible de incorporar algunas mejoras. 
Así, se sugiere en la evaluación que con el fin de mejorar la pertinencia 
y la calidad de los indicadores se eliminen algunos de ellos o se 
modifique la definición o las unidades de medida en otros. La inclusión 
de nuevos indicadores relativos a la igualdad de oportunidades y al 
medio ambiente contribuirá también a la mejora de la pertinencia del 
sistema de indicadores del DOCUP. Igualmente, los indicadores de 
empleo son susceptibles de incorporar mejoras que incrementen la 
utilidad de los mismos, por ejemplo introduciendo la variable temporal, 
como mínimo para aquellas medidas que más están influyendo en la 
creación de empleo estable. 
Dado que la inclusión de nuevos indicadores puede plantear algunos 
problemas de recogida de datos a los órganos gestores, previamente a 
su aprobación se deberá analizar la capacidad de los órganos gestores 
implicados para la implementación de los mismos. 
Adicionalmente, se recomienda elaborar un documento que recoja los 
criterios a seguir para la totalidad de los indicadores de seguimiento del 
Complemento de Programa (o al menos para los más problemáticos, o 
para aquellos que son recopilados por distintos gestores, para 
garantizar la aplicación de un criterio homogéneo), y repartirlo a las 
unidades gestoras, así como solicitar a éstas que incluyan en la 
descripción de las actuaciones ejecutadas en cada anualidad un 
comentario sobre las realizaciones físicas y los resultados alcanzados, 
sobre todo cuando se produzcan importantes desviaciones sobre los 
valores previstos, e incorporar dicha información, cuando ello ayude a 
la comprensión de los valores presentados, en los informes anuales. 
Finalmente, se propone revisar algunos de los valores previstos para los 
indicadores, en concreto para aquellos que muestran ya una elevada 
ejecución o que incluso han superado las previsiones iniciales, dado que 
en estos momentos ya es posible tener una idea mucho más ajustada 
de las posibilidades reales de ejecución. 
Ø Reforzar la coordinación. Se ha comprobado la puesta en marcha de los 
procedimientos de coordinación establecidos en los Reglamentos, y el 
adecuado funcionamiento de los sistemas de gestión del DOCUP. Será 
necesario, no obstante, reforzar de cara a los próximos años la 
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coordinación existente entre la Autoridad de Gestión y los órganos 
gestores de la Administración General del Estado, así como intensificar 
los cauces de comunicación entre los órganos coordinadores, la 
Autoridad de Pagos y los órganos de control. 
Ø Continuar mejorando las aplicaciones informáticas de gestión. En 
relación con las aplicaciones informáticas, su funcionamiento es en 
general adecuado, si bien es necesario corregir algunos desajustes y 
errores de cálculo ya detectados que, no obstante, no afectan a la 
fiabilidad de la información recogida. 
Además de ello, se realizan las siguientes recomendaciones generales 
para la aplicación Fondos 2000: 1) mejorar el procedimiento 
establecido para la introducción de la información por parte de las 
unidades administrativas responsables, al objeto de poder agilizar la 
detección de los errores que se pueden producir en el proceso; 2) 
extender a todas las medidas la introducción de la información 
desagregada por proyectos, ya que ello facilitará la realización de la 
Evaluación final; 3) establecer algún tipo de codificación en los títulos 
de los proyectos (como de hecho ya hacen algunos), que permita 
fácilmente comprobar cuándo se trata de la misma empresa 
beneficiaria, o del mismo Centro de Investigación o proyecto para el 
que se realizan pagos en varias anualidades; 4) permitir la 
actualización de las cantidades que figuran como coste del proyecto una 
vez que éstos están totalmente pagados; y 5) posibilitar que el Servicio 
de Fondos Europeos, en su calidad de Órgano Intermedio del DOCUP, 
pueda acceder a la consulta de toda la información introducida en la 
aplicación. 
Ø Introducir criterios de concentración en las actuaciones. En relación con 
la eficiencia y los resultados e impactos, se recomienda introducir en la 
medida de lo posible criterios de concentración y actuaciones de 
carácter colectivo en la ejecución, bien con carácter sectorial, territorial 
o de otro tipo, tal como ya se está haciendo para algunas actuaciones. 
Igualmente, recomendar que en el caso de que sea necesario introducir 
en futuros ejercicios nuevas modificaciones sobre el DOCUP o el 
Complemento de Programa, se aplique igualmente este criterio y se 
prioricen actuaciones que favorezcan la eficiencia (acciones de apoyo 
colectivo en lugar de ayudas de carácter individual, favorecer las 
inversiones en municipios que claramente ejercen o pueden ejercer en 
un futuro una función estructurante sobre el territorio, etc). 
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Ø Recomendaciones en relación con la reasignación y la reprogramación 
financiera. De los análisis efectuados con motivo de la realización de la 
Evaluación no se desprende, a juicio del equipo evaluador, la necesidad 
de abordar en el momento actual una reprogramación motivada por el 
desarrollo de la ejecución. En previsión de la futura incorporación al 
DOCUP de los fondos procedentes de la reserva de eficacia, se 
recomienda que se asignen a los Ejes 2 y 5, bien para incrementar la 
dotación financiera actual de algunas medidas (por ejemplo 
rehabilitación del patrimonio y fomento del turismo dentro del Eje 5), 
bien para incluir en el DOCUP nuevos proyectos que se pongan en 
marcha en la región. Finalmente, se sugiere que se analice la 
posibilidad de ejecución de las cantidades presupuestadas para la 
medida 3.1 en las anualidades 2004-2006, y se proceda a reducir su 
participación en el DOCUP si así se desprende del análisis realizado. 
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1.2. RESUME 
Ce rapport contient l’évaluation à mi-parcours du Document Unique de 
Programmation (DOCUP) de l’Objectif 2 de la région d’Aragón, étant 
élaboré en respectant l’article 42 du Règlement (CE) nº 1260/99 du 
Conseil, qui établit: “L’évaluation à mi-parcours examine, en tenant compte 
de l’évaluation ex ante, les premiers résultats des interventions, leur 
pertinence, et la réalisation des objectifs. Elle apprécie également 
l’utilisation des crédits ainsi que le déroulement du suivi et de la mise en 
Oeuvre”. 
Du point de vue de la méthodologie et du contenu, les lignes 
directrices du Document de Travail de la Comission Européenne sous le 
titre: “L’évaluation à mi-parcours des interventions des Fonds structurels” 
ont été suivies. Comme méthodologies spécifiques, l’équipe d’évaluation a 
suivi les “Orientations méthodologiques pour l’évaluation environnementale 
de l’évaluation à mi-parcours de la programmation structurelle. Guide 
pratique pour l’évaluateur », produites par le Réseau des Autorités de 
l’Environnement; les “Orientations pour l’évaluation du principe de l’égalité 
des chances entre les hommes et les femmes. Évaluation à mi-parcours 
des DOCUP de l’Objectif 2”, préparées par l’Institut de la Femme et la 
“Guide méthodologique pour l’évaluation à mi-parcours des DOCUP de 
l’Objectif 2, approuvée par le Groupe Technique de Coordination de 
l’évaluation de l’Objectif 2 (2000-2006). 
Pour la préparation de l’évaluation, les documents et les bases de 
données relatifs à la programmation et au suivi du Document Unique de 
Programmation (DOCUP), notamment le DOCUP et le Complément de 
Programmation, les rapports annuels d’exécution, ainsi que les données 
fournies par les applications Fonds 2000 et Fonds Communautaires, ont été 
analysés, auxquels s’ajoutent des entretiens avec les autorités de gestion, 
ainsi qu’avec les coordinateurs de l’intervention. 
Le rapport est structuré en neuf chapitres, qui suivent l’index du cahier 
des charges: 
ð Chapitre 1. Résume des conclusions et recommandations. 
ð Chapitre 2. Approche méthodologique. 
ð Chapitre 3. Résultats de l’examen sur la validité de l’évaluation ex 
ante. 
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ð Chapitre 4. Résultats de l’examen sur la pertinence et la cohérence 
de la stratégie sur place. 
ð Chapitre 5. Résultats de l’examen sur la pertinence des indicateurs 
quantifiés, ainsi que sur la transparence et fiabilité des procédures 
de collecte des donnés. 
ð Chapitre 6. Résultats de l’analyse de l’efficacité, l’efficience et des 
effets socioéconomiques. 
ð Chapitre 7. Résultats de l’analyse de la qualité de la mise en œuvre 
et des systèmes de coordination, suivi, publicité et diffusion. 
ð Chapitre 8. Résultats sur l’analyse des indicateurs de la réserve de 
performance. 
ð Chapitre 9. Conclusions et recommandations opérationnels. 
En plus, un chapitre additionnel en présentant le document objet de 
l’évaluation a été inclus. 
Les méthodologies mentionnées ont été développées comme suit:  
Ø Validité de l’évaluation préliminaire. Le tableau des indicateurs du 
contexte socioéconomique régional contenu dans le DOCUP a été mis à 
jour; De même, l’évolution de la situation initiale durant la période 
2000-2002 a été analysée selon les chapitres qui apparaissent dans le 
DOCUP, regroupés sous les 4 sections suivantes: ressources humaines 
(démographie, marché du travail et égalité des chances), économie 
régionale (revenu, production et productivité, secteurs économiques et 
tissu industriel), territoire (environnement, infrastructures et 
problématique rural-urbaine) et recherche, nouvelles technologies et 
société de l’information. Finalement, l’analyse des forces, faiblesses, 
opportunités et menaces (FFOM) a été mise à jour pour la prise en 
compte de certains faits significatifs pour la région d’Aragon.  
Ø Pertinence et cohérence interne et externe de la stratégie adoptée. La 
pertinence de la stratégie du DOCUP par rapport à l’analyse de la zone 
d’intervention a été évaluée à partir de l’élaboration des matrices qui 
montrent dans quelle mesure chacun des éléments du FFOM 
s’interpénètre avec les axes prioritaires et les mesures du programme. 
La cohérence entre les objectifs et la stratégie a été réalisée également 
à partir des matrices, lesquelles ont permis de hiérarchiser les objectifs 
du DOCUP, selon leur degré d’interrelation avec les différentes 
mesures. En ce qui concerne l’analyse de la cohérence de la 
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programmation avec l’exigence de l’environnement, la méthodologie du 
Réseau d’Autorités chargées de l’Environnement a été appliquée, à 
travers l’élaboration d’une matrice d’identification des aspects de la 
programmation susceptibles d’avoir un impact significatif sur le milieu; 
D’une seconde matrice sur l’intégration des principes 
environnementaux et enfin pour la prise en considération d’un tableau 
d’évaluation des mesures de correction et d’intégration 
environnementale comprises dans l’évaluation préliminaire. Dans 
l’analyse de la cohérence de la programmation avec le principe de 
l’égalité des chances, les aspects de la programmation qui prennent en 
compte ces principes ont été définis. La cohérence de la programmation 
avec les priorités de la Commission, tel qu’établies dans le document 
“Orientations pour les programmes de la période 2000-2006”, a été 
analysée comme suit: conditions pour la croissance de l’emploi-
competitivité régional, la stratégie Européenne pour l’Emploi et le 
développement urbain et rural et leur contribution à un aménagement 
du territoire équilibré. À cet effet, on a élaboré un tableau qui englobe 
l’accent sur chaque priorité par les objectifs opérationnels et les 
mesures du DOCUP. Enfin, la complémentarité du DOCUP avec d’autres 
interventions cofinancées, en cours d’application dans la région, a été 
examinée. 
Ø Analyse des indicateurs. Trois activités ont été réalisées: évaluation de 
la pertinence, de la qualité et de la fiabilité des indicateurs, évaluation 
de la fiabilité des systèmes de collecte de données (Fonds 2000 et 
Fonds Communautaires) et évaluation de l’état d’avancement 
concernant l’exécution des indicateurs.  
Ø Analyse de l’efficacité, l’efficience et des répercussions 
socioéconomiques. Dans l’analyse de l’efficacité, ont été présentés l’état 
d’avancement concernant l’exécution de chacun des axes prioritaires et 
des mesures du DOCUP, concernant leur contenu, leur réalisation 
financière et matérielle, ainsi que leur incidence sur les principes 
horizontaux et l’emploi. Pour l’analyse de l’efficience, les coûts unitaires 
de certaines mesures du DOCUP ont été calculés. L’analyse des 
répercussions socioéconomiques s’est centrée sur le degré de 
réalisation des objectifs généraux du DOCUP, particulièrement à travers 
la prise en compte des répercussions observées concernant les priorités  
des politiques de l’UE, plus concrètement en matière d’environnement, 
d’égalité des chances et d’emploi, du tissu industriel, de la R&D, ainsi 
que de la société de l’information et du développement local et rural; 
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Ce paragraphe est, par conséquent, une synthèse de la réalisation 
matérielle et financière du DOCUP, ainsi que des premiers résultats 
obtenus dans chaque domaine, à travers l’élaboration d’une 
méthodologie spécifique pour cette évaluation. Finalement, la 
répartition des investissements à travers le territoire, a été analysé 
selon le schéma de répartition territorial en vigueur en Aragon 
(municipalités, départements et zones socioéconomiques).  
Ø Qualité de la mise en œuvre et des systèmes de coordination, suivi, 
publicité et diffusion. En utilisant comme principal source d’information 
les entretiens effectués avec les coordinateurs et les autorités de 
gestion du DOCUP, ainsi que d’autres sources écrites, les aspects 
suivants ont été analysés: planification et programmation du DOCUP, 
coordination des interventions des Fonds structurels, tant au niveau 
régional qu’au niveau national, le système de gestion et suivi du DOCUP 
concernant les unités de gestion d’intervention, les systèmes 
d’information, le circuit financier, les rapports annuels d’exécution, le 
Comité de Suivi, les systèmes de gestion et de contrôle financier et, 
pour finir, les activités d’information, de communication, de publicité et 
de diffusion mises en place. 
Ø Réserve de performance. Une évaluation des critères, des indicateurs et 
des objectifs en vigueur, a été réalisée, conformément à la Décision C 
(2003) 119. 
Parmi les différentes analyses effectuées, l’on peut tirer les conclusions 
suivantes:  
Ø Ayant analysé l’évolution du contexte régional dans la période 2000-
2002, on confirme que la majorité des traits décrits sur le DOCUP est 
restée invariable, même si l’on peut détecter important changements et 
des progrès significatifs, déjà en vigueur ou ayant des effets à court et 
à moyen terme.  
Ø La stratégie du DOCUP reste encore valable pour faire face à la 
situation socioéconomique et territoriale actuelle d’Aragón, en 
contribuant effectivement à la réalisation des objectifs définis pour le 
développement socioéconomique de la région. Le DOCUP fixe son 
attention sur l’économie, le territoire, la R-D et la société de 
l’information; les ressources humaines ne constituent pas une priorité 
du DOCUP, ce qui se justifie par la complementarieté avec des autres 
interventions (notamment le Programme Opérationnel de l’objectif 3).  
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Ø L’intégration dans le DOCUP des priorités horizontales de 
l’environnement (durabilité environnementale) et l’égalité des chances 
entre les hommes et les femmes est considérée adéquate, autant du 
point de vue de la programmation, malgré les disparités dans le respect 
de ces principes parmi les différentes mesures, que de la mise en 
œuvre, où l’on apprécie un bas niveau d'intégration du principe 
d’égalité des chances entre sexes. Egalement, la conception de la 
programmation intègre suffisamment les priorités de la Commission 
(compétitivité, emploi et développement local). 
Ø Le degré de complementarieté du DOCUP avec des autres interventions 
des Fonds structurels et du Fonds de Cohésion est  élevé.  
Ø Le système des indicateurs de suivi établi dans le Complément de 
Programmation montre en général une pertinence (représentativité) 
élevée et un niveau adéquat de qualité est atteint, étant suffisamment 
utile pour le suivi des opérations, ainsi que pour l’évaluation (même si 
dans ce dernier cas, il est recommandable de le complémenter avec des 
indicateurs additionnels). Néanmoins, on a trouvé des difficultés au 
moment d’interpréter les critères à suivre pour certains indicateurs.  
Ø La fiabilité des indicateurs est élevée, grâce notamment aux procédures 
et applications informatiques mises en place pour la collecte, validation 
et gestion de l’information (Fonds 2000 et Fonds Communautaires, et 
procédures associées). Le fonctionnement de ces applications est 
actuellement acceptable, même si encore susceptible de subir des 
améliorations. L’existence de ces applications et ces procédures est, 
sans doute, un progrès définitif par rapport à des précédents périodes 
de programmation.   
Ø Dans l'ensemble, les paiements effectives dans le cadre du DOCUP 
(efficacité financière) vont en accord avec les prévisions et seulement 
dans certain cas, des retards plus ou moins importants sont constatés 
(l’axe prioritaire 2, du point de vue des priorités; le FSE du point de vue 
des fonds; les administrations nationale et locale du point de vue des 
administrations; et finalement, quelques mesures précises).  
Ø Les modifications déjà approuvées ayant pour objet augmenter et 
améliorer la mise en œuvre sont considérées adéquates, car elles vont 
en ligne avec la stratégie initiale du DOCUP. 
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Ø En ce qui concerne les indicateurs de suivi (efficacité physique), le 
niveau de mise en œuvre est considéré adéquat, malgré les 
déséquilibres (par excès ou par défaut) constatés parmi quelques uns, 
lesquels seront objet d’analyse et de révision. Pour le 54% des 
indicateurs, le niveau de mise en œuvre dépasse 30%.  
Ø Les résultats et impacts socioéconomiques et territoriaux du DOCUP ont 
été analysés. Parmi les premiers, il convient de souligner que 
l’incidence actuelle sur l’environnement est modérée, autant du retard 
dans la mise en œuvre des mesures directement liées à 
l’environnement, que les caractéristiques des projets (ceux plus 
importants ont été dérivés au Fonds de Cohésion); en ce qui concerne 
l’égalité des chances, l’impact est bas quant à l’égalité entre les 
hommes et les femmes, car il y a beaucoup de mesures neutres à ce 
sujet, même si le DOCUP contient des actions spécifiques ayant pour 
objet la réduction des difficultés subies par certains collectifs pour leur 
intégration sociale. De ce point de vue l’incidence est et continuera à 
être plus accusée.  
Le DOCUP contribue effectivement à la création et à la conservation de 
l’emploi, avec spéciale incidence sur le deuxième pilier de la stratégie 
européenne pour l’emploi; l’impact est aussi visible, plus ou moins 
aperçu sur le tissu industriel, le R-D et la société de l’information et le 
développement local, toujours on se complémentant avec des autres 
interventions. 
Quant à la distribution des investissements du point de vue territorial, 
les projets ont été mis en œuvre dans multitude des communes, même 
s’il faut souligner la manifeste concentration des investissements dans 
certains zones administratives (municipalités, départements, provinces) 
ou socioéconomiques; concrètement l’investissement lié au DOCUP est 
concentré dans les zones qui présentent une évolution plus significative 
et/ou un niveau de diversification économique supérieur; cependant, 
pour certains opérations (notamment dans le cadre des axes prioritaires 
2 et 4), la distribution est plus dispersée. En ce qui concerne 
l’effectivité, la concentration des investissements sur les territoires avec 
des conditions plus favorables pour leur optimisation du point de vue 
économique et sociale, est considérée positive. 
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Ø Le trait plus important à souligner dans le long procès de planification 
et programmation du DOCUP est sans doute son caractère participatif 
marqué.  
Ø La complexité du DOCUP en nombre d’autorités de gestion, et 
d’opérations fait indispensable une coordination appropriée dans les 
différents niveaux (coordination du DOCUP, milieu régional et local, 
niveau national et coordination avec les DOCUP de l’Objectif 2). Cette 
coordination est assurée, ayant amélioré visiblement par rapport à des 
périodes précédentes, même s’ils existent encore des domaines où il 
est nécessaire de renforcer les tâches de coordination. 
Ø Le circuit financier mise en place assure plus d’agilité dans les 
paiements, fait qui a été signalé par toutes les autorités participant 
dans le DOCUP. 
Ø La qualité des rapports annuels d’exécution est élevée, et la 
composition et fonctionnement du Comité de Suivi sont considérées de 
façon positive. 
Ø Il a été constaté que les conditions requises en matière d’information et 
publicité sont accomplies adéquatement. 
Ø En ce qui concerne la réserve de performance, il faut souligner que, 
d’après les données analysées, relatives à l’exécution du DOCUP au 31 
décembre 2002, le programme respecte les critères de réserve de 
performance actuellement en vigueur, en vertu des accords de fins de 
2002, établis dans la Décision C (2003) 119 de 12 mars, sauf le critère 
d´absortion dans le cas du FSE. Étant doné que la mesure 3.1, qui est 
cofinanciée par ce fond, a été reprogrammée,  l’on peut assumer qu’il 
n’aura pas de problèmes pour accomplir les critères d’efficacité prévus 
pour 2003. 
Enfin, le rapport présente une série de recommandations dérivées des 
analyses réalisées:  
Ø Garantir l’exécution des mesures prévues. Cet aspect est important, 
non seulement du point de vue financier, mais aussi parce qu’il 
contribuera à la réalisation des objectifs du DOCUP et à 
l’accomplissement des répercussions prévues sur l’environnement, le 
tissu industriel, la R&D, etc. Le DOCUP présente en général un degré de 
réalisation financière approprié, après avoir introduit les changements 
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nécessaires à l’amélioration des mesures ou des autorités de gestion 
présentant les plus de retard. Par conséquent, on recommande que les 
organismes coordinateurs réalisent un suivi plus détaillé des mesures, 
actions et/ou autorités de gestion présentant les délais les plus longs, 
ceux qui ont subit des changements plus significatifs ou ceux qui se 
sont joints récemment. Concrètement, il faudrait renforcer le suivi des 
mesures 2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 3.5, ainsi que certains actions des mesures 
1.1, 5.7 et 5.9. 
Ø Améliorer l’intégration du principe de l’égalité des chances. Au cours de 
l’évaluation, il a été constaté que le principe d’égalité des chances entre 
les hommes et les femmes n’a pas été suffisamment appliqué du point 
de vue horizontal. D’autre part, la nécessité d’établir des indicateurs et 
des critères pour la sélection des projets y afférant a été mise en 
évidence. Afin de pouvoir avancer en matière d’intégration de ce 
principe, il est absolument nécessaire que le Groupe Thématique sur 
l’égalité des chances progresse dans l’élaboration d’un guide qui 
contribue à l’intégration de ce principe dans la gestion des fonds, en 
particulier en ce qui concerne les actions du FEDER. La formation 
spécifique à ce sujet, destinée aux gestionnaires, que le gouvernement 
régional d’Aragon a prévu de dispenser au cours du deuxième semestre 
2003, sera également positive. Une fois le guide élaboré, il faudra que 
les différents organismes de coordination du DOCUP contrôlent de façon 
particulière l’introduction progressive des critères qui y sont inclus 
concernant les différentes actions, en recueillant dans les rapports 
annuels les progrès effectués par l’ensemble des autorités de gestion 
du DOCUP. De même, on peut prendre en considération d’autres 
aspects relatifs à l’égalité des chances, par exemple l’inclusion d’un 
indicateur d’égalité au niveau de l’axe prioritaire pour la priorité 5. 
Ø Améliorer l’intégration du principe de l’environnement. Afin d’améliorer 
la considération horizontale de l’environnement, il est recommandé de 
prêter pour les prochains années une attention particulière à la 
définition et mise en marche d’une procédure, si possible, commune 
aux différentes instances de l’Administration, qui permette d’intégrer 
une évaluation des possibles effets des projets sur les espaces naturels 
du Réseau Nature 2000 dans le suivi administratif des dossiers, tel 
comme est le cas avec l’évaluation des répercussions sur 
l’environnement. S’il est vrai que cette recommandation est réalisée 
expressément pour le DOCUP de la région d’Aragon, celle-ci pourrait 
trouver à s’appliquer dans toutes les interventions cofinancées et, en 
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général, dans la gestion globale de l’administration. En ce qui concerne 
le DOCUP d’Aragon, l’équipe chargé de l’évaluation propose que dans 
les mesures de l’axe prioritaire 3, des critères environnementaux 
spécifiques soient inclus dans les critères de sélection des projets, dans 
la mesure du possible, (par exemple, pour les aides octroyées aux 
projets de recherche). De même, il faudra améliorer le système des 
indicateurs en relation avec l’environnement, en définissant au 
minimum un indicateur global au niveau d’axe prioritaire pour les 
Priorités 3, 4 et 5 (actuellement, seuls les Axes 1 et 2 en disposent). 
Ø Améliorer la pertinence et la qualité des indicateurs. L’évaluation 
montre que le système des indicateurs de suivi mis en place est 
susceptible de subir certaines améliorations. À cet égard, on suggère 
qu’afin d’améliorer la pertinence et la qualité des indicateurs, il faille 
éliminer certains d’eux ou de modifier la définition ou les unités de 
mesure d’autres. L’inclusion des nouveaux indicateurs relatifs à l’égalité 
des chances et à l’environnement contribuera aussi à améliorer la 
pertinence du système des indicateurs du DOCUP. De même, les 
indicateurs d’emploi sont susceptibles d’incorporer des améliorations 
qui augmentent leur utilité, en introduisant, par exemple, la variable 
temporelle, au minimum, pour les mesures qui ont un effet plus accusé 
sur la création d’emploi stable.  
Étant donné que l’inclusion des nouveaux indicateurs peut poser des 
problèmes aux autorités de gestion pour la collecte de données, la 
capacité des organismes de gestion impliqués dans leur implantation 
devrait être analysée, avant leur adoption. 
De plus, on recommande l’élaboration d’un document qui recueille les 
critères à suivre pour la totalité des indicateurs de suivi du Complément 
de Programmation (ou au moins pour les plus problématiques ou pour 
ceux qui sont collectés par des gestionnaires différents, à fin de garantir 
l’application d’un critère homogène), et le repartir entre les différentes 
unités de gestion, ainsi que de solliciter qu’elles incluent un 
commentaire sur les réalisations matérielles et les résultats accomplis, 
dans la description des actions réalisées chaque année, notamment 
quand il s’agit de changements importants quant aux estimations 
prévues, et d’incorporer cette information, chaque fois que cela facilite 
la compréhension des estimations présentées, dans les rapports 
annuels.  
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Finalement, on propose de revoir certaines estimations prévues pour 
les indicateurs, concrètement concernant ceux qui présentent un degré 
de réalisation élevé, voire même qui ont dépassé les prévisions 
initiales, étant donné qu’à ce jour il est possible d’avoir une idée plus 
précise des possibilités réelles d’exécution.  
Ø Renforcer la coordination. On a vérifié la mise en œuvre des procédures 
de coordination établis dans les Règlements européens, de même qu’un 
fonctionnement adéquat des systèmes de gestion du DOCUP. 
Néanmoins, il serait nécessaire de renforcer pour les prochains années 
la coordination existante entre l’autorité de gestion et les organismes 
de gestion de l’administration générale de l’État, ainsi que d’intensifier 
les flux d’information entre les entités coordinatrices, l’autorité de 
paiements et les organismes de contrôle.  
Ø Continuer l’amélioration des applications informatiques de gestion. En 
ce qui concerne les applications informatiques, leur fonctionnement est 
en général adéquat, même s’il est nécessaire de corriger certains 
dysfonctionnements et erreurs de calcul déjà détectés qui n’affectent 
cependant en rien la fiabilité de l’information recueillie. 
D’autre part, l’équipe évaluatrice émet les suivantes recommandations 
générales pour l’application Fonds 2000: 1) améliorer la procédure 
établie concernant l’introduction de l’information par les différentes 
unités administratives responsables, dans le but de pouvoir isoler plus 
rapidement les erreurs pouvant être produites en cours de la 
procédure; 2) étendre à l’ensemble des mesures l’introduction de 
l’information désagrégée par projet, cela étant susceptible de faciliter 
l’évaluation finale; 3) établir un type de codification concernant l’intitulé 
des projets (comme l’ont fait certains), qui permette de vérifier 
facilement lorsqu’il s’agit de la même entreprise bénéficiaire ou du 
même centre de recherche ou projet pour lequel les paiements sont 
réalisés sur plusieurs années; 4) permettre la mise à jour des quantités 
qui apparaissent dans le coût du projet, une fois payées dans leur 
totalité; et 5) faire en sorte que le Service des Fonds Européens, en 
qualité d’organisme intérimaire du DOCUP, puisse avoir accès à 
l’information introduite dans l’application. 
Ø Introduire des critères de concentration dans les actions. En ce qui 
concerne l’efficience, les résultats et les répercussions, on recommande 
l’introduction dans la mesure du possible de critères de concentration et 
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d’actions de nature collective concernant l’implantation, soit au niveau 
sectoriel, territorial ou autres, comme c’est le cas pour certains actions. 
De même, on recommande que dans l’éventualité où il faudrait 
introduire de nouvelles modifications sur le DOCUP ou le Complément 
de Programmation pour les prochains exercices, ce critère soit 
également appliqué et que les actions qui favorisent l’efficacité soient 
priorisées (actions d’appui collectif au lieu des aides individuelles, 
favoriser les investissements dans des municipalités qui jouent ou 
soient appelées à jouer une fonction structurante sur le territoire, etc.). 
Ø Recommandations en relation à la relocation et la re-programmation 
financière. Sur les analyses effectuées dans le cadre de l’évaluation, il 
ne ressort pas, selon l’équipe évaluatrice, la nécessité d’aborder pour 
l’heure une ré-programmation motivée par le développement de la 
réalisation. En prévision de la future inclusion des fonds provenant de la 
réserve de performance dans le DOCUP, on recommande l’attribution 
de ces fonds aux axes prioritaires 2 et 5, soit pour augmenter 
l’allocation financière actuelle de certaines mesures (par exemple, 
concernant la réhabilitation du patrimoine et la promotion du tourisme 
dans le cadre de la priorité 5), soit pour y inclure de nouveaux projets à 
mettre en œuvre dans la région. Enfin, on suggère que soit étudiée la 
possibilité d’exécution des sommes prévues pour la mesure 3.1. pour la 
période 2004-2006, en réduisant de cette façon leur apportation au 
DOCUP, s’il en découle ainsi de l’étude effectuée.   
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1.3. SUMMARY 
This report contains the mid-term evaluation of the Objective 2 Single 
Programming Document (SPD) of the Autonomous Community of Aragón 
and has been produced in accordance to article 42 of Council Regulation 
(EC) No 1260/1999 of 21 June 1999, that states: “Mid-term evaluation 
shall examine, in the light of the ex ante evaluation, the initial results of 
the assistance, their relevance and the extent to which the targets have 
been attained. It shall also assess the use made of financial resources and 
the operation of monitoring and implementation”.    
From the point of view of methodology and content, the guidelines 
established in Working Paper nº 8 of the European Commission, entitled 
“The Mid-term Evaluation of Structural Fund Interventions” have been 
followed. As specific methodologies, we have followed the “Methodological 
approach for the environmental assessment of mid-term evaluation of 
structural programming 2000-2006. Practical guide for evaluators”, 
produced by the Network of Environmental Authorities; “ Guidelines for the 
evaluation of the equal opportunities principle. Mid-term evaluation of 
Objective 2 SPDs”, prepared by the Spanish Institute for Women and the 
“Methodological Guide for the mid-term evaluation of Objective 2 SPDs 
(2000-2006), debated and approved by the Technical Co-ordination Group 
of Objective 2 evaluations. 
For the preparation of the evaluation, the documents and databases 
related to both programming and monitoring of the Single Programming 
Document (SPD), namely the SPD and the Programme Complement, the 
annual implementation reports and the data provided by computer 
applications “Fondos 2000” and “Fondos Comunitarios”, have been 
consulted as information sources. On the other hand, we have held 
interviews with the Managing Authorities and the assistance coordinators. 
The report is structured into nine chapters, according to the index 
established in the technical tender documents: 
ð Chapter 1. Summary with conclusions and recommendations. 
ð Chapter 2. Methodological Approach. 
ð Chapter 3. Results of analysis on the validity of the ex ante 
evaluation. 
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ð Chapter 4. Results of analysis of the relevance, internal and external 
consistency and coherence of the existing strategy.  
ð Chapter 5. Results of the analysis of the relevance of quantified 
indicators and the transparency and reliability of data collection 
procedures.  
ð Chapter 6. Results of the analysis of effectiveness, efficiency and 
socio-economic impacts.  
ð Chapter 7. Results of the analysis of quality of implementation and 
of co-ordination, monitoring, publicity and dissemination systems.  
ð Chapter 8. Results of the analysis of performance reserve indicators.  
ð Chapter 9. Conclusions and recommendations on the operation of 
the SPD. 
Additionally, a preliminary chapter presenting the document being 
evaluated has been included. 
The said methodologies have been developed, in each chapter, in the 
following way:  
Ø Validity of the ex ante evaluation. The table included in the SPD, 
featuring the main figures of Aragón’s regional economic context, has 
been updated, having analysed the evolution from the initial situation in 
the period 2000-2002, following the same structure being revised in the 
SPD, grouped under four headings: human resources (demography, 
labour market and equal opportunities), regional economy (income, 
output and productivity, economic and business sectors), territory 
(environment, infrastructures and rural-urban problems) and research, 
new technologies and information society. Finally, the regional SWOT 
analysis has been updated, in order to include some significant facts 
that have recently taken place in the region of Aragón. 
Ø Relevance and internal and external coherence of the existing strategy. 
The relevance of the SPD strategy with the analysis of the area of 
assistance has been evaluated, through the elaboration of matrixes that 
show to what extent each element of the SWOT is addressed by the 
Programme priority axes and measures. Likewise, the coherence 
between objectives and strategy has been analysed through matrixes, 
enabling the hierarchisation of SPD objectives in terms of their 
interdependence with the different measures. For the analysis of the 
coherence of programming with the environment principle, the 
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methodology of the Network of Environmental Authorities has been 
applied, by preparing a first matrix for identifying those aspects of 
programming with a significant potential impact in the environment; a 
second matrix, integrating the environmental principles and, finally, an 
evaluation chart taking into consideration the corrective and 
environmental integration measures, proposed in the ex ante 
evaluation. For the analysis of the programming’s coherence with the 
equal opportunities principle, those aspects of programming that 
address these principles have been isolated. Afterwards, the evaluating 
team has analysed the coherence of programming with the European 
Commission priorities, established in the document “Guidelines for the 
programmes for the period 2000-2006”, grouped in: conditions for the 
increase in employment-regional competitiveness, the European 
Employment Strategy and urban and rural development and its 
contribution to a balanced spatial planning, by preparing a table 
featuring the relationship of the SPD operational objectives and 
measures with each priority. 
Ø Analysis of indicators. Three activities have been performed: evaluation 
of the relevance, quality and reliability of indicators, evaluation of the 
reliability of data collection systems (“Fondos 2000” and “Fondos 
Comunitarios”) and evaluation of the performance level of indicators. 
Ø Analysis of effectiveness, efficiency and socio-economic impacts. In the 
framework of the effectiveness analysis, the evaluation features the 
degree of implementation of each of the SPD priority axes and 
measures, with a reference to their content, financial and physical 
realisation and incidence on the horizontal principles and employment. 
For the efficiency analysis, unit costs for some of the SPD measures 
have been calculated. The analysis of socio-economic impacts has 
focused on the degree of achievement of the SPD’s general objectives, 
and more specifically on the perceived effects on the priorities of EU 
policies, namely on the environment, equal opportunities and 
employment, the business sector, R&D and the information society, 
together with local and rural development; this section is, as a 
consequence, a synthesis of both physical and financial implementation 
of the SPD and of the first results achieved in each field, and has been 
developed following a specific methodology for this evaluation. Finally, 
the spatial allocation of investments has been analysed, through the 
use of different administrative divisions within the region of Aragón 
(counties, districts and socio-economic areas).  
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Ø Quality of implementation and of co-ordination, monitoring, publicity 
and dissemination systems. Using the interviews held with SPD co-
ordinators and managing authorities, as the main source of information, 
together with some other written sources provided, the following have 
been analysed and evaluated: the programming process, the co-
ordination with other Structural Fund assistance, both at regional and 
national level, the management and monitoring of the SPD with respect 
to the participating managing units, the computer systems, the 
financial circuit, the annual implementation reports, the Monitoring 
Committee, management and financial control systems and, finally, the 
activities being implemented concerning information, communication, 
publicity and dissemination. 
Ø Performance reserve. An evaluation on the performance reserve 
criteria, indicators and objectives in place, in accordance with Decision 
C (2003) 119, has been undertaken. 
In the light of the various analyses performed, the following conclusions 
can be drawn:  
Ø Having analysed the evolution in the regional context in the 2000-2002 
period, many of the features described in the SPD do not seem to have 
changed, while some variations and important progresses, either 
already in place or with an impact in the short and medium term, have 
been noticed.    
Ø The existing SPD strategy remains appropriate vith a view to address 
the current socio-economic and territorial situation of Aragón, 
contributing effectively to attain the foreseen objectives for the 
economic development of the region. The SPD focuses on the economy, 
the territory, R&D and information society; less attention is paid to 
human resources, justified by its complementarity with other 
interventions (mainly the Objective 3 Operational Programme). 
Ø Horizontal priorities related with environment (sustainable 
development) and equal opportunities between men and women have 
been properly integrated, both at programming level –even though not 
all measures take these principles into consideration in a homogeneous 
manner- and in the implementation stage, the equal opportunities issue 
has been fairly integrated. Likewise, the programming stage integrates 
the Commission priorities (competitiveness, employment and local 
development) in a sufficient manner.  
Primer Informe de Evaluación Intermedia del Documento Único de Programación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón Objetivo 2, Periodo 2000-2006 
 42 
Ø The complementarity of the SPD with other Structural Funds 
interventions and with the Cohesion Fund is high.  
Ø The relevance of the monitoring system based on indicators, as 
established in the Programme Complement, is considered high and its 
quality is thought to be adequate, as indicators serve sufficiently their 
purpose in the monitoring and evaluation process (nevertheless in this 
case it is considered useful to complement them with additional 
indicators). However, there exist, as examined, some difficulties in 
interpreting the criteria to be used for certain indicators.  
Ø The reliability of indicators is high, mainly due to procedures and 
computer systems and softwares implemented for data collection, 
validation and information management (Funds 2000, Community 
Funds and associated procedures). At present, these systems work in 
an acceptable manner, though susceptible to improve. Undoubtedly, 
the existence of these computer-based systems and proceedings 
represents a fundamental breakthrough with respect to previous 
programming periods.  
Ø As a whole, the SPD features a degree of progress in payments made 
(financial effectiveness) in accordance with what was foreseen and only 
in certain cases more or less significant delays are noticed (Priority 2, in 
terms of priority axes, European Social Fund in terms of funds; national 
and local administration in terms of administrations, and finally, some 
specific measures). 
Ø Modifications already approved in order to improve the implementation 
level are thought to be suitable, as they lie in accordance with the initial 
SPD strategy. 
Ø The degree of implementation of monitoring indicators (physical 
effectiveness) is adequate in general, even though some of them 
present mismatchings (above or below) that we consider necessary to 
analyse and review. 54% of indicators exceed 30% of implementation.  
Ø Results and socio-economic and territorial impacts have been analysed. 
With respect to the former, their effect in relation to the environment is 
moderate, due to the delay shown in the implementation of measures 
directly-related to the environment, as well as to the projects’ own 
features (those of a major nature have been derived to the Cohesion 
Fund); in relation to equal opportunities for men and women, the 
Primer Informe de Evaluación Intermedia del Documento Único de Programación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón Objetivo 2, Periodo 2000-2006 
 43 
impact is low, as many measures are neutral in this respect, but SPD 
contains specific operations aimed at reducing the difficulties faced by 
certain groups for their social integration. From this point of view, their 
impact is and will still be higher. 
The SPD is contributing effectively to the creation and consolidation of 
employment, with special influence in the second pillar of the European 
Employment Strategy; likewise, this impact is visible to a lesser or 
higher extent in the business sector, in R&D and the information society 
and local development, always complementing other interventions. 
Concerning the territorial allocation of investments, there are many 
municipalities where a project has been performed. In top of that, the 
concentration of investments in certain administrative areas (counties, 
districts, provinces) or economic areas is remarkable; investment 
associated with the SPD is mainly concentrated in those areas with a 
higher degree of evolution and or economic diversification, even if for 
certain operations (mainly in priorities 2 and 4) a more dispersed 
distribution is observed. From the point of view of efficiency, it is 
considered positive that investments are concentrated in those 
territories presenting more favourable conditions in order to optimise 
them economically and socially. 
Ø The main feature to be underlined throughout the long-lasting planning 
and programming process, is, without doubts, its highly participative 
character. 
Ø The complexity of the SPD in terms of the high number of managing 
authorities and actions requires careful co-ordination skills and tasks at 
the different levels (SPD co-ordination, regional and local level, national 
level and Objective 2 SPD co-ordination), that are being carried out 
satisfactority and with significant improvements with respect to 
previous programming periods, even if co-ordination still needs to be 
reinforced in certain domains. 
Ø The financial circuit implemented guarantees more agility in payments, 
fact that has been emphasised by all entities participating in the SPD. 
Ø The quality of annual reports is high and both composition and 
functioning of the Monitoring Committee is valued positively.  
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Ø It has been proved that requirements in terms of information and 
publicity are being adequately met.  
Ø Insofar as the performance reserve is concerned, it is worth mentioning 
that with information on implementation as of 31st December 2002, the 
programme complies with the performance reserve criteria currently in 
place, derived from the end of 2002 agreements, established in 
Decision C (2003) 119 of 12th March 2003, except the criteria of 
absortion. Therefore, no problems are foreseen for the compliance of 
efficiency criteria established for 2003 . 
Finally, the report contains a series of recommendations derived from 
the analyses undertaken:  
Ø Guarantee the implementation of foreseen measures. This aspect is 
important not only from the financial point of view, but also because it 
will contribute to the attainment of the SPD objectives and the 
achievement of the foreseen effects on the environment, the business 
sector, the R&D, and other. The SPD shows in general an adequate 
degree of progress in payments made, once the necessary changes 
have been introduced in order to improve the implementation of those 
measures or managing authorities that are delayed. It is therefore 
recommended that coordinating authorities carry out a more detailed 
follow-up of those measures, actions and/or managing authorities that 
present more delays in implementation, those that have been 
significantly modified and those newly introduced: namely, monitoring 
of measures 2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 3.5 should be reinforced, together with 
that of certain actions under measures 1.1. 5.7 and 5.9. 
Ø Improve the integration of the equal opportunities principle. Throughout 
the evaluation, it has been observed that the principle of equal 
opportunities between men and women has not been sufficiently 
applied at horizontal level. Therefore, the need for establishing 
indicators and criteria for the selection of projects to this respect still 
exists. In order to progress towards the integration of the gender 
perspective it is necessary that the Thematic group of equal 
opportunities hurries in the elaboration of a guide that contributes to 
the integration of this principle in the management of funds and, more 
specifically, in ERDF actions. The specific training sessions on this 
subject, aimed at managers, that the regional government of Aragón is 
planning to undertake in the second half of 2003 will also be a positive 
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aspect. Once the guide is prepared, it will be necessary that the 
different SPD coordinating organs control attentively the progressive 
integration of the guide’s contributions on the criteria for the different 
actions, including in the annual reports any progresses made, as they 
are achieved by all SPD managing authorities. Likewise, other aspects 
concerning equal opportunities can be taken into account, such as the 
inclusion of an equality indicator at the axis level, for priority 5. 
Ø Improve the integration of the environment principle. In order to 
improve the horizontal consideration on the environment, it is 
recommended that in the coming years, special attention should be 
given to the definition and implementation of a common procedure, if 
possible, for the different administration levels, that will enable to 
include the analysis of the possible effects of projects on the areas 
within the Natura 2000 Network already in the administrative follow-up 
of files, as it is normally the case with the evaluation of the 
environmental impact. Even if this recommendation is addressed 
specifically to Aragón’s SPD, it will be truly applicable to all cofinanced 
assistance and in general to the government’s management at global 
level. Specifically for Aragón, it is suggested that in measures within 
priority axis 3, specific environmental criteria are included, whenever 
possible (for example, for aids granted to research projects). Likewise, 
it will be necessary to improve the system of indicators related to the 
environment, defining, at a minimum, a global indicator at priority axis 
level, in case of priorities 3, 4 and 5 (only axes 1 and 2 currently hold 
one). 
Ø Improve the relevance and the quality of indicators. In the evaluation, 
it has been observed that the existing system of indicators aimed at 
monitoring is susceptible to improve. To this respect, it has been 
suggested in the evaluation that, in order to improve the relevance and 
quality of indicators, some of them should be eliminated or their 
definition, in some cases, or their unit measures, in other, revised. The 
inclusion of new indicators related to equal opportunities and the 
environment will also contribute to the improvement of the relevance of 
the SPD system of indicators. On the other hand, employment 
indicators are also susceptible to be modified, with a view to increase 
their usefulness, for example, by introducing the time variable, at least 
for those measures that are contributing to a greater extent to the 
creation of stable employment. 
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Given that the inclusion of new indicators can pose certain data 
collection problems to managing authorities, the capacity of managing 
authorities involved in their implementation should be analysed, before 
it is approved. 
In addition, it is recommended to prepare a document that puts 
together the criteria to be followed for all monitoring indicators of the 
Programme Complement (or at least for those posing more problems, 
or for those that are being collected by different managing bodies, in 
order to guarantee that a homogeneous criterion is applied). This 
document should be handed out to the different managing units, who 
should be asked to include in the description of actions implemented in 
each annual period, a comment on the physical implementation level 
and the results achieved. This is especially advisable in the case that 
significant fluctuations from the foreseen estimations are produced, so 
that this information is included, whenever this helps to understand the 
estimated figures presented in the annual reports.  
Finally, some of the foreseen estimations concerning the indicators are 
to be revised, especially those related to the indicators that already 
show a high implementation level, even exceeding the initial forecasts, 
as it is currently possible to have a precise idea of the real 
implementation possibilities.  
Ø Reinforce co-ordination. It has been proven that the co-ordination 
procedures established in EU Regulations have been implemented, 
together with an adequate functioning of the SPD management 
systems. Nevertheless, it will be necessary to reinforce the existing co-
ordination between the Managing authority and the managing bodies at 
national level, as well as to intensify the communication flows between 
the coordinating bodies, the paying authority and the control offices. 
Ø Continue to improve the computer applications for management. The 
functioning of computer applications is considered adequate in general 
terms, even if it is necessary to correct some malfunctions and 
calculation errors already detected that, nonetheless, have no effects 
on the reliability of the information collected.  
In addition, the following general recommendations for the application 
“Fondos 2000” are proposed: 1) improve the established procedure for 
the introduction of information by the administrative units in charge, in 
order to speed up the detection of errors that could be made 
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throughout the process; 2) extend to all measures the introduction of 
information, disaggregated by project, facilitating the preparation of the 
ex post evaluation; 3) establish some type of coding in the project titles 
(as in fact, some measures already do), that will enable to easily check 
if they belong to the same beneficiary company or to the same research 
centre or project for which payments are made over several financial 
years; 4) enable to update the figures that appear as project costs once 
they have been fully paid; 5) enable the European Funds Service, as an 
intermediary body for the SPD, to access and consult all the information 
introduced in the computer application. 
Ø Introduce concentration criteria of actions. Concerning the efficiency, 
the results and the impacts, it is recommended to introduce, whenever 
possible, concentration criteria and actions of a collective nature in the 
implementation stage, either at sector level, territorial or other, as is 
the currently the case for some actions. Likewise, it is recommended 
that in the event that it is necessary to introduce new modifications to 
the SPD or to the Programme Complement in future financial years, this 
criterion is also applied and priority is given to actions leading to 
efficiency (collective support actions instead of individual grants, 
promoting investments in municipalities that have or could have an 
“structuring” function over the territory, among others).  
Ø Recommendations with respect to the reallocation and financial re-
programming. Out of the analyses performed throughout the evaluation 
process, it has not been observed by the evaluating team the need to 
currently undertake a reprogramming in light of the implementation in 
place. Foreseeing the future inclusion in the SPD of funds coming from 
the performance reserve, it is recommended to allocate them to priority 
axes 2 and 5, either for increasing the current financial allocation of 
some measures (for example heritage rehabilitation and promotion of 
tourism in Priority 5), or for including in the SPD new projects being 
implemented in the region. Finally, it is suggested to analyse the 
possibility of using the financial allocations in the framework of measure 
3.1 in years 2004 to 2006, and to reduce their weight in the SPD, if the 
analysis undertaken advises to do so.  
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2. ENFOQUE METODOLÓGICO 
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2.1. METODOLOGÍAS DE REFERENCIA 
Para la elaboración de esta Evaluación intermedia del DOCUP de Aragón se 
han seguido las indicaciones establecidas como referencia para la misma 
en diversos documentos metodológicos, complementando en ocasiones los 
análisis con metodologías desarrolladas por el propio equipo evaluador. 
En concreto, el documento de referencia que ha servido de orientación al 
equipo evaluador en la realización de los trabajos ha sido la Guía 
Metodológica para la Evaluación intermedia de los DOCUPs de 
Objetivo 2 (2000-2006) aprobada por el Grupo Técnico de Coordinación 
de la Evaluación del Objetivo 2. Esta Guía ha integrado y adaptado tanto 
los documentos metodológicos de la Comisión como los elaborados por la 
Red de Autoridades Ambientales y por el Instituto de la Mujer, y en 
concreto los siguientes: 
ð Documento de trabajo nº 8 de la Comisión, titulado “La evaluación 
intermedia de las intervenciones de los Fondos Estructurales”, de 
fecha diciembre de 2002. El objetivo de este documento 
metodológico es servir de orientación a las autoridades nacionales, 
regionales y locales, y a los equipos responsables de llevar a cabo 
las evaluaciones, sobre la organización de la Evaluación intermedia 
y los elementos que ésta ha de contener. De acuerdo con este 
documento, los componentes clave de la evaluación intermedia son 
los siguientes: 
ü Resultados de la evaluación anterior. 
ü Continuidad de la validez del análisis de las ventajas, 
desventajas y potencialidades. 
ü Continuidad de la pertinencia y coherencia de la estrategia. 
ü Cuantificación de los objetivos – realizaciones, resultados e 
impactos. 
ü Eficacia y eficiencia obtenida hasta el momento e impactos 
socioeconómicos esperados. 
ü Calidad de la ejecución y sistemas de seguimiento. 
ü Resultados de los indicadores seleccionados para la reserva de 
eficacia. 
El documento se estructura en dos partes: la primera trata de 
cuestiones prácticas relacionadas con la evaluación intermedia, de 
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forma que se garantice su calidad, utilidad y rendimiento en relación 
con la inversión realizada; la segunda se centra en el contenido de 
la evaluación intermedia respectos a cada uno de los siete 
componentes citados anteriormente, haciendo hincapié en la 
experiencia adquirida en el pasado y en las cuestiones prácticas, así 
como en los aspectos clave que deben ser tratados. 
ð “Orientaciones metodológicas para la evaluación medioambiental de 
la Evaluación intermedia de la programación estructural 2000-2006. 
Guía práctica para el evaluador”, elaborada por la Red de 
Autoridades Ambientales y disponible desde julio de 2002.  Se trata 
de una metodología específica para la evaluación de la integración 
del principio horizontal del medio ambiente, que establece cuatro 
aspectos que han de ser considerados en la evaluación intermedia: 
ü La integración ambiental a nivel horizontal en toda la 
programación. 
ü El cumplimiento de la legislación ambiental comunitaria. 
ü La participación de las autoridades ambientales en la 
programación, evaluación y seguimiento. 
ü La evaluación del eje de medio ambiente. 
 La guía se centra en el primer y último de estos aspectos, 
estableciendo una metodología basada en la evaluación ambiental 
estratégica para evaluar la integración ambiental a nivel horizontal. 
ð Documento de trabajo nº 3 de la Comisión, dedicado a la 
incorporación de la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres a los programas y proyectos cofinanciados y aprobado en 
marzo de 2002, y las “Orientaciones para la Evaluación del principio 
de igualdad de oportunidades”, elaboradas por el Instituto de la 
Mujer y disponibles desde enero de 2003. De acuerdo con este 
último documento, la evaluación intermedia ha de considerar los 
cuatro aspectos siguientes: 
ü La integración del principio de igualdad de oportunidades en el 
conjunto de la programación. 
ü El cumplimiento de la normativa comunitaria en este ámbito. 
ü La participación de los distintos actores concernidos por la 
igualdad de oportunidades en la programación, evaluación y 
seguimiento. 
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ü La vinculación de la programación con la Estrategia Europea por 
el Empleo (EEE) y el Plan de Acción para el Empleo de España 
(PNAE) en los aspectos vinculados a la igualdad de 
oportunidades. 
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2.2. FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 
La mayor parte de la información utilizada para la realización de esta 
Evaluación ha sido proporcionada por el Servicio de Fondos Europeos del 
Gobierno de Aragón como organismo responsable de los trabajos de 
evaluación, y procede en su mayor parte del propio sistema de 
seguimiento implantado: 
Ø Documentos: 
ð DOCUP. Se ha utilizado la primera versión del documento, que está 
pendiente de la aprobación de una reprogramación. 
ð Complemento de Programa. Se ha utilizado para la Evaluación la 
versión vigente a 31 de diciembre de 2002 (con fecha de aprobación 
diciembre de 2002). Además, el equipo evaluador ha podido 
igualmente consultar la versión inicial del Complemento de 
Programa. 
ð Manual de procedimiento de gestión y control de las actuaciones 
cofinanciadas en el marco del DOCUP Objetivo nº 2 de Aragón, 
2000-2006. Este manual, elaborado por el Servicio de Fondos 
Europeos, recoge en un sólo documento la información relativa a la 
gestión de la intervención. 
ð Informes de ejecución de las anualidades 2000, 2001 y 2002. 
ð Actas de las reuniones de los Comités de Seguimiento, de la 
Estructura de Coordinación Nacional, etc. 
ð Otros documentos y formatos utilizados por el Servicio para su 
gestión interna. 
Esta información se solicitó nada más iniciarse la realización de la 
información, y toda ella fue rápidamente facilitada (excepto, 
evidentemente, el informe de la anualidad 2002, cuyo borrador se 
entregó al equipo evaluador en el mes de mayo de 2003), en su mayor 
parte en soporte electrónico, lo cual puede tomarse como un primer 
indicador de eficacia del sistema de seguimiento implantado. 
Ø Bases de datos: el Servicio de Fondos Europeos facilitó, también en el 
inicio de la Evaluación, una versión completa del programa de gestión 
Fondos Comunitarios y una primera base de datos de proyectos, que 
fue posteriormente ampliada para cubrir todo el periodo 2000-2002 
(hasta el 31 de diciembre de 2002), y que corresponde a los gestores 
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de los tramos regional y local. Si bien la utilización de la aplicación 
Fondos Comunitarios es relativamente sencilla, el Servicio de Fondos 
Europeos procedió a explicar al equipo evaluador el funcionamiento del 
programa, lo cual facilitó la rápida familiarización con el mismo. 
Por parte del Ministerio de Hacienda, se ha facilitado una descarga de la 
información contenida en Fondos 2000 a fecha 31 de diciembre de 2002 y 
correspondiente a la totalidad de medidas y organismos gestores del 
DOCUP. 
Con carácter adicional, el equipo evaluador ha recopilado información 
necesaria para la realización de la Evaluación procedente de diversas 
fuentes. Así, la utilización de Internet ha resultado fundamental para 
localizar la información necesaria para abordar la realización de la 
actualización del contexto y para obtener la mayor parte de los datos 
estadísticos relativos a la región aragonesa; principalmente, esta 
información se ha obtenido de la consulta de las webs del Gobierno de 
Aragón y del Instituto Nacional de Estadística. 
Igualmente, se ha obtenido información directa sobre la gestión del DOCUP 
a partir de la realización de consultas y entrevistas a los órganos 
coordinadores, gestores, autoridad ambiental y a la Comisión (ver relación 
de personas entrevistadas en el Anexo I); en total se ha entrevistado a 28 
personas, de ellas 23 han sido gestores (7 de la Administración General del 
Estado, 7 de la Administración Regional, 8 de la Administración Local y 1 
de un organismo externo a la Administración). Estas entrevistas se 
realizaron en su mayor parte entre los meses de diciembre de 2002 y abril 
de 2003, previo envío de una carta a los distintos órganos gestores 
informando de la realización de la Evaluación, y se siguió en ellas un 
cuestionario validado por el Servicio de Fondos Europeos (incluido 
igualmente en el Anexo I). Tanto este Servicio como la D.G. de Fondos 
Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda facilitaron 
además la relación actualizada de gestores con sus datos de contacto. La 
información y conclusiones obtenidas en cada una de las entrevistas 
realizadas se han incluido en los distintos apartados del Informe de 
Evaluación, indicando cuando ello era necesario la procedencia de las 
opiniones vertidas en el texto, por lo que no se ha considerado necesario 
incluir en este Informe un resumen de las mismas en un apartado 
específico. Cabe destacar la buena disposición de todos los gestores y 
demás personas entrevistadas, tanto para mantener la entrevista como 
para facilitar la información que en algunos casos se les ha solicitado. 
Primer Informe de Evaluación Intermedia del Documento Único de Programación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón Objetivo 2, Periodo 2000-2006 
 54 
En este sentido, dado que el sistema informatizado de seguimiento ha 
permitido contar con toda los datos de ejecución, únicamente ha sido 
necesario solicitar información adicional a varios de los gestores para la 
elaboración de los seis estudios de caso que se incluyen en el Anexo IV y 
que sirven no sólo para realizar una presentación más detallada de algunas 
de las actuaciones que se están cofinanciando a través del DOCUP sino 
también, varios de ellos, como ejemplo de buenas prácticas. 
Los criterios seguidos para seleccionar estos estudios de caso fueron 
varios: 
ð Cubrir los distintos Ejes del DOCUP y que fueran actuaciones que 
respondieran a objetivos variados. 
ð Incluir tanto actuaciones con un buen desarrollo como otras que 
estuvieran presentando dificultades. 
ð Contemplar tanto proyectos novedosos como actuaciones que 
fuesen continuación de otras cofinanciadas en periodos anteriores. 
ð Incluir tanto proyectos ejecutados directamente por la 
Administración como subvenciones. 
ð Elegir actuaciones o proyectos realizados por distintos tipos de 
organismos gestores. 
ð Seleccionar actuaciones o proyectos en las tres provincias 
aragonesas. 
El enfoque dado a los estudios de caso ha sido doble: en varios de ellos se 
ha analizado una línea de actuación determinada, descendiendo incluso a 
presentar un expediente concreto, mientras que otros se han enfocado 
desde una perspectiva integrada, presentando las distintas actuaciones del 
DOCUP que inciden en un determinado aspecto. 
Los estudios de caso elaborados y las fuentes de información utilizadas 
(adicionales al DOCUP, Complemento de Programa e Informes anuales de 
ejecución) han sido los siguientes: 
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1. Subvenciones a Pymes para actuaciones tendentes a la reducción, 
reutilización y reciclaje de residuos industriales y peligrosos (Medida 
1.1). Se realizó una entrevista específica con el Servicio responsable de 
esta actuación, que facilitó información sobre la gestión y la ejecución 
así como datos diversos que se incluyen en el estudio de caso en forma 
de tablas. Además, se seleccionó por parte del Servicio una empresa 
como ejemplo, y se facilitó la consulta del expediente de subvención y 
fotografías de las inversiones realizadas. 
2. Plan de Rehabilitación Integral del Casco Histórico de Zaragoza (Medida 
5.1). Se realizó una entrevista con el gestor responsable del proyecto 
en el Ayuntamiento de Zaragoza, que facilitó además información 
detallada sobre el Plan, incluyendo antecedentes (se trata de un 
proyecto que ya fue cofinanciado en el periodo 1994-1999). El gestor 
seleccionó además un proyecto concreto e información sobre el mismo. 
3. Inversiones de I+D en la Universidad de La Almunia (Medida 3.5). En 
este caso se realizó una visita a las instalaciones de la Universidad de 
La Almunia, que permitieron comprobar in situ las inversiones 
realizadas, así como las que fueron cofinanciadas en el periodo 1994-
1999. El gestor facilitó además una completa memoria con las 
actuaciones realizadas y los proyectos en los que colabora la 
Universidad. 
4. Ayudas para inversiones en el sector artesanal (Medida 1.1). Este 
estudio de caso se realizó a partir de la información contenida en 
Fondos Comunitarios, las Órdenes de ayuda y la entrevista mantenida 
con el gestor. 
5. Infraestructuras del ciclo del agua en la provincia de Teruel (Medida 
2.1). En este caso la principal fuente de información fue Fondos 2000. 
6. Conservación y rehabilitación del patrimonio histórico-artístico y 
cultural y actuaciones en relación con la actividad turística en la 
provincia de Huesca (Medidas 3.6, 5.4, 5.5 y 5.6). Para este último 
estudio de caso se consultó toda la información relativa a las distintas 
medidas y acciones incluida en Fondos Comunitarios, y se realizaron 
búsquedas por Internet para localizar las Órdenes de ayuda e 
información relativa a los proyectos que sirve para ilustrar las 
actuaciones realizadas. 
Como conclusión global relativa a la disponibilidad de la información para la 
realización de la Evaluación, cabe valorar de forma muy positiva tanto el 
funcionamiento del sistema de seguimiento, que ha permitido disponer 
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rápidamente de la información solicitada por el equipo evaluador, como la 
buena disponibilidad de todas las personas con las que se ha contactado 
durante el proceso de evaluación. De esta forma, se puede confirmar que 
no han existido dificultades en este sentido que hayan incidido en 
el normal desarrollo del proceso de Evaluación. 
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3. RESULTADOS DEL EXAMEN SOBRE LA VALIDEZ 
DE LA EVALUACIÓN PREVIA 
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3.1. INTRODUCCIÓN 
De acuerdo con el Documento de trabajo nº 8, uno de los objetivos de la 
Evaluación Intermedia ha de ser establecer si el tipo de intervención 
sigue siendo la solución apropiada para tratar las cuestiones 
relativas a la región beneficiaria. Para tal fin, la Evaluación Intermedia 
ha de examinar el análisis realizado en la Evaluación previa en el contexto 
de la evolución de la coyuntura, con el fin de: 
ü Establecer si las prioridades elegidas siguen siendo pertinentes. 
ü Facilitar a las autoridades competentes elementos en los que 
basarse para realizar los cambios que sean necesarios y 
mejorar, de esta forma, la adecuación del programa al contexto 
descrito. 
Para alcanzar estos fines y llegar a unas conclusiones operativas, el 
proceso metodológico desarrollado, partiendo siempre como documento 
de referencia del propio DOCUP, ha sido el siguiente: 
1. Actualización de los indicadores de contexto5. 
2. Análisis del desarrollo o los cambios experimentados en la realidad 
socioeconómica regional. La Evaluación Intermedia debe analizar de 
qué forma evolucionan las necesidades socioeconómicas y los 
problemas de desarrollo regional e investigar las causas de dicha 
evolución. 
3. Revisión del análisis DAFO. Dado que un elemento fundamental del 
proceso de planificación fue el análisis de las debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades de la región aragonesa, la Evaluación 
Intermedia ha de tener por finalidad, en este ámbito, establecer si ese 
análisis continúa siendo válido, y si es necesario incorporar aspectos 
derivados de cambios recientes o nuevas informaciones disponibles. 
                                         
5 Dada la práctica equivalencia entre el territorio de la región y la zona de intervención, los 
indicadores y datos que se recogen en este apartado están siempre referidos al conjunto de 
Aragón, pero son totalmente válidos para la zona de intervención del DOCUP. 
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3.2. ACTUALIZACIÓN DE LOS INDICADORES DE CONTEXTO 
El artículo 16 del Reglamento (CE) nº 1260/1999 establece que los planes 
de desarrollo han de incluir una descripción, a ser posible cuantificada, de 
la situación de partida. La inclusión de una tabla de indicadores de 
contexto en el DOCUP del Objetivo nº2 de Aragón obedece a dicha 
disposición, y sirve de base para: 
ü Realizar los análisis socioeconómicos y estratégicos que 
constituyen la base de la estrategia del programa. 
ü Realizar el seguimiento de la evolución del contexto general. 
ü Definir objetivos cuantificados. 
ü Evaluar los objetivos socioeconómicos del programa. 
Los indicadores de contexto que recoge el DOCUP permiten conocer de 
forma sintética la situación inicial en la región. En las Evaluaciones 
Intermedia y Final la actualización de dichos indicadores permitirá valorar 
la evolución experimentada por la región y el impacto del programa sobre 
la misma. 
En el Anexo II se recoge una tabla donde se muestran los valores inicial e 
intermedio de la batería de indicadores recogidos en el DOCUP, tanto para 
Aragón como para España. Esta tabla de indicadores muestra algunas 
diferencias con respecto a la incluida en el DOCUP, ya que se ha 
aprovechado la realización de esta Evaluación Intermedia para valorar la 
pertinencia de los indicadores de contexto inicialmente considerados y 
mejorar su adecuación a los objetivos del programa. En otros casos, ha 
sido la disponibilidad estadística de los datos el criterio utilizado para 
proceder a realizar modificaciones. Igualmente, se han corregido algunos 
errores detectados en los valores reflejados en el DOCUP. 
En el apartado siguiente se utilizan estos indicadores como base para el 
análisis de la evolución experimentada por la situación 
socioeconómica de partida. 
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3.3. LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN INICIAL EN EL PERIODO 
2000-2002 
Los indicadores de contexto ofrecen una “foto fija” de la realidad regional 
en un momento determinado. Utilizando estos indicadores, junto con 
información complementaria, el DOCUP describe de manera extensa el 
escenario inicial sobre el que se pretende actuar a través del programa6. 
Corresponde ahora realizar la descripción de cómo ha evolucionado esa 
situación inicial de la región aragonesa, a partir de los indicadores de 
contexto actualizados y de la consulta de distintos informes y fuentes. 
De acuerdo con el Documento de Trabajo nº 8 de la Comisión (“La 
evaluación intermedia de las intervenciones de los Fondos Estructurales”), 
esta parte de la Evaluación ha de ser breve, a no ser que en el periodo 
analizado se hayan producido cambios significativos en las circunstancias o 
en la información disponible que pudieran afectar de forma importante al 
análisis original. 
El análisis de la información recopilada ha permitido constatar cómo, 
efectivamente, en estos tres últimos años se han producido algunos 
cambios en la situación de partida y en las tendencias observadas que, no 
obstante, y debido al escaso tiempo transcurrido, de momento habrá que 
considerar como coyunturales para la región. Hecha esta observación, 
vamos a atender a esa recomendación de brevedad para abordar este 
apartado, emplazando a la Evaluación Final para analizar en mayor 
profundidad, y con una mayor perspectiva temporal, la evolución 
socioeconómica experimentada por la región. 
3.3.1. Los recursos humanos 
En el DOCUP se analizan los recursos humanos desde una triple 
perspectiva: la demográfica, la del mercado de trabajo y la relativa a la 
igualdad de oportunidades. En este apartado se sintetizan los cambios y la 
evolución observados en cada uno de ellos. 
                                         
6 Una síntesis de la descripción de este escenario inicial se incluye en este apartado en forma 
de cuadros, para cada uno de los temas analizados en el DOCUP. 
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Cuadro 4. Demografía – Situación inicial descrita en el DOCUP. 
Demografía 
ü En Aragón se intensifican las debilidades más acusadas de la “Diagonal Continental” 
europea, en la que se localiza: muy baja densidad de población, fuerte concentración 
económica y marcado carácter rural 
ü Muy baja densidad de población: 25 hab/km2, que desciende hasta los 12,3 hab/km2 si 
se excluye el área metropolitana de Zaragoza 
ü Población desigualmente repartida en el territorio: el 53% de la población se concentra 
en el 5% del territorio (área metropolitana de Zaragoza), con grandes áreas 
despobladas 
ü Numerosos núcleos de población de pequeño tamaño: el 85% de los municipios 
aragoneses tienen menos de 1.000 habitantes, y sólo 11 superan los 10.000 (de un 
total de 730 municipios) 
ü Fuerte concentración económica en el área metropolitana de Zaragoza frente a una 
periferia rural con distintos escenarios de desarrollo 
ü El despoblamiento y la dispersión de la escasa población dificulta el desarrollo y el 
mantenimiento de infraestructuras, equipamientos y servicios 
ü Comprometido relevo generacional: elevada tasa de envejecimiento, con el 68% de los 
municipios dentro de un proceso de agotamiento irreversible al haber perdido su 
capacidad de crecimiento natural 
ü La pérdida de población origina además una pérdida de peso político de la región en el 
contexto nacional 
Fuente: DOCUP del Objetivo nº2 de Aragón, 2000-2006. 
Por lo que se refiere a la perspectiva demográfica, se puede comenzar 
señalando cómo la publicación de los primeros resultados del Censo de 
Población y Vivienda de 2001 arroja en el caso de Aragón un cambio de 
tendencia significativo. Así, si se toman los datos de los tres últimos 
Censos de Población, se observa que mientras en el periodo 1981-1991 la 
población aragonesa descendió en un 0,7%, la evolución intercensal 
1991-2001 ha variado de signo y refleja un crecimiento en los 
habitantes de Aragón del 1,3%. 
No obstante el dato global positivo, son varias las matizaciones que hay 
que realizar en relación con el mismo: 
Ø El crecimiento producido en el periodo 1991-2001 queda muy lejos de 
la media nacional, situada en el 5,1%. Esta diferencia, además, supone 
que Aragón ha seguido perdiendo peso en el conjunto nacional, 
pasando a aportar tan sólo el 2,94% de la población total española. 
Ø Siguen observándose grandes diferencias cuando se desciende a la 
escala provincial. De hecho, tan sólo la provincia de Zaragoza cuenta 
con una evolución demográfica positiva, mientras que Huesca y Teruel 
han seguido perdiendo población de manera muy significativa. Incluso, 
la provincia de Teruel ocupa a nivel nacional el cuarto lugar en pérdida 
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de población (un 11% en el periodo 1981-2001), sólo por detrás de las 
provincias de Zamora, Lugo y Orense. Y en el nivel comarcal, sólo 9 de 
las 33 comarcas han visto crecer su población en la década de los 907, 
mientras que otras 6 han perdido la quinta parte de su población en los 
últimos 20 años8. 
Ø El crecimiento poblacional no responde a un cambio de signo en el 
crecimiento vegetativo (nacimientos menos defunciones) de la región, 
que sigue siendo negativo, sino a la incidencia positiva del saldo 
migratorio, y más concretamente a la inmigración procedente del 
exterior de España9. De cara al futuro se puede incluso afirmar que se 
va a mantener el crecimiento poblacional de la región precisamente por 
el hecho de que esa población inmigrante es joven y presenta una tasa 
de natalidad superior a la de la población residente en Aragón de origen 
español. 
Todo ello conduce a afirmar que, pese a todo, Aragón sigue mostrando 
una problemática demográfica muy preocupante cuyos principales 
rasgos siguen siendo el elevado grado de envejecimiento, la dispersión del 
poblamiento y la despoblación de grandes áreas rurales y la fuerte 
concentración de población y actividad económica en torno a la ciudad de 
Zaragoza. Y, en suma, que el escenario demográfico sobre el que se 
pretende incidir a través de distintas intervenciones entre las que se 
incluye el DOCUP del Objetivo nº2, y que se ha sintetizado en el Cuadro 4, 
se mantiene con muy pocas diferencias. 
 
                                         
7 Comarcas de Zaragoza, Hoya de Huesca, Teruel, Jacetania, Sobrarbe, Campo de Cariñena, 
Valdejalón, Ribera Alta del Ebro y Bajo Aragón. 
8 Comarcas del Campo de Belchite, Bajo Martín, Campo de Daroca, Calamocha, Cuencas 
Mineras y Maestrazgo. 
9 La evolución de los extranjeros residentes en Aragón a lo largo de los años noventa muestra 
que la población inmigrante que más crece en cifras relativas es la de procedencia africana. 
Este hecho y el relevante aumento de inmigrantes procedentes de los países del Este marcan 
una de las singularidades de la inmigración extranjera en Aragón respecto al conjunto de la 
inmigración en España, ya que mientras a nivel nacional la presencia de extranjeros europeos 
comunitarios es mayoritaria, en nuestra Comunidad es el colectivo africano el más numeroso, 
y dentro de éste la zona del Magreb es la que más inmigrantes nos aporta. No obstante, se 
puede también señalar que por lo que se refiere a los países de origen, tanto a escala nacional 
como regional, el colectivo de ciudadanos marroquíes es el más numeroso. 
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Cuadro 5. Mercado de trabajo – Situación inicial descrita en el DOCUP. 
Mercado de trabajo 
ü Tasa de actividad de Aragón más baja que la media nacional, y crece además a un 
ritmo inferior 
ü Baja incidencia del desempleo en relación con España por la demografía regresiva y la 
baja población activa femenina 
ü Desempleo concentrado en determinados colectivos: mujeres, jóvenes menores de 25 
años y mayores de 50 años 
ü Elevada incidencia del autoempleo: más del 25% de los trabajadores son autónomos, 
lo que implica tanto ventajas (mayor flexibilidad y productividad) como inconvenientes 
(dificultad de acceso a la innovación, tecnología, financiación de nuevas inversiones, 
mercados exteriores) 
ü La concentración que existe de empleo directo e indirecto en torno al complejo del 
automóvil (con fuerte vinculación a una única empresa) supone riesgos para el 
mercado de trabajo regional 
ü Importante desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo en relación con la 
formación y la capacitación de los recursos humanos, sobre todo entre los jóvenes y, 
dentro de ellos, las mujeres cualificadas 
ü Comportamiento favorable de la tasa de paro en 1999 
ü Demanda apreciable y creciente de inmigrantes para labores temporales en el campo 
Fuente: DOCUP del Objetivo nº2 de Aragón, 2000-2006. 
Igualmente, los rasgos principales reflejados en el DOCUP en relación con 
el mercado de trabajo regional se mantienen en gran medida, y si bien 
la comparación de los datos ofrecidos por la Encuesta de Población Activa 
(EPA) para los años 1999 y 2002 (ver Tabla 167) muestra una evolución 
favorable, tanto a nivel nacional como para la Comunidad de Aragón, en 
los principales indicadores del mercado de trabajo (crecimiento de las 
tasas globales de actividad y empleo y descenso de las tasas de 
desempleo, e igualmente tanto para la población masculina como para la 
femenina, en estas últimas con una intensidad de evolución incluso 
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superior), es necesario tener en cuenta que las cifras se hallan influidas por 
los cambios metodológicos introducidos en la Encuesta10. 
Por ello, se hace necesario recurrir a comparar los valores actuales de las 
tasas para la región y para el conjunto nacional, y centrar el análisis 
temporal desde el primer trimestre de 200111, obteniéndose con ello las 
siguientes conclusiones: 
Ø Dentro de la tendencia general de crecimiento de todas las tasas de 
actividad, tanto nacionales como regionales, existen diferencias por 
sexo. Así, mientras que en el caso de las tasas masculinas se han 
incrementado las diferencias existentes en 1999 (se ha pasado de 1,45 
puntos porcentuales a 3,21), en las tasas femeninas se ha producido un 
ligero acercamiento, de tal forma que si en 1999 la diferencia era de 
4,60 puntos porcentuales, en estos momentos es de 4,17. Con todo, es 
evidente la distancia todavía existente entre la región y el conjunto 
nacional, y cómo además se observan en Aragón cambios de tendencia 
frente a un crecimiento más regular de las tasas nacionales (ver Gráfico 
1). 
                                         
10 A la hora de analizar la evolución experimentada es necesario tener en cuenta que la 
Encuesta de Población Activa (EPA), principal fuente de información estadística en este 
ámbito, ha sufrido en 2001 algunos cambios de carácter metodológico que han afectado a 
alguna de las definiciones utilizadas y al proceso de cálculo de resultados. De forma sintética, 
los cambios han sido los siguientes: (1) Nuevas proyecciones de población: este cambio está 
originado por el incremento que se ha producido en la población española como resultado de 
la llegada de emigrantes. La población dada por las nuevas proyecciones es, por tanto, 
superior a la utilizada hasta ahora en la EPA, con lo que se produce también al aplicarlas en la 
encuesta un aumento del valor absoluto de todas las categorías del mercado laboral 
(ocupados, parados, inactivos). Las tasas prácticamente no resultan afectadas, al 
incrementarse en análoga proporción numerador y denominador. (2) Se introduce una mejora 
técnica en el cálculo de totales (reponderación de los factores de elevación): es una mejora en 
la forma de corregir el efecto de la falta de respuesta en la encuesta. Mediante este proceso, 
las cifras de población que ofrece la encuesta coinciden con las cifras reales. (3) Se establece 
una nueva definición de parado de acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1897/2000 de la 
Comisión, de 7 de septiembre de 2000: este cambio viene regulado por la Oficina Estadística 
de la Unión Europea (EUROSTAT) y es el que tiene mayor efecto en las cifras de paro 
publicadas. La definición formal de parado no cambia, se sigue usando la definición 
internacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero el nuevo Reglamento 
introduce instrucciones sobre cómo interpretar la búsqueda activa de trabajo y esta 
modificación afecta mucho a las cifras de paro que viene publicando la EPA, provocando una 
gran disminución en las cifras del desempleo tanto absolutas como relativas. 
11 En los gráficos que se ofrecen se observan claramente, a partir del primer trimestre de 
2001, los efectos de los cambios señalados. 
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Gráfico 1. Evolución comparada de las tasas de actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (EPA). 
Ø En cuanto a las tasas de empleo, los dos aspectos más destacables 
serían la tendencia creciente de todas ellas y la aproximación 
observada entre las tasas nacionales y regionales para cada sexo, que 
presentan en 2002 unos valores muy similares. No obstante, por 
encima de todo ello sigue siendo llamativa, evidentemente, la gran 
diferencia existente entre las tasas de empleo masculinas y femeninas, 
a nivel tanto regional como nacional, siendo estas últimas la mitad de 
las masculinas (ver Gráfico 2). 
Ø Por lo que se refiere a las tasas de desempleo, Aragón sigue 
presentando niveles más favorables que los del conjunto del territorio 
nacional, consecuencia sobre todo de un menor porcentaje de población 
activa femenina y la demografía regresiva, como ya se apuntaba en el 
DOCUP. Como dato preocupante, señalar que tanto en el conjunto 
nacional como en Aragón, y de acuerdo a los datos que ofrece la EPA, 
el paro está aumentando desde el último trimestre de 2001 tanto para 
hombres como para mujeres, habiéndose roto pues en el último año el 
ciclo de creación de empleo y descenso del paro observado en los años 
anteriores (ver Gráfico 3 y Tabla 3).  
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Gráfico 2. Evolución comparada de las tasas de empleo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (EPA). 
Gráfico 3. Evolución comparada de las tasas de paro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (EPA). 
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Tabla 3. Evolución de las tasas de paro. 
2001 2002 
Tasas 
T I T II T III T IV T I T II T III T IV 
España 
Total 10,87 10,35 10,25 10,50 11,47 11,09 11,41 11,45 
Masculina 7,82 7,30 7,23 7,48 8,18 7,67 8,06 8,27 
Femenina 15,60 15,11 14,96 15,16 16,50 16,26 16,47 16,20 
Aragón 
Total 4,71 4,84 4,92 4,74 5,08 5,57 5,16 6,30 
Masculina 3,12 3,08 2,96 3,08 3,09 3,06 3,32 3,81 
Femenina 7,34 7,75 8,14 7,48 8,41 9,69 8,14 10,31 
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (EPA). 
Este incremento del paro se relaciona con una situación de desaceleración 
económica mundial que se expone con detalle en el apartado siguiente. 
En relación con la demanda de inmigrantes para labores temporales en 
el campo, que ya en 1999 se venía observando, hay que señalar que la 
tendencia al crecimiento se ha mantenido en estos últimos años, 
principalmente en las comarcas del Bajo y Medio Cinca, Campo de Cariñena 
y Jalón Medio. 
Cuadro 6. Igualdad de oportunidades – Situación inicial descrita en el DOCUP. 
Igualdad de oportunidades 
ü El 60% de la población inactiva aragonesa es femenina, subiendo al 87% en la banda 
de edad de 25 a 45 años 
ü La incidencia del paro femenino en Aragón (63% del total) es mayor a la de España, 
con mayor duración de la situación de desempleo que en el caso de los hombres 
ü Mayor incidencia del paro femenino en diversos colectivos: mujeres entre 25 y 29 
años, tituladas universitarias, mujeres del medio rural 
ü El abanico de ocupaciones en el que las mujeres son contratadas es mucho más 
reducido que el de los hombres, y se centra en el sector servicios 
ü Sólo el 32% de los autónomos son mujeres 
ü En el sector público el porcentaje es favorable a las mujeres, si bien decrece conforme 
aumenta el nivel de responsabilidad; en general, la presencia de mujeres en cargos 
directivos y de máximo nivel de responsabilidad es todavía muy baja 
ü La proporción de mujeres aumenta a medida que lo hace la precariedad del contrato de 
trabajo 
ü La mujer sigue teniendo dificultades para conciliar vida familiar y laboral, así como 
diferencias salariales con los trabajadores varones 
Fuente: DOCUP del Objetivo nº2 de Aragón, 2000-2006. 
El análisis de la igualdad de oportunidades guarda una estrecha relación 
con el mercado de trabajo. Con los datos que ofrece la Encuesta de 
Población Activa, se observa que se mantiene en niveles similares el 
peso de la población femenina aragonesa en los distintos 
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indicadores contemplados, lo cual supone que se mantiene la situación 
desfavorable de la mujer con respecto al hombre en el plano laboral. Así, la 
población inactiva femenina supone casi el 64% de la población inactiva 
total (algo más que en 1999), subiendo hasta el 84,7% en el grupo de 
edad entre 25 y 54 años. Igualmente, ha aumentado la proporción de 
paradas hasta alcanzar el 66% del total de población en situación de 
desempleo. Y en términos de tasas, la tasa de desempleo femenino sigue 
siendo 2,5 veces superior a la masculina (8,14 frente a 3,32%). No 
obstante todo ello, hay que destacar cómo en estos años los valores y 
tasas femeninas están mejorando a un ritmo algo superior a las 
masculinas. 
La ocupación femenina se concentra en el sector servicios, que 
representa el 81% de la ocupación femenina total, repartiéndose el resto 
principalmente en la industria, ya que la participación de la mujer en los 
sectores agrario y de la construcción es muy escasa. Este reparto de la 
ocupación plantea problemas para disminuir la tasa femenina de 
paro, puesto que las demandas de empleo no cualificado en construcción, 
industria y agricultura van dirigidas fundamentalmente a hombres, y el 
sector servicios no puede absorber toda la oferta de trabajo femenino. Y 
aún se pueden añadir otras dos observaciones: la primera de ellas, que en 
esos sectores mencionados (agricultura, construcción e industria) los 
empleos no cualificados se están cubriendo en gran medida con 
inmigrantes; y la segunda, que a pesar de la presencia mayoritaria de 
mujeres empleadas en el sector servicios, si se toman las cifras absolutas 
de empleo existen pocas diferencias en el número de hombres y mujeres 
ocupados en este sector (el 51% de los ocupados en el sector servicios son 
mujeres). 
Sólo el 24% de los empresarios son mujeres, si bien en el sector 
servicios ese porcentaje se eleva al 37%. Los resultados ofrecidos por la 
Encuesta de Salarios del INE recogen igualmente diferencias en los salarios 
de hombres y mujeres que no hacen sino reflejar las propias diferencias 
que existen en la estructura laboral aragonesa, en la cual los hombres se 
sitúan generalmente en puestos de mayor cualificación y por tanto de 
superior salario (con independencia de que puedan existir situaciones de 
discriminación laboral en determinados puestos de trabajo). Igualmente, la 
ganancia media por hora trabajada es menor para las mujeres que para los 
hombres, aun a pesar de que el número de horas trabajadas por las 
mujeres es menor (debido a la mayor incidencia de la contratación a 
tiempo parcial entre este colectivo). 
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A modo de síntesis, en el cuadro siguiente se recogen las principales 
conclusiones obtenidas en el análisis de la evolución de los recursos 
humanos en Aragón. 
Cuadro 7. Síntesis de la evolución de la región de Aragón en el periodo 2000-2002: 
los recursos humanos. 
Los recursos humanos 
ü En el periodo 1991-2001 la evolución intercensal de la población aragonesa ha variado 
de signo y refleja un crecimiento del 1,3%, que no se debe a un cambio de signo del 
crecimiento vegetativo (que sigue siendo negativo) sino a la incidencia positiva del 
saldo migratorio 
ü Sin embargo, Aragón sigue perdiendo peso en el conjunto nacional, y sólo aporta el 
2,94% de la población total española 
ü Por provincias, sólo Zaragoza tiene una evolución demográfica positiva; Huesca y 
Teruel siguen perdiendo población de manera muy significativa 
ü Aragón sigue mostrando, por tanto, una problemática demográfica muy preocupante, 
caracterizada por el elevado grado de envejecimiento, la dispersión del poblamiento, la 
despoblación de grandes áreas rurales y la fuerte concentración de población y 
actividad económica en torno a la ciudad de Zaragoza 
ü Se ha producido una evolución favorable en los principales indicadores del mercado de 
trabajo, y más en los femeninos que en los masculinos 
ü Aragón se sitúa en términos similares al conjunto nacional en las tasas de empleo, y 
son inferiores tanto las de actividad como las de desempleo 
ü Tanto a nivel nacional como regional el paro está aumentando desde el último 
trimestre de 2001 
ü Se mantiene la situación desfavorable de la mujer con respecto al hombre en el plano 
laboral 
ü La concentración de la ocupación femenina en el sector servicios plantea problemas 
para reducir la tasa femenina de desempleo, al no poder este sector absorber toda la 
oferta de trabajo femenino 
Fuente: Elaboración propia. 
3.3.2. La economía regional 
En el DOCUP el análisis económico abarca diferentes aspectos: la renta, la 
producción y la productividad, los sectores económicos y el tejido 
empresarial. Antes de pasar a analizar cada uno de ellos resulta necesario 
realizar una breve descripción de lo acontecido en el periodo 2000-2002 en 
el panorama económico mundial por sus repercusiones en Aragón12. 
Desde una perspectiva económica, el 2000 puede calificarse a nivel 
mundial, en su conjunto, como un buen año; así, el Producto Interior Bruto 
creció un 4,7%, casi punto y medio por encima del crecimiento observado 
                                         
12 Fuente: Informes anuales 2000 y 2001 del Consejo Económico y Social de Aragón. 
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en 1999, lo que impulsó al alza el comercio mundial hasta el 13,3%. Sin 
embargo, descendiendo a un detalle mayor se comprueba cómo cambió la 
situación a lo largo del año. En efecto, tras un primer semestre cuya 
aceleración en el ritmo de actividad condujo a alcanzar un sólido 
crecimiento, conforme avanzaba el año el escenario era cada vez menos 
optimista, fundamentalmente por el incremento de los precios petrolíferos, 
que en octubre se situaron en el nivel más elevado desde la guerra del 
Golfo, y de los tipos de interés. 
Ese proceso que comenzó en 2000 se mantuvo y se intensificó a lo 
largo de 2001, de tal forma que en ese año la desaceleración y la 
incertidumbre caracterizaron la situación económica mundial. La 
ralentización de la actividad productiva fue casi generalizada y afectó con 
diferente intensidad a las tres grandes economías: Estados Unidos, Japón y 
la Unión Europea. Ello fue debido a la conjunción de una serie de factores 
adversos que afectaron tanto a la demanda interna como a la externa, y 
que se pusieron de manifiesto en una minoración de la actividad industrial 
y de servicios: así, por un lado, la mayor inflación registrada en el primer 
semestre del año, consecuencia de los notables aumentos experimentados 
en los precios de la energía y de los alimentos, moderó el crecimiento de la 
renta real disponible; por otro lado, el deterioro del entorno exterior limitó 
el avance de las exportaciones de la zona euro y acentuó la incertidumbre 
sobre las decisiones de inversión y, en menor medida, de consumo; y por 
último, los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos y 
sus secuelas se tradujeron en un nuevo y fuerte incremento de la 
incertidumbre, que se reflejó en un empeoramiento de la confianza de los 
productores y los consumidores. 
Como consecuencia de este escenario, el crecimiento en 2001 del PIB 
mundial fue del 2,4%, que supone casi la mitad del registrado en el año 
anterior y el peor resultado desde 1993; el crecimiento en la zona euro fue 
del 1,5%, muy alejado de la tasa del 3,4% registrada en 2000. Los datos 
existentes correspondientes al año 2002 están por el momento 
confirmando esta situación descrita. 
Este contexto internacional ha tenido su repercusión en los resultados de la 
economía española, y por tanto, también la aragonesa, provocando su 
alejamiento de los objetivos inicialmente previstos. El crecimiento de la 
economía en nuestro país en el año 2001 fue el menor de los últimos cinco 
años (2,8%, habiendo sido del 4,1% en 2000), confirmándose la 
finalización de la fase expansiva del ciclo económico que se prolongaba 
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desde mediados de la década anterior. A pesar de ello, España ha sido uno 
de los países que obtuvo en 2001 mejores tasas de incremento, 
manteniendo así, por séptimo año consecutivo, un diferencial positivo de 
crecimiento respecto a la Unión Europea. 
Cuadro 8. Renta, producción y productividad – Situación inicial descrita en el 
DOCUP. 
Renta, producción y productividad 
ü Elevado PIB per cápita en el contexto español, pero claramente inferior al comunitario 
ü Baja aportación del PIB aragonés al nacional (3,16%) 
ü Aragón ha evolucionado en conjunto a una economía industrial y de servicios, pero 
manteniendo profundas disparidades: el 90% de los municipios aragoneses mantienen 
una clara especialización agraria 
ü El sector servicios aporta más del 50% del PIB regional, seguido de la industria (en 
torno al 32%); agricultura y construcción se sitúan en torno al 7% 
ü El crecimiento del PIB regional es inferior al nacional; por sectores, sólo la construcción 
mantiene un ritmo de crecimiento superior a la media nacional 
ü Elevada fragmentación empresarial y, por tanto, escasa dimensión media de las 
empresas: menos del 3% de las empresas industriales son grandes o medianas, pero 
absorben más del 50% del empleo y el 70% del VAB, y concentran igualmente la 
capacidad de exportación, innovación y mejora de la competitividad 
ü La productividad aparente (VAB/empleo) muestra diferencias sectoriales (mayor en el 
sector industrial y menor en el agrario) y comportamiento regresivo con respecto al 
conjunto nacional 
Fuente: DOCUP del Objetivo nº2 de Aragón, 2000-2006. 
La economía aragonesa, al igual que el resto de comunidades 
españolas y los países de nuestro entorno, no ha estado ajena a 
este proceso de desaceleración y pérdida de dinamismo. Así, en 
2001 los distintos indicadores referidos el VAB y al PIB mostraron 
crecimientos significativamente menores a los alcanzados en el año 2000, 
y el ritmo de crecimiento de la economía aragonesa en 2001 fue, además, 
inferior a la media nacional, mostrando un diferencial negativo de casi 
medio punto. El peso de la región en España en términos de PIB se 
mantiene en valores prácticamente iguales a los de 1999 (3,1%), 
habiéndose no obstante reducido las diferencias en el PIB per cápita a 
favor de España. 
Profundizando en la situación de Aragón con respecto al resto de las 
regiones españolas, un informe recientemente publicado por FUNCAS13 en 
el que se analiza el periodo 1995-2001 ofrece datos bastante significativos. 
                                         
13 FUNCAS (Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas), Balance Económico Regional 
del periodo 1995-2001. Año 2002. 
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En ese periodo analizado, la Comunidad de Aragón registró un crecimiento 
económico del 2,99% (en tasa media anual), situándose la penúltima en 
cuanto a crecimiento (sólo Asturias registró un crecimiento menor, con una 
tasa media anual del 2,61%) y bastante alejada de la media nacional 
(3,69%). No obstante, pese a quedar por debajo de esa media nacional es 
preciso reconocer que un crecimiento en torno al 3% es sin duda 
significativo. 
Sobre la base de esta desaceleración general de la economía, señalar por 
último que se mantiene, tanto a nivel regional como nacional, la 
estructura sectorial del VAB, lo cual es lógico ya que el intervalo 
temporal considerado es muy escaso para que se puedan producir 
variaciones significativas. 
Por sectores, destaca como protagonista del crecimiento económico 
regional en el periodo 2000-2002 el sector de la construcción, si 
bien, al igual que el resto de ramas productivas, ha mostrado menor 
dinamismo que en el conjunto español y ha disminuido su crecimiento en 
2001 y 2002 con respecto al año 2000. En sentido contrario, la actividad 
industrial aragonesa ha sido la rama que ha sufrido mayor 
deterioro al afectarle con mayor virulencia el debilitamiento de las 
principales economías mundiales y del comercio internacional, obteniendo 
una reducida tasa de crecimiento, por debajo de su homóloga española, y 
que también ha supuesto una pérdida de empleo industrial. La actividad 
terciaria ha seguido una tendencia favorable a pesar de este grado de 
incertidumbre internacional, reflejándose esto en las cifras de empleo, con 
un incremento del 2,8% en el número de ocupados en el sector servicios. 
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Cuadro 9. Sectores económicos – Situación inicial descrita en el DOCUP. 
Sectores económicos 
ü El sector industrial concentra la mayor capacidad de arrastre de la economía 
aragonesa, centrada en las ramas de material de transporte, maquinaria y aparatos 
eléctricos y alimentación 
ü Elevado peso, en términos de producción, empleo y exportación, de una única empresa 
de material de transporte, lo que ha conducido a una elevada concentración del 
sistema socioeconómico aragonés en torno al automóvil 
ü Escaso desarrollo de la industria alimentaria si se compara con el potencial agrario 
regional 
ü Elevada concentración industrial en Zaragoza y su área metropolitana, que localiza 
aproximadamente el 59% del VAB industrial regional y el 50% del total de actividades 
industriales, seguida a mucha distancia por las Cuencas Mineras (8,1% del VAB 
industrial regional) 
ü Derivado de lo anterior, resulta que la provincia de Zaragoza concentra más del 75% 
del VAB industrial, del empleo industrial y de la superficie total de polígonos 
industriales de Aragón 
ü Escaso desarrollo industrial de la provincia de Teruel y especialización basada en la 
energía y la extracción de minerales (62% del VAB industrial provincial y 37% del 
empleo), y bajo peso del sector en la provincia de Huesca (11,4% del VAB industrial y 
13,9% del empleo), con muy bajo peso industrial de las capitales en ambas provincias 
(por debajo del 4% de los establecimientos) 
ü Peso del sector de la construcción en términos de VAB regional menor al nacional, y 
crece a un ritmo inferior 
ü Importancia creciente del sector turístico, sobre todo el subsector de la hostelería y los 
servicios de alojamiento: interés de esta actividad para la diversificación de rentas y 
como nuevo yacimiento de empleo en el medio rural 
ü Desarrollo del sector servicios ligeramente inferior a la media nacional, orientado al 
consumo interno, muy vinculado a la industria y a las actividades gestionadas por las 
administraciones, y fuertemente concentrado en la ciudad de Zaragoza (el 60% se 
localiza en la ciudad de Zaragoza) 
ü Balanza comercial favorable debido a la actividad exportadora de una única empresa 
del automóvil: en general, sin embargo, limitada capacidad de exportación y muy 
concentrada en determinados bienes industriales (material de transporte, maquinaria y 
material eléctrico y metales comunes) 
Fuente: DOCUP del Objetivo nº2 de Aragón, 2000-2006. 
Para hacer frente a la limitada capacidad de exportación aragonesa que se 
mencionaba en el DOCUP, se puede señalar que en el año 2001 el 
Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo promovió la aprobación 
de un Plan Coordinado de Internacionalización (PCI) que pretende 
garantizar la necesaria acción conjunta de los agentes implicados, y en 
cuya definición y puesta en marcha participan las distintas asociaciones 
empresariales aragonesas. El objetivo principal del gobierno aragonés en 
materia de internacionalización se orienta a la reducción de los riesgos 
derivados de los vaivenes del ciclo económico mediante estrategias de 
diversificación dirigidas tanto a los destinos como al número de empresas y 
sectores con presencia en el exterior. El PCI de Aragón para el año 2002 se 
orienta a aprovechar la futura ampliación al Este de la Unión Europea con 
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la suficiente antelación para asegurar un buen posicionamiento en estos 
países. 
En relación con el comercio exterior, y de acuerdo con análisis realizados 
por el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), se pueden señalar algunas 
conclusiones de interés: 
ð Más del 60% del PIB aragonés proviene del comercio internacional. 
ð Más de 1.200 empresas, en su mayoría Pymes, exportan 
regularmente. 
ð La diversificación de sectores y mercados es creciente: en los 
últimos ocho años se ha reducido la dependencia del sector 
automoción en las exportaciones del 66 al 42%, y las ventas a 
Europa, que en 1993 suponían el 90%, ahora representan el 80%. 
ð Por último, si se descuentan las cifras relativas al sector de la 
automoción, el incremento en esos últimos ocho años de la 
exportación aragonesa ha sido del 283%, frente al 186% del total 
de España. 
Cuadro 10. Tejido empresarial – Situación inicial descrita en el DOCUP. 
Tejido empresarial 
ü Elevada fragmentación empresarial: aproximadamente el 56% son microempresas (sin 
asalariados) y el 35% Pymes, siendo únicamente 40 el número de grandes empresas 
ü El 50% del empleo y el 70% del VAB se concentra en menos de 250 empresas 
industriales 
ü Sector público industrial de escasa incidencia en el empleo pero que obtiene elevadas 
tasas de valor añadido, rentabilidad y beneficios 
ü Entre las empresas aragonesas parecen dominar las estrategias que promueven 
ventajas competitivas en costes, favorecidas por los menores costes laborales de la 
región, frente a otras estrategias que buscan ofrecer más valor para el cliente y utilizan 
recursos de superior calidad y precio 
ü La empresa aragonesa destina a I+D casi tres veces menos recursos financieros que la 
emp resa española media 
Fuente: DOCUP del Objetivo nº2 de Aragón, 2000-2006. 
Por lo que se refiere al tejido empresarial, se mantiene esa elevada 
fragmentación empresarial a la que se aludía en el DOCUP, pero al mismo 
tiempo cabe señalar que el sector empresarial aragonés se sitúa en 
estos momentos a la cabeza de los índices de I+D nacionales. Ello 
es debido al peso de una única industria del sector de la automoción que 
ha trasladado sus efectos sobre sus industrias auxiliares, pero también hay 
que señalar la participación de otros sectores del tejido industrial aragonés 
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y el esfuerzo realizado desde las instituciones públicas para extender la 
capacidad de innovación a otros sectores de actividad y para favorecer las 
iniciativas de desarrollo endógeno con objeto de diversificar las áreas 
industriales implicadas en el modelo de innovación regional. 
Las principales conclusiones de todo este apartado se recogen en el 
siguiente cuadro: 
Cuadro 11. Síntesis de la evolución de la región de Aragón en el periodo 2000-
2002: la economía regional. 
La economía regional 
ü La desaceleración económica mundial que comenzó en 2000 y se intensificó en 2001 
ha repercutido tanto en la economía nacional como regional, que han disminuido su 
ritmo de crecimiento 
ü Si bien el crecimiento económico regional en el periodo 1995-2001 se aleja bastante de 
la media nacional, se situó en torno al 3%, sin duda significativo 
ü El sector de la construcción ha sido el responsable del crecimiento económico regional 
del periodo 2000-2002; la actividad industrial ha sido la que ha sufrido un mayor 
deterioro, mientras que la actividad terciaria ha seguido una tendencia favorable 
ü Se han intensificado los apoyos dirigidos a la internacionalización de las empresas 
aragonesas, habiéndose producido un fuerte incremento de la exportación y una 
diversificación creciente de sectores y mercados 
ü El sector empresarial aragonés se sitúa en estos momentos a la cabeza de los índices 
de I+D nacionales 
Fuente: Elaboración propia. 
3.3.3. El territorio 
Un tercer ámbito temático analizado en el DOCUP es el referido al 
territorio, igualmente desde diferentes perspectivas: el medio ambiente, 
las infraestructuras y la problemática rural-urbana. A continuación se 
analizan cada una de ellas, finalizando este apartado con algunos apuntes 
en relación con el patrimonio aragonés, ya que si bien no se trató 
específicamente este tema en el DOCUP el hecho de que varias de las 
medidas se dediquen a este tema aconseja incluir alguna referencia al 
mismo en esta Evaluación Intermedia. 
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Cuadro 12. Medio ambiente (residuos, agua, aire, suelo) – Situación inicial descrita 
en el DOCUP. 
Medio ambiente (residuos, agua, aire, suelo) 
ü No existen problemas generales de abastecimiento en cuanto a cantidad, si bien la 
calidad general de las aguas superficiales es deficiente 
ü Graves carencias e insuficiencias en infraestructuras de depuración 
ü Deficiente utilización del agua en los sistemas de riego, que además causa 
contaminación difusa y supone el consumo de agua mayor de toda la Cuenca del Ebro 
ü Caudales mínimos de los ríos no garantizados y ecosistemas de ribera muy 
deteriorados 
ü Buena calidad de las aguas subterráneas en general, salvo problemas puntuales 
ü El 22% del territorio regional (casi 4,8 millones de has) se encuentra incluido en el 
listado de Lugares de Interés Comunitario (LIC´s) propuesto por Aragón 
ü En el medio forestal, acentuada incidencia de la erosión pero baja de los incendios 
forestales (periodo 1983-1997), con una regresión acentuada de la reforestación de 
superficie quemada 
ü La infraestructura existente en materia de RSU atiende al 88% de la población, y se 
trata el 51% de los residuos peligrosos 
ü No existen en general problemas de contaminación atmosférica 
Fuente: DOCUP del Objetivo nº2 de Aragón, 2000-2006. 
En el ámbito de la gestión del medio ambiente se ha producido en el 
periodo 2000-2002 una destacable labor legislativa y, sobre todo, de 
planificación desde el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de 
Aragón, pudiendo destacarse la relativa a la conservación de la 
biodiversidad, la gestión del agua y la gestión de los residuos. 
Por lo que se refiere a la conservación de la biodiversidad, hay que hacer 
referencia a las tres actuaciones siguientes: 
Ø La aprobación y puesta en marcha en el año 2001 de un “Plan de 
Acción Forestal y de Conservación de la Biodiversidad 2002-2006” que 
contiene el conjunto de medidas y acciones a aplicar sobre el medio 
natural aragonés en ese periodo. Este Plan, basado en los contenidos y 
metodologías propuestas por la Estrategia Forestal Española y por la 
Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la 
Diversidad Biológica, ambas aprobadas por el Ministerio de Medio 
Ambiente en 1999, desarrolla en un solo documento de planificación 
ambas temáticas, la de conservación y la forestal, ya que si la primera 
garantiza el mantenimiento y la preservación del patrimonio genético 
aragonés, y propone y presupuesta acciones para ello, la segunda 
aspira a garantizar precisamente el aprovechamiento sostenible de los 
recursos basados en la biodiversidad: bosques, pastos, especies 
cazables y pescables, así como del principal recurso que sostiene a los 
demás: el suelo fértil. 
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Ø Dando continuidad al Plan de Acción Forestal se ha elaborado la 
“Estrategia de Conservación de la Naturaleza en Aragón” (ECNA), 
documento que se concibe como orientador de las diversas políticas 
sectoriales y, especialmente, como elemento de discusión y debate 
social entre todos los sectores productivos, profesionales y ciudadanos 
relacionados con el medio natural, con el objetivo último de alcanzar un 
compromiso social amplio y sólido sobre la conservación y el uso 
sostenible de la diversidad biológica de Aragón. 
Ø Otra actuación reseñable es el impulso dado a la configuración de los 
espacios naturales aragoneses que van a integrar la Red Natura 2000, 
de ámbito europeo, y que serán aquellos declarados como Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPAs)14 o Lugares de Importancia 
Comunitaria (LICs)15. 
Por lo que se refiere a las ZEPAs, la situación en el año 2000 (ver Tabla 
4) era claramente insuficiente, con sólo 11 espacios declarados que 
suponían el 5,7% del total de la superficie de Aragón; ante la apertura 
de un procedimiento de Queja de la Comisión Europea contra el Reino 
de España por incumplimiento de la Directiva de Aves y la amenaza de 
la Comisión de no aprobar los Programas Operativos y los DOCUPs si no 
se producía una declaración suficiente de espacios16, se inició por parte 
de las CCAA, a instancias del Ministerio de Medio Ambiente, la 
ampliación de la Red. Consecuencia de ello, en julio de 2001 se 
declararon 34 nuevas ZEPAs y se ampliaron otras cuatro, con lo que 
finalmente la superficie declarada asciende al 17,7% del territorio 
aragonés. 
En la designación de las LICs aragonesas se ha seguido un proceso 
similar17, y ha sido en los años 2000-2002 cuando se ha producido el 
mayor impulso, pasándose de 37 a 154 lugares designados, y del 4,5 al 
21,8% del total de la superficie de Aragón.  
                                         
14 Declaradas al amparo de la Directiva 79/409/CEE “Aves”. 
15 Designadas en aplicación de la Directiva 92/43/CEE “Hábitats”. 
16 Compromiso recogido en una carta de Wuff-Matties y M. Barnier. 
17 Hay que señalar que en el proceso de designación de LICs todos los países europeos han 
incumplido los plazos establecidos por la Directiva Hábitats. En estos momentos, sin embargo, 
España, y dentro de ella Aragón, es uno de los países que han alcanzado un mayor grado de 
cumplimiento de la misma. 
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Tabla 4. Proceso de creación de ZEPAS y LICS en Aragón. 1988-2002. 
Año Número de espacios Superficie (has) 
% superficie de Aragón 
(acumulado) 
ZEPAS 
1988 3 103.678 2,2 
1993 3 30.495 2,8 
1995 1 33.267 3,5 
1999 4 102.795 5,7 
2001 34 + 4 ampliaciones 573.103 17,7 
Total 45 843.338 17,7 
LICS 
Marzo 1997 12 (región alpina) 115.293 2,4 
Febrero 1998 
25 (región 
mediterránea) 
97.585 4,5 
Mayo 2000 23 (región alpina) 118.875 7,0 
Julio 2000 
92 (región 
mediterránea) 
707.109 21,8 
Febrero 2002 2 (región alpina) 64 21,8 
Total 154 1.038.926 21,8 
Total RED NATURA 2000 
(ZEPAS + LICS) 
1.354.854 28,4 
Fuente: Dirección General del Medio Natural, Gobierno de Aragón. 
Por lo que se refiere a la gestión del agua, destaca la aprobación de la Ley 
6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del 
Agua en Aragón, cuyo desarrollo ha conducido, entre otras cuestiones, a la 
creación del Instituto Aragonés del Agua (IAA) y de la Comisión del Agua. 
Las funciones del IAA son la planificación, desarrollo de los planes y 
ejecución de obras de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas 
residuales, así como propuestas de innovación normativa en relación con 
vertidos, calidad de las aguas y medidas adicionales de protección. 
También se va a ocupar de la recaudación del canon de saneamiento y del 
mantenimiento y explotación de infraestructuras de abastecimiento y 
depuración. En el plano político, el Instituto defenderá los intereses de 
Aragón en relación con las políticas hidráulicas que afecten a la 
Comunidad, y será foro de debate y lugar de encuentro de todos los 
agentes socioeconómicos relacionados con la política del agua18. Tras la 
puesta en marcha del Instituto, se ha dado comienzo al proceso de 
elaboración de las Bases de la Política del Agua en Aragón, instrumento 
que pretende fijar los criterios y las actuaciones en el marco de la 
                                         
18 Algunas de las atribuciones del Instituto Aragonés del Agua eran ejercidas hasta el año 
2001 por la Dirección General del Agua y la Junta de Saneamiento, que han dejado de ser 
operativas. 
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Comunidad Autónoma desde un prisma de consenso y de participación 
social. 
En cuanto a la gestión de los residuos, destaca en el periodo 2000-2002 la 
aprobación de dos Planes, uno de Residuos Peligrosos y otro de Residuos 
Industriales, que con un presupuesto global superior a los 26 millones de 
euros y un primer horizonte de cuatro años vienen a tomar el relevo del 
Plan de Gestión de Residuos Especiales de 1995. Igualmente se ha 
avanzado en la implantación del Plan de Ordenación de la Gestión de los 
Residuos Sólidos Urbanos de Aragón (aprobado en 1998), con la 
construcción del nuevo vertedero controlado de Huesca. 
Cuadro 13. Infraestructuras – Situación inicial descrita en el DOCUP. 
Infraestructuras 
ü Localización estratégica de Aragón, y en particular del Eje del Ebro, en el contexto 
nacional y europeo, que está llamado a ocupar un importante papel como eje 
vertebrador de la actividad económica y logística nacional 
ü Las infraestructuras viarias y ferroviarias responden principalmente a las necesidades 
de comunicación suprarregional, con una baja contribución a la articulación y 
organización del territorio regional 
ü Importantes deficiencias en infraestructuras desde el punto de vista de la articulación 
territorial 
ü Serias deficiencias en la red viaria secundaria, existiendo todavía núcleos urbanos con 
dificultades de accesibilidad 
ü Dificultades en los pasos fronterizos del Pirineo, que soportan por ello un tráfico de 
mercancías y pasajeros muy bajo 
ü La red ferroviaria presenta también importantes deficiencias, sobre todo en el Pirineo y 
en la provincia de Teruel 
ü Se están ejecutando distintas actuaciones de gran trascendencia para el futuro de la 
región: línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona, autovía 
Somport-Sagunto y Plataforma Logística de Zaragoza 
ü Quedan pendientes otras dos actuaciones de envergadura: construcción del túnel 
ferroviario de baja cota del Vignemale y autovía Pamplona-Lérida, a las que se añaden 
las variantes de Fraga, Alcañiz y Monzón y la solución de los problemas de saturación 
del tráfico en el tramo final de la N-232 (autovía de Logroño en las cercanías de 
Zaragoza) 
ü Insuficiencia general de la red eléctrica en la provincia de Teruel, con dificultades 
generales de mantenimiento de la misma en la región 
Fuente: DOCUP del Objetivo nº2 de Aragón, 2000-2006. 
La localización estratégica de Aragón es una afirmación recurrente 
cuando se analiza el territorio aragonés, si bien es cierto que hasta el 
momento Aragón no ha sacado todo el partido que podría a esa 
localización. En el periodo 2000-2002, con todo, se han producido avances 
en la dotación de infraestructuras de gran importancia para Aragón, y 
Primer Informe de Evaluación Intermedia del Documento Único de Programación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón Objetivo 2, Periodo 2000-2006 
 80 
cuyas repercusiones, sin duda muy importantes, se irán produciendo en los 
próximos años. Se trata, principalmente, de las siguientes actuaciones: 
Ø Autovía Somport-Sagunto. En el año 2001 se inauguraron los primeros 
37 km de la autovía Somport-Sagunto de la provincia de Teruel19. En 
estos momentos, la práctica totalidad de los tramos se encuentran ya 
adjudicados o en fase de adjudicación, y alguno en fase de obra, si bien 
según las últimas estimaciones facilitadas por el Ministerio de Fomento 
la autovía, clave no sólo para la provincia de Teruel sino en general 
para la vertebración territorial de Aragón, no estará finalizada antes de 
2007. 
Ø AVE Madrid-Zaragoza-Barcelona y Estación Intermodal de Zaragoza. Al 
contrario de lo sucedido con la autovía Somport-Sagunto, en estos 
últimos tres años la construcción de la línea del AVE Madrid-Zaragoza-
Barcelona, así como de la Estación Intermodal de Delicias, en Zaragoza, 
sí han avanzado a un buen ritmo, si bien no se han alcanzado los plazos 
inicialmente previstos y no parece que la Alta Velocidad pueda entrar 
en funcionamiento hasta el año 2004. La llegada de la Alta Velocidad a 
Aragón sin duda va a revolucionar el tráfico de pasajeros que viajan 
desde Zaragoza hacia Madrid y Barcelona, y además traerá 
consecuencias tanto para los servicios aéreos (al atraer clientela que 
hasta ahora utiliza el avión) como para el transporte por carretera, 
fundamentalmente hacia Madrid (al desviar clientes hacia el autobús 
por el previsible aumento del precio de los viajes en tren y la supresión 
de trenes más económicos). 
En este periodo el Ministerio de Fomento ha comenzado igualmente la 
realización de los estudios informativos y la redacción de proyectos 
para la futura construcción de las Líneas de Alta Velocidad Zaragoza-
Huesca-Canfranc, Zaragoza-Teruel, Zaragoza-Logroño/Pamplona y 
Calatayud-Soria, dentro de su Programa de Inversiones 2000-2007. Sin 
embargo, a pesar de las movilizaciones sociales20 parece que de nuevo 
va a ser Teruel la única capital española que no va a tener conexión 
directa con Madrid a través de la Alta Velocidad. 
                                         
19 Con ello Teruel dejó de ser la única provincia española que no contaba con un sólo 
kilómetro de autovía, tal como se señalaba en el DOCUP. 
20 Llevadas a cabo por la Plataforma “Teruel Existe”. 
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Ø Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA). Promovida de forma 
conjunta por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, y 
con participación de Ibercaja y la Caja de Ahorros de la Inmaculada, la 
Sociedad Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA S.A.) tiene como 
objeto proyectar, construir, conservar y promocionar la Plataforma 
Logística de Zaragoza y situar a Aragón como uno de los grandes ejes 
del transporte y la logística en el ámbito europeo. El avance en la 
materialización de este proyecto, desde que el 14 de abril de 2000 fue 
declarado de Interés Supramunicipal, ha sido muy importante; el 1 de 
junio de 2002 dio comienzo la urbanización de los terrenos, una vez 
que grandes empresas de ámbito regional, nacional e internacional han 
apostado por ubicar sus instalaciones en PLAZA. 
Es de esperar que el impacto de la Plataforma alcance positivamente a 
otras infraestructuras en Aragón, bien acelerando los plazos previstos 
para la ejecución de los proyectos, bien incidiendo sobre el propio 
tráfico de pasajeros y mercancías tanto dentro de la Península como 
hacia Europa. En concreto, es necesaria para la región la reactivación 
de la actividad del aeropuerto de Zaragoza, cuyos movimientos han 
venido decayendo de forma importante en los últimos años (un 8% en 
el año 2000, o un 4% en 2001) y han llevado a un descenso de 
categoría del aeropuerto, estando actualmente situado en el mismo 
nivel de aeropuertos como Salamanca, El Hierro o Reus. 
Ø Aeropuerto de Huesca (Monflorite). En octubre de 2000 el aeropuerto 
de Monflorite, cercano a la capital oscense, fue declarado de interés 
general e incorporado, con ello, a la Red de Aeropuertos del Estado que 
gestiona AENA; dos años después ha dado comienzo el desarrollo del 
Plan Director del Aeropuerto, cuyo objetivo es dotar al aeropuerto de 
unas modernas instalaciones e infraestructuras21 que permitan atender, 
dentro de unos adecuados niveles de modernidad, seguridad y calidad, 
la demanda de tráfico aéreo. 
Ø Actuaciones en Zaragoza capital. Tanto la llegada del AVE a Zaragoza 
como los crecientes problemas de tráfico que sufren los accesos a la 
ciudad han conducido a la realización de una serie de obras de 
envergadura, entre las que destaca la apertura, a finales del pasado 
                                         
21 Entre las actuaciones previstas destacan la construcción de una pista de 2.100 m de 
longitud, una plataforma de 21.000 m2, un nuevo Edificio Terminal, un nuevo aparcamiento 
de vehículos y un terminal de carga. 
Primer Informe de Evaluación Intermedia del Documento Único de Programación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón Objetivo 2, Periodo 2000-2006 
 82 
mes de septiembre, de un primer tramo del llamado “Tercer Cinturón”, 
una de las infraestructuras viarias más importantes para la ciudad. 
Otras obras a destacar, en distintas fases de ejecución, son la autovía 
Zaragoza-El Burgo de Ebro, la conexión de la N-232 con la A-68 (ambas 
ya adjudicadas) o el proceso de Información Pública de la autovía 
Huesca-Pamplona. 
También se pueden mencionar dos proyectos que la ciudad de Zaragoza 
está actualmente impulsando y que pueden tener una importante 
repercusión para la ciudad y para la región en su conjunto. Se trata, en 
primer lugar, de la candidatura de la ciudad para la celebración de la 
Exposición Universal del año 2008 bajo el lema “El agua y el desarrollo 
sostenible de las ciudades”, candidatura que cuenta con el apoyo de los 
Gobiernos Regional y Nacional y de los propios ciudadanos y que cuenta 
ya con varios años de trabajo (la elección de la ciudad candidata tendrá 
lugar en 2004). El segundo de estos proyectos, impulsado 
conjuntamente por el Ayuntamiento de la ciudad y el Gobierno de 
Aragón, sería la construcción de un metro ligero en la ciudad de 
Zaragoza, proyecto que está todavía en una fase muy incipiente. 
Cuadro 14. Problemática rural / urbana – Situación inicial descrita en el DOCUP. 
Problemática rural / urbana 
ü Marcada dualidad rural-urbana que ha favorecido el desequilibrio interterritorial y la 
concentración en el espacio urbano de Zaragoza 
ü Espacio desarticulado en el que los ámbitos rural y urbano no llegan a interrelacionarse 
conveniente ni suficientemente, no existiendo una verdadera red urbana de ciudades 
medias que articule el territorio y favorezca las sinergias campo-ciudad 
Fuente: DOCUP del Objetivo nº2 de Aragón, 2000-2006. 
Para hacer frente a la problemática territorial descrita en el DOCUP, en la 
última década se ha impulsado en Aragón la puesta en marcha de un 
proceso de comarcalización que pretende conseguir el reequilibrio de los 
diferentes territorios, de forma que se equipare la calidad de vida de los 
espacios más urbanos y los del ámbito rural. En el periodo 2000-2002 
ha tomado un fuerte impulso el proceso comarcalizador aragonés, 
hasta el punto de que en estos momentos se han constituido un total de 17 
Consejos Comarcales, y de estas comarcas 10 cuentan ya con el Decreto 
de Transferencias aprobado. La primera comarca, la del Aranda, se 
constituyó a finales del año 2000; en 2001 se constituyeron 4 comarcas, y 
en 2002 las 12 comarcas restantes. Además, también en este periodo se 
Primer Informe de Evaluación Intermedia del Documento Único de Programación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón Objetivo 2, Periodo 2000-2006 
 83 
ha aprobado una nueva Ley referida a la comarcalización, la Ley 23/2001, 
de 26 se diciembre, de Medidas de Comarcalización. 
Tabla 5. Avance del proceso comarcalizador aragonés (actualizado a 1/9/2002). 
Fase Nº 
Número total de comarcas 33 
Iniciativas con quorum para la creación de la comarca 32 
Estudio documentado en fase de aprobación 31 
Estudio documentado aprobado por la delimitación comarcal 31 
Anteproyectos en exposición pública 28 
Proyectos de Ley remitidos a Cortes 22 
Leyes aprobadas por Cortes 19 
Consejo Comarcal constituido 17 
Decreto de Transferencias aprobado 10 
Fuente: Dpto. de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón. 
Como se ha señalado en la introducción de este apartado, la existencia de 
varias medidas en el DOCUP relacionadas con el patrimonio histórico-
artístico y cultural y el turismo aconsejan incluir alguna referencia a 
estos temas en el análisis de la evolución del contexto, aun cuando en el 
propio DOCUP no se aludía de forma específica a los mismos. 
Aragón posee un importante patrimonio histórico-artístico, que 
abarca todas las épocas históricas y todos los estilos más destacados; en 
los registros del Patrimonio Histórico Español del Ministerio de Educación y 
Cultura figuran un total de 721 bienes inmuebles y 459 bienes muebles 
existentes en Aragón. 
En el periodo 2000-2002 cabe destacar tres hechos relevantes en relación 
con el patrimonio artístico y con el ocio y la cultura, que además están 
teniendo, y pueden tener, una importante repercusión socioeconómica 
sobre Aragón en general y sobre el territorio rural en particular: 
Ø La inauguración, el 1 de julio de 2001, de Dinópolis, en la ciudad de 
Teruel. Desde su apertura, este centro de ocio promovido por el 
Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Fomento (IAF) 
se ha convertido en uno de los principales elementos de dinamización 
económica de la provincia de Teruel, arrojando importantes resultados 
a pesar de su corta existencia. Con una inversión inicial de 15,6 
millones de euros, está previsto alcanzar en fases sucesivas durante los 
próximos 10 años los 90 millones de euros, siendo la mayor inversión 
que se ha realizado nunca en un proyecto empresarial en Teruel capital. 
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Igualmente ha sido importante en cuanto a creación de empleo, con 70 
puestos de trabajo en temporada alta que irán ampliando hasta 150 
conforme se vayan desarrollando las siguientes fases del proyecto. 
Cuenta con una extensión total de 12.000 m2, de los cuales 9.000 m2 
están ocupados por la mayor exposición paleontológica de Europa y una 
de las mayores del mundo. El medio millón de visitas anuales previstas 
supondrán un volumen de negocio para la provincia de Teruel de unos 
13,5 millones de euros al año. La apertura de 7 sedes locales de 
Dinópolis en otros tantos municipios turolenses22, prevista para los 
próximos años, supondrá poner en marcha el Territorio Dinópolis y 
extender los efectos positivos de esta iniciativa al conjunto de la 
provincia. 
Ø La declaración del Mudéjar Aragonés como Patrimonio Mundial desde el 
14 de diciembre de 2001. Desde 1986 la Arquitectura Mudéjar de 
Teruel está declarada como Patrimonio Mundial; desde diciembre de 
2001, se ha ampliado dicha declaración al conjunto del arte mudéjar de 
Aragón, lo que supone el reconocimiento internacional a una serie de 
bienes de gran trascendencia histórica para Aragón. 
Ø La creación de la sociedad mixta Aramón (Montañas de Aragón), 
empresa formada por el Gobierno de Aragón e Ibercaja en este año 
2002 y que agrupa a cinco de las siete estaciones de esquí aragonesas: 
Formigal, Panticosa y Cerler, en el Pirineo, y Javalambre y Valdelinares 
en la provincia de Teruel. Esta empresa ha elaborado un Plan 
estratégico para los próximos seis años que prevé una inversión total 
de más de 216 millones de euros en las estaciones y en otros proyectos 
turísticos. Los objetivos de este plan son duplicar la capacidad de las 
cinco estaciones, que asciende en la actualidad a 68.000 esquiadores, y 
a incrementar el dominio esquiable, que con 154 km de pistas ya 
representa el 20% de todo el mercado nacional. La creación de Aramón 
y la presentación del Plan estratégico suponen el reconocimiento de la 
importancia cada vez mayor que el esquí está adquiriendo dentro de la 
actividad turística aragonesa.  
Otras dos actuaciones, de menor envergadura a las señaladas pero 
igualmente de interés para el patrimonio y el turismo en el medio rural 
aragonés, serían las siguientes: 
                                         
22 Peñarroya de Tastavins, Galve, Mas de las Matas, Castellote, Concud, Albarracín y Rubielos 
de Mora. 
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ð La rehabilitación del Monasterio de Rueda, en Zaragoza. Este 
monasterio, uno de los tres monasterios cistercienses aragoneses, 
es uno de los edificios más destacados del arte gótico aragonés. 
Inaugurado en abril de 2003, alberga además un nuevo 
establecimiento hostelero de cuatro estrellas perteneciente a la Red 
de Hospederías de Aragón. Con la recuperación del recinto 
monástico y la apertura del hotel se espera contribuir a la 
dinamización económica y social de la zona rural de la Ribera Baja 
del Ebro y comarcas adyacentes.  
ð La aprobación en el año 2001 de las cinco Leyes de Declaración de 
los Parques Culturales de Aragón. Durante el año 2001, por último, 
se procedió a la aprobación de las respectivas Leyes de Declaración 
de los cinco Parques Culturales creados en Aragón al amparo de la 
Ley 12/1997: Parque Cultural de Albarracín, Parque Cultural del 
Maestrazgo, Parque Cultural del Río Martín, Parque Cultural del Río 
Vero y Parque Cultural de San Juan de la Peña. Los Parques 
Culturales aragoneses engloban territorios de gran valor natural y 
con muestras de arquitectura popular de gran interés, y pueden 
jugar, al igual que el resto de los hechos mencionados más arriba, 
un importante papel dinamizador en el medio rural. 
Estas acciones descritas se han complementado con muchas otras 
actuaciones dirigidas a aprovechar el gran potencial turístico de la región, 
que ha dado como resultado un creciente desarrollo de las actividades 
de alojamiento, restauración y actividades complementarias, tanto 
en el medio urbano como rural. 
Las principales conclusiones en relación con la evolución de los aspectos 
ligados al territorio, que se han descrito a lo largo de este apartado, se 
recogen a continuación. 
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Cuadro 15. Síntesis de la evolución de la región de Aragón en el periodo 2000-
2002: el territorio. 
El territorio 
ü En los últimos años se ha producido una importante labor legislativa y de planificación 
en relación con el medio ambiente, sobre todo en lo relativo a la conservación de la 
biodiversidad y la gestión del agua y de los residuos 
ü Se ha avanzado en la realización de importantes infraestructuras para el territorio 
aragonés: la autovía Somport-Sagunto, el AVE Madrid-Zaragoza-Barcelona y la 
Estación Intermodal de Zaragoza, o la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA) 
ü Se ha dado un fuerte impulso al proceso comarcalizador aragonés 
ü En relación con el patrimonio aragonés y con el sector turístico, tres han sido los hitos 
principales: la inauguración de Dinópolis en Teruel, la declaración del Mudéjar como 
Patrimonio de la Humanidad y la creación de Aramón para el impulso al sector de la 
nieve 
ü El desarrollo del sector turístico aragonés es creciente, tanto en el medio urbano como 
en el medio rural 
Fuente: Elaboración propia. 
3.3.4. La investigación, las nuevas tecnologías y la Sociedad de la 
Información 
El DOCUP analiza también la situación de Aragón en relación con la 
investigación, las nuevas tecnologías y la Sociedad de la Información. En 
consecuencia, y dada la existencia de un número importante de medidas 
del DOCUP que hacen referencia precisamente a estas cuestiones, a 
continuación se va a describir la situación actual de desarrollo en Aragón 
de cada una de ellas, y cómo se ha evolucionado desde la situación inicial 
descrita en el DOCUP. 
A pesar del esfuerzo realizado en los últimos años, Aragón sigue 
manteniendo un nivel de gasto en I+D respecto al PIB regional 
inferior a la media nacional. Ello sitúa a la región en un nivel similar al 
del resto de las Comunidades Autónomas, ya que, de hecho, tan sólo 
Madrid, País Vasco y Cataluña realizan un esfuerzo en términos de gasto 
público en I+D sobre el PIB que se aproxima a los niveles de los países de 
mayor nivel de desarrollo. 
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Cuadro 16. Investigación, tecnología e innovación – Situación inicial descrita en el 
DOCUP. 
Investigación, tecnología e innovación 
ü Baja participación del esfuerzo realizado en I+D en el PIB regional (no alcanza el 0,7% 
del PIB) 
ü Importante crecimiento de Aragón en el campo de la I+D, si bien lejos de los niveles 
medios nacional y europeo 
ü Creciente participación empresarial en las acciones y gastos de I+D, si bien no con 
carácter general sino concentrada en un reducido número de empresas 
ü Mayor peso de la innovación en el ámbito empresarial, con adquisición de tecnología 
del exterior, si bien el 68% de los gastos en innovación se realizan en una única 
empresa frente a una mayoría del empresariado aragonés que todavía no considera la 
innovación como factor de competitividad 
ü Los sectores que más invierten en Aragón en innovación son la industria química y el 
material de transporte 
Fuente: DOCUP del Objetivo nº2 de Aragón, 2000-2006. 
No obstante, ya se ha señalado en un apartado anterior cómo el sector 
empresarial aragonés se sitúa en una posición destacada a nivel 
nacional en cuanto al esfuerzo innovador, que ya no sólo se asocia a 
un único sector sino que se va extendiendo, gracias también al impulso 
institucional, a otros sectores productivos. Y no hay que perder de vista la 
situación de desventaja en la que se encuentra Aragón para conseguir que 
las empresas de la región se animen a permanecer en ella, frente al efecto 
que los grandes centros de investigación en Madrid y Cataluña ejercen a la 
hora de atraer empresas innovadoras. 
Cuadro 17. Sociedad de la Información – Situación inicial descrita en el DOCUP. 
Sociedad de la Información 
ü Nueva opción para el desarrollo de una región fuertemente desarticulada como es 
Aragón 
ü Necesidad de participación pública por los altos costes de las infraestructuras 
necesarias 
Fuente: DOCUP del Objetivo nº2 de Aragón, 2000-2006. 
El mercado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y 
por tanto las sedes de las empresas TIC23, se encuentra centralizado en 
torno a Madrid y Cataluña24. Aragón representa el 1,3% del mercado 
nacional de TIC, y el mismo porcentaje de las empresas TIC nacionales 
                                         
23 Este sector de las TIC agrupa aquellas actividades en los ámbitos industrial y de servicios 
que utilizan, procesan y transmiten información. 
24 Sumando la participación de Madrid y Cataluña, entre ambas regiones concentran el 67,8% 
del mercado de las TIC y el 71,3% de las sedes de empresas TIC. 
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tienen su sede en la región. Esta participación es inferior a la que 
correspondería a Aragón por su peso poblacional y productivo, pero hay 
que tener en cuenta esa situación de concentración a la que se ha aludido. 
Por otra parte, el parque de ordenadores en Aragón supone el 4,3% 
del nacional; esta cifra es superior a la que correspondería a la región si 
la distribución de los ordenadores fuese proporcional a la población, y ello 
supone un elemento positivo para Aragón en el camino hacia la Sociedad 
de la Información. 
Centrándonos ya en este último aspecto, algunos indicadores de carácter 
general permiten aproximarse al estado actual de implantación de la 
Sociedad de la Información en Aragón25. Un primer indicador significativo 
es el grado de penetración de Internet, por ser ésta la herramienta que 
ha universalizado el concepto de Sociedad de la Información: de acuerdo 
con el Estudio General de Medios26, si bien en los últimos años la población 
aragonesa con acceso a Internet ha ido aumentando, lo ha hecho a un 
ritmo menor al de otras Comunidades Autónomas. Así, aunque la población 
de 14 años y más con acceso a Internet ha crecido en seis puntos entre 
1998 y 2001 (del 11,2 al 18,1%), Aragón ha pasado de ocupar el segundo 
puesto, detrás de Cataluña, en 1998, al duodécimo lugar en 2001. 
Igualmente, si en 1998 este porcentaje de población con acceso a Internet 
en Aragón presentaba un valor muy superior a la media nacional (7,1%), 
en 2001 se sitúa por debajo de la media española, que en ese periodo ha 
experimentado un importante incremento del orden de un 14%. 
Estos datos mostrarían que si bien en un primer momento la población 
aragonesa se acercó muy pronto al nuevo fenómeno de Internet, en la 
actualidad una parte importante de la población se encuentra fuera 
del acceso a la Sociedad de la Información. El envejecimiento de la 
población, junto a otros factores que afectan al desarrollo de las 
infraestructuras necesarias, como son la orografía y la dispersión del 
poblamiento, pueden estar incidiendo en esa ralentización del acceso a 
Internet respecto a otras regiones. 
El desarrollo de las infraestructuras es, en efecto, básico para poder 
garantizar un acceso adecuado a la Sociedad de la Información. Por lo que 
                                         
25 Consejo Económico y Social de Aragón (2002): La Sociedad de la Información en Aragón. 
26 Estudio General de Medios de la Asociación para la Investigación de los Medios de 
Comunicación (AIMC) 
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se refiere a la red de acceso27, en el año 2000 Aragón tenía 46,6 líneas 
telefónicas por cada 1.000 habitantes, situándose por encima de la media 
española (42,6). Sin embargo, por lo que se refiere a la digitalización de la 
red, aspecto fundamental para el acceso de calidad a ciertos servicios, la 
red aragonesa se encontraba digitalizada en un 67,4% frente al 86,3% de 
la red española, siendo además Aragón la Comunidad Autónoma con 
menor digitalización de la red. Se puede afirmar, por tanto, que si bien las 
líneas de acceso son más numerosas en Aragón, la calidad de 
acceso todavía tiene que mejorar mucho para alcanzar el nivel de las 
Comunidades más avanzadas en este ámbito. 
Como se ha mencionado, la complicada orografía y la dispersión de la 
población ha llevado a que en muchos núcleos rurales el servicio telefónico 
sea prestado a través de líneas TRAC (teléfono rural de acceso celular), 
que no permiten la conexión a Internet. El papel importante que puede 
tener el acceso a la Sociedad de la Información en el desarrollo de 
territorios aislados hace necesario atender a estas cuestiones, con el fin de 
evitar el incremento de las diferencias territoriales: en el plan INFO XXI del 
Gobierno Central se contempla la sustitución de los teléfonos rurales por 
una tecnología que permita la conexión a Internet, si bien estas acciones 
todavía no han sido puestas en marcha. El envejecimiento de la población 
aragonesa sería el tercer factor que influye en un menor grado de 
permeabilidad de los habitantes de la región a las innovaciones 
tecnológicas. 
En relación con el impulso a la Sociedad de la Información llevado a cabo 
desde el ejecutivo regional cabe mencionar el convenio firmado con 
Telefónica en diciembre de 2001, a través del cual se trata de 
garantizar el acceso a las nuevas tecnologías de la información a la mayor 
parte de la población aragonesa en el menor plazo posible. Los aspectos 
más relevantes del convenio serían los siguientes: 
                                         
27 Datos aparecidos en el número especial de Diciembre de 2000 de la revista BIT, editada por 
el Colegio Profesional y la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicaciones. 
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ð Iniciativas para universalizar el uso de la banda ancha en Aragón: 
Telefónica se compromete a realizar en los próximos años 
inversiones por valor de 90 millones de euros aproximadamente, 
que se destinarán a ampliar la extensión de la red de fibra óptica y 
la cobertura de las líneas digitales RDSI. En cuanto al ADSL, las 
líneas de última generación que permiten el uso de Internet a gran 
velocidad, Telefónica se compromete a alcanzar una cobertura del 
80% de la población de la Comunidad a finales de 2002. 
ð En el campo de la telefonía móvil, el acuerdo prevé continuar 
mejorando los niveles de cobertura, que en la actualidad alcanzan al 
97% de la población aragonesa. 
ð Acciones de colaboración tecnológica para el desarrollo de iniciativas 
que pudiera acometer el Gobierno de Aragón en el terreno de los 
servicios audiovisuales y en lo relativo a canales de televisión 
autonómicos, analógicos y digitales o canales corporativos cuyo 
objeto principal sea la formación y la comunicación interna del 
personal del Gobierno de Aragón. 
ð Actividades de investigación y desarrollo, donde está prevista la 
cooperación entre el Gobierno de Aragón y Telefónica para fomentar 
la capacidad tecnológica e investigadora de la Comunidad 
Autónoma. En concreto, se recoge por una parte la colaboración 
tecnológica para la implantación de planes estratégicos 
institucionales, dirigidos a favorecer la presencia de las empresas 
aragonesas en los programas nacionales y europeos de innovación, 
desarrollo e investigación, y, por otra, programas de apoyo a la 
formación de postgrado de los estudiantes de tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones. 
ð Otras actuaciones serán el desarrollo de un programa de 
modernización de la Administración, la incorporación de nuevas 
aplicaciones y servicios a los ciudadanos desde la Red Aragonesa de 
Comunicaciones Institucionales (RACI), o la promoción de iniciativas 
específicas para las pymes que permitan incorporar las tecnologías 
de la información y las telecomunicaciones como vía para abordar 
nuevas oportunidades de negocio y mejorar su eficiencia y 
competitividad. 
En desarrollo de este mismo convenio, el Instituto Aragonés de Fomento y 
Telefónica han firmado un acuerdo en el que se contempla acelerar la 
extensión de la banda ancha a los polígonos industriales y estaciones de 
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esquí. También se incluye la implantación, por parte de Telefónica, de un 
Centro Científico en el Parque Tecnológico Walqa, en Huesca, con el objeto 
de realizar actividades de investigación, desarrollo e innovación y 
transferencia de tecnología a las empresas aragonesas en colaboración con 
la Universidad de Zaragoza. 
El Parque Tecnológico Walqa, que se acaba de mencionar, es sin duda 
uno de los proyectos más destacados de los últimos años en el sector de 
las nuevas tecnologías en Aragón. Ubicado en las inmediaciones de Huesca 
y promovido por la empresa Barrabés Internet y la Consejería de Industria 
del Gobierno de Aragón, Walqa se constituye como el primer centro de 
excelencia de Internet en España, siendo su objetivo convertirse en un polo 
de innovación e I+D en los ámbitos de las tecnologías de la comunicación, 
Internet y el comercio electrónico. Concretamente, su actividad se centra 
en el desarrollo y la puesta en marcha de nuevos proyectos de e-business 
en las empresas. 
Por último, señalar que la Comunidad Aragonesa ha recibido del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología, entre 2000 y 2001, créditos y subvenciones 
superiores a 143 millones de euros, destacando las ayudas concedidas a 
través del programa PROFIT (Programa de Fomento de la Innovación 
Tecnológica). Destacan otros programas como ARTEPYME (Acciones 
Regionales de Telecomunicaciones para Pymes) o el programa PISTA 
(Promoción e Identificación de Servicios Emergentes de 
Telecomunicaciones Avanzadas). Ese dinamismo evidente de las empresas 
que ya se ha señalado también se refleja en el importante número de 
proyectos financiados por el CDTI (Centro de Desarrollo Tecnológico 
Industrial). 
Las principales conclusiones de este apartado se presentan en el Cuadro 
18: 
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Cuadro 18. Síntesis de la evolución de la región de Aragón en el periodo 2000-
2002: la investigación, las nuevas tecnologías y la Sociedad de la Información. 
La investigación, las nuevas tecnologías y la Sociedad de la Información 
ü Aragón sigue manteniendo un nivel de gasto en I+D respecto al PIB regional inferior a 
la media nacional 
ü El sector empresarial aragonés se sitúa en una posición destacada a nivel nacional en 
cuanto al esfuerzo innovador 
ü En los últimos años la población aragonesa con acceso a Internet ha ido aumentando, 
si buen a un ritmo menor al de años anteriores, y se sitúa actualmente por debajo de 
la media española 
ü La orografía y la dispersión de la población dificultan el desarrollo de las 
infraestructuras de telecomunicación; por ello las infraestructuras de acceso siguen 
siendo deficitarias en Aragón, que es la Comunidad Autónoma con menor digitalización 
de la red 
ü El Parque Tecnológico Walqa se ha convertido en uno de los proyectos más destacados 
de los últimos años en el sector de las nuevas tecnologías 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. VALIDEZ DEL ANÁLISIS DAFO DE ARAGÓN 
Tras analizar la evolución de la realidad regional, corresponde ahora 
valorar la validez del análisis DAFO (Debilidades-Amenazas-Fortalezas-
Oportunidades) recogido en el DOCUP, para en el siguiente capítulo poder 
determinar si la estrategia propuesta sigue siendo válida a la luz de la 
evolución observada por dicha realidad. El punto de partida para este 
análisis es el DAFO incluido en el DOCUP, que era el siguiente: 
Cuadro 19. DAFO del DOCUP del Objetivo nº2 de Aragón. 
Debilidades Amenazas 
ü Baja densidad y demografía regresiva 
ü Bajo crecimiento de población activa 
ü Elevado grado de envejecimiento 
ü Territorio desequilibrado y desarticulado 
ü Economía rural muy poco diversificada 
ü Atomización empresarial 
ü Escaso desarrollo de las estructuras sociales 
ü Deterioro de los ecosistemas acuáticos 
ü Elevada tasa de paro femenino 
ü Acentuado efecto frontera (Pirineos) 
ü Colapso demográfico 
ü Despoblamiento de extensas áreas 
ü Abandono de actividades tradicionales 
ü Degradación del territorio 
ü Pérdida de “peso” político-social 
Fortalezas Oportunidades 
ü Localización estratégica de Aragón 
ü Función territorial estratégica del Eje del Ebro 
ü Carácter metropolitano de Zaragoza 
ü Diversidad y valor del medio natural 
ü Disponibilidad de agua de calidad  
ü Amplio tejido empresarial y capacidad de 
adaptación 
ü Localización de empresas de prestigio exterior 
ü Importante stock de RRHH y medios de 
investigación 
ü Producción excedentaria de energía 
ü Elevado potencial agroalimentario (Valle del Ebro) 
ü Marco normativo amplio a favor del desarrollo 
ü Sinergias área metropolitana – área rural 
ü Impacto socio-territorial del AVE 
ü Impacto socio-territorial de la Autovía 
Sagunto-Somport 
ü Desarrollo plataforma logística aeropuerto 
ü Desarrollo infraestructuras hidráulicas 
ü Desarrollo energías renovables 
ü Valorización de materias primas agrarias 
ü Valorización del atractivo paisajístico y 
natural 
ü Desarrollo de nuevas estructuras comarcales 
Fuente: DOCUP del Objetivo nº2 de Aragón, 2000-2006. 
El análisis de cada uno de los cuatro componentes del DAFO y su 
comparación con la situación descrita en los apartados anteriores ha 
puesto de manifiesto la conveniencia de incluir nuevos aspectos en cada 
uno de los componentes del DAFO, con el fin de recoger algunos hechos 
significativos, bien por su importancia regional, bien porque el propio 
DOCUP está incidiendo sobre ellos y no se contemplaban suficientemente 
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en el DAFO original. A modo de resumen, a continuación se recogen las 
principales conclusiones: 
Ø En relación con las Debilidades: sin duda la principal debilidad de la 
región aragonesa continúa siendo la población, tanto desde el punto de 
vista demográfico (demografía regresiva y elevado envejecimiento) 
como territorial (dispersión y baja densidad a nivel regional, pero fuerte 
concentración, también económica, en torno a la ciudad de Zaragoza) y 
laboral (bajo crecimiento de la población activa y elevada tasa de paro 
femenino como principales debilidades). La economía aragonesa 
continúa creciendo a un ritmo inferior al del resto de las regiones, y con 
las dificultades que supone la escasa diversificación de la economía 
rural. Por lo que se refiere a las debilidades territoriales, la 
desarticulación y desequilibrios que presenta la región son los rasgos 
más acusados, junto con determinados problemas ambientales, los 
déficits de abastecimiento y saneamiento que todavía sufre el medio 
rural o la infrautilización de determinadas infraestructuras clave para la 
región, pudiendo señalarse el aeropuerto de Zaragoza como el principal 
exponente de esta situación. Por último, y en relación con la I+D y la 
Sociedad de la Información, señalar como principales debilidades un 
gasto en I+D respecto al PIB regional inferior a la media nacional o el 
insuficiente desarrollo de las infraestructuras de telecomunicación, que 
son a su vez una de las causas de que una parte importante de la 
población se encuentre fuera del acceso a la Sociedad de la 
Información. 
Ø En relación con las Amenazas: en relación directa con las 
debilidades señaladas, muchas zonas rurales de Aragón se encuentran 
al borde del colapso demográfico, pues el elevado envejecimiento de la 
población y la ausencia de relevo generacional van a conducir al 
despoblamiento completo a medio plazo, si no se encuentran soluciones 
para ello. Igualmente, la situación demográfica descrita está llevando a 
que el peso de la región en términos de población en el conjunto 
nacional sea cada vez menor, siendo en estos momentos inferior al 3%, 
y al abandono de actividades tradicionales que igualmente repercuten, 
junto con otras causas, en la degradación del territorio. En el terreno 
económico y laboral, Aragón está sufriendo las repercusiones de la 
desaceleración económica mundial, siendo el incremento que está 
experimentando el paro desde el último trimestre de 2001 una de sus 
consecuencias. 
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Ø En relación con las Fortalezas: por lo que se refiere a las fortalezas 
de la región aragonesa, puede señalarse en primer lugar la baja 
incidencia del desempleo en relación con España, si bien con reservas 
tanto por la situación laboral del colectivo femenino como por ser el 
acusado envejecimiento de la población una de las causas de esa 
situación; y además, desde finales de 2001 se viene observando un 
incremento de las tasas de desempleo, en consonancia con el resto del 
país. En relación con la economía, destaca el hecho de que Aragón haya 
podido mantener en el periodo 1995-2001 un crecimiento en torno al 
3%, cifra sin duda destacable aunque menor al resto de las CCAA; este 
crecimiento se ve amenazado, no obstante, por la desaceleración 
general de la economía ya señalada. El tejido empresarial aragonés es 
otra de las fortalezas regionales, y ello desde distintos puntos de vista, 
con una posición destacada en el esfuerzo innovador. Igualmente 
constituye una fortaleza, y también una oportunidad, la situación 
estratégica de Aragón y del Valle del Ebro. Un medio natural valioso y 
la riqueza del patrimonio histórico y cultural son las bases para un 
desarrollo creciente del sector turístico regional. Por lo que se refiere, 
finalmente, al ámbito de la innovación, las nuevas tecnologías y la 
Sociedad de la Información, Aragón cuenta con un importante stock de 
recursos humanos y medios de investigación, destacando la existencia 
de reconocidos centros tecnológicos y de apoyo a la innovación. 
Ø En relación con las Oportunidades: el último aspecto del DAFO es el 
referido a las oportunidades de desarrollo para la región. En este 
sentido, hay que mencionar en primer lugar un dinamismo creciente, 
tanto económico como social, de algunas áreas rurales que están 
aprovechando sus recursos endógenos (materias primas agrarias, 
patrimonio natural y cultural...) para el desarrollo de actividades que 
ayudan a diversificar la economía rural. La integración social y laboral 
de la población inmigrante sería otra oportunidad que puede ayudar a 
paliar en alguna medida los importantes problemas demográficos que 
sufre la región. La intensificación de la internacionalización de la 
empresa aragonesa es otra clara oportunidad de desarrollo, así como el 
avance experimentado por algunas infraestructuras clave para la 
región, como el AVE, la autovía Somport-Sagunto o la Plataforma 
Logística de Zaragoza. La conservación del patrimonio natural y la 
extensión de la Sociedad de la Información constituyen igualmente 
claras oportunidades de desarrollo para la región. 
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A partir de todo ello se ha completado el DAFO inicial recogido en el 
DOCUP, con el fin de que éste refleje los aspectos más destacados de la 
situación actual de la región y de la evolución sufrida en el periodo 2000-
2002. Con el fin de facilitar la utilización del DAFO en apartados sucesivos, 
se han codificado cada uno de sus elementos, tal como se muestra en los 
cuadros de las páginas siguientes. 
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Cuadro 20. Revisión y codificación del DAFO de Aragón. Debilidades y amenazas. 
Debilidades Amenazas 
Recursos humanos 
ü D1: Demografía regresiva y elevado grado de 
envejecimiento 
ü D2: Población muy dispersa y baja densidad 
ü D3: Concentración de población y actividad 
económica en torno a Zaragoza 
ü D4: Bajo crecimiento de población activa 
ü D5: Elevada tasa de paro femenino 
ü D6: Ocupación femenina centrada en el sector 
servicios 
ü D7: Escaso desarrollo de las estructuras sociales 
ü A1: Colapso demográfico 
ü A2: Pérdida de peso político-social en el 
conjunto nacional 
ü A3: Crecimiento del paro a nivel nacional 
Economía 
ü D8: Crecimiento económico inferior a la media 
nacional y a las restantes CCAA 
ü D9: Economía rural muy poco diversificada 
ü D10: Atomización empresarial 
ü A4: Repercusiones en Aragón de la 
desaceleración económica mundial 
Territorio 
ü D11: Territorio desequilibrado y desarticulado 
ü D12: Deterioro de los ecosistemas acuáticos 
ü D13: Calidad deficiente de las aguas 
superficiales 
ü D14: Deficiencias de abastecimiento y 
saneamiento 
ü D15: Acentuado efecto frontera (Pirineos) 
ü D16: Infrautilización del aeropuerto de Zaragoza 
ü A5: Despoblamiento de extensas áreas rurales 
ü A6: Abandono de actividades tradicionales 
ü A7: Degradación del territorio 
Investigación, nuevas tecnologías y Sociedad de la Información 
ü D17: Gasto en I+D respecto al PIB regional 
inferior a la media nacional 
ü D18: Una parte importante de la población se 
encuentra fuera del acceso a la Sociedad de la 
Información 
ü D19: Insuficiente desarrollo de las 
infraestructuras de telecomunicación 
 
Fuente: DOCUP del Objetivo nº2 de Aragón, 2000-2006 y elaboración propia. 
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Cuadro 21. Revisión y codificación del DAFO de Aragón. Fortalezas y 
Oportunidades. 
Fortalezas Oportunidades 
Recursos humanos 
ü F1: Baja incidencia del desempleo en relación 
con España 
ü O1: Algunas áreas rurales aragonesas muestran 
un creciente dinamismo económico y social 
ü O2: Integración social y laboral de la población 
inmigrante 
Economía 
ü F2: Crecimiento económico en el periodo 1995-
2001 en torno al 3% 
ü F3: Amplio tejido empresarial y capacidad de 
adaptación 
ü F4: Localización de empresas de prestigio 
exterior 
ü F5: Producción excedentaria de energía 
ü F6: Elevado potencial agroalimentario (Valle del 
Ebro) 
ü O3: Valorización de materias primas agrarias 
ü O4: Desarrollo de energías renovables 
ü O5: Desarrollo de infraestructuras hidráulicas 
ü O6: Impulso institucional a la internaciona-
lización de la empresa aragonesa 
ü O7: Evolución favorable en relación con el 
comercio exterior 
Territorio 
ü F7: Localización estratégica de Aragón 
ü F8: Función territorial estratégica del Eje del 
Ebro 
ü F9: Carácter metropolitano de Zaragoza 
ü F10: Marco normativo amplio a favor del 
desarrollo 
ü F11: Diversidad y valor del medio natural 
ü F12: Riqueza del patrimonio histórico-artístico y 
cultural 
ü F13: Desarrollo creciente del sector turístico 
regional 
ü O8: Desarrollo de nuevas estructuras 
comarcales 
ü O9: Valorización del atractivo paisajístico y 
natural 
ü O10: Actuaciones estratégicas en el sector 
turístico aragonés 
ü O11: Destacable labor legislativa y de 
planificación en Aragón en el ámbito del medio 
ambiente 
ü O12: Configuración definitiva de la Red Natura 
2000 en Aragón 
ü O13: Sinergias área metropolitana – área rural 
ü O14: Impacto socioterritorial del AVE 
ü O15: Impacto socioterritorial de la Autovía 
Somport-Sagunto 
ü O16: Desarrollo de la Plataforma Logística de 
Zaragoza 
Investigación, nuevas tecnologías y Sociedad de la Información 
ü F14: Importante stock de RRHH y medios de 
investigación 
ü F15: Posición destacada del sector empresarial 
aragonés en esfuerzo innovador 
ü F16: Existencia de reconocidos centros 
tecnológicos, de investigación y de apoyo a la 
innovación 
ü O17: Desarrollo de la Sociedad de la 
Información 
ü O18: Impulso institucional a la extensión de las 
infraestructuras de telecomunicación 
Fuente: DOCUP del Objetivo nº2 de Aragón, 2000-2006 y elaboración propia. 
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4. RESULTADOS DEL EXAMEN SOBRE LA 
PERTINENCIA Y COHERENCIA INTERNA Y 
EXTERNA DE LA ESTRATEGIA ADOPTADA 
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4.1. INTRODUCCIÓN 
En lo que se refiere a la pertinencia y coherencia de la estrategia, 
corresponde a esta Evaluación intermedia evaluar: 
ð La pertinencia de la estrategia adoptada, y su concreción en los ejes 
prioritarios establecidos en el DOCUP, a la luz de las conclusiones 
obtenidas del análisis de la zona de intervención. 
ð La coherencia entre los objetivos definidos y la estrategia adoptada. 
ð La coherencia de la estrategia con los grandes principios 
comunitarios de carácter horizontal (la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres y el desarrollo sostenible). 
ð La coherencia de la estrategia del DOCUP, a nivel de objetivos 
operativos y de medidas, con las prioridades establecidas por la 
Comisión en el documento “Directrices para los programas del 
periodo 2000-2006”: la competitividad regional, el empleo y el 
desarrollo urbano y rural. 
ð La complementariedad de DOCUP con otras intervenciones 
cofinanciadas que se están desarrollando en Aragón. 
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4.2. LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL DOCUP: OBJETIVOS, 
EJES Y MEDIDAS 
De acuerdo con el DOCUP, para la elaboración de la estrategia del 
Objetivo nº2 de Aragón se tuvieron en cuenta los siguientes 
aspectos: 
ð El análisis realizado sobre la situación de Aragón, y 
fundamentalmente las principales fortalezas y debilidades de la 
región. 
ð Las prioridades y políticas de ámbito nacional, regional y local. 
ð Las directrices de la Comisión relativas a: 
ü Las normas de la competencia, la contratación pública, la 
protección y mejora del medio ambiente y la eliminación de 
desigualdades y el fomento de la igualdad entre hombres y 
mujeres. 
ü Los principios horizontales establecidos en materia de desarrollo 
sostenible e igualdad de oportunidades, así como en relación con 
la Sociedad de la Información. 
ü Las prioridades en materia de competitividad regional, cohesión 
social y empleo y desarrollo urbano y rural. 
ð Las experiencias del periodo anterior. 
ð La dotación financiera disponible. 
La estrategia de desarrollo del DOCUP se articula en torno a cuatro 
niveles de objetivos. Con el fin de asegurar la coherencia del DOCUP del 
Objetivo nº2 de Aragón con otras intervenciones y programas que se 
desarrollan en el territorio aragonés, los objetivos de los dos primeros 
niveles (objetivo último y objetivos centrales) no se formularon de forma 
específica para este programa, sino que se corresponden con los objetivos 
de desarrollo regional señalados en el Plan para la Reconversión 
Socioeconómica de Aragón 2000-2006, a cuya consecución el DOCUP 
contribuirá parcialmente y que serán complementados por el resto de las 
intervenciones que se lleven a cabo en este periodo en el territorio 
aragonés. Los dos niveles inferiores de objetivos sí son específicos para el 
DOCUP. El árbol completo de objetivos es el que se ha mostrado en el 
Cuadro 2 (pág. 6). 
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Una vez definidos los objetivos, el DOCUP se articula en torno a 6 ejes 
prioritarios y 35 medidas, que son los previstos para el conjunto de 
programas nacionales del Objetivo nº2. Sin embargo, con el fin de priorizar 
las actuaciones a desarrollar, hasta el momento sólo se ha destinado 
asignación financiera a las 23 medidas (22 en un principio, ampliadas en 
el Complemento de Programa aprobado en diciembre de 2002), recogidas 
en el Cuadro 3 (pág. 6). 
En el nivel operativo, dentro de cada medida se han definido una serie de 
acciones, que agrupan al conjunto de operaciones incluidas en una 
medida y desarrolladas por un único órgano gestor; en total son 76 las 
acciones actualmente identificadas para el conjunto del programa. Cada 
acción tiene previsto su propio plan financiero, de acuerdo con las 
posibilidades del DOCUP. 
Entrando a valorar la coherencia de la selección de ejes y medidas, un 
primer aspecto positivo a destacar sería la inclusión de los seis ejes 
previstos en el cuadro general de Ejes prioritarios y medidas de actuación 
diseñado para todas las regiones Objetivo nº2, cubriendo de esta forma 
todos los ámbitos de la estrategia de desarrollo prevista para las mismas. 
Igualmente, es destacable el amplio número de medidas con asignación 
financiera, de tal forma que cada uno de los Ejes queda cubierto por al 
menos dos medidas (es el caso del Eje 4, siendo el Eje 5 el que mayor 
número de medidas tiene). Las 12 medidas que por el momento no se 
desarrollan en el Complemento de Programa son las recogidas en el Cuadro 
22. 
Haciendo un repaso de los criterios seguidos para asignar el peso financiero 
de cada uno de los Ejes y de las Administraciones participantes en el 
DOCUP y para seleccionar las medidas sobre las que actuar, se puede 
comenzar señalando que esta asignación obedece en buena medida a 
criterios de carácter político, y por lo tanto difícilmente evaluables. Ello fue 
así en la determinación del peso de la participación en el DOCUP de la 
Administración General del Estado, cuyas actuaciones suponen el 32% del 
total del DOCUP y se concentran en un 86% en el Eje 3. Este Eje incluye 
las actuaciones a desarrollar en Aragón dentro del Plan Nacional de I+D, y 
supone que la mayor parte de la intervención de la Administración General 
del Estado en el DOCUP de Aragón no obedezca a una planificación 
específica para la región sino a la regionalización de actuaciones 
programadas para el conjunto del territorio nacional, desarrolladas en su 
mayor parte mediante convocatorias de ayudas de ámbito nacional. 
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Cuadro 22. Medidas del DOCUP sin asignación financiera en el Complemento de 
Programa. 
Eje 1. Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo 
ü Medida 1.2. Provisión, recuperación y adecuación de espacios productivos 
ü Medida 1.3. Apoyo a empresas relacionadas con la economía social 
ü Medida 1.4. Mejora de las condiciones de financiación de las empresas 
Eje 2. Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos 
ü Medida 2.3. Actuaciones de costas 
ü Medida 2.5. Vigilancia y control de la contaminación ambiental 
Eje 4. Desarrollo de redes de comunicaciones y redes de energía 
ü Medida 4.2. Ferrocarriles 
ü Medida 4.3. Puertos 
ü Medida 4.4. Sistemas de transporte multimodales y centros de transporte 
ü Medida 4.5. Redes de distribución de energía 
ü Medida 4.7. Ayudas a la eficiencia y ahorro energético 
Eje 5. Desarrollo local y urbano 
ü Medida 5.2. Mejora de los sistemas de transportes urbanos 
ü Medida 5.3. Infraestructuras y equipamientos de apoyo a la integración social en el 
medio urbano 
Fuente: DOCUP del Objetivo nº2 de Aragón, 2000-2006. 
En el caso de la participación de la Administración Regional y Local, los 
criterios utilizados para la inclusión de actuaciones en las distintas medidas 
fueron distintos. En efecto, un primer criterio que se tuvo en cuenta fue la 
existencia en el momento de elaboración del DOCUP y del primer 
Complemento de Programa de actuaciones y/o proyectos concretos a 
desarrollar por la Administración o por otras entidades con el suficiente 
grado de madurez como para garantizar, a priori, su ejecución. Esto es 
importante, ya que el porcentaje de cofinanciación es en casi todos los 
casos del 50% (30% en el Eje 4) y resultaba necesario asegurar en todo lo 
posible la disponibilidad de fondos por parte de los potenciales organismos 
gestores. Con ello se pudo realizar una primera selección de medidas y 
actuaciones y una inicial dotación financiera para las mismas. 
A partir de los resultados obtenidos, y teniendo en cuenta que las 
disponibilidades financieras del programa resultaban insuficientes para 
cubrir todas las necesidades de la región y todas las posibles actuaciones, 
se realizó por parte de los organismos responsables del DOCUP un proceso 
de priorización de Ejes y medidas. Así, se optó por no incluir en el 
programa actuaciones importantes en materia de redes de comunicación y 
de energía (Eje 4), de fácil ejecución pero cuya inclusión hubiera limitado 
las posibilidades de desarrollar otras actuaciones de interés para la región. 
De esta forma, se pudieron destinar mayores recursos a los Ejes 1, 2 y 5 
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del DOCUP, que incluyen, sobre todo este último, numerosas líneas de 
actuación. 
El resultado de todo ello ha sido la configuración de un programa complejo 
por la gran variedad de organismos gestores y de actuaciones incluidas, 
donde hay que valorar de forma muy positiva la opción de priorizar 
proyectos de desarrollo local y urbano (el Eje 5 representa el 28,0% del 
total de inversión prevista, situándose en segundo lugar en importancia) 
frente a intervenciones en materia de infraestructuras de comunicación (el 
Eje 4 sólo supone el 6,0% de la inversión), siendo que las necesidades de 
la región en este último campo son muy elevadas. La buena ejecución que 
está alcanzando el Eje 5 confirma lo acertado de esta decisión. En cuanto 
al peso importante del Eje 3, que con un 33,9% de inversión prevista 
concentra el mayor volumen de recursos del programa, cabe valorarlo 
como una fuerte apuesta realizada para impulsar en Aragón el desarrollo 
de la I+D y las nuevas tecnologías, sectores apenas contemplados en 
anteriores programas; no obstante, se debe señalar que la priorización del 
DOCUP hacia estas actuaciones no está teniendo un reflejo adecuado en la 
ejecución alcanzada hasta el momento por los órganos gestores de la 
Administración General del Estado, que presentan una baja eficacia y que 
deberían reforzar el esfuerzo realizado hasta el momento con vistas a 
alcanzar la ejecución y los objetivos programados. 
También en relación con el Eje 3 se puede apuntar una última cuestión 
referida a la inclusión en el DOCUP de la medida 3.1. Refuerzo del potencial 
humano en investigación, ciencia y tecnología, única medida del DOCUP 
cofinanciada por el FSE que además se incluye también en el PO de 
Objetivo nº3. Si bien esta medida se contempla evidentemente en el 
cuadro general de Ejes y medidas para los DOCUPs de Objetivo nº2, 
parecería más lógico desde el punto de vista de la estructura de ambos 
programas que únicamente se incluyera en uno de ellos, de preferencia en 
el PO de Objetivo nº3 al ser éste el programa donde se insertan las 
restantes actuaciones del FSE. 
Para finalizar con este breve análisis sobre la pertinencia de la selección de 
Ejes y medidas y la importancia concedida a cada uno de ellos en el 
DOCUP, se puede afirmar que la existencia de un cuadro global de Ejes y 
medidas para el Objetivo nº2 no supuso un impedimento o una limitación 
para el establecimiento de una correcta estrategia, ya que las distintas 
actuaciones que en la CA de Aragón podían cofinanciarse a través de 
FEDER tenían cabida en los distintos Ejes y medidas. Más bien, las 
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limitaciones vinieron dadas en primer lugar por el carácter evidentemente 
limitado de la cuantía financiera prevista para hacer frente a las 
necesidades de desarrollo de la región aragonesa (véase el ejemplo 
señalado de las infraestructuras de comunicaciones, que no se incluyeron 
en el DOCUP por su baja cofinanciación y con el fin de poder atender a 
otras necesidades), y en segundo lugar por la determinación del peso de 
las distintas Administraciones en el DOCUP, que motivó una atención 
preferente hacia el Eje 3. 
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4.3. VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DE LA ESTRATEGIA CON EL 
ANÁLISIS DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN 
El objeto de este apartado es valorar si la estrategia inicialmente 
definida en el DOCUP (ejes y medidas) sigue siendo válida a la luz 
de la situación actual de la región y de los cambios descritos en el apartado 
anterior, y si es este documento de programación el adecuado para hacer 
frente a la problemática analizada. 
Para ello será necesario conocer sobre qué aspectos concretos del DAFO 
elaborado al final del capítulo anterior está actuando el DOCUP. 
Evidentemente, no cabe esperar que el DOCUP actúe sobre todos los 
aspectos recogidos en el DAFO regional, ya que existen otros 
programas que se están desarrollando sobre la región y que inciden de 
forma específica sobre algunas debilidades recogidas, como son por 
ejemplo el Programa Operativo del Objetivo nº3, el Programa de Desarrollo 
Rural, el Fondo de Cohesión o la iniciativa comunitaria LEADER+, por citar 
tan sólo actuaciones cofinanciadas a través de los Fondos Estructurales 
comunitarios28. Por ello, finalmente habrá que estimar la 
complementariedad de las distintas actuaciones para abordar 
conjuntamente los problemas detectados y aprovechar las fortalezas y 
oportunidades descritas. 
En el Anexo III se incluyen cuatro matrices en las que se muestra de qué 
forma las actuaciones contempladas en las distintas medidas del DOCUP se 
dirigen a actuar sobre las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades incluidas en el DAFO regional. La Tabla 6 sintetiza por ejes 
las relaciones reflejadas en dichas matrices. Analizando por separado estas 
relaciones es posible obtener las siguientes conclusiones: 
Ø De modo global se puede afirmar que la estrategia del DOCUP resulta 
apropiada para hacer frente a la situación socioeconómica y territorial 
de la región aragonesa, por cuanto el conjunto de los ejes atienden de 
manera directa, y en grado medio hasta muy alto, a la práctica 
totalidad de los aspectos del DAFO. 
Ø Los recursos humanos resultan ser el apartado donde menor atención 
directa se observa por parte del DOCUP, y ello por dos motivos. El 
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primero de ellos, la existencia de un programa específico de ámbito 
regional destinado a cubrir los aspectos de la formación y el empleo, 
como es el Programa Operativo del Objetivo nº3, cofinanciado a través 
del FSE. El segundo motivo habría que buscarlo en el hecho de que 
buena parte de las debilidades y amenazas descritas en relación con los 
recursos humanos tienen que ver con la dinámica demográfica de la 
población, que difícilmente puede afrontarse de forma directa a través 
de una iniciativa como es el Objetivo nº2; no obstante, sí hay que 
señalar que el DOCUP, al actuar sobre los aspectos económicos, 
territoriales y sobre la Sociedad de la Información, está contribuyendo 
de forma significativa, no tanto con acciones directas sino de forma 
indirecta, al objetivo último del Plan para la Reconversión 
Socioeconómica de Aragón 2000-2006, que es el de “Estabilizar la 
demografía regional”. 
Ø El DOCUP muestra una mayor atención directa tanto a los aspectos 
económicos (a través fundamentalmente de las medidas del eje 1) 
como territoriales (ejes 4 y 5); estas actuaciones, cuando se 
desarrollan en las zonas rurales de Aragón,  se ven además reforzadas 
por otras intervenciones cofinanciadas ya señaladas, como el Programa 
de Desarrollo Rural y la iniciativa LEADER+. Las medidas del eje 3 
muestran una atención elevada a la I+D y la Sociedad de la 
Información. El eje 2, finalmente, es el que menor peso tiene en cuanto 
a la atención de los aspectos recogidos en el DAFO al ir sus actuaciones 
dirigidas a aspectos medioambientales muy específicos (principalmente 
infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración y gestión 
de residuos, no incluyéndose actuaciones sobre el medio natural al 
recogerse éstas en el Programa de Desarrollo Rural), atendiendo en un 
grado medio-alto a las debilidades y amenazas señaladas en relación 
con el territorio. 
 
 
 
 
                                                                                                            
28 Ver descripción más detallada en el apartado 4.6. Valoración de la complementariedad del 
DOCUP con otras intervenciones cofinanciadas. 
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Tabla 6. Matriz de relación entre ejes del DOCUP y el DAFO actualizado de Aragón. 
Ejes 
DAFO 
Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 
Debilidades 
RRHH Baja Indirecta Baja Indirecta Media 
Economía Media-Alta Indirecta Baja-Media Indirecta Baja 
Territorio Baja Media-alta Baja Baja Baja 
I+D y Soc. Info. Baja Nula Muy alta Nula Nula 
Amenazas 
RRHH Baja Indirecta Nula Indirecta Indirecta 
Economía Muy alta Nula Indirecta Nula Nula 
Territorio Media Media-alta Indirecta Alta-Muy alta Muy alta 
I+D y Soc. Info. - - - - - 
Fortalezas 
RRHH Media Nula Nula Nula Alta 
Economía Muy alta Nula Media Nula Nula 
Territorio Baja Baja Baja Baja Media 
I+D y Soc. Info. Alta Nula Muy alta Nula Nula 
Oportunidades 
RRHH Baja-Media Indirecta Baja Media Media 
Economía Media Nula Baja Baja Nula 
Territorio Indirecta Baja Indirecta Media Media 
I+D y Soc. Info. Indirecta Nula Muy alta Nula Nula 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.4. VALORACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE LOS OBJETIVOS 
DEFINIDOS Y LA ESTRATEGIA ADOPTADA 
Una vez confirmada la validez de la estrategia del DOCUP para atender a la 
situación actual de la región aragonesa, corresponde ahora valorar la 
coherencia entre dicha estrategia y los objetivos del DOCUP, o lo que es lo 
mismo, valorar la capacidad de las medidas seleccionadas para 
intervenir sobre los objetivos del DOCUP. 
Para llevar a cabo esta valoración se va a partir de las dos premisas 
siguientes: 
Ø La primera de ellas, el hecho de que el DOCUP muestra unas relaciones 
complejas entre un número elevado de objetivos, en el sentido de que, 
tal como se muestra en la Tabla 7, cada uno de los objetivos de un 
determinado nivel contribuye, en casi todos los casos, a más de un 
objetivo del nivel inmediatamente superior.  
Tabla 7. Articulación entre los distintos niveles de objetivos del DOCUP. 
Articulación entre objetivos centrales e intermedios 
Objetivos intermedios 
Objetivos centrales 
1 2 3 4 5 6 
A. Potenciar la actividad económica X  X X  X 
B. Promover el equilibrio territorial  X X X  X 
C. Mejorar las condiciones básicas de vida  X X  X X 
 
Articulación entre objetivos intermedios y operativos 
Objetivos operativos 
Objetivos intermedios 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1. Competitividad del sistema productivo X X X X X X X X X  X  X X  X X X   
2. Valorización y competitividad del territorio X X   X X X X X X X X X X X      
3. Uso sostenible de los recursos X X X X X      X X X      X  
4. Desarrollo y adecuación RRHH X X X X X   X     X  X X X X   
5. Integración social              X X X X X   
6. Operativ., eficacia y eficiencia intervención             X      X X 
Fuente: DOCUP del Objetivo nº2 de Aragón, 2000-2006. 
Ø La segunda, la inexistencia en el DOCUP de una priorización de 
objetivos dentro de ese árbol extenso y complejo, aspecto éste que 
sería de interés, de cara a la presente evaluación, para llegar a 
conclusiones relativas, por ejemplo, a la complementariedad de las 
actuaciones dentro del DOCUP del Objetivo nº2 con las del Programa 
Operativo del Objetivo nº3 y otros programas o intervenciones. 
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Teniendo en cuenta estos dos aspectos, se va a centrar el análisis de 
coherencia entre objetivos y estrategia en tratar de establecer una 
jerarquización de objetivos en función de la importancia que se da 
a los mismos a través de las medidas seleccionadas. El criterio para 
proceder a dicha jerarquización va a ser la contribución financiera del 
DOCUP a cada uno de los objetivos. 
El primer paso para realizar este análisis es determinar a qué objetivos 
operativos contribuye cada una de las medidas del DOCUP. Esta 
relación entre medidas y objetivos aparece reflejada tanto en el DOCUP 
como en el Complemento de Programa, en las fichas de las medidas. Una 
vez revisadas estas relaciones se ha confeccionado la matriz que se 
muestra en la Tabla 8, en la cuál se ha diferenciado entre las relaciones 
directas (D), que son la mayoría, y las indirectas (I). No se propone ningún 
cambio en el conjunto de 20 objetivos operativos, con la única excepción 
del objetivo nº 8, que se propone pase a denominarse “Actualizar 
equipamiento científico y tecnológico” por considerar que de esta forma se 
consigue una mayor adecuación a las medidas. 
Tabla 8. Matriz de relación entre objetivos operativos y medidas del DOCUP. 
Medidas 
Objetivos operativos 1
1 
1
5 
1
6 
2
1 
2
2 
2
4 
2
6 
3
1 
3
2 
3
3 
3
4 
3
5 
3
6 
4
1 
4
6 
5
1 
5
4 
5
5 
5
6 
5
7 
5
8 
5
9 
6
1 
1. Promover creación empleo D        D        D D I     
2. Promover creación valor añadido D D D              D       
3. Fomentar cultura calidad D D                      
4. Adecuar dimensión y operatividad empresas D D       I               
5. Promover nuevas actividades y productos D D D        D      D D      
6. Mejorar accesibilidad externa                D        
7. Mejorar accesibilidad interna              D          
8. Actualizar equip. científico y tecnológico *          D  D D           
9. Asegurar disponib. y eficiencia energética         D      D         
10. Garantizar y mejorar disponibilidad agua    D D                   
11. Proteger y valorizar patrimonio natural    I I D          D  D      
12. Proteger y valorizar patrimonio cultural      I           D D D D    
13. Garantizar calidad del medio D   D D D D  D      I         
14. Mejorar equipamientos y servicios urbanos    D D        D D I D  D D D D D  
15. Promover la participación social             D        D D  
16. Asegurar la integración social                    D D D  
17. Promover igualdad de oportunidades I            D         D  
18. Mejorar cualificación de recursos humanos        D    D          D  
19. Mejorar conocimiento realidad regional                       D 
20. Seguimiento y evaluación                       D 
Fuente: Elaboración propia a partir del Complemento de Programa. 
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A partir de la matriz anterior se ha procedido a distribuir la dotación 
financiera de cada una de las medidas entre los objetivos a los que 
contribuye, tomando en consideración únicamente las relaciones 
clasificadas como directas y bajo la premisa de un reparto equitativo entre 
los distintos objetivos. Realizado este ejercicio, se han obtenido los 
resultados que se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 9. Jerarquización de los objetivos operativos del DOCUP. 
Orden de 
importancia 
Objetivos operativos 
Millones 
de euros 
% de 
dedicación 
financiera 
Grupo 
1º 14. Mejorar equipamientos y servicios urbanos 102,6 16,3 
2º 5. Promover nuevas actividades y productos 78,5 12,5 
3º 13. Garantizar la calidad del medio 66,6 10,6 
1 – Más 
del 10% 
4º 8. Actualizar el equipamiento científico y tecnológico 55,1 8,8 
5º 1. Promover la creación de empleo 42,3 6,7 
6º 18. Mejorar la cualificación de los recursos humanos 37,4 5,9 
7º 12. Proteger y valorizar el patrimonio cultural 32,2 5,1 
2 – Entre 
5-10% 
8º 11. Proteger y valorizar el patrimonio natural 27,7 4,4 
9º 10. Garantizar y mejorar la disponibilidad de agua 27,6 4,4 
10º 9. Asegurar disponibilidad y eficiencia energética 22,9 3,6 
11º 2. Promover la creación de valor añadido 21,9 3,5 
3 – Entre 
3-5% 
12º 3. Fomentar la cultura de la calidad 18,1 2,9 
13º 4. Adecuar dimensión y operatividad de las empresas 18,1 2,9 
14º 16. Asegurar la integración social 17,4 2,8 
15º 7. Mejorar la accesibilidad interna 16,8 2,7 
16º 6. Mejorar la accesibilidad externa 15,9 2,5 
17º 15. Promover la participación social 13,4 2,1 
4 – Entre 
2-3% 
18º 17. Promover la igualdad de oportunidades 9,0 1,4 
19º 19. Mejorar el conocimiento de la realidad regional 2,8 0,4 
20º 20. Seguimiento y evaluación 2,8 0,4 
5 – 
Menos 
del 2% 
Fuente: Elaboración propia. 
Los resultados obtenidos muestran cómo, efectivamente, el grado de 
atención del DOCUP a cada uno de los distintos objetivos 
operativos es muy diferente. Así, los tres objetivos operativos que 
reciben una mayor atención financiera son la mejora de los equipamientos 
y servicios urbanos, la promoción de nuevas actividades y productos (que 
incluye todas las acciones de transferencia tecnológica hacia las empresas) 
y garantizar la calidad del medio; entre estos tres objetivos suman el 
39,4% del coste total del DOCUP. 
Un segundo grupo de objetivos que, junto con los anteriores, constituirían 
los objetivos prioritarios del DOCUP a partir de la metodología aplicada, 
reciben entre el 5 y el 10% del coste total, sumando todos ellos el 26,5%. 
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Son los siguientes: actualizar el equipamiento científico y tecnológico, 
promover la creación de empleo, mejorar la cualificación de los recursos 
humanos (centrada principalmente en el ámbito de la investigación y la 
tecnología) y proteger y valorizar el patrimonio cultural. 
Con los siete objetivos operativos señalados quedaría cubierto el 65,9% de 
la aportación financiera del DOCUP, repartiéndose el 34% restante entre 
los demás objetivos. 
A partir de las relaciones entre los distintos niveles de objetivos mostradas 
en la Tabla 7, es posible igualmente determinar cuáles son los principales 
objetivos perseguidos por el DOCUP en los otros dos niveles: 
Tabla 10. Jerarquización de los objetivos intermedios y centrales del DOCUP. 
Orden de 
importancia Objetivos intermedios 
Millones 
de euros 
% de 
dedicación 
financiera 
1º 2. Valorización y competitividad del territorio 180,4 28,7 
2º 1. Competitividad del sistema productivo 176,2 28,0 
3º 4. Desarrollo y adecuación de los recursos humanos 107,0 17,0 
4º 3. Uso sostenible de los recursos 79,9 12,7 
5º 5. Integración social 65,9 10,5 
6º 6. Operatividad, eficacia y eficiencia de la intervención 19,9 3,2 
 
Orden de 
importancia 
Objetivos centrales 
Millones 
de euros 
% de 
dedicación 
financiera 
1º A. Potenciar la actividad económica 263,0 41,8 
2º C. Mejorar las condiciones básicas de vida 189,3 30,1 
3º B. Promover el equilibrio territorial 177,0 28,1 
Fuente: Elaboración propia. 
En el nivel de objetivos intermedios, el DOCUP se dirige principalmente 
a atender los dos siguientes: valorización y competitividad del territorio y 
competitividad del sistema productivo, sumando entre ambos el 56,7% del 
coste total del DOCUP. Y en el nivel de objetivos centrales, resulta el 
principal objetivo potenciar la actividad económica, si bien en este nivel ya 
queda evidente la orientación del DOCUP a atender de forma bastante 
equitativa a los tres objetivos marcados para el conjunto de la región en el 
Plan de Reconversión Socioeconómica de Aragón 2000-2006. 
En conclusión, los análisis realizados en este apartado han permitido 
delimitar con mayor precisión los objetivos prioritarios del DOCUP en los 
distintos niveles (lo cual será de utilizada para este ejercicio de evaluación 
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intermedia), al tiempo que han permitido comprobar la coherencia de la 
estrategia definida con los objetivos marcados. Por lo tanto, se confirma 
la validez de la estrategia del DOCUP (ejes y medidas) elegida al 
principio del periodo de programación para hacer frente no sólo a la 
realidad socioeconómica de la región, sintetizada a través de la matriz 
DAFO, sino para contribuir a la consecución de los objetivos 
centrales definidos para Aragón. 
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4.5. VALORACIÓN DE LA COHERENCIA DE LA ESTRATEGIA CON LOS 
PRINCIPIOS HORIZONTALES Y LAS PRIORIDADES 
COMUNITARIAS 
4.5.1. Análisis de la coherencia de la programación con el principio 
del desarrollo sostenible (medio ambiente) 
La integración del medio ambiente como objetivo horizontal en el actual 
periodo de programación supone adoptar, en todas las etapas de la 
programación, determinadas medidas con objetivos medioambientales que 
contribuyan al avance hacia un desarrollo socioeconómico armónico con el 
medio ambiente. 
Siguiendo la metodología preparada al efecto por la Red de Autoridades 
Ambientales (RAA)29, la evaluación de la integración ambiental ha de 
dividirse en dos fases, en las que se abordará de forma sucesiva la 
coherencia de la programación y el análisis del impacto de la integración 
del medio ambiente en la misma. 
En este apartado se recogen el análisis y las conclusiones de la primera de 
las fases, es decir, las relativas a la coherencia de la programación con 
la integración ambiental. El objetivo de esta fase es verificar si el 
programa continúa siendo adecuado a los principios ambientales de 
integración que fueron identificados y definidos por las autoridades 
ambientales durante la evaluación previa; la metodología utilizada es 
similar a la empleada en aquella evaluación, para que de esta forma los 
resultados de ambas evaluaciones sean comparables y, por tanto, útiles 
para la validación. 
a) Validación de la Evaluación previa 
La metodología propuesta por la RAA30 y aplicada en la Evaluación previa 
permitió, en primer lugar, identificar los aspectos de la programación con 
potencial impacto ambiental. Una vez identificados, se valoró la integración 
                                         
29 Recogida en el documento “Orientaciones metodológicas para la Evaluación medioambiental 
de la Evaluación intermedia de la programación estructural 2000-2006. Guía práctica para el 
evaluador”. 
30 Basada en la Evaluación Ambiental Estratégica. 
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en la programación de los principios ambientales definidos por la RAA. 
Utilizar esta misma metodología en la Evaluación intermedia va a permitir 
validar los resultados obtenidos entonces. 
Para la identificación de los aspectos de la programación con 
potencial impacto ambiental significativo, sobre los que 
posteriormente se centrará la evaluación, se ha revisado la matriz realizada 
en la Evaluación previa en la que se valoraban los costes y beneficios 
ambientales potenciales de las medidas del programa (ver Tabla 1131). 
Para realizar dicha valoración se determinó si la medida incluía acciones 
directamente relacionadas con: 
ü Los usos del suelo, el desarrollo físico o las infraestructuras de 
transporte. 
ü La gestión ambiental (control de la contaminación, ahorro de 
recursos). 
ü La formación y divulgación ambiental. 
ü El patrimonio natural y cultural (hábitats, especies, paisajes). 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la Evaluación previa, 6 de las 
medidas del DOCUP resultaban irrelevantes en términos ambientales, y tan 
sólo 4 medidas de las significativas ambientalmente lo eran en razón de su 
potencial efecto negativo, que se concentraba sobre el ámbito de los Usos 
del suelo. El resto de los ámbitos evaluados eran, por el contrario, 
susceptibles de recibir numerosos efectos de carácter positivo. 
Confirmando las apreciaciones realizadas en la Evaluación previa, la 
revisión de la matriz ha permitido constatar que la mayor parte de los 
impactos ambientales que puede derivar la ejecución de las medidas 
incluidas en el DOCUP van a tener un carácter beneficioso. Igualmente, ha 
corroborado la existencia de 6 medidas ambientalmente neutras y 2 
medidas con potenciales efectos negativos sobre el medio ambiente32. 
Estas medidas serían las siguientes: 
Ø Medidas ambientalmente neutras: 
ð 1.5. Apoyo a la internacionalización y promoción exterior. 
                                         
31 En la matriz de distinguen los potenciales impactos significativos, sean positivos (B, 
beneficios) o negativos (C, costes), y muy bajos o neutros (0). 
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ð 1.6. Promoción del capital organizativo de las empresas. 
ð 3.3. Equipamiento científico-tecnológico. 
ð 3.5. Construcción y equipamiento de centros públicos de 
investigación y centros tecnológicos. 
ð 3.6. Sociedad de la información y telecomunicaciones en el medio 
rural. 
ð 5.9. Construcción, reforma y equipamiento de centros de formación 
profesional y de desarrollo local. 
Ø Medidas con potencial impacto ambiental negativo: 
ð 4.1. Carreteras y autovías. 
ð 5.8. Instalaciones deportivas y de ocio. 
 
 
                                                                                                            
32 En el momento de realización de la evaluación medioambiental previa se preveían algunas 
medidas que finalmente no se incluyeron en el DOCUP. 
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Tabla 11. Matriz de identificación de aspectos ambientales de la programación. 
Preguntas de evaluación 
Ejes y medidas Relación 
usos del 
suelo 
Relación 
gestión 
ambiental 
Relación 
formación 
ambiental 
Relación 
patrimonio 
Costes / Beneficios 
ambientales potenciales 
1 Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo B B B 0 Significativos 
1.1 Apoyo a las empresas industriales, artesanales, comerciales y de servicios B B B 0 Significativos 
1.5 Apoyo a la internacionalización y promoción exterior 0 0 0 0 Neutros 
1.6 Promoción del capital organizativo de las empresas 0 0 0 0 Neutros 
2 Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos B B B B Significativos 
2.1 Mejora de las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración B B 0 0 Significativos 
2.2 Gestión integral de los residuos urbanos e industriales tratados B B 0 0 Significativos 
2.4 Protección y regeneración del entorno natural B B B B Significativos 
2.6 Recuperación de suelos y espacios B 0 B 0 Significativos 
3 Sociedad del conocimiento (innovación, I+D, Sociedad de la Información) B B B B Significativos 
3.1 Refuerzo del potencial humano en investigación, ciencia y tecnología B B B B Significativos 
3.2 Proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico B B B B Significativos 
3.3 Equipamiento científico-tecnológico 0 0 0 0 Neutros 
3.4 Transferencia y difusión tecnológica 0 B 0 0 Significativos 
3.5 Construcción y equip. centros públicos de investigación y centros tecnológicos 0 0 0 0 Neutros 
3.6 Sociedad de la información y telecomunicaciones en el medio rural 0 0 0 0 Neutros 
4 Desarrollo de redes de comunicaciones y redes de energía C B 0 B Significativos 
4.1 Carreteras y autovías C 0 0 B Significativos 
4.6 Energías renovables; eficiencia y ahorro energético 0 B 0 B Significativos 
5 Desarrollo local y urbano C / B B B B Significativos 
5.1 Rehabilitación y equipamiento de zonas urbanas 0 0 0 B Significativos 
5.4 Medidas de fomento y apoyo a las iniciativas de desarrollo local 0 B B B Significativos 
5.5 Infraestructuras turísticas y culturales B B B B Significativos 
5.6 Conservación y rehabilitación del patrimonio histórico-artístico y cultural 0 0 B B Significativos 
5.7 Infraestructuras y equipamientos sociales 0 0 B B Significativos 
5.8 Instalaciones deportivas y de ocio C 0 0 0 Significativos 
5.9 Construcción, reforma y equipamiento centros de F.P. y de desarrollo local 0 0 0 0 Neutros 
6 Asistencia técnica B B B B Significativos 
6.1 Asistencia técnica B B B B Significativos 
Fuente: Red de Autoridades Ambientales. Elaboración propia a partir del DOCUP y Complemento de Programa del Objetivo nº2 de Aragón, 2000-2006. 
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Una vez seleccionadas las medidas con potencial impacto sobre el medio 
ambiente, la metodología propone considerar la integración en el 
DOCUP de un conjunto de principios ambientales definidos por la RAA 
y reflejados en el Cuadro 23. 
Se ha revisado, por tanto, la matriz de evaluación ambiental elaborada 
en la Evaluación previa (ver Tabla 12) que relacionaba las medidas con los 
principios ambientales33. Si bien la comparación de ambas matrices arroja 
algunas diferencias en el detalle, previstas y asumidas por la propia 
metodología aplicada, se mantiene la valoración positiva del DOCUP 
desde el punto de vista de su potencial impacto ambiental, ya que 
los costes identificados revisten en todo caso un carácter puntual y 
localizado. 
Los impactos negativos (costes) identificados se centran en aquellas 
medidas que incluyen la realización de obra civil de cierta envergadura y 
localizadas preferentemente en el medio rural, de acuerdo con la siguiente 
relación: 
ð Medida 4.1. Carreteras y autovías: en la construcción de carreteras 
se han identificado potenciales impactos negativos sobre dos 
principios ambientales fuertemente relacionados: el Mantenimiento 
y mejora de espacios, especies y paisaje y el Mantenimiento y 
mejora del suelo, que se concentrarán en la fase de ejecución 
principalmente. Una adecuada gestión y seguimiento de los 
proyectos minimizará buena parte de esos impactos, y en todo caso, 
teniendo en cuenta que el DOCUP contempla fundamentalmente 
actuaciones de mejora en carreteras locales, estos costes serán 
bajos. 
                                         
33 En esta matriz cada intersección es valorada según los siguientes criterios: (0) No tiene 
relación o carece de impacto significativo; (B) Impacto significativo beneficioso; (C) Impacto 
significativo adverso (coste). 
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ð Medida 5.8. Instalaciones deportivas y de ocio: en esta medida se 
prevé la construcción de piscinas públicas, frontones y pistas 
deportivas en núcleos rurales de la provincia de Teruel. Dado que se 
trata de instalaciones de cierta envergadura, los costes identificados 
sobre el Mantenimiento y mejora de espacios, especies y paisaje y 
sobre el Mantenimiento y mejora del suelo podrán producirse como 
consecuencia de la realización de la obra civil, principalmente, así 
como alguna afección sobre el paisaje una vez finalizadas las obras. 
Además, pueden identificarse impactos negativos en relación con el 
incremento de la demanda de agua en el caso de las piscinas. En 
cualquier caso, estos costes se podrán minimizar en su mayor parte 
mediante una adecuada definición y ejecución de los proyectos, 
siendo además que esta medida tiene un claro objetivo social y 
económico para los núcleos rurales beneficiarios. 
Todos los principios ambientales reciben impactos positivos 
(beneficios) de varias de las medidas, y en sentido inverso todas las 
medidas van a suponer beneficios ambientales claros para uno o varios de 
los principios ambientales considerados. A modo de síntesis pueden 
señalarse las siguientes conclusiones: 
Ø Los principios ambientales que quedan cubiertos por un mayor número 
de medidas son el desarrollo de la formación ambiental, el 
mantenimiento y mejora del medio ambiente local, el mantenimiento y 
mejora de espacios, especies y paisaje, y el mantenimiento y mejora 
del agua. 
Ø En cuanto a las medidas ambientalmente más significativas por sus 
impactos positivos sobre un mayor número de principios ambientales, 
cabe destacar las incluidas en los ejes 1 (1.1. Apoyo a las empresas 
industriales, artesanales, comerciales y de servicios) y 3 (3.1. Refuerzo 
del potencial humano en investigación, ciencia y tecnología; 3.2. 
Proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico y 3.4. 
Transferencia y difusión tecnológica), con potenciales beneficios sobre 
la mayoría de los principios ambientales. Las medidas del eje 2, 
específicamente medioambientales, tienen un campo de actuación muy 
determinado (abastecimiento y saneamiento, gestión de residuos y 
recuperación de espacios degradados), como se refleja en la matriz, 
aunque son, por otra parte, las medidas que van a tener un impacto 
más directo sobre el medio ambiente. En el caso de los ejes 4 y 5 
existen mayores diferencias, siendo las medidas que podrán beneficiar 
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a un mayor número de principios ambientales la 4.6. Energías 
renovables, 5.4. Medidas de fomento y apoyo a las iniciativas de 
desarrollo local, 5.5. Infraestructuras turísticas y culturales y 5.6. 
Conservación y rehabilitación del patrimonio histórico-artístico y 
cultural.  
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Cuadro 23. Principios ambientales de integración. 
Principio de integración Recomendaciones 
Reducción del uso de recursos 
naturales no renovables 
ü Menor consumo de recursos no renovables 
ü Uso preferente de recursos renovables 
ü Uso preferente de materiales reciclados y reutilizados 
ü Selección preferente de los medios de transporte público 
ü Fomento de la eficiencia energética en diseños y tecnologías 
Uso de recursos naturales dentro 
de los límites de su capacidad de 
regeneración 
ü No sobreexplotar recursos naturales 
ü Fomentar la regeneración de recursos naturales degradados 
ü Uso de prácticas agrícolas, ganaderas y forestales 
sostenibles 
Uso y gestión consciente de 
sustancias peligrosas y residuos 
ü Reducir el uso de materiales tóxicos 
ü Reducir la producción de residuos 
ü Fomento de tecnologías de bajo consumo de recursos 
primarios 
ü Gestión cuidadosa de los residuos 
Mantenimiento y mejora de los 
recursos naturales: hábitats, 
especies y paisajes 
ü Evitar el daño a especies y hábitats protegidos 
ü Fomentar la mejora de hábitats 
ü Fomentar el conocimiento y disfrute del patrimonio natural 
ü Conservar el paisaje, incluyendo el paisaje cultural (muros, 
setos, canales, etc) 
Mantenimiento y mejora de los 
recursos naturales: suelo 
ü Minimizar vertidos al suelo 
ü Evitar actividades que puedan causar erosión 
ü Fomentar actividades de regeneración de espacios 
contaminados 
Mantenimiento y mejora de los 
recursos naturales: agua 
ü Minimizar vertidos al agua 
ü Gestión integrada de recursos superficiales y subterráneos 
ü Fomento del ahorro de agua (gestión de la demanda) 
ü Fomentar actividades de regeneración de zonas 
contaminadas 
Mantenimiento y mejora de la 
calidad del medio ambiente local 
ü Minimizar las emisiones atmosféricas 
ü Incorporar el factor ruido a la planificación 
ü Fomentar el acceso de la población a espacios verdes 
Protección de la atmósfera 
ü Minimizar el consumo de combustibles fósiles 
ü Mejorar la eficiencia energética 
ü Crear sumideros de CO2 
ü Fomentar energías alternativas 
Información, formación y 
educación ambiental 
ü Fomentar los compromisos sobre buenas prácticas 
ambientales 
ü Incluir la formación ambiental en el desarrollo de proyectos 
ü Fomentar el conocimiento sobre las relaciones hombre-
medio 
Impulso de la participación 
pública en las decisiones relativas 
a un desarrollo sostenible 
ü Fomentar la incorporación del público en la toma de 
decisiones 
Fuente: Red de Autoridades Ambientales. 
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Tabla 12. Matriz de evaluación ambiental. 
Principios ambientales de integración 
Medidas 
con 
potencial 
impacto 
ambiental 
Reducción 
del uso de 
recursos no 
renovables 
Uso limitado 
a la 
capacidad de 
regenera-
ción 
Uso 
consciente 
de 
sustancias 
peligrosas y 
residuos 
Manteni-
miento y 
mejora de 
espacios, 
especies y 
paisaje 
Manteni-
miento y 
mejora del 
suelo 
Manteni-
miento y 
mejora del 
agua 
Manteni-
miento y 
mejora del 
medio 
ambiente 
local 
Protección 
de la 
atmósfera 
Desarrollo 
de la 
formación 
ambiental 
Promoción 
de la 
participación 
pública 
Eje 1 
1.1 B 0 B 0 B B B B B 0 
Eje 2 
2.1 0 0 B 0 B B 0 0 0 0 
2.2 0 0 B 0 B B B 0 0 0 
2.4 0 0 0 B B B B 0 B 0 
2.6 0 0 0 B B B B 0 B 0 
Eje 3 
3.1 B B B B B B B B B 0 
3.2 B B B B B B B B B B 
3.4 B 0 B 0 B B B B B 0 
Eje 4 
4.1 0 0 0 C C 0 B 0 0 B 
4.6 B B 0 B 0 0 0 B B 0 
Eje 5 
5.1 0 0 0 B 0 B B 0 0 0 
5.4 0 0 0 B 0 B 0 0 B B 
5.5 0 B 0 B 0 0 B 0 B B 
5.6 0 0 0 B 0 0 B 0 B B 
5.7 0 0 0 B 0 0 0 0 0 B 
5.8 0 0 0 C C C 0 0 0 B 
Eje 6 
6.1 B B B B B B B B B B 
Fuente: Red de Autoridades Ambientales. Elaboración propia a partir del DOCUP y Complemento de Programa del Objetivo nº2 de Aragón, 2000-2006. 
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b) Validación de las medidas correctoras y de la integración 
ambiental 
De acuerdo con la metodología de la RAA, el objetivo de este apartado es 
doble: por una parte, se trata de validar si las medidas correctoras que se 
propusieron en la Evaluación previa para minimizar los posibles impactos 
negativos resultan pertinentes; por otra, es necesario determinar si la 
programación ha atendido a las recomendaciones realizadas en la 
Evaluación previa para garantizar la integración de la variable ambiental. 
Por lo que se refiere al primero de los objetivos, es decir, a la validación 
de las medidas correctoras propuestas, ya se ha comentado que los 
posibles impactos negativos van a tener que ver, fundamentalmente, con 
la ejecución de obras civiles, en su mayor parte en un entorno urbano o 
periurbano, y cuyo impacto, por tanto, ha de ser fácilmente controlable y 
evitable. 
Para eliminar o atenuar los efectos adversos de dichas actuaciones, en la 
Evaluación previa se realizaron las siguientes sugerencias: 
ð Introducir criterios medioambientales en el diseño de los proyectos, 
con especial atención a los proyectos de vías de comunicación. 
ð Aplicación rigurosa del procedimiento de evaluación ambiental en 
los proyectos sujetos a tal exigencia. 
ð Control específico sobre la ejecución de las medidas correctoras que 
sea preciso llevar a cabo en relación con los proyectos para los que 
se establezcan aquéllas. 
ð Potenciar la participación institucional y social en el seguimiento y 
evaluación del DOCUP. 
Estas propuestas resultan adecuadas, toda vez que en la revisión de las 
matrices de impacto no se han detectado posibles efectos negativos 
distintos a los de la Evaluación previa. Durante el proceso de realización de 
esta Evaluación intermedia se procederá a comprobar la aplicación 
adecuada de estas medidas en la ejecución de los proyectos. 
En cuanto a la integración de la variable ambiental en la 
programación, se puede comenzar señalando que la inclusión en el 
DOCUP de varias medidas dentro del Eje 2. Medio ambiente, entorno 
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natural y recursos hídricos, supone la primera y más clara evidencia de la 
atención del programa a los aspectos medioambientales. 
No obstante, resulta necesario ir más allá en el análisis, y para ello la 
metodología de la RAA propone verificar si se han incluido de forma 
efectiva en la programación las medidas propuestas por la Evaluación 
previa para minimizar los posibles impactos negativos y fomentar los 
principios ambientales de integración. 
Con esta finalidad se ha elaborado la Tabla 13, que sintetiza los cuatro 
puntos siguientes: 
ð Identificación de los aspectos de la programación que pueden 
derivar impactos ambientales, tanto positivos como negativos. 
ð Enumeración de esos posibles impactos ambientales que se pueden 
producir. 
ð Medidas correctoras y/o de integración propuestas en la Evaluación 
previa. 
ð Si esas medidas se han incluido en el programa, especificando 
dónde. 
Como puede observarse en la tabla, la programación (DOCUP y 
Complemento de Programa) ha incluido efectivamente todas las medidas 
de integración propuestas, mientras que las medidas correctoras referidas 
a la obra civil, y ya comentadas, habrán de ser contempladas en la 
ejecución de los proyectos. 
La información recogida en esta tabla se complementa con la que se ofrece 
en la Tabla 14, donde para cada una de las medidas del DOCUP con 
potencial impacto ambiental se indica en qué aspectos de la programación 
aparece integrada la variable ambiental: 
ð En los objetivos: el DOCUP plantea cinco objetivos específicamente 
medioambientales (o en relación con el desarrollo sostenible), uno 
de nivel intermedio y cuatro de nivel operativo. Un total de 9 
medidas del DOCUP aluden específicamente a uno o varios de estos 
objetivos: 
ü Objetivo 3 (intermedio): Asegurar el uso sostenible de los 
recursos naturales y del patrimonio cultural. 
ü Objetivo 9 (operativo): Asegurar la disponibilidad y la eficiencia 
energética. 
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ü Objetivo 10 (operativo): Garantizar y mejorar la disponibilidad 
de agua. 
ü Objetivo 11 (operativo): Proteger y valorizar el patrimonio 
natural. 
ü Objetivo 13 (operativo): Garantizar la calidad del medio. 
ð En las acciones específicas que incluye la medida: además de las 
acciones incluidas dentro de las tres medidas del eje 2 (Medio 
ambiente, entorno natural y recursos hídricos), otras 6 medidas del 
DOCUP contemplan la realización de acciones, más o menos 
concretas, en relación con el medio ambiente (mejoras en zonas 
verdes degradadas, señalización de recursos, actividades 
económicas que supongan una mejora de las condiciones 
medioambientales). 
ð Como criterio de selección y/o priorización de los proyectos: otras 6 
medidas especifican criterios medioambientales para la selección o 
priorización de los proyectos, generalmente no de forma exclusiva 
sino dentro de un conjunto de criterios que incluyen otros como la 
viabilidad económica de los proyectos o la repercusión social de los 
mismos. 
ð Mediante la inclusión de indicadores medioambientales: finalmente, 
en 6 medidas se han definido indicadores de carácter 
medioambiental para medir la eficacia de la ejecución. 
En conclusión, los distintos análisis realizados confirman la correcta 
integración de los aspectos relativos al medio ambiente a nivel de 
la programación del Objetivo nº2 de Aragón. 
 
 
 
 
 
Primer Informe de Evaluación Intermedia del Documento Único de Programación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón Objetivo 2, Periodo 2000-2006 
 126 
Tabla 13. Evaluación de las medidas correctoras y de integración ambiental 
propuestas en la Evaluación previa. 
Aspectos con 
potencial 
impacto 
ambiental 
Impactos ambientales esperados 
Medidas correctoras y de integración 
propuestas en la Evaluación previa 
¿Ha sido 
incluida en el 
programa? 
Ayudas a Pymes 
y transferencia 
y difusión 
tecnológica 
ü Mejora de la gestión de los as-
pectos ambientales en las Pymes 
ü Minimización del impacto 
ambiental de la actividad 
empresarial 
ü Mejora de la formación ambiental 
Potenciar los condicionantes ambientales 
en las diferentes líneas de ayuda a Pymes, 
priorizando los proyectos empresariales con 
mayor énfasis en la variable ambiental 
(residuos, ahorro de energía, sistemas de 
gestión ambiental, etc) y mayores 
garantías de cumplimiento de los objetivos 
ambientales 
Sí (medidas 
1.1 y 3.4) 
Infraestructuras 
de abasteci-
miento, sanea-
miento y 
depuración 
ü Mejora de la gestión del ciclo del 
agua 
ü Minimización de impactos sobre el 
medio natural 
Asegurar la ejecución del eje 2 
A desarrollar 
en fase de 
ejecución 
(medida 2.1) 
Actuaciones de 
gestión de 
residuos 
ü Mejora de la gestión de los 
residuos urbanos e industriales 
ü Minimización de impactos sobre el 
medio natural 
Asegurar la ejecución del eje 2 
A desarrollar 
en fase de 
ejecución 
(medida 2.2) 
Regeneración 
del entorno 
natural y 
recuperación de 
suelos y 
espacios 
ü Mejora del paisaje Asegurar la ejecución del eje 2 
A desarrollar 
en fase de 
ejecución 
(medidas 2.4 y 
2.6) 
RRHH y 
proyectos de 
I+D 
ü Mejora tecnológica en el ámbito 
de la gestión ambiental 
Potenciar las áreas relacionadas con la 
eficiencia energética, el tratamiento y 
reciclado de residuos y la depuración de 
aguas residuales en el ámbito de la I+D 
Sí (medida 
3.2) 
Carreteras 
ü Impacto paisajístico 
ü Mejora de la accesibilidad a los 
recursos naturales y culturales 
ü Introducir criterios ambientales en el 
diseño de los proyectos 
ü Aplicación rigurosa del procedimiento 
de EIA en los proyectos sujetos a tal 
exigencia 
ü Control específico de la ejecución de 
medidas correctoras 
A desarrollar 
en fase de 
ejecución 
(medida 4.1) 
Energías 
renovables 
ü Eficiencia y ahorro energético Asegurar la ejecución de la medida 
A desarrollar 
en fase de 
ejecución 
(medida 4.6) 
Apoyo a las 
iniciativas de 
desarrollo local 
ü Mejora de la gestión del ciclo del 
agua 
ü Mejora del paisaje 
ü Potenciar actuaciones relacionadas con 
la gestión de los residuos y del agua y 
la rehabilitación de espacios 
degradados en el ámbito local 
ü Potenciar las actuaciones relacionadas 
con el transporte público 
ü Orientar actuaciones en materia de 
Sociedad de la Información a favor de 
la difusión de la idea del medio 
ambiente como factor de desarrollo 
Sí (medida 
5.4) 
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Aspectos con 
potencial 
impacto 
ambiental 
Impactos ambientales esperados 
Medidas correctoras y de integración 
propuestas en la Evaluación previa 
¿Ha sido 
incluida en el 
programa? 
Construcción, 
reforma y/o 
equipamiento 
de edificios e 
infraestructuras 
turísticas, 
culturales y 
sociales 
ü Puntuales, derivados de la 
ejecución de la obra civil 
ü Posibles impactos paisajísticos 
(tanto favorables como adversos) 
ü Introducir criterios ambientales en el 
diseño de los proyectos 
ü Aplicación rigurosa del procedimiento 
de EIA en los proyectos sujetos a tal 
exigencia 
ü Control específico de la ejecución de 
medidas correctoras 
Sí (medidas 
5.1, 5.5, 5.6, 
5.7, 5.8 y 5.9) 
Asistencia 
técnica 
ü Mejora del conocimiento y 
disponibilidad de información 
ü Implantación de sistemas de 
seguimiento y control 
Potenciar la participación institucional y 
social en el seguimiento y evaluación del 
DOCUP 
Sí (medida 
6.1) 
Fuente: Elaboración propia a partir del DOCUP del Objetivo nº2 de Aragón, 2000-2006. 
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Tabla 14. Integración ambiental de las medidas del DOCUP. 
Medida Objetivos Acciones específicas Criterio de selección y/o priorización Indicadores 
1.1 
ü 3 (I). Asegurar el uso 
sostenible de los 
recursos naturales 
ü Ayudas a empresas industriales incidiendo en 
el medio ambiente 
ü Apoyos a empresas para reducción, 
reutilización y reciclaje de residuos 
industriales y peligrosos, su correcta gestión 
y eliminación, la realización de auditorías 
ambientales, la depuración de aguas 
residuales industriales y la corrección de las 
emisiones contaminantes a la atmósfera 
ü En los proyectos se valorará el nivel 
de mejora de las condiciones 
medioambientales, la reducción, 
recuperación, reciclado o valorización 
de la producción de residuos 
peligrosos en instalaciones existentes 
y la realización de auditorías 
medioambientales o la implantación 
de sistemas para la gestión 
medioambiental 
 
2.1 
ü 3 (I). Asegurar el uso 
sostenible de los 
recursos naturales 
ü 10 (O). Garantizar y 
mejorar la 
disponibilidad de agua 
ü 13 (O). Garantizar la 
calidad del medio 
ü Infraestructuras de abastecimiento de agua 
potable 
ü Saneamiento y depuración de aguas 
residuales 
ü En los proyectos se valorarán las 
deficiencias permanentes en el 
caudal de suministro de agua, las 
fuertes deficiencias estacionales, los 
problemas de calidad de agua y las 
redes obsoletas (optimización del 
consumo, reducción de pérdidas y 
fugas) 
ü Capacidad en 
m3/año de 
depuradoras 
secundarias 
ü Población benefi-
ciada por las redes 
de abastecimiento 
mejoradas 
2.2 
ü 3 (I). Asegurar el uso 
sostenible de los 
recursos naturales 
ü 13 (O). Garantizar la 
calidad del medio 
ü Vertederos de Alcañiz, Ejea y Teruel 
ü Desarrollo del Plan de Ordenación de 
la Gestión de los Residuos Urbanos 
de Aragón 
ü Vertederos contro-
lados, acondiciona-
dos y/o sellados 
ü Población benefi-
ciada directamente 
2.4 
ü 3 (I). Asegurar el uso 
sostenible de los 
recursos naturales 
ü 11 (O). Proteger y 
valorizar el patrimonio 
natural 
ü 13 (O). Garantizar la 
calidad del medio 
ü Actuaciones de recuperación de espacios 
naturales 
ü Recuperación, limp ieza y acondicionamiento 
de riberas 
ü Actuaciones de conocimiento y divulgación 
(educación medioambiental) 
ü En los proyectos se valorará la 
bondad del propio proyecto de 
recuperación de espacios degradados 
ü Superficie de ribera 
mejorada 
ü Espacios naturales 
rehabilitados 
ü Personas 
beneficiadas por 
las campañas de 
sensibilización 
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Medida Objetivos Acciones específicas Criterio de selección y/o priorización Indicadores 
2.6 
ü 3 (I). Asegurar el uso 
sostenible de los 
recursos naturales 
ü 13 (O). Garantizar la 
calidad del medio 
ü Recuperaciones de espacios degradados por 
el uso y posterior abandono de zonas por la 
actividad del hombre 
 
ü Residuos 
trasladados a 
escombreras 
ü Suelo recuperado / 
Suelo contaminado 
3.2 
ü 3 (I). Asegurar el uso 
sostenible de los 
recursos naturales 
ü 9 (O). Asegurar la 
disponibilidad y la 
eficiencia energética 
ü 13 (O). Garantizar la 
calidad del medio 
ü Recursos naturales, una de las áreas 
prioritarias para el desarrollo de proyectos de 
I+D+I 
  
4.6 
ü 3 (I). Asegurar el uso 
sostenible de los 
recursos naturales 
ü 9 (O). Asegurar la 
disponibilidad y la 
eficiencia energética 
ü Energías renovables 
ü Suministro eléctrico a núcleos aislados de la 
red 
ü Rehabilitación de antiguas minicentrales 
hidráulicas o molinos de agua abandonados 
ü Mejora de la calidad del suministro 
ü Apoyo a las energías renovables y a 
la utilización de recursos autóctonos 
ü Minimización del impacto ambiental 
de las instalaciones en zonas que así 
lo requieran 
ü Potencia instalada 
en energías 
alternativas 
ü Hogares abasteci-
dos por energías 
alternativas 
5.1  
ü Obras de renovación de infraestructuras 
sanitarias (abastecimiento y saneamiento) 
ü Mejoras en zonas verdes degradadas 
 
ü Creación y 
recuperación zonas 
verdes 
5.4  
ü Parques Culturales 
ü Actividades económicas realizadas por 
entidades locales que supongan una mejora 
de las condiciones medioambientales 
ü Singularidad de los valores, 
elementos y manifestaciones que 
justifican y aconsejan proceder a tal 
declaración (Parque Cultural) 
ü Mejora de las condiciones 
medioambientales (actividades de 
entidades locales) 
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Medida Objetivos Acciones específicas Criterio de selección y/o priorización Indicadores 
5.5 
ü 11 (O). Proteger y 
valorizar el patrimonio 
natural 
ü Creación de un Centro de desarrollo de la 
Cantería (deterioro medioambiental y 
corrección del mismo, y sensibilización 
ambiental contra el deterioro)  
ü Realización de estudios de recursos 
medioambientales y señalización de los 
mismos (rutas medioambientales, senderos 
de interpretación) 
ü Se seleccionarán los proyectos que 
potencien los recursos 
medioambientales en los territorios 
más necesitados de una promoción y 
proyección exterior, los más 
respetuosos con el medio ambiente y 
los que potencien más la educación y 
sensibilización medioambiental 
 
5.6 
ü 3 (I). Asegurar el uso 
sostenible de los 
recursos naturales 
   
Fuente: Elaboración propia a partir del DOCUP y del Complemento de Programa del Objetivo nº2 de Aragón, 2000-2006. 
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4.5.2. Análisis de la coherencia de la programación con el principio 
de la igualdad de oportunidades 
Junto con el medio ambiente, el principio de igualdad de oportunidades 
reviste un carácter horizontal para el conjunto de programaciones en el 
periodo 2000-2006. La Estrategia Marco sobre Igualdad de Oportunidades 
entre Hombres y Mujeres (2001-2005) es el instrumento a través del cual 
se pretenden coordinar las distintas iniciativas y programas existentes para 
fomentar la igualdad, y a ella habría que añadir el Plan Nacional sobre 
Igualdad de Oportunidades y, en el caso concreto de Aragón, el III Plan de 
Acción Positiva para las Mujeres (2001-2004). Corresponde, por tanto, a 
esta Evaluación intermedia validar la integración de este principio en la 
programación y verificar que efectivamente la ejecución de las medidas lo 
están teniendo en cuenta. 
Por lo que se refiere a la consideración de este principio en la 
programación de la intervención (a partir tanto del DOCUP como del 
Complemento de Programa), y tomando como punto de referencia los 
documentos metodológicos (Documento de Trabajo nº3 de la Comisión y 
Guía para la Evaluación de la Igualdad de Oportunidades del Instituto de la 
Mujer), la atención a la igualdad de oportunidades queda confirmada por 
los siguientes aspectos: 
Ø El capítulo 2 del DOCUP, correspondiente al análisis de la situación 
inicial, dedica un apartado específico a abordar el tema de la igualdad 
de oportunidades. Las conclusiones que se incluyen corresponden, 
además, a la síntesis de un estudio específico sobre el tema realizado 
en 1999 por el Servicio de Fondos Comunitarios del Gobierno de Aragón 
y titulado “Estudio sobre la situación de la mujer y el empleo en 
Aragón, en el marco de los Fondos Estructurales”. Este mismo capítulo, 
además, recoge desagregados por sexo los principales indicadores de 
contexto relativos a la demografía y el mercado de trabajo, e incluye la 
elevada tasa de paro femenino en Aragón como una de las principales 
debilidades del DAFO regional. 
Ø A nivel de objetivos intermedios del DOCUP, la reducción de 
desigualdades entre hombres y mujeres es valorada como uno de los 
ámbitos principales para lograr el objetivo de “Mejorar las condiciones 
básicas de vida”, llegando a establecer incluso objetivos cuantificados 
para ello (elevar la tasa de ocupación femenina y reducir la tasa de 
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desempleo femenino). Dado que este nivel de objetivos intermedios es 
común para el Plan de Reconversión Regional de Aragón, igualmente 
otras intervenciones, y fundamentalmente el Objetivo nº3, contribuirán 
a su consecución. No obstante, la importancia que el DOCUP presta a 
este tema, en consonancia con las recomendaciones de la Comisión y 
dada la importancia de este tema para Aragón, se refleja en la inclusión 
de la promoción de la igualdad de oportunidades como objetivo 
operativo del DOCUP (objetivo nº 7); de acuerdo con las fichas de 
medidas, 5 medidas del DOCUP se dirigen de forma específica a cubrir 
este objetivo (medidas 1.1, 3.1, 3.6, 5.5 y 5.9). 
Ø En la Evaluación previa del DOCUP se analiza de forma expresa el 
impacto del programa sobre la igualdad entre hombres y mujeres, y se 
señala que, al ser el DOCUP y el Programa Operativo de Objetivo nº3 
los principales instrumentos para abordar objetivos de desarrollo a 
escala regional en el periodo 2000-2006, la igualdad de oportunidades 
se convierte en una componente estratégica de carácter horizontal para 
el conjunto de la región. La puesta en marcha de ambos programas ha 
de actuar como acelerador de la dinámica tendente a incrementar la 
proporción de población activa femenina, que, aunque existente, debe 
ser potenciada. Concretamente, la Evaluación previa estima que el 
DOCUP contribuirá de forma efectiva a: 
ð Mejorar el acceso y la participación, a todos los niveles, en el 
mercado de trabajo. 
ð Mejorar la igualdad en materia de formación general y profesional, 
sobre todo en lo referente a competencia y cualificación profesional. 
ð Mejorar la participación de las mujeres en la creación y desarrollo 
de las empresas. 
ð Mejorar la participación de las mujeres en el proceso de toma de 
decisiones. 
La Evaluación previa destaca además el potencial demostrativo que las 
actuaciones que se realicen en el marco de los Objetivos 2 y 3 pueden 
tener sobre el resto de políticas regionales. 
Ø En el nivel de la estrategia del DOCUP, los efectos positivos más 
relevantes sobre la igualdad de oportunidades derivan del apoyo a las 
Pymes (Eje 1), el desarrollo de la sociedad de la información (eje 3) y 
la mejora de las infraestructuras y equipamientos de carácter colectivo 
y social en el ámbito del desarrollo local y urbano (eje 5). La 
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priorización a favor de los proyectos liderados por mujeres y/o con 
discriminación positiva a favor de la contratación femenina, tanto en 
sectores tradicionales como en ámbitos más avanzados, será, de 
acuerdo con las conclusiones de la Evaluación previa, una de las formas 
efectivas de hacer realidad los beneficios potenciales del DOCUP en 
materia de igualdad. Finalmente, la eficacia en la ejecución del eje 5, 
por su mayor incidencia social, también permitirá favorecer el 
cumplimiento de los objetivos en relación con esta prioridad, por su 
directa vinculación con la compatibilización de la vida familiar y laboral 
(guarderías, centros de día, etc). La medida 3.1 (la única cofinanciada 
por el Fondo Social Europeo en el ámbito del DOCUP) incorpora como 
indicador de seguimiento el número de mujeres beneficiarias. 
Ø Finalmente, y por lo que se refiere a la necesaria participación de los 
interlocutores económicos y sociales en la elaboración y seguimiento 
del programa, en cumplimiento del artículo 8 del Reglamento (CE) nº 
1260/1999 el Instituto Aragonés de la Mujer está actuando como 
interlocutor regional en relación con la igualdad de oportunidades. 
Durante el proceso seguido para la redacción y aprobación del DOCUP 
esa participación se materializó de la siguiente forma: 
ð Contactos y reuniones previos al diseño de la programación, para 
establecer las prioridades para la aplicación del principio de igualdad 
de oportunidades. 
ð Cooperación para la aprobación del Plan de Desarrollo 
Socioeconómico de Aragón. 
ð Cooperación para la aprobación del DOCUP. 
En cuanto al seguimiento, el Instituto Aragonés de la Mujer participa 
como miembro de pleno derecho en los Comités de Seguimiento del 
DOCUP. 
4.5.3. Análisis de la coherencia de la programación con las 
prioridades de la Comisión 
Además de contemplar de forma horizontal los principios del medio 
ambiente e igualdad de oportunidades, los programas cofinanciados a 
través de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión en el periodo 
2000-2006 han de atender además a las prioridades estratégicas de la 
Comisión establecidas en el documento “Directrices para los 
programas del periodo 2000-2006”. Con la redacción de este 
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documento la Comisión pretendió ayudar a las autoridades nacionales y 
regionales a preparar sus estrategias de programación para los objetivos 
nº 1, 2 y 3 y sus vínculos con el Fondo de Cohesión, contribuyendo con ello 
a garantizar el mejor uso posible de las ayudas comunitarias a escala 
nacional y regional. Y todo ello, teniendo como objetivo último la 
consecución de la finalidad principal de las políticas estructural y de 
cohesión de la Unión, es decir, contribuir a reducir las disparidades 
económicas y sociales entre las regiones. 
De acuerdo con el documento de Directrices, las prioridades de la Comisión 
para el periodo de programación 2000-2006, establecidas a partir tanto de 
las experiencias extraídas de la aplicación de programas anteriores como 
de las actuales políticas comunitarias relativas a las intervenciones con 
finalidad estructural, se agrupan en: 
Ø Condiciones para el crecimiento del empleo: competitividad 
regional. Los programas deben ayudar a continuar reduciendo las 
disparidades entre las regiones y a establecer las condiciones que 
garantizarán su desarrollo a largo plazo, ya que únicamente podrá 
fomentarse y mantenerse el empleo mediante el apoyo al crecimiento 
sostenible y el incremento de la competitividad en las regiones. Para 
responder a todo ello, los programas han de contemplar tanto acciones 
dirigidas a crear las condiciones de base para la competitividad regional 
y un entorno propicio para la actividad empresarial (mediante el 
desarrollo de infraestructuras materiales, tecnologías de 
telecomunicaciones en información e investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación), como medidas de apoyo específicas para la 
creación o expansión de empresas competitivas, requisito previo y 
necesario para la creación de empleo. 
Ø La Estrategia Europea para el Empleo. El desarrollo de estrategias 
adecuadas para fomentar la creación de puestos de trabajo se verá 
facilitado por la aplicación de los Planes Nacionales de Acción para el 
Empleo de los Estados miembros, tal como exige la Estrategia Europa 
para el Empleo establecida en el Tratado de Amsterdam. Estos planes 
servirán como marco general para las medidas de apoyo a las políticas 
de empleo con arreglo a los Fondos Estructurales y, en especial, al 
Fondo Social Europeo. 
Ø El desarrollo urbano y rural y su contribución a una ordenación 
territorial equilibrada. Una ordenación territorial armoniosa se 
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inscribe en el marco de una mayor integración económica y de la 
creciente globalización de los mercados, y está además influida por las 
políticas comunitarias, cada una con sus características propias. Si bien 
las intervenciones de los Fondos Estructurales contemplan tanto el 
desarrollo urbano, según un enfoque regional integrado, como el 
desarrollo rural, en su doble dimensión de contribución al modelo 
agrícola europeo y a la cohesión económica y social, la 
complementariedad de estas intervenciones con un desarrollo más 
equilibrado en todo el territorio de la Unión no debe darse por 
supuesta. Por consiguiente, es necesario fomentar un proceso integrado 
dirigido a favorecer las sinergias entre el desarrollo urbano y rural con 
el fin de alcanzar una ordenación territorial más equilibrada. 
Durante la preparación de cada uno de los programas de los Objetivos nº 
1, 2 y 3 para el periodo 2000-2006, la importancia dada a cada una de las 
directrices anteriores en cada uno de los programas debió ajustarse según 
las situaciones específicas de los Estados miembros y regiones. En la Tabla 
15 se sintetiza la atención que el DOCUP del Objetivo nº2 de Aragón presta 
a cada una de ellas, tanto a nivel de objetivos operativos como de 
medidas; en cada caso se han incluido en la tabla únicamente los objetivos 
y medidas más directamente relacionados con el aspecto en cuestión, si 
bien puede haber otros que igualmente van a influir de manera indirecta. 
Como puede observarse, a nivel de programación queda con ello 
claramente evidenciada la toma en consideración de las directrices 
de la Comisión a la hora de diseñar la intervención, toda vez que esas 
tres grandes prioridades de la Comisión son, a su vez, prioridades 
económicas y sociales de la región de Aragón. 
Señalar, por otra parte, que las intervenciones realizadas en Aragón a 
través del Objetivo nº2 se complementan, para cada una de esas tres 
prioridades, con otras intervenciones cofinanciadas por la Unión Europea: 
así, a través del Fondo de Cohesión se va a actuar también para crear las 
condiciones para la competitividad regional y el crecimiento del empleo; el 
Objetivo nº3 va a ser el principal instrumento para articular las actuaciones 
en materia de formación y empleo; y el Programa de Desarrollo Rural y la 
Iniciativa Comunitaria Leader+ van a actuar tanto sobre el desarrollo rural 
como sobre la mejora de la competitividad regional.  
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Tabla 15. Atención del DOCUP a las prioridades estratégicas de la Comisión. 
DOCUP del Objetivo nº2 de Aragón Prioridades 
estratégicas de la 
Comisión Objetivos operativos  Medidas 
Condiciones para el crecimiento del empleo: competitividad regional 
I. Crear las condiciones de base para la competitividad regional 
A. Infraestructuras de 
transporte: mejora de 
las redes y sistemas 
6. Mejorar la accesibilidad externa 
7. Mejorar la accesibilidad interna 
4.1. Carreteras y autovías 
B. Energía: redes, 
eficacia y recursos 
renovables 
9. Asegurar la disponibilidad y la eficiencia energética 4.6. Energías renovables; eficiencia y ahorro energético 
C. Telecomunicaciones: 
hacia la sociedad de la 
información 
14. Mejorar equipamientos y servic ios urbanos 
17. Promover la igualdad de oportunidades 
3.6. Sociedad de la información y telecomunicaciones en el medio 
rural 
D. Infraestructuras 
para un medio 
ambiente de calidad 
10. Garantizar y mejorar la disponibilidad de agua 
11. Proteger y valorizar el patrimonio natural 
13. Garantizar la calidad del medio 
14. Mejorar equipamientos y servicios urbanos 
2.1. Mejora de las infraestructuras existentes, abastecimiento de 
agua a la población y a las actividades económicas y saneamiento y 
depuración de aguas 
2.4. Protección y regeneración del entorno natural 
2.6. Recuperación de suelos y espacios 
E. Investigación, 
desarrollo tecnológico e 
innovación: modernizar 
la base productiva 
5. Promover nuevas actividades y productos 
8. Actualizar equipamiento científic o y tecnológico 
18. Mejorar la cualificación de los recursos humanos 
19. Mejorar el conocimiento de la realidad regional 
3.1. Refuerzo del potencial humano en investigación, ciencia y 
tecnología 
3.2. Proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico 
3.3. Equipamiento científico y tecnológico 
3.4. Transferencia y difusión tecnológica 
3.5. Construcción y equipamiento de centros públicos de 
investigación y centros tecnológicos 
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DOCUP del Objetivo nº2 de Aragón Prioridades 
estratégicas de la 
Comisión Objetivos operativos  Medidas 
II. Empresas competitivas para la creación de empleo 
A. Ayuda a las 
empresas: prioridad a 
las Pyme 
1. Promover la creación de empleo 
2. Promover la creación de valor añadido 
3. Fomentar la cultura de la calidad 
4. Adecuar la dimensión y operatividad de las empresas 
5. Promover nuevas actividades y productos 
1.1. Apoyo a las empresas industriales, artesanales, comerciales y de 
servicios 
B. Servicios de ayuda a 
las empresas: 
contribuir a la creación 
y desarrollo de las 
empresas  
2. Promover la creación de valor añadido 
3. Fomentar la cultura de la calidad 
4. Adecuar la dimensión y operatividad de las empresas 
5. Promover nuevas actividades y productos 
1.5. Apoyo a la internacionalización y promoción exterior 
1.6. Promoción del capital organizativo de las empresas 
C. Zonas con potencial 
especial: medio 
ambiente, turismo y 
cultura, economía 
social 
1. Promover la creación de empleo 
5. Promover nuevas actividades y productos 
12. Proteger y valorizar el patrimonio cultural 
13. Garantizar la calidad del medio 
1.1. Apoyo a las empresas industriales, artesanales, comerciales y de 
servicios 
5.5. Infraestructuras turísticas y culturales 
La Estrategia Europea para el Empleo: una prioridad clave para la Comunidad 34 
I. Mejorar la capacidad 
de inserción profesional 
15. Promover la participación social 
16. Asegurar la integración social 
17. Promover la igualdad de oportunidades 
18. Mejorar la cualificación de los recursos humanos 
3.1. Refuerzo del potencial humano en investigación, ciencia y 
tecnología 
3.5. Construcción y equipamiento de centros públicos de 
investigación y centros tecnológicos 
5.7. Infraestructuras y equipamientos sociales 
5.9. Construcción, reforma y equipamiento de centros de formación 
profesional y de desarrollo local 
II. Desarrollar el 
espíritu de empresa 4. Adecuar la dimensión y operatividad de las empresas 
1.1. Apoyo a las empresas industriales, artesanales, comerciales y de 
servicios 
1.5. Apoyo a la internacionalización y promoción exterior 
1.6. Promoción del capital organizativo de las empresas 
 
                                         
34 El documento de Directrices no establece actuaciones concretas en este ámbito para el Objetivo nº2. Por tanto, se incluyen los pilares del Plan Nacional de 
Acción para el Empleo, que es la materialización de la Estrategia Europea por el Empleo. 
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DOCUP del Objetivo nº2 de Aragón Prioridades 
estratégicas de la 
Comisión Objetivos operativos  Medidas 
III. Fomentar la 
capacidad de 
adaptación de 
trabajadores y 
empresas 
3. Fomentar la cultura de la calidad 
4. Adecuar la dimensión y operatividad de las empresas 
5. Promover nuevas actividades y productos 
8. Actualizar equipamiento científico y tecnológico 
18. Mejorar la cualificación de los recursos humanos 
1.1. Apoyo a las empresas industriales, artesanales, comerciales y de 
servicios 
1.5. Apoyo a la internacionalización y promoción exterior 
1.6. Promoción del capital organizativo de las empresas 
3.4. Transferencia y difusión tecnológica 
3.5. Construcción y equipamiento de centros públicos de 
investigación y centros tecnológicos 
3.6. Sociedad de la información y telecomunicaciones en el medio 
rural 
IV. Reforzar la igualdad 
de oportunidades entre 
hombres y mujeres 
1. Promover la creación de empleo 
15. Promover la participación social 
17. Promover la igualdad de oportunidades 
18. Mejorar la cualificación de los recursos humanos 
1.1. Apoyo a las empresas industriales, artesanales, comerciales y de 
servicios 
3.6. Sociedad de la información y telecomunicaciones en el medio 
rural 
5.9. Construcción, reforma y equipamiento de centros de formación 
profesional y de desarrollo local 
El desarrollo urbano y rural y su contribución a una ordenación territorial equilibrada 
A. El desarrollo urbano 
en el marco de una 
política regional 
integrada 
14. Mejorar equipamientos y servicios urbanos 5.1. Rehabilitación y equipamiento de zonas urbanas 
B. El desarrollo rural, 
fuente de 
modernización, 
diversificación y 
protección del medio 
ambiente 
1. Promover la creación de empleo 
2. Promover la creación de valor añadido 
5. Promover nuevas actividades y productos 
11. Proteger y valorizar el patrimonio natural 
12. Proteger y valorizar el patrimonio cultural 
14. Mejorar equipamientos y servicios urbanos 
5.4. Medidas de fomento y apoyo a las iniciativas de desarrollo local 
5.5. Infraestructuras turísticas y culturales 
5.6. Conservación y rehabilitación del patrimonio histórico-artístico y 
cultural 
C. Sinergias entre las 
zonas urbanas y las 
zonas rurales: una 
ordenación equilibrada 
14. Mejorar equipamientos y servicios urbanos 
15. Promover la participación social 
16. Asegurar la integración social 
17. Promover la igualdad de oportunidades 
5.7. Infraestructuras y equipamientos sociales 
5.8. Instalaciones deportivas y de ocio 
5.9. Construcción, reforma y equipamiento de centros de formación 
profesional y de desarrollo local 
Fuente: Elaboración propia a partir del DOCUP del Objetivo nº2 de Aragón, 2000-2006. 
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4.6. VALORACIÓN DE LA COMPLEMENTARIEDAD DEL DOCUP  CON 
OTRAS INTERVENCIONES COFINANCIADAS 
Además del DOCUP del Objetivo nº2 de Aragón, en esta Comunidad 
Autónoma se están desarrollando en estos momentos otras actuaciones 
comunitarias. Todas ellas se dirigen en última instancia a la consecución de 
los tres objetivos centrales definidos para la región: Potenciar la actividad 
económica, Promover el equilibrio territorial y Mejorar las condiciones 
básicas de vida, con el fin último de estabilizar la demografía regional. 
A lo largo de este informe de Evaluación intermedia se van a ir 
introduciendo comentarios relativos a la complementariedad del DOCUP 
con dichas intervenciones, que como se comprobará es adecuada. En estos 
momentos, y a modo de presentación y síntesis, se explican brevemente 
los ámbitos de mayor relevancia en los que se produce dicha 
complementariedad. 
Ø Actuaciones cofinanciadas por el FEDER 
Adicionalmente al DOCUP, el FEDER cofinancia en Aragón otros cuatro 
programas: Interreg IIIA, Interreg IIIB, el Programa de Acciones 
Innovadoras Infoinnovación y un Programa Urban para la ciudad de Teruel. 
Los dos primeros se destinan a la participación de Aragón en proyectos de 
cooperación transfronteriza con Francia y con el resto de la Unión Europea, 
ámbitos que no son contemplados por el DOCUP. En el caso del programa 
Infoinnovación, liderado por el ITA y que gira en torno a la articulación de 
mecanismos que fortalezcan la cooperación entre la totalidad de los 
agentes del sistema de Ciencia-Tecnología-Innovación-Empresas para 
mejorar la competitividad de las Pymes, se produce una elevada sinergia 
con el DOCUP, en concreto con el Eje 3; de hecho, la existencia de este 
programa ha inducido una pequeña modificación en el DOCUP, al cerrarse 
en 2002 una medida que también gestionaba el ITA con objetivos 
parecidos (medida 1.6) y que se ha suprimido con el fin de reforzar los 
esfuerzos dirigidos hacia el programa Infoinnovación. 
Ø Actuaciones cofinanciadas por el FSE 
El DOCUP incluye una única medida cofinanciada a través del FSE, debido a 
la existencia de otras intervenciones específicas orientadas al fomento de 
la igualdad de oportunidades y el empleo, ámbitos prioritarios de actuación 
del FSE. Se trata principalmente del Programa Operativo de Objetivo nº3 
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de Aragón, que a su vez se complementa con los Programas 
Plurirregionales de Objetivo nº3 de Lucha contra la discriminación, 
Fomento del empleo e Iniciativa empresarial y formación continua, y con la 
Iniciativa Comunitaria Equal (con cuatro proyectos aprobados: Teruel 
Emplea, INSERTA, CAMAL y AUNAza), todos ellos de aplicación en el 
periodo 2000-2006. 
Las actuaciones incluidas en el DOCUP en materia de recursos humanos 
son muy específicas, pero ello no impide que se produzcan sinergias con 
las intervenciones mencionadas. Así sucede, por ejemplo, entre el Eje 3 del 
DOCUP (Sociedad del conocimiento) y el Eje 5 del PO de Objetivo nº3 
(Refuerzo del potencial humano en I+D+I), o también, en mayor medida, 
entre los Ejes 5 del DOCUP (Desarrollo local y urbano) y 7 del PO 
(Integración en el mercado de trabajo de las personas con especiales 
dificultades). Estas sinergias se abordan de forma específica en el apartado 
6.4.2. La incidencia del DOCUP sobre la igualdad de oportunidades y el 
empleo, de este informe de Evaluación. 
Por otra parte, el Gobierno de Aragón desarrolla también otras actuaciones 
en esta dirección sin el apoyo de los Fondos Estructurales, como es el caso 
de la Formación Profesional reglada. 
Ø Actuaciones cofinanciadas por el FEOGA 
La participación del FEOGA en Aragón se desarrolla a través del Programa 
Regional de Desarrollo Rural (PDR) y de la Iniciativa Comunitaria Leader+. 
Dentro del primero se incluyen medidas de formación, mejora de la 
transformación y comercialización de productos agrarios, diversificación de 
la actividad agraria, silvicultura y fomento de la adaptación y desarrollo de 
las zonas rurales; el Leader+, por su parte, se destina hacia la 
dinamización del tejido económico y social. 
Dentro del apartado 6.4.1 se explica la complementariedad del DOCUP y 
del PDR en materia de medio ambiente, que a grandes rasgos se 
manifiesta en la inclusión en el DOCUP de medidas de infraestructuras 
medioambientales y en el PDR de las actuaciones en materia de 
biodiversidad y espacios naturales. 
A su vez, el apartado 6.4.5. La incidencia del DOCUP sobre el desarrollo 
local, permite comprender las sinergias existentes entre las actuaciones en 
materia de desarrollo local del DOCUP y las orientadas al desarrollo rural 
del PDR y el Leader+. 
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Igualmente, existe una evidente complementariedad entre el DOCUP y el 
PDR en materia de apoyo al tejido empresarial, centrado en este último 
programa en las empresas de transformación y comercialización de 
productos agrarios. 
Ø Actuaciones cofinanciadas por el IFOP 
Aragón participa en el DOCUP para regiones fuera de Objetivo nº1 en dos 
medidas del Eje 3: la medida 3.2. Acuicultura, y la medida 3.4. 
Transformación y comercialización de productos de la pesca. 
Ø Actuaciones cofinanciadas por el Fondo de Cohesión 
Actualmente, la Diputación General de Aragón tiene en vigor tres carteras 
cofinanciadas por el Fondo de Cohesión, que engloban proyectos del Eje 
medioambiental en materia de residuos, depuración y abastecimiento. 
Estas actuaciones, como se explica en el apartado 6.4.1, resultan 
complementarias de las medidas 2.1 y 2.2 del DOCUP, destinadas 
respectivamente a la mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento 
y de la depuración, y a la gestión de los residuos urbanos e industriales. 
Por otra parte, se están igualmente cofinanciando a través del Fondo de 
Cohesión las grandes infraestructuras en materia de comunicación 
actualmente en ejecución en Aragón, en concreto la Autovía Somport-
Sagunto y la línea ferroviaria de Alta Velocidad. 
Ø Proyectos aprobados por el BEI 
Finalmente, la CA de Aragón y el Banco Europeo de Inversiones tienen en 
vigor dos contratos de financiación referidos a proyectos de 
infraestructuras en el ámbito de las carreteras, patrimonio histórico y 
patrimonio arquitectónico. 
 
Primer Informe de Evaluación Intermedia del Documento Único de Programación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón Objetivo 2, Periodo 2000-2006 
 143 
5. RESULTADOS DEL EXAMEN SOBRE LA 
PERTINENCIA DE LOS INDICADORES 
CUANTIFICADOS Y LA TRANSPARENCIA Y 
FIABILIDAD DEL SISTEMA DE RECOGIDA DE 
DATOS 
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5.1. INTRODUCCIÓN 
De acuerdo con el Documento nº 8 de la Comisión, la Evaluación 
intermedia constituye la ocasión de realizar un balance de los progresos 
alcanzados y de sugerir mejoras en determinados aspectos. Para ello, son 
tres las actividades a realizar: 
ð Verificar la pertinencia y calidad de los indicadores incluidos en el 
Complemento de Programa. 
ð Verificar la fiabilidad de los sistemas de recogida de datos (relativos 
a la ejecución física y financiera). 
ð Valorar el grado de avance de dichos indicadores, y realizar 
propuestas de modificación en función de los resultados obtenidos. 
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5.2. VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA, CALIDAD Y FIABILIDAD DE 
LOS INDICADORES 
Los indicadores de seguimiento del DOCUP de Aragón, un total de 92, 
aparecen recogidos para cada medida en el Complemento de Programa, 
junto con la previsión de ejecución para todo el periodo. La mayor parte de 
estos indicadores son de realización (40), siendo menor la presencia de 
indicadores de resultados (25) y de impactos (27, prácticamente todos 
relativos al empleo)35. En casi todas las medidas el número de indicadores 
seleccionados oscila entre 3 y 5, con un máximo de 9. A partir de la 
información aportada a nivel de medida se construyen mediante 
agregación los indicadores de seguimiento a nivel de eje, en un número 
que oscila entre 1 y 4 y cuyo avance se recoge en los informes anuales. 
También en los informes anuales, si bien únicamente para los ejes 1 y 2, 
se recogen indicadores medioambientales; no existen indicadores sobre 
igualdad de oportunidades a nivel de Eje. 
Para la selección de los indicadores, que hubo de realizarse a partir de un 
listado extenso de indicadores de realización, resultados e impactos 
preparado  para el conjunto de las intervenciones de los Objetivos 1 y 2 en 
el periodo 2000-200636, se siguieron estas premisas: representatividad en 
relación con las actuaciones de las medidas, claridad de la definición del 
indicador y seguridad de la obtención de la información necesaria de forma 
fácil y fiable, tratando además de que el número de indicadores elegidos en 
cada medida no fuese muy elevado. 
Con carácter adicional y complementario a los indicadores del 
Complemento de Programa y de los ejes, la mayor parte de los órganos 
gestores del DOCUP recogen información de carácter cuantitativo con la 
que alimentan su propio sistema de indicadores para uso interno, y que 
incluyen generalmente en los Informes anuales de ejecución. En el caso de 
                                         
35 Los indicadores de realización hacen referencia a la actividad, y se miden en unidades 
materiales o económicas (km de carreteras construidas). Los indicadores de resultado hacen 
referencia a los efectos directos e inmediatos producidos por el programa, y pueden ser de 
índole material (reducción del tiempo de trayecto) o financiera (disminución de costes de 
transporte). Los indicadores de impacto hacen referencia a las consecuencias del programa 
más allá de los efectos inmediatos sobre los beneficiarios directos, y pueden medir el impacto 
específico (relacionado con la actividad realizada) o el impacto global (por ejemplo en relación 
con el contexto regional). 
36 La codificación de los indicadores del Complemento de Programa, utilizada en este 
apartado, responde a este listado. 
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las acciones de las que es responsable la Diputación General de Aragón, 
esta información adicional ha de ser volcada por los órganos gestores en la 
aplicación informática para el seguimiento con la que cuenta la DGA 
(Fondos Comunitarios) conjuntamente con la información financiera; en 
este caso, el número de indicadores que se están recogiendo es muy 
superior al del Complemento de Programa y presentan un mayor detalle. 
En relación con la pertinencia de los indicadores del Complemento de 
Programa, se ha preguntado a los gestores entrevistados sobre esta 
cuestión, constatándose una variedad de opiniones. Así, mientras que la 
mayor parte consideran que los indicadores asignados a sus actuaciones 
son adecuados y suficientes, algunos los ven inadecuados (total o 
parcialmente) para reflejar la realidad de la ejecución de las actuaciones a 
que se refieren, y por ello no ven mucho sentido a la obligación de recoger 
esta información. De las entrevistas realizadas, parece deducirse que los 
gestores de la Administración General del Estado muestran mayor 
disconformidad en comparación con los de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
En opinión del equipo evaluador, los indicadores que se incluyen en cada 
medida son suficientemente representativos de las actuaciones que se 
están realizando y sirven adecuadamente al objetivo de conocer el avance 
de la ejecución, pudiendo calificarse su pertinencia como elevada, y lo 
mismo para los indicadores de Eje. Únicamente se considera necesario 
tener en cuenta las siguientes observaciones: 
ð Eliminar del sistema de indicadores de seguimiento del DOCUP el 
indicador (611) Personas beneficiadas por las campañas de 
sensibilización, de la medida 2.4, ya que no se refiere a actuaciones 
cofinanciadas a través del DOCUP sino a acciones que uno de los 
órganos gestores de esta medida realiza de forma complementaria a 
las incluidas en el programa pero sin cofinanciación. 
ð En la medida 3.2 se recogen dos indicadores cuyo valor objetivo y 
de realización es actualmente el mismo, y que por su definición 
parecen medir el mismo tipo de información: se trata de los 
indicadores (242) Empresas movilizadas (total) y (261) Proyectos 
de colaboración entre empresas y centros de investigación. 
Consideramos que resultan redundantes en una medida que cuenta 
con un número elevado de indicadores, y la eliminación de uno de 
ellos (preferiblemente el 242) no supondría una disminución de la 
información recogida para la medida. 
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También en esta medida, consideramos poco significativo el 
indicador de resultados (622) Patentes, cuyo valor objetivo para el 
periodo 2000-2006 es 1, estando este mismo indicador recogido en 
la medida 3.4, con un mayor grado de pertinencia y una previsión 
de ejecución de 70 patentes. Por lo tanto, recomendamos suprimir 
este indicador en la medida 3.2. 
ð En el Complemento de Programa actualmente vigente (Diciembre de 
2002) la medida 3.1 presenta dos indicadores de resultados que no 
incluyen ninguna previsión de ejecución, definidos como (951) 
Becarios que han obtenido empleo relacionado con la formación y 
(952) Personas que siguen contratadas o han mejorado su situación 
laboral. En el Informe de ejecución de 2002 se recoge el dato de 
realización para este último, no siendo posible evidentemente 
calcular su eficacia. Dado que se trata de dos indicadores muy 
interesantes para el seguimiento y la evaluación, sería 
recomendable estimar un objetivo de realización y llevar a cabo el 
seguimiento de su evolución por parte de los órganos gestores37. 
ð Dado que para los Ejes 3, 4 y 5 no se han definido indicadores 
globales relativos al medio ambiente (sólo los Ejes 1 y 2 cuentan 
con ellos), se recomienda establecer al menos un indicador de este 
tipo para cada uno de ellos, con el fin de mejorar la integración de 
este principio. En el Eje 3 se podrían incluir el número de proyectos 
de investigación sobre aspectos medioambientales, o el importe 
destinado a los mismos, en valores absolutos o en porcentaje sobre 
el total de los proyectos o del importe. En el caso del Eje 4, pueden 
servir los mismos indicadores de la medida 4.6: (371) Potencia 
instalada en energías alternativas o (482) Hogares abastecidos por 
energías alternativas. Y en el Eje 5, superficie de zonas verdes 
creadas o acondicionadas en el medio urbano (indicador 63 de la 
medida 5.1). 
                                         
37 En el Comité de Seguimiento celebrado el 24 de junio de 2003, la UAFSE puso de relieve la 
dificultad de estimar una previsión de ejecución al tratarse de un indicador de inserción. Dado 
que realmente esta dificultad es común para todos los indicadores, entendemos que se 
debería hacer el esfuerzo de realizar dicha estimación a partir de los resultados de los que ya 
se dispone, ya que de otro modo no será posible en la Evaluación final valorar la eficacia de 
este indicador, no cumpliéndose por tanto uno de los objetivos a los que responde la inclusión 
de indicadores de seguimiento. 
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ð En cuanto a la igualdad de oportunidades, se podría incluir alguno 
dentro del Eje 5, que como se analizará en el apartado 6.4.2 es el 
que mayor relación presenta con este principio horizontal. Puede 
servir, por ejemplo, el indicador (586) Plazas ampliadas de la 
medida 5.7, o también construir uno nuevo con el número de 
usuarios de los centros sociales creados o rehabilitados. 
En relación con la pertinencia, se puede finalmente señalar que de cara a la 
Evaluación, y teniendo en cuenta el contenido de muchas de las medidas, 
los indicadores de carácter sintético del Complemento de Programa no 
ofrecen suficiente detalle; no obstante, dado que es posible acudir a los 
indicadores de carácter complementario que también se están recopilando, 
y que pueden consultarse directamente en la aplicación Fondos 
Comunitarios y en los Informes anuales, ello no supone una limitación 
importante. 
Pasando a analizar la calidad de los indicadores, ésta queda asegurada 
mediante el cumplimiento de una serie de características: la definición de 
un indicador ha de ser clara y comprensible, tanto para los propios 
gestores encargados de la recogida de la información como para personas 
ajenas a la gestión que la puedan utilizar, y las unidades de medida han de 
ser adecuadas. 
La mayor parte de los indicadores del Complemento de Programa son 
comprensibles sin necesidad de recurrir a explicaciones adicionales. 
Algunos, sin embargo, resultan algo confusos para una persona que no 
conozca en detalle las medidas en cuanto al contenido preciso, como 
sucede con los siguientes: 
ü Medida 2.1, indicador (332) Actuaciones de mejora de la 
eficacia. Sería recomendable que este indicador incluyera en la 
definición que se trata de redes de abastecimiento y 
saneamiento, ya que no resulta comprensible fuera de contexto, 
es decir, sin mencionar la medida a la que pertenece. 
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ü Medida 2.4, indicador (87) Espacios naturales protegidos 
rehabilitados. La denominación “espacio natural protegido” está 
ampliamente aceptada para hacer referencia a espacios que 
cuentan con alguna figura de protección según la legislación 
vigente, e induce a error su presencia en la definición de este 
indicador habida cuenta que la medida actúa sobre áreas 
naturales pero no sobre espacios naturales protegidos. Sería 
recomendable, por tanto, modificar la definición del indicador. 
ü Medida 3.1, indicadores (232) Empresas beneficiarias (Pymes) y 
(280) Empresas beneficiarias. En este caso, no se conoce si 
dentro del indicador 280 están incluidas las Pymes o no lo están. 
Las unidades de medida son igualmente adecuadas en todos los 
indicadores38 excepto en los siguientes: 
ü Medida 5.1, indicador (2) Acondicionamiento (calles, carreteras, 
aceras, etc). Aparece medido en metros, cuando lo habitual en 
este tipo de proyectos es utilizar una medida superficial y no 
lineal (m2). 
ü Medida 5.6, indicador (78) Edificios rehabilitados y/o 
conservados. La unidad de medida que se recoge son m2, 
cuando es evidente por el contenido de la medida y los valores 
de previsión y ejecución que ha de tratarse del número de 
edificios y no de su superficie. 
Por su parte, la fiabilidad de un indicador depende fundamentalmente de 
dos cuestiones: la primera, el establecimiento de unos criterios claros y 
conocidos por todos los gestores implicados en la obtención de los datos; y 
la segunda, el procedimiento seguido para la validación de los datos y el 
funcionamiento adecuado de los sistemas informáticos que los almacenan y 
tratan.  
Los gestores entrevistados no han manifestado por lo general especiales 
dificultades para recopilar la información necesaria para completar los 
                                         
38 Desde un punto de vista meramente formal, y evidentemente con trascendencia 
prácticamente nula, señalar que tres indicadores introducen las unidades de medida dentro de 
la propia definición, lo cual resulta redundante e innecesario. Las definiciones correctas serían 
las siguientes: Medida 2.1, indicador (36) Capacidad de depuradoras secundarias; Medida 2.4, 
indicador (87) Superficie de espacios naturales protegidos; y Medida 3.1, indicador (906) 
Mujeres beneficiarias.  
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indicadores, más allá del tiempo que se necesita para ello. En efecto, 
prácticamente todos los indicadores de realización y resultados pueden 
obtenerse directamente de expedientes, proyectos, listados, etc. 
Sí han mencionado en varias ocasiones una cierta dificultad para 
interpretar los indicadores, y en concreto para saber cuál es el criterio más 
adecuado para asignar un dato determinado a un indicador. Por este 
motivo, se han dado indicaciones a los gestores sobre la cumplimentación 
de determinados indicadores que podrían presentar dificultades (los 
referidos al empleo mantenido o a la inversión privada inducida, por 
ejemplo). 
En relación con los criterios aplicados, es necesario mencionar algunas 
cuestiones que si bien no ponen en duda la fiabilidad de los datos recogidos 
han de tenerse en cuenta a la hora de interpretar los resultados, sobre 
todo cuando se muestran agregados los de varias anualidades: 
ð Existen beneficiarios (empresas, personas, empleos, centros de 
investigación...) que aparecen contabilizados más de una vez dentro 
de un indicador, porque han sido beneficiarios de una misma 
actuación en años distintos (por ejemplo, becas y proyectos 
plurianuales), o en un mismo año y dentro de una misma medida 
(empresas que han recibido ayudas por distintas líneas dentro de la 
medida 1.1), o incluso por ambas a la vez. 
Esta situación no cabe calificarla de incorrecta, siempre y cuando se 
matice a la hora de interpretar los resultados que cuando se ofrece, 
por ejemplo, el dato de empresas beneficiarias de ayudas, lo que se 
está diciendo es en realidad el número de ayudas concedidas a 
empresas. 
ð La interpretación de los indicadores relativos al empleo ha de 
realizarse igualmente con precaución. Por ejemplo, dentro del 
indicador “Empleos creados en fase de construcción” se suelen 
contabilizar los empleos que se han utilizado en la realización de las 
obras; en algunos casos, ese dato puede ser efectivamente empleo 
creado, de carácter temporal, pero la mayoría de las veces 
representa empleos ya existentes en las empresas que ejecutan las 
obras, por lo que estrictamente no se produce creación de empleo. 
Sí cabe considerar como empleo creado el recogido en el indicador 
“Empleo creado en fase de mantenimiento” (medidas 4.1 y 5.7), 
siendo por tanto este indicador asimilable al definido como “Empleo 
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creado” en varias medidas del DOCUP. Los datos que se recogen en 
este indicador son, seguramente, los que con mayor fiabilidad 
recogen la incidencia del DOCUP en la creación de empleo, si bien 
no permiten conocer sus características, es decir, el tipo de contrato 
y su duración. Tampoco se introduce en su definición la variable 
temporal, por ejemplo de la forma “empleo creado y que se 
mantiene en la empresa a los seis meses o al año de recibir una 
subvención”. Esto sí se ha previsto, para algunas de las medidas del 
DOCUP, dentro de los indicadores adicionales que los gestores de la 
Administración Regional recopilan para su introducción en el sistema 
Fondos Comunitarios, si bien dado que se trata de un indicador cuya 
recopilación no es sencilla, por el momento no todas las actuaciones 
que lo contemplan ofrecen efectivamente esta información.  
Otra limitación para el análisis, en el caso concreto de las 
subvenciones a empresas, que es la medida que más empleo está 
generando, es que no siempre las ayudas concedidas tienen relación 
directa con la creación de puestos de trabajo ligados al proyecto 
subvencionado. 
En cuanto a los “empleos mantenidos”, en este caso, el criterio que 
se está siguiendo para determinar cuál es el empleo mantenido en 
una empresa que recibe una subvención es asociar al indicador el 
número total de trabajadores en plantilla en el momento de sol icitar 
la ayuda; por lo tanto, la definición correcta sería “número de 
empleos existentes en las empresas que han recibido una ayuda". 
Nuevamente, no es posible conocer las características ni la duración 
de dichos empleos, ni en muchas ocasiones la cuantía de las ayudas 
concedidas va a tener una incidencia real en la conservación de esos 
empleos.   
Finalmente, señalar que los indicadores relativos a investigadores 
beneficiarios de las medidas del Eje 3 pueden asimilarse a los 
“empleos mantenidos” o a los “empleos creados”, ya que 
efectivamente se están concediendo ayudas para la contratación 
temporal de personal investigador en centros públicos de I+D y en 
empresas. 
También influye en la fiabilidad de los indicadores el procedimiento puesto 
en marcha para la validación de los datos y el propio funcionamiento de las 
aplicaciones informáticas donde quedan registrados. En el apartado 
siguiente se analizan con detalle los procedimientos implantados para la 
recopilación y validación de la información, pudiendo adelantarse que la 
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valoración de los mismos es positiva y, por tanto, desde ese punto de vista 
la fiabilidad de los indicadores es elevada. En cuanto al funcionamiento de 
los sistemas informáticos (Fondos 2000 y Fondos Comunitarios), Fondos 
2000 realiza el cálculo de los indicadores de forma automática por 
agregación de los datos introducidos por los distintos gestores, acción que 
actualmente no presenta problemas. En el caso de Fondos Comunitarios, 
este programa realiza igualmente de forma automática el cálculo de los 
indicadores que son enviados a Fondos 2000; si bien se han detectado 
algunos errores en la agregación de indicadores adicionales recogidos por 
los gestores, ello no afecta a los que se envían a Fondos 2000 dado que 
éstos son previamente validados por el Servicio de Fondos Europeos. 
Señalar, por último, que se observan ciertos desajustes entre el sistema de 
indicadores del Complemento de Programa (versión de septiembre de 
2002) y las fichas de seguimiento de indicadores por medidas que se 
incluyen en el Informe de ejecución 2002 y que se obtienen de la aplicación 
Fondos 2000. Así, se advierte la presencia de indicadores no contemplados 
en el Complemento de Programa; en concreto, se trata del indicador (53) 
Centros creados (o grandes ampliaciones), de la medida 3.5, y de los 
indicadores (270) Redes creadas en empresas e instituciones y (287) 
Mejoras efectuadas en redes informáticas o telemáticas, ambos de la 
medida 3.6, que no presentan un valor previsto pero sí dato de ejecución. 
En la medida 3.1, por su parte, se incluye el indicador (952) Personas que 
siguen contratadas o han mejorado su situación laboral, sin dato de 
previsión ya que éste no aparece en el Complemento de Programa pero sí 
de ejecución, y no aparece el indicador (951) Becarios que han obtenido 
empleo relacionado con la formación, que sí se recoge en el Complemento 
(como en el caso anterior, sin previsión). Dado que se trata de cuestiones 
meramente informáticas, no ha de suponer ningún problema resolver estos 
desajustes entre el Complemento de Programa y Fondos 2000. 
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5.3. VALORACIÓN DE LA FIABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE 
RECOGIDA DE DATOS 
Existen un total de tres aplicaciones informáticas que se utilizan para la 
gestión y el seguimiento del DOCUP: dos de ellas tienen carácter nacional, 
y se utilizan por tanto no sólo para el DOCUP de Aragón sino para el 
conjunto de los programas de Objetivo 1, 2 y 3. Se trata de la aplicación  
FONDOS 2000, gestionada por el Ministerio de Hacienda y que recoge 
toda la información procedente del conjunto de intervenciones 
cofinanciadas por los Fondos Estructurales en el periodo 2000-2006, y del 
S.S.U. (Sistema de Seguimiento de la UAFSE), que recoge la 
información relativa a las intervenciones del FSE. 
La tercera de las aplicaciones, de ámbito regional, se denomina Fondos 
Comunitarios, y es gestionada por el Servicio de Fondos Europeos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
Por lo tanto, y para el caso concreto del DOCUP de Aragón, mientras que 
FONDOS 2000 integra toda la información que genera la aplicación del 
programa, el SSU sólo incluye información para la medida 3.1, que 
posteriormente vuelca a FONDOS 2000. Fondos Comunitarios, por su 
parte, recoge toda la información relativa a la ejecución de las medidas del 
tramo regional y local necesaria para alimentar FONDOS 2000. Dado el 
carácter específico de Fondos Comunitarios para el DOCUP de Aragón, 
creemos interesante de cara a la Evaluación extendernos con mayor detalle 
en la explicación de las características y funcionalidades de la misma. 
La aplicación, que funciona en el entorno Windows y cuya denominación 
completa es Gestión de Fondos Comunitarios, se diseñó y puso en 
funcionamiento por parte del Servicio de Fondos Europeos en el anterior 
periodo de programación (1994-1999), y permite realizar el seguimiento y 
control de las distintas intervenciones cofinanciadas por FEDER y FSE en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Actualmente, en esta aplicación se 
recoge la información relativa tanto al DOCUP de Objetivo nº2 como al 
Programa Operativo de Objetivo nº3. 
El Cuadro 24 recoge de forma sintetizada el procedimiento completo de 
introducción y verificación de la información en Fondos Comunitarios, 
explicando las diferencias de procedimiento que siguen los gestores 
sometidos a fiscalización previa (unidades gestoras pertenecientes a la 
Diputación General de Aragón) y el resto de los gestores. 
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Desde su puesta en funcionamiento para la gestión de las intervenciones 
del periodo 2000-2006 el programa ha sufrido diferentes modificaciones de 
la versión inicial, en algunos casos por la introducción de mejoras en el 
funcionamiento y utilidad de la aplicación, y en otros para adaptarla a los 
requerimientos marcados por FONDOS 2000. 
Los gestores, que cuentan con una versión simplificada de la aplicación 
completa que utiliza el Servicio de Fondos Europeos, recibieron en su 
momento un curso de formación para aprender a manejar la aplicación, y 
disponen de un Manual de Usuario, que si bien no se ha actualizado 
continúa siendo válido en sus líneas generales. Las mayores dificultades 
que presenta la utilización de la aplicación para las personas responsables 
de introducir la información es la derivada del hecho de ser un programa 
que únicamente se utiliza tres veces al año, durante unos pocos días; para 
solventar esta dificultad, el Servicio de Fondos Europeos ha estado 
enviando con cada solicitud de introducción de información un documento 
que explica, paso a paso, el procedimiento a seguir. 
Además de la información que cada gestor debe introducir con carácter 
obligatorio, y que es la enviada a FONDOS 2000, el programa permite 
además incorporar para cada proyecto información voluntaria, como datos 
del proceso de contratación de una obra, etc. La finalidad de todo ello sería 
posibilitar que el gestor pudiera utilizar Fondos Comunitarios como una 
herramienta de gestión para su actividad diaria, y que el Servicio de 
Fondos Europeos pueda contar con información adicional útil para un mejor 
conocimiento de las acciones realizadas. No obstante, hasta el momento 
son escasos los gestores que introducen esta información suplementaria, y 
salvo excepciones sólo se utiliza la aplicación para la función principal para 
la que ha sido diseñada. 
 
 
 
 
 
Primer Informe de Evaluación Intermedia del Documento Único de Programación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón Objetivo 2, Periodo 2000-2006 
 155 
Cuadro 24. Procedimiento simplificado para el seguimiento periódico de actuaciones 
cofinanciadas por los Fondos Estructurales a través de la aplicación Fondos 
Comunitarios. 
Procedimiento de seguimiento periódico 
El proceso se inicia cuando el Servicio de Fondos Europeos (SFE) comunica a las 
Unidades Gestoras, cada cuatro meses, que deben enviar la información 
correspondiente a un periodo concreto de seguimiento. 
 
1. Recepción de la base de datos actualizada. El SFE envía a cada gestor una base de 
datos actualizada de sus actuaciones que incorpora las revisiones efectuadas por el SFE 
y por Intervención General a los documentos contables enviados para el seguimiento 
anterior, para que tengan constancia de cómo han quedado sus actuaciones. 
2. Actualización de la aplicación. Las unidades gestoras actualizan desde Internet la 
versión que tienen instalada de la aplicación Fondos Comunitarios. 
3. Introducción de la información financiera. En el caso de los gestores pertenecientes a 
la Diputación General de Aragón, y sometidos por tanto a fiscalización previa, el 
procedimiento para la introducción de información comienza importando desde el 
Programa de Contabilidad de DGA los documentos contables de la aplicación 
presupuestaria que corresponda, y seleccionando para su traspaso a Fondos 
Comunitarios aquellos que son elegibles dentro del periodo a justificar. Esta forma de 
introducción de datos, aparte de facilitar el proceso, previene y facilita el control de los 
posibles errores que se pueden producir en la introducción de la información. 
Seguidamente, se introduce para cada documento contable la información relativa a la 
acción seleccionada, la fecha de certificación, el municipio, la provincia, el importe 
elegible y la asignación a un proyecto (existente o crear uno nuevo). 
4. Introducción y/o modificación de proyectos. A continuación se procede a actualizar la 
información relativa a los proyectos ya existentes, y a introducir los relativos a los 
nuevos proyectos dados de alta, entendiendo por proyecto una agrupación de 
documentos contables con similar objeto de gasto dentro de una misma acción. 
5. Informe resumen de la actuación. Se rellena a continuación una ficha relativa a la 
acción desarrollada en el periodo de certificación concreto, con un resumen de la 
misma, medidas de información y publicidad adoptadas, medidas para la integración 
del medio ambiente, y observaciones. 
6. Comunicación de indicadores. Seguidamente, se rellenan en la ficha de indicadores los 
datos relativos al periodo de certificación. 
7. Envío de la información. Una vez introducida toda la información, la labor de los 
gestores finaliza enviando un e-mail con el archivo al SFE. 
8. Revisión por el SFE. Una vez que el SFE recibe la información de los gestores la analiza 
y revisa, y posteriormente envía a la Intervención aquellos documentos sujetos a 
Fiscalización previa para su contraste con la Contabilidad. 
9. Revisión por Intervención. Intervención supervisa la información recibida de los 
gestores e introduce las correcciones y marcas necesarias, realizando un envío 
posterior al SFE. 
10.  Certificación de Gastos e Informe de Seguimiento. El SFE, con la información recibida y 
supervisada, realiza la Certificación de Gastos y el correspondiente Informe de 
Seguimiento (anualmente), emitiendo los informes necesarios para reflejar el grado de 
ejecución Material y Financiera. 
11.  Envío de datos a FONDOS 2000. La aplicación genera de forma automática los ficheros 
de intercambio con la aplicación del Ministerio de Economía, FONDOS 2000: Fichero de 
Proyectos, Fichero de Pagos y Fichero de Indicadores. 
 
En el caso de los gestores no sometidos a fiscalización previa el procedimiento descrito 
difiere en dos aspectos. Así, estos gestores deben rellenar de forma manual la información 
financiera (compromisos y pagos), y deben emitir a través de la aplicación y enviar al SFE 
por correo ordinario un modelo oficial de certificación, una vez firmada ésta por el 
responsable de la contabilidad y por el responsable de la Institución. 
Fuente: Adaptado del Manual de Procedimiento de Gestión y Control de las actuaciones 
cofinanciadas en el marco del DOCUP de Objetivo nº2 de Aragón, 2000-2006. 
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Otra utilidad incorporada a la aplicación ha sido la posibilidad de exportar 
los datos en un formato de hoja de cálculo para su tratamiento con otros 
programas, así como elaborar y guardar o imprimir diversos tipos de 
informes. 
Tabla 16. Informes elaborados por la aplicación Fondos Comunitarios. 
Grupos de informes Informes tipo 
Informes de 
indicadores 
ü Resumen de indicadores realizados 
ü Vinculaciones de indicadores 
ü Comparación de la suma de los indicadores remitidos por los 
gestores con el plan de indicadores previstos 
Informes de gastos 
territorializados 
ü Por provincia, comarca y municipio 
ü Por eje, provincia, comarca y municipio 
ü Por eje, medida, provincia, comarca y municipio 
Otros informes 
ü Certificación de gastos pagados 
ü Resumen de certificaciones 
Fuente: Aplicación informática Fondos Comunitarios. 
Una vez recibida la información de cada gestor, el Servicio de Fondos 
Europeos se encarga en primer lugar de comprobar que todos los datos 
exigidos han sido introducidos por el gestor para cada proyecto y para cada 
expediente, sirviéndose de dos check lists diseñados al efecto (para 
gestores con y sin fiscalización previa). Tras verificar la información, ésta 
pasa a Intervención, que realiza sus propias comprobaciones y acepta o 
rechaza el gasto, y devuelve seguidamente la información revisada al 
Servicio de Fondos Europeos. 
El programa informático posibilita un adecuado control, a través de marcas 
visibles, de las distintas verificaciones efectuadas sobre la información 
introducida por los gestores, tanto por parte del Servicio de Fondos 
Europeos como por Intervención. Igualmente, el programa introduce una 
marca a aquellos proyectos, expedientes, indicadores... que ya han sido 
remitidos a FONDOS 2000. 
Realizadas todas las verificaciones, la información se introduce en FONDOS 
2000. Si bien desde la Autoridad de Gestión se ha indicado que este 
proceso ha de realizarse mediante una carga masiva de la información, 
desde el Servicio de Fondos Europeos se ha optado por enviar la 
información gestor por gestor. De esta forma se garantiza un mejor control 
de la información enviada a FONDOS 2000, aunque al mismo tiempo, 
evidentemente, un mayor trabajo para los técnicos. 
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En el caso de que sea necesario introducir cambios en la información 
financiera ya introducida en FONDOS 2000 en cargas anteriores, estos 
cambios se documentan y se archivan por el Servicio de Fondos 
Comunitarios en soporte papel, garantizando de esta forma un completo 
seguimiento de los cambios producidos entre una certificación y la 
siguiente y la justificación de los mismos. 
Para finalizar, señalar otros aspectos de interés de la aplicación Fondos 
Comunitarios, en relación con las mejoras que se van introduciendo 
progresivamente en la misma. Por ejemplo, se ha tratado de conectar con 
la aplicación los programas de gestión propios de que disponen algunos 
gestores, de forma que se pudiera trasvasar fácilmente la información ya 
almacenada. Igualmente, se ha elaborado una base de datos de empresas 
beneficiarias, ya operativa, que toma como origen la base de datos 
disponible de empresas industriales y que permite facilitar la labor de los 
gestores al introducir la información, y se está actualmente preparando 
una nueva versión de Fondos Comunitarios que utilizará Oracle como 
motor de base de datos y que permitirá que la información introducida por 
los gestores sea directamente recibida en el Servicio de Fondos 
Comunitarios sin tener que utilizar el actual sistema de envíos por correo 
electrónico. 
Por lo que se refiere a otra de las aplicaciones mencionadas, FONDOS 
2000, señalar que en este caso es la Autoridad de Gestión, como órgano 
responsable de la eficacia y regularidad de la gestión y ejecución del 
DOCUP, quien ha diseñado y puesto en funcionamiento este sistema 
informático común para la gestión y el seguimiento de todas las 
intervenciones de los Objetivos 1 y 2, que se encuentra operativo desde el 
último trimestre del año 2000. 
En relación con la existencia misma de FONDOS 2000, se puede señalar 
que disponer de un único sistema que reúne toda la información de la 
ejecución física y financiera de los distintos programas supone sin duda un 
importante avance con respecto a los periodos anteriores de programación, 
y ello a pesar de las modificaciones, importantes en ocasiones, que ha sido 
preciso introducir para corregir fallos detectados en su funcionamiento, y 
de que todavía sea necesario, a juicio de los distintos gestores 
entrevistados, seguir realizando ciertas mejoras en la aplicación. 
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5.4. VALORACIÓN DEL GRADO DE AVANCE DE LOS INDICADORES 
Un tercer elemento de valoración con relación a los indicadores es el grado 
de avance experimentado con respecto a las previsiones iniciales, con el fin 
de establecer la necesidad de modificar dichas previsiones en el caso de 
que se observen, con las primeras anualidades ejecutadas, desajustes 
significativos que invaliden la obtención de conclusiones en relación con la 
eficacia. 
En el momento actual, el análisis de los valores de eficacia obtenidos por 
todos los indicadores del Complemento de Programa muestra que 
coexisten valores dispares de eficacia. Se han elaborado tres tablas donde 
se recogen los indicadores que se encuentran en una de estas tres 
situaciones: sin ejecución en el periodo 2000-2002, ejecución inferior al 
20% y ejecución por encima del 80%, en este caso diferenciando aquellos 
que ya han superado, en ocasiones ampliamente, el 100% de la previsión. 
En cada caso, se incluye una propuesta a la luz de la información 
recopilada para la Evaluación y los análisis realizados, propuesta que 
evidentemente se formula para que sirva de orientación para la mejora del 
sistema de indicadores y entendiendo que son los propios gestores los que 
han de realizar las modificaciones oportunas. 
Los indicadores con dato de ejecución igual a cero obedecen a 
distintas causas. En las medidas 2.2 y 2.6, su reciente inicio hace que 
todavía no se haya finalizado ningún proyecto, de tal modo que en 
próximos ejercicios se irán completando las realizaciones. En las restantes 
medidas, no se ha recogido el dato de realización (o no se ha incluido en 
Fondos 2000) pese a presentar ejecución. Con respecto a las propuestas 
que se hacen, señalar que la modificación de la previsión al alza obedece al 
número de proyectos ya finalizados o en ejecución, superior a los 
previstos, mientras que el indicador de la medida 3.2 ya se ha comentado 
que se aconseja su eliminación del sistema de indicadores. 
Con carácter general consideramos que los indicadores con una 
ejecución inferior al 20% presentan un cierto retraso, si bien por causas 
diversas. Se aconseja en todos ellos mantener la previsión inicial, ya que 
cabe esperar un avance en la ejecución en las próximas anualidades. Se 
recomienda eliminar el indicador 242 de la medida 3.2, por las razones 
apuntadas en el apartado 5.2. 
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Tabla 17. Indicadores del Complemento de Programa sin ejecución. 
Medida Indicador Propuesta 
274 – Vertederos controlados, acondicionados 
y/o sellados 
Mantener previsión 
633 – Población beneficiada directamente Mantener previsión 
2.2 
769 – Empleos creados en fase de construcción Mantener previsión 
2.4 593 – Municipios beneficiados 
Obtener dato realización  y 
modificar previsión al alza 
439 – Residuos trasladados a escombreras Mantener previsión 
2.6 
454 – Suelo recuperado / suelo contaminado Mantener previsión 
3.2 622 – Patentes Eliminar indicador 
573 – Empresas beneficiadas Obtener dato realización 
3.3 
772 – Empleos mantenidos Obtener dato realización 
5.9 567 – Alumnos Obtener dato realización 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 18. Indicadores del Complemento de Programa por debajo del 20% de 
eficacia sobre la previsión 2000-2006. 
Medida Indicador Propuesta 
2.4 769 – Empleos creados en fase de construcción Mantener previsión 
242 – Empresas movilizadas (total) Eliminar indicador 
261 – Proyectos de colaboración entre empresas y 
centros de investigación Mantener previsión 
768 – Empleos creados Mantener previsión 
3.2 
772 – Empleos mantenidos Mantener previsión 
3.3 768 – Empleos creados Mantener previsión 
3.4 
798 – Patentes registradas por las empresas 
involucradas 
Mantener previsión 
3.6 768 – Empleos creados Mantener previsión 
38 – Carretera acondicionada Mantener previsión 
41 – Carretera nueva Mantener previsión 4.1 
769 – Empleos creados en fase de construcción Mantener previsión 
5.1 63 – Creación y recuperación de zonas verdes Mantener previsión 
5.1* 2 – Acondicionamiento (calles, carreteras, aceras, etc) Mantener previsión 
5.5 768 – Empleos creados Mantener previsión 
53 – Centros creados (o grandes ampliaciones) Mantener previsión 
586 – Plazas ampliadas Mantener previsión 5.7 
699 – Empleo creado en fase de mantenimiento Mantener previsión 
181 – Áreas recreativas creadas y/o conservadas Mantener previsión 
606 – Usuarios al año de las infraestructuras 
financiadas 
Mantener previsión 5.8 
768 – Empleos creados Mantener previsión 
* Ayuda transitoria. 
Fuente: Elaboración propia. 
Para los indicadores que han superado el 80% de la ejecución se 
formulan distintas propuestas, según se recoge en la Tabla 19. 
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Tabla 19. Indicadores del Complemento de Programa con una eficacia del 80-100% 
sobre la previsión 2000-2006. 
Medida Indicador Propuesta 
1.5 768 – Empleos creados Mantener previsión 
1.6 280 – Empresas beneficiarias 
Sin modificaciones 
(medida ya finalizada) 
304 – Personas beneficiarias Mantener previsión 
3.1 
906 – Mujeres beneficiarias Mantener previsión 
3.2 262 – Proyectos de I+D+I cofinanciados Modificar previsión al alza 
3.3 233 – Equipos de I+D+I cofinanciados Modificar previsión al alza 
3.6 
271 – Redes creadas en las Administraciones 
Públicas 
Mantener previsión 
5.1* 633 – Población beneficiada directamente Mantener previsión 
* Ayuda transitoria. 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 20. Indicadores del Complemento de Programa con una eficacia superior al 
100% de la previsión 2000-2006. 
Medida Indicador Propuesta 
1.1 772 – Empleos mantenidos Analizar causas 
1.5 14 – Asistencia a ferias Analizar causas 
2.1 332 – Actuaciones de mejora de la eficacia Analizar causas 
3.1 280 – Empresas beneficiarias Analizar causas 
544 – Inversión inducida en empresas colaboradoras en 
proyectos cofinanciados 
Analizar causas 
3.2 
579 – Investigadores implicados Analizar causas 
570 – Centros beneficiados Analizar causas 
3.3 
575 – Investigadores beneficiados Analizar causas 
218 – Centros potenciados y/o renovados y/o implicados Analizar causas 
571 – Contratos de servicio Analizar causas 
768 – Empleos creados Analizar causas 
3.5 
772 – Empleos mantenidos Analizar causas 
2 – Acondicionamiento (calles, carreteras, aceras, etc) Analizar causas 
5.1 
769 – Empleos creados en fase de construcción Analizar causas 
5.1* 63 – Creación y recuperación de zonas verdes Analizar causas 
376 - Proyectos de apoyo al desarrollo local 
(asesoramiento, estudios financiados, etc) 
Analizar causas 
5.4 
768 – Empleos creados Analizar causas 
5.5 602 – Plazas hoteleras nuevas Analizar causas 
5.6 78 – Edificios rehabilitados y/o conservados Analizar causas 
5.7 221- Centros rehabilitados Analizar causas 
5.9 156 – Superficie construida Analizar causas 
* Ayuda transitoria. 
Fuente: Elaboración propia. 
Un número importante de indicadores presentan ya una ejecución 
superior a la prevista para todo el periodo 2000-2006, por lo que la 
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recomendación general a realizar es que todos ellos han de ser revisados 
para analizar las causas de estas desviaciones y realizar o no 
modificaciones según los resultados que se obtengan. Desde el punto de 
vista del equipo evaluador, estas diferencias no se deben en todos los 
casos a una estimación de realización infravalorada. En algunos 
indicadores, pueden deberse incluso a una mala comprensión del indicador, 
que hace que se asigne un dato distinto al que inicialmente se previó 
incluir, debido a que no existe una definición exacta para los indicadores. 
También influye, en varios de ellos, el hecho ya señalado de que en 
sucesivas anualidades se estén asignando beneficiarios de forma repetida 
(lo cual es correcto para cada anualidad pero genera sobreejecución al 
agregar anualidades, al no haberse tenido en cuenta este hecho al asignar 
valores de previsión). A la luz de los resultados, habrán de ser los gestores 
los que propongan las modificaciones oportunas a estos indicadores. 
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6. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE EFICACIA, 
EFICIENCIA E IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS 
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6.1. INTRODUCCIÓN 
De acuerdo con el Documento de Trabajo nº 8, corresponde en este 
apartado llevar a cabo distintos análisis que permitan comprobar el grado 
de avance de la ejecución física y financiera del DOCUP (eficacia), la 
relación existente entre los recursos financieros utilizados y los logros 
obtenidos (eficiencia), y la incidencia del programa desde el punto de vista 
socioeconómico. Todo ello habrá de realizarse fundamentalmente a partir 
de la información recogida por el sistema de seguimiento. 
Teniendo ello presente, este capítulo de la Evaluación se estructura en tres 
grandes apartados que permiten abordar cada uno de los aspectos 
señalados: 
ð Análisis de la eficacia: se presenta el estado de ejecución de cada 
uno de los ejes y medidas del DOCUP, haciendo referencia a su 
contenido, la ejecución financiera y física y la incidencia sobre los 
principios horizontales y el empleo. La información procede casi en 
su totalidad del sistema de seguimiento; en concreto, se han 
utilizado como base los documentos de programación (DOCUP y 
Complemento de Programa en sus versiones actualmente vigentes, 
de fecha abril de 2003 y diciembre de 2002, respectivamente), los 
informes anuales de ejecución (años 2000, 2001 y 2002), y la 
información suministrada por las dos aplicaciones informáticas 
principalmente utilizadas en el seguimiento (Fondos 2000 y Fondos 
Comunitarios). 
ð Análisis de la eficiencia: para el análisis de la eficiencia, el 
Documento nº 8 propone calcular costes unitarios para algunas de 
las medidas del DOCUP, y compararlos con otros valores de 
referencia. 
ð Análisis de los impactos socioeconómicos: este análisis se centra en 
el grado de consecución de los objetivos generales del DOCUP, y de 
forma específica se tienen en cuenta los efectos observados sobre 
las prioridades de las políticas de la Unión Europea, en concreto 
sobre el medio ambiente, la igualdad de oportunidades, el tejido 
empresarial, la I+D y la sociedad de la información, el desarrollo 
local y rural y el empleo. 
ð Finalmente, se ha analizado la distribución territorial de las 
inversiones. 
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6.2. ANÁLISIS DE EFICACIA 
En este apartado se presenta el estado de la ejecución del DOCUP, tanto a 
nivel conjunto como por ejes y medidas, considerando las anualidades 
2000-2002 y con la información relativa a los pagos e indicadores con 
fecha 31 de diciembre de 2002. 
La estructura de la presentación de la información es similar para ejes y 
medidas: explicación de su contenido y de los órganos gestores que 
intervienen, haciendo referencia a las dificultades surgidas en la puesta en 
marcha o en el desarrollo; presentación y comentario de los datos de 
ejecución financiera y de la eficiencia calculada, y lo mismo para la 
ejecución física en relación con los indicadores; y, finalmente, referencia a 
la atención prestada a los principios horizontales (medio ambiente e 
igualdad de oportunidades) y al empleo. 
6.2.1. Valoración global de la ejecución del DOCUP 
Ø Síntesis de la ejecución financiera y de la eficacia 
La Tabla 21 muestra la ayuda disponible para las anualidades 2000-2002, 
los pagos realizados hasta 31 de diciembre de 2002, y la eficacia de los 
pagos en relación con las anualidades ya ejecutadas (2000-2002) y el total 
de inversión prevista en el DOCUP (2000-2006). La Tabla 22, por su parte, 
muestra la eficacia de los pagos con relación a la senda de pagos estimada 
teniendo en cuenta que éstos pueden realizarse hasta 2008 (2000-2008)39. 
De acuerdo con esta información, se observa un ritmo adecuado en el 
avance de la ejecución para todos los ejes excepto para el 2, que 
muestra un retraso significativo; los restantes ejes han pagado ya una 
cantidad que oscila en torno al 30% del total previsto en el DOCUP, y 
superan todos ellos la cuantía de los pagos estimada para el periodo 2000-
2002 considerando la senda a pagos 2000-2008. 
Por fondos, el FEDER presenta similares características a las 
mencionadas para los ejes. El FSE, por su parte, muestra un mayor 
                                         
39 De acuerdo con esta estimación, elaborada para el conjunto de los programas de Objetivo 1 
y 2, se considera adecuado que el avance de los pagos en el periodo 2000-2002 se sitúe en 
torno al 24,18% de la inversión total prevista en el DOCUP (2000-2006). 
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retraso, suponiendo los pagos realizados el 77% de los pagos estimados 
según la senda a pagos. 
Tabla 21. Ejecución financiera del DOCUP y cálculo de la eficacia (datos en euros a 
31 de diciembre de 2002). 
Eficacia % 
 
Programado 
DOCUP 
2000-2002 
Pagos 
2000-2002 
Pagos s/ 
programado 
DOCUP 2000-
2002 
Pagos s/ 
programado 
DOCUP 2000-
2006 
Eje 1 36.194.188 28.233.162,79 78,00 27,69 
Eje 2 36.714.992 14.240.727,13 38,79 15,04 
Eje 3 85.061.618 52.507.590,64 61,73 24,65 
Eje 4 16.112.830 10.894.154,29 67,61 28,66 
Eje 5 99.406.370 58.541.074,85 58,89 33,25 
Eje 6 2.406.624 1.739.646,88 72,29 31,14 
 
FEDER 261.709.804 160.008.003,04 61,14 26,83 
FSE 14.186.818 6.148.353,54 43,34 18,62 
 
AGE 93.744.928 51.476.811,81 54,91 21,58 
DGA 105.145.045 74.807.765,28 71,15 29,48 
Adm. Local 77.006.651 39.871.779,49 51,78 29,11 
Total DOCUP 275.896.624 166.156.356,58 60,22 26,40 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Tabla 22. Comparación de los pagos realizados en el DOCUP con los pagos 
estimados a partir de la senda a pagos 2000-2008 (con pagos realizados a 31 de 
diciembre de 2002). 
 
Pagos realizados 
2000-2002 
Pagos estimados 
2000-2002 según 
senda 2000-2008 
% 
Eje 1 28.233.162,79 24.651.186,23 114,53 
Eje 2 14.240.727,13 22,890.748,03 62,21 
Eje 3 52.507.590,64 51.510.346,67 101,94 
Eje 4 10.894.154,29 9.191.770,45 118,52 
Eje 5 58.541.074,85 42.570.235,38 137,52 
Eje 6 1.739.646,88 1,350.972,87 128,77 
 
FEDER 160.008.003,04 144.180.147,59 110,98 
FSE 6.148.353,54 7.985.112,04 77,00 
 
AGE 51.476.811,81 57.681.695,39 89,24 
DGA 74.807.765,28 61.366.957,59 121,90 
Adm. Local 39.871.779,49 33.116.606,65 120,40 
Total DOCUP 166.156.356,58 152.165.259,63 109,19 
Fuente: Informe de ejecución 2002 y elaboración propia. 
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La situación según Administraciones presenta diferencias. Así, es la 
Administración Regional la que más ha avanzado en el ritmo de los 
pagos, quedando por detrás tanto la AGE como la Administración Local. 
En conjunto, el DOCUP muestra un avance acorde con las distintas 
previsiones, y sólo en algunos casos concretos se evidencian retrasos.  
Por lo que se refiere al avance de los pagos materiales, la cuantía de los 
pagos realizados en la anualidad 2000 fue pequeña, hecho motivado por 
los retrasos lógicos ligados a la puesta en marcha del Programa. En 2001 
los pagos se elevaron de forma muy considerable, en parte por un 
afianzamiento de las distintas medidas y, en parte también, por el efecto 
de la entrada en vigor del euro, que aceleró en ese año la dinámica de la 
Administración. En 2002, finalmente, los pagos han sido menores, al 
quedar una cuantía importante de obligaciones pendientes de pago 
(6.299.090,59 euros sólo para las actuaciones de las Administraciones 
Regional y Local), pero en todo caso parecen ya ajustarse al ritmo 
estimado en la senda a pagos 2000-2008. 
Ø Síntesis de la ejecución física 
La Tabla 23 muestra de manera sintética el estado de avance en la 
ejecución de los indicadores incluidos en el Complemento de Programa, 
indicando para cada eje el número de indicadores que han alcanzado 
determinados porcentajes de ejecución sobre las previsiones para el 
periodo 2000-2006. Como puede observarse, el 54% de los indicadores 
del Complemento de Programa han superado el 30% de la 
ejecución prevista. 
Tabla 23. Síntesis del estado de ejecución de los indicadores por Ejes a partir de la 
previsión de ejecución para el periodo 2000-2006. 
Indicadores (Nº) 
Ejes Previstos en 
Complemento 
de Programa 
Ejecución < 
30% s/ 
previsto 
Ejecución 30-
60% s/ 
previsto 
Ejecución 60-
100% s/ 
previsto 
Ejecución > 
100% s/ 
previsto 
Eje 1 10 1 4 3 2 
Eje 2 14 10 0 1 3 
Eje 3 33 15 2 7 9 
Eje 4 7 3 4 0 0 
Eje 5 28 13 5 1 9 
Total DOCUP 92 42 15 12 23 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
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6.2.2. Eje 1. Mejora de la competitividad y el empleo y desarrollo 
del tejido productivo 
a) Estado de ejecución del Eje 1 
Ø Caracterización de las actuaciones incluidas en el Eje 
Dentro del Eje 1 se están desarrollando actuaciones de apoyo para la 
mejora de la competitividad de las empresas, fundamentalmente 
Pymes industriales y artesanales, como son el apoyo a las inversiones 
para mejora de la calidad, el diseño de los productos, la innovación 
tecnológica, la gestión de la producción y la internacionalización de los 
productos, incidiendo especialmente en el ámbito rural, la creación de 
empleo y la mejora del medio ambiente (mediante la minimización de los 
impactos). 
Las actuaciones englobadas en el Eje 1 (ver Tabla 24) suponen el 13,1% 
del gasto total del DOCUP para el periodo 2000-2002, situándose 
financieramente como el cuarto eje en importancia, con un peso no 
obstante muy similar al del Eje 2. 
En comparación con otros ejes del DOCUP, el número de acciones y 
gestores de este eje es relativamente pequeño (un total de 7 acciones y 6 
órganos gestores distintos). La participación mayoritaria en el Eje 1 
corresponde a la Administración Regional, con 6 acciones, 5 órganos 
gestores y el 85,2% del gasto total, mientras que la participación de la 
Administración General del Estado en este eje alcanza a una única acción y 
un único órgano gestor, que reúne el 14,8% del gasto programado. 
Descendiendo a nivel de medida, la más relevante en términos 
financieros es la primera, dirigida al apoyo a las empresas industriales, 
artesanales, comerciales y de servicios, que absorbe el 82,4% del 
gasto total del eje para el periodo 2000-2002. Dentro de esta medida se 
incluyen las dos acciones de mayor relevancia financiera del eje: se trata 
de las ayudas a empresas, que suponen el 56,1% del gasto total del eje, y 
de las ayudas para minimización de residuos industriales y peligrosos, con 
el 20,4% del total. La tercera acción en importancia se incluye dentro de la 
medida 1.5; se trata de la única acción gestionada por la Administración 
General del Estado en este eje, y representa el 14,8% del peso total del 
eje. 
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Tabla 24. Eje 1: inversión prevista y peso financiero de las medidas (2000-2002). 
Peso financiero 
(%) s/ Medidas 
Inversión 
prevista 
(euros) Eje DOCUP 
1.1. Apoyo empresas industriales, artesanales, 
comerciales y de servicios 
29.810.202 82,4 10,8 
1.5. Apoyo internacionalización y promoción exterior 6.173.632 17,1 2,2 
1.6. Promoción capital organizativo de las empresas 210.354 0,6 0,1 
Total Eje 1 36.194.188 100,0 13,1 
Fuente: Fondos 2000. 
Ø Síntesis de la ejecución financiera 
La ejecución conjunta del Eje 1 avanza a un ritmo elevado, como 
muestra el volumen de los pagos realizados y la eficacia con respecto a la 
senda a pagos 2000-2008. No obstante, por medidas se observan 
importantes diferencias; así, mientras la 1.1 presenta una alta eficacia, las 
medidas 1.5 y 1.6 muestran una ejecución mucho más lenta. 
En este eje destaca el elevado importe de los compromisos vigentes en la 
fecha de referencia para las actuaciones del tramo regional, que ascendían 
a 2.996.042,18 euros, de los que 1.861.653,25 euros correspondían a 
obligaciones pendientes de pago en el ejercicio 2002 que se materializaron 
en los primeros meses de 2003. Contando estas cantidades, el porcentaje 
de ejecución con respecto a lo programado para los ejercicios 2000-2002 
se eleva al 95,42%. 
Tabla 25. Ejecución financiera del Eje 1 y cálculo de la eficacia (datos en euros a 31 
de diciembre de 2002). 
Eficacia % 
 
Programado 
DOCUP 
2000-2002 
Pagos 
2000-2002 
Pagos s/ 
programado 
DOCUP 2000-
2002 
Pagos s/ 
programado 
DOCUP 2000-
2006 
Medida 1.1 29.810.202 25.963.708,99 87,10 28,61 
Medida 1.5 6.173.632 2.170.836,69 35,16 20,81 
Medida 1.6 210.354 98.617,11 46,88 13,13 
 
FEDER 36.194.188 28.233.162,79 78,00 27,69 
 
AGE 5.362.266 1.806.072,07 33,68 14,47 
DGA 30.831.922 26.427.090,72 85,71 29,54 
Total Eje 1 36.194.188 28.233.162,79 78,00 27,69 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
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Tabla 26. Comparación de los pagos realizados en el Eje 1 con los pagos estimados 
a partir de la senda a pagos 2000-2008 (con pagos realizados a 31 de diciembre de 
2002). 
 
Pagos realizados 
2000-2002 
Pagos estimados 
2000-2002 según 
senda 2000-2008 
% 
Medida 1.1 25.963.708,99 21.946.759,62 118,30 
Medida 1.5 2.170.836,69 2.522.770,49 86,05 
Medida 1.6 98.617,11 181.656,12 54,29 
 
FEDER 28.233.162,79 24.651.186,23 114,53 
 
AGE 1.806.072,07 3.018.146,39 59,84 
DGA 26.427.090,72 21.633.039,84 122,16 
Total Eje 1 28.233.162,79 24.651.186,23 114,53 
Fuente: Informe de ejecución 2002 y elaboración propia. 
Con el objeto de mejorar la ejecución financiera del Eje se han adoptado 
una serie de decisiones de modificación que, si bien no tienen efecto en 
el periodo analizado al dar comienzo su aplicación en 2003, conviene 
señalar: 
ð Modificación de la asignación financiera prevista inicialmente para 
las medidas 1.1 y 1.5, que no supone ningún cambio de las 
cantidades totales iniciales del Eje 1 y que queda recogida en el 
nuevo Complemento de Programa aprobado en diciembre de 2002. 
Esta modificación supone reducir la dotación de la medida 1.5 e 
incrementar, en igual cuantía, la de la medida 1.1, incorporándose 
en ésta un nuevo Órgano ejecutor, el Consejo Superior de Cámaras 
de Comercio, Industria y Navegación, para incluir operaciones de 
servicios on-line para las micro y pequeñas empresas. Esta nueva 
acción dentro de la medida 1.1 ha comenzado a ejecutarse en la 
anualidad 2003. 
ð Cierre de la medida 1.6 en la anualidad 2002, incorporándose 
igualmente las cantidades pendientes a la medida 1.1. 
Ø Síntesis de la ejecución física 
Los indicadores del Eje 1 recogen el avance experimentado por el conjunto 
de las actuaciones desarrolladas, muy elevado para algunos indicadores 
que se acercan o superan las previsiones. 
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Tabla 27. Ejecución y eficacia de los indicadores del Eje 1. 
Indicador 
Previsto 
2000-2006 
Realizado 
2000-2002 
Eficacia 
(%) 
Creación de empleo (nº) 7.800 5.727 73,42 
Mantenimiento de empleo (nº) 80.000 95.405 119,26 
Creación de nuevas Pymes (nº) 410 147 35,85 
Inversión privada inducida (Meuros) 601,012 279,450 46,50 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Ø Atención a los principios horizontales y a la creación de empleo 
Dentro del Eje 1, existe una actuación dirigida específicamente a 
cuestiones medioambientales y consistente en la concesión de ayudas a 
empresas para proyectos destinados a minimizar la producción de residuos 
y emisiones; los indicadores de Eje recogidos en la tabla se refieren a esta 
actuación. En otras líneas de ayudas a empresas también se contemplan 
algunos aspectos medioambientales. 
Tabla 28. Indicadores ambientales del Eje 1. 
Indicador Realizado 2000-2002 
Auditorías tecnológicas ambientales realizadas (nº) 116 
Empresas solicitantes de ayudas para minimización (nº) 
- Pymes 
- No Pymes 
274 
206 
68 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
La atención a la igualdad de oportunidades aparece recogida de forma 
explícita en alguna línea de ayudas. La creación de empleo es importante 
dentro de este Eje, ya que una de las medidas, la de mayor volumen 
financiero, lo contempla como requisito obligatorio en una de sus líneas de 
ayudas. 
b) Medida 1.1. Apoyo a las empresas industriales, artesanales, 
comerciales y de servicios 
Ø Acciones, gestores, puesta en marcha y desarrollo 
Dentro de la medida 1.1 se están desarrollando cuatro acciones distintas, 
gestionadas todas ellas por la Administración Regional y consistentes en la 
concesión de ayudas a empresas para la mejora de su 
competitividad (ver Cuadro 25). Todos los gestores participaron en los 
anteriores programas de los Objetivos nº2 ó 5b con líneas de ayudas de 
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características similares a las actuales, lo que por una parte está facilitando 
y favoreciendo una adecuada gestión de las actuaciones y evidencia 
además una clara continuidad enmarcada en una política general de apoyo 
a las empresas que se viene desarrollando desde la Comunidad Autónoma. 
Existen algunos aspectos diferenciadores con respecto a los objetivos 
perseguidos o criterios de priorización establecidos en anteriores. Por 
ejemplo, en las ayudas a empresas actualmente se orientan y priorizan las 
inversiones hacia aspectos como la calidad, el diseño, la mejora 
tecnológica, la logística, la seguridad laboral o el medio ambiente, temas 
todos ellos con una creciente incidencia; de cara al futuro se pretende 
incorporar de forma paulatina aspectos novedosos, como los relativos a la 
responsabilidad ética y social de las empresas. 
Los gestores cuentan con sus propios programas informatizados para la 
gestión de las subvenciones, ya que ello constituye una parte importante 
del trabajo que se desarrolla en los distintos Servicios. 
La puesta en marcha de las distintas ayudas no tuvo especiales 
dificultades: en todos los casos, excepto para la artesanía, el Decreto 
regulador de las ayudas se aprobó en los primeros meses del año 2000, 
habiéndose publicado anualmente las correspondientes órdenes de ayuda. 
Como muestra de ello, señalar que ya en el año 2000 los compromisos 
realizados para el conjunto de la medida alcanzaron casi el 117% de la 
cuantía total prevista para ese año. 
Por lo que se refiere al desarrollo, algunas acciones muestran algunos 
problemas de ejecución. Las dificultades no derivan del procedimiento 
puesto en marcha desde la Administración sino de la respuesta obtenida 
por parte de los potenciales beneficiarios. Por ejemplo, las ayudas para 
acciones medioambientales en empresas muestran una baja ejecución en 
los tres años, siendo varias las causas que se apuntan: pocas solicitudes, 
solicitudes rechazadas por no cumplir los requisitos de la documentación a 
presentar, o empresas que una vez concedida la subvención renuncian a 
ella o no llegan a ejecutar el proyecto. Para tratar de subsanar estas 
dificultades y mejorar la ejecución, el órgano gestor ha ido variando cada 
año los criterios de distribución de las ayudas, incrementando la cuantía 
máxima de la subvención por proyecto y los porcentajes máximos de 
subvención. 
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Cuadro 25. Medida 1.1. Acciones, contenido y órganos gestores. 
Acciones Descripción 
1.1.1. Ayudas a 
empresas 
Reguladas por el Decreto 52/2000, de 14 de ma rzo, y convocadas 
mediante las Órdenes de 17 de marzo de 2000 y 19 de octubre de 
2001. Se subvenciona tanto la instalación de nuevas empresas 
como la mejora de la competitividad de las ya existentes, van 
dirigidas principalmente a las pymes industriales y se encuadran 
en distintos programas: Incentivos a las inversiones productivas 
(para inversiones en activos fijos), Promoción de la productividad 
industrial (implantación de sistemas de gestión informatizada, 
acceso a la Sociedad de la Información y estudios de diagnóstico), 
Calidad y seguridad industrial (subvención de costes de 
contratación de servicios externos para trámites y ensayos e 
implantación de sistemas de gestión de la calidad y seguridad) e 
Innovación tecnológica. Cada uno de estos programas tiene 
establecidos sus propios criterios de priorización, entre los que 
destacan la incidencia sobre el medio rural, la creación de empleo 
y la mejora del medio ambiente. 
 
Órgano gestor: D.G. de Industria del Dpto. de Industria, Comercio 
y Desarrollo (DGA) 
1.1.2. Ayudas para 
actividades y 
proyectos 
encuadrados en el 
sector artesano 
Reguladas actualmente por el Decreto 248/2001, de 23 de octubre 
(que sustituyó al Decreto 93/1998, de 28 de abril, todavía vigente 
en el año 2000). Pueden ser beneficiarios tanto las emp resas 
artesanas que desarrollan su actividad en Aragón como las 
Asociaciones e Instituciones que fomentan sus actividades. 
Abarcan cuatro líneas: acondicionamiento de locales, 
equipamiento, nuevos artesanos y diseño y edición de catálogos. 
Como objetivos que se persiguen, equipar las empresas o talleres 
y adecuar los lugares de trabajo en materia de salubridad, 
seguridad y respeto al medio ambiente. Además, mediante un 
Convenio de colaboración con la Asociación Profesional de 
Artesanos de Aragón y a través del Centro de Artesanía de 
Aragón, se financian actuaciones de asesoramiento técnico, 
promoción, formación, etc. Los criterios de priorización en esta 
línea de ayudas son, con carácter general aunque con matices en 
cada convocatoria, los siguientes: favorecer el reequilibrio 
territorial, generar puestos de trabajo, introducción de nuevos 
procesos y establecimiento de sinergias. 
 
Órgano gestor: D.G. de Comercio y Artesanía del Dpto. de 
Industria, Comercio y Desarrollo (DGA) 
1.1.3. Fomento de 
actuaciones en 
minería no energética 
Reguladas por el Decreto 52/2000, de 14 de marzo. Dirigidas a las 
empresas del sector de la minería no energética, tienen como 
objetivos favorecer la promoción y la mejora de la competitividad 
de las empresas de este sector, como requisitos previos para 
fortalecer el tejido productivo y crear puestos de trabajo 
duraderos. Con las ayudas se pretende potenciar la investigación 
de los recursos, la seguridad de las instalaciones, las acciones 
relacionadas con el medio ambiente y la transformación de los 
materiales extraídos. 
 
Órgano gestor: D.G. de Energía y Minas del Dpto. de Industria, 
Comercio y Desarrollo (DGA) 
1.1.4. Minimización de 
residuos industriales 
y peligrosos 
Destinadas a todo tipo de empresas, se dirigen a la minimización 
de los residuos peligrosos y de las emisiones a la atmósfera, y a la 
depuración de aguas residuales. 
 
Órgano gestor: D.G. de Calidad, Evaluación, Planificación y 
Educación Ambiental del Dpto. de Medio Ambiente (DGA) 
Fuente: Informes anuales de ejecución. 
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También las ayudas destinadas al sector artesanal están teniendo algunas 
dificultades, en este caso debidas a renuncias de empresas que, concedida 
la subvención, no ejecutan el proyecto y no justifican la inversión. Cuando 
ello ocurre, y con el fin de evitar que el presupuesto asignado quede sin 
justificar, se incrementa la subvención concedida a aquellas empresas que 
sí han justificado adecuadamente su inversión, respetando en todos los 
casos los límites en porcentaje y cuantía máxima establecidos en la Orden. 
Por su parte, las ayudas a empresas y para la minería no energética se 
están ejecutando sin especiales problemas, con una elevada demanda en el 
caso de las primeras (por encima de las 2.000 solicitudes en cada uno de 
los tres años) y un número igualmente elevado de proyectos aprobados. El 
porcentaje de ejecución en los tres años en esta acción ha sido muy 
elevado. 
Ø Estado de la ejecución financiera: eficacia alcanzada 
La inversión prevista durante el periodo 2000-2002 para esta medida, la 
más importante del Eje 1, era de 29,8 millones de euros, siendo la acción 
1.1.1 la principal desde el punto de vista financiero. 
Tabla 29. Medida 1.1: inversión prevista y peso financiero de las acciones (2000-
2002).40 
Peso financiero (%) s/ 
Acciones 
Inversión prevista 
(euros) Medida Eje DOCUP 
Medida 1.1 29.810.200 100,0 82,4 10,8 
Acción 1.1.1 20.314.209 68,1 56,1 7,4 
Acción 1.1.2 661.113 2,2 1,8 0,2 
Acción 1.1.3 1.442.429 4,8 4,0 0,5 
Acción 1.1.4 7.392.449 24,8 20,4 2,7 
Fuente: Fondos Comunitarios. 
Las dificultades mencionadas en varias de las acciones se plasman en la 
ejecución financiera alcanzada. En conjunto, la medida muestra una 
                                         
40 Se recuerda que el reparto de la inversión entre acciones desarrolladas por una misma 
Administración dentro de una medida tiene un carácter interno, meramente estimativo, y por 
lo tanto sujeto a cambios si así lo decide la Administración implicada (con aprobación del 
Comité de Seguimiento). Por lo tanto, si bien en el análisis por medidas se muestra con 
carácter informativo la ejecución por acciones para conocer su desarrollo actual según las 
previsiones iniciales de cada Administración, es la ejecución a nivel de cada medida la única 
que tiene trascendencia real. 
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ejecución financiera muy elevada, ya que incluyendo compromisos y 
obligaciones reconocidas pendientes de pago (882.070,05 y 1.861.653,25 
euros, respectivamente) se ha alcanzado una cifra cercana al 100% de la 
ejecución prevista. La acción 1.1.1 es la que presenta un mejor avance en 
la ejecución. 
Tabla 30. Ejecución financiera de la Medida 1.1 y cálculo de la eficacia (datos en 
euros a 31 de diciembre de 2002). 
 
Programado DOCUP 
2000-2002 
Pagos 
2000-2002 
Eficacia (%) 
Medida 1.1 29.810.200 25.963.708,88 87,10 
Acción 1.1.1 20.314.209 21.772.058,86 107,18 
Acción 1.1.2 661.113 386.831,56 58,51 
Acción 1.1.3 1.442.429 976.889,38 67,73 
Acción 1.1.4 7.392.449 2.827.929,08 38,25 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Ø Ejecución física: realizaciones 
Se han concedido a través de esta medida un total de 3.315 ayudas a 
empresas, de acuerdo con la siguiente distribución por acciones: industria, 
88%; artesanía, 3%; minería no energética, 1%; y minimización de 
residuos, 8%. Por tipo de empresa, el 56% de las ayudas han sido para 
Pymes, el 37% para microempresas y el 7% restante para grandes 
empresas u otro tipo de beneficiario (asociaciones de artesanos, por 
ejemplo); se trata fundamentalmente de empresas ya existentes, siendo 
para empresas de nueva creación el 4% de las ayudas concedidas. Por 
provincias, la concentración de ayudas en la de Zaragoza refleja 
lógicamente el peso de la capital regional y su área metropolitana en la 
localización industrial en Aragón. 
Tabla 31. Ejecución y eficacia de los indicadores de la medida 1.1. 
Indicador 
Previsto 
2000-2006 
Realizado 
2000-2002 
Eficacia 
(%) 
280 – Empresas beneficiarias (total) (nº) 7.000 3.315 47,36 
548 – Inversión privada inducida (euros) 600.000.000 272.661.463 45,44 
768 – Empleos creados 7.700 5.157 66,97 
772 – Empleos mantenidos 76.500 94.053 122,95 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Descendiendo al destino concreto de las subvenciones, en industria el 70% 
han ido dirigidas a la inversión en activos, el 20% a la gestión de la 
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producción y el 10% a temas de calidad; en artesanía las ayudas se han 
dividido de forma similar entre el equipamiento (52%) y el 
acondicionamiento de locales (44%); y en minimización de residuos se ha 
observado la siguiente distribución: 43% para la realización de 
ecoauditorías, 32% para la depuración de aguas y reducción de emisiones, 
19% para reducción, reutilización y reciclaje de residuos, y 6% para 
gestión y eliminación de residuos. 
Otros indicadores de interés, referidos concretamente a la línea de ayudas 
para artesanía, son el número de artesanos participantes en ferias y en 
actos de promoción subvencionados, un total de 240 y 322, 
respectivamente. Y en las ayudas para minimización de residuos, resaltar 
la realización de 116 ecoauditorías. 
Tabla 32. Indicadores de realización de la Medida 1.1. 
 Industria Artesanía 
Minería no 
energética 
Minimización 
residuos 
Total 
ayudas 
Microempresas 1.169 40 13 0 1.222 
Pymes 1.566 51 22 206 1.845 
No pymes 173 5 2 68 248 
 
Empresas existentes 2.764 94 36 274 3.168 
Empresas nueva creación 144 2 1 0 147 
 
Huesca 441 29 11 48 529 
Zaragoza 2.147 61 14 212 2.434 
Teruel 320 22 12 14 368 
 
Total ayudas 2.908 96 37 274 3.315 
Fuente: Fondos Comunitarios. 
Ø Atención a los principios horizontales y a la creación de empleo 
En cuanto a la incidencia sobre el medio ambiente, es la acción 1.1.4 la 
que de forma específica se ha dirigido a ayudar a la puesta en marcha en 
las empresas de proyectos destinados a minimizar la producción de 
residuos y de emisiones a la atmósfera y a la depuración de aguas 
residuales. De acuerdo con la Orden de 15 de octubre de 2001, las 
actividades subvencionables han sido las siguientes: 
ð Instalaciones o procesos productivos que den lugar a una reducción 
efectiva de la cantidad de residuos peligrosos generados o de la 
peligrosidad de los mismos. 
ð Reutilización y reciclaje de residuos peligrosos. 
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ð Inversiones para la correcta gestión de residuos industriales en 
instalaciones de reciclado o valorización. 
ð Realización de auditorías medioambientales o implantación de 
sistemas para la gestión medioambiental en las industrias (gastos 
de asesoría o consultoría externa y certificación, excluidos gastos 
internos y de personal). 
ð Instalaciones o procesos que tengan por objeto evitar trasladar la 
contaminación por sustancias peligrosas a otro medio receptor 
(instalaciones de depuración de efluentes). 
ð Instalaciones o procesos destinados a la reducción de emisiones 
contaminantes a la atmósfera. 
Como prioridades se establecen las siguientes: reducción, recuperación, 
reciclado o valorización de la producción de residuos peligrosos en 
instalaciones existentes; reutilización o reciclado de residuos industriales 
en procesos productivos industriales como sustitutivos de materias primas 
(obtención de materias primas secundarias); recuperación o reciclado de 
materiales contenidos en los vehículos al final de su vida y correcta gestión 
de sus componentes peligrosos; y realización de auditorías ambientales o 
implantación de sistemas para la gestión ambiental. 
En las líneas de ayuda de las otras tres acciones está igualmente presente 
la orientación medioambiental. Así, en la acción 1.1.1 se conceden ayudas 
para la implantación y certificación en las empresas de ISO 14.000, y se da 
prioridad a aquellos proyectos que incluyan inversiones destinadas a la 
mejora del medio ambiente. En las ayudas al sector artesanal se considera 
de manera especial la dotación de medios de prevención sobre el medio 
ambiente, y en el sector de la minería no energética las Ordenes de ayuda 
establecen que en la evaluación de las solicitudes se tendrá en cuenta el 
nivel de mejora de las condiciones de seguridad y medioambientales, 
además de incluir como acciones subvencionables, entre otras, las 
relacionadas con la mejora del medio ambiente de espacios afectados por 
actividades mineras. 
Por lo que se refiere a la creación de empleo, se puede destacar que se 
trata de una condición imprescindible para obtener una subvención a 
través del programa de Incentivos a las Inversiones de la línea de ayudas a 
las empresas del Servicio de Fomento Industrial (acción 1.1.1). En 
concreto, cuando la inversión es superior a 60.000 euros se exige el 
incremento neto de la plantilla (en una proporción de un empleo, en meses 
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equivalentes, por cada 200.000 euros de inversión) y el mantenimiento de 
la plantilla media anterior durante los siguientes dos años. Y en relación 
con el fomento de la igualdad de oportunidades, señalar que se 
conceden puntos adicionales a aquellas empresas que se comprometen a 
contratar mujeres. 
Sobre las dificultades que han ido surgiendo en el sector empresarial para 
poder cumplir con este requisito, desde el Servicio de Fomento Industrial 
han señalado los efectos de la crisis sobre las empresas; así, mientras que 
las grandes, junto con las de nueva creación, han logrado crear más 
empleo del que previeron en la solicitud presentada, las pequeñas 
empresas no han podido, en muchos casos, cumplir sus previsiones. Por 
sectores, han sido el calzado, el textil y el sector del automóvil los primeros 
en sufrir los efectos de la crisis; en el extremo opuesto, la construcción en 
general no se ha visto afectada y ha experimentado un crecimiento. 
Conocedores de estas dificultades, y dado que desde el Servicio se realiza 
un seguimiento para comprobar este punto relativo a la creación y 
mantenimiento de empleo, se ha optado por aplicar una cierta flexibilidad 
en el cumplimiento de este requisito. 
En el resto de las acciones la creación de empleo no es requisito 
obligatorio, pero no obstante las ayudas han contribuido a crear algo más 
de 5.000 nuevos puestos de trabajo, de los cuáles el 24% ha sido para 
mujeres. Las empresas beneficiarias de las ayudas suman cerca de 95.000 
trabajadores, cifra que puede considerarse como empleo mantenido. 
Tabla 33. Indicadores de empleo de la Medida 1.1. 
 Industria Artesanía 
Minería no 
energética 
Minimización 
residuos 
Total 
empleo 
Empleos creados 4.920 113 94 30 5.157 
   - Hombres 3.767 69 79 20 3.935 
   - Mujeres 1.163 44 15 10 1.232 
Empleos mantenidos 93.658 383 0 12 94.053 
Total empleo 98.588 496 94 42 99.220 
Fuente: Fondos Comunitarios. 
c) Medida 1.5. Apoyo a la internacionalización y la promoción 
exterior 
Ø Acciones, gestores, puesta en marcha y desarrollo 
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Dentro de esta medida se han desarrollado en el periodo 2000-2002 dos 
acciones, una de ellas gestionada desde la Administración Regional y la 
segunda por un Instituto de carácter nacional. Al igual que en la medida 
1.1, estas acciones han consistido en la concesión de ayudas a 
empresas, fundamentalmente Pymes, en este caso destinadas a la 
promoción exterior. 
Cuadro 26. Medida 1.5. Acciones, contenido y órganos gestores. 
Acciones Descripción 
1.5.1. Promoción 
comercial de 
productos y servicios 
Se están desarrollando tres tipos de actuaciones: promoción de 
productos y servicios aragoneses en ferias y certámenes 
comerciales de carácter internacional; promoción de productos y 
servicios aragoneses de forma conjunta, con participación de 
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro junto a las empresas; 
y participación en misiones directas que propician las Cámaras 
provinciales de Comercio e Industria. En cada caso, se trata de 
subvenciones a fondo perdido de determinados gastos en los que 
incurren las empresas y/o asociaciones, tales como stands, 
publicidad, cánones, etc. Estas ayudas están reguladas mediante 
el Decreto 247/2001, de 23 de octubre, y se convocan anualmente 
mediante las Órdenes correspondientes. 
 
Órgano gestor: D.G. de Comercio y Artesanía del Dpto. de 
Industria, Comercio y Desarrollo 
1.5.2. Actuaciones del 
ICEX 
Se conceden ayudas a pymes encuadradas en seis líneas distintas: 
Asistencia a ferias, Consorcios y grupos de promoción empresarial, 
Realización de misiones comerciales, Detección de oportunidades 
en el exterior, Actuaciones promocionales en el exterior y Plan de 
Iniciación a la Promoción Exterior (Programa PIPE 2000, Programa 
de Seguimiento PIPE 2000 y Servicios Complementarios PIPE 
2000). 
 
Órgano gestor: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) 
Fuente: Informes anuales de ejecución. 
Ambos acciones se venían desarrollando por los órganos gestores con 
anterioridad a la puesta en marcha del programa. En el caso de la 
gestionada por el ICEX, su desarrollo abarca todo el territorio nacional, y se 
encuentra  incluida en todos los Programas Operativos de Objetivo 1 
(excepto Cantabria) y DOCUPs de Objetivo 2 
Por lo que se refiere a la puesta en marcha, ésta no presentó dificultades 
al ser en ambos casos acciones continuistas. No obstante, han sido varios 
los factores que han ralentizado el desarrollo de las mismas y ha llevado 
a que no se estén alcanzando los resultados esperados, siendo común a 
ambas la incidencia que está teniendo la desaceleración económica mundial 
de los últimos años en un ámbito tan sensible como es la 
internacionalización empresarial; de hecho, el ICEX ha constatado un 
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descenso de solicitudes, en el conjunto nacional, en relación a años 
anteriores. 
Junto a ello, desde el ICEX se señalan otras causas de carácter interno que 
también han influido en la baja ejecución alcanzada hasta el momento: 
variación de la política de apoyo de este organismo hacia instrumentos de 
ayuda a la internacionalización que no están incluidos en las líneas de 
actuación apoyadas por FEDER, previsiones iniciales no basadas en una 
distribución regionalizada del presupuesto y cuyo alcance depende, en 
última instancia, de la demanda que realicen las empresas de las distintas 
Comunidades Autónomas, o dinámica de ejecución real en dos ejercicios 
(compromisos aprobados en un año que se pagan el año siguiente). 
Todas estas razones han fundamentado parte de la reprogramación del 
Complemento de Programa aprobada en diciembre de 2002, mediante la 
cual la medida 1.5 ha visto disminuida su dotación financiera para el 
periodo 2003-2006. 
De cara a la coordinación de las acciones que ambos gestores realizan en 
el marco del DOCUP, cabe resaltar la celebración de reuniones periódicas 
de coordinación entre la Diputación General de Aragón y el ICEX, en el 
marco de la Mesa de la Internacionalización. Los gestores del ICEX 
destacan la excelente relación que se mantiene tanto con la DGA como con 
el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) y las Cámaras de Comercio, lo que 
facilita el trabajo y evita solapamientos entre la actividad del ICEX y el Plan 
Regional de Internacionalización de la Empresa Aragonesa, por ejemplo. De 
hecho, el ICEX se encarga de cubrir aquellos aspectos relativos a la 
internacionalización que no cubren las actuaciones de las instituciones 
aragonesas. 
En este sentido, señalar que el ICEX tiene como una de sus prioridades el 
ordenamiento de la política de promoción exterior, orientando las políticas, 
programas y planes de acción anuales de los diferentes organismos que en 
España se dedican a la promoción exterior hacia un modelo de promoción 
compartido que permita canalizar y sumar los recursos y esfuerzos totales 
hacia los grandes objetivos estratégicos, con objeto de ofrecer a la 
empresa más y mejores servicios, maximizando el número de empresas 
usuarias, evitando duplicidades y, al tiempo, el impacto promocional 
global. Estas líneas estratégicas se plasman en la coordinación de 
programas y actuaciones tanto con los organismos de promoción de las 
CCAA como con las Cámaras de Comercio. 
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Ø Estado de la ejecución financiera: eficacia alcanzada 
Con una inversión prevista de 6,2 millones de euros y un peso en el Eje 
1 del 17,1%, es la acción gestionada por el ICEX la más significativa de 
esta medida. Ya se han comentado las causas que han motivado una baja 
ejecución, que en principio no resulta problemática para el tramo regional 
(en 2002 quedaron obligaciones reconocidas pendientes de pago por un 
importe de más de 250.000 euros). 
Tabla 34. Medida 1.5: inversión prevista y peso financiero de las acciones(2000-
2002). 
Peso financiero (%) s/ 
Acciones 
Inversión prevista 
(euros) Medida Eje DOCUP 
Medida 1.5 6.173.632 100,0 17,1 2,2 
Acción 1.5.1 811.366 13,1 2,2 0,3 
Acción 1.5.2 5.362.266 86,9 14,8 1,9 
Fuente: Fondos 2000 (tramo nacional) y Fondos Comunitarios (tramo regional). 
Tabla 35. Ejecución financiera de la Medida 1.5 y cálculo de la eficacia (datos en 
euros a 31 de diciembre de 2002). 
 
Programado DOCUP 
2000-2002 
Pagos 
2000-2002 
Eficacia (%) 
Medida 1.5 6.173.632 2.170.836,69 35,16 
Acción 1.5.1 811.366 364.764,62 44,96 
Acción 1.5.2 5.362.266 1.806.072,07 33,68 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Ø Ejecución física: realizaciones 
El número de empresas beneficiarias, todas ellas Pymes, asciende a 648. 
Además, 9 asociaciones han recibido igualmente ayudas para los fines a los 
que se destina esta medida. Las empresas beneficiarias (acción 1.5.1) se 
localizan en su mayor parte en la provincia de Zaragoza (80%), 
repartiéndose las restantes de forma similar entre Huesca y Teruel. Por 
último, señalar que se ha participado en un total de 611 ferias y 
certámenes. 
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Tabla 36. Ejecución y eficacia de los indicadores de la medida 1.5. 
Indicador 
Previsto 
2000-2006 
Realizado 
2000-2002 
Eficacia 
(%) 
14 – Asistencia a ferias (nº) 600 611 101,83 
232 – Empresas beneficiarias (Pymes) (nº) 1.200 648 54,00 
532 – Inversión asociada a los nuevos 
mercados (euros) 12.700.000 3.393.996 26,72 
768 – Empleos creados (nº) 300 294 98,00 
772 – Empleos mantenidos (nº) 2.500 1.171 46,84 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Ø Atención a los principios horizontales y a la creación de empleo 
Dada la naturaleza de las ayudas incluidas dentro de esta medida, entre los 
criterios que se siguen para la selección de las empresas beneficiarias no 
se ha considerado relevante por parte de ninguno de los dos órganos 
gestores establecer criterios específicos de respeto a los dos principios 
horizontales. No obstante, desde el Dpto. de Industria, Comercio y 
Desarrollo se señala que está trabajando de distintas formas en fomentar 
el respeto al medio ambiente en la actividad industrial y artesana, lo cual 
tiene que ver con las actuaciones de esta medida en el sentido de que la 
creciente internacionalización de las empresas aragonesas les está llevando 
a introducir cada vez más medidas medioambientales. 
Desde el ICEX, por su parte, se señala que si bien conocen ambos 
principios no han recibido hasta el momento ninguna directriz por parte de 
los órganos competentes sobre cómo deben aplicarlos. 
En cuanto al empleo, la medida ha contribuido a crear 294 empleos y al 
mantenimiento de 1.171. De los empleos creados con la acción 1.5.1, el 
40% han sido ocupados por mujeres. 
d) Medida 1.6. Promoción del capital organizativo de las 
empresas 
Ø Acciones, gestores, puesta en marcha y desarrollo 
Dentro de la medida 1.6 se ha ejecutado en el periodo 2000-2002 una 
única acción, bajo la denominación de Tecnopymes, consistente en 
configurar dentro del Instituto Tecnológico de Aragón un equipo de técnicos 
senior con experiencia con el objeto de prestar asesoría tecnológica a 
las empresas industriales, fundamentalmente Pymes. Esta asesoría, de 
carácter gratuito para las empresas, se ha destinado al análisis de 
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productos y sistemas de fabricación y organización de la producción, con el 
objetivo de identificar nuevas oportunidades que conduzcan a un mejor 
conocimiento interno de las empresas y, en ocasiones, a una mayor 
dedicación de recursos hacia la innovación técnica por parte de éstas, a 
través de la puesta en marcha de proyectos y mejoras técnicas en las 
Pymes, aumentando su competitividad. La asesoría ofrecida llegaba hasta 
la fase de redacción del anteproyecto. 
Esta acción, claramente novedosa, se diseñó específicamente por parte del 
ITA para su inclusión en el DOCUP, por lo que durante el primer año se 
realizaron básicamente las acciones de creación del equipo, siendo en 2001 
cuando se llegó a un mayor número de empresas. Sin embargo, no se han 
obtenido hasta el momento los resultados previstos, y dado que no se 
puede asegurar que se vaya a poder ejecutar toda la inversión, el ITA ha 
solicitado renunciar a la ayuda FEDER no ejecutada, dándose por finalizada 
esta medida con la ejecución de la anualidad 2002. 
Ello no quiere decir, no obstante, que el ITA no vaya a continuar 
trabajando en esta línea mediante otro tipo de acciones. Así, este Instituto 
lidera un programa de Acciones Innovadoras (Innovaragón) con medidas 
dirigidas al mismo objetivo e igualmente con el apoyo financiero de FEDER. 
Ø Estado de la ejecución financiera: eficacia alcanzada 
La medida 1.6 tenía prevista una inversión para el periodo 2000-2002 de 
210.354 euros, siendo la medida de menor cuantía económica del Eje y 
una de las menores del DOCUP. 
Tabla 37. Medida 1.6: inversión prevista y peso financiero de las acciones (2000-
2002). 
Peso financiero (%) s/ 
Acciones 
Inversión prevista 
(euros) Medida Eje DOCUP 
Medida 1.6 210.354 100,0 0,6 0,1 
Acción 1.6.1 210.354 100,0 0,6 0,1 
Fuente: Fondos Comunitarios (tramo regional). 
Al cierre de la medida, se ha ejecutado y pagado el 45,93% del total 
programado. Las cantidades sin ejecutar de las anualidades 2000-2002, así 
como las del periodo 2003-2006 completas, se han traspasado a una nueva 
acción creada en la medida 1.1, sin variar por tanto la dotación económica 
prevista para el Eje 1 ni la senda financiera fijada. 
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Tabla 38. Ejecución financiera de la Medida 1.6 y cálculo de la eficacia (datos en 
euros a 31 de diciembre de 2002). 
 
Programado DOCUP 
2000-2002 
Pagos 
2000-2002 
Eficacia (%) 
Medida 1.6 210.354 96.617,11 45,93 
Acción 1.6.1 210.354 96.617,11 45,93 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Ø Ejecución física: realizaciones 
Durante los tres años de funcionamiento de esta medida el número de 
empresas beneficiarias ha sido de 314, de ellas el 62% Pymes y el 97% 
localizadas en la provincia de Zaragoza. En el 68% de los casos se ha 
procedido a analizar proyectos en ejecución. Como principales resultados, 
se han puesto en marcha 220 nuevos proyectos de mejora en empresas, 
de ellos 134 relativos a productos, 85 a procesos y 1 a gestión. 
Tabla 39. Ejecución y eficacia de los indicadores de la medida 1.6. 
Indicador 
Previsto 
2000-2006 
Realizado 
2000-2002 
Eficacia 
(%) 
280 – Empresas beneficiarias (total) 350 314 89,71 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Ø Atención a los principios horizontales y a la creación de empleo 
Las directivas y recomendaciones en materia medioambiental son una 
prioridad en las actuaciones del ITA, constituyendo parte capital en el 
análisis y propuesta de cualquier proyecto. Existe en el ITA un 
Departamento de medio ambiente y calidad, y se ha dispuesto de 
laboratorios propios o de referencia que permiten medir y analizar los 
impactos medioambientales derivados de cualquier actuación y 
minimizarlos o adecuarlos a normas comunitarias en cualquiera de los 
proyectos que se desarrollan. 
Dada la naturaleza de la acción, no se aplican criterios de igualdad de 
oportunidades ni se recogen indicadores sobre el empleo. 
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6.2.3. Eje 2. Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos 
a) Estado de ejecución del Eje 2 
Ø Caracterización de las actuaciones incluidas en el Eje 
En el Eje 2 del DOCUP se incluyen tres tipos de actuaciones de carácter 
medioambiental bien diferenciadas: la generación o mejora de 
infraestructuras relacionadas con el ciclo del agua, la recuperación 
de zonas naturales degradadas por el abandono o la actuación 
humana, sean urbanas o rurales, y el tratamiento adecuado de los 
residuos. 
Estas actuaciones se engloban, desde la anualidad 200241, en cuatro 
medidas, que son a su vez desarrolladas por 8 acciones. El Eje 2 supone el 
13,3% del gasto total del DOCUP para el periodo 2000-2002, siendo 
con ello el tercer eje en importancia desde este punto de vista. Con un 
total de seis órganos gestores, destaca el peso del Instituto Aragonés del 
Agua, que gestiona el 45,4% del total del eje. El 54,6% restante es 
asumido por la D.G. de Cal idad Ambiental (un 16,3%) y las Diputaciones 
Provinciales, en colaboración con el MAP en las acciones de la medida 2.1. 
El peso del Instituto Aragonés del Agua en la medida 2.1, dirigida a la 
mejora de las infraestructuras del ciclo del agua, hace que sea ésta la más 
importante del Eje, al concentrar el 68,5% del total. 
Tabla 40. Eje 2: inversión prevista y peso financiero de las medidas (2000-2002). 
Peso financiero 
(%) s/ Medidas 
Inversión 
prevista 
(euros) Eje DOCUP 
2.1. Mejora infraestructuras, abastecimiento de agua, 
saneamiento y depuración 
25.131.590 68,5 9,1 
2.2. Gestión integral residuos urbanos e industriales 6.000.000 16,3 2,2 
2.4. Protección entorno natural 5.529.312 15,1 2,0 
2.6. Recuperación de espacios degradados 54.090 0,1 0,02 
Total Eje 2 36.714.992 100,0 13,3 
Fuente: Fondos 2000. 
                                         
41 La medida 2.2, prevista en el DOCUP pero sin dotación financiera inicial, ha sido abierta con 
motivo de la modificación del Complemento de Programa aprobada en Diciembre de 2002. Las 
cantidades asignadas a esta nueva medida proceden de una disminución, en igual cuantía, del 
tramo regional (Instituto Aragonés del Agua) de la medida 2.1, sin producirse por tanto 
modificaciones para el total del Eje 2. 
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Ø Síntesis de la ejecución financiera 
La Tabla 41 recoge el plan financiero actual del Eje 2, que como ya se ha 
comentado ha sufrido cambios respecto al plan inicial recogido en el 
DOCUP. Estos cambios han supuesto disminuir en 6.000.000 de euros la 
dotación prevista para la medida 2.142, que presentaba una muy baja 
ejecución en su tramo regional, e incorporar una nueva medida, la 2.2, 
dotada con esa misma cantidad. 
A pesar de estos cambios, el Eje 2 arrastra todavía una baja 
ejecución, tanto a nivel de pagos como de compromisos (62,22% en 
relación con la senda a pagos), siendo el Eje que mayores retrasos 
acumula en el conjunto de la intervención. No obstante, se espera que con 
los cambios introducidos en el tramo regional se pueda ir acelerando la 
ejecución en los próximos ejercicios, teniendo en cuenta que la ejecución 
de las Administraciones General y Local es bastante superior. De hecho, a 
31 de diciembre de 2002 la Administración regional tenía reconocidas 
obligaciones y comprometidos gastos por un importe de 2.960.397,43 
euros, que elevaban el porcentaje de ejecución del tramo regional del Eje 
por encima del 40% del gasto programado. 
Tabla 41. Ejecución financiera del Eje 2, periodo 2000-2002 (en euros), y cálculo de 
la eficacia financiera (datos a 31 de diciembre de 2002). 
Eficacia % 
 
Programado 
DOCUP 
2000-2002 
Pagos 
2000-2002 
Pagos s/ 
programado 
DOCUP 2000-
2002 
Pagos s/ 
programado 
DOCUP 2000-
2006 
Medida 2.1 25.131.590 9.881.614,76 39,32 15,23 
Medida 2.2 6.000.000 1.264.386,53 21,07 7,02 
Medida 2.4 5.529.312 3.076.979,09 55,65 26,39 
Medida 2.6 54.090 17.746,84 32,81 14,06 
 
FEDER 36.714.992 14.240.727,22 38,79 15,04 
 
AGE+Local 8.473.432 5.454.698,38 64,37 27,57 
DGA 22.658.158 5.691.302,91 25,11 9,02 
Local 5.583.402 3.094.725,93 55,43 26,26 
Total Eje 2 36.714.992 14.240.727,22 38,79 15,04 
Fuente: Fondos 2000. 
                                         
42 Cantidad correspondiente a la anualidad 2002, sobre una dotación total para la medida de 
18 millones de euros. 
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Tabla 42. Comparación de los pagos realizados en el Eje 2 con los pagos estimados 
a partir de la senda a pagos 2000-2008 (con pagos realizados a 31 de diciembre de 
2002). 
 
Pagos realizados 
2000-2002 
Pagos estimados 
2000-2002 según 
senda 2000-2008 
% 
Medida 2.1 9.881.614,76 15.688.530,95 62,99 
Medida 2.2 1.264.386,53 4.352.400,00 29,05 
Medida 2.4 3.076.979,09 2.819.299,50 109,14 
Medida 2.6 17.746,84 30.517,58 58,15 
 
FEDER 14.240.727,22 22.890.748,03 62,21 
 
AGE+Local 5.454.698,38 4.784.740,33 114,00 
DGA 5.691.302,91 15.256.190,62 37,30 
Local 3.094.725,93 2.849.817,08 108,59 
Total Eje 2 14.240.727,22 22.890.748,03 62,21 
Fuente: Informe de ejecución 2002 y elaboración propia. 
Ø Síntesis de la ejecución física 
El único indicador previsto para el Eje 2 refleja una buena eficacia, a pesar 
de las dificultades de ejecución señaladas. 
Tabla 43. Ejecución y eficacia de los indicadores del Eje 2. 
Indicador 
Previsto 
2000-2006 
Realizado 
2000-2002 
Eficacia 
(%) 
Población beneficiada de forma relevante por 
mejoras en abastecimiento, saneamiento y 
depuración de agua 
150.000 94.303 62,87 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Ø Atención a los principios horizontales y a la creación de empleo 
En las medidas de este Eje el medio ambiente no se contempla con 
carácter horizontal, ya que se trata de medidas específicamente 
ambientales. Las medidas son básicamente neutras con relación a la 
igualdad de oportunidades, y generan empleo ligado a las obras y, en 
algunos casos, a la puesta en marcha de las instalaciones. 
Tabla 44. Indicadores ambientales del Eje 2. 
Indicador Realizado 2000-2002 
Población beneficiada (nº) 94.303 
Proyectos de rehabilitación de espacios (nº) 195 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
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b) Medida 2.1. Mejora de las infraestructuras existentes, 
abastecimiento de agua y saneamiento y depuración 
Ø Acciones, gestores, puesta en marcha y desarrollo 
Dentro de la medida 2.1 se han incluido dos tipos de actuaciones básicas 
con respecto al ciclo del agua: abastecimiento de agua a las 
poblaciones y a las actividades económicas, y saneamiento y 
depuración de aguas residuales. Estas actuaciones son fundamentales 
para mejorar la calidad de vida de los habitantes de los núcleos rurales en 
los que se actúa. 
En estas acciones, cada una de las Administraciones implicadas (General, 
Regional y Local) actúa según sus respectivas competencias, y la presencia 
de estos distintos organismos gestores permite diferenciar dentro de esta 
medida cuatro acciones distintas. 
Cuadro 27. Medida 2.1. Acciones, contenido y órganos gestores. 
Acciones Descripción 
2.1.1. Mejora de 
abastecimientos, red 
de saneamiento y 
prevención de 
avenidas 
Incluye actuaciones tanto de abastecimiento como de 
saneamiento. Las primeras se encuadran en el Plan Director de 
Abastecimiento de Agua, y se refieren a obras de mejora de 
abastecimiento de agua potable: depósitos, plantas 
potabilizadoras, tuberías de impulsión. Las actuaciones de 
saneamiento (depuradoras, colectores y obras complementarias) 
están contempladas en el Plan Aragonés de Saneamiento y 
Depuración de la Comunidad Autónoma, siendo el objetivo de las 
mismas alcanzar en plazo lo establecido por la Directiva 
Comunitaria 91/271. 
 
Órgano gestor: Instituto Aragonés del Agua (IAA) 
2.1.2. Abastecimiento 
y mejora de la red de 
agua en la provincia 
de Zaragoza 
 
2.1.3. Abastecimiento 
y mejora de la red de 
agua en la provincia 
de Huesca 
 
2.1.4. Abastecimiento 
y mejora de la red de 
agua en la provincia 
de Teruel 
Estas acciones complementan a la anterior, e incluyen pequeñas 
infraestructuras de dotación y mejora de las captaciones y las 
redes locales de abastecimiento y saneamiento, para garantizar un 
uso racional del recurso agua, su ahorro y la minimización de las 
pérdidas en canalizaciones y conducciones. Todas ellas se incluyen 
en Planes Provinciales de carácter anual, apoyados 
financieramente por el Ministerio de Administraciones Públicas, 
ejecutados por los Ayuntamientos y coordinados por las 
Diputaciones respectivas. 
 
Órganos gestores: Diputaciones Provinciales de Zaragoza (DPZ), 
Huesca (DPH) y Teruel (DPT) en colaboración con el MAP 
Fuente: Informes anuales de ejecución. 
Son varias las cuestiones a mencionar con respecto a los órganos 
gestores de esta medida. El Instituto Aragonés del Agua se creó en el año 
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2001, asumiendo desde entonces este organismo las funciones que venía 
desempeñando la Dirección General del Agua, entre otras las relativas a la 
planificación, desarrollo de los planes y ejecución de las obras de 
abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales. Por ello, 
tanto en el DOCUP como en el Complemento de Programa inicialmente 
aprobado, así como en el Informe anual correspondiente al año 2000, 
aparece la D.G. del Agua como órgano gestor, reflejando ya el informe del 
año 2001 el cambio de organigrama de la Administración Regional. Estos 
cambios de carácter administrativo implicaron además que al inicio del 
periodo, coincidiendo con la creación del Instituto, las disponibilidades 
presupuestarias fueran bajas, produciendo retrasos en la puesta en marcha 
de los proyectos. 
Las Diputaciones Provinciales actúan dentro de esta medida como 
coordinadores de los proyectos cuya ejecución corresponde a los 
Ayuntamientos de sus respectivas provincias. La aportación financiera del 
Ministerio de Administraciones Públicas para la realización de estos 
proyectos se enmarca dentro de la Cooperación Económica del Estado a las 
inversiones de las Entidades Locales, regulada por el Real Decreto 
1328/1997, de 1 de agosto. A efectos del DOCUP, la certificación e 
introducción de la información de esta medida en Fondos 2000 corresponde 
al MAP, a partir de los informes que le son remitidos por cada una de las 
Diputaciones Provinciales. 
Las tres acciones MAP-Diputaciones Provinciales no han presentado 
especiales dificultades para su puesta en marcha y desarrollo, en 
parte por tratarse de acciones con una larga tradición de ejecución en 
cooperación entre las distintas Administraciones implicadas, y en parte 
porque, al tratarse de actuaciones de infraestructuras básicas para los 
municipios, las Corporaciones Locales destinan de forma prioritaria sus 
recursos a la ejecución de estos proyectos. 
La acción desarrollada desde la Administración Regional, por el contrario, sí 
está presentando problemas de ejecución, derivados tanto de la 
reestructuración administrativa descrita, y ya superada, como, sobre todo, 
por las dificultades surgidas para iniciar las obras en las estaciones 
depuradoras de aguas residuales urbanas, que han retrasado 
enormemente la ejecución. La causa de estos retrasos ha sido en algunos 
casos la necesidad de actualizar los proyectos existentes, lo cual ha 
requerido nuevos trabajos de campo (controles de caudal, inspección de 
puntos de vertido, campañas de muestreo) y las correspondientes 
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analíticas de laboratorio, además de nuevos estudios geotécnicos. En 
algunos casos se ha obtenido como resultado, incluso, la necesidad de 
cambiar la ubicación prevista para las instalaciones, con los consiguientes 
retrasos hasta la disponibilidad de los nuevos terrenos. 
A ello hay que unir que algunos de los proyectos de depuración 
inicialmente previstos para su cofinanciación dentro de esta medida han 
sido retirados para ser incluidos en las carteras del Fondo de Cohesión, que 
permite una mayor cofinanciación que la del DOCUP. 
Todo ello ha motivado una reprogramación financiera de esta medida 2.1, 
ya recogida en el nuevo Complemento de Programa aprobado en diciembre 
de 2002, según se explica a continuación. 
Ø Estado de la ejecución financiera: eficacia alcanzada 
De acuerdo con el plan financiero inicial, la medida 2.1 estaba dotada con 
31,1 millones de euros para el periodo 2000-2002, correspondiendo el 
72,8% de esta cantidad a la acción 2.1.1, gestionada por la Administración 
Regional. La baja ejecución alcanzada, precisamente, por esta acción, y la 
incorporación de una nueva medida dentro del Eje 2 con motivo de la 
modificación del Complemento de Programa, ha conducido a una 
disminución de la dotación financiera para la medida y el traspaso de 18 
millones de euros (para el total del periodo 2000-2006) a la nueva medida 
2.2. 
Por tanto, la acción 2.1.1 ha pasado de una cuantía inicial de 22.658.158 
euros para el periodo 2000-2002 a 16.658.158, es decir, una disminución 
de 6 millones de euros. 
Tabla 45. Medida 2.1: inversión prevista y peso financiero de las acciones (2000-
2002). 
Peso financiero (%) s/ 
Acciones 
Inversión prevista 
(euros) Medida Eje DOCUP 
Medida 2.1 25.131.590 100,0 68,5 9,1 
Acción 2.1.1 16.658.158 66,3 45,4 8,2 
Acción 2.1.2 1.362.000 5,4 3,7 0,5 
Acción 2.1.3 3.312.000 13,2 9,0 1,2 
Acción 2.1.4 3.799.432 15,1 10,4 1,4 
Fuente: Fondos 2000 y Fondos Comunitarios. 
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El conjunto de la medida presenta una baja ejecución financiera debido 
a la primera de las acciones, presentando las tres restantes una ejecución 
bastante elevada, superior en todos los casos al 60% de lo programado. 
Tabla 46. Ejecución financiera de la Medida 2.1 y cálculo de la eficacia (datos en 
euros a 31 de diciembre de 2002). 
 
Programado DOCUP 
2000-2002 
Pagos 
2000-2002 
Eficacia (%) 
Medida 2.1 25.131.590 9.881.614,76 39,32 
Acción 2.1.1 16.658.158 4.426.916,38 26,58 
Acción 2.1.2 1.362.000 859.219,93 63,09 
Acción 2.1.3 3.312.000 2.296.516,33 69,34 
Acción 2.1.4 3.799.432 2.649.022,49 69,72 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Ø Ejecución física: realizaciones 
Pese a los retrasos que sufre esta medida, el Instituto Aragonés del Agua 
ha redactado proyectos de mejora de abastecimiento para más de una 
treintena de municipios aragoneses, habiendo ya finalizado las obras en 
Tardienta, Binéfar, Saviñán, Candasnos, Torrente de Cinca, y en los 
núcleos de Santa Engracia y Sancho Abarca en el municipio de Tauste, 
ascendiendo el total de beneficiarios a 16.100 habitantes entre las 
provincias de Huesca y Zaragoza. 
Dentro de las actuaciones del Instituto en materia de abastecimiento, 
destaca por su importancia la mejora, todavía no finalizada, de todo el 
sistema de abastecimiento de agua y potabilización del municipio de Jaca 
(Huesca), que afectará tanto al núcleo principal como a los núcleos de la 
zona este, que presentan actualmente importantes carencias en materia de 
cantidad y calidad del suministro de agua. La población total beneficiaria se 
estima en 61.292 habitantes en la capital municipal (en temporada alta), y 
6.555 en los núcleos. La inversión total prevista para este proyecto es de 
2,2 millones de euros. 
En cuanto al saneamiento, se han iniciado los Planes de Saneamiento y 
Depuración en 11 zonas, así como el Plan de Gestión de Lodos de 
Depuración de la Comunidad Autónoma. La población beneficiaria de estas 
actuaciones ascenderá a 94.303 habitantes, de ellos 2.204 en la provincia 
de Zaragoza, 75.192 en la de Huesca y 16.907 en la de Teruel. 
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Por lo que se refiere a las actuaciones de las Diputaciones Provinciales, se 
han acometido alrededor de 60 proyectos en distintos municipios de la 
provincia de Huesca, 50 en la de Teruel y 20 en la de Zaragoza. 
Tabla 47. Ejecución y eficacia de los indicadores de la medida 2.1. 
Indicador 
Previsto 
2000-2006 
Realizado 
2000-2002 
Eficacia 
(%) 
36 - Capacidad en m3/año de depuradoras 
secundarias (m3/año) 
8.139.500 2.500 0,03 
332 - Actuaciones de mejora de la eficacia (nº) 85 155 182,35 
639 - Población beneficiada por las redes de 
abastecimiento mejoradas (nº) 
150.000 98.985 65,99 
769 - Empleos creados en fase de construcción 
(nº) 
1.000 236,26 23,63 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Ø Atención a los principios horizontales y a la creación de empleo 
Los proyectos incluidos en la medida tienen carácter medioambiental en 
sí mismos, ya que van dirigidos a garantizar el uso racional del recurso 
agua, maximizando su ahorro y minimizando las pérdidas, y asegurando 
una adecuada depuración. 
Por lo que se refiere a la igualdad de oportunidades, la incidencia de 
esta medida es neutra. En cuanto al empleo, al tratarse de obras es 
esperable la creación de empleo localmente durante la fase de realización 
de las mismas. Para tratar de conocer cómo ha sido la creación de empleo 
se recoge en esta medida como indicador los empleos creados en fase de 
construcción, un total de 225 sobre los 1.000 previstos para el conjunto del 
periodo 2000-2006. 
c) Medida 2.2. Gestión integral de los residuos urbanos y de los 
residuos industriales tratados 
Ø Acciones, gestores, puesta en marcha y desarrollo 
Esta medida, desarrollada mediante una única acción gestionada por la  
Administración Regional, tiene como objetivo el desarrollo de 
actuaciones incluidas en el Plan de Ordenación de la Gestión de los 
Residuos Sólidos Urbanos de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
aprobado por Decreto 72/1998, de 31 de marzo, del Gobierno de Aragón. 
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Los principios básicos del Plan son la erradicación de los riesgos 
ambientales y sanitarios ocasionados por el vertido de residuos, la 
prevención en la generación y el aprovechamiento máximo de los recursos 
contenidos en los residuos, de acuerdo con la política de la Unión Europea 
y estatal en materia de residuos. 
Cuadro 28. Medida 2.2. Acciones, contenido y órganos gestores. 
Acciones Descripción 
2.2.1. Gestión integral 
residuos urbanos e 
industriales tratados 
Desarrollo de actuaciones incluidas en el Plan de Ordenación de la 
Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de Aragón.  
 
Órgano gestor: D.G. de Calidad, Evaluación, Planificación y 
Educación Ambiental del  Dpto. de Medio Ambiente (DGA) 
Fuente: Informes anuales de ejecución. 
Las actuaciones desarrolladas a lo largo de 2002 se han centrado en el 
desarrollo del Programa de transporte y disposición de rechazos contenido 
en el Plan, que tiene como primer objetivo la puesta en marcha de la 
recogida mecanizada de los residuos y su transporte a vertedero 
controlado. 
Esta medida se desarrolla en coordinación con las actuaciones presentadas 
a cofinanciación a través del Fondo de Cohesión, reservándose para el 
DOCUP los proyectos del Plan de menor envergadura económica. 
Ø Estado de la ejecución financiera: eficacia alcanzada 
Esta medida, contemplada en el DOCUP pero sin dotación financiera 
inicial, ha comenzado su ejecución, por decisión del Comité de 
Seguimiento, en la anualidad 2002, con una asignación financiera para ese 
año de 6 millones de euros procedentes de la minoración de la medida 2.1 
en su tramo regional. 
Tabla 48. Medida 2.2: inversión prevista y peso financiero de las acciones (2000-
2002). 
Peso financiero (%) s/ 
Acciones 
Inversión prevista 
(euros) Medida Eje DOCUP 
Medida 2.2 6.000.000 100,0 16,3 2,2 
Acción 2.2.1 6.000.000 100,0 16,3 2,2 
Fuente: Fondos Comunitarios (tramo regional). 
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Si bien el grado de ejecución financiera logrado en este primer año 
resulta escaso, cabe esperar una buena recuperación en próximas 
anualidades, una vez que el desarrollo de las actuaciones se vayan 
acelerando. 
Tabla 49. Ejecución financiera de la Medida 2.2 y cálculo de la eficacia (datos en 
euros a 31 de diciembre de 2002). 
 
Programado DOCUP 
2000-2002 
Pagos 
2000-2002 
Eficacia (%) 
Medida 2.2 6.000.000 1.264.386,53 21,07 
Acción 2.2.1 6.000.000 1.264.386,53 21,07 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Ø Ejecución física: realizaciones 
Dado que esta medida se ha puesto en funcionamiento recientemente, los 
resultados son todavía escasos. En concreto, en 2002 se han adquirido 
contenedores de residuos y camiones de recogida para distribuir a 
municipios de la Comunidad, y de esta forma extender y consol idar la 
gestión controlada de los residuos urbanos. 
Entre los principales proyectos previstos para los próximos años está la 
construcción de los vertederos de Alcañiz, Ejea y Teruel, que darán servicio 
a unos 320 municipios, principalmente de la provincia de Teruel, con una 
población total afectada de 236.000 habitantes. 
Los indicadores de la medida no han registrado ejecución hasta el 
momento. 
Tabla 50. Ejecución y eficacia de los indicadores de la medida 2.2. 
Indicador 
Previsto 
2000-2006 
Realizado 
2000-2002 
Eficacia 
(%) 
274 – Vertederos controlados, acondicionados 
y/o sellados (nº) 
3 0 0,00 
633 – Población beneficiada directamente (nº) 236.000 0 0,00 
769 - Empleos creados en fase de construcción 
(nº) 
9 0 0,00 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Ø Atención a los principios horizontales y a la creación de empleo 
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Esta medida tiene enteramente una orientación medioambiental, pero 
resulta neutra en relación con la igualdad de oportunidades. Por lo que 
se refiere a la creación de empleo, éste se generará asociado a la puesta 
en marcha de las nuevas instalaciones.  
d) Medida 2.4. Protección del entorno natural 
Ø Acciones, gestores, puesta en marcha y desarrollo 
Dentro de esta medida se incluyen actuaciones de recuperación de 
espacios naturales fuera del casco urbano de los municipios, así 
como la recuperación, limpieza y acondicionamiento de riberas, y la 
protección y encauzamiento de cauces, potenciando la regeneración de 
zonas naturales degradadas. Estos proyectos se llevan a cabo por los 
propios Ayuntamientos, siendo las Diputaciones Provinciales las encargadas 
de coordinar las actuaciones. 
Cuadro 29. Medida 2.4. Acciones y órganos gestores. 
Acciones Gestores 
2.4.1. Protección y regeneración de 
enclaves en la provincia de Zaragoza 
Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) 
2.4.2. Plan de recuperación de espacios 
naturales en la provincia de Huesca Diputación Provincial de Huesca (DPH) 
2.4.3. Áreas de esparcimiento no 
urbanas en la provincia de Teruel 
Diputación Provincial de Teruel (DPT) 
Fuente: Informes anuales de ejecución. 
Las Diputaciones Provinciales actúan dentro de esta medida como 
coordinadoras de los proyectos cuya ejecución corresponde a los 
Ayuntamientos de sus respectivas provincias. El procedimiento de selección 
de los proyectos obedece a dos modelos: en la provincia de Zaragoza, y 
para cada una de las medidas en las que la Diputación participa 
coordinando proyectos de los Ayuntamientos, se estableció una 
convocatoria para la selección de proyectos ya en la fase de programación 
del DOCUP (año 1999), de tal forma que desde la puesta en marcha del 
programa se conocen cuáles son los proyectos que se van a ejecutar, y el 
plazo previsto para los mismos, elaborándose para cada año el plan de 
obras de acuerdo a la selección ya realizada. En el caso de las Diputaciones 
de Huesca y Teruel el proceso de selección es distinto, ya que se regula 
mediante convocatorias anuales de ayudas dirigidas a Ayuntamientos y 
otras entidades locales. 
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Esta medida se vio afectada por retrasos en la puesta en marcha de las 
distintas acciones, derivados de la necesidad de poner en marcha los 
procedimientos de redacción de proyectos y adjudicación de obras, si bien 
la ejecución ha ido mejorando en los sucesivos ejercicios como era de 
esperar, una vez se van finalizando las obras. Por otra parte, señalar que 
tanto esta medida como otras que ejecutan Ayuntamientos se ven en 
ocasiones ralentizadas por la propia dinámica de gestión de la 
Administración local. 
Ø Estado de la ejecución financiera: eficacia alcanzada 
Con 5,5 millones de euros de inversión prevista para el periodo 2000-
2002, la medida 2.4 supone el 15,1% del total del Eje 2. La Diputación 
Provincial de Zaragoza es la Administración que cuenta con una mayor 
dotación. 
Tabla 51. Medida 2.4: inversión prevista y peso financiero de las acciones (2000-
2002). 
Peso financiero (%) s/ 
Acciones 
Inversión prevista 
(euros) Medida Eje DOCUP 
Medida 2.4 5.529.311 100,0 15,1 2,0 
Acción 2.4.1 2.217.735 40,1 6,0 0,8 
Acción 2.4.2 1.875.158 33,9 5,1 0,7 
Acción 2.4.3 1.436.419 26,0 3,9 0,5 
Fuente: Fondos Comunitarios. 
La ejecución de la medida a nivel de pagos es todavía baja, si bien a 31 
de diciembre de 2002 se habían contabilizado obligaciones pendientes de 
pago y compromisos válidamente adquiridos por un importe de 
1.228.216,12 euros, lo que elevaría la ejecución al 77,86%; por gestores, 
es la Diputación de Huesca la que muestra un mayor avance. El incremento 
de los pagos realizados en cada anualidad muestra un claro afianzamiento 
de la ejecución una vez superados los retrasos de la puesta en marcha, por 
lo que no se ha considerado necesario introducir medidas de reajuste de 
las dotaciones financieras previstas. 
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Tabla 52. Ejecución financiera de la Medida 2.4 y cálculo de la eficacia (datos en 
euros a 31 de diciembre de 2002). 
 
Programado DOCUP 
2000-2002 
Pagos 
2000-2002 
Eficacia (%) 
Medida 2.4 5.529.311 3.076.979,09 55,65 
Acción 2.4.1 2.217.735 1.055.130,80 47,58 
Acción 2.4.2 1.875.158 1.192.063,52 63,57 
Acción 2.4.3 1.436.419 829.784,77 57,77 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Ø Ejecución física: realizaciones 
Los proyectos incluidos en esta medida son de pequeña cuantía económica 
pero de valor significativo en los municipios en los que se desarrollan, al 
contribuir a mejorar su atractivo y la calidad de su entorno natural. 
Además, son muchos los municipios que están recibiendo ayudas con esta 
finalidad: por ejemplo, en Huesca se han iniciado 125 proyectos, de los que 
84 ya han finalizado, mientras que en la provincia de Teruel han sido 59 los 
proyectos aprobados y 41 los finalizados. 
Tabla 53. Ejecución y eficacia de los indicadores de la medida 2.4. 
Indicador 
Previsto 
2000-2006 
Realizado 
2000-2002 
Eficacia 
(%) 
87 - Espacios naturales protegidos rehabilitados 
(m2) 600.000 162.086 27,01 
142 - Superficie de ribera mejorada (has) 3,7 6.001,75 
Dato 
erróneo 
593 – Municipios beneficiados (nº) 150 0 0,00 
769 - Empleos creados en fase de construcción 
(nº) 
370 68 18,38 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Los indicadores que se recogen en Fondos Comunitarios son distintos para 
cada acción. Así, en la provincia de Zaragoza se han rehabilitado 300 m2 de 
espacios naturales y 1.500 m2 de riberas. En Huesca se han llevado a cabo 
120 actuaciones de recuperación de espacios que han beneficiado a 116 
entidades locales. En Teruel, por último, se han rehabilitado alrededor de 
32.000 m2 de espacios naturales y unos 4.800 de riberas. 
Ø Atención a los principios horizontales y a la creación de empleo 
Al igual que todas las medidas del Eje 2, los proyectos incluidos en esta 
medida son en sí mismos de carácter medioambiental, en este caso 
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destinados a la mejora de espacios naturales del entorno de los núcleos de 
población, con especial incidencia en las áreas fluviales. 
Esta medida es neutra con relación a la igualdad de oportunidades. Por 
lo que se refiere a la incidencia sobre el empleo, este tipo de actuaciones 
contribuyen sin duda a la creación o, cuanto menos, al mantenimiento de 
empleo en el medio rural aragonés ligado a la realización de las obras. Se 
han creado un total de 97 empleos, de ellos el 46% en la provincia de 
Teruel, el 39% en la de Huesca y el 14% en Zaragoza, correspondiendo a 
mujeres el 35% aproximadamente. 
e) Medida 2.6. Recuperación de espacios degradados 
Ø Acciones, gestores, puesta en marcha y desarrollo 
En esta medida se incluye una única acción, dirigida a la recuperación de 
antiguas escombreras. Estos proyectos se llevan a cabo por los 
Ayuntamientos de la provincia de Zaragoza, correspondiendo a la 
Diputación Provincial la coordinación de las actuaciones. 
Cuadro 30. Medida 2.6. Acciones y órganos gestores. 
Acciones Gestores 
2.6.1. Recuperación de 
escombreras 
Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) 
Fuente: Informes anuales de ejecución. 
Esta medida no presentó ejecución en los ejercicios 2000 y 2001. En 2002 
han iniciado las obras los ayuntamientos de Pinseque y Leciñena, si bien 
sólo el primero ha presentado certificación en esta anualidad. 
Ø Estado de la ejecución financiera: eficacia alcanzada 
Con una pequeña dotación económica, esta medida presenta una baja 
ejecución financiera. No obstante, si se tiene en cuenta que el total de 
inversión prevista en uno de los proyectos asciende a 102.172,05 euros, 
cabe esperar que no se produzcan problemas de ejecución.  
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Tabla 54. Medida 2.6: inversión prevista y peso financiero de las acciones (2000-
2002). 
Peso financiero (%) s/ 
Acciones 
Inversión prevista 
(euros) Medida Eje DOCUP 
Medida 2.6 54.091 100,0 0,1 0,02 
Acción 2.6.1 54.091 100,0 0,1 0,02 
Fuente: Fondos Comunitarios (tramo local). 
Tabla 55. Ejecución financiera de la Medida 2.6 y cálculo de la eficacia (datos en 
euros a 31 de diciembre de 2002). 
 
Programado DOCUP 
2000-2002 
Pagos 
2000-2002 
Eficacia (%) 
Medida 2.6 54.091 17.746,84 32,81 
Acción 2.6.1 54.091 17.746,84 32,81 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Ø Ejecución física: realizaciones 
Debido al tardío comienzo de la ejecución de esta medida, todavía no cabe 
hablar de realizaciones. 
Tabla 56. Ejecución y eficacia de los indicadores de la medida 2.6. 
Indicador 
Previsto 
2000-2006 
Realizado 
2000-2002 
Eficacia 
(%) 
439 - Residuos trasladados a escombreras (Tn) 3.200 0 0,00 
454 - Suelo recuperado/suelo contaminado (%) 100 0 0,00 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Ø Atención a los principios horizontales y a la creación de empleo 
Los propios proyectos tienen un carácter medioambiental, al ir dirigidos a 
la recuperación de espacios degradados. En cambio, es neutra respecto a 
la igualdad de oportunidades y la creación de empleo. 
6.2.4. Eje 3. Sociedad del conocimiento (Innovación, I+D, Sociedad 
de la Información) 
a) Estado de ejecución del Eje 3 
Ø Caracterización del Eje 3 
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El Eje 3 engloba un elevado número de acciones relativas a la I+D y a la 
sociedad del conocimiento, cofinanciadas a través del FEDER y del FSE 
(sólo la medida 3.1). Según su finalidad, estas acciones pueden agruparse 
en: apoyo directo a la investigación (cofinanciando tanto becas para 
personal investigador como proyectos y construcción y equipamiento de 
centros), apoyo a la transferencia tecnológica y actuaciones en 
relación con la sociedad de la información y las 
telecomunicaciones. 
Desde el punto de vista financiero, el Eje 3 es el segundo más 
importante del DOCUP, ya que absorbe el 33,8% del gasto total 
programado. Además, es uno de los dos ejes que reúnen mayor número de 
medidas, acciones y órganos gestores (6 medidas, 29 acciones y 18 
órganos gestores), lo que le dota de una especial complejidad en cuanto 
al organigrama de gestión. Por medidas, las más relevantes desde el punto 
de vista financiero son la 3.2 y 3.5, que agrupan el 27,4% y el 22,9% de la 
inversión, respectivamente. 
Tabla 57. Eje 3: inversión prevista y peso financiero de las medidas (2000-2002). 
Peso financiero 
(%) s/ Medidas 
Inversión 
prevista 
(euros) Eje DOCUP 
3.1. Refuerzo potencial humano investigación, ciencia y 
tecnología 
14.186.818 16,7 5,1 
3.2. Proyectos investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico 
23.267.882 27,4 8,4 
3.3. Equipamiento científico-tecnológico 13.633.788 16,0 4,9 
3.4. Transferencia y difusión tecnológica 3.295.410 3,9 1,2 
3.5. Construcción y equipamiento centros investigación 
y tecnológicos 
21.574.534 25,4 7,8 
3.6. Sociedad Información y Telecomunicaciones en 
medio rural 
9.103.186 10,7 3,3 
Total Eje 3 85.061.618 100,0 33,8 
Fuente: Fondos 2000. 
Por Administraciones, la participación se reparte entre las Administraciones 
General (77,0%), Regional (19,6%) y Local (3,4%). La Administración 
General del Estado ejecuta todas las acciones de las medidas 3.1, 3.2 y 
3.3, y participa además a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología en 
las tres medidas restantes. Es precisamente el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, a través de sus D.G. de Investigación y de Política Tecnológica, 
el principal organismo gestor del Eje, ya que sus acciones suponen en 
conjunto el 62,3% de la inversión del Eje; en el DOCUP el peso de este 
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órgano gestor es también significativo (20,1% del total del gasto 
programado). 
El resto de gestores y acciones presentan, tanto a nivel de Eje como de 
DOCUP, un peso significativamente menor. 
En este punto es preciso hacer referencia expresa al Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, que como se ha comentado anteriormente es el 
principal órgano gestor del Eje 3, con participación en 5 de las 6 medidas 
del mismo, e igualmente uno de los principales organismos gestores del 
DOCUP. 
El Ministerio de Ciencia y Tecnología se creó mediante el Real Decreto 
557/2000, de 27 de abril, como Departamento responsable de la política de 
fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, del 
desarrollo tecnológico y de la ordenación de las comunicaciones. La 
creación de este Ministerio coincidió en el tiempo con la propia aprobación 
de los DOCUPs de Objetivo 2 y de los Programas Operativos Integrados de 
Objetivo 1, en los que este Ministerio tiene una participación destacada. 
Este hecho ha originado ciertas dificultades para la gestión de las medidas 
del DOCUP en las que interviene el Ministerio, ya que desde su creación se 
ha ido reestructurado y son varias las Direcciones Generales y 
Subdirecciones que intervienen en la gestión. 
Finalmente, señalar que el peso importante que se ha dado a este Eje 3 en 
el conjunto del DOCUP supone un aspecto diferencial con respecto a 
anteriores documentos de programación, donde la inclusión de medidas de 
I+D era mucho menor. 
Ø Síntesis de la ejecución financiera 
Por medidas se observan importantes diferencias, con una elevada 
ejecución de los pagos (superior al 90% con respecto a la previsión 2000-
2002) en las medidas 3.6, 3.2 y 3.4, y sin alcanzar el 50% las otras tres 
medidas. Por fondos, el FSE presenta una baja ejecución a nivel de pagos, 
frente a un mejor avance del FEDER. Por Administraciones, es la Regional 
la que presenta una ejecución más ajustada a la previsión del DOCUP, con 
bajas ejecuciones tanto para la Administración General del Estado como 
para la Local. 
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Tabla 58. Ejecución financiera del Eje 3, periodo 2000-2002 (en euros), y cálculo de 
la eficacia financiera (datos a 31 de diciembre de 2002). 
Eficacia % 
 
Programado 
DOCUP 
2000-2002 
Pagos 
2000-2002 
Pagos s/ 
programado 
DOCUP 2000-
2002 
Pagos s/ 
programado 
DOCUP 2000-
2006 
Medida 3.1 14.186.818 6.148.353,54 43,34 18,62 
Medida 3.2 23.267.882 21.335.943,75 91,70 28,70 
Medida 3.3 13.633.788 4.366.204,92 32,02 13,76 
Medida 3.4 3.295.410 2.880.418,20 87,41 27,08 
Medida 3.5 21.574.534 7.789.819,54 36,10 19,36 
Medida 3.6 9.103.186 9.986.851,82 109,71 43,31 
 
FEDER 70.874.800 46.359.238,23 65,41 25,75 
FSE 14.186.818 6.148.353,54 43,34 18,62 
 
AGE 65.470.638 34.154.320,54 52,17 19,79 
DGA 16.706.120 17.221.011,14 103,08 51,07 
Local 2.884.860 1.132.259,62 39,25 16,82 
Total Eje 3 85.061.618 52.507.591,77 61,73 24,65 
Fuente: Fondos 2000. 
Tabla 59. Comparación de los pagos realizados en el Eje 3 con los pagos estimados 
a partir de la senda a pagos 2000-2008 (con pagos realizados a 31 de diciembre de 
2002). 
 
Pagos realizados 
2000-2002 
Pagos estimados 
2000-2002 según 
senda 2000-2008 
% 
Medida 3.1 6.148.353,54 7.985.112,04 77,00 
Medida 3.2 21.335.943,75 17.974.681,76 118,70 
Medida 3.3 4.366.204,92 7.673.764,80 56,90 
Medida 3.4 2.880.418,20 2.572.200,70 111,98 
Medida 3.5 7.789.819,54 9.728.738,37 80,07 
Medida 3.6 9.986.851,82 5.575.849,00 179,11 
 
FEDER 46.359.238,23 43.525.234,63 106,51 
FSE 6.148.353,54 7.985.112,04 77,00 
 
AGE 34.154.320,54 41.728.539,01 81,85 
DGA 17.221.011,14 8.154.169,65 211,19 
Local 1.132.259,62 1.627.638,01 69,56 
Total Eje 3 52.507.591,77 51.510.346,67 101,94 
Fuente: Informe de ejecución 2002 y elaboración propia. 
Ø Síntesis de la ejecución física 
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Los dos indicadores muestran una buena ejecución, habiéndose 
prácticamente alcanzado en los proyectos de empresas el valor total 
previsto. 
Tabla 60. Ejecución y eficacia de los indicadores del Eje 3. 
Indicador 
Previsto 
2000-2006 
Realizado 
2000-2002 
Eficacia 
(%) 
Empleo e investigadores en el ámbito de la 
I+D, la innovación y la tecnología (nº) 
300 121 40,33 
Proyectos de empresas 200 186 93,00 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Ø Atención a los principios horizontales y a la creación de empleo 
Las medidas de este eje incorporan aspectos medioambientales de 
distinta manera, siendo neutras con relación a la igualdad de 
oportunidades todas excepto la 3.1. En cuanto al empleo, a través de 
este Eje se está contribuyendo a la creación y mantenimiento de empleo en 
el ámbito de la investigación. 
b) Medida 3.1. Refuerzo del potencial humano en investigación, 
ciencia y tecnología 
Ø Acciones, gestores, puesta en marcha y desarrollo 
La medida 3.1 es la única medida del DOCUP de Aragón cofinanciada por el 
FSE, y va dirigida a apoyar la inversión en capital humano en el 
ámbito de la I+D+I, en aquellas áreas de mayor interés estratégico 
de la región, y a promover la transferencia de innovación y 
resultados de los procesos de investigación al sector productivo. 
Estos objetivos se desarrollan a través de dos acciones distintas 
gestionadas por organismos de la Administración General del Estado; estos 
gestores participan, con las mismas actuaciones, en todos los DOCUPs de 
Objetivo 2 y en los Programas Operativos Integrados de Objetivo 1, siendo 
las distintas convocatorias de ámbito nacional.  
Si bien no se trata en la mayor parte de los casos de actuaciones 
novedosas, en el sentido de que ya se venían desarrollando con 
anterioridad a la aprobación del DOCUP, resulta necesario resaltar que en 
la actualidad estas actuaciones forman parte del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación (I+D+I) (2000-
Primer Informe de Evaluación Intermedia del Documento Único de Programación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón Objetivo 2, Periodo 2000-2006 
 203 
2003), puesto en marcha en el año 2000 y que tiene como uno de sus 
objetivos estratégicos el incremento de recursos humanos cualificados 
tanto en el sector público como en el privado, así como el aumento de la 
calidad del sistema español de ciencia y tecnología. Este Plan presenta 
como novedad el hecho de que por primera vez incluye todas las 
actuaciones públicas gestionadas por los diferentes Departamentos 
Ministeriales de la Administración General del Estado con competencias en 
I+D+I, comprendiendo tanto la investigación básica como la innovación 
tecnológica, y financiándose a través de los Presupuestos Generales del 
Estado y de recursos extrapresupuestarios como el FSE. 
A pesar de esa continuidad con actuaciones anteriores, se puede resaltar 
como un nuevo objetivo para este periodo la potenciación de los programas 
de formación y movilidad del profesorado universitario y de los 
investigadores. 
Cuadro 31. Medida 3.1. Acciones, contenido y órganos gestores. 
Acciones Descripción 
3.1.1. Actuaciones de 
la D.G. de 
Investigación 
Se han establecido distintas convocatorias: becas predoctorales en 
empresas y ayudas para la contratación de doctores en empresas, 
ambas con la finalidad de transferencia directa al sector 
productivo; así como becas FPI predoctorales asociadas a 
proyectos y ayudas para la contratación de doctores en centros de 
I+D. 
 
Órgano gestor: D.G. de Investigación del Mº de Ciencia y 
Tecnología 
3.1.2. Actuaciones del 
CSIC 
Se persigue la formación ligada al puesto de trabajo, mediante la 
contratación de personal técnico de investigación en áreas 
vinculadas lo más directamente posible con líneas de investigación 
con especial incidencia en los procesos y sistemas productivos 
empresariales e industriales. 
 
Órgano gestor: Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) 
Fuente: Informes anuales de ejecución. 
La participación en esta medida de la D.G. de Investigación, perteneciente 
al Ministerio de Ciencia y Tecnología, ha acusado la problemática derivada 
del hecho de ser un organismo de reciente creación a la que se ha aludido 
con anterioridad. Ya en el informe del año 2000 se señalaban las 
diferencias existentes entre el gasto programado y realizado, y la 
necesidad de ampliar las características de las convocatorias en marcha, 
adelantar las fechas de las convocatorias y crear nuevas actuaciones. 
Igualmente, se indicaba la necesidad de potenciar las modalidades de 
intervención destinadas a la transferencia al sector productivo, ya que se 
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veía la dificultad de garantizar el cumplimiento del porcentaje del 85% de 
los recursos orientados a la transferencia tecnológica expresado en el 
Complemento de Programa, debido a la poca tradición de participación de 
las empresas españolas en este tipo de acciones y a la preferencia de los 
investigadores por los centros públicos de investigación. 
Por su parte, en el año 2000 el CSIC no realizó ninguna de las actuaciones 
previstas, debido a la fecha de aprobación del DOCUP. 
Ø Estado de la ejecución financiera: eficacia alcanzada 
La única medida del DOCUP cofinanciada por el FSE supone, con 14,2 
millones de euros de inversión prevista, el 5,1% del total del DOCUP y el 
16,7% del Eje 3. De las dos acciones que incluye, la de mayor peso 
financiero es la gestionada por la D.G. de Investigación. 
Tabla 61. Medida 3.1: inversión prevista y peso financiero de las acciones (2000-
2002). 
Peso financiero (%) s/ 
Acciones 
Inversión prevista 
(euros) Medida Eje DOCUP 
Medida 3.1 14.186.818 100,0 16,7 5,1 
Acción 3.1.1 11.633.190 82,0 13,7 4,2 
Acción 3.1.2 2.553.628 18,0 3,0 0,9 
Fuente: Fondos 2000. 
La medida 3.1 presenta en su conjunto una baja ejecución financiera. 
Tabla 62. Ejecución financiera de la Medida 3.1 y cálculo de la eficacia (datos en 
euros a 31 de diciembre de 2002). 
 
Programado DOCUP 
2000-2002 
Pagos 
2000-2002 
Eficacia (%) 
Medida 3.1 14.186.818 6.148.353,54 43,34 
Acción 3.1.1 11.633.190 5.715.092,99 49,13 
Acción 3.1.2 2.553.628 433.260,55 16,97 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Si bien no afecta al periodo que se está evaluando, es preciso mencionar la 
reprogramación prevista para la anualidad 2003 de esta medida, ya que 
es consecuencia de la ejecución observada hasta el momento. Esta 
reprogramación, recogida en la modificación del DOCUP aprobada en marzo 
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de 200343, supone transferir el presupuesto íntegro de la anualidad 2003 
de la medida 3.1 a la medida 3.2 para la misma anualidad, lo que ayudará 
a normalizar la ejecución de esta medida. Señalar, además, que esta 
reprogramación se ha realizado términos similares para todos los DOCUPs 
de Objetivo 2. 
Ø Ejecución física: realizaciones 
Un total de 576 personas han resultado beneficiarias en las distintas 
convocatorias de becas que se han cofinanciado a través de esta medida 
del DOCUP. De ellas, el 50,5% son mujeres. 
En cuanto a las empresas beneficiarias, el número total en el periodo ha 
sido de 76, de las cuáles 34 (44,7%) son Pymes. Este porcentaje refleja 
que en el ámbito empresarial de la I+D+I la pequeña y mediana empresa 
tiene carácter minoritario. 
Tabla 63. Ejecución y eficacia de los indicadores de la medida 3.1. 
Indicador 
Previsto 
2000-2006 
Realizado 
2000-2002 
Eficacia 
(%) 
232 - Empresas beneficiarias (PYMES) (nº) 50 34 68,00 
280 - Empresas beneficiarias (nº) 72 76 105,56 
304 - Personas beneficiarias (nº) 697 576 82,64 
906 - Mujeres beneficiarias (nº) 314 291 92,68 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Ø Atención a los principios horizontales y a la creación de empleo 
Esta medida resulta neutra en relación al medio ambiente. Sin embargo, 
dadas las características de las acciones incluidas cabe esperar efectos 
positivos tanto sobre la creación de empleo como sobre la igualdad de 
oportunidades. Por lo que se refiere a esta última, se puede señalar que 
las distintas convocatorias amparan la participación de la mujer. Por 
ejemplo, en algunas convocatorias la fecha máxima de obtención del título 
universitario, requisito que permite solicitar la beca o la ayuda, se amplía 
por motivos de atención y cuidado de hijos menores de cinco años. 
Además, durante el periodo de disfrute de la beca o ayuda se establece la 
posibilidad de solicitar una baja por maternidad hasta un periodo máximo 
                                         
43 Decisión de la Comisión C (2003) 119, de 12 de marzo de 2003. 
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de cuatro meses, periodo que será recuperable, durante el cual se percibirá 
el 75% de la dotación de la beca o ayuda. 
En cuanto al empleo, la incidencia está siendo igualmente positiva, ya que 
algunas de las acciones apoyan la contratación de Doctores en empresas y 
centros de investigación, tratándose éste de un colectivo con dificultades 
de inserción laboral en el ámbito de la investigación. 
c) Medida 3.2. Proyectos de investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico 
Ø Acciones, gestores, puesta en marcha y desarrollo 
Con esta medida se pretende impulsar la innovación, no sólo tecnológica, 
tanto en el sector público como en el privado, mediante la concesión de 
ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación, innovación 
y desarrollo tecnológico en distintos ámbitos. Al igual que sucedía en 
la medida 3.1, todos los órganos gestores pertenecen a la Administración 
General del Estado y participan en los distintos DOCUPs de Objetivo 2 y 
Programas Operativos Integrados de Objetivo 1 mediante acciones 
similares, teniendo las respectivas convocatorias carácter nacional. 
De nuevo, en esta medida la puesta en marcha del nuevo Ministerio de 
Ciencia y Tecnología ha influido en el desarrollo de algunas acciones, 
fundamentalmente en el año 2000. Así, ésta fue una de las causas de que 
la acción 3.2.2, de la D.G. de Investigación, no presentase pagos en el año 
2000, al iniciarse las actuaciones en la segunda mitad de ese año. Otra 
consecuencia fue la adscripción del INIA al Ministerio de Ciencia y 
Tecnología en el año 2000, con las actuaciones de este órgano gestor ya 
iniciadas, lo que obligó a que el presupuesto de ese año se gestionara 
todavía desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, generando 
retrasos en los pagos de ese año. 
Es importante resaltar que dos de los órganos gestores de esta medida, en 
concreto el Instituto de Salud Carlos III y el INIA, han indicado que la 
dotación financiera de sus actuaciones dentro del DOCUP no se 
corresponde con la capacidad investigadora de la Comunidad Autónoma de 
Aragón en sus áreas respectivas. Así, en el caso del Instituto de Salud 
Carlos III, sus responsables creen que desde que Aragón asumió las 
competencias en sanidad se ha hecho una apuesta muy fuerte para 
reforzar la investigación en este ámbito, y que la dotación incluida en el 
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DOCUP resulta insuficiente para dar respuesta a la demanda existente y 
queda, además, por debajo de la prospectiva de necesidades que el 
Instituto realizó como propuesta para la elaboración del DOCUP. 
Cuadro 32. Medida 3.2. Acciones, contenido y órganos gestores. 
Acciones Descripción 
3.2.1. Actuaciones de 
la D.G. de Política 
Tecnológica 
Ayudas directas a proyectos enmarcadas en el Programa de 
Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT), que comprende los 
proyectos y actuaciones de los Programas Nacionales de las áreas 
científico-tecnológicas (Biotecnología, Diseño y Producción 
Industrial, Materiales, Procesos y Productos Químicos, Recursos 
Naturales, Recursos y Tecnologías Agroalimentarias, Biomedicina y 
Socioeconomía) y las áreas sectoriales del Plan Nacional de I+D+I 
(Aeronáutica, Automoción, Medio Ambiente y Transportes y 
Ordenación del Territorio). El PROFIT tiene como una de sus 
estrategias prioritarias el apoyo a la innovación industrial. 
 
Órgano gestor: D.G. de Política Tecnológica del Mº de Ciencia y 
Tecnología 
3.2.2. Actuaciones de 
la D.G. de 
Investigación 
Ayudas para proyectos de I+D de los siguientes Programas 
Nacionales: Recursos y Tecnologías Agroalimentarias, Astronomía 
y Astrofísica, Biotecnología, Diseño y Producción Industrial, Física 
de Partículas y Grandes Aceleradores, Fusión Termonuclear, 
Materiales, Procesos y Productos Químicos, Recursos Naturales, 
Biomedicina, Socioeconomía, Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y Promoción General del Conocimiento. Entre las 
distintas modalidades de proyectos está la llamada “proyectos P4”, 
que se define como proyectos de I+D en cooperación cuya 
finalidad es promover la cooperación entre los distintos agentes 
del sistema Ciencia-Tecnología-Industria. 
 
Órgano gestor: D.G. de Investigación del Mº de Ciencia y 
Tecnología 
3.2.3. Actuaciones del 
Instituto de Salud 
Carlos III 
Ayudas para proyectos de I+D+I en el ámbito de la biomedicina, 
para así contribuir a fundamentar científicamente los programas y 
políticas del Sistema Nacional de Salud, en coordinación con los 
objetivos y criterios establecidos en el Plan Nacional de I+D+I. La 
mayor parte de los proyectos subvencionados han consistido en la 
realización de investigaciones coordinadas desde las Unidades de 
Investigación de los Hospitales Miguel Servet y Clínico 
Universitario y por la Facultad de Medicina, en Zaragoza. 
 
Órgano gestor: Instituto de Salud Carlos III 
3.2.4. Actuaciones del 
INIA 
Ayudas para proyectos de investigación en las áreas agraria y 
alimentaria. Todas las convocatorias están abiertas a la 
participación de empresas, favoreciéndose a las Pymes. 
 
Órgano gestor: Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA) 
3.2.5. Actuaciones del 
CDTI 
Ayudas para la financiación de proyectos tecnológicos en 
empresas. 
 
Órgano gestor: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI) 
Fuente: Informes anuales de ejecución. 
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Por lo que respecta al INIA, en este organismo se tuvo en cuenta la 
importante tradición, capacidad y potencialidad investigadora que Aragón 
tiene en el ámbito de la agricultura para realizar su propuesta de 
participación en el DOCUP, siendo finalmente los fondos asignados 
inferiores a los propuestos y, a juicio de los gestores entrevistados, 
claramente insuficientes para el caso de Aragón. 
Las actuaciones del CDTI son básicamente las mismas que ya hacían en el 
periodo anterior, pero al haberse incrementado el presupuesto ello está 
posibilitando que se pueda llegar a más empresas. 
Ø Estado de la ejecución financiera: eficacia alcanzada 
La Tabla 64 recoge la dotación financiera para cada una de las acciones 
de la medida 3.2 de acuerdo con el plan financiero vigente. Esta asignación 
a cada órgano gestor ha sufrido variaciones desde la aprobación inicial del 
DOCUP, al haberse traspasado parte de la dotación financiera de la D.G. de 
Política Tecnológica a la D.G. de Investigación (un total de 2.807.066 euros 
para el periodo 2000-2002). 
Tabla 64. Medida 3.2: inversión prevista y peso financiero de las acciones (2000-
2002). 
Peso financiero (%) s/ 
Acciones 
Inversión prevista 
(euros) Medida Eje DOCUP 
Medida 3.2 23.267.882 100,0 27,4 8,4 
Acción 3.2.1 9.716.796 41,8 11,4 3,5 
Acción 3.2.2 8.718.084 37,5 10,2 3,2 
Acción 3.2.3 1.199.444 5,2 1,4 0,4 
Acción 3.2.4 1.199.444 5,2 1,4 0,4 
Acción 3.2.5 2.434.114 10,5 2,9 0,9 
Fuente: Fondos 2000. 
La medida 3.2 presenta una elevada ejecución a nivel de pagos, en global 
y para todos los órganos gestores a excepción de la D.G. de Política 
Tecnológica (acción 3.2.1). Destacan las altas ejecuciones del INIA (acción 
3.2.4) y del CDTI (acción 3.2.5). 
Se puede además señalar que la mayor parte de las actuaciones ya se 
realizaban con anterioridad, y que debido a que los proyectos duran varios 
años en cada anualidad se están adjudicando nuevos proyectos pero 
pagando anualidades de proyectos procedentes de anteriores 
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convocatorias, que se incluyen en las correspondientes certificaciones 
anuales. 
Tabla 65. Ejecución financiera de la Medida 3.2 y cálculo de la eficacia (datos en 
euros a 31 de diciembre de 2002). 
 
Programado DOCUP 
2000-2002 
Pagos 
2000-2002 
Eficacia (%) 
Medida 3.2 23.267.882 21.335.943,75 91,70 
Acción 3.2.1 9.716.796 3.606.405,86 37,12 
Acción 3.2.2 8.718.084 9.939.520,85 114,01 
Acción 3.2.3 1.199.444 1.065.686,24 88,85 
Acción 3.2.4 1.199.444 2.651.015,96 221,02 
Acción 3.2.5 2.434.114 4.073.314,84 167,34 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Ø Ejecución física: realizaciones 
Los indicadores generales de ejecución de esta medida son los incluidos 
en la tabla siguiente. 
Tabla 66. Ejecución y eficacia de los indicadores de la medida 3.2. 
Indicador 
Previsto 
2000-2006 
Realizado 
2000-2002 
Eficacia 
(%) 
220 – Centros que reciben subvención (nº) 25 8,85 35,40 
242 – Empresas movilizadas (total) (nº) 13 1 7,69 
261 – Proyectos de colaboración entre 
empresas y centros de investigación (nº) 
13 1 7,69 
262 - Proyectos de I+D+I cofinanciados 340 282 82,94 
544 - Inversión inducida en empresas colabo-
radoras en proyectos cofinanciados (euros) 
16.933.061 43.084.431,78 254,44 
579 – Investigadores implicados (nº) 916 1.502,15 163,99 
622 – Patentes (nº) 1 0 0,00 
768 - Empleos creados (nº) 202 19,1 9,46 
772 – Empleos mantenidos (nº) 916 79 8,62 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Descendiendo al detalle de las realizaciones de los distintos órganos 
gestores, la D.G. de Política Tecnológica ha realizado pagos para un total 
de 41 proyectos, con una inversión total prevista de 44,2 millones de euros 
y pertenecientes a 5 Programas Nacionales y 3 Acciones estratégicas del 
Plan Nacional de I+D+I. El mayor número de proyectos correspondieron a 
los Programas Nacionales de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias y de 
Biotecnología, si bien por su cuantía destaca la inversión total destinada al 
único proyecto incluido en la Acción estratégica sobre Material Ferroviario 
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(21,5 millones de euros, el 57% de la inversión total). Hasta 2002 se 
habían certificado un total de 3,6 millones de euros. 
Por parte de la D.G. de Investigación se han aprobado un total de 66 
proyectos, correspondiéndoles una ayuda conjunta de casi 10 millones de 
euros. El mayor número de proyectos aprobados, e igualmente la mayor 
cuantía de ayuda, se encuadran dentro del Programa Nacional de Recursos 
y Tecnologías Agroalimentarias, con un total de 20 proyectos y 1,3 millones 
de euros (el 27%). En el Programa Nacional de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones se han aprobado 16 proyectos y una 
ayuda cercana al millón de euros (19%), y en el Programa Nacional de 
Procesos y Productos Químicos 15 proyectos y 0,8 millones de euros 
(15%). Los proyectos restantes se reparten entre otros 10 Programas 
Nacionales. 
El Instituto de Salud Carlos III realizó pagos en la anualidad 2000 para 29 
proyectos de investigación en las áreas biomédicas, para 26 en 2001 y 
para 17 en 2002 (algunos proyectos realizaron pagos en las dos 
anualidades), sumando un millón de euros en ayudas. Las áreas de Cirugía, 
Cáncer y Genética, Epidemiología y Salud Pública y Medicina Clínica han 
concentrado el mayor número de proyectos y de importe de las ayudas. 
Por centros de investigación ejecutores, destacan los Centros del Sistema 
Nacional de Salud, que en conjunto suponen alrededor del 70% del número 
de proyectos y el 57% de la financiación. 
En cuanto al INIA, se han realizado tanto pagos a proyectos procedentes 
de convocatorias anteriores y que, al tener una duración plurianual, han 
justificado gastos en las distintas anualidades, como pagos a nuevos 
proyectos aprobados en este periodo. En total, se han incluido 45 
proyectos de la Acción Estratégica Recursos y tecnologías agrarias, 22 
proyectos de la Acción Estratégica Conservación de recursos genéticos de 
interés agroalimentario, 6 proyectos de la Acción Estratégica Control de la 
calidad y la seguridad de los alimentos y 4 proyectos de la Acción 
Estratégica Mejora de la calidad y la competitividad de los vinos. 
El CDTI, por último, ha aprobado un total de 14 proyectos tecnológicos de 
empresas, con una inversión conjunta de 15,8 millones de euros y una 
aportación pública (FEDER + CDTI) de 6,5 millones de euros. La 
distribución sectorial de los proyectos aprobados es bastante heterogénea, 
pudiendo adscribirse a ocho sectores distintos. El mayor número de 
proyectos corresponde a los sectores de maquinaria mecánica (4 
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proyectos) e industria química, petroquímica y plásticos (3 proyectos) y, 
sumando entre ambos el 45% del total de la ayuda. Otros sectores 
importantes por la cuantía de la ayuda concedida son reciclaje, maquinaria 
eléctrica y electrónica y agroalimentación. De los 14 proyectos aprobados, 
11 están siendo desarrollados por Pymes, recibiendo el 75% del total de 
las ayudas, lo cual refleja el papel importante de estas empresas como 
agentes dinamizadores del mercado de trabajo y como nichos de 
generación de actividades de I+D en Aragón. 
Ø Atención a los principios horizontales y a la creación de empleo 
Los proyectos tecnológicos de empresas que han recibido ayudas del CDTI 
incorporan una componente medioambiental, ya sea como objetivo 
prioritario del propio proyecto o como principio de actuación a la hora de 
desarrollar una tecnología novedosa. 
Respecto al principio de igualdad de oportunidades, las distintas 
convocatorias valoran la calidad de los proyectos presentados, y no 
procede incluir como criterio la participación de hombres y mujeres. De 
todas formas, los distintos gestores han indicado la importante presencia 
femenina en el ámbito de la investigación. 
En cuanto al empleo, se está contribuyendo a través de esta medida a la 
creación y mantenimiento de empleo en el ámbito de la investigación 
d) Medida 3.3. Equipamiento científico-tecnológico 
Ø Acciones, gestores, puesta en marcha y desarrollo 
Esta medida tiene por objeto subvencionar a los centros de 
investigación la adquisición de equipamiento científico y 
tecnológico, siendo coincidentes sus órganos gestores con varios de los 
de la medida 3.2 y resultando complementarias sus actuaciones. 
Los comentarios realizados para cada uno de estos órganos gestores en las 
anteriores medidas son trasladables a ésta. 
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Cuadro 33. Medida 3.3. Acciones, contenido y órganos gestores. 
Acciones Descripción 
3.3.1. Actuaciones de 
la D.G. de 
Investigación 
Se han puesto en marcha hasta el momento dos convocatorias de 
ayudas, correspondientes a los periodos 2000-2002 y 2003-2004, 
dirigidas a Universidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, 
Organismos Públicos de Investigación y Centros Tecnológicos. En 
la valoración de las solicitudes se tienen en cuenta criterios como 
la calidad y necesidad científica de la propuesta, el nivel de los 
grupos de investigación que avalaban las solicitudes, la adecuación 
a los objetivos del DOCUP, la posibilidad de un uso amplio y 
compartido del equipamiento, la adecuación y oportunidad del 
gasto propuesto, el interés estratégico y técnico para el 
organismo, la complementariedad de la propuesta con la 
infraestructura existente, la capacidad de cofinanciación de la 
entidad solicitante y la disponibilidad de recursos económicos. 
 
Órgano gestor: D.G. de Investigación del Mº de Ciencia y 
Tecnología 
3.3.2. Actuaciones del 
INIA 
Se subvencionan las inversiones en equipamientos de aquellos 
proyectos aprobados en la medida 3.2 que contemplen gastos de 
este tipo, así como otros proyectos seleccionados a partir de 
convocatorias específicas de adquisición de equipamiento. 
 
Órgano gestor: Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA) 
3.3.3. Actuaciones del 
Instituto de Salud 
Carlos III 
Se han realizado dos convocatorias de ayudas cuya finalidad es 
dotar a los Centros del Sistema Nacional de Salud de instalaciones 
y equipos instrumentales de uso comunitario o compartido por 
distintos grupos de investigación, cuyo destino se dirige a las 
Unidades de Apoyo o Soporte a la Investigación o estructuras 
organizativas similares, con el fin de ocupar vacíos tecnológicos 
dentro de la investigación y evitar duplicidades. 
 
Órgano gestor: Instituto de Salud Carlos III 
Fuente: Informes anuales de ejecución. 
Ø Estado de la ejecución financiera: eficacia alcanzada 
La inversión prevista para la medida en el periodo 2000-2002 es de 13,6 
millones de euros. De esta cantidad, el 89% es gestionada por la D.G. de 
Investigación. 
Tabla 67. Medida 3.3: inversión prevista y peso financiero de las acciones (2000-
2002). 
Peso financiero (%) s/ 
Acciones 
Inversión prevista 
(euros) Medida Eje DOCUP 
Medida 3.3 13.633.788 100,0 16,0 4,9 
Acción 3.3.1 12.135.344 89,0 14,3 4,4 
Acción 3.3.2 749.222 5,5 0,9 0,3 
Acción 3.3.3 749.222 5,5 0,9 0,3 
Fuente: Fondos 2000. 
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Durante el año 2000 no se presentaron certificaciones en esta medida, y 
por lo tanto no se realizó ningún pago. En el caso de la D.G. de 
Investigación la razón fue que la convocatoria se efectuó en octubre de 
2000 y la resolución, tras un proceso de evaluación desarrollado en dos 
fases, se aprobó el 21 de diciembre de ese año. El INIA realizó las 
certificaciones y los pagos correspondientes al año 2000 a comienzos de 
2001. El Instituto de Salud Carlos III, por su parte, no convocó en el año 
2000 ayudas para infraestructuras científicas, al haber comprometido todo 
el presupuesto de ese ejercicio en proyectos de investigación; en el año 
2001 la convocatoria de ayudas se publicó en septiembre y se resolvió en 
diciembre, por lo que tampoco ese año el Instituto presentó certificaciones 
ni justificó pagos. 
Todo ello ha incidido en una baja ejecución conjunta de la medida, en la 
que sólo se ha pagado el 32,02% de la cuantía prevista. El INIA presenta, 
no obstante, una elevada ejecución. 
Tabla 68. Ejecución financiera de la Medida 3.3 y cálculo de la eficacia (datos en 
euros a 31 de diciembre de 2002). 
 
Programado DOCUP 
2000-2002 
Pagos 
2000-2002 
Eficacia (%) 
Medida 3.3 13.633.788 4.366.204,92 32,02 
Acción 3.3.1 12.135.344 3.602.755,77 29,69 
Acción 3.3.2 749.222 661.997,64 88,36 
Acción 3.3.3 749.222 101.451,51 13,54 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Ø Ejecución física: realizaciones 
Los indicadores generales para la medida se incluyen en la tabla. 
Tabla 69. Ejecución y eficacia de los indicadores de la medida 3.3. 
Indicador 
Previsto 
2000-2006 
Realizado 
2000-2002 
Eficacia 
(%) 
233 – Equipos de I+D cofinanciados (nº) 193 177 91,71 
237 – Equipos instalados, de coste superior a 
0,06 Meuros (nº) 
38 16 42,11 
570 – Centros beneficiados (nº) 24 84 350,00 
573 - Empresas beneficiadas (nº) 3 0 0,00 
575 – Investigadores beneficiados (nº) 340 1.838 540,59 
768 – Empleos creados (nº) 45 5 11,11 
772 – Empleos mantenidos (nº) 340 0 0,00 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
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La D.G. de Investigación ha concedido ayudas para 17 proyectos, de los 
cuáles 11 corresponden a centros del CSIC (por un importe de 1,3 millones 
de euros) y 6 a la Universidad de Zaragoza (3,7 millones de euros). Todos 
los equipos subvencionados son nuevos, ya que en este ámbito la aparición 
en el mercado de equipos cada vez más avanzados, con prestaciones 
superiores, y el progreso constante en la investigación que se realiza 
supone que los equipos no se repongan ya que, por un lado, es posible 
adquirir equipos más completos y en muchos casos a precios más 
competitivos y, por otro, es necesario utilizar equipamiento superior en 
prestaciones al anterior debido al avance en las actividades y resultados de 
la investigación. 
El INIA ha realizado pagos para 29 proyectos (periodo 2000-2001), se 
acuerdo con la siguiente distribución: 18 proyectos dentro de la Acción 
Estratégica Recursos y tecnologías agrarias, 7 proyectos de la Acción 
Estratégica Conservación de recursos genéticos de interés agroalimentario, 
2 proyectos de la Acción Estratégica Control de la calidad y la seguridad de 
los alimentos, 2 proyectos de la Acción Estratégica Mejora de la calidad y la 
competitividad de los vinos y 6 proyectos dentro de las ayudas específicas 
para la adquisición de infraestructura técnico-científica. 
El Instituto de Salud Carlos III, por su parte, ha realizado pagos, ya en 
2002, para un único proyecto del Hospital Clínico Universitario de 
Zaragoza. 
Ø Atención a los principios horizontales y a la creación de empleo 
Dada la finalidad de las ayudas concedidas a través de esta medida, no se 
contemplan de forma específica en las distintas convocatorias aspectos 
relativos a los principios horizontales o a la creación de empleo. 
e) Medida 3.4. Transferencia y difusión tecnológica 
Ø Acciones, gestores, puesta en marcha y desarrollo 
Con las acciones incluidas en esta medida se pretende ayudar a la 
regeneración del tejido empresarial de la región, mediante la 
creación de empresas de base tecnológica, fundamentalmente Pymes, 
que sean capaces de aprovechar las oportunidades derivadas de la 
aplicación de los resultados de proyectos de I+D, así como fomentar la 
innovación en las empresas, mediante ayudas para proyectos de 
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investigación, diseño industrial y otras actuaciones, para la mejora 
de una cultura innovadora, la mejora de la oferta tecnológica, el 
acercamiento entre la Universidad y la empresa y acciones 
especiales en el ámbito rural. 
Dentro de esta medida se incluyen tres acciones distintas, cuya gestión se 
reparte entre la Administración Regional y la Administración General del 
Estado. 
Cuadro 34. Medida 3.4. Acciones, contenido y órganos gestores. 
Acciones Descripción 
3.4.1. Mejora de la 
capacidad de 
innovación en la 
empresa aragonesa 
Con el objetivo de promover la I+D+I, se conceden ayudas a 
empresas y asociaciones para el fomento de proyectos de 
reconocido interés para el crecimiento económico, prestándose 
especial atención en aquellos que devienen en un aumento de la 
competitividad de las empresas, en la eficiencia energética y el 
uso racional de la energía, y que apliquen el diseño para la mejora 
de la calidad de vida de los ciudadanos. Además, se propicia el 
fomento de la innovación, investigación y diseño industrial 
también a través de la organización de jornadas y seminarios que 
propician su difusión y el acercamiento entre la Universidad y la 
empresa. 
 
Órgano gestor: D.G. de Industria del Dpto. de Industria, Comercio 
y Desarrollo (DGA) 
3.4.2. Difusión de 
innovación y 
desarrollo tecnológico 
– Infoinnovación 
Se han realizado diversas actuaciones directas dirigidas a difundir 
la cultura de la innovación en las empresas, utilizando medios 
gráficos de gran cobertura en Aragón (publicación continuada de 
artículos técnicos en el monográfico específico de los martes sobre 
innovación y tecnología del periódico Heraldo de Aragón, titulado 
“Tercer Milenio”, que durante el año 2002 se ha hecho llegar 
semanalmente y de forma gratuita a 6.000 empresas aragonesas), 
así como medios verticales específicos para promover la 
innovación (revista de la asociación AIC, el mayor polígono de 
empresas existente en Aragón), y se ha estado presente en el 
medio que publica Cepyme-Aragón. También se han realizado y 
organizado encuentros con asociaciones empresariales y 
sectoriales y con empresas, junto a una labor de difusión de 
información a través de boletines informativos, facilitando e 
incentivando las consultas al ITA a través del correo electrónico y 
del Centro de Enlace para la Innovación CENEO. Además, se ha 
generado una web informativa del proyecto incluida en el portal 
del ITA. 
 
Órgano gestor: Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) 
3.4.3. Actuaciones de 
la D.G. de 
Investigación 
 
 
Órgano gestor: D.G. de Investigación del Mº de Ciencia y 
Tecnología 
Fuente: Informes anuales de ejecución. 
Esta medida ha presentado importantes dificultades para su puesta en 
marcha. Así, en el año 2000 sólo la D.G. de Industria y el ITA realizaron 
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actuaciones, si bien en el caso del primero realizó compromisos en la 
cuantía prevista pero no pagos, regularizándose la situación en 2001. En el 
caso de la D.G. de Investigación, no ha presentado certificaciones hasta el 
momento. En el informe de 2001 se señala como la causa de este retraso 
las dificultades de acometer en un corto espacio de tiempo todas las 
acciones ligadas tanto a la creación y organización del nuevo Ministerio de 
Ciencia y Tecnología como a la puesta en marcha de nuevas actuaciones en 
el contexto de la transferencia tecnológica, a que se refiere esta medida 
3.4. Se señala, sin embargo, que a pesar de no haberse iniciado esas 
nuevas actuaciones, previstas en todo caso en el Plan Nacional de I+D+I 
2000-2003, sí se ha realizado un importante trabajo de análisis para 
conocer el grado de éxito de las actuaciones previas y estudiar la situación 
presente con el fin de optimizar el uso de los recursos existentes. Así, en la 
fecha de redacción del informe (primer semestre de 2002) se confirma que 
ya se dispone de un modelo de actuaciones a poner en marcha, 
correspondientes a convocatorias de ayudas. En 2002 se ha publicado una 
convocatoria de ayudas a las Oficinas de Transferencias de Resultados de 
Investigación (OTRIS). 
Ø Estado de la ejecución financiera: eficacia alcanzada 
Con 3,2 millones de euros de inversión prevista, es la actuación de la 
D.G. de Industria la de mayor peso dentro de la medida. 
Tabla 70. Medida 3.4: inversión prevista y peso financiero de las acciones (2000-
2002). 
Peso financiero (%) s/ 
Acciones 
Inversión prevista 
(euros) Medida Eje DOCUP 
Medida 3.4 3.295.410 100,0 3,9 1,2 
Acción 3.4.1 2.103.540 63,8 2,5 0,8 
Acción 3.4.2 378.636 11,5 0,4 0,1 
Acción 3.4.3 813.234 24,7 1,0 0,3 
Fuente: Fondos 2000 y Fondos Comunitarios. 
Pese a que uno de los gestores no ha presentado certificaciones, la medida 
presenta una elevada ejecución conjunta, siendo la D.G. de Industria la 
que muestra un mayor avance. 
Esta medida ha sufrido una reprogramación que ha supuesto la eliminación 
de uno de los órganos gestores inicialmente previstos (la D.G. de Política 
Tecnológica) y el trasvase de toda la inversión inicialmente prevista dentro 
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de esta medida a la acción que esta Dirección General gestiona dentro de 
la medida 3.2. 
Tabla 71. Ejecución financiera de la Medida 3.4 y cálculo de la eficacia (datos en 
euros a 31 de diciembre de 2002). 
 
Programado DOCUP 
2000-2002 
Pagos 
2000-2002 
Eficacia (%) 
Medida 3.4 3.295.410 2.880.418,20 87,41 
Acción 3.4.1 2.103.540 2.711.695,30 128,91 
Acción 3.4.2 378.636 168.722,90 44,56 
Acción 3.4.3 813.234 0 0,00 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Ø Ejecución física: realizaciones 
Los indicadores de ejecución correspondientes a la medida son los 
siguientes. 
Tabla 72. Ejecución y eficacia de los indicadores de la medida 3.4. 
Indicador 
Previsto 
2000-2006 
Realizado 
2000-2002 
Eficacia 
(%) 
213 - Centros implicados (nº) 85 59 69,41 
552 - Inversión privada inducida en empresas 
colaboradoras en proyectos cofinanciados 
(euros) 
366.000.000 109.644.596 29,96 
798 - Patentes registradas por las empresas 
involucradas (nº) 
70 6 8,57 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
La D.G. de Industria ha concedido un total de 281 ayudas a 272 empresas. 
El 55% de estas empresas son Pymes, destacando además el peso 
importante de las microempresas (32%). En cuanto a las ayudas, el 66% 
han correspondido a la línea de investigación, y el 34% a la de diseño, 
localizándose el 84% de los proyectos subvencionados en la provincia de 
Zaragoza, el 12% en la de Huesca y el 4% restante en la de Teruel. 
Destaca la heterogeneidad de las actividades económicas que han recibido 
ayudas, si bien hay tres sectores con un peso significativo por el número y 
cuantía de las mismas: Industria Química, Fabricación de vehículos a 
motor, remolques y semirremolques e Industria de la construcción de 
maquinaria y equipo mecánico. Además, se han realizado tres jornadas de 
divulgación. Todo ello ha ayudado a la generación de 147 proyectos 
innovadores. 
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Por lo que respecta a las acciones desarrolladas por el ITA, se han 
realizado 269 actuaciones de divulgación, contabilizando 3.200 empresas 
beneficiarias y estimando un alcance general de 617.500 personas. De las 
restantes actuaciones realizadas se han beneficiado 313 empresas y 59 
centros tecnológicos. El número de consultas realizadas al ITA a través de 
los distintos medios puestos a disposición de los potenciales usuarios ha 
sido elevado: así, se han recibido 480 consultas a través del CENEO, 71 por 
correo electrónico y 5 mediante fax, destacando igualmente las 16.559 
visitas recibidas en la web.  
Ø Atención a los principios horizontales y a la creación de empleo 
Esta medida contempla diversas acciones relativas al principio del medio 
ambiente. Así, el Servicio de Fomento Industrial comunica al Dpto. de 
Medio Ambiente las ayudas concedidas para que se tomen las medidas 
pertinentes. 
El ITA, por su parte, publica en “Tercer Milenio” una sección fija sobre 
gestión medioambiental, que se desarrolla en cooperación con la Fundación 
San Valero y desde donde se realiza una labor de orientación, información 
y difusión de los requerimientos de las empresas en materia de medio 
ambiente, de la necesidad de implantar políticas medioambientales y de 
adoptar las regulaciones europeas que van publicándose. Además, en el 
año 2000 se organizaron en el ITA las Primeras Jornadas de Calidad y 
Medio Ambiente de Aragón, que tuvieron un importante respaldo y que se 
consolidaron en 2001 con la celebración de las Segundas Jornadas. 
Esta medida es neutra en cuanto a la igualdad de oportunidades, y si 
bien no se recogen indicadores relativos al empleo puede considerarse que 
influye positivamente. 
f) Medida 3.5. Construcción y equipamiento de centros de 
investigación y tecnológicos 
Ø Acciones, gestores, puesta en marcha y desarrollo 
Las actuaciones que se incluyen en esta medida van dirigidas a la creación 
de centros públicos de investigación en aquellas áreas que se 
consideren adecuadas para fortalecer el desarrollo regional, dentro 
de las prioridades establecidas en el Plan Nacional de I+D+I. 
Asimismo, se contempla el apoyo a la creación de centros 
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tecnológicos que respondan a un interés empresarial, sectorial o 
regional. La gestión de esta corresponde a distintos organismos de la 
Administración General del Estado y de la Administración Regional, así 
como un centro universitario. 
Cuadro 35. Medida 3.5. Acciones, contenido y órganos gestores. 
Acciones Descripción 
3.5.1. Centro de 
Inyección de Plásticos 
Finalizada en el año 2000, la actuación ha consistido en el 
equipamiento tecnológico del nuevo centro de prototipado, único en 
Europa, de la Asociación de Investigación Taller de Inyección de la 
Industria de los Plásticos (aiTIIP). Con la nueva célula de 
prototipado es posible el desarrollo de grandes moldes prototipo y la 
optimización de las piezas de plástico, al alcance de los fabricantes 
europeos sin tener que acudir a EEUU o Japón. Este proyecto implicó 
el traslado de las instalaciones y el aumento de la plantilla en 12 
personas. 
 
Órgano gestor: Instituto Aragonés de Fomento (IAF) 
3.5.2. Infraestructura 
y equipamiento del 
ITA 
Se han desarrollado inversiones destinadas al diseño y ejecución de 
un proyecto de ampliación de las instalaciones del Instituto 
Tecnológico de Aragón, con el fin de poder dar respuesta a los 
requerimientos de nuevos espacios e instalaciones, motivados por el 
aumento de la demanda de servicios del ITA, y mejorar la eficiencia 
de los equipos y servicios existentes. La ampliación ha consistido en 
la construcción de un edificio de laboratorios y de una nave 
industrial para el desarrollo de nuevos productos en los sectores de 
automoción, logística y maquinaria de obras públicas, incluyendo el 
equipamiento necesario. 
 
Órgano gestor: Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) 
3.5.3. 
Infraestructuras de 
I+D en la EUPLA 
La EUPLA ha incluido en el DOCUP la construcción y el equipamiento 
de distintos laboratorios. En el año 2000 terminaron las obras de la 
segunda fase del Laboratorio de Ensayos de Materiales en 
Arquitectura Técnica, consistentes en la construcción de una Nave 
Taller. También en ese año comenzó el equipamiento de 
laboratorios, que ha continuado en los años siguientes. 
 
Órgano gestor: Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia 
(EUPLA) 
3.5.4. Centro de 
Seguridad Alimentaria 
En el año 2000 se iniciaron los trámites para la construcción de un 
Centro Tecnológico I+D de Seguridad Agroalimentaria y Animalario 
en la finca que el Servicio de Investigación Agraria tiene en 
Montañana (Zaragoza), y se realizó la adjudicación de las obras en 
noviembre de 2001. Debido al retraso en la concesión de la licencia 
de obras por parte del Ayuntamiento de Zaragoza queda todavía 
pendiente la finalización de la construcción del Centro. 
 
Órgano gestor: D.G. de Producción Agraria del Dpto. de Agricultura 
(DGA) 
3.5.5. Actuaciones de 
la D.G. de 
Investigación 
Complementaria a la actuación que este mismo órgano gestor tiene 
dentro de la medida 3.3. Así, si en aquella las ayudas van 
destinadas al equipamiento de centros de investigación, a través de 
la medida 3.5 se han concedido ayudas para la construcción y 
ampliación de centros, siguiéndose un procedimiento similar. 
 
Órgano gestor: D.G. de Investigación del Mº de Ciencia y Tecnología 
Fuente: Informes anuales de ejecución. 
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A diferencia de otras medidas, en ésta y por lo que se refiere a las 
actuaciones del tramo regional, los proyectos ya se encontraban 
perfectamente definidos en el propio DOCUP. En el caso de la actuación de 
la EUPLA, supone además la continuación de las inversiones incluidas en el 
DOCUP del Objetivo 5b del periodo 1994-1999. 
Ø Estado de la ejecución financiera: eficacia alcanzada 
Con una inversión prevista de 21,6 millones de euros, esta medida tiene 
un peso significativo dentro del Eje 3. La cuantía total del periodo 2000-
2002 se reparte al 50% aproximadamente entre la AGE y la Administración 
Regional. 
Tabla 73. Medida 3.5: inversión prevista y peso financiero de las acciones (2000-
2002). 
Peso financiero (%) s/ 
Acciones 
Inversión prevista 
(euros) Medida Eje DOCUP 
Medida 3.5 21.574.534 100,0 25,4 7,8 
Acción 3.5.1 1.508.540 7,0 1,8 0,5 
Acción 3.5.2 2.704.558 12,5 3,2 1,0 
Acción 3.5.3 2.065.466 9,6 2,4 0,7 
Acción 3.5.4 3.533.950 16,4 4,2 1,3 
Acción 3.5.5 11.762.020 54,5 13,8 4,3 
Fuente: Fondos 2000 y Fondos Comunitarios. 
Esta medida presenta una baja ejecución financiera conjunta. La 
situación es no obstante muy desigual entre las distintas acciones; así, las 
actuaciones del IAF (3.5.1), de la EUPLA (3.5.3) y del ITA (3.5.2) 
presentan una elevada ejecución a nivel de pagos, sobre todo las dos 
primeras. Las otras dos muestran retrasos muy importantes, que no 
obstante podrán recuperarse una vez se realicen las obras de los centros 
previstos. 
Al cierre de 2002 quedaron, en el tramo regional, un total de 4.280.441,10 
euros en fase de compromiso, que elevarían el grado de ejecución al 
113,43%. 
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Tabla 74. Ejecución financiera de la Medida 3.5 y cálculo de la eficacia (datos en 
euros a 31 de diciembre de 2002). 
 
Programado DOCUP 
2000-2002 
Pagos 
2000-2002 
Eficacia (%) 
Medida 3.5 21.574.534 7.789.819,54 36,11 
Acción 3.5.1 1.508.540 1.682.833,89 111,55 
Acción 3.5.2 2.704.558 2.043.683,10 75,56 
Acción 3.5.3 2.065.466 2.279.493,87 110,36 
Acción 3.5.4 3.533.950 843.557,18 23,87 
Acción 3.5.5 11.762.020 940.251,50 7,99 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Ø Ejecución física: realizaciones 
Como se recoge en la tabla siguiente, todos los indicadores de esta 
medida han superado ya las previsiones de ejecución para el total del 
periodo. 
Tabla 75. Ejecución y eficacia de los indicadores de la medida 3.5. 
Indicador 
Previsto 
2000-2006 
Realizado 
2000-2002 
Eficacia 
(%) 
218 - Centros potenciados y/o renovados (nº) 6 8 133,33 
571 - Contratos de servicio (nº) 29 80 275,86 
768 - Empleos creados (nº) 175 196 112,00 
772 - Empleos mantenidos (nº) 250 732 292,80 
Fuente: Informe de ejecuc ión 2002. 
Ø Atención a los principios horizontales y a la creación de empleo 
Dentro del proyecto de la EUPLA se contemplan algunas actuaciones 
específicamente medioambientales. Así, en el año 2000 comenzó el 
equipamiento de los laboratorios de Protección Vegetal y Análisis Agrícola 
al objeto de poder elaborar estudios sobre el control de fitosanitarios y 
fertilizantes, motivado por la importante actividad agrícola frutal de la 
comarca de Valdejalón, donde se localiza el municipio de La Almunia. 
La construcción del Centro Tecnológico I+D de Seguridad Agroalimentaria y 
Animalario cumple la normativa vigente sobre bioseguridad para 
laboratorios P.3 y control de niveles contaminantes de los residuos. 
Esta medida es neutra en relación con la igualdad de oportunidades. En 
cuanto a la creación de empleo, a continuación se recogen los 
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indicadores correspondientes a las acciones del tramo regional, que 
muestran la importante incidencia de esta medida. 
Tabla 76. Indicadores de empleo de la Medida 3.5. 
 IAF ITA EUPLA SIA 
Total 
empleo 
Empleos creados en fase de 
explotación 15 49 153 74 290 
   - Hombres 14 33 67 28 142 
   - Mujeres 1 16 33 32 82 
   - Titulados 0 49 53 14 116 
Empleos mantenidos - 394 664 80 1.138 
Fuente: Fondos Comunitarios. 
g) Medida 3.6. Extensión de la Sociedad de la Información y 
Telecomunicaciones en el medio rural 
Ø Acciones, gestores, puesta en marcha y desarrollo 
La última de las medidas del Eje 3 contempla la realización de distintos 
proyectos dirigidos a mejorar las redes de telecomunicaciones en el 
medio rural, a favorecer la extensión de la Sociedad de la 
Información y a desarrollar redes de empresas e instituciones y 
proyectos piloto de promoción de Internet. La mayor parte de estas 
actuaciones son realizadas por las Administraciones Regional y Local, si 
bien también participa el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
Dentro de esta medida se incluyen acciones ciertamente novedosas con 
respecto a programas anteriores, y destaca además el hecho de que 
algunas de ellas se diseñaron específicamente para su inclusión en este 
DOCUP. Es el caso, por ejemplo, de las acciones 3.6.5 y 3.6.6, gestionadas 
ambas por la Diputación Provincial de Huesca. Otras acciones, que ya se 
habían iniciado con anterioridad, se han visto impulsadas en este periodo 
gracias a la cofinanciación recibida a través del Objetivo 2. 
Desde el punto de vista de la gestión es reseñable el cambio de estructura 
y denominación de dos de los órganos gestores de esta medida: la Entidad 
Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos, creada en mayo de 2001 para 
sustituir a la anterior Gerencia de Telecomunicaciones e Informática, y el 
Instituto Aragonés de la Juventud, que se creó en diciembre de 2001 y 
reemplazó al anterior Servicio de Juventud. 
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Cuadro 36. Medida 3.6. Acciones, contenido y órganos gestores.44 
Acciones Descripción 
3.6.1. Extensión y 
mejora de las redes y 
servicios de 
información 
Incluye actuaciones destinadas a la instalación, mejora o ampliación 
de la red de comunicaciones en el medio rural, y de forma específica 
han sido las siguientes: extensión de redes de información y servicios 
específicos y sectoriales (red de servicios educativos, redes creadas en 
instituciones y entidades, como por ejemplo Ayuntamientos, y redes 
creadas en oficinas delegadas del Gobierno de Aragón), sistemas y 
equipos informáticos y de telecomunicaciones para la creación de las 
arquitecturas técnicas soporte de los servicios (infraestructuras de red 
local, hardware: servidores y terminales, equipos de conmutación de 
circuitos y equipamiento de interconexión) e incorporación al Portal de 
Aragón de sistemas personalizados de información administrativa. 
 
Órgano gestor: Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos 
3.6.2. Aplicaciones 
sociales de las 
tecnologías de la 
información 
Durante los años 2000 y 2001 se procedió a dotar a los Servicios 
Sociales de Base y a un número importante de centros administrativos 
dependientes del IASS de equipamiento informático, con el objeto de 
agilizar la gestión y de procurar el acceso de las zonas más dispersas 
del territorio aragonés a nuevas tecnologías para la gestión de los 
servicios sociales. En 2002, habiéndose prácticamente finalizada la 
dotación de equipamiento, se ha procedido a contratar la elaboración 
de programas informáticos, que ya se han implantado en la sede 
central del IASS y que serán distribuidos a los distintos centros. 
 
Órgano gestor: Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) 
3.6.3. Aplicaciones 
sociales y culturales 
de la sociedad de la 
información 
Se están desarrollando actuaciones tendentes a la implementación de 
sistemas informáticos en el campo de la información destinada a los 
jóvenes, mediante el uso de nuevas tecnologías de información en el 
Sistema Aragonés de Información Joven (SAIJ), la publicación 
electrónica de la revista de difusión de información juvenil La Carpeta 
o el proyecto Infojoven. 
 
Órgano gestor: Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) 
3.6.5. Proyecto piloto 
de promoción de 
Internet en Huesca 
Se han desarrollado tres proyectos: c reación de la e-lonja de frutas 
Mercofraga, presentado por el Ayuntamiento de Fraga; realización de 
jornadas técnicas de difusión de Internet entre microempresas y 
emprendedores del medio rural, para dar a conocer buenas prácticas y 
posibilidades de aprovechamiento de las potencialidades de Internet; y 
elaboración de un Plan de utilización de Internet en el medio rural, que 
se encuentra en fase de convocatoria y que llevará a la creación de 
telecentros en poblaciones de entre 1.000 y 3.000 habitantes (este 
Plan prevé que sean los ayuntamientos los que gestionen y financien 
los telecentros, aportando la Diputación a través del Objetivo 2 los 
equipos informáticos). 
 
Órgano gestor: Diputación Provincial de Huesca (DPH) 
3.6.6. Aplicaciones de 
la sociedad de la 
información al 
turismo en Huesca 
Esta actuación ha consistido en la adaptación a las nuevas tecnologías 
de las oficinas de turismo dependientes de las entidades locales de la 
provincia de Huesca, y en la creación de una extranet entre las 
oficinas. 
 
Órgano gestor: Diputación Provincial de Huesca (DPH) 
                                         
44 No se incluye en esta tabla ni en el resto del apartado la acción 3.6.4, denominada 
“Extensión y mejora de las redes y sistemas de información en Huesca” y gestionada por la 
Diputación Provincial de Huesca, debido a que el inicio de la misma está programado para el 
año 2004. 
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3.6.7. Extensión y 
mejora de las 
infraestructuras de 
telecomunicaciones 
en la provincia de 
Huesca 
Esta acción, dirigida a la implantación de las infraestructuras 
necesarias para la mejora de las telecomunicaciones en la provincia de 
Huesca, incluye tanto la ejecución de obras de infraestructura 
(caminos de acceso y torres donde se colocarán los aparatos 
reemisores) como la instalación de la línea eléctrica hasta el lugar 
donde se ubica la infraestructura y la posterior adquisición del aparato 
reemisor, y las asistencias técnicas necesarias. 
 
 
Órgano gestor: Diputación Provincial de Huesca (DPH) 
3.6.8. Extensión y 
mejora de las 
infraestructuras de 
telecomunicaciones 
en la provincia de 
Teruel 
Esta actuación se desarrolla, de forma muy similar a la anterior, en 
municipios de la provincia de Teruel. 
 
Órgano gestor: Diputación Provincial de Teruel (DPT) 
3.6.9. Plan de 
informatización 
provincial de Teruel 
Esta acción busca mejorar y desarrollar la infraestructura informática 
tanto en la propia Diputación como en los Ayuntamientos, al objeto de 
mejorar la gestión municipal, redundando a su vez en beneficios para 
los habitantes. 
 
Órgano gestor: Diputación Provincial de Teruel (DPT) 
3.6.10. Actuaciones 
de la D.G. de 
Investigación 
Durante el año 2000 se puso en marcha una convocatoria de ayudas 
para el periodo 2000-2002, dirigidas a Universidades Públicas y 
Centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y 
destinadas a cubrir sus necesidades de redes de comunicación. 
 
Órgano gestor: D.G. de Investigación del Mº de Ciencia y Tecnología 
Fuente: Informes anuales de ejecución. 
Ø Estado de la ejecución financiera: eficacia alcanzada 
Con una inversión prevista para el periodo 2000-2002 de 9,1 millones de 
euros, esta medida tiene un peso pequeño en el DOCUP y en el Eje 3. 
Tabla 77. Medida 3.6: inversión prevista y peso financiero de las acciones (2000-
2002). 
Peso financiero (%) s/ 
Acciones 
Inversión prevista 
(euros) Medida Eje DOCUP 
Medida 3.6.  9.103.186 100,0 10,7 3,3 
Acción 3.6.1. 3.323.598 36,5 3,9 1,2 
Acción 3.6.2. 631.063 6,9 0,7 0,2 
Acción 3.6.3. 456.769 5,0 0,5 0,2 
Acción 3.6.5. 120.202 1,3 0,1 0,04 
Acción 3.6.6. 150.253 1,7 0,2 0,1 
Acción 3.6.7. 1.532.581 16,8 1,8 0,6 
Acción 3.6.8. 811.367 8,9 1,0 0,3 
Acción 3.6.9. 270.457 3,0 0,3 0,1 
Acción 3.6.10. 1.806.896 19,8 2,1 0,7 
Fuente: Fondos 2000 y Fondos Comunitarios. 
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La ejecución financiera conjunta de la medida 3.6 es muy buena, ya que 
los pagos superan ligeramente las cantidades previstas para el periodo 
2000-2002. No obstante, al igual que en otras medidas el avance de las 
distintas acciones es muy diferente. 
A 31 de diciembre de 2002 quedaron para el tramo regional obligaciones 
reconocidas pendientes de pago por un importe de 217.566,47 euros, y 
una cuantía de compromisos de 1.775.673,11 euros. 
Tabla 78. Ejecución financiera de la Medida 3.6 y cálculo de la eficacia (datos en 
euros a 31 de diciembre de 2002). 
 
Programado DOCUP 
2000-2002 
Pagos 
2000-2002 
Eficacia (%) 
Medida 3.6 9.103.186 9.986.851,82 109,71 
Acción 3.6.1 3.323.598 6.900.003,93 207,61 
Acción 3.6.2 631.063 490.653,92 77,75 
Acción 3.6.3 456.769 100.367,01 21,97 
Acción 3.6.5 120.202 64.914,41 54,00 
Acción 3.6.6 150.253 114.364,72 76,11 
Acción 3.6.7 1.532.581 682.374,84 44,52 
Acción 3.6.8 811.367 74.153,34 9,14 
Acción 3.6.9 270.457 196.452,32 72,64 
Acción 3.6.10 1.806.896 1.363.567,29 75,46 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Ø Ejecución física: realizaciones 
Los indicadores globales para la medida son los siguientes: 
Tabla 79. Ejecución y eficacia de los indicadores de la medida 3.6. 
Indicador 
Previsto 
2000-2006 
Realizado 
2000-2002 
Eficacia 
(%) 
271 - Redes creadas en las Administraciones 
Públicas (nº) 
350 280 80,00 
768 - Empleos creados (nº) 350 70 20,00 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Algunos indicadores incluidos en Fondos Comunitarios permiten conocer el 
detalle de las realizaciones y resultados obtenidos. Así, por ejemplo, dentro 
de la acción de extensión y mejora de redes (3.6.1) se contabilizan hasta el 
momento 59 instituciones beneficiarias, con un total de 180 equipos 
instalados. Por parte del IASS (3.6.2) se ha dotado de medios informáticos 
a 20 centros de servicios sociales de base. 
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En las acciones de la Diputación Provincial de Huesca los indicadores más 
relevantes serían los siguientes: dentro del proyecto piloto de promoción 
de Internet (3.6.5), un total de 355 microempresas (de menos de 5 
trabajadores) se han beneficiado de las jornadas técnicas de difusión de 
Internet, y se han instalado además 35 equipos en telecentros rurales con 
25 conexiones a Internet, con una población total beneficiaria de los 
distintos proyectos de 85.000 personas; en las aplicaciones para el turismo 
(3.6.6) se han instalado 26 equipos en otras tantas Oficinas de Turismo, 
siendo 380 las Pymes con acceso a los servicios creados; y en cuanto a la 
extensión de las telecomunicaciones (3.6.7), se han instalado 11 
repetidores que dan servicio a 17 municipios y a una población total de 
6.872 personas, habiéndose además creado 11 empleos (7 en fase de 
instalación y 4 en fase de explotación). 
Por parte de la Diputación Provincial de Teruel se han realizado proyectos 
de extensión y mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones 
(3.6.8) en ocho municipios de la provincia, estando pendientes de finalizar 
dos de ellos. 
La D.G. de Investigación, finalmente, ha subvencionado la realización de 
cuatro proyectos, de ellos uno realizado por la Universidad de Zaragoza y 
tres por el CSIC. 
Ø Atención a los principios horizontales y a la creación de empleo 
Estas actuaciones son básicamente neutras con respecto al medio 
ambiente, si bien indirectamente beneficiosas ya que las utilidades de la 
sociedad de la información conllevan un ahorro considerable de material 
impreso. Igualmente, estas medidas resultan neutras en relación con la 
igualdad de oportunidades y con la creación de empleo, si bien 
indirectamente pueden incidir positivamente en ambos aspectos; de hecho, 
con las distintas actuaciones realizadas se han creado 38 empleos. 
6.2.5. Eje 4. Desarrollo de redes de comunicaciones y redes de 
energía 
a) Estado de ejecución del Eje 4 
Ø Caracterización del Eje 4 
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El Eje 4 incluye un número pequeño de medidas destinadas a la realización 
de mejoras en la red secundaria de carreteras de Aragón y a 
proyectos destinados a la instalación de energías renovables en núcleos 
rurales que carecen de suministro eléctrico. 
Si se exceptúa el Eje 6 de Asistencia Técnica, este eje es el de menor 
peso financiero del DOCUP, aportando el 5,8% de la inversión total 
prevista para el periodo 2000-2002; cerca del 90% del gasto total se 
destina a la medida 4.1. Igualmente, el número de gestores que 
intervienen es reducido; así, la gestión corresponde, en la medida 4.1, a la 
Administración Local (las tres Diputaciones Provinciales) en colaboración 
con el Ministerio de Administraciones Públicas, mientras que la medida 4.6 
es gestionada por la Administración Regional. 
Tabla 80. Eje 4: inversión prevista y peso financiero de las medidas (2000-2002). 
Peso financiero 
(%) s/ Medidas 
Inversión 
prevista 
(euros) Eje DOCUP 
4.1. Carreteras y autovías 14.430.000 89,6 5,2 
4.6. Energías renovables; eficiencia y ahorro energético 1.682.832 10,4 0,6 
Total Eje 4 16.112.832 100,0 5,8 
Fuente: Fondos 2000. 
Ø Síntesis de la ejecución financiera 
En conjunto el Eje 4 muestra un ritmo de ejecución bastante elevado. 
Sólo la medida 4.6 presenta ciertos retrasos en los pagos, pero no cabe 
esperar problemas para ejecutar de forma satisfactoria las inversiones 
previstas por el alto grado de compromisos pendientes de pago. 
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Tabla 81. Ejecución financiera del Eje 4, periodo 2000-2002 (en euros), y cálculo de 
la eficacia financiera (datos a 31 de diciembre de 2002). 
Eficacia % 
 
Programado 
DOCUP 
2000-2002 
Pagos 
2000-2002 
Pagos s/ 
programado 
DOCUP 2000-
2002 
Pagos s/ 
programado 
DOCUP 2000-
2006 
Medida 4.1 14.430.000 10.060.802,26 69,72 29,87 
Medida 4.6 1.682.832 833.352,04 49,52 19,26 
 
FEDER 16.112.832 10.894.154,30 67,61 28,66 
 
AGE+Local 14.430.000 10.060.802,26 69,72 29,87 
DGA 1.682.832 833.352,04 49,52 19,26 
Total Eje 4 16.112.832 10.894.154,30 67,61 28,66 
Fuente: Fondos 2000. 
Tabla 82. Comparación de los pagos realizados en el Eje 4 con los pagos estimados 
a partir de la senda a pagos 2000-2008 (con pagos realizados a 31 de diciembre de 
2002). 
 
Pagos realizados 
2000-2002 
Pagos estimados 
2000-2002 según 
senda 2000-2008 
% 
Medida 4.1 10.060.802,26 8.145.433,66 123,51 
Medida 4.6 833.352,04 1.046.336,79 79,64 
 
FEDER 10.894.154,30 9.191.770,45 118,52 
 
AGE+Local 10.060.802,26 8.145.433,66 123,51 
DGA 833.352,04 1.046.336,79 79,64 
Total Eje 4 10.894.154,30 9.191.770,45 118,52 
Fuente: Informe de ejecución 2002 y elaboración propia. 
Ø Síntesis de la ejecución física 
Los indicadores del Eje 4 se reflejan en la tabla siguiente, sin datos de 
realización para el primero de ellos y con una buena ejecución en el 
segundo. 
Tabla 83. Ejecución y eficacia de los indicadores del Eje 4. 
Indicador 
Previsto 
2000-2006 
Realizado 
2000-2002 
Eficacia 
(%) 
Población que mejorará su acceso a las 
centralizadas urbanas (nº) 
100.000   
Núcleos afectados suministro eléctrico (nº) 150 63 42,00 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
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Ø Atención a los principios horizontales y a la creación de empleo 
Algunos de los proyectos que se desarrollan dentro de este Eje tienen 
carácter medioambiental, mientras que otros precisan la inclusión de 
medidas correctoras que minimicen sus impactos. Las medidas de este Eje 
son neutras en cuanto a la igualdad de oportunidades, estando la 
creación de empleo ligada a la ejecución de las obras. 
b) Medida 4.1. Carreteras y autovías 
Ø Acciones, gestores, puesta en marcha y desarrollo 
Las tres acciones incluidas dentro de esta medida se destinan a la mejora 
de la red de carreteras locales, y pretenden dar respuesta a las 
necesidades importantes que en este sentido presentan numerosos tramos 
de la red viaria aragonesa, si bien en esta medida únicamente se está 
actuando en carreteras cuya titularidad corresponde a la Administración 
Local (Diputaciones Provinciales y municipios). Se trata sin duda de una 
medida muy necesaria para la región, que presenta déficits muy 
importantes de vertebración territorial. Esta medida se desarrolla bajo la 
coordinación de las tres Diputaciones Provinciales, con el apoyo financiero 
del Ministerio de Administraciones Públicas. 
En las tres acciones, que responden a actuaciones tradicionalmente 
desarrolladas por las Diputaciones y ya incluidas en anteriores programas 
cofinanciados, las obras a realizar son seleccionadas por la propia 
Diputación e incluidas en los correspondientes Planes Provinciales de 
carácter anual. La ejecución de los distintos proyectos se inició ya en el año 
2000, si bien es preciso señalar que dada la naturaleza de las actuaciones 
en ese ejercicio los pagos fueron muy escasos frente a los compromisos 
efectuados, que alcanzaron el 99% del gasto elegible programado para esa 
anualidad. En 2001 y 2002 la medida se ha ido desarrollando sin especiales 
dificultades, encontrándose los proyectos en distintas fases de ejecución ya 
que muchos de ellos se realizan en varios años, lo cual afecta al nivel de 
pagos realizados (los compromisos reflejan mejor, en esta medida, el 
desarrollo de la misma). 
 
 
Primer Informe de Evaluación Intermedia del Documento Único de Programación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón Objetivo 2, Periodo 2000-2006 
 230 
Cuadro 37. Medida 4.1. Acciones, contenido y órganos gestores. 
Acciones Descripción 
4.1.1. Mejora de la red 
viaria local de la provincia 
de Zaragoza 
La DPZ actúa a través de esta acción en la red de carreteras cuya 
titularidad y gestión tiene encomendada, que supone algo más de 
1.000 km de carreteras repartidos por toda la provincia; al inicio 
del periodo, se estimaba que aproximadamente la mitad de la red 
necesitaba la realización de importantes inversiones para la 
adecuación de las carreteras. Las actuaciones emprendidas son de 
distinto tipo: Nueva infraestructura (construcción de nuevos tramos 
de carretera que aseguren la continuidad de los existentes), 
variantes de población (construcción de nuevos tramos que eviten 
el paso de algunas carreteras por poblaciones en las que el tránsito 
rodado genera problemas de accidentalidad y medioambientales), 
acondicionamientos (adaptación del trazado y sección de la 
carretera a las condiciones mínimas exigibles en función del tráfic o 
y de su composición) y mejoras de firme y refuerzos (adaptación de 
la estructura del firme a las cargas de tráfico). 
 
Órgano gestor: Diputación Provincial de Zaragoza y MAP 
4.1.2. Mejora de la red 
viaria local de la provincia 
de Huesca 
Esta acción pretende mejorar el precario estado de la red de 
accesos a los núcleos de población, sobre todo en la red municipal. 
 
Órgano gestor: Diputación Provincial de Huesca y MAP 
4.1.3. Mejora de la red 
viaria local de la provincia 
de Teruel 
Con esta acción se pretende mejorar la comunicación entre núcleos 
rurales, mejorando el firme y dimensiones de la red, e incidiendo 
en la desaparición de puntos de especial siniestralidad y zonas de 
conflicto desde el punto de vista del tráfico. Como prioridades, el 
cambio de firme de las carreteras y la actuación en zonas de 
desarrollo turístico e industrial. 
 
Órgano gestor: Diputación Provincial de Teruel y MAP 
Fuente: Informes anuales de ejecución. 
Ø Estado de la ejecución financiera: eficacia alcanzada 
Con 14,4 millones de euros de inversión prevista para el periodo 2000-
2002, esta es la principal medida del Eje 4 en términos financieros, al 
concentrar cerca del 90% del total de la inversión. Por acciones, la 
gestionada por la Diputación Provincial de Zaragoza absorbe el 50% de los 
fondos. La ejecución de esta medida es elevada, cercana al 70%. 
Tabla 84. Medida 4.1: inversión prevista y peso financiero de las acciones (2000-
2002). 
Peso financiero (%) s/ 
Acciones 
Inversión prevista 
(euros) Medida Eje DOCUP 
Medida 4.1 14.430.000 100,0 89,6 5,2 
Acción 4.1.1 7.216.000 50,0 44,8 2,6 
Acción 4.1.2 4.040.000 28,0 25,1 1,5 
Acción 4.1.3 3.174.000 22,0 19,7 1,2 
Fuente: Fondos 2000. 
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Tabla 85. Ejecución financiera de la Medida 4.1 y cálculo de la eficacia (datos en 
euros a 31 de diciembre de 2002). 
 
Programado DOCUP 
2000-2002 
Pagos 
2000-2002 
Eficacia (%) 
Medida 4.1 14.430.000 10.060.802,26 69,72 
Acción 4.1.1 7.216.000 - - 
Acción 4.1.2 4.040.000 - - 
Acción 4.1.3 3.174.000 - - 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Ø Ejecución física: realizaciones 
Los indicadores que muestran la evolución de la ejecución son los 
siguientes: 
Tabla 86. Ejecución y eficacia de los indicadores de la medida 4.1. 
Indicador 
Previsto 
2000-2006 
Realizado 
2000-2002 
Eficacia 
(%) 
38 - Carretera acondicionada (km) 750 156,66 20,89 
41 - Carretera nueva (km) 275 24,83 9,03 
770 - Empleos creados en fase de 
mantenimiento (nº) 
30 9,82 32,73 
769 - Empleos creados en fase de construcción 
(nº) 
800 147,47 18,43 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Ø Atención a los principios horizontales y a la creación de empleo 
Los proyectos que se desarrollan dentro de esta medida pueden incidir de 
forma negativa sobre el medio ambiente, si bien las dimensiones de los 
mismos y la inclusión de medidas correctoras minimizan esos impactos 
potenciales negativos. 
Se trata de una medida neutra en relación con la igualdad de 
oportunidades. Por lo que se refiere a la creación de empleo, se han 
creado 102 empleos en fase de construcción, y 5 en fase de 
mantenimiento. 
c) Medida 4.6. Energías renovables; eficiencia y ahorro 
energético 
Ø Acciones, gestores, puesta en marcha y desarrollo 
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Esta medida, que cuenta con una única acción cuyo órgano gestor es el 
Servicio de Energía del Gobierno de Aragón, tiene como finalidad el 
fomento de la instalación de energías renovables en el medio rural 
aragonés, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
Cuadro 38. Medida 4.6. Acciones y órganos gestores. 
Acciones Gestores 
4.6.1. Electrificación de núcleos 
aislados o remotos 
D.G. de Energía y Minas del Dpto. de Industria, 
Comercio y Desarrollo (DGA) 
Fuente: Informes anuales de ejecución. 
Se trata de una actuación enmarcada en el Plan Energético de Aragón, 
aprobado en 1995, y en el Plan de Acción de las Energías Renovables de 
Aragón 1998-2005, que desarrolla aquel en materia de energías 
renovables. Además, para su puesta en marcha se realizó un estudio para 
identificar y cuantificar los núcleos aislados de Aragón que carecían de 
suministro eléctrico convencional, en el que se valoraban las inversiones 
necesarias para implantar el suministro de energía por medio de fuentes 
renovables independientes de la red eléctrica general. 
Esta actuación se articula mediante la concesión de subvenciones en 
materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía, 
aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables e infraestructura 
energética en el medio rural, reguladas por el Decreto 68/1998, de 31 de 
marzo, del Gobierno de Aragón, y las respectivas Órdenes anuales de 
convocatoria (Orden de 2 de febrero de 2000, Orden de 6 de noviembre de 
2000 y Orden de 19 de octubre de 2001, todas ellas del Departamento de 
Industria, Comercio y Desarrollo). Los proyectos subvencionables son los 
siguientes: 
ð Energías renovables: energía solar térmica (aplicación a calefacción 
y agua caliente), energía solar fotovoltaica y energía eólica en 
núcleos aislados del medio rural e industrias agropecuarias aisladas, 
energía solar fotovoltaica en sistemas conectados a red, biomasa 
(aprovechamiento energétivo de la biomasa en procesos 
productivos y en calderas de calefacción y agua caliente), 
minihidráulica (rehabilitación y modernización de centrales ya 
existentes con una potencia inferior a 5 MW), inversiones cuyo 
objeto sea el uso eficiente de la energía y que incorporen elementos 
de innovación en la región e inversiones en materia de I+D. 
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ð Infraestructuras eléctricas en el medio rural: se excluyen las 
instalaciones de alumbrado público y las acometidas para 
instalaciones ganaderas. 
Como beneficiarios de estas ayudas se incluyen las empresas públicas o 
privadas, las corporaciones locales (sólo en la convocatoria de 2000), las 
instituciones sin ánimo de lucro y los particulares que realicen este tipo de 
inversiones. En función del tipo de instalación, las subvenciones varían 
entre el 20 y el 40% del coste elegible de la inversión. 
Ø Estado de la ejecución financiera: eficacia alcanzada 
La aprobación del DOCUP en el año 2000 motivó un pequeño retraso en la 
publicación de la Orden de convocatoria para dicho año, y si bien se 
comprometió el 99% del presupuesto asignado para la anualidad no se 
pudieron certificar pagos. En 2001 y 2002 la convocatoria se publicó en las 
fechas previstas (finales del año anterior) y se ha desarrollado sin 
dificultades. No obstante, la cuantía de los pagos es la mitad del total 
programado para el periodo 2000-2002, lo que indica que esta medida 
sigue acumulando retrasos. 
Tabla 87. Medida 4.6: inversión prevista y peso financiero de las acciones (2000-
2002). 
Peso financiero (%) s/ 
Acciones 
Inversión prevista 
(euros) Medida Eje DOCUP 
Medida 4.6 1.682.832 100,0 10,4 0,6 
Acción 4.6.1 1.682.832 100,0 10,4 0,6 
Fuente: Fondos Comunitarios. 
Tabla 88. Ejecución financiera de la Medida 4.6 y cálculo de la eficacia (datos en 
euros a 31 de diciembre de 2002). 
 
Programado DOCUP 
2000-2002 
Pagos 
2000-2002 
Eficacia (%) 
Medida 4.6 1.682.832 833.352,04 49,52 
Acción 4.6.1 1.682.832 833.352,04 49,52 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Ø Ejecución física: realizaciones 
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En el periodo 2000-2002 se han aprobado un total de 134 proyectos, de 
ellos el 37% en la provincia de Huesca, el 34% en la de Teruel y el 29% en 
la de Zaragoza. 
Tabla 89. Ejecución y eficacia de los indicadores de la medida 4.6. 
Indicador 
Previsto 
2000-2006 
Realizado 
2000-2002 
Eficacia 
(%) 
371 - Potencia instalada en energías 
alternativas (kw) 
450 154 34,22 
482 - Hogares abastecidos por energías 
alternativas (nº) 
200 63 31,50 
769 - Empleos creados en fase de construcción 7 3 42,86 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Ø Atención a los principios horizontales y a la creación de empleo 
Esta medida tiene en sí misma un carácter medioambiental, al potenciar 
el uso de energías renovables que minimizan el impacto medioambiental 
que generan las infraestructuras para el suministro de energías 
convencionales, y ello además en zonas que, frecuentemente, poseen una 
especial sensibilidad medioambiental. Es neutra en relación con la 
igualdad de oportunidades, y favorece la creación de empleo temporal 
ligado a las obras. 
6.2.6. Eje 5. Desarrollo local y urbano 
a) Estado de ejecución del Eje 5 
Ø Caracterización del Eje 5 
Las actuaciones incluidas dentro del Eje 5 forman un grupo numeroso y 
heterogéneo, que en su conjunto se dirigen a la consecución de dos 
objetivos básicos: mejorar la calidad de vida, asegurando unos mínimos 
con independencia del lugar de residencia de la población, y promover el 
equilibrio territorial, facilitando el acceso a los servicios de los núcleos más 
pequeños. Para ello, las siete medidas del eje incluyen acciones de 
adecuación de entornos urbanos, dotación de equipamientos 
sociales, deportivos y de ocio, centros de formación y desarrollo 
local, infraestructuras que permitan la puesta en marcha de nuevas 
actividades económicas (turismo y servicios sociales, por ejemplo), y 
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conservación y rehabilitación del patrimonio histórico-cultural 
aragonés. 
El Eje 5 es el de mayor peso financiero del DOCUP, suponiendo el 
36,0% del total de la inversión en el periodo 2000-2002. Junto con el Eje 
3, es además uno de los más complejos del DOCUP por la diversidad de 
medidas, acciones y órganos gestores. A nivel de medidas, las de mayor 
peso financiero son la 5.1, 5.5 y 5.7, que suponen respectivamente el  
34,2, 19,3 y 17,3% del Eje. Igualmente, estas medidas resultan relevantes 
en el conjunto del DOCUP. 
Tabla 90. Eje 5: inversión prevista y peso financiero de las medidas (2000-2002). 
Peso financiero 
(%) s/ Medidas 
Inversión 
prevista 
(euros) Eje DOCUP 
5.1. Rehabilitación y equipamiento zonas urbanas 34.043.609 34,2 12,3 
5.4. Fomento y apoyo iniciativas desarrollo local 5.733.654 5,8 2,1 
5.5. Infraestructuras turísticas y culturales 19.214.363 19,3 7,0 
5.6. Conservación y rehabilitación patrimonio histórico-
artístico y cultural 
8.696.694 8,7 3,2 
5.7. Infraestructuras y equipamientos sociales 17.158.896 17,3 6,2 
5.8. Instalaciones deportivas y de ocio 5.652.158 5,7 2,0 
5.9. Construcción, reforma y equipamiento centros 
formación profesional y desarrollo local 8.906.996 9,0 3,2 
Total Eje 5 99.406.370 100,0 36,0 
Fuente: Fondos 2000. 
Por Administraciones, el 68,9% del Eje es gestionado por la 
Administración Local, mientras que el 31,1% restante corre a cargo de 
la Administración Regional. El Ayuntamiento de Zaragoza, que gestiona en 
solitario la medida 5.1, es el gestor que mayor participación obtiene en el 
conjunto del Eje. 
Ø Síntesis de la ejecución financiera 
El Eje 5 presenta en la actualidad una ejecución a nivel de pagos cercana al 
60% de la inversión total prevista en el periodo 2000-2002 (el 137,53% 
respecto a la senda a pagos). Considerando además los compromisos y 
obligaciones pendientes de pago, esa cifra se eleva hasta casi el 40% del 
total previsto en el DOCUP, por lo que se puede afirmar que el avance en 
la ejecución del Eje es adecuado. 
Por medidas, cinco de ellas superan a nivel de pagos ese valor medio 
señalado. Son las medidas 5.1 y 5.5 las que presentan mayores retrasos, 
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si bien como se explica más adelante el ritmo de ejecución y las 
características de la mayor parte de las actuaciones incluidas en el Eje 
permiten afirmar que no cabe esperar que se produzcan problemas para 
ejecutar este Eje en los términos previstos. 
Tabla 91. Ejecución financiera del Eje 5, periodo 2000-2002 (en euros), y cálculo de 
la eficacia financiera (datos a 31 de diciembre de 2002). 
Eficacia % 
 
Programado 
DOCUP 
2000-2002 
Pagos 
2000-2002 
Pagos s/ 
programado 
DOCUP 2000-
2002 
Pagos s/ 
programado 
DOCUP 2000-
2006 
Medida 5.1 34.043.609 14.006.277,49 41,14 29,31 
Medida 5.4 5.733.654 4.040.277,15 70,47 29,64 
Medida 5.5 19.214.363 9.416.293,58 49,00 31,82 
Medida 5.6 8.696.694 9.352.547,80 107,54 35,51 
Medida 5.7 17.158.896 10.678.994,05 62,24 36,56 
Medida 5.8 5.652.158 4.319.026,25 76,41 32,94 
Medida 5.9 8.906.996 6.727.658,48 75,53 41,06 
 
FEDER 99.406.370 58.541.074,80 58,89 33,25 
 
DGA 30.867.981 22.896.280,25 74,17 37,74 
Local 68.538.389 35.644.794,55 52,01 30,09 
Total Eje 5 99.406.370 58.541.074,80 58,89 33,25 
Fuente: Fondos 2000. 
Tabla 92. Comparación de los pagos realizados en el Eje 5 con los pagos estimados 
a partir de la senda a pagos 2000-2008 (con pagos realizados a 31 de diciembre de 
2002). 
 
Pagos realizados 
2000-2002 
Pagos estimados 
2000-2002 según 
senda 2000-2008 
% 
Medida 5.1 14.006.277,49 11.555.665,04 121,21 
Medida 5.4 4.040.277,15 3.295.963,71 122,58 
Medida 5.5 9.416.293,58 7.155.792,69 131,59 
Medida 5.6 9.352.547,80 6.368.140,79 146,86 
Medida 5.7 10.678.994,05 7.062.781,66 151,20 
Medida 5.8 4.319.026,25 3.170.083,84 136,24 
Medida 5.9 6.727.658,48 3.961.807,64 169,81 
 
FEDER 58.541.074,80 42.570.235,38 137,52 
 
DGA 22.896.280,25 13.931.03,82 164,35 
Local 35.644.794,55 28.639.151,56 124,46 
Total Eje 5 58.541.074,80 42.570.235,38 137,52 
Fuente: Informe de ejecución 2002 y elaboración propia. 
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Ø Síntesis de la ejecución física 
Los indicadores correspondientes al Eje 5 son los recogidos en la tabla 
siguiente. 
Tabla 93. Ejecución y eficacia de los indicadores del Eje 5. 
Indicador 
Previsto 
2000-2006 
Realizado 
2000-2002 
Eficacia 
(%) 
Población que disfrutará de mejoras 
significativas (nº) 
300.000 482.324 160,77 
Edificios nuevos / rehabilitados dedicados a 
servicios sociales, culturales, turísticos (nº) 
35 394 1.125,71 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Ø Atención a los principios horizontales y a la creación de empleo 
Algunos de los proyectos incluidos en este Eje inciden de forma positiva 
sobre la mejora del medio ambiente urbano. La incidencia sobre la 
igualdad de oportunidades para determinados colectivos es elevada, e 
igualmente la creación de empleo, tanto en fase de obra como, más 
importante, ligada a la puesta en marcha de los equipamientos. 
b) Medida 5.1. Rehabilitación y equipamiento de zonas 
urbanas45 
Ø Acciones, gestores, puesta en marcha y desarrollo 
Dentro de esta medida se incluyen distintas actuaciones de 
acondicionamiento del entorno urbano de la ciudad de Zaragoza, 
siendo esta la única medida del DOCUP que recoge acciones específicas a 
desarrollar en la capital de la región. La acción 5.1.3 es, por otra parte, la 
única actuación prevista en el DOCUP para la zona transitoria. 
 
                                         
45 Tanto en el Complemento de Programa como en los Informes anuales de ejecución se 
distinguen dos medidas 5.1 con la misma denominación, correspondiendo la segunda de ellas 
a las actuaciones que se realizan en la zona transitoria. Dado el contenido de ambas medidas 
y la coincidencia del órgano gestor, así como su complementariedad, en esta Evaluación se ha 
optado por presentar ambas medidas bajo un único epígrafe, siendo la acción codificada como 
5.1.3 la que corresponde a la zona transitoria, tal como se describe en el texto. 
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Cuadro 39. Medida 5.1. Acciones, contenido y órganos gestores. 
Acciones Descripción 
5.1.1. Obras 
complementarias 
impacto llegada AVE 
Se incluyen actuaciones de nuevos viales y ordenación del entorno 
de la nueva Estación Intermodal de Delicias, habiéndose realizado 
hasta el momento tres actuaciones: remodelación del entorno del 
Centro Cultural de las Delicias (abastecimiento y saneamiento, 
pavimentación y zona verde), proyecto del Puente del Tercer 
Milenio y Ronda del Rabal, y conexión viaria entre la A-68 y la 
Avenida de Francia. Todas estos proyectos se desarrollan en el 
distrito 3a-Delicias. 
 
Órgano gestor: Ayuntamiento de Zaragoza 
5.1.2. Plan 
Rehabilitación Integral 
Casco Histórico 
Se incluyen proyectos de renovación de servicios, eliminación de 
barreras arquitectónicas y reurbanización de las calles y plazas del 
Casco Histórico, así como actuaciones en las ruinas romanas que 
van apareciendo durante la realización de las obras. Todos estos 
proyectos se incluyen dentro del Plan de Rehabilitación Integral 
del Casco Histórico (en vigor hasta el año 2005). 
 
Órgano gestor: Ayuntamiento de Zaragoza 
5.1.3. Rehabilitación y 
equipamiento zonas 
urbanas 
La tercera de las actuaciones, que se desarrolla en la zona 
transitoria (distritos 3b-Delicias y 9-Torrero), consiste en la 
rehabilitación y equipamiento de zonas urbanas con deficiencias 
manifiestas en el saneamiento, remodelación y consolidación de 
los espacios peatonales y de servicios (renovación de 
alcantarillado, pavimento, viales, etc), así como mejoras en zonas 
verdes degradadas, como los montes de Torrero y las orillas del 
Canal Imperial de Aragón. 
 
Órgano gestor: Ayuntamiento de Zaragoza 
Fuente: Informes anuales de ejecución. 
Dentro del Ayuntamiento de Zaragoza, que es el organismo ejecutor de 
esta medida, intervienen cada año distintas áreas en la gestión de las 
acciones, en función de los proyectos que en cada ejercicio se haya 
previsto realizar: en concreto, se trata de las áreas de Infraestructuras, 
Medio ambiente, Parques y jardines y Urbanismo. Todos los proyectos a 
ejecutar en una anualidad para cada una de las acciones mencionadas son 
propuestos a la Alcaldía por cada una de estas áreas, y se recogen con sus 
correspondientes partidas, y la referencia a su inclusión en el DOCUP, en 
los presupuestos anuales del Ayuntamiento de Zaragoza. 
La selección de las acciones a incluir en la medida obedece a distintas 
motivaciones. La acción 5.1.2 supone la continuación de las acciones ya 
realizadas en años anteriores en el marco del Plan de Rehabilitación 
Integral del Casco Histórico, y que fueron incluidas en otros programas 
cofinanciados por la Unión Europea, en concreto en el programa URBAN 
97-99 y en el Programa Operativo de Objetivo 2 97-99; a través de cada 
uno de estos programas se ha ido actuando en distintas áreas del Casco 
Histórico (en el Barrio de San Pablo a través del PO de Objetivo 2 97-99, 
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en La Madalena a través del URBAN, y en el resto mediante el presente 
DOCUP). Igualmente, la acción 5.1.3 no incluye actuaciones novedosas, 
limitándose a cofinanciar proyectos urbanísticos y de infraestructuras que 
se desarrollan en dos distritos específicos de la ciudad. La acción 5.1.1, sin 
embargo, incluye proyectos muy concretos que no suponen continuidad 
con acciones o programas anteriores, sino que responden a nuevas 
necesidades planteadas en el urbanismo de la ciudad con la llegada de la 
Alta Velocidad. 
La ejecución de esta medida se ha visto afectada por diversos hechos que 
han retrasado la realización de los proyectos y, por tanto, la ejecución 
financiera alcanzada hasta el momento. Una primera dificultad fue la tardía 
aprobación de los presupuestos correspondientes al año 2000, lo que 
provocó retrasos en el comienzo de los proyectos de ese año (sobre todo 
de los incluidos en la acción 5.1.3). Otros hechos que han ocasionado 
retrasos en la ejecución de la acción 5.1.1 han sido la necesidad de recoger 
las sugerencias de los colectivos afectados (Asociaciones de Vecinos, 
Colegios Profesionales…), la aprobación definitiva del Plan General de 
Ordenación Urbana y los propios retrasos que están sufriendo las obras 
ligadas a la llegada del AVE a la ciudad. 
Ø Estado de la ejecución financiera: eficacia alcanzada 
La dotación económica de la medida 5.1 para el periodo 2000-2002 
asciende a algo más de 34 millones de euros, lo que supone un peso 
importante tanto dentro del Eje 5 como en el conjunto del DOCUP. 
Internamente, el peso de las distintas acciones es similar, siendo la 5.1.3, 
que corresponde con la ayuda transitoria, algo superior. 
Tabla 94. Medida 5.1: inversión prevista y peso financiero de las acciones (2000-
2002). 
Peso financiero (%) s/ 
Acciones 
Inversión prevista 
(euros) Medida Eje DOCUP 
Medida 5.1 34.043.609 100,0 34,2 12,3 
Acción 5.1.1 10.487.661 30,8 10,6 3,8 
Acción 5.1.2 10.217.206 30,0 10,3 3,7 
Acción 5.1.3 13.338.742 39,2 13,4 4,8 
Fuente: Fondos Comunitarios. 
A nivel de pagos, la ejecución financiera presenta una baja eficacia para 
el conjunto de la medida. Ello se debe en primer lugar a los importantes 
retrasos que está sufriendo la ejecución de la acción 5.1.1, ligados en 
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buena medida a las demoras en la apertura de la nueva Estación 
Intermodal de Delicias, que se superarán en los próximos ejercicios una 
vez se vayan realizando las obras. También están influyendo las 
particularidades financieras de la acción 5.1.3, que al ser ayuda transitoria 
cuenta con una senda financiera diferente al resto del DOCUP, 
concentrando una parte importante de la dotación financiera en las 
primeras anualidades y el resto de forma decreciente hasta el año 2005, lo 
cual no responde a la realidad del contenido de la propia actuación. No 
obstante, desde el Ayuntamiento de Zaragoza se espera recuperar los 
retrasos acumulados para el año 2003. 
Tabla 95. Ejecución financiera de la Medida 5.1 y cálculo de la eficacia (datos en 
euros a 31 de diciembre de 2002). 
 
Programado DOCUP 
2000-2002 
Pagos 
2000-2002 
Eficacia (%) 
Medida 5.1 34.043.609 14.006.277,48 41,14 
Acción 5.1.1 10.487.661 933.038,90 8,90 
Acción 5.1.2 10.217.206 8.495.767,33 83,15 
Acción 5.1.3 13.338.742 4.577.471,25 34,32 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Ø Ejecución física: realizaciones 
Los indicadores correspondientes a esta medida son los siguientes: 
Tabla 96. Ejecución y eficacia de los indicadores de la medida 5.1. 
Indicador 
Previsto 
2000-2006 
Realizado 
2000-2002 
Eficacia 
(%) 
Ayuda permanente 
2 - Acondicionamiento (calles, carreteras, 
aceras, etc) (m)  
3.190 4.536 142,19 
63 - Creación y recuperación zonas verdes (m2) 15.000 210 1,40 
633 - Población beneficiada directamente (nº) 280.000 151.905 54,25 
769 - Empleos creados en fase de construcción 
(nº) 50 154 308,00 
Ayuda transitoria 
2 - Acondicionamiento (calles, carreteras, 
aceras, etc) (m)  138.311 2.469 1,79 
63 - Creación y recuperación zonas verdes (m2) 186.500 600.129 321,78 
633 - Población beneficiada directamente (nº) 85.000 73.321 86,26 
769 - Empleos creados en fase de construcción 
(nº) 
153 86 56,21 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
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Las actuaciones cofinanciadas a través de esta medida son sin duda 
importantes para los distintos barrios y para el conjunto de la ciudad de 
Zaragoza. Algunos indicadores dan idea del alcance de las actuaciones. 
Así, en el Casco Histórico se ha actuado en diferentes calles y plazas, y ello 
ha supuesto el acondicionamiento de 5.026 m lineales de calles y la 
recuperación de 125 m2 de zonas verdes; el conjunto de las actuaciones 
realizadas en esta zona de la ciudad a través cofinanciadas a través de 
distintos programas están suponiendo importantes mejoras en un barrio 
que presentaba elevados niveles de degradación. En la remodelación del 
entorno del Centro Cultural de las Delicias se ha pavimentado una 
superficie de 4.081,45 m2, se han renovado 634 m de tuberías, se han 
plantado 14 árboles y se han instalado 15 puntos de luz, creándose 85 m2 
de zonas verdes. Por último, en la zona transitoria se ha mejorado el 
abastecimiento al barrio de Torrero con la construcción de una estación de 
bombeo de agua potable, se han realizado dos actuaciones de 
reurbanización importantes, que han supuesto el acondicionamiento de 
2.469 m de calles, y se han tratado 60 has de zona forestal en los Montes 
de Torrero. 
De forma global para esta medida, y de acuerdo con los indicadores 
recogidos en Fondos 2000, se han acondicionado 3.422 m de calles y se 
han creado o recuperado 300.085 m2 de zonas verdes, con una población 
beneficiaria total de 160.991 personas. 
Ø Atención a los principios horizontales y a la creación de empleo 
La ejecución de esta medida guarda una estrecha relación con la mejora 
del medio ambiente urbano, no sólo por la inclusión de proyectos 
específicos de creación y mejora de zonas verdes (tanto parques urbanos 
como áreas naturales existentes en la propia ciudad de Zaragoza), sino 
porque contribuye a la mejora del entorno urbano en el que habitan los 
ciudadanos. 
Esta medida no presenta incidencia sobre la igualdad de oportunidades. 
Por lo que se refiere a la creación de empleo, éste es importante en esta 
medida durante la realización de las obras; en conjunto, se han creado 240 
empleos directos. 
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c) Medida 5.4. Medidas de fomento y apoyo a las iniciativas de 
desarrollo local 
Ø Acciones, gestores, puesta en marcha y desarrollo 
Dentro de esta medida se incluyen distintas actuaciones que persiguen, en 
primer lugar, la valorización del patrimonio histórico-artístico y 
cultural para su explotación turística, y en segundo lugar, el fomento 
de nuevas actividades económicas de ámbito local, ligadas 
igualmente, en muchos casos, a la actividad turística. 
Esta medida incluye acciones claramente novedosas. En concreto, se puede 
señalar que la acción 5.4.3 se diseñó de forma específica por parte de la 
Diputación Provincial de Huesca para su inclusión en el DOCUP. 
Igualmente, si bien el tipo de proyectos que se apoyan financieramente a 
través de la acción 5.4.1 no son nuevos en sí mismos, sí lo es el hecho de 
que las subvenciones aparecen ligadas a la existencia de los Parques 
Culturales, de reciente declaración. Por último, la realización de campañas 
genéricas de promoción como las que se recogen en la acción 5.4.2 ya se 
venían realizando con anterioridad. 
La ejecución de esta medida comenzó con ciertos retrasos en el año 2000, 
debidos en parte a la novedad de las actuaciones y, en el caso de la acción 
5.4.2, a la fecha de aprobación del DOCUP, que retrasó la contratación de 
la campaña de promoción. En 2001, sin embargo, la ejecución ya alcanzó 
el ritmo previsto, terminándose proyectos comenzados el año anterior (en 
muchos casos las obras se realizan en varios años) e iniciándose otros 
nuevos. 
 
 
 
 
 
 
Primer Informe de Evaluación Intermedia del Documento Único de Programación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón Objetivo 2, Periodo 2000-2006 
 243 
Cuadro 40. Medida 5.4. Acciones, contenido y órganos gestores. 
Acciones Descripción 
5.4.1. Parques 
Culturales 
Se cofinancian determinadas actuaciones realizadas dentro de los 
Parques Culturales de Aragón. Los Parques Culturales, regulados 
por la Ley 12/97, de 3 de diciembre, están constituidos por un 
territorio que contiene elementos relevantes del patrimonio 
cultural, integrados en un marco físico de valor paisajístico y/o 
ecológico singular, que gozan de promoción y protección global en 
su conjunto, con especiales medidas de protección para dichos 
elementos relevantes. Como objetivos principales, los Parques 
buscan proteger, conservar y difundir el patrimonio cultural y 
natural, estimular el conocimiento del público y la investigación 
acerca de estos espacios, contribuir a la ordenación del territorio y 
fomentar el desarrollo rural sostenible. En la actualidad se han 
declarado un total de cinco Parques Culturales en Aragón, todos 
ellos en el año 2001: Albarracín, Maestrazgo, Río Martín, Río Vero 
y San Juan de la Peña. 
La gestión de esta acción la realiza el Servicio de Patrimonio 
Arqueológico, Paleontológico y Parques Culturales. Dado que los 
Parques no cuentan todavía con una estructura de gestión, los 
proyectos que se realizan son propuestos y ejecutados por los 
Ayuntamientos, previa convocatoria y aprobación por parte del 
Servicio. La distribución del importe financiero de cada anualidad 
se realiza de forma equitativa entre los cinco Parques, 
subvencionándose hasta el 75% del importe elegible. Hasta el 
momento se han desarrollado proyectos relativos a Centros de 
Interpretación, señalización, adecuación de zonas, infraestructura 
turística, albergues e investigación arqueológica y paleontológica. 
 
Órgano gestor: D.G. de Patrimonio Cultural del Dpto. de Cultura y 
Turismo (DGA) 
5.4.2. Fomento y 
promoción turística 
Huesca 
Esta acción persigue el fomento y promoción de las iniciativas y 
recursos turísticos de la provincia de Huesca mediante la 
realización de campañas genéricas de promoción de los recursos 
turísticos de los municipios, con presencia en medios de 
comunicación, actos de promoción, ferias en España y en el 
extranjero, promoción de la provincia a cargo de clubs deportivos, 
etc. La campaña 2000-2001 incluyó la edición de materiales para 
distribuir en los distintos actos de promoción, siendo los recursos 
referidos a la naturaleza y a la nieve los más promocionados. La 
campaña 2002-2003 se basa en la desestacionalización y en la 
promoción del turismo sostenible, el turismo rural, los deportes de 
aventura y la protección de la naturaleza. La gestión de esta 
acción recae en el Servicio de Desarrollo y Medio Ambiente de la 
DPH. 
 
Órgano gestor: Diputación Provincial de Huesca 
5.4.3. Fomento 
actividades entidades 
locales 
Se apoya económicamente, mediante la publicación de 
convocatorias anuales de ayudas, la realización de proyectos 
viables promovidos por corporaciones locales en zonas de escasa 
iniciativa empresarial de carácter privado, que supongan el 
aprovechamiento y puesta en valor de recursos endógenos del 
territorio que no están aprovechándose o que son susceptibles de 
un nuevo aprovechamiento que beneficie al conjunto de la 
población. La mayor parte de los proyectos que se están 
realizando guardan relación con la actividad turística, al 
desarrollarse en pueblos del Pirineo. Esta acción es gestionada por 
el Servicio de Iniciativas Locales de la Diputación. 
 
Órgano gestor: Diputación Provincial de Huesca 
Fuente: Informes anuales de ejecución. 
Primer Informe de Evaluación Intermedia del Documento Único de Programación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón Objetivo 2, Periodo 2000-2006 
 244 
Ø Estado de la ejecución financiera: eficacia alcanzada 
La dotación económica de la medida 5.4 asciende para el periodo 2000-
2002 a algo menos de 6 millones de euros, siendo con la medida 5.8 la de 
menor peso financiero del Eje 5 y suponiendo un 2,1% del DOCUP. De las 
tres acciones incluidas en ella, las más relevantes son la 5.4.1 y la 5.4.2, 
con un peso similar dentro de la medida en torno al 40%. 
Tabla 97. Medida 5.4: inversión prevista y peso financiero de las acciones (2000-
2002). 
Peso financiero (%) s/ 
Acciones 
Inversión prevista 
(euros) Medida Eje DOCUP 
Medida 5.4 5.733.654 100,0 5,8 2,1 
Acción 5.4.1 2.398.038 41,8 2,4 0,9 
Acción 5.4.2 1.081.822 18,9 1,1 0,4 
Acción 5.4.3 2.253.794 39,3 2,3 0,8 
Fuente: Fondos Comunitarios. 
La ejecución financiera de esta medida en el periodo 2000-2002 
presenta un nivel de eficacia elevado, tanto a nivel de pagos (70,47%) 
como de gastos comprometidos y de obligaciones reconocidas y pendientes 
de pago con fecha 31-12-2002, que en este caso asciende en el periodo al 
91,71%. El ritmo de los pagos ha ido creciendo en cada anualidad, y ello 
permite asegurar que esta medida no tendrá problemas de ejecución. 
Tabla 98. Ejecución financiera de la Medida 5.4 y cálculo de la eficacia (datos en 
euros a 31 de diciembre de 2002). 
 
Programado DOCUP 
2000-2002 
Pagos 
2000-2002 
Eficacia (%) 
Medida 5.4 5.733.654 4.040.277,12 70,47 
Acción 5.4.1 2.398.038 1.652.815,95 68,92 
Acción 5.4.2 1.081.822 576.268,79 53,27 
Acción 5.4.3 2.253.794 1.811.192,38 80,36 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Ø Ejecución física: realizaciones 
Los indicadores globales para la medida son los siguientes: 
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Tabla 99. Ejecución y eficacia de los indicadores de la medida 5.4. 
Indicador 
Previsto 
2000-2006 
Realizado 
2000-2002 
Eficacia 
(%) 
376 - Proyectos de apoyo al desarrollo local 
(asesoramiento, estudios financiados, etc) (nº) 
40 49 122,50 
548 - Inversión privada inducida (euros) 2.400.000 717.187 29,88 
768 - Empleos creados (nº) 500 744 148,80 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Por lo que se refiere a la ejecución física, la actuación relativa a los 
Parques Culturales ha propiciado la apertura en las distintas zonas de 93 
nuevas empresas o comercios, habiéndose realizado 11 proyectos de 
construcción de centros de acogida y 21 actuaciones en edificios o 
monumentos, con una superficie rehabilitada de 5.251 m2. La población 
total beneficiaria de estas actuaciones asciende a 176.871 personas, y el 
número de visitantes ha sido superior a las 700.000 personas. 
Dentro de las campañas de promoción turística de la provincia de Huesca, 
se ha asistido a 58 ferias y actos de promoción, se ha realizado promoción 
en 41 medios de comunicación y se han editado 115.000 ejemplares de 
material publicitario (folletos, guías, pósters, etc). 
Finalmente, se ha apoyado a las corporaciones locales para la realización 
de 22 actuaciones ligadas al desarrollo local, que han supuesto la 
rehabilitación o acondicionamiento de una superficie total de 4.801 m2. Ello 
ha propiciado además la apertura de 6 nuevos establecimientos 
empresariales, con una población total beneficiaria estimada de 61.367 
personas.  
Ø Atención a los principios horizontales y a la creación de empleo 
Esta medida no incluye actuaciones de carácter medioambiental, si bien 
cabe considerar que de forma indirecta está contribuyendo a la mejor 
conservación de los recursos naturales y del paisaje, mediante la 
promoción de los valores naturales de la región y el fomento del desarrollo 
de un turismo sostenible. 
En cuanto al empleo, igualmente esta medida está contribuyendo de 
forma indirecta a la creación de nuevos puestos de trabajo en el medio 
rural, al financiar la realización de infraestructuras turísticas que, una vez 
en funcionamiento, necesitan ser atendidas por personal especializado. Una 
parte importante de los empleos que se están generando en el medio rural 
ligados a las actividades turísticas son ocupados por mujeres, 
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contribuyéndose de esta forma a la igualdad de oportunidades entre 
sexos. 
Tabla 100. Indicadores de empleo de la Medida 5.4. 
 Acción 5.4.1 Acción 5.4.2 Acción 5.4.3 
Total 
empleo 
Empleos creados 586 155 146 887 
   - Hombres 307 72 93 472 
   - Mujeres 279 83 53 415 
Empleos mantenidos 18.310 222 10 18.542 
   - Hombres 11.276 92 2 11.370 
   - Mujeres 7.034 130 8 7.172 
Fuente: Fondos Comunitarios. 
Refiriéndonos brevemente a algunos resultados logrados, se puede 
afirmar que la actuación relativa a los Parques Culturales está 
contribuyendo de forma efectiva a dinamizar los espacios rurales, que es 
precisamente uno de los objetivos de la Ley que los regula. Para conocer la 
incidencia el Servicio gestor realiza el seguimiento de algunos indicadores 
que ayudan a conocer cómo van evolucionando estos espacios. En el 
Informe de ejecución correspondiente al año 2002 se incluyen ya unas 
primeras valoraciones, que en síntesis se recogen a continuación: 
ð Evolución de la población: a pesar del progresivo envejecimiento de 
la población, destaca el hecho de que en el año 2002 todos los 
Parques Culturales, a excepción del de Albarracín, han aumentado 
su población. 
ð Actividad económica: se observa en los núcleos rurales una 
creciente industrialización y un considerable impulso de las 
actividades vinculadas directamente con el sector turístico. 
ð Mercado laboral: el empleo sigue una tendencia creciente, habiendo 
crecido el número de trabajadores en el conjunto de los Parques en 
un 4,5%. Las mayores tasas de crecimiento se dan en el 
Maestrazgo, Río Vero y San Juan de la Peña; en el Río Martín se 
percibe una generación de puestos de trabajo muy discreta, 
mientras que Albarracín ha experimentado en 2002 una importante 
creación de empleo. Cabe destacar que el mayor crecimiento del 
empleo, sobre todo femenino, se localiza en los Parques del Río 
Vero, Maestrazgo, Albarracín y San Juan de la Peña, y en los 
municipios de menos de 500 habitantes. 
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En cuanto al número de parados, señalar que la tasa de paro en el 
conjunto de los Parques ha experimentado un considerable 
descenso, del 6,2%. San Juan de la Peña, Río Vero y Maestrazgo 
son los que presentan un descenso más acentuado. 
ð Desarrollo turístico: todos estos cambios socioeconómicos son 
consecuencia, en buena medida, del desarrollo turístico que se 
observa en todos los Parques. Se trata de un turismo rural y 
cultural, procedente en su mayor parte de Aragón, Cataluña y la 
Comunidad Valenciana, siendo importante en el Río Vero la 
presencia de turistas franceses. La oferta tanto de actividades 
como, fundamentalmente, de alojamiento, ha ido creciendo en los 
últimos años, alcanzando en el caso de los alojamientos un 
crecimiento del 7% anual en todos los Parques excepto en el Río 
Martín. 
d) Medida 5.5. Infraestructuras turísticas y culturales 
Ø Acciones, gestores, puesta en marcha y desarrollo 
Esta medida incluye un conjunto de actuaciones dirigidas a la creación y 
mejora de equipamientos, infraestructuras e instalaciones 
turísticas y culturales en el medio rural, con el objetivo último de 
diversificar la economía y ofrecer oportunidades ligadas al desarrollo 
turístico que permitan el asentamiento de la población. En la gestión de 
esta medida intervienen cinco organismos, cuatro de ellos de la 
Administración Local y uno de la Administración Regional. 
La gestión de las distintas acciones presenta diferencias. Por una parte, 
esta medida incluye proyectos concretos ya seleccionados para su inclusión 
en el DOCUP: es el caso de la acción puesta en marcha por el 
Ayuntamiento de Barbastro, así como las dos de la Diputación Provincial de 
Zaragoza. En concreto, para la acción 5.5.3, esta Diputación efectuó una 
convocatoria previa para que los Ayuntamientos propusieran los proyectos 
a realizar, que están por tanto seleccionados desde el principio con sus 
respectivos plazos de ejecución. En las acciones 5.5.5 y 5.5.6, de las 
Diputaciones de Huesca y Teruel respectivamente, el procedimiento de 
selección de proyectos es distinto, ya que se regula mediante 
convocatorias anuales dirigidas a los Ayuntamientos y otras entidades 
locales. 
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Cuadro 41. Medida 5.5. Acciones, contenido y órganos gestores. 
Acciones Descripción 
5.5.1. Hospederías de 
Aragón 
Tiene como objeto la rehabilitación del patrimonio cultural, 
histórico y arquitectónico de Aragón, principalmente para 
destinarlo a la creación de alojamientos hoteleros en zonas que 
carecen de ellos. En el periodo 2000-2002 se han ejecutado 
distintas actuaciones dentro de tres proyectos concretos: 
recuperación del Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña, 
adecuación del entorno del Castillo de Loarre y rehabilitación del 
Monasterio de Rueda. En el caso de los Monasterios de Rueda y 
San Juan de la Peña la rehabilitación de los monumentos incluye la 
creación de sendos hoteles, el primero ya en funcionamiento, que 
se integrarán en la Red de Hospederías de Aragón. 
 
Órgano gestor: D.G. de Turismo del Dpto. de Cultura y Turismo 
(DGA) 
5.5.2. Centro Comarcal 
Congresos y 
Exposiciones Barbastro 
Incluye desde la compra del solar donde se ubicará el futuro 
Centro Comarcal de Congresos y Exposiciones de Barbastro 
(compra efectuada en 2001) hasta las obras de dicho Centro, 
iniciadas en el año 2002 (la construcción del edificio no 
comenzará, sin embargo, hasta agosto de 2003). Con la 
construcción de este Centro se pretende dotar a la ciudad de un 
espacio multiusos de suficiente capacidad para recoger distintos 
eventos a lo largo del año. 
 
Órgano gestor: Ayuntamiento de Barbastro 
5.5.3. Infraestructuras 
turísticas provincia 
Zaragoza 
Se incluye principalmente la rehabilitación de edificios antiguos de 
propiedad municipal y sin uso actual, así como en menor medida 
la construcción de nuevos edificios, con el fin de destinarlos a 
alojamientos turísticos, sean albergues u hoteles. La mayoría de 
estos proyectos son ejecutados por los Ayuntamientos de la 
provincia, mientras que otros son realizados directamente por la 
Diputación Provincial. 
 
Órgano gestor: Diputación Provincial de Zaragoza 
5.5.4. Centro de 
desarrollo de la cantería 
Este proyecto consiste en la rehabilitación del Castillo de Calatorao 
para la instalación de un Centro de desarrollo de la Cantería. La 
creación de este Centro en Calatorao obedece a la existencia en 
este municipio de canteras de piedra negra, y contempla la 
recuperación de la tradición artesanal y la difusión de la cantería a 
un radio mayor de expansión, atendiendo además a aspectos 
medioambientales como la corrección de los impactos y la 
sensibilización ambiental contra el deterioro causado por la 
actividad extractiva. 
 
Órgano gestor: Diputación Provincial de Zaragoza 
5.5.5. Señalización 
recursos turísticos 
provincia Huesca 
Esta acción se desarrolla mediante convocatorias anuales dirigidas 
a entidades locales (Ayuntamientos, mancomunidades), y tienen 
por objeto la realización de señalizaciones de recursos, senderos y 
rutas turísticas (carteles, paneles, mesas de interpretación, edición 
de topoguías…). 
 
Órgano gestor: Diputación Provincial de Huesca 
5.5.6. Equipamientos 
ocio y turismo rural 
provincia Teruel 
Consiste en la realización de equipamientos turísticos y de ocio por 
parte de los Ayuntamientos de la provincia, principalmente 
alojamientos (albergues y cámpings) y zonas verdes ligadas a los 
mismos. 
 
Órgano gestor: Diputación Provincial de Teruel 
Fuente: Informes anuales de ejecución. 
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La puesta en marcha de las distintas acciones no ha sido homogénea. Así, 
si bien todas las acciones contaban con financiación para el año 2000, la 
acción 5.5.2 (Ayuntamiento de Barbastro) no se inició hasta el 2001, y la 
5.5.4 (Centro de la Cantería) ha retrasado su inicio hasta el pasado 2002. 
Las demás acciones, por el contrario, sí se iniciaron en el año 2000 y están 
mostrando un buen desarrollo, de tal forma que, como se verá a 
continuación, varias de ellas presentan una ejecución cercana al 100% de 
lo programado para el periodo. 
Ø Estado de la ejecución financiera: eficacia alcanzada 
Esta medida ha contado con una dotación económica para el periodo 
2000-2002 de algo más de 19 millones de euros, siendo la segunda medida 
más importante del Eje 5. Por acciones, destacan claramente la 5.5.1 (D.G. 
de Turismo) y la 5.5.3 (Diputación Provincial de Zaragoza) como las de 
mayor peso dentro de la medida. 
Tabla 101. Medida 5.5: inversión prevista y peso financiero de las acciones (2000-
2002). 
Peso financiero (%) s/ 
Acciones 
Inversión prevista 
(euros) Medida Eje DOCUP 
Medida 5.5 19.214.363 100,0 19,3 7,0 
Acción 5.5.1 7.031.842 36,6 7,1 2,5 
Acción 5.5.2 3.005.061 15,6 3,0 1,1 
Acción 5.5.3 6.442.851 33,5 6,5 2,3 
Acción 5.5.4 480.811 2,5 0,5 0,2 
Acción 5.5.5 901.518 4,7 0,9 0,3 
Acción 5.5.6 1.352.280 7,0 1,4 0,5 
Fuente: Fondos Comunitarios. 
En términos de ejecución financiera, la eficacia referida a los pagos no 
es para el conjunto de la medida muy elevada, en torno al 50%; sin 
embargo, en esta medida es importante contar con la cifra de compromisos 
y obligaciones reconocidas, ya que se trata en muchos casos de obras que 
se ejecutan en varios años. De esta forma, el porcentaje de ejecución se 
eleva hasta casi el 77% de lo programado. 
En estos valores están influyendo varios aspectos. Por una parte, los 
retrasos en el inicio de dos de las acciones (5.5.2 y 5.5.4), con porcentajes 
bajos de eficacia relativa a pagos, sobre todo en el caso de la primera, que 
supone el 15,6% de la inversión prevista para el conjunto de la medida 
pero sólo ha realizado el 20% de los pagos. Por otra, el hecho ya señalado 
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de la realización de las obras en varios años (de ahí la importancia de los 
compromisos adquiridos). Y, finalmente, en algunas medidas se reflejan las 
dificultades financieras que la Administración Local (Ayuntamientos) tiene 
en muchas ocasiones para ejecutar los proyectos en los plazos previstos, lo 
que retrasa la finalización de los mismos. 
En el otro extremo, las acciones 5.5.3 (Diputación Provincial de Zaragoza) 
y 5.5.6 (Diputación Provincial de Teruel) están cercanas al 100% de 
ejecución (la 5.5.3 contando compromisos), mientras que la 5.5.1 (D.G. de 
Turismo) se acerca al 83% incluyendo compromisos. 
Por todo ello, y dado que las acciones que se han iniciado con retraso se 
van ejecutando a buen ritmo y la respuesta de los Ayuntamientos está 
siendo muy elevada, no parece que vayan a existir problemas para poder 
ejecutar las cantidades previstas. 
Tabla 102. Ejecución financiera de la Medida 5.5 y cálculo de la eficacia (datos en 
euros a 31 de diciembre de 2002). 
 
Programado DOCUP 
2000-2002 
Pagos 
2000-2002 
Eficacia (%) 
Medida 5.5 19.214.363 9.416.293,61 49,00 
Acción 5.5.1 7.031.842 3.736.350,95 53,13 
Acción 5.5.2 3.005.061 601.032,40 20,00 
Acción 5.5.3 6.442.851 3.314.266,82 51,44 
Acción 5.5.4 480.811 238.008,81 49,50 
Acción 5.5.5 901.518 305.021,60 33,83 
Acción 5.5.6 1.352.280 1.221.613,03 90,34 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Ø Ejecución física: realizaciones 
Los indicadores para esta medida muestran una buena ejecución, algo 
menor con respecto a los empleos creados. 
Tabla 103. Ejecución y eficacia de los indicadores de la medida 5.5. 
Indicador 
Previsto 
2000-2006 
Realizado 
2000-2002 
Eficacia 
(%) 
279 - Edificios y otras infraestructuras turísticas 
y culturales construidas (nº) 
236 139 58,90 
602 - Plazas hoteleras nuevas (nº) 750 905 120,67 
768 - Empleos creados (nº) 1.300 190 14,62 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
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Dentro de la acción relativa a las Hospederías de Aragón, es importante 
destacar que las actuaciones se están desarrollando en tres edificios 
emblemáticos para el patrimonio histórico-artístico aragonés, ubicados 
todos ellos en el medio rural y con una importante afluencia de visitantes 
actual y potencial. Las principales realizaciones en el periodo 2000-2002 se 
han centrado en la rehabilitación del Monasterio de Rueda, uno de los 
conjuntos monásticos cistercienses más destacados de entre todos los 
construidos en Europa entre los siglos XII y XIII. La finalización de las 
obras y apertura al público tanto del Monasterio como del hotel construido 
en parte de sus dependencias se ha producido en abril de 2003, 
habiéndose contabilizado 16.000 visitantes en el primer mes de 
funcionamiento del complejo monástico. También han avanzado las 
distintas actuaciones previstas en el entorno del Castillo de Loarre 
(aparcamiento para 100 turismos y 8 autobuses, mejora del suministro de 
agua y construcción de una balsa de regulación con capacidad para 1.000 
m3, mejora y ensanchamiento de la carretera, mejora de los accesos 
rodados a Loarre desde el Castillo), quedando pendiente la construcción en 
los próximos años de un Centro de Acogida de Visitantes. 
Los proyectos de infraestructuras turísticas cofinanciados a través de las 
respectivas Diputaciones Provinciales han sido los siguientes: la Diputación 
Provincial de Zaragoza ha financiado un total de 29 proyectos de 
infraestructuras turísticas en la provincia, de ellos 11 albergues, 5 
alojamientos hoteleros, 1 cámping, 1 embarcadero y 9 museos o centros 
de exposiciones y 1 centro de interpretación. La Diputación Provincial de 
Huesca ha financiado la realización de 50 proyectos de señalización 
turística que han afectado a 77 municipios. Y la Diputación Provincial de 
Teruel ha financiado 69 proyectos en un total de 46 municipios diferentes, 
entre ellos 18 albergues, 1 cámping, 2 viviendas de turismo rural, y 
distintas instalaciones turísticas y culturales (centros culturales, edificios de 
servicios, zonas recreativas, etc). 
Ø Atención a los principios horizontales y a la creación de empleo 
Cabe señalar que en la concepción de las acciones que integran esta 
medida se ha tenido presente la necesidad de favorecer el desarrollo en 
Aragón de un turismo sostenible. En algún caso concreto se presta además 
atención especial a las consideraciones medioambientales; así, en los 
elementos de señalización turística que financia la Diputación Provincial de 
Huesca se incluyen informaciones o referencias a la defensa del medio 
ambiente y de los recursos naturales, especialmente en aquellos territorios 
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donde existen figuras de protección específicas (parque nacional, parque 
natural, monumento natural…). 
Por otra parte, la rehabilitación de edificios antiguos y de interés histórico-
artístico, así como la construcción de nuevas edificaciones, es sin duda una 
importante fuente de empleo para el medio rural, con lo que la puesta en 
marcha de esta medida está sin duda teniendo un notable efecto en este 
campo, ayudando al mantenimiento de los empleos y pudiendo favorecer la 
creación de otros (hay que tener presente que muchos de los proyectos, 
principalmente los que ejecutan los Ayuntamientos, posiblemente no se 
hubieran realizado de no existir estas ayudas). 
Además, la puesta en marcha de los nuevos alojamientos va acompañada 
necesariamente de la creación de nuevos empleos en el medio rural, 
teniendo esta creación de empleo una importancia mucho mayor que la 
que se genera por las obras de rehabilitación o construcción. Como ya se 
ha indicado en ocasiones, estos nuevos empleos ligados al sector hostelero 
o al turismo en general son ocupados en su mayor parte por mujeres y 
jóvenes, lo que favorece la igualdad de oportunidades. 
Tabla 104. Indicadores de empleo de la Medida 5.5. 
 
Infraestruc-
turas turísticas 
Zaragoza 
Centro 
Cantería 
Calatorao 
Señalización 
turística 
Huesca 
Total 
empleo 
Empleos directos creados en 
fase de construcción 
90 40 23 153 
   - Hombres 82 40 15 137 
   - Mujeres 8 0 8 16 
Empleos directos creados en 
fase de explotación 
- 25 11 36 
   - Hombres - 10 5 15 
   - Mujeres - 15 6 21 
Empleos indirectos creados 8 50 11 61 
   - Hombres 8 15 5 20 
   - Mujeres 0 35 6 41 
Empleos mantenidos - 25 - 25 
   - Hombres - 10 - 10 
   - Mujeres - 15 - 15 
Fuente: Fondos Comunitarios. 
e) Medida 5.6. Conservación y rehabilitación del patrimonio 
histórico-artístico y cultural 
Ø Acciones, gestores, puesta en marcha y desarrollo 
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Esta medida incluye diversas actuaciones encaminadas a la restauración, 
conservación y puesta en valor del patrimonio histórico-artístico y 
cultural, con el objetivo no sólo de la conservación sino de servir como 
motor de desarrollo sostenible del medio rural. La diferenciación en cuatro 
acciones obedece a la presencia de cuatro organismos gestores distintos, si 
bien el contenido de todas ellas es similar. 
Cuadro 42. Medida 5.6. Acciones, contenido y órganos gestores. 
Acciones Descripción 
5.6.1. Rutas aragonesas 
del patrimonio cultural 
Se están realizando intervenciones de consolidación estructural y 
rehabilitación de edificios declarados Bien de Interés Cultural, 
tanto religiosos (iglesias, ermitas, colegiatas, monasterios) como 
civiles (castillos, palacios), en las tres provincias aragonesas. 
 
Órgano gestor: D.G. Patrimonio Cultural del Dpto. de Cultura y 
Turismo (DGA) 
5.6.2. Conservación y 
rehabilitación del 
patrimonio en la 
provincia de Zaragoza 
Incluye diversos proyectos de rehabilitación de edificios de 
corporaciones locales y la Diputación Provincial de Zaragoza. 
 
Órgano gestor: Diputación Provincial de Zaragoza 
5.6.3. Conservación del 
patrimonio en la 
provincia de Huesca 
Se incluyen proyectos realizados por las corporaciones locales bajo 
la coordinación de la Diputación Provincial de Huesca. 
 
Órgano gestor: Diputación Provincial de Huesca 
5.6.4. Conservación de 
edificios catalogados en 
la  provincia de Teruel 
Recoge los proyectos de intervención sobre el patrimonio 
realizados por los Ayuntamientos de la provincia de Teruel y 
coordinados por la Diputación Provincial. 
 
Órgano gestor: Diputación Provincial de Teruel 
Fuente: Informes anuales de ejecución. 
Las acciones incluidas en esta medida por parte de los distintos órganos 
gestores ya se venían realizando con anterioridad, y en algún caso se 
incluyeron en anteriores programas cofinanciados (Objetivo 5b en el 
periodo 1994-1999). A pesar de ello esta medida sufrió retrasos en su 
inicio, ya que en el año 2000 únicamente se pusieron en marcha dos 
acciones, la 5.6.1 y la 5.6.4, retrasándose las otras dos hasta el año 2001. 
La gestión de las acciones presenta diferencias entre los distintos órganos 
gestores. La D.G. de Patrimonio Cultural selecciona y ejecuta de forma 
directa, mediante contrataciones, las obras a realizar. En el caso de las 
medidas gestionadas por las Diputaciones Provinciales, éstas actúan 
coordinando intervenciones de los Ayuntamientos; la Diputación de 
Zaragoza cuenta desde el principio con el listado de proyectos a realizar, 
seleccionados a partir de las propuestas elaboradas por los Ayuntamientos, 
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mientras que las Diputaciones de Huesca y Teruel realizan convocatorias 
anuales. 
El desarrollo de esta medida se está encontrando con dificultades, 
concretamente en las acciones de las Diputaciones, derivadas de la 
participación de los Ayuntamientos y que se evidencian de diferente 
manera. Un aspecto importante es el financiero; así, dado que los 
municipios aragoneses son en su mayoría de muy pequeño tamaño y que 
deben aportar el 50% del coste de los proyectos incluidos en esta medida, 
la ejecución ha de realizarse necesariamente en varios años para poder 
hacer frente a los pagos, lo que retrasa la finalización de las obras e incide 
sobre la ejecución financiera de la medida. Ligado a ello, las Diputaciones 
Provinciales deben realizar una importante labor de seguimiento de los 
proyectos en marcha, con el fin de asegurar su cumplimiento. 
Existe además una dificultad añadida que provoca igualmente retrasos y 
que se debe a un factor externo como es la climatología. En efecto, buena 
parte de las intervenciones se realizan en zonas como el Pirineo, donde 
durante varios meses al año no es posible realizar este tipo de trabajos. 
Cuando las condiciones son propicias ponen en marcha un número 
importante de obras, creándose en ocasiones problemas de falta de mano 
de obra, sobre todo especializada en determinados oficios de restauración 
(trabajo de la piedra, por ejemplo). 
Ø Estado de la ejecución financiera: eficacia alcanzada 
La inversión prevista para esta medida en el periodo 2000-2002 era de 
cerca de 8,7 millones de euros, de los cuáles cerca del 40% corresponden 
a la acción gestionada por la Administración Regional (5.6.1). Las 
Diputaciones Provinciales tienen un peso similar en torno al 20%, siendo la 
de Teruel la que cuenta con menor dotación económica. 
Tabla 105. Medida 5.6: inversión prevista y peso financiero de las acciones (2000-
2002). 
Peso financiero (%) s/ 
Acciones 
Inversión prevista 
(euros) Medida Eje DOCUP 
Medida 5.6 8.696.694 100,0 8,7 3,2 
Acción 5.6.1 3.443.798 39,6 3,5 1,2 
Acción 5.6.2 1.923.288 22,1 1,9 0,7 
Acción 5.6.3 1.887.178 21,7 1,9 0,7 
Acción 5.6.4 1.442.430 16,6 1,5 0,5 
Fuente: Fondos Comunitarios. 
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Para el conjunto de la medida los datos de ejecución financiera son muy 
elevados, superando ya los pagos el 100% de las previsiones para el 
periodo. Ello se debe, no obstante, a la alta ejecución que presenta la 
acción 5.6.1, que ya ha pagado casi el doble de la cantidad prevista para 
los años 2000-2002. 
Por el contrario, las otras tres acciones presentan una ejecución mucho 
menor, que va desde el 31,45% de la Diputación Provincial de Zaragoza 
hasta el 64,92% de la de Teruel. Ello se debe al hecho ya señalado de que 
tanto Zaragoza como Huesca no presentaron ejecución en el año 2000. El 
ritmo de realización de los proyectos en estas acciones, a pesar de las 
dificultades señaladas en el punto anterior, es bastante bueno, como 
muestran los elevados compromisos adquiridos, por lo que es esperable 
que los retrasos se recuperen en los próximos años, una vez vayan 
finalizando los proyectos actualmente en marcha. 
Tabla 106. Ejecución financiera de la Medida 5.6 y cálculo de la eficacia (datos en 
euros a 31 de diciembre de 2002). 
 
Programado DOCUP 
2000-2002 
Pagos 
2000-2002 
Eficacia (%) 
Medida 5.6 8.696.694 9.352.547,86 107,54 
Acción 5.6.1 3.443.798 6.770.851,02 196,61 
Acción 5.6.2 1.923.288 604.828,18 31,45 
Acción 5.6.3 1.887.178 1.040.405,29 55,13 
Acción 5.6.4 1.442.430 936.463,37 64,92 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Ø Ejecución física: realizaciones 
Junto a los indicadores incluidos en la tabla, señalar que la superficie total 
rehabilitada supera los 20.000 m2. 
Tabla 107. Ejecución y eficacia de los indicadores de la medida 5.6. 
Indicador 
Previsto 
2000-2006 
Realizado 
2000-2002 
Eficacia 
(%) 
78 - Edificios rehabilitados y/o conservados (nº)46  41 142 346,34 
607 - Visitantes al año (nº) 1.200.000 264.408 22,03 
768 - Empleos creados (nº) 1.000 216 21,60 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
                                         
46 La medición de este indicador en m2 entendemos que es errónea, ya que dados los valores 
ofrecidos se trata evidentemente de número de edificios y no de superficie. 
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Ø Atención a los principios horizontales y a la creación de empleo 
Esta medida es neutra en relación con el medio ambiente. 
Los comentarios realizados para la medida 5.5 en relación con la incidencia 
sobre el empleo de las actuaciones son trasladables a ésta. Además, cabe 
añadir que en algunos proyectos se realizan a través de la puesta en 
marcha de escuelas taller o talleres de empleo, que facilitan formación y 
empleo a mujeres y jóvenes, lo cual contribuye positivamente a la 
igualdad de oportunidades. 
Tabla 108. Indicadores de empleo de la Medida 5.6. 
 
Rutas 
aragonesas 
Diputación 
Provincial de 
Huesca 
Total empleo 
Empleos directos creados 
en fase de construcción 
40 83 123 
   - Hombres 40 77 117 
   - Mujeres 0 6 6 
Empleos directos creados 
en fase de explotación 
18 10 28 
   - Hombres 15 4 19 
   - Mujeres 3 6 9 
Fuente: Fondos Comunitarios. 
f) Medida 5.7. Infraestructuras y equipamientos sociales 
Ø Acciones, gestores, puesta en marcha y desarrollo 
La medida 5.7 recoge un número elevado de acciones destinadas 
principalmente a la construcción de centros sociales para diferentes 
colectivos, participando un total de cinco órganos gestores en la medida. 
Siete de las ocho acciones contempladas en esta medida para el periodo 
2000-2002 se han puesto en marcha, con algunas dificultades que 
motivaron que la 5.7.5 no presentase pagos en la primera anualidad. La 
acción 5.7.1, del IASS, tenía previsto su realización en dos únicas 
anualidades (2001 y 2002), pero como ya se ha comentado comenzará su 
ejecución en 2003. 
Esta medida incluye acciones novedosas, como la realizada por la 
Fundación Benito Ardid, diseñadas además algunas de ellas de forma 
específica para su inclusión en el DOCUP. 
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Cuadro 43. Medida 5.7. Acciones, contenido y órganos gestores. 
Acciones Descripción 
5.7.1. Centros acogida 
mujeres maltratadas con 
hijos a cargo 
La construcción de centros de acogida para mujeres maltratadas con 
hijos a su cargo, tenía prevista su ejecución en el periodo 2001-
2002. Sin embargo, el comienzo de esta actuación se ha retrasado 
hasta finales de 2002, y se ejecutará por tanto en los próximos 
ejercicios47. 
 
Órgano gestor: Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) 
5.7.2. Centros de día 
personas mayores 
Contempla la construcción y equipamiento de Centros de Día 
destinados a personas mayores, con la doble finalidad de 
proporcionar una atención adecuada a aquellas personas mayores 
que por sus circunstancias personales y sociales requieren de este 
servicio, y de servir de respiro a los cuidadores de esas personas, 
mujeres principalmente. 
 
Órgano gestor: Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) 
5.7.3. Centros 
ocupacionales 
disminuidos psíquicos 
Se financia la construcción de centros ocupacionales para 
disminuidos psíquicos, vinculados al Plan de Infraestructuras a 
desarrollar por la Federación Aragonesa de Asociaciones de 
Disminuidos Psíquicos. 
 
Órgano gestor: Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) 
5.7.4. Rehabilitación Isin 
para disminuidos 
psíquicos 
Esta Fundación, dedicada al colectivo de disminuidos psíquicos, está 
llevando a cabo la recuperación total del núcleo de Isin, abandonado 
desde hace 40 años, guardando las pautas arquitectónicas del 
Serrablo, con el fin de dotarlo de las infraestructuras necesarias para 
hacerlo habitable. Además se van a crear un albergue (cuyas obras 
están ya muy avanzadas), una granja escuela y un Aula de la 
Naturaleza, destinados todos ellos a personas con discapacidad 
psíquica. 
 
Órgano gestor: Fundación Benito Ardid 
5.7.5. Centros servicios 
sociales provincia 
Zaragoza 
La DPZ coordina actuaciones de los Ayuntamientos dirigidas a la 
creación de centros de servicios sociales. Principalmente se han 
desarrollado hasta el momento proyectos de guarderías y ludotecas 
infantiles. 
 
Órgano gestor: Diputación Provincial de Zaragoza 
5.7.6. Centros 
socioculturales provincia 
Zaragoza 
También coordinada por la DPZ y ejecutada por los Ayuntamientos, 
esta acción consiste en la rehabilitación de edificios ya existentes sin 
uso para destinarlos a usos sociales y actividades culturales y 
formativas, mejorando de esta forma los equipamientos municipales. 
 
Órgano gestor: Diputación Provincial de Zaragoza 
5.7.7. Centros 
socioculturales provincia 
Huesca 
De forma similar, la DPH coordina proyectos realizados por los 
Ayuntamientos relativos a nuevas edificaciones o remodelación de 
edificios ya existentes para crear en ellos centros de carácter socio-
cultural, destinados a personas mayores, reunión social o centros de 
día. 
 
Órgano gestor: Diputación Provincial de Huesca 
                                         
47 La actuación consistirá en la rehabilitación y equipamiento de dos pisos para mujeres 
maltratadas, en virtud del Acuerdo de Colaboración firmado con fecha 4 de julio de 2002 entre 
el IASS y el Instituto Aragonés de la Mujer para llevar a cabo programas de prevención y 
erradicación de la violencia familiar. 
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5.7.8. Centros básicos 
servicios sociales 
provincia Teruel 
En la provincia de Teruel la DPT coordina las actuaciones de 
construcción de centros sociales, destinados en este caso a cubrir las 
necesidades sociales de las personas mayores como colectivo 
específico, debido a las altas tasas de envejecimiento que presenta 
la provincia. 
 
Órgano gestor: Diputación Provincial de Teruel 
Fuente: Informes anuales de ejecución. 
Ø Estado de la ejecución financiera: eficacia alcanzada 
Desde el punto de vista de la dotación financiera, esta medida es la 
tercera en importancia del Eje 5, con una inversión prevista para el periodo 
2000-2002 de algo más de 17 millones de euros. La dotación asignada a 
cada una de las acciones es variable, si bien ninguna de ellas supera el 
20% del total de la medida. La Diputación Provincial de Zaragoza es el 
organismo que mayor asignación tiene, gestionando con sus dos acciones 
el 36,6% del total. 
Tabla 109. Medida 5.7: inversión prevista y peso financiero de las acciones (2000-
2002). 
Peso financiero (%) s/ 
Acciones 
Inversión prevista 
(euros) Medida Eje DOCUP 
Medida 5.7 17.158.896 100,0 17,3 6,2 
Acción 5.7.1 300.506 1,8 0,3 0,1 
Acción 5.7.2 3.125.263 18,2 3,1 1,1 
Acción 5.7.3 1.839.097 10,7 1,9 0,7 
Acción 5.7.4 1.099.852 6,4 1,1 0,4 
Acción 5.7.5 3.041.121 17,7 3,1 1,1 
Acción 5.7.6 3.245.465 18,9 3,3 1,2 
Acción 5.7.7 2.704.555 15,8 2,7 1,0 
Acción 5.7.8 1.803.036 10,5 1,8 0,7 
Fuente: Fondos Comunitarios. 
La ejecución financiera en términos de pagos se sitúa a fecha 31 de 
diciembre de 2002 en el 62,24%, si bien si se consideran los compromisos 
y obligaciones pendientes de pago la ejecución supera ligeramente el 
100%, mostrando por tanto una buena ejecución para el conjunto de la 
medida. 
Por acciones, sin embargo, existen diferencias notables, con tres acciones 
que superan la eficacia media en términos de pagos, destacando los 
porcentajes alcanzados por las acciones 5.7.5 (Diputación Provincial de 
Zaragoza) y 5.7.2 (IASS), dos de las más importantes en términos 
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financieros; es significativo el caso de la acción 5.7.5, que si bien no se 
puso en marcha en el año 2000 ha superado de forma muy aceptable el 
retraso inicial, alcanzando el 86,38% de los pagos programados. Los 
compromisos y obligaciones pendientes de pago son bastante elevados en 
casi todas las acciones, por lo que no cabe esperar problemas de ejecución 
de la medida una vez se inicie, además, la acción 5.7.1. 
Tabla 110. Ejecución financiera de la Medida 5.7 y cálculo de la eficacia (datos en 
euros a 31 de diciembre de 2002). 
 
Programado DOCUP 
2000-2002 
Pagos 
2000-2002 
Eficacia (%) 
Medida 5.7 17.158.896 10.678.994,05 62,24 
Acción 5.7.1 300.506 0 0,00 
Acción 5.7.2 3.125.263 2.220.707,51 71,06 
Acción 5.7.3 1.839.097 707.998,92 38,50 
Acción 5.7.4 1.099.852 682.447,26 62,05 
Acción 5.7.5 3.041.121 2.626.800,67 86,38 
Acción 5.7.6 3.245.465 1.759.549,17 54,22 
Acción 5.7.7 2.704.555 1.452.130,38 53,69 
Acción 5.7.8 1.803.036 1.229.360,14 68,18 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Ø Ejecución física: realizaciones 
Varios de los indicadores de la medida muestran por el momento una baja 
ejecución. 
Tabla 111. Ejecución y eficacia de los indicadores de la medida 5.7. 
Indicador 
Previsto 
2000-2006 
Realizado 
2000-2002 
Eficacia 
(%) 
53 - Centros creados (o grandes ampliaciones) 
(nº) 
184 11 5,98 
221 - Centros rehabilitados (nº) 100 102 102,00 
586 - Plazas ampliadas (nº) 1.300 178 13,69 
699 - Empleo creado en fase de mantenimiento 257 39 15,18 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
El IASS ha finalizado la construcción y el equipamiento de tres Centros de 
Día situados en las localidades de Fraga, Calatayud y Zaragoza (barrio de 
San José), y se han elaborado los proyectos para un centro en Utebo y tres 
en la ciudad de Zaragoza (Barrio Oliver, Torrero y Actur). Los centros ya en 
funcionamiento tienen un total de 75 plazas y ocupan una superficie de 
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1.537,59 m2. El IASS ha cofinanciado igualmente la construcción de cinco 
centros ocupacionales para disminuidos psíquicos, todavía sin finalizar. 
En la provincia de Zaragoza, y coordinados por la Diputación, se han 
creado ocho centros de servicios sociales, con una superficie total 
rehabilitada de 300 m2 y 15 nuevas plazas, que atienden a 65 menores y 5 
personas disminuidas. También en esta provincia se han ejecutado 11 
proyectos dirigidos a dotar a los municipios de centros socioculturales, con 
un total de 980 m2 rehabilitados. 
En la provincia de Huesca, por su parte, se han iniciado 82 proyectos de 
creación de centros socioculturales, 46 de ellos ya finalizados, con 2.468 
m2 construidos o rehabilitados y 11.714 personas beneficiadas. 
Finalmente, en la provincia de Teruel se han realizado 55 proyectos de 
corporaciones locales de creación de centros básicos de servicios sociales.  
Ø Atención a los principios horizontales y a la creación de empleo 
En todos los proyectos de obras del IASS se establecen medidas 
relacionadas con el cumplimiento de las normativas europeas relativas al 
medio ambiente, en lo que se refiere a aislamientos térmicos y acústicos, 
separación de escombros y otros materiales, no uso de ciertos materiales 
contaminantes en los aislamientos, control de consumo eléctrico y de agua 
de los aparatos adquiridos para los equipamientos, etc. 
En la rehabilitación del núcleo de Isin por parte de la Fundación Benito 
Ardid se están cuidando de forma muy especial los aspectos 
medioambientales, en concreto: 
ð Se realizó el desbroce selectivo del núcleo, intentando salvar a las 
especies más significativas y a los árboles de más edad. Al 
desbrozar se aclararon las zonas especialmente densas, evitando así 
la posible aparición de incendios. 
ð Se ha intentado reutilizar la mayor parte del material, generando el 
mínimo de escombros y evitando así la menor utilización de nuevos 
materiales, lo cual supondría un gasto extra al medio ambiente. 
ð Para la elección de materiales de construcción se han utilizado 
siempre que ha sido posible criterios de bioconstrucción, utilizando 
los materiales que más ecológicos resulten, como por ejemplo 
ladrillo cerámico (termoarcilla) en vez de bloque de hormigón, etc. 
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ð Para el trazado de la nueva pista se realizó un diseño que produjera 
el menor impacto al medio ambiente, intentando aprovechar la 
mayor parte del trazado antiguo. 
ð Se ha limpiado de piedra la pradera principal, y se está regenerando 
de pasto con la ayuda del ganado de los pastores de los 
alrededores. 
ð Por último, se siguen identificando los árboles de la zona, se han 
podado los frutales para mejorar su evolución y se ha comenzado la 
habilitación de un huerto. 
Por lo que se refiere a la igualdad de oportunidades, si se enfoca este 
concepto desde un punto de vista más amplio al habitual de igualdad entre 
hombres y mujeres sin duda esta medida es, en el conjunto del DOCUP, la 
que mayormente atiende a este principio para distintos colectivos sociales: 
disminuidos psíquicos, personas mayores, niños y, en general, habitantes 
del medio rural, se están beneficiando a través de esta medida de distintas 
acciones que van a posibilitar una mejor integración en la sociedad y una 
mejora de su calidad de vida gracias a una mayor disponibilidad de 
recursos específicos para ello. 
En este proyecto se han creado 8 empleos ligados a la realización de las 
obras. A ellos habría que sumar, para otras acciones de esta medida, otros 
25 empleos en fase de construcción y 2 en fase de explotación. 
g) Medida 5.8. Instalaciones deportivas y de ocio 
Ø Acciones, gestores, puesta en marcha y desarrollo 
Esta medida contempla una única acción, gestionada por la Diputación 
Provincial de Teruel y destinada a la construcción de instalaciones 
deportivas y de ocio, tales como piscinas públicas, frontones y 
pistas deportivas. La inclusión de esta medida en el DOCUP se justifica 
por la necesidad de consolidar en los pequeños municipios de Teruel el 
notable aumento de población estacional que experimentan muchos de 
ellos, principalmente formada por inmigrantes e hijos de inmigrantes que 
mantienen una segunda residencia en su población de origen, evitando 
además de esta forma el deterioro del conjunto arquitectónico de los 
pueblos. Estas actuaciones se consideran, por tanto, básicas para 
mantener y fijar la población, incrementar el turismo estacional y permitir 
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el desarrollo del turismo rural como actividad empresarial y, por tanto, 
generadora de empleo. 
Cuadro 44. Medida 5.8. Acciones y órganos gestores. 
Acciones Gestores 
5.8.1. Instalaciones deportivas en la 
provincia de Teruel 
Diputación Provincial de Teruel 
Fuente: Informes anuales de ejecución. 
Los proyectos a realizar en cada anualidad se integran en Planes 
Provinciales de carácter anual, y se seleccionan a partir de la realización de 
estudios previos en los que se priorizan tres aspectos: municipios sin 
instalaciones deportivas, municipios con turismo estacional y municipios 
que centralicen centros de enseñanza. 
Ø Estado de la ejecución financiera: eficacia alcanzada 
Esta medida contaba para el periodo 2000-2002 con una dotación 
económica de 5,6 millones de euros, siendo la medida de menor cuantía 
del Eje 5 al tener una única acción. 
Tabla 112. Medida 5.8: inversión prevista y peso financiero de las acciones (2000-
2002). 
Peso financiero (%) s/ 
Acciones 
Inversión prevista 
(euros) Medida Eje DOCUP 
Medida 5.8 5.652.158 100,0 5,7 2,0 
Acción 5.8.1 5.652.158 100,0 5,7 2,0 
Fuente: Fondos Comunitarios. 
Tabla 113. Ejecución financiera de la Medida 5.8 y cálculo de la eficacia (datos en 
euros a 31 de diciembre de 2002). 
 
Programado DOCUP 
2000-2002 
Pagos 
2000-2002 
Eficacia (%) 
Medida 5.8 5.652.158 4.319.024,63 76,41 
Acción 5.8.1 5.652.158 4.319.024,63 76,41 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
La ejecución financiera de la medida es bastante elevada a nivel de 
pagos (76,41% de eficacia), alcanzando el 86,80% incluyendo los 
compromisos. Dadas las necesidades de este tipo de equipamientos de los 
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municipios turolenses y la buena acogida de esta medida, no cabe esperar 
dificultades para la ejecución final del presupuesto asignado. 
Ø Ejecución física: realizaciones 
Hasta el momento se han tramitado 119 proyectos, actualmente en 
distintas fases de realización. 
Tabla 114. Ejecución y eficacia de los indicadores de la medida 5.8. 
Indicador 
Previsto 
2000-2006 
Realizado 
2000-2002 
Eficacia 
(%) 
181 - Áreas recreativas creadas y/o 
conservadas (nº) 350 50 14,29 
606 - Usuarios al año de las infraestructuras 
financiadas (nº) 
50.000 5.000 10,00 
687 - Incremento del nº de usuarios de las 
instalaciones (%) 
50 30 60,00 
768 - Empleos creados (nº) 700 80 11,43 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Ø Atención a los principios horizontales y a la creación de empleo 
No se contemplan dentro de esta medida actuaciones específicas relativas 
al medio ambiente o a la igualdad de oportunidades, dadas las 
características de los proyectos realizados. Sí se puede señalar que la 
realización de las obras, como ya se ha indicado para otras medidas, 
propicia la creación de empleo ligado a la construcción, si bien no se han 
recogido indicadores al respecto. 
h) Medida 5.9. Construcción, reforma y equipamiento de centros 
de formación profesional y desarrollo local 
Ø Acciones, gestores, puesta en marcha y desarrollo 
La última de las medidas del Eje 5 contempla la realización de distintas 
actuaciones destinadas principalmente a la construcción y equipamiento 
de centros de formación profesional, con la participación de cuatro 
órganos gestores. 
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Cuadro 45. Medida 5.9. Acciones, contenido y órganos gestores48. 
Acciones Descripción 
5.9.1. Centro formación 
y cualificación 
profesional 
UGT-Aragón ha promovido la construcción de un Centro de 
Formación profesional en la ciudad de Zaragoza para impulsar la 
cualificación tanto de trabajadores en activo como desempleados, 
para de esta manera contribuir a paliar el déficit de este tipo de 
infraestructuras formativas en la Comunidad Autónoma y cubrir la 
creciente demanda existente en materia de formación dentro de 
los sectores sociales a quienes preferentemente está orientado. 
Esta acción está ya completamente finalizada y el Centro en 
funcionamiento desde finales de 2001, bajo el nombre Centro de 
Formación “Arsenio Jimeno”. 
 
Órgano gestor: Unión General de Trabajadores (UGT) 
5.9.2. Centro orientación 
y formación para empleo 
disminuidos físicos 
Esta acción contemplaba inicialmente la construcción de un centro 
para la formación y preparación personal y psicológica de personas 
con minusvalía física, para que puedan enfrentarse al mercado de 
trabajo. Prevista para ser iniciada en el año 2001, la puesta en 
marcha de este proyecto ha sido muy complicada y se inició 
realmente a finales de 2002 con la adquisición de dos locales 
céntricos en las ciudades de Huesca y Teruel. Si bien el órgano 
gestor de esta acción es el IASS, los proyectos van a ser 
ejecutados por la entidad Disminuidos Físicos de Aragón (DFA). 
 
Órgano gestor: Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) 
5.9.3. Conservatorio 
Superior de Música 
Consiste en la construcción y equipamiento de un Centro 
Profesional de Música en la ciudad de Zaragoza, con el objeto de 
dotar a la Comunidad Autónoma de Aragón de un centro adecuado 
que permita culminar la formación musical de los aragoneses que 
pretenden dedicarse profesionalmente a la música. Esta acción se 
inició en 2001 con la redacción del proyecto, tal como estaba 
previsto, y comenzarán las obras en este año 2003. 
 
Órgano gestor: Secretaría General Técnica del Dpto. Educación y 
Ciencia (DGA) 
5.9.5. Ampliación y 
mejora estructura 
Arcadia 
Esta acción, cuyo órgano responsable es la DPH, se desarrolla 
mediante la concesión de una subvención anual a la Fundación 
Arcadia, que en la provincia de Huesca se dedica a la formación e 
inserción del colectivo de personas con enfermedad mental. Los 
proyectos desarrollados consisten en la mejora, ampliación y 
equipamiento de los distintos talleres con los que cuenta la 
Fundación. 
 
Órgano gestor: Diputación Provincial de Huesca 
Fuente: Informes anuales de ejecución. 
Esta medida incluye la realización de proyectos muy concretos, que en la 
mayor parte de los casos no abarcan el periodo completo 2000-2006 sino 
que tienen previstas unas fechas de inicio y finalización dentro de ese 
                                         
48 No se incluye en esta tabla ni en el resto del apartado la acción 5.9.4, denominada “Centro 
de formación profesional para emprendedores”, que será ejecutada por el Ayuntamiento de 
Zuera y cuyo órgano gestor a efectos del DOCUP es la Diputación Provincial de Zaragoza, 
debido a que el inicio de la misma está programado para el año 2003. 
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periodo. De hecho, la acción 5.9.1 (UGT) finalizó en 2001, año en el que 
comenzaron las otras tres actuaciones, en fase avanzada de ejecución 
como demuestra la elevada cuantía de los compromisos; queda pendiente 
de inicio en el año 2003 la acción 5.9.4. Tan sólo la acción 5.9.2 (IASS) ha 
tenido problemas que han retrasado su inicio, ajenos tanto al IASS como a 
DFA y que se han podido solucionar en 2002; se espera por tanto avanzar 
en la ejecución a lo largo de 2003. 
Ø Estado de la ejecución financiera: eficacia alcanzada 
Con cerca de 9 millones de euros de dotación financiera prevista para el 
periodo 2000-2002, la acción 5.9.1 (UGT) ha sido la más importante en 
este periodo al ser la única que tenía prevista su finalización dentro del 
mismo (si se considera el total del periodo 2000-2006, la acción 5.9.3 
cuenta con una dotación económica mayor, siendo la 5.9.1 la segunda en 
importancia). 
Tabla 115. Medida 5.9: inversión prevista y peso financiero de las acciones (2000-
2002). 
Peso financiero (%) s/ 
Acciones 
Inversión prevista 
(euros) Medida Eje DOCUP 
Medida 5.9 8.906.996 100,0 9,0 3,2 
Acción 5.9.1 6.010.121 67,5 6,0 2,2 
Acción 5.9.2 1.202.024 13,5 1,2 0,4 
Acción 5.9.3 1.412.377 15,9 1,4 0,4 
Acción 5.9.5 282.474 3,2 0,3 0,1 
Fuente: Fondos Comunitarios. 
Tabla 116. Ejecución financiera de la Medida 5.9 y cálculo de la eficacia (datos en 
euros a 31 de diciembre de 2002). 
 
Programado DOCUP 
2000-2002 
Pagos 
2000-2002 
Eficacia (%) 
Medida 5.9 8.906.996 6.727.658,48 75,53 
Acción 5.9.1 6.010.121 6.033.839,01 100,39 
Acción 5.9.2 1.202.024 300.000,00 24,96 
Acción 5.9.3 1.412.377 190.237,18 13,47 
Acción 5.9.5 282.474 203.582,29 72,07 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
La ejecución financiera de esta medida es muy elevada, ya que en 
términos de pago ha alcanzado el 75,53% de lo programado, y sumando 
compromisos y obligaciones reconocidas se sitúa en el 165,47%. Dado el 
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ritmo de ejecución actual de las distintas acciones, reflejado en esos 
compromisos, cabe esperar una buena ejecución final para la medida. 
Ø Ejecución física: realizaciones 
De las distintas actuaciones incluidas en esta medida, hasta el momento 
está totalmente finalizado el Centro de Formación promovido por la UGT, 
que cuenta con 8.000 m2 construidos, y están ya en funcionamiento los 
talleres de la Fundación Arcadia, donde se han desarrollado tres cursos de 
formación con una asistencia de 40 alumnos. Los restantes proyectos se 
encuentran en diversas fases de ejecución. 
Tabla 117. Ejecución y eficacia de los indicadores de la medida 5.9. 
Indicador 
Previsto 
2000-2006 
Realizado 
2000-2002 
Eficacia 
(%) 
156 - Superficie construida (m2) 8.000 8.200 102,5 
567 – Alumnos (nº) 800 0 0,00 
768 - Empleos creados (nº) 150 90 60,00 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Ø Atención a los principios horizontales y a la creación de empleo 
Se pueden señalar algunas incidencias positivas de los proyectos sobre el 
medio ambiente. Por ejemplo, en la actuación de la UGT, se ha redactado 
recientemente un plan de ahorro energético, que incluye consumo de agua 
y de energía eléctrica, con el fin de optimizar el funcionamiento del Centro. 
Y, por lo que se refiere a la formación, desde su apertura se han impartido 
de forma regular cursos de contenido medioambiental. También en el 
proyecto del Conservatorio de Música se han tenido en cuenta 
consideraciones medioambientales, en este caso el proyecto contempla 
varias zonas verdes rodeando el edificio que han sido diseñadas de manera 
que permitan la celebración de actividades culturales al aire libre. 
Esta medida tiene igualmente incidencia sobre la igualdad de 
oportunidades, en primer lugar por las posibilidades de formación que 
ofrece a un colectivo con especiales dificultades para su inserción laboral, 
como es el de los discapacitados. Además, también cabe señalar que en los 
cursos que se están desarrollando por UGT en el nuevo centro de 
formación, el 70% de las plazas están siendo cubiertas por mujeres. 
La incidencia sobre el empleo de los distintos proyectos incluidos dentro 
de esta medida va ligada tanto a la construcción de los edificios como a la 
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puesta en funcionamiento de los mismos. Así, por ejemplo, en la 
construcción del Centro de Formación de UGT trabajaron por término 
medio 60 personas, en su mayor parte hombres. En los talleres de la 
Fundación Arcadia se han creado seis nuevos empleos, todos ellos 
ocupados por hombres. 
6.2.7. Eje 6. Asistencia técnica 
Dentro del Eje 6 no se distingue ninguna medida, reuniendo este Eje 
acciones diversas de apoyo, seguimiento y evaluación del DOCUP 
destinadas a garantizar una aplicación eficaz de las actuaciones previstas 
en la intervención.  
Tabla 118. Ejecución financiera del Eje 6, periodo 2000-2002 (en euros), y cálculo 
de la eficacia financiera (datos a 31 de diciembre de 2002). 
Eficacia % 
 
Programado 
DOCUP 
2000-2002 
Pagos 
2000-2002 
Pagos s/ 
programado 
DOCUP 2000-
2002 
Pagos s/ 
programado 
DOCUP 2000-
2006 
Medida 6.1 2.406.624 1.739.646,88 72,29 31,14 
 
FEDER 2.406.624 1.739.646,88 72,29 31,14 
 
AGE 8.592 918,56 10,69 4,59 
DGA 2.398.032 1.738.728,32 72,51 31,23 
Total Eje 6 2.406.624 1.739.646,88 72,29 31,14 
Fuente: Fondos 2000. 
Tabla 119. Comparación de los pagos realizados en el Eje 6 con los pagos 
estimados a partir de la senda a pagos 2000-2008 (con pagos realizados a 31 de 
diciembre de 2002). 
 
Pagos realizados 
2000-2002 
Pagos estimados 
2000-2002 según 
senda 2000-2008 
% 
Medida 6.1 1.739.646,88 1.350.972,87 128,77 
 
FEDER 1.739.646,88 1.350.972,87 128,77 
 
AGE 918,56 4.836,00 18,99 
DGA 1.738.728,32 1.346.136,87 129,16 
Total Eje 6 1.739.646,88 1.350.972,87 128,77 
Fuente: Informe de ejecución 2002 y elaboración propia. 
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Cuadro 46. Eje 6: Acciones, contenido y órganos gestores. 
Acciones Descripción 
6.1. Estadística 
económica y regional 
El IAEST ha suscrito cinco convenios de colaboración e investigación con 
la Universidad de Zaragoza y organizaciones empresariales y sindicales, 
dirigidos a desarrollar estadísticas en materia laboral, empresarial, 
económica, poblacional, asuntos sociales y geoestadística en Aragón. 
 
Órgano gestor: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 
6.2. Estudios de 
planificación 
El IASS ha realizado estudios en relación con la situación de los 
disminuidos físicos en Aragón o la legionella, así como actuaciones de 
apoyo y verificación de las conexiones informáticas de los Servicios 
Sociales de Base. 
 
Órgano gestor: Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) 
6.3. Dotación de 
infraestructura 
documental 
geológico-minera 
Se han desarrollado distintos estudios y proyectos destinados a evaluar la 
situación de la minería en Aragón y sus perspectivas, conocer los 
elementos más representativos del Patrimonio Geológico y Minero de la 
región (incluyendo la publicación de un libro), digitalizar la parte del 
mapa geológico nacional a escala 1:50.000 correspondiente al territorio 
de Aragón, o realizar vuelos fotogramétricos para el levantamiento de 
planos de explotaciones mineras. 
 
Órgano gestor: D.G. de Energía y Minas del Dpto. de Industria, Comercio 
y Desarrollo (DGA) 
6.4. Estudios del 
transporte y las 
comunicaciones 
Se han realizado distintos estudios, en su mayor parte mediante 
convenios con otros organismos, como por ejemp lo el estudio de 
viabilidad de la línea de alta velocidad Cuenca-Teruel-Valencia, el estudio 
socioeconómico y de ordenación territorial del impacto del AVE en Teruel, 
el estudio básico para fijar las bases, objetivos y criterios para la 
elaboración de un plan estratégico de telecomunicaciones para Aragón, el 
estudio sobre el transporte de viajeros en la comarca de Zaragoza y otras 
zonas de influencia o la elaboración de un estudio de viabilidad de la 
Estación de Alta Velocidad en el aeropuerto de Zaragoza. 
 
Órgano gestor: D.G. de Transportes y Comunicaciones del Dpto. de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (DGA)  
6.5. Estudios de 
bienestar social 
Hasta el momento no se han realizado actuaciones. 
 
Órgano gestor: D.G. de Planificación y Aseguramiento del Dpto. de Salud, 
Consumo y Servicios Sociales (DGA) 
6.6. Evaluación, 
seguimiento y 
control del programa 
operativo 
Dentro de esta acción el Servicio de Fondos Europeos incluye actuaciones 
de gestión, seguimiento y control del DOCUP (gastos propios de las 
actuaciones de programación y planificación, reuniones, 
desplazamientos...), estudios e informes (informes de apoyo para la 
elaboración del DOCUP, informe de Evaluación Intermedia...), medidas 
de acción y publicidad (edición y difusión del DOCUP, folletos 
divulgativos...) e informatización del sistema de seguimiento (adaptación 
de la aplicación Fondos Comunitarios al nuevo periodo 2000-2006 y 
mantenimiento del sistema). 
 
Órgano gestor: Sº Fondos Europeos de la D.G. de Economía, Dpto. de 
Economía, Hacienda y Empleo (DGA) 
6.7. Seguimiento y 
control del DOCUP 
La D.G. de Fondos Comunitarios, finalmente, incluye en esta medida 
gastos de transporte y alojamiento derivados de la asistencia a los 
Comités de Seguimiento del DOCUP. 
 
Órgano gestor: D.G. Fondos Comunitarios del Mº de Hacienda 
Fuente: Informes anuales de ejecución. 
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Se trata del eje de menor peso financiero, con una inversión en el 
periodo 2000-2002 de 2.406.370 euros, que supone el 0,9% del DOCUP. 
La gestión corresponde a organismos de la Administración Regional y de 
la Administración General del Estado, siendo las acciones incluidas las 
recogidas en el Cuadro 46. La ejecución financiera es elevada. 
 
Primer Informe de Evaluación Intermedia del Documento Único de Programación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón Objetivo 2, Periodo 2000-2006 
 270 
6.3. ANÁLISIS DE EFICIENCIA 
El documento nº 8, en el que se establecen las orientaciones metodológicas 
para la realización de las evaluaciones intermedias, propone abordar el 
análisis de la eficiencia de los programas a través del cálculo de costes 
unitarios para algunas de las medidas del DOCUP y su comparación con 
otros valores de referencia. 
Para abordar este análisis, es por lo tanto necesario calcular en primer 
lugar los costes unitarios de aquellas medidas en las que la obtención de 
dicho valor sea significativo de las actuaciones realizadas. La Tabla 120 
muestra algunos resultados a nivel de medida, presentándose los 
indicadores agrupados según similitudes en el aspecto medido. 
Una primera conclusión que puede obtenerse es la enorme variabilidad 
entre actuaciones dirigidas a un mismo tipo de beneficiario, como pueden 
ser las empresas, el personal investigador o la población beneficiada. Ello 
es lógico, dado que se ha asignado el total del gasto de la medida y el 
indicador no siempre recoge toda la variabilidad de actuaciones que se 
incluyen en las medidas. Por otra parte, la finalidad distinta de cada 
medida es otra variable que justifica este resultado observado. 
Por lo tanto, parece evidente que la obtención de costes unitarios a nivel 
de medidas resulta insuficiente para poder derivar conclusiones en relación 
con la eficiencia de las intervenciones, lo cual hace necesario descender a 
nivel de actuación o, incluso, de proyectos concretos. En el primer caso, si 
bien conocemos la distribución del gasto total de las medidas entre las 
distintas acciones, no siempre se dispone de los indicadores desagregados 
que permitan hacer el cálculo. A nivel de proyectos sí se puede realizar 
ese cálculo para algunos de ellos, si bien en este caso la dificultad del 
análisis radica en encontrar valores medios de referencia para proyectos 
similares cuya comparación tenga sentido y que además puedan calificarse 
como “eficientes”. 
Se pueden aportar varios ejemplos que ilustran estas dificultades a nivel de 
proyectos, que sería a nuestro parecer el ámbito más adecuado para 
realizar análisis de eficiencia a partir de costes unitarios. Considerando por 
ejemplo las depuradoras, que es un tipo de proyecto que contempla el 
DOCUP dentro de su medida 2.1, el valor de referencia que se podría tomar 
es el coste de construcción por contrata de las depuradoras del Plan 
Aragonés de Saneamiento y Depuración, publicado en la Orden de 1 de 
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octubre de 2001 del Dpto. de Medio Ambiente. Estos costes son 
lógicamente variables en función del dimensionamiento de las depuradoras, 
debiendo por tanto conocerse la capacidad de las depuradoras incluidas a 
cofinanciación en el DOCUP para seleccionar el valor adecuado. En este 
caso, por lo tanto, resulta sencillo poder realizar comparaciones con los 
proyectos de depuradoras incluidos en el DOCUP, pero para ello será 
necesario esperar a la finalización de los proyectos actualmente en 
ejecución y que se prevé realizar, ya que hasta el momento ninguno de los 
incluidos en el DOCUP está finalizado. 
Son más numerosos los casos en los que, estando terminados los 
proyectos, resulta difícil encontrar valores de referencia. Esto es así, por 
ejemplo, en los proyectos de carreteras, donde los costes dependen no 
sólo del material y la mano de obra, sino de aspectos concretos de 
localización del proyecto. O la dificultad para estimar un coste medio de 
referencia para los equipos tecnológicos destinados a centros de I+D. 
Frente a estas dificultades se ha optado por centrar el análisis de la 
eficiencia en dos aspectos concretos del DOCUP. El primero de ellos es el 
de las ayudas directas a empresas existentes en varias medidas, 
fundamentalmente en la 1.1, análisis que se incluye en este Informe de 
Evaluación dentro del apartado 6.4.3. La incidencia del DOCUP sobre el 
tejido empresarial, al cual remitimos. El segundo consiste en analizar la 
eficiencia desde un punto de vista distinto al financiero, introduciendo la 
perspectiva territorial, análisis cuyos resultados se recogen en el 
apartado 6.5. 
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Tabla 120. Costes unitarios de las medidas del DOCUP. 
Medida Indicador 
Gasto total 
(euros) 
Realizado 
(Nº) 
Coste unitario 
(euros) 
1.1 25.963.708,99 3.315 7.832,19 
1.5 2.170.836,69 611 3.552,92 
1.6 
Empresas beneficiarias (nº) 
98.617,11 314 314,07 
 
3.1 6.148.353,54 576 10.674,22 
3.2 21.335.943,75 1.502,15 14.203,60 
3.3 
Investigadores beneficiados (nº) 
4.366.204,92 1.838 2.375,52 
 
3.2 21.335.943,75 8,85 2.410.841,10 
3.3 4.366.204,92 84 51.978,63 
3.4 2.880.418,20 59 48.820,65 
3.5 
Centros de investigación 
beneficiados (nº) 
7.789.819,04 12 649.151,59 
 
3.2 Proyectos de I+D (nº) 21.335.943,75 282 75.659,38 
3.3 Equipos de I+D (nº) 4.366.204,92 177 24.667,82 
 
Actuaciones en mejora de la 
eficacia (ciclo del agua) (nº) 
9.881.614,76 155 63.752,35 
2.1 
Población beneficiada por las redes 
de abastecimiento mejoradas (nº) 
9.881.614,76 98.985 99,83 
2.4 
Espacios naturales rehabilitados 
(m2) 
3.076.979,00 162.086 18,98 
3.6 
Redes creadas en las 
Admistraciones Públicas (nº) 9.986.851,19 280 35.667,33 
4.1 
Carretera nueva o acondicionada 
(km) 
10.060.802,26 181,49 55.424,47 
4.6 
Hogares abastecidos por energías 
alternativas (nº) 
833.352,03 154 5.411,38 
Acondicionamiento (calles, 
carreteras, aceras, etc) 
14.006.277,48 7.005 1.999,47 
5.1 
Población beneficiada 
directamente (nº) 
14.006.277,48 151.905 92,20 
 
5.4 
Proyectos de apoyo al desarrollo 
local (nº) 
4.040.277,12 49 82.454,64 
Edificios y otras infraestructuras 
turísticas y culturales construidas 
(nº) 
9.416.293,61 139 67.743,12 
5.5 
Plazas hoteleras nuevas (nº) 9.416.293,61 905 10.404,74 
5.6 
Edificios rehabilitados y/o 
conservados (nº) 9.352.547,86 142 65.863,01 
Centros sociales creados y/o 
conservados (nº) 
10.678.994,05 113 94.504,37 
5.7 
Plazas ampliadas en centros 
sociales (nº) 
10.678.994,05 178 59.994,35 
5.8 
Áreas recreativas creadas y/o 
conservadas (nº) 
4.319.026,25 50 86.380,53 
5.9 
Superficie construida en centros 
de formación (m2) 
6.727.658,48 8.200 820,45 
Fuente: Fondos 2000. 
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6.4. ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS 
Los análisis que se presentan en este apartado se enfocan desde una 
perspectiva de síntesis de la información aportada en el análisis de la 
eficacia, con el objeto de aportar valoraciones y apreciaciones acerca de la 
incidencia del DOCUP y del avance de las actuaciones realizadas sobre el 
medio ambiente, la igualdad de oportunidades y el empleo, el tejido 
empresarial, la I+D y Sociedad de la Información y el desarrollo local. 
En cada caso, partiendo de la situación existente en la región se muestran 
los objetivos y acciones del DOCUP dirigidos a intervenir sobre el contexto, 
mostrando las realizaciones, el alcance de las mismas y la 
complementariedad con otros programas cofinanciados. 
6.4.1. La incidencia del DOCUP sobre el medio ambiente 
El análisis de la incidencia del DOCUP sobre el medio ambiente de la región 
aragonesa ha de abordarse necesariamente desde dos puntos de vista: en 
primer lugar, corresponde comprobar si las medidas correctoras y de 
integración del principio horizontal del medio ambiente propuestas en el 
DOCUP y en la Evaluación previa, se están poniendo en marcha de forma 
efectiva; en segundo lugar, habrá que valorar el medio ambiente como 
actuación específica, a través fundamentalmente de las medidas del Eje 2 y 
otras medidas incluidas en los Ejes 1 y 4. 
a) El medio ambiente como principio horizontal: medidas 
correctoras y de integración 
La evaluación ambiental del DOCUP, tanto la realizada en la Evaluación 
previa como en la presente Evaluación intermedia, ha permitido constatar 
que los posibles impactos negativos que pueden derivarse del DOCUP están 
ligados fundamentalmente a la ejecución de obras civiles, pero que al 
realizarse estas obras en su mayor parte en un entorno urbano o 
periurbano ese impacto debería ser fácilmente controlable y evitable. 
Para atenuar o eliminar esos impactos, la evaluación ambiental propuso 
varias medidas correctoras: introducir criterios medioambientales en el 
diseño de los proyectos, aplicar en los proyectos que se precise el 
procedimiento de evaluación ambiental, realizar un control de la ejecución 
de las medidas correctoras previstas en los estudios de impacto y potenciar 
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la participación institucional y social en el seguimiento y evaluación del 
DOCUP. 
La introducción de criterios medioambientales en el diseño de los proyectos 
se está realizando para distintos tipos de actuaciones, y se manifiesta por 
ejemplo en el cumplimiento de las normativas europeas relativas al medio 
ambiente (IASS) y la adopción de criterios de eficiencia energética en los 
edificios (UGT), en la inclusión de información de carácter ambiental en los 
elementos de señalización turística (Diputación Provincial de Huesca), en 
las técnicas utilizadas para la rehabilitación del núcleo de Isdin por parte de 
la Fundación Benito Ardid (desbroces selectivos, reutilización de materiales, 
aplicación de criterios de bioconstrucción, aprovechamiento del trazado 
antiguo de la pista de acceso, etc), etc. 
La aplicación del procedimiento de evaluación ambiental trasciende al 
propio DOCUP, ya que se trata de un proceso que evidentemente se 
desarrolla con independencia de que los proyectos estén incluidos en este 
documento de programación. La tipología de proyectos para los cuales el 
Dpto. de Medio Ambiente, como órgano sustantivo en la CCAA de Aragón, 
ha formulado Declaraciones de Impacto Ambiental en el periodo 2000-2002 
es la siguiente: canteras y extracciones, carreteras, tendidos eléctricos, 
parques eólicos, repoblaciones y trabajos forestales, determinadas 
instalaciones industriales y granjas. La D.G. de Política Ambiental del 
Ministerio de Medio Ambiente, por su parte, ha emitido Declaraciones en el 
ámbito de las infraestructuras (carreteras, túneles, Línea de Alta Velocidad, 
obras hidráulicas), solicitando en estos casos un informe previo al Dpto. de 
Medio Ambiente. 
La mayor parte de los proyectos de infraestructuras incluidos en el DOCUP 
son de pequeña envergadura, y por lo tanto no están sujetos a Declaración 
de Impacto. No obstante, existen otros mecanismos que posibilitan la 
emisión de informes por parte del Dpto. de Medio Ambiente relativos a 
determinados proyectos, mecanismos establecidos por ejemplo en la 
legislación (Ley de Montes, Ley de Espacios Naturales Protegidos), o 
derivados de la presencia del Dpto. en las Comisiones Provinciales de 
Ordenación del Territorio. 
Esta es, precisamente, la vía que se está actualmente utilizando para poder 
valorar la posible afección de los proyectos sobre los espacios de la Red 
Natura 2000, ya que todavía no existe un procedimiento específico para 
ello a nivel nacional o regional. Tanto el Dpto. de Medio Ambiente como 
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otras instancias de la administración (Ministerio de Medio Ambiente, Red de 
Autoridades Ambientales) están actualmente analizando cuál sería la forma 
más adecuada para incorporar en la tramitación de los proyectos la 
consideración de la afección o no a los espacios de la Red Natura 2000, y 
ello con independencia, evidentemente, de que dichos proyectos estén 
cofinaciados por la Unión Europea. 
En cuanto a la participación institucional y social en el seguimiento de las 
actuaciones, ésta se está articulando fundamentalmente, y de manera 
formal, a través de la participación de los organismos ejecutores y de los 
representantes económicos y sociales de la región en los Comités de 
Seguimiento. 
Además de estas medidas correctoras, en el apartado 4.5.1 de este 
Informe se han puesto de relieve cuáles son las medidas adoptadas en el 
proceso de programación para garantizar una adecuada integración de la 
variable ambiental en el DOCUP. Corresponde ahora, por tanto, 
comprobar si esas medidas de integración propuestas se están teniendo en 
cuenta de forma efectiva. En síntesis, se trata de analizar las tres medidas 
siguientes: asegurar la ejecución del Eje 2 y de las medidas mayor peso 
ambiental, aplicar criterios medioambientales para la selección y/o 
priorización de los proyectos y establecer indicadores medioambientales, 
recogiendo en el seguimiento información relativa a los mismos. 
La primera de las medidas de integración propuestas, asegurar la ejecución 
del Eje 2 y de las medidas ambientales, está por el momento obteniendo 
unos resultados modestos. En efecto, la ejecución del Eje 2 en el periodo 
2000-2002 alcanza el 39,74% (pagos en relación con la programación 
financiera 2000-2002), la medida 4.6 (energías renovables) el 49,52%, y 
la acción 1.1.4 (ayudas a empresas para la minimización de residuos) el 
38,25%. Ya se ha procedido, no obstante, a realizar modificaciones sobre 
la asignación financiera inicial del Eje 2 entre las distintas medidas, con el 
fin de poder elevar el ritmo de ejecución en el periodo 2003-2006. 
De las distintas medidas que tenían previsto tener en cuenta aspectos 
medioambientales para la selección o priorización de los proyectos, destaca 
la 1.1, destinada por entero a la concesión de ayudas a empresas. Con 
excepción de la línea de ayudas para la minimización de residuos, cuyo 
objetivo es enteramente medioambiental, en las restantes líneas este 
criterio es uno más dentro de un grupo más o menos amplio en el que, 
como es lógico pensar, tienen mayor importancia aspectos como la 
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viabilidad económica de los proyectos o la repercusión social de los 
mismos. A modo de ejemplo, se recogen a continuación los criterios 
establecidos para priorizar las solicitudes en las distintas convocatorias: 
ð Ayudas para el sector industrial: se conceden ayudas para la 
implantación y certificación en las empresas de ISO 14.000, y se da 
prioridad a aquellos proyectos que incluyan inversiones destinadas a 
la mejora del medio ambiente. 
ð Ayudas para el sector artesanal: se considera de manera especial la 
dotación de medios de prevención sobre el medio ambiente. 
ð Ayudas para el sector de la minería no energética: incluye como 
acciones subvencionables las relacionadas con la mejora del medio 
ambiente de espacios afectados por actividades mineras, y con 
carácter general se tiene en cuenta como criterio de priorización el 
nivel de mejora de las condiciones de seguridad y 
medioambientales. 
ð Ayudas para la minimización de residuos: finalmente, estas ayudas 
establecen las siguientes prioridades: reducción, recuperación, 
reciclado o valoración de la producción de residuos peligrosos en 
instalaciones existentes, la reutilización o reciclado de residuos 
industriales en procesos productivos industriales como sustitutivos 
de materias primas, la recuperación o reciclado de materiales 
contenidos en los vehículos al final de su vida y correcta gestión de 
sus componentes peligrosos, y la realización de auditorías 
ambientales o implantación de sistemas de gestión ambiental. 
Por último, el establecimiento de indicadores de realización y de resultados 
de carácter ambiental se está realizando a tres niveles: en primer lugar, se 
está recogiendo información de carácter global para algunos ejes, siendo 
estos indicadores los que se muestran en la Tabla 121. En segundo lugar, 
seis medidas han fijado a su vez indicadores ambientales en el 
Complemento de Programa: se trata de todas las medidas del Eje 2, de la 
medida 4.6 y de la 5.1; para estos indicadores, un total de 13, el sistema 
de seguimiento asegura de forma adecuada la recopilación de información, 
y todos ellos ofrecen el dato relativo a la ejecución alcanzada en el periodo 
2000-2002 (excepto para la medida 2.2, motivado por su reciente puesta 
en marcha). Y, finalmente y con carácter adicional, la aplicación Fondos 
Comunitarios contempla indicadores medioambientales para algunas 
acciones, que si bien no forman parte del sistema de indicadores del 
Complemento de Programa evidencian la atención con la que se está 
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abordando la recopilación de información ambiental y permiten, además, 
contar con información útil para el seguimiento y la evaluación. 
Tabla 121. Ejecución de los indicadores medioambientales de los Ejes del DOCUP. 
Eje Indicador 
Realización 
2000-2002 
Auditorías tecnológicas ambientales realizadas (nº) 116 
1 
Empresas solicitantes de ayudas para minimización (nº): 
- Pymes 
- No Pymes 
274 
206 
68 
Población beneficiada (nº) 94.303 
2 
Proyectos de rehabilitación de espacios (nº) 195 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
b) Las actuaciones específicas sobre el medio ambiente 
Una segunda perspectiva desde la que ha de abordarse el análisis de la 
incidencia del DOCUP sobre el medio ambiente consiste en verificar de qué 
forma las actuaciones que tienen en sí mismas una clara componente 
medioambiental están ayudando a mejorar la situación de partida definida 
para la región. 
Sintetizando la situación de partida de la región aragonesa en relación 
con los aspectos medioambientales, ésta presentaba, de acuerdo con el 
DOCUP, la problemática siguiente: calidad deficiente de las aguas 
superficiales, con su incidencia sobre el abastecimiento de agua a la 
población; insuficiencia de las infraestructuras de depuración existentes; 
caudales mínimos no garantizados y deterioro de los ecosistemas acuáticos 
y de ribera; acentuada incidencia de la erosión; e infraestructura 
insuficiente en relación con la recogida y tratamiento de residuos. Junto a 
estas carencias, se señalaba como principal fortaleza de Aragón la 
diversidad y valor de su medio natural. 
En el periodo 2000-2002 la Administración regional ha realizado un 
importante esfuerzo planificador en el ámbito del medio ambiente, ya 
iniciado en cualquier caso con anterioridad. Como resultado de ello, la 
situación actual en la región es la siguiente: 
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ð En relación con la biodiversidad y los espacios naturales, en 2001 se 
aprobó el Plan de Acción Forestal y de Conservación de la 
Biodiversidad 2000-2006, en 2002 se completó la selección de los 
espacios que van a conformar la Red Natura 2000, y está en 
marcha la elaboración de la Estrategia de Conservación de la 
Naturaleza en Aragón. En 2003 se ha aprobado, además, la 
Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental 2003-2007. 
ð Por lo que se refiere a la gestión del ciclo del agua, en 2001 se creó 
el Instituto Aragonés del Agua, en 2001 se aprobó el Plan Aragonés 
de Saneamiento y Depuración y, a finales de 2002, el Plan del Agua 
2002-2006, estando en redacción el Plan Aragonés de 
Abastecimiento Urbano. 
ð En el ámbito de los residuos, en 2001 se aprobaron el Plan de 
Residuos Industriales y el Plan de Residuos Peligrosos, ambos con 
un horizonte 2000-2004, y en 2002 el Plan de Gestión de los 
Residuos Ganaderos 2003-2007 y el Plan de Gestión de los Residuos 
de construcción y demolición 2002-2011. Además, se ha avanzado 
en la implantación del Plan de Gestión de los Residuos Sólidos 
Urbanos aprobado en 1998. 
Una parte importante de las actuaciones contempladas en los distintos 
Planes mencionados se están cofinanciando por la Unión Europea. Así, las 
actuaciones en el ámbito de la silvicultura y de los espacios naturales 
protegidos se han incluido en el Programa de Desarrollo Rural 2000-2006, 
mientras que se cofinancian acciones en el ámbito de la gestión del agua y 
de la gestión de residuos tanto a través del DOCUP de Objetivo 2 como 
mediante su presentación al Fondo de Cohesión. 
La estrategia medioambiental del DOCUP es clara, y puede sintetizarse 
de la siguiente manera: 
ð A nivel de objetivos, el programa pretende asegurar el uso 
sostenible de los recursos naturales, y para ello plantea cuatro 
objetivos operativos: Asegurar la disponibilidad y la eficiencia 
energética, Garantizar y mejorar la disponibilidad de agua, Proteger 
y valorizar el patrimonio natural y  Garantizar la calidad del medio; 
este último sería el tercer objetivo en importancia del DOCUP 
atendiendo a la cantidad de recursos financieros que se destinan a 
él. 
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ð En la estructura de ejes y medidas, el Eje 2, con cuatro medidas, se 
destina por entero a proyectos de carácter medioambiental, con una 
inversión total prevista en el periodo 2000-2006 de 94,7 millones de 
euros, que suponen el 15% del total y lo sitúan en cuarto lugar. 
Además, otras dos medidas tienen, parcial o totalmente, un carácter 
claramente ambiental: se trata de una línea de ayudas a empresas 
incluida dentro de la medida 1.1, con una dotación prevista de 19,1 
millones de euros, y de la medida 4.6, destinada a promover las 
energías renovables y dotada con 4,3 millones de euros. En total, 
todas estas medidas suman 118,0 millones de euros, lo que 
significa el 18,8% del DOCUP. 
Cuadro 47. Medidas del DOCUP con incidencia sobre el medio ambiente. 
Medidas Contenido 
1.1. Apoyo a empre-
sas industriales, arte-
sanales, comerciales y 
de servicios 
De las distintas líneas de ayudas puestas en marcha, se destina 
una de ellas a apoyar las inversiones de las empresas que se 
dirigen a la minimización de los residuos peligrosos y de las 
emisiones a la atmósfera, y a la depuración de las aguas 
residuales 
2.1. Mejora de las 
infraestructuras del 
ciclo del agua 
Incluye actuaciones de mejora de las infraestructuras del ciclo del 
agua en los núcleos de población, tanto de abastecimiento como 
de saneamiento y depuración 
2.2. Gestión integral 
de los residuos 
urbanos e industriales 
Se van a desarrollar actuaciones incluidas en el Plan de Ordenación 
de la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de Aragón, 
habiéndose comenzado con la adquisición de contenedores y 
camiones 
2.4. Protección y 
regeneración del 
entorno natural 
Incluye actuaciones de recuperación de espacios naturales fuera 
del casco urbano de los municipios, así como la recuperación, 
limpieza y acondicionamiento de riberas y la protección y 
encauzamiento de cauces, potenciando la regeneración de zonas 
naturales degradadas 
2.6. Recuperación de 
suelos y espacios 
Incluye proyectos de recuperación de antiguas escombreras 
4.6. Energías 
renovables 
Se subvencionan proyectos de instalación de energías renovables y 
de infraestructuras eléctricas en el medio rural 
Fuente: Complemento de Programa e Informes de ejecución. 
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ð Descendiendo al detalle de las actuaciones, el conjunto de acciones 
que se vienen desarrollando pueden englobarse en dos ámbitos bien 
definidos: las infraestructuras medioambientales y la mejora del 
medio ambiente local, evidentemente interrelacionadas. El peso 
fundamental en el DOCUP lo tienen las infraestructuras, realizadas 
por el Instituto Aragonés del Agua y por las Diputaciones 
Provinciales en colaboración con el MAP, siendo la actuación 
principal la relativa al ciclo del agua (55,0% del total). En un 
segundo nivel se sitúan las dos actuaciones ligadas a la 
minimización y gestión de los residuos, que en conjunto suponen el 
31,3% de la inversión prevista para actuaciones medioambientales. 
Esta distribución es la que recoge el actual plan financiero, habiendo 
servido las modificaciones realizadas sobre el plan inicialmente 
previsto para reforzar la atención del DOCUP hacia los residuos y 
disminuir el peso de las actuaciones sobre el ciclo del agua. 
Más allá de pequeñas actuaciones de mejora del medio ambiente 
local, el DOCUP de Objetivo 2 no contempla, por tanto, ninguna 
acción específica en el ámbito la conservación de la biodiversidad y 
de los espacios naturales, que se incluido en el Programa Regional 
de Desarrollo Rural. 
Tabla 122. Medidas y acciones destinadas a la mejora del medio ambiente (según 
plan financiero vigente). 
Ámbitos Medidas y acciones 
Inversión 
2000-2006 
% s/ total  
2.1. Mejora abast., saneam. y dep. 64.882.262 55,0 
2.2. Gestión integral residuos 18.000.000 15,2 
4.6. Energías renovables 4.327.282 3,7 
Infraestructuras 
medioambientales 
Total 87.209.544 73,9 
1.1.4. Ayudas minimización residuos 19.052.084 16,1 
2.4. Protección entorno natural 11.659.634 9,9 
2.6. Recuperación espacios degradados 126.210 0,1 
Mejora del medio 
ambiente local 
Total 30.837.928 26,1 
Total mejora del medio ambiente 118.047.472 100,0 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
La valoración de los resultados del periodo 2000-2002 ha de partir de la 
información disponible sobre la ejecución física (Tabla 123) y financiera 
(Tabla 124). Los pagos realizados en 2000-2002 suponen el 15,2% de la 
inversión total prevista en el DOCUP para estas actuaciones. Se trata de 
una cifra relativamente baja, ya que como se ha comentado en el análisis 
realizado por medidas, la 2.1, la de mayor volumen financiero, ha 
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presentado dificultades que han retrasado su ejecución en las primeras 
anualidades, y a ello hay que sumar que la medida 2.2, también con un 
peso significativo, acaba de iniciar su ejecución. 
Tabla 123. Pagos realizados en el periodo 2000-2002 en las medidas de mejora del 
medio ambiente. 
Ámbitos Medidas y acciones 
Pagos 2000-
2002 
% s/ total 
2.1. Mejora abast., saneam. y dep. 9.881.614,76 55,2 
2.2. Gestión integral residuos 1.264.386,53 7,1 
4.6. Energías renovables 833.352,03 4,7 
Infraestructuras 
medioambientales 
Total 11.979.353,32 66,9 
1.1.4. Ayudas minimización residuos 2.827.929,08 15,8 
2.4. Protección entorno natural 3.076.979,09 17,2 
2.6. Recuperación espacios degradados 17.746,84 0,1 
Mejora del medio 
ambiente local 
Total 5.922.655,01 33,1 
Total mejora del medio ambiente 17.902.008,33 100,0 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Esta situación se refleja también en los resultados obtenidos para los 
indicadores, ya que como puede comprobarse no se han recogido todavía 
valores de ejecución para algunos de ellos. 
Tabla 124. Ejecución y eficacia de los indicadores del Complemento de Programa 
relativos al medio ambiente. 
Medida Indicador 
Previsto 
2000-2006 
Realizado 
2000-2002 
Eficacia 
(%) 
Capacidad de depuradoras 
secundarias (m3/año) 
8.139.500 2.500 0,03 
2.1 
Actuaciones de mejoras de la 
eficacia (nº) 
85 155 182,35 
2.2 
Vertederos controlados, 
acondicionados y/o sellados (nº) 
3 0 0,00 
2.4 
Espacios naturales rehabilitados 
(m2) 
600.000 162.086 27,01 
Residuos trasladados a 
escombreras (Tn) 
3.200 0 0,00 
2.6 
Suelo recuperado / suelo 
contaminado (%) 
100 0 0,00 
Potencia instalada en energías 
alternativas (kw) 
450 154 34,22 
4.6 
Hogares abastecidos por energías 
alternativas (nº) 
200 63 31,50 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
El conjunto de proyectos relativos al ciclo del agua abarcan tanto el 
abastecimiento como el saneamiento y la depuración, con un doble 
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objetivo: garantizar el suministro de agua potable a los núcleos de 
población (priorizando los proyectos de acuerdo a los criterios establecidos 
en el Plan Director de Abastecimiento a los núcleos de población de Aragón 
y de las necesidades detectadas por las Diputaciones Provinciales), y 
alcanzar en plazo los requisitos en materia de depuración de aguas 
residuales que marca la Directiva Comunitaria 91/271, desarrollada por el 
Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración. 
Para lograr estos objetivos, se están desarrollando proyectos de nuevas 
infraestructuras y de mejora de las existentes que abarcan todas las fases 
del ciclo del agua: captaciones, conducciones, depósitos, plantas 
potabilizadoras, red de distribución, red de saneamiento, colectores y 
estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), con un mayor número 
de proyectos destinados a la mejora de las redes, tanto de distribución 
como de saneamiento. Un denominador común de la mayor parte de estas 
actuaciones es su pequeña envergadura; el mayor de los proyectos 
puestos en marcha en 2000-2002 es la construcción de una planta 
potabilizadora y mejora de la red de abastecimiento en el municipio de 
Jaca, con una inversión de 2,2 millones de euros. Sin considerar este 
proyecto, el coste medio por actuación se sitúa en torno a los 54.000 
euros. 
La inclusión de este tipo de proyectos para su cofinanciación a través del 
DOCUP obedece a una clara estrategia que canaliza aquellos de mayor 
envergadura hacia el Fondo de Cohesión, cuya aportación alcanza el 80% 
de la inversión total, y en algunos casos el 85%, mientras que a través del 
DOCUP sólo se llega al 50%. Además, los elevados costes de las 
infraestructuras que se están derivando al Fondo de Cohesión impedirían, 
de incluirlos en el DOCUP, acometer los proyectos de carácter menor, pero 
igualmente importantes, que se están ejecutando. 
Algunos datos permiten comprobar cómo esto es especialmente 
significativo para el caso concreto de la construcción de depuradoras: de 
las 19 EDARes que han entrado en funcionamiento desde 1999, 12 se han 
cofinaciado a través del Fondo de Cohesión, con una inversión total de 64 
millones de euros y una ayuda de 51 millones. De las grandes depuradoras 
actualmente en construcción (7) se han incluido seis en la cartera del 
Fondo de Cohesión, con un coste de construcción de 36,7 millones de 
euros; la séptima, ubicada en la localidad de Calamocha y con un coste de 
construcción de 5,1 millones de euros, sí se ha incluido en el DOCUP, junto 
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con otros proyectos menores (Sesa, Daroca, Lascuarre…, estudios, etc). Y 
lo mismo cabría decir de los proyectos de abastecimiento. 
Por otra parte, dejando fuera del DOCUP los proyectos de mayor 
envergadura se consigue una mayor distribución de las inversiones en el 
territorio de Aragón, que en conjunto presenta importantes necesidades en 
este ámbito. Efectivamente, los proyectos realizados dentro de la medida 
2.1 por las Diputaciones Provinciales y en MAP se han localizado en cerca 
de 170 municipios aragoneses, distribuyéndose la inversión por provincias 
de la siguiente manera: 6,3 millones de euros en la provincia de Huesca 
(52%), 3,3 millones en la de Teruel (28%) y 1,8 millones en la de 
Zaragoza (15%). 
La situación con respecto a las actuaciones de gestión de residuos es 
similar a la anteriormente descrita en lo que se refiere a la 
complementariedad con el Fondo de Cohesión, eligiéndose para su 
inclusión en el DOCUP los proyectos de menor envergadura. Dado que esta 
medida lleva poco tiempo operativa, hasta el momento sólo se ha realizado 
la compra de contenedores y camiones, si bien se ha previsto incluir los 
vertederos de Alcañiz, Ejea y Teruel, con una importante incidencia 
territorial. 
Y, por lo que respecta a las actuaciones en el entorno natural, éstas tienen 
un carácter eminentemente local, y complementan las acciones de mayor 
envergadura e incidencia sobre los espacios naturales incluidas en el 
Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2000-2006.  
Todo ello nos lleva a concluir que en el momento actual la incidencia 
del DOCUP sobre el medio ambiente es moderada, tanto por el cierto 
retraso que muestra la ejecución como por las propias características de 
los proyectos realizados. No obstante, es esperable una mejora 
significativa de la ejecución en los próximos ejercicios que permitirá 
incrementar la incidencia. Por ejemplo, tanto en la medida 2.1 como en la 
2.2 están pendientes de ejecutar los proyectos de mayor relevancia 
económica y sobre el medio ambiente, como son algunas depuradoras y 
vertederos. Será necesario realizar un seguimiento especial de otras 
medidas, en concreto de la acción 1.1.4, que tiene asignado un volumen 
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importante de recursos y está mostrando dificultades para su ejecución49, y 
la 2.6, que si bien tiene una pequeña dotación financiera se hace necesario 
asegurar su ejecución por su interés desde el punto de vista local. 
6.4.2. La incidencia del DOCUP sobre la igualdad de oportunidades 
y el empleo 
Junto con el medio ambiente, la igualdad de oportunidades es el otro 
principio horizontal que ha de tenerse en cuenta en las programaciones del 
periodo 2000-2006, con independencia de la inclusión de actuaciones 
específicas con esta finalidad. El marco de referencia en este ámbito lo 
constituye la Estrategia Marco Comunitaria sobre la Igualdad entre 
Hombres y Mujeres (2001-2005). 
Por otra parte, el empleo constituye una prioridad de la Comisión para el 
actual periodo de programación, y ello desde una doble perspectiva: como 
generador de rentas, necesario por tanto para lograr la convergencia entre 
las regiones y la cohesión económica y social, y como instrumento para la 
integración de los colectivos más desfavorecidos. En este caso, es la 
Estrategia Europea para el Empleo, a través de sus pilares y directrices, el 
marco de referencia para el análisis. 
El Fondo Social Europeo es el instrumento financiero a través del cual se 
cofinancian de forma prioritaria las actuaciones ligadas al empleo y a la 
igualdad de oportunidades. En el caso concreto de Aragón, el FSE 
cofinancia de forma exclusiva distintos planes de aplicación en la región: el 
Programa Operativo regional de Objetivo 3, los Programas Operativos 
plurirregionales de Lucha contra la discriminación, Fomento del Empleo e 
Iniciativa Empresarial y Formación Continua, y la Iniciativa Comunitaria 
Equal. A modo ilustrativo, a continuación se muestra el cuadro financiero 
correspondiente al PO de Objetivo 3 de Aragón. 
                                         
49 La línea de ayudas a empresas para la minimización de la emisión de residuos industriales y 
peligrosos planteada dentro de la medida 1.1 no ha tenido la respuesta esperada desde la 
Administración por parte de las empresas potencialmente beneficiarias. En realidad, ello deja 
traslucir el interés todavía bajo que muchas empresas, sobre todo Pymes, muestran por 
realizar inversiones de mejora de sus aspectos ambientales, más allá de los requerimientos 
legales que les son exigidos. Incluso la existencia de ayudas, y su incremento en los sucesivos 
ejercicios (la cuantía máxima ha pasado de 90.000 euros en 2000 a 160.000 euros en 2002), 
no ha sido suficiente incentivo para acometer estas mejoras en las empresas, siendo por otra 
parte significativo el número de empresas que, una vez aprobada la solicitud de subvención, 
no han justificado el pago de las inversiones para las que se concedió la ayuda. 
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Tabla 125. Ejes y plan financiero del PO de Objetivo 3 de Aragón (2000-2006). 
Eje 
Inversión 
(euros) 
%/ s 
total PO 
1. Inserción y reinserción ocupacional de los desempleados 23.559.677 17,7 
2. Refuerzo de la capacidad empresarial 13.890.057 10,5 
3. Refuerzo de la estabilidad en el empleo y adaptabilidad 13.703.076 10,3 
5. Refuerzo del potencial humano en investigación, ciencia y 
tecnología 
13.703.076 10,3 
6. Participación de las mujeres en el mercado de trabajo 33.187.890 25,0 
7. Integración en el mercado de trabajo de las personas con 
especiales dificultades 
28.848.581 21,7 
8. Apoyo de iniciativas locales de generación de empleo 5.662.868 4,3 
9. Asistencia técnica 241.232 0,2 
Total PO 132.796.457 100,0 
Fuente: PO de Objetivo 3 de Aragón (2000-2006). 
La participación del FSE en el DOCUP de Objetivo 2 de Aragón se reduce a 
una única medida, la 3.1, destinada a reforzar el potencial humano en 
investigación, ciencia y tecnología y con una inversión total para el periodo 
2000-2006 de 33,0 millones de euros (el 5,2% del total del DOCUP). En 
este escenario, la primera conclusión que se puede obtener es que la 
incidencia del DOCUP sobre la igualdad de oportunidades y sobre el empleo 
va a ser en todo caso limitada y ligada a unos aspectos muy concretos, y 
que no cabe tratar de buscar efectos más allá de las posibilidades reales 
del programa. 
Dicho lo anterior, a continuación se analiza y valora la contribución del 
DOCUP en estos dos ámbitos. 
a) La igualdad de oportunidades como principio horizontal y 
como actuación específica 
La situación de partida de la región aragonesa con respecto a la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres era claramente desfavorable 
para estas últimas. Como principales indicadores, las mujeres suponían el 
60% de la población inactiva aragonesa, subiendo hasta el 87% en el 
tramo de edad de 25 a 45 años; representaban el 63% del paro total, muy 
por encima de la media española, con una mayor duración de la situación 
de desempleo que en el caso de los hombres y con una mayor incidencia 
en determinados colectivos (mujeres entre 25 y 29 años, tituladas 
universitarias, mujeres del medio rural). En el momento actual, si bien las 
tasas se mantienen en niveles semejantes, lo cual indica la persistencia de 
esa situación desfavorable para las mujeres, lo cierto es que los valores y 
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las tasas femeninas están mejorando a un ritmo algo superior a las 
masculinas. 
La consideración transversal de la igualdad de oportunidades se aplica 
en el DOCUP en relación con las desigualdades entre hombres y mujeres, e 
implica la atención a este principio tanto en la programación como en todos 
los proyectos con posibles repercusiones directas o indirectas en este 
ámbito. En el DOCUP, esta aplicación transversal se manifiesta 
principalmente en los cuatro aspectos siguientes: 
ð La estrategia de desarrollo incluye como objetivo específico el de 
promover la igualdad de oportunidades. 
ð Algunas de las medidas recogen de forma explícita este principio, 
estableciendo procedimientos más favorecedores de la inclusión de 
la mujer en el mercado laboral: este sería el caso, por ejemplo, de 
la línea de ayudas a las empresas industriales, en la que se 
conceden puntos adicionales a aquellas empresas que se 
comprometen a contratar mujeres. La medida cofinanciada a través 
del FSE, destinada a la concesión de becas de investigación, es sin 
duda la que mayor atención presta a este principio, en este caso 
orientado a la conciliación de la vida familiar y laboral; así, en 
algunas convocatorias se amplían determinados límites temporales 
por motivo de atención y cuidado de los hijos, o se establece la 
posibilidad de solicitar bajas por maternidad durante un periodo 
recuperable durante el cual se continúa percibiendo el 75% de la 
dotación de la beca. 
ð Son también varias las medidas en las que se están recopilando 
indicadores de beneficiarios o de empleo desagregados por sexo, si 
bien tan sólo uno de ellos se ha seleccionado para su inclusión en el 
Complemento de Programa: se trata del indicador “Mujeres 
beneficiarias” de la medida 3.1, cofinanciada por el FSE. El objetivo 
expresado en el Complemento de Programa es que en esta medida 
el porcentaje de mujeres sobre el total de beneficiarios sea el 45%; 
con los resultados actuales se obtiene una participación superior, 
del 49%, lo cual es sin duda un dato positivo que refleja el peso 
significativo que en estos momentos tiene la mujer en el ámbito de 
la investigación en España. 
Para otras medidas los gestores recogen indicadores de creación y/o 
mantenimiento de empleo desagregados por sexo, estando esta 
información disponible en el programa de seguimiento Fondos 
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Comunitarios, de la Administración regional, habiéndose mostrado 
en este Informe los resultados en el análisis de las actuaciones por 
medidas; lógicamente, los porcentajes de participación de la mujer 
en estos indicadores es variable según las acciones concretas: en la 
medida 1.1 de ayudas a industrias supone el 24% de los empleos 
creados, pero asciende al 48%, por ejemplo, dentro de la medida 
5.4 de fomento y apoyo a las iniciativas de desarrollo local, ya que 
una parte importante de los empleos que se generan en el medio 
rural ligados a las actividades turísticas están siendo ocupados por 
mujeres. 
ð Finalmente, la presencia del Instituto Aragonés de la Mujer en el 
Comité de Seguimiento del DOCUP, así como en el grupo temático 
sobre la Igualdad entre Hombres y Mujeres, asegura la participación 
de una organización que ha de servir como referente para la 
correcta incorporación de esta prioridad en el ámbito del DOCUP de 
Aragón. 
En suma, se puede concluir que el principio de igualdad de oportunidades 
está presente con carácter horizontal en la ejecución del DOCUP, 
evidentemente limitado a aquellas medidas y actuaciones en las se puede 
observar alguna incidencia directa sobre las personas, y siendo neutra en 
el resto. Este carácter limitado nos lleva también a reconocer que la puesta 
en marcha de este programa no ha podido influir en la evolución del 
contexto inicial de la región en el ámbito de la igualdad de oportunidades, 
si bien determinadas actuaciones sí han tenido repercusiones positivas, 
directas o indirectas, en ámbitos rurales. 
Además de la igualdad de oportunidades entre sexos, este principio puede 
hacerse extensivo a otros colectivos, tales como discapacitados, personas 
mayores, o incluso los habitantes del medio rural, que no siempre pueden 
disponer de las mismas oportunidades que los habitantes de las áreas 
urbanas (en términos de accesibilidad a los distintos recursos). Desde esta 
perspectiva, el DOCUP incluye varias actuaciones específicas que tienen 
como objetivo disminuir las dificultades a las que se enfrentan 
determinados colectivos para su integración social, respondiendo así a uno 
de los objetivos operativos del DOCUP, que busca asegurar la integración 
social y evitar la exclusión. 
Son las medidas 5.7 y 5.9 del DOCUP las que recogen distintas actuaciones 
de construcción, mejora y equipamiento de infraestructuras y servicios 
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sociales, y de centros de formación dirigidos a distintos colectivos, 
principalmente desfavorecidos o con dificultades de inserción. 
Cuadro 48. Medidas del DOCUP con incidencia sobre la igualdad de oportunidades. 
Medidas Contenido 
5.7. Infraestructuras 
y equipamientos 
sociales 
Se destina a la construcción de centros sociales para diferentes 
colectivos (mujeres maltratadas con hijos a su cargo, disminuidos 
psíquicos, personas mayores, niños...), tanto en el medio urbano 
como en el rural 
5.9. Construcción, 
reforma y 
equipamiento de 
centros de formación 
profesional y de 
desarrollo local 
Se están construyendo y equipando centros de formación 
profesional para distintos colectivos, entre ellos disminuidos físicos 
y psíquicos, localizados todos ellos en las tres capitales 
provinciales 
Fuente: Complemento de Programa e Informes de ejecución. 
Tabla 126. Inversión prevista en las acciones del DOCUP que en mayor medida 
contribuyen al principio de igualdad de oportunidades (según plan financiero 
vigente). 
Ámbitos Acciones 
Inversión 
2000-2006 
% s/ total 
5.7.7. Centros socioculturales provincia 
Huesca 
6.310.627 14,0 
5.7.2. Centros de día personas mayores 5.829.817 12,9 
5.7.6. Centros socioculturales provincia 
Zaragoza 
5.427.139 12,0 
5.7.8. Centros básicos servicios sociales 
provincia Teruel 
4.024.085 8,9 
5.7.5. Centros servicios sociales provincia 
Zaragoza 
3.437.789 7,6 
Centros 
sociales 
Total 25.029.457 55,5 
5.9.2. Centro orientación y formación para 
empleo disminuidos físicos 
2.103.542 4,7 
5.7.4. Rehabilitación Isin para disminuidos 
psíquicos 
1.857.127 4,1 
5.7.3. Centros ocupacionales disminuidos 
psíquicos 
1.839.097 4,1 
5.9.5. Ampliación y mejora estructura 
Arcadia para disminuidos psíquicos 
282.476 0,6 
Disminuidos 
físicos y 
psíquicos 
Total 6.082.242 13,5 
5.7.1. Centros acogida mujeres maltratadas 
con hijos 
300.506 0,7 
Mujeres 
maltratadas 
Total 300.506 0,7 
Inversión total colectivos desfavorecidos 31.412.205 69,7 
5.9.3. Conservatorio Superior de Música 7.657.952 17,0 
5.9.1. Centro formación y cualificación 
profesional 
6.010.121 13,3 Centros de 
formación 
Total 13.668.073 30,3 
Inversión total 45.080.278 100,0 
Fuente: Fondos Comunitarios. 
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La relación de acciones concretas en cada una de estas medidas, y su 
importe para el total del periodo 2000-2006, se recoge en la Tabla 126: los 
45,3 millones de euros de inversión prevista suponen el 7,2% del total del 
DOCUP. A 31 de diciembre de 2002, la cuantía de los pagos para estas 
acciones asciende a 17,4 millones de euros, lo que supone el 38,5% de la 
inversión total prevista (ver Tabla 127). 
Se han agrupado las acciones dirigidas a los colectivos desfavorecidos en 
distintos ámbitos: en un primero, denominado centros sociales, se incluyen 
varias actuaciones que se destinan en buena medida al colectivo de 
personas mayores, con la construcción de centros de día o centros de 
reunión social, tanto en el medio urbano como rural. A estas actuaciones 
se tiene previsto destinar el 55,5% de la inversión de las medidas 5.7 y 
5.9, siendo su peso similar en términos de pagos ya realizados. Las cuatro 
acciones dirigidas a los disminuidos psíquicos y físicos conforman un 
segundo grupo, ya con un peso bastante inferior; se trata de tres acciones 
de construcción y mejora de centros de orientación y formación para el 
empleo, y de centros ocupacionales y talleres, a los que se suman una 
actuación novedosa como es la rehabilitación de un núcleo abandonado 
donde se construirán instalaciones formativas para disminuidos psíquicos. 
Todas estas actuaciones se están poniendo en marcha por las propias 
asociaciones de disminuidos, en algún caso mediante convenios con la 
Administración. Finalmente, el DOCUP también incluye una acción dirigida 
a mujeres maltratadas, consistente en la creación de centros de acogida, si 
bien todavía no ha presentado pagos. 
Un cuarto ámbito de intervención que tiene también relación con el 
objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades es el constituido por dos 
acciones que contemplan la construcción de centros de formación. De 
éstas, la actuación con mayor dotación es la destinada a la construcción de 
un Conservatorio Superior de Música, equipamiento educativo necesario 
para Aragón y largamente demandado por profesores y estudiantes, y que 
vendrá a cubrir un vacío importante del sistema educativo de carácter 
especializado en la región. Una valoración similar se puede realizar con 
respecto a la construcción de un centro de formación profesional en la 
ciudad de Zaragoza por parte de UGT, cuyo objetivo ha sido contribuir a 
paliar el déficit de infraestructuras formativas con esta finalidad que existía 
en la región. 
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Tabla 127. Pagos realizados en el periodo 2000-2002 en las acciones que en mayor 
medida contribuyen al principio de igualdad de oportunidades. 
Ámbitos Acciones 
Pagos 2000-
2002 
% s/ total 
5.7.7. Centros socioculturales provincia 
Huesca 
1.452.130,38 8,3 
5.7.2. Centros de día personas mayores 2.220.707,51 12,7 
5.7.6. Centros socioculturales provincia 
Zaragoza 
1.759.549,17 10,1 
5.7.8. Centros básicos servicios sociales 
provincia Teruel 
1.229.360,14 7,1 
5.7.5. Centros servicios sociales provincia 
Zaragoza 
2.626.800,67 15,09 
Centros 
sociales 
Total 9.288.547,87 53,4 
5.9.2. Centro orientación y formación para 
empleo disminuidos físicos 
300.000,00 1,7 
5.7.4. Rehabilitación Isin para disminuidos 
psíquicos 
682.447,26 3,9 
5.7.3. Centros ocupacionales disminuidos 
psíquicos 
707.998,92 4,1 
5.9.5. Ampliación y mejora estructura 
Arcadia para disminuidos psíquicos 
203.582,29 1,2 
Disminuidos 
físicos y 
psíquicos 
Total 1.894.028,47 10,9 
5.7.1. Centros acogida mujeres maltratadas 
con hijos 
0,00 0,00 
Mujeres 
maltratadas 
Total 0,00 0,00 
Inversión total colectivos desfavorecidos 11.182.576,34 64,2 
5.9.3. Conservatorio Superior de Música 190.237,18 1,1 
5.9.1. Centro formación y cualificación 
profesional 
6.033.839,01 34,7 Centros de 
formación 
Total 6.224.076,19 35,8 
Inversión total 17.406.652,53 100,0 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
La situación actual de cada uno de los proyectos, como evidencian en parte 
los pagos realizados, es distinta. Se ha finalizado la construcción y están en 
funcionamiento tanto el Centro de Formación de UGT como varios de los 
centros de día para personas mayores (Fraga, Calatayud y barrio de San 
José, en Zaragoza) y guarderías, y un número destacado de centros 
sociales. Igualmente, están ya operativos los talleres de la Fundación 
Arcadia, al tratarse de una ampliación y equipamiento de los mismos. El 
resto de los proyectos, muy numerosos en algunas acciones, se encuentran 
actualmente en fase de construcción o, al menos, se han redactado ya los 
proyectos y se encuentran pendientes de inicio de las obras. 
Igualmente, la incidencia de estas actuaciones va a ser muy distinta según 
las propias características de los proyectos y el alcance de los mismos. En 
efecto, el colectivo potencialmente beneficiario del Centro de Formación de 
UGT es muy amplio, ya que por una parte desarrolla acciones formativas 
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dirigidas en general a trabajadores y parados y, por otra, su localización en 
la ciudad de Zaragoza sitúa la oferta formativa en el lugar donde se 
concentra el grueso de dicho colectivo dentro de la región. 
Las actuaciones dirigidas a disminuidos físicos y psíquicos están 
permitiendo incrementar la dotación de centros que atienden a estas 
personas y les facilitan una mayor integración y acceso al mercado laboral, 
contribuyéndose de esta forma desde el DOCUP a completar el mapa de 
centros de este tipo en la Comunidad de Aragón. 
La construcción de centros de día para personas mayores no sólo tiene 
importancia para este colectivo, sino que también contribuye a aliviar el 
trabajo de las personas que habitualmente se hacen cargo de ello en el 
ámbito familiar, generalmente mujeres que no desarrollan actividad 
profesional fuera del hogar. 
Finalmente, es interesante destacar que la localización de muchos de los 
proyectos en zonas rurales de la región, principalmente los desarrollados 
bajo la coordinación de las Diputaciones Provinciales, están contribuyendo 
a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, y en particular de las 
personas mayores. 
Evidentemente, la incidencia de estas actuaciones se va a ver 
incrementada a medio y largo plazo conforme vayan finalizando los 
proyectos pendientes. 
b) Los resultados en materia de empleo 
En estrecha relación con la igualdad de oportunidades, el empleo se 
constituye como una prioridad de la Comisión para el actual periodo de 
programación. La situación de partida de la región aragonesa presentaba 
la problemática siguiente en relación con el empleo: baja tasa de actividad, 
inferior a la media nacional y creciendo además a un ritmo inferior; baja 
incidencia del desempleo, como consecuencia de una demografía regresiva 
y la baja población activa femenina; especial incidencia del desempleo en 
determinados colectivos (mujeres, jóvenes menores de 25 años y mayores 
de 50); importante desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo, en 
relación con la formación y la capacitación de los recursos humanos, sobre 
todo entre los jóvenes y, dentro de ellos, las mujeres cualificadas; y, 
finalmente, presencia importante y creciente de la población inmigrante en 
el mercado de trabajo, especialmente en determinadas ocupaciones. Desde 
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entonces, si bien se mantienen en gran medida estos rasgos generales, se 
ha observado una evolución favorable en los principales indicadores del 
mercado de trabajo. 
El FSE es el instrumento principal para incidir sobre el mercado laboral 
europeo (formación de los trabajadores y desempleados, fomento del 
empleo, inserción de colectivos específicos), ya que en virtud del 
Reglamento (CE) 1784/99 se ha convertido en uno de los principales 
instrumentos de financiación de la Estrategia Europea por el Empleo 
(EEE). Por lo tanto, son los programas donde este fondo tiene una 
presencia significativa los que en mayor medida atienden a dicha prioridad, 
y donde va a ser posible observar los mayores resultados; en el caso de 
Aragón, esos programas son en el periodo 2000-2006 el Programa 
Operativo regional de Objetivo 3 y los Programas Operativos 
plurirregionales de Fomento del Empleo e Iniciativa Empresarial y 
Formación Continua. 
No obstante, la incidencia sobre el empleo no queda limitada únicamente a 
las actuaciones del FSE, sino que en general el conjunto de los programas 
han de incluir esta prioridad en su estrategia. De acuerdo con ello, el 
DOCUP de Aragón tiene como el primero de sus objetivos operativos 
promover la creación de empleo, e incluye también como objetivo la 
mejora de la cualificación de los recursos humanos, enfocada precisamente 
hacia la mejor adaptación al mercado de trabajo. El análisis de las medidas 
permite comprobar que la consideración de esta prioridad en el DOCUP 
adquiere claramente un carácter horizontal, al no existir medidas 
específicas de fomento del empleo (como es lógico al ser el FEDER quien 
cofinancia la práctica totalidad del programa). Como resultado, el DOCUP 
está contribuyendo efectivamente a la creación y al mantenimiento de 
empleo pero de una manera indirecta, y será por tanto necesario matizar 
cuál es el alcance real de dicha contribución. 
Los instrumentos de la EEE diseñados por el Consejo de Luxemburgo y 
posteriormente por la cumbre de Barcelona se articulan en cuatro grandes 
pilares: (I) Mejorar la capacidad de inserción profesional, (II) Desarrollar 
el espíritu empresarial y la creación de empleo, (III) Fomentar la capacidad 
de adaptación de los trabajadores y las empresas y (IV) Reforzar la política 
de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. De acuerdo con 
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las relaciones establecidas con carácter general por la UAFSE50, la 
vinculación de las medidas del DOCUP con los pilares de la EEE quedaría 
limitada al segundo pilar, ya que los pilares restantes son cubiertos de 
forma exclusiva por medidas cofinanciadas por el FSE que no están 
incluidas en el DOCUP. No obstante, la existencia de otras intervenciones 
cofinanciadas por el FSE de aplicación en el territorio de Aragón garantiza, 
por su complementariedad, que el conjunto de acciones emprendidas cubra 
de forma adecuada todos los pilares de la EEE. 
Sobre esa vinculación general señalada es posible realizar, no obstante, 
algunas matizaciones. Para desarrollar el primer pilar de la EEE, que tiene 
como fin aumentar la empleabilidad de la población, particularmente entre 
los jóvenes y los parados de larga duración, el Plan Nacional de Acción para 
el Empleo 2002 (PNAE) establece los siguientes mecanismos: ayudas al 
empleo, formación (para prolongar la vida activa), formación y orientación 
(para adecuar la oferta y la demanda profesional) e itinerarios de inserción 
(para lograr la integración social a través del empleo). 
El FEDER no permite cofinanciar acciones en el ámbito de la formación, ni 
tampoco conceder ayudas específicas para el fomento del empleo. El FSE, 
que sí permite ambos tipos de actuaciones, no las ha incluido en el DOCUP 
con esta finalidad de mejora de la capacidad de inserción profesional (están 
dentro del Programa Operativo de Objetivo nº3), por lo que efectivamente 
no existe una relación directa del DOCUP con el primer pilar de la EEE. 
No obstante, sí se puede establecer una importante incidencia indirecta, 
ligada a la construcción de infraestructuras de carácter formativo dentro 
del Eje 5 del DOCUP, y cuyos resultados son ya visibles. El proyecto más 
claro en esta línea es el Centro de Formación “Arsenio Jimeno”, promovido 
por UGT y localizado en la ciudad de Zaragoza, en funcionamiento desde 
finales de 2001. Este moderno centro recoge en un solo espacio toda la 
actividad formativa y cultural de UGT en Aragón, dirigiendo su actividad 
tanto a los trabajadores, para permitirles mejorar su cualificación y, por 
tanto, sus oportunidades dentro del mercado laboral, como a los 
desempleados y colectivos con dificultades para insertarse laboralmente, 
que también precisan adaptar sus conocimientos a las necesidades del 
mercado laboral. Este centro, que cuenta con las más modernas 
instalaciones (aulas, aulas taller, equipos informáticos, espacios 
                                         
50 UAFSE, “La contribución de los Fondos Estructurales a la Estrategia Europea para el 
Empleo”. 
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comunes…) con el objetivo de garantizar una enseñanza de calidad, es el 
primer Centro de Formación Integrado de la Comunidad aragonesa, y uno 
de los primeros en el ámbito estatal. 
En esta misma línea, se han incluido también en el DOCUP proyectos de 
construcción, mejora y equipamiento de una serie de centros de formación 
y talleres ocupacionales para disminuidos físicos y psíquicos. 
Por lo que se refiere al tercer pilar de la EEE, y teniendo en cuenta los 
instrumentos propuestos por el PNAE 2002, no se observa en efecto que 
ninguna de las medidas y acciones del DOCUP tengan una incidencia 
siquiera indirecta. Sin embargo, sí puede establecerse una relación 
indirecta entre el DOCUP y el cuarto pilar de la EEE, derivado precisamente 
del carácter horizontal que tiene la atención al principio de igualdad de 
oportunidades. Dado que ya se ha analizado este punto con anterioridad, 
no resulta necesario incidir en él; se puede recordar, no obstante, la 
presencia de actuaciones que buscan conciliar la vida familiar y laboral 
(guarderías, centros de día para personas mayores…). 
Hechas estas precisiones, cabe por tanto centrar el análisis de las 
relaciones entre el DOCUP y la Estrategia Europea para el Empleo en el 
segundo pilar, a través del cual se busca facilitar la creación de empresas y 
de empleo. 
De las distintas herramientas especificadas en el PNAE 2002 para 
desarrollar este pilar, a través del DOCUP se está incidiendo principalmente 
en la reducción de las trabas competitivas para la creación y gestión de las 
empresas. Precisamente, una de las principales debilidades que presenta la 
región aragonesa es la gran concentración empresarial existente en la 
ciudad de Zaragoza y su entorno, pudiendo señalarse como una causa que 
ha incidido en este fenómeno la escasa dotación de infraestructuras de 
todo tipo que sufre gran parte del territorio aragonés, especialmente el 
medio rural. El DOCUP incluye diversas actuaciones que tratan de mejorar 
dicha situación, y que si bien se plantean con el objetivo general de 
mejorar la calidad de vida de los habitantes del medio rural, también se 
busca con ellas favorecer la localización empresarial fuera del área 
metropolitana de Zaragoza. En esta línea cabe mencionar la mejora de las 
infraestructuras del ciclo del agua, las actuaciones de mejora del entorno 
urbano, las mejoras en carreteras locales y el desarrollo de las 
telecomunicaciones en el medio rural. 
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Otra vía a través de la cual el DOCUP está apoyando a las empresas, en 
este caso de forma directa, es mediante la concesión de ayudas con 
distintas finalidades, encuadradas todas ellas a través del Eje 1; de las 
distintas líneas de ayuda destacan las concedidas para la realización de 
inversiones productivas y para la internacionalización de las empresas, 
como dos vías para incrementar su competitividad. 
Tabla 128. Ejecución y eficacia de los indicadores del Complemento de Programa 
relativos al empleo. 
Indicador Medida 
Previsto 
2000-2006 
Realizado 
2000-2002 
Eficacia 
(%) 
1.1 7.700 5.157 66,97 
1.5 300 294 98,00 
3.2 202 19 9,46 
3.3 45 5 11,11 
3.5 175 196 112,00 
3.6 350 70 20,00 
4.1 30 10 32,73 
5.4 500 744 148,80 
5.5 1.300 190 14,62 
5.6 1.000 216 21,60 
5.7 257 39 15,18 
5.8 700 80 11,43 
5.9 150 90 60,00 
Empleos creados (Nº) 
Total 12.709 7.110 55,94 
1.1 76.500 94.053 122,95 
1.5 2.500 1.171 46,84 
3.2 916 79 8,62 
3.5 250 732 292,80 
Empleos mantenidos (Nº) 
Total 80.166 96.035 119,80 
2.1 1.000 236 23,63 
2.4 370 68 18,38 
4.1 800 147 18,43 
4.6 7 3 42,86 
5.1 203 240 118,23 
Empleos creados en fase de 
construcción (Nº) 
Total 2.380 694 29,16 
Personas beneficiarias (Nº) 3.1 697 576 82,64 
Mujeres beneficiarias (Nº) 3.1 314 291 92,68 
Investigadores implicados (Nº) 3.2 916 1.502 163,99 
Investigadores beneficiados (Nº) 3.3 340 1.838 540,59 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Son varias las medidas del DOCUP que están contribuyendo a crear empleo 
o, cuando menos, a mantenerlo, si bien con matices51. La Tabla 128 recoge 
                                         
51 Ver en el apartado 5.2 los comentarios realizados sobre los indicadores de emp leo. 
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las realizaciones de los indicadores relativos al empleo incluidos en el 
Complemento de Programa; aun con las limitaciones ya señaladas, es 
evidente que el DOCUP está contribuyendo a la creación de nuevos puestos 
de trabajo que han de ser necesariamente cubiertos, por ejemplo en los 
nuevos equipamientos, centros sociales, centros de formación, 
establecimientos turísticos, centros de investigación, etc, todo ello con una 
especial incidencia en el medio rural. 
En cuanto a los empleos mantenidos, el valor obtenido por el indicador es 
muy elevado, siendo la medida 1.1 la que aporta la mayor parte de esos 
empleos.   
Finalmente, se han incluido también en la tabla los indicadores relativos a 
investigadores beneficiarios de las medidas del Eje 3, cuya interpretación 
sería asimilable en algunos casos a la de “empleos mantenidos” y, en 
otras, a los “empleos creados”, ya que efectivamente se están concediendo 
ayudas para la contratación temporal de personal investigador en centros 
públicos de I+D y en empresas. El número obtenido es realmente 
significativo, si bien dado que en muchos casos se trata de becas y ayudas 
plurianuales un mismo investigador puede estar contabilizado de forma 
repetida. 
Para concluir con este análisis, corresponde determinar la cuantía de la 
inversión prevista en el DOCUP y de los pagos realizados asociados a los 
pilares de la EEE, que en este caso sería únicamente el Pilar II. A la vista 
del cuadro anterior, sólo cuatro de las medidas del programa no están 
recogiendo indicadores sobre el empleo, lo que claramente muestra el 
carácter horizontal con el que se está aplicando este principio en el DOCUP 
y nos lleva a afirmar que la práctica totalidad de las medidas están 
incidiendo sobre el segundo Pilar de la EEE. 
6.4.3. La incidencia del DOCUP sobre el tejido empresarial 
a) Síntesis de la evolución del contexto y actuaciones realizadas 
De acuerdo con el análisis de la situación de partida incluido en el 
DOCUP, uno de los rasgos principales del tejido empresarial aragonés es su 
fragmentación y el número elevado de empresas sin asalariados, que 
suponen el 52% del total. La Tabla 129 recoge la estructura empresarial 
aragonesa en 2002 y, como referencia, la del conjunto de regiones 
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Objetivo 2 y de España, y las diferencias con respecto a 2000 (tanto en 
valores absolutos como en tasa de variación). 
Tabla 129. Estructura empresarial y dinámica en el periodo 2000-2002 para 
distintos niveles territoriales. 
Tamaño 
empresarial 52 
Variable Huesca Zaragoza Teruel Aragón Reg. Obj. 2 España 
2002 (nº) 6.945 31.712 4.158 42.815 673.419 1.425.332 
% s/total 50,0 53,2 51,8 52,5 53,3 52,6 
Dif. 00-02 -557 3.585 -108 2.920 16.612 8.111 
Sin asalariados 
T. Var. 00-02 -7,4 12,7 -2,7 7,3 2,5 0,6 
2002 (nº) 5.237 24.226 3.511 33.974 507.165 1.120.344 
% s/total 37,7 40,6 43,8 41,7 40,1 41,3 
Dif. 00-02 -549 1.765 186 2.402 39.233 99.096 
Microempresas 
(1-9 empleados) 
T. Var. 00-02 -9,5 7,9 5,6 7,6 8,4 9,7 
2002 (nº) 642 3.150 320 4.112 69.187 140.435 
% s/total 4,6 5,3 4,0 5,0 5,5 5,2 
Dif. 00-02 24 5 13 42 1.958 5.321 
Pequeñas 
empresas (10-49 
empleados) 
T. Var. 00-02 3,9 0,2 4,2 1,0 2,9 3,9 
2002 (nº) 56 429 24 509 10.891 19.658 
% s/total 0,4 0,7 0,3 0,6 0,9 0,7 
Dif. 00-02 5 51 -1 55 874 1.923 
Medianas 
empresas (50-
199 empleados) 
T. Var. 00-02 9,8 13,5 -4,0 12,1 8,7 10,8 
2002 (nº) 9 110 4 123 3.083 4.631 
% s/total 0,06 0,2 0,05 0,2 0,2 0,2 
Dif. 00-02 1 10 0 11 365 557 
Grandes 
empresas (>= 
200 empleados) 
T. Var. 00-02 12,5 10,0 0,0 9,8 13,4 13,7 
2002 (nº) 13.889 59.627 8.014 81.533 1.263.745 2.710.400 
% s/total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Dif. 00-02 -76 5.416 87 5.430 59.042 115.008 
Total 
T. Var. 00-02 -0,5 10,0 1,1 7,1 4,9 4,4 
Fuente: INE, Directorio Central de Empresas (DIRCE). 
En conjunto, en el periodo 2000-2002 ha aumentado el número de 
empresas en Aragón en un 7,1%, siendo las medianas y grandes empresas 
las más dinámicas. Las diferencias a nivel provincial son sin embargo 
importantes. Así, mientras que Zaragoza únicamente presenta crecimientos 
positivos, Huesca y Teruel han reducido el número de empresas en 
determinados estratos. Resulta significativo el fuerte incremento del 
número de empresas sin asalariados en la provincia de Zaragoza, frente a 
pérdidas en las otras dos, la dinámica positiva de microempresas y 
                                         
52 Los tamaños empresariales utilizados han venido condicionados por la disponibilidad de los 
datos en el DIRCE, si bien los límites entre los distintos estratos no son coincidentes con los 
habitualmente utilizados. 
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pequeñas empresas en la provincia de Teruel o el incremento significativo 
de medianas y grandes empresas en Huesca frente a fuertes pérdidas en 
microempresas y empresas sin asalariados. 
Comparando la situación de Aragón con la del resto de las regiones 
Objetivo 2 y el total nacional, se observa como cabía esperar un 
comportamiento similar para el conjunto de Aragón y la provincia de 
Zaragoza, encontrándose las mayores diferencias en los estratos de 
empresas sin asalariados y medianas empresas (crecimientos superiores en 
Aragón) y siendo el crecimiento inferior en los restantes estratos. Las 
provincias de Huesca y Teruel muestran comportamientos totalmente 
distintos, con crecimientos negativos en determinados estratos, y para el 
conjunto de la provincia en el caso de Huesca. 
Otras dos componentes que destacaba el DOCUP en relación con el tejido 
empresarial eran su limitada capacidad exportadora y la baja incidencia de 
las actividades de I+D. Con el objetivo de incrementar el grado de 
internacionalización, en 1998 se creó el Consejo Asesor para la 
Internacionalización de las Empresas Aragonesas, como órgano consultivo 
de la Diputación General de Aragón; el Consejo aprueba anualmente un 
Plan Coordinado de Internacionalización que integra las actuaciones que en 
materia de promoción desarrollan las distintas instituciones implicadas en 
comercio exterior. En estos momentos, y de acuerdo con análisis realizados 
por el Instituto Aragonés de Fomento, más de 1.200 empresas aragonesas, 
en su mayor parte Pymes exportan regularmente, con una creciente 
diversificación de sectores y mercados y con un incremento en los últimos 
años superior a la media nacional. 
Con respecto a la incidencia de la I+D dentro del sector empresarial, se 
puede señalar que actualmente Aragón se sitúa a la cabeza de los índices 
de I+D nacionales, principalmente por el peso de una única industria del 
sector de la automoción que, no obstante, ha trasladado sus efectos sobre 
sus industrias auxiliares. 
Es en este contexto donde se inserta la estrategia del DOCUP, 
fuertemente orientada hacia la mejora del sistema empresarial. Así, de los 
seis objetivos intermedios, el segundo en importancia por volumen de 
recursos es el destinado a garantizar la competitividad del sistema 
productivo. La mayor parte de las inversiones orientadas básicamente a 
cumplir este objetivo se concentran dentro del Eje 1, con una inversión 
total prevista de 101,9 millones de euros, que suponen el 16,2% del total 
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del DOCUP y lo sitúan en tercer lugar en orden de importancia, atendiendo 
exclusivamente a su peso financiero. Además, varias de las medidas del 
Eje 3 tienen igualmente una incidencia sobre el tejido empresarial 
aragonés, al desarrollar actuaciones de transferencia tecnológica hacia las 
empresas; en conjunto, estas medidas suponen unos 2,5 millones de 
euros, por lo que el total de la inversión destinada a apoyar de forma 
directa al sector empresarial aragonés es del orden de 128 millones de 
euros, el 20,3% del total del DOCUP. 
De forma sintética, el contenido de cada una de estas medidas y los 
resultados obtenidos se recogen a continuación. 
Cuadro 49. Medidas del DOCUP con incidencia sobre el tejido empresarial. 
Medidas Contenido 
1.1. Apoyo a las 
empresas 
industriales, 
artesanales, 
comerciales y de 
servicios 
Se han puesto en marcha cuatro líneas de subvenciones a 
empresas para la mejora de su competitividad: ayudas genéricas a 
empresas (con distintos programas: incentivos a las inversiones 
productivas, promoción de la productividad industrial y calidad), 
ayudas para empresas artesanas (para acondicionamiento de 
locales, equipamiento, nuevos artesanos y diseño y edición de 
catálogos), ayudas para empresas del sector de la minería no 
energética y ayudas para la minimización de los residuos 
peligrosos, de las emisiones a la atmósfera y para la depuración de 
aguas residuales 
1.5. Apoyo a la 
internacionalización y 
promoción exterior 
Las ayudas se destinan a la promoción de productos y servicios 
aragoneses en ferias y certámenes de carácter internacional, con 
distintas líneas 
1.6. Promoción del 
capital organizativo 
de las empresas 
En el periodo 2000-2002 se ha ejecutado una única actuación, 
consistente en la prestación de asesoría tecnológica a las 
empresas industriales 
3.1. Refuerzo del 
potencial humano en 
investigación, ciencia 
y tecnología 
Se incluyen actuaciones de transferencia de conocimientos y 
tecnología al sector productivo, c onsistentes en la concesión de 
becas para la realización de tesis doctorales en empresas o centros 
tecnológicos, como ayudas para la contratación temporal de 
doctores y tecnólogos en empresas, centros tecnológicos y centros 
de investigación, y ayudas para la contratación de personal técnico 
de investigación en centros del CSIC, entidades y empresas 
privadas 53 
3.4. Transferencia y 
difusión tecnológica 
Se conceden ayudas a empresas para el fomento de proyectos que 
posibiliten, entre otros objetivos, un aumento de la competitividad 
de las empresas, y se realizan actuaciones de difusión tecnológica, 
como la organización de jornadas y seminarios o la publicación de 
artículos técnicos 
Fuente: Complemento de Programa e Informes de ejecución. 
                                         
53 Dentro de la medida 3.1 se incluyen también actuaciones que no suponen transferencia al 
tejido productivo. Dado que la información financiera disponible no permite desagregar ni la 
inversión prevista ni los pagos, se ha estimado para la realización de este apartado que el 
peso de las actuaciones de transferencia incluidas en la medida es del 35%, y se ha aplicado 
este porcentaje tanto para las inversiones previstas como para los pagos. 
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Tabla 130. Indicadores de las acciones del DOCUP destinadas a la mejora del tejido 
empresarial. 
Medida Definición 
Programado 
2000-2006 
Realizado 
2000-2002 
Eficacia en 
% 
Empresas beneficiarias (total) (nº) 7.000 3.315 47,36 
Inversión privada inducida (euros) 600.000.000 272.661.463 45,44 
Empleos creados (nº) 7.700 5.175 66,97 
1.1 
Empleos mantenidos (nº) 76.500 94.053 122,95 
Asistencia a ferias (nº) 600 611 101,83 
Empresas beneficiarias (Pymes) (nº) 1.200 648 54,00 
Inversión asociada a nuevos 
mercados (euros) 
12.700.000 3.393.996 26,72 
Empleos creados (nº) 300 294 98,00 
1.5 
Empleos mantenidos (nº) 2.500 1.171 46,84 
1.6 Empresas beneficiarias (total) (nº) 350 314 89,71 
Empresas beneficiarias (PYMES) (nº) 50 34 68,00 
Empresas beneficiarias (nº) 72 76 105,56 
Personas beneficiarias (nº) 697 576 82,64 
3.154 
Mujeres beneficiarias (nº) 314 291 92,68 
Centros implicados (nº) 85 59 69,41 
Inversión privada inducida en 
empresas colaboradoras en proyectos 
cofinanciados (euros) 
366.000.000 109.644.596 29,69 
3.4 
Patentes registradas por las empresas 
involucradas (nº) 
70 6 8,57 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
La Tabla 131 recoge la inversión total prevista en el DOCUP destinada a la 
mejora del tejido empresarial. Considerando las distintas vías que tiene la 
Administración para apoyar a las empresas, se observa cómo el DOCUP se 
decanta preferentemente por la concesión de ayudas directas al sector 
productivo en forma de subvenciones de capital, que representan el 95% 
de la inversión total prevista. Estas inversiones tienen distintas finalidades: 
inversiones en activos, ayudas para transferencia tecnológica y ayudas 
para internacionalización incluidas dentro de los Planes Coordinados de 
Internacionalización de Aragón. Una segunda forma de apoyo que incluye 
el DOCUP, en este caso indirecta, es la financiación de la prestación de 
servicios a las empresas, tanto de asesoramiento como de información o 
divulgación, con una presencia muy inferior a las ayudas directas pero que, 
no obstante, supondrán una inversión total al final del periodo superior a 
los 6 millones de euros. 
                                         
54 Los indicadores que se ofrecen corresponden al total de la medida. 
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Tabla 131. Inversión prevista en las acciones del DOCUP destinadas a la mejora del 
tejido empresarial (según plan financiero vigente). 
Ámbitos Acciones 
Inversión 
2000-2006 
% s/ total  
1.1.1. Empresas 61.880.206 48,4 
1.1.4. Minimización residuos 19.052.084 14,9 
1.1.3. Minería no energética 3.545.971 2,8 
1.1.2. Sector artesano 1.923.239 1,5 
Ayudas para 
inversiones 
Total 86.401.500 67,5 
3.1. Ayudas contratación en empresas 11.558.268 9,0 
3.2. Proyectos tecnológicos de empresas 5.666.000 4,4 
3.4.1. Mejora innovación empresarial 7.777.097 6,1 
Ayudas para 
transferencia 
tecnológica 
Total 25.001.365 19,5 
1.5.2. Internacionalización (ICEX) 8.119.398 6,3 
1.5.1. Promoción comercial 2.313.896 1,8 
Ayudas para 
internacio-
nalización Total 10.433.294 8,2 
1.1.5. Servicios on-line para Pymes 4.362.601 3,4 
3.4.2. Difusión innovación 967.630 0,8 
1.6.1. Identificación mejoras técnicas 751.266 0,6 
Servicios a las 
empresas 
Total 6.081.497 4,8 
Total mejora del tejido empresarial 127.917.656 100,0 
Fuente: Fondos 2000 y Fondos Comunitarios. 
Tabla 132. Pagos realizados en el periodo 2000-2002 en las medidas y acciones 
destinadas a la mejora del tejido empresarial. 
Ámbitos Acciones 
Pagos 2000-
2002 
% s/ total  
1.1.1. Empresas 21.772.058,86 58,3 
1.1.4. Minimización residuos 2.827.929,08 7,6 
1.1.3. Minería no energética 976.889,38 2,6 
1.1.2. Sector artesano 386.831,56 1,0 
Ayudas para 
inversiones 
Total 25.963.708,88 69,5 
3.1. Ayudas contratación en empresas 2.151.923,74 5,8 
3.2.5. Proyectos tecnológicos de 
empresas 
4.073.314,84 10,9 
3.4.1. Mejora innovación empresarial 2.711.695,30 7,3 
Ayudas para 
transferencia 
tecnológica 
Total 8.936.933,88 23,9 
1.5.2. Internacionalización (ICEX) 1.806.072,07 4,8 
1.5.1. Promoción comercial 364.764,62 1,0 
Ayudas para 
internacio-
nalización Total 2.170.836,69 5,8 
3.4.2. Difusión innovación 168.722,91 0,5 
1.6.1. Identificación mejoras técnicas 96.617,11 0,3 
1.1.5. Servicios on-line para Pymes 0,00 0,0 
Servicios a las 
empresas 
Total 265.340,02 0,7 
Total mejora del tejido empresarial 37.336.819,47 100,0 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
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El ritmo de ejecución de las distintas acciones queda recogido en la Tabla 
132. La cuantía de los pagos en el periodo 2000-2002 supone el 29,2% de 
la inversión total del DOCUP para las mismas, siendo las ayudas para 
internacionalización y los servicios a empresas los dos ámbitos que 
presentan la menor cuantía de pagos en relación a la inversión total 
prevista (en este último caso, debido a que una de las acciones comienza 
su ejecución en 2003). 
b) Resultados obtenidos y alcance 
La Tabla 133 muestra los indicadores relativos a las empresas y a la 
inversión privada inducida, mostrando los valores de eficacia un buen 
avance en el ritmo de ejecución, habiéndose globalmente alcanzado la 
mitad de los valores previstos.  
Tabla 133. Ejecución y eficacia de los indicadores del Complemento de Programa 
relativos a las empresas. 
Indicador Medida 
Previsto 
2000-2006 
Realizado 
2000-2002 
Eficacia 
(%) 
1.1 7.000 3.315 47,36 
1.5 1.200 648 54,00 
1.6 350 314 89,71 
3.1 72 76 105,56 
3.255 13 1 7,69 
3.3 3 0 0,00 
Empresas beneficiarias (Nº) 
Total 8.538 4.354 51,00 
1.1 600.000.000 272.661.463 45,44 
1.556 12.700.000 3.393.996 26,72 
3.257 16.933.061 43.084.432 254,44 
3.4 366.000.000 109.644.596 29,96 
Inversión privada inducida (euros) 
Total 995.633.061 428.784.487 43,07 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Poniendo en relación estos indicadores con el contexto, las 4.354 empresas 
beneficiarias suponen alrededor del 5% de las empresas aragonesas, por lo 
que esta sería la cifra máxima de incidencia del DOCUP58 sobre el tejido 
                                         
55 Empresas movilizadas (total). 
56 Inversión asociada a los nuevos mercados (euros). 
57 Medidas 3.2 y 3.4: Inversión privada inducida en empresas colaboradoras en proyectos 
cofinanciados (euros). 
58 Se asume un cierto error derivado del hecho de que una misma empresa ha podido ser 
beneficiaria en distintas líneas de ayuda, como así ha sucedido. 
Primer Informe de Evaluación Intermedia del Documento Único de Programación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón Objetivo 2, Periodo 2000-2006 
 303 
empresarial de Aragón. Dentro del total de empresas, 162 han sido de 
nueva creación, cifra que representa aproximadamente el 3% del número 
de nuevas empresas de la región.  
El 62% de las ayudas han correspondido a Pymes y el 27,9% a 
microempresas, proporción que responde a la prioridad establecida en el 
DOCUP para las Pymes y, también, a la propia estructura empresarial de la 
región. En cuanto a la distribución territorial, el 73,6% de las ayudas se 
han concedido a empresas localizadas en la provincia de Zaragoza. 
Tabla 134. Ayudas concedidas según tamaño de las empresas y acciones del 
DOCUP. 
Acción Microempresas Pymes No Pymes Total % 
1.1.1 1.171 1.568 174 2.913 66,4 
1.1.2 40 51 0 91 2,1 
1.1.3 13 22 2 37 0,8 
1.1.4 0 206 68 274 6,2 
1.5.1 0 162 9 171 3,9 
1.5.2 0 477 0 477 10,9 
1.6.1 2 194 118 314 7,2 
3.1 0 34 76 110 2,5 
Total 1.226 2.714 447 4.387 100,0 
% 27,9 61,9 10,2 100,0 - 
Fuente: Fondos Comunitarios e Informe de ejecución 2002. 
Tabla 135. Ayudas concedidas según localización de las empresas. 
Acción Huesca Zaragoza Teruel Total 
1.1.1 441 2.152 320 2.913 
1.1.2 23 49 19 91 
1.1.3 11 14 12 37 
1.1.4 48 212 14 274 
1.5.1 19 138 14 171 
Total 542 2.565 379 3.486 
% 15,5 73,6 10,9 100,0 
Fuente: Fondos Comunitarios e Informe de ejecución 2002. 
En relación con las actuaciones de transferencia tecnológica a las 
empresas, la información disponible permite valorar la incidencia de las 
ayudas para la realización de proyectos de desarrollo e innovación 
tecnológica financiadas por el CDTI, tanto sectorial como en función del 
tamaño de las empresas. 
Primer Informe de Evaluación Intermedia del Documento Único de Programación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón Objetivo 2, Periodo 2000-2006 
 304 
En el periodo 2000-2002 se han aprobado a través de esta línea un total de 
14 proyectos tecnológicos de empresa para nueve sectores de actividad, 
destacando los de Industria química, petroquímica y plásticos y Maquinaria 
mecánica, que han desarrollado 7 proyectos que conjuntamente 
representan el 46% de las ayudas concedidas. La participación pública en 
estos proyectos asciende al 41,1% de la inversión total realizada por las 
empresas, lo que permite calificar de elevada la incidencia de la 
Administración en el apoyo al esfuerzo inversión en materia tecnológica de 
las empresas (superior incluso a ese valor medio para varios proyectos). 
Tabla 136. Inversión y ayuda concedida en los proyectos tecnológicos de empresa. 
Sector de actividad 
Nº de 
proyectos 
Inversión total 
(euros) 
Aportación 
pública 
(euros) 
% 
Industria química, petroquímica y plásticos 3 4.824.925,17 1.545.803,13 32,0 
Maquinaria mecánica 4 2.589.219,76 1.413.943,28 54,6 
Reciclaje 1 3.113.242,70 778.310,68 25,0 
Maquinaria eléctrica y electrónica 1 1.421.994,64 710.997,32 50,0 
Industria alimentaria 1 1.181.589,80 709.194,28 60,0 
Instrumentos de precisión 1 998.882,12 499.441,06 50,0 
Madera, papel y artes gráficas 1 747.659,06 373.829,53 50,0 
Servicios a empresas 1 525.200,00 262.600,00 50,0 
Elementos de transporte 1 419.506,45 209.753,22 50,0 
Total 14 15.822.219,70 6.503.872,51 41,0 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Tabla 137. Proyectos tecnológicos de empresa aprobados según tamaño de las 
empresas. 
Nº de 
empleados 
Nº de 
proyectos 
Inversión total 
(euros) 
Aportación pública 
(euros) 
% de 
ayuda 
recibida 
Menos de 250 11 12.653.683,88 4.919.604,61 75,6 
Entre 250 y 500 2 1.746.541,18 873.270,59 13,4 
Más de 500 1 1.421.994,64 710.997,31 10,9 
Total 14 15.822.219,70 6.503.872,51 100,0 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Por lo que se refiere a la distribución de los proyectos aprobados según 
tamaño de las empresas, destaca que la mayor parte de ellos han sido 
realizados por empresas de menos de 250 trabajadores, que han recibido 
el 75,6% de la ayuda concedida. Igualmente es significativo el dato de 
inversión generada según el tamaño de las empresas, puesto que las de 
menos de 250 trabajadores han ejecutado el 80% de la inversión total. 
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c) Análisis de la eficiencia de las ayudas a empresas 
Se han seleccionado las medidas que incluyen ayudas directas a las 
empresas para realizar un análisis desde el punto de vista de la  
eficiencia. 
Las ayudas a empresas se concentran en el Eje 1 del DOCUP. Como cabría 
esperar por la diferente finalidad de cada líneas de ayudas, e incluso por 
las características de las empresas a las que se dirigen, estos importes 
medios presentan importantes variaciones, siendo el más elevado el que 
corresponde a las ayudas para empresas del sector de la minería no 
energética, y el más bajo a las ayudas destinadas a la internacionalización. 
Tabla 138. Cuantía media de las ayudas a empresas. 
Acciones 
Pagos 2000-
2002 (euros) 
Empresas 
beneficiarias 
(Nº) 
Cuantía media 
de las ayudas 
(euros) 
1.1.1. Empresas 21.772.058,86 2.913 7.474,10 
1.1.2. Sector artesano 386.831,56 91 4.250,90 
1.1.3. Minería no energética 976.889,38 37 26.402,42 
1.1.4. Minimización residuos 2.827.929,08 274 10.320,91 
1.5.1. Promoción comercial 364.764,62 171 2.133,13 
1.5.2. Internacionalización (ICEX) 1.806.072,07 477 3.786,31 
Fuente: Fondos 2000 y Fondos Comunitarios. 
Tabla 139. Valores estadísticos de las líneas de ayuda de la medida 1.1. 
Ayuda (euros) 
% por encima de 
la media 
% por debajo de 
la media Líneas de 
subvención 
Media Máx Mín Ayudas Cuantía Ayudas Cuantía 
Inversión en 
activos 
14.604 192.324 90 25,4 78,2 74,6 21,8 
Gestión de la 
producción 
4.296 18.030 105 38,8 70,4 61,3 29,6 
Calidad 1.665 3.992 136 42,6 64,1 57,4 35,9 
Artesanía 5.229 147.280 52 22,6 75,5 77,4 24,5 
Minería no 
energética 
26.750 206.508 1.780 31,4 84,8 68,6 15,2 
Minimización 
residuos 
15.515 160.000 105 18,3 78,0 81,7 22,0 
Fuente: Fondos 2000 y Fondos Comunitarios. 
Tomando la medida 1.1, que es la que mayor volumen financiero destina a 
la concesión de ayudas a empresas, la Tabla 139 evidencia la existencia de 
una importante concentración para la mayor parte de las líneas de ayuda, 
ya que el 65-85% de las ayudas se están repartiendo entre el 25-40% de 
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los proyectos. Pero, al mismo tiempo, muestra cómo efectivamente la 
incidencia de proyectos a los que se conceden ayudas de pequeña cuantía 
es elevada, ya que en casi todas las líneas alrededor del 15-35% del 
importe de las ayudas se reparte entre el 60-75% de los proyectos. 
La existencia de un número significativo de ayudas de pequeña cuantía 
resulta lógica si se considera la estructura empresarial de la región 
aragonesa, con un elevado predominio de empresas de pequeña 
dimensión, y que determinadas líneas van precisamente dirigidas a este 
tipo de empresas (por ejemplo, las ayudas para el sector artesano). En 
muchos casos también, si bien puede considerarse que la existencia de 
ayudas no resulta determinante para que las empresas acometan las 
inversiones realizadas, sí están contribuyendo al mantenimiento de un 
tejido empresarial y a asentar actividades en territorios con especiales 
dificultades para ello. 
Sin embargo, es preciso reconocer igualmente que estas ayudas llevan 
asociada una cierta problemática desde el punto de vista administrativo, 
por los costes en los que incurren tanto las empresas como la 
Administración en la presentación y tramitación de estos expedientes, que 
pueden incluso ser superiores a la ayuda otorgada. Además, la incidencia 
de solicitudes que son aprobadas y que finalmente no llegan a realizar la 
inversión (en torno al 30%), o que no ejecutan el total de las inversiones 
previstas y aprobadas, es mayor en estos proyectos de pequeña cuantía 
económica. 
Los distintos órganos gestores, conscientes de esta problemática, han ido 
introduciendo en sus respectivas órdenes de ayuda criterios de 
priorización y tendentes a limitar la existencia de ayudas de 
pequeña cuantía económica. Como ejemplo, se muestran a continuación 
las recogidas en la Orden de 17 de octubre de 2002, del Dpto. de 
Industria, Comercio y Desarrollo, por la que se convoca para el ejercicio 
2003 la concesión de ayudas a empresas industriales aragonesas, algunas 
de ellas ya presentes en convocatorias anteriores: 
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ð Las ayudas van destinadas fundamentalmente a Pymes, si bien 
excepcionalmente y para alguno de los programas serán 
subvencionables empresas que no siendo Pymes presenten 
proyectos de gran interés desde el punto de vista tecnológico y de 
I+D+I, o que contribuyan a la difusión de prácticas empresariales 
de interés evidente para el sector industrial aragonés. Cuando esta 
excepcionalidad se aplique a proyectos de la línea de incentivos a 
las inversiones productivas, la cuantía máxima se establece en el 
7,5% de la inversión subvencionable, o aplicando la norma de 
“minimis” en el caso del término municipal de Zaragoza. 
La comparación de la estructura empresarial de Aragón y la 
distribución de las ayudas concedidas dentro de la medida 1.1 
muestra efectivamente la priorización hacia las pymes: 
Tabla 140. Empresas beneficiarias de ayudas (medida 1.1) en relación con la 
estructura empresarial de Aragón. 
Tamaño de las empresas 
% empresas en 
Aragón (año 2002) 
% empresas que han 
recibido ayudas 
Sin asalariados o con menos de 10 
trabajadores (microempresas) 
94,1 36,9 
Pymes 5,7 55,7 
Grandes empresas 0,2 7,4 
Fuente: DIRCE y Fondos Comunitarios. 
ð Ya en los primeros párrafos de la Orden se señala que se van a 
tener en cuenta criterios de priorización y concentración de ayudas 
dependiendo de la actividad realizada por la empresa y su 
contribución al equilibrio territorial y al aprovechamiento de los 
recursos endógenos. 
Estos criterios se establecen primeramente en los aspectos que se 
valoran como prioritarios, en los que pueden destacarse los 
siguientes: inversiones en pymes industriales, con preferencia para 
las que implanten nuevas actividades; inversiones dinamizadoras de 
la economía de la zona, con preferencia para las radicadas en zonas 
con deficiente estructura industrial que favorezcan el equilibrio 
territorial, y las que aprovechen recursos endógenos incrementando 
el valor añadido de los mismos; proyectos singulares, consistentes 
en grandes proyectos empresariales que promuevan un importante 
efecto de arrastre sobre otras actividades económicas o 
empresariales, y las que contribuyan de manera excepcional a la 
continuidad de actividades de reconocido arraigo en el sector 
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industrial aragonés; sectores industriales del textil y la confección, 
calzado y alabastro, minerales industriales y rocas ornamentales. 
La Orden introduce también algunas limitaciones de carácter 
territorial. Así, en el epígrafe destinado a las inversiones 
subvencionables se establece que la inversión mínima 
subvencionable para acceder a las ayudas deberá ser de 10.000 
euros, salvo en localidades de menos de 5.000 habitantes y que no 
se encuentran en las Comarcas de Zaragoza y Ribera Alta del Ebro. 
Con carácter especial, y en función de las disponibilidades, se 
considerará subvencionable la inversión en naves industriales de 
nueva construcción en los municipios menores de 5.000 habitantes 
que no estén localizados en las dos comarcas anteriormente 
mencionadas. Finalmente, no tendrán carácter de prioritarias las 
empresas situadas en ambas comarcas, todo ello con el fin de 
favorecer los proyectos situados fuera de la principal aglomeración 
industrial de Aragón. 
ð Se establecen distintos condicionamientos que tienen como objetivo 
limitar la incidencia de los pagos de pequeña cuantía. Por una parte, 
para algunos programas se establece un mínimo de inversión 
subvencionable, y con carácter general no se concederá subvención 
a aquellas inversiones en las que una vez aplicado el porcentaje que 
corresponda, éste no sea superior en cuantía o porcentaje a un tope 
mínimo que podrá ser establecido por la Comisión Técnica al objeto 
de optimizar los efectos de las ayudas otorgadas; dicho tope, que 
podrá ser variable en función de las diferentes tipologías de 
proyectos, se determinará atendiendo a las disponibilidades 
presupuestarias, al número de solicitudes presentadas y a las 
prioridades y criterios establecidos en la Orden. Por otra, se 
establece que tendrán la consideración de no prioritarios los 
proyectos que habiendo sido presentados y subvencionados con 
anterioridad, hayan mostrado un bajo índice de ejecución y 
justificación. Finalmente, y relacionado con esto último, queda 
establecido que para poder hacer efectivo el pago de las 
subvenciones el beneficiario deberá justificar la realización de al 
menos el 25% de las inversiones consideradas como 
subvencionables. 
La introducción de todos estos criterios cabe valorarla de forma positiva, y 
será objeto de la Evaluación final analizar la incidencia de la intensificación 
de estos criterios de priorización en las sucesivas convocatorias. 
Primer Informe de Evaluación Intermedia del Documento Único de Programación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón Objetivo 2, Periodo 2000-2006 
 309 
La concesión de subvenciones no es, con todo, ni la más importante ni la 
única actividad de apoyo al sector empresarial que se realiza desde la 
Administración, bien a través de fondos propios, bien recurriendo a la 
cofinanciación; en efecto, se están igualmente desarrollando servicios de 
apoyo o de carácter informativo o divulgativo, a los que se destina 
una menor cuantía económica pero con una repercusión igualmente 
importante. Siguiendo con el ejemplo del Servicio de Fomento Industrial, 
se está realizando con recursos propios una importante labor de 
asesoramiento a las empresas y a los emprendedores, habiéndose 
constituido en su seno el Centro de Información Regional de Patentes y 
Marcas y el Centro Aragonés de Diseño Industrial, y habiendo impulsado 
igualmente acciones en materia de innovación de gran incidencia en la 
región (como el proyecto Innovaragón). 
Algunas actividades de este tipo se han incluido en el DOCUP para su 
cofinanciación. Se trata en concreto de las acciones 1.6.1 (Identificación de 
proyectos y mejoras técnicas en Pymes), 3.4.2 (Difusión de la innovación y 
del desarrollo tecnológico) y 1.1.5 (Servicios on-line para pymes), si bien 
en el periodo 2000-2002 sólo han estado operativas las dos primeras. Las 
tres actuaciones supondrán una inversión de 6 millones de euros en el total 
del periodo, habiéndose pagado hasta el momento el 4,4% de esa 
cantidad; esta baja ejecución obedece básicamente a que la acción 1.1.5, 
con 4,3 millones de euros de inversión, ha comenzado su aplicación en 
2003 con fondos procedentes de la medida 1.5. La inclusión de esta nueva 
actuación cabe valorarla como positiva desde el punto de vista de la 
eficiencia del DOCUP. 
6.4.4. La incidencia del DOCUP sobre la I+D y la sociedad de la 
información 
a) Síntesis de la evolución del contexto y actuaciones realizadas 
El contexto inicial en el que se insertan las actuaciones en materia de 
I+D en Aragón viene marcado en primer lugar por un nivel de gasto en 
I+D con respecto al PIB regional inferior a la media nacional. 
En Aragón trabajan un total de 2.096 investigadores, que representan el 
2,6% de los investigadores en España y el 4,7% del total en las regiones 
de Objetivo 2. La distribución según centros de trabajo es similar a la que 
se obtiene para el conjunto nacional, pero difiere de la observada en las 
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regiones de Objetivo 2 en un aspecto relevante: la presencia de 
investigadores en empresas es inferior en diez puntos porcentuales a la 
existente en las regiones de Objetivo 2, y claramente superior en el caso 
de la Universidad. Ello supone que en Aragón el peso de las actividades de 
transferencia tecnológica en las empresas es inferior al del resto de las 
regiones de Objetivo 2. 
Tabla 141. Personal en I+D (año 2001). 
Ámbito territorial 
Nº total 
investiga-
dores 
% en 
Enseñanza 
superior 
% en 
Adminis-
tración 
Pública 
% en 
Empresas 
% en 
Otros 
Aragón 2.096 56,6 20,0 23,3 0,1 
Regiones Objetivo 2 44.709 44,7 20,1 33,7 1,5 
España 80.081 58,6 16,7 23,7 1,0 
Fuente: INE. 
Por lo que se refiere a la sociedad de la información, una de las principales 
necesidades existentes en Aragón es la extensión de las infraestructuras 
necesarias al medio rural. 
La estrategia del DOCUP de Aragón apuesta fuertemente por las 
actuaciones de I+D y el desarrollo de la sociedad de la información. Uno de 
los objetivos operativos del programa, el cuarto en importancia de acuerdo 
al volumen de recursos que se dedican a él, se refiere de forma específica 
a la actualización del equipamiento científico y tecnológico, si bien la 
incidencia en este campo es superior pues son otros los objetivos a los que 
también contribuyen las actuaciones de I+D del DOCUP (promover la 
creación de empleo, promover nuevas actividades y productos o mejorar la 
cualificación de los recursos humanos, entre otros). 
Las medidas en el ámbito de la I+D y la sociedad de la información se 
engloban, lógicamente, dentro del Eje 3, denominado Sociedad del 
conocimiento (innovación, I+D, sociedad de la información). La mayor 
parte de las medidas de este eje se destinan a apoyar la investigación, 
tanto básica como aplicada (transferencia al sector productivo). La 
dotación financiera del Eje confirma la importante apuesta del DOCUP en 
esta dirección, ya que con un total de 213,0 millones de euros de inversión 
en el periodo 2000-2006 se trata del eje de mayor peso, con un 33,9%. 
El DOCUP de Objetivo nº2 no es el único documento de programación de 
aplicación en Aragón en el periodo 2000-2006 que incluye actuaciones en 
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materia de fomento de la I+D y la sociedad de la información. En concreto, 
el Programa Operativo de Objetivo nº3 las está desarrollando a través de 
las medidas de su Eje 5, con idéntica denominación al Eje 3 del DOCUP y 
con una dotación total de 13,7 millones de euros. La programación de 
ambas intervenciones, que se realizó en paralelo, buscó en todo momento 
la necesaria complementariedad no sólo entre los programas sino también 
entre los esfuerzos realizados por las Administraciones participantes. Como 
resultado de ello, la Administración General del Estado está centrando 
fundamentalmente sus actuaciones en la investigación básica de carácter 
más general, mientras que la Administración autonómica se concentra, en 
la medida de lo posible, en la investigación aplicada y adaptada a las 
demandas y necesidades de la economía aragonesa. 
Las medidas contenidas en el Eje 3 se desarrollan, en síntesis, de la forma 
expuesta en el cuadro siguiente. 
Cuadro 50. Medidas del DOCUP con incidencia sobre la I+D+I. 
Medidas Contenido 
3.1. Refuerzo del 
potencial humano en 
investigación, ciencia 
y tecnología 
Se conceden becas de investigación y se fomenta la contratación 
de doctores, tanto en empresas, con el objetivo de transferencia 
de conocimientos y tecnología al sector productivo y buscando 
también la formación ligada al puesto de trabajo, como en centros 
de I+D 
3.2. Proyectos de 
investigación, 
innovación y 
desarrollo tecnológico 
Se financian proyectos en estos tres ámbitos, dentro de los 
programas y áreas tecnológicas y sectoriales del Plan Nacional de 
I+D+I 
3.3. Equipamiento 
científico-tecnológico 
Complementando a la medida anterior, se financia la adquisición 
de equipamiento científico y tecnológico en los centros de 
investigación 
3.4. Transferencia y 
difusión tecnológica 
Se conceden ayudas a empresas para el fomento de proyectos de 
reconocido interés para el crecimiento económico, y se organizan 
además jornadas y seminarios o se publican artículos técnicos, 
todo ello con la finalidad de fomentar la difusión de la innovación y 
del desarrollo tecnológico 
3.5. Construcción y 
equipamiento de 
centros públicos de 
investigación y 
centros tecnológicos 
Se financia la creación de centros públicos de investigación y su 
equipamiento 
3.6. Sociedad de la 
información y 
telecomunicaciones 
en el medio rural 
Se llevan a cabo proyectos para mejorar las redes de 
telecomunicaciones en el medio rural y para favorecer la 
implantación de la sociedad de la información 
Fuente: Complemento de Programa e Informes de ejecución. 
Los órganos gestores que están interviniendo en el desarrollo de este Eje 
son muy numerosos, lo cuál le dota de una elevada complejidad. Por parte 
de la Administración General del Estado, que gestiona completamente las 
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medidas 3.1 a 3.3 e interviene en la 3.4 y 3.5, participan el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología (D.G. de Investigación y D.G. de Política Tecnológica), 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria (INIA), el Instituto de Salud 
Carlos III y el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI). 
Por parte de la Administración Regional son igualmente numerosos los 
órganos gestores: Servicio de Fomento Industrial, Servicio de la Juventud y  
D.G. de Producción Agraria de la DGA, Instituto Tecnológico de Aragón 
(ITA), Instituto Aragonés de Fomento (IAF), Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales (IASS) y Aragonesa de Servicios Telemáticos. 
Finalmente, intervienen también las Diputaciones Provinciales de Huesca y 
Teruel, y la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia. 
Por lo que se refiere a las actuaciones desarrolladas por la Administración 
General del Estado, éstas se enmarcan en el Plan Nacional de I+D+I 
aprobado en 1999, cuya estrategia y directrices determinan en estos 
momentos todas las acciones que en el ámbito de la I+D+I se llevan a 
cabo en España, incluyendo las que reciben cofinanciación de los Fondos 
Estructurales. La característica más destacada de este Plan es que por 
primera vez incluye todas las actuaciones de I+D+I gestionadas por la 
Administración General del Estado y que se financian con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado o mediante otros recursos de carácter 
extrapresupuestario (como son los Fondos Estructurales). 
Una primera consecuencia de la existencia de este Plan de ámbito nacional 
es que las actuaciones que se están desarrollando por parte de la 
Administración General del Estado, y que están incluidas en el DOCUP para 
su cofinanciación, no se programan de forma específica para la región de 
Aragón atendiendo a sus particularidades concretas, sino que se 
desarrollan en forma de convocatorias plurianuales para el conjunto del 
territorio nacional, siendo cofinanciadas en cada región a través de los 
respectivos DOCUPs de Objetivo 2 y Programas Operativos Integrados de 
Objetivo 1. Además, de acuerdo con la distribución de los recursos 
disponibles entre las distintas regiones, se observa que Aragón podría sin 
duda absorber más ayudas destinadas a la investigación en campos 
concretos en los que cuenta con un gran potencial y tradición 
investigadora, como es el caso de los sectores agroalimentario y 
biomédico. 
Otro aspecto que se puede resaltar con relación a este eje es el relativo a 
su incidencia territorial. Lógicamente, la mayoría de las actuaciones se van 
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a concentrar en el municipio de Zaragoza, que es donde se localizan la 
mayor parte de los centros tecnológicos y de investigación de Aragón (con 
la salvedad de centros como la Escuela Universitaria Politécnica de La 
Almunia).  
Las distintas medidas puestas en marcha pueden agruparse para su 
análisis en cuatro ámbitos: proyectos de investigación y transferencia 
tecnológica, construcción y equipamiento de centros de investigación y 
centros tecnológicos, inversiones en recursos humanos y actuaciones en 
materia de sociedad de la información. Como muestra la tabla, la mayor 
cantidad de recursos financieros se van a destinar a los dos primeros 
ámbitos, con una inversión total cercana al 75% de la prevista dentro del 
Eje 3, siendo la actuación más importante la dedicada a la financiación de 
proyectos de investigación. 
Tabla 142. Inversión prevista en las medidas del DOCUP destinadas a I+D+I 
(según plan financiero vigente). 
Ámbitos Medidas 
Inversión 
2000-2006 
% s/ total  
3.2. Proyectos investigación, innovación y 
des. tecnológico 
74.336.980 34,9 
3.4. Transferencia y difusión tecnológica 10.637.720 5,0 
Proyectos  
Total 84.974.700 39,9 
3.5. Construcción y equipam. centros 
invest. y tecnológicos 
40.234.650 18,9 
3.3. Equipamiento científico-tecnológico 31.736.000 14,9 
Equipamiento 
Total 71.970.650 33,8 
3.1. Refuerzo capital humano en invest., 
ciencia y tecn. 
33.023.623 15,5 
RRHH 
Total 33.023.623 15,5 
3.6. Soc. Información y telecomunicaciones 
en medio rural 
23.059.756 10,8 Sociedad de la 
información 
Total 23.059.756 10,8 
Total I+D+I 213.028.729 100,0 
Fuente: Fondos 2000 y Fondos Comunitarios. 
En 2000-2002 se ha pagado el 24,6% de la inversión total, si bien la 
superación de los retrasos de puesta en marcha de varias de las medidas, 
unido al hecho de que buena parte de los proyectos cofinanciados tienen 
carácter plurianual, permite esperar que en las próximas anualidades se 
acelere el ritmo actual de los pagos. 
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Tabla 143. Pagos realizados en el periodo 2000-2002 en las medidas de I+D+I. 
Ámbitos Medidas 
Pagos 2000-
2002 
% s/ total  
3.2. Proyectos investigación, innovación y 
des. tecnológico 
21.335.943,75 40,6 
3.4. Transferencia y difusión tecnológica 2.880.418,20 5,5 
Proyectos  
Total 24.216.361,95 46,1 
3.5. Construcción y equipam. centros 
invest. y tecnológicos 
7.789.819,54 14,8 
3.3. Equipamiento científico-tecnológico 4.366.204,92 8,3 
Equipamiento 
Total 12.156.024,92 23,2 
3.1. Refuerzo capital humano en invest., 
ciencia y tecn. 6.148.353,54 11,7 RRHH 
Total 6.148.353,54 11,7 
3.6. Soc. Información y telecomunicaciones 
en medio rural 
9.986.851,82 19,0 Sociedad de la 
información 
Total 9.986.851,82 19,0 
Total I+D+I 52.507.591,77 100,0 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
b) Resultados obtenidos y alcance 
Los indicadores recogidos en el Complemento de Programa, que se 
muestran de forma agregada en la Tabla 144, permiten conocer de forma 
cuantitativa los resultados alcanzados hasta el momento. La mayor parte 
de ellos muestran una eficacia muy elevada, superior al 80%, 
precisamente como consecuencia de ese carácter plurianual de los 
proyectos. 
Tabla 144. Síntesis de los indicadores de las medidas del Eje 3. 
Definición 
Programado 
2000-2006 
Realizado 
2000-2002 
Eficacia 
en % 
Centros de investigación (nº) 140 160 114,29 
Equipos de I+D cofinanciados (nº) 193 177 91,71 
Proyectos (nº) 353 283 80,17 
Redes creadas en las Administraciones Públicas (nº) 350 280 80,00 
Empresas beneficiarias (nº) 85 77 90,59 
Inversión inducida en empresas (euros) 382.933.061 152.729.028 39,88 
Investigadores beneficiarios (nº) 1.953 3.916 200,51 
Mujeres beneficiarias (nº) 314 291 92,68 
Empleos creados (nº) 772 290 37,56 
Empleos mantenidos (nº) 1.166 811 69,55 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Los informes anuales de ejecución permiten conocer de manera detallada 
las realizaciones. Dado que ello posibilita evaluar el alcance logrado, a 
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continuación se presentan de manera sintética, agrupadas de acuerdo a 
esos cuatro ámbitos diferenciados: 
ð Proyectos de investigación y transferencia tecnológica: a lo largo de 
estas tres anualidades los organismos gestores de la medida 3.2 
han cofinanciado la realización de más de un centenar de proyectos 
de investigación y desarrollo, llevados a cabo por centros de 
investigación y centros tecnológicos. La Tabla 145 recoge los pagos 
realizados a proyectos encuadrados en los diferentes Programas 
Nacionales y Acciones Estratégicas del Plan Nacional de I+D. Como 
puede observarse, más de una tercera parte de los recursos en 
investigación de han destinado a dos Programas Nacionales muy 
relacionados entre sí: Recursos y Tecnologías Agroalimentarias y 
Alimentación, como corresponde a una región que cuenta con una 
marcada orientación investigadora hacia esos ámbitos y centros de 
investigación específicos de elevado prestigio. 
Tabla 145. Pagos realizados en proyectos de I+D (Medida 3.2). 
Programas Nacionales (PN) y Acciones Estratégicas (AE) 
Pagos 2000-
2002 
% s/ 
total 
PN Recursos y Tecnologías Agroalimentarias + PN Alimentación 4.526.888,04 33,8 
PN Promoción General del Conocimiento 1.228.490,41 9,2 
PN Biomedicina 1.211.774,25 9,1 
AE Material Ferroviario 1.202.024,21 9,0 
PN Materiales 1.042.854,07 7,8 
PN Tecnologías de la Información y de la Comunicación 1.002.782,76 7,5 
PN Diseño y Producción Industrial 855.116,85 6,4 
PN Procesos y Productos Químicos 677.071,46 5,1 
PN Biotecnología 472.370,85 3,5 
PN Socioeconomía 336.236,37 2,5 
PN Física de Partículas y Grandes Aceleradores 304.112,11 2,3 
Apoyo horizontal a centros tecnológicos 285.480,75 2,1 
PN Recursos Naturales 135.805,52 1,0 
AE Tecnologías de Gestión 75.727,52 0,6 
AE Reciclado y Mantenimiento 30.050,61 0,2 
Total 13.386.785,78 100,0 
Fuente: Informes de ejecución 2000, 2001 y 2002. 
Las restantes áreas por importancia de los pagos realizados son la 
de Promoción General del Conocimiento, con proyectos de 
investigación en Economía, Filología y Filosofía, Física y 
Matemáticas, Historia del Arte, Ciencias Jurídicas, Biología Molecular 
y Celular, Organismos y Sistemas, Química y Ciencias de la Tierra; 
Biomedicina, con un mayor número de proyectos de investigación 
aprobados en las áreas de Medicina Clínica, Epidemiología y Salud 
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Pública y Oncología y Genética pero destacando por la cuantía de los 
pagos realizados las áreas de Medicina Clínica y Enfermedades 
Infecciosas e Inmunología; y un proyecto específico realizado dentro 
de la Acción Estratégica de Material Ferroviario. 
ð Construcción y equipamiento de centros de investigación y centros 
tecnológicos: aquí cabe incluir tanto la participación de organismos 
de la Administración General del Estado (exclusivamente para 
equipamiento) como de la Regional (tanto construcción de centros 
como equipamiento). En el primer caso, el objetivo es actualizar y 
completar la dotación de equipos necesarios para el desarrollo de la 
actividad investigadora, siendo en muchos casos necesarios estos 
equipos para desarrollar los proyectos de investigación 
cofinanciados por la medida 3.2. Como beneficiarios, cabe destacar 
a los distintos centros de la Universidad de Zaragoza (con el 75% 
del total del importe subvencionado por la Administración General 
del Estado) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(12%), así como a los centros tecnológicos y de investigación 
adscritos a la Diputación General de Aragón (12,5%) y al Hospital 
Clínico Universitario de Zaragoza (0,6%). 
Por lo que se refiere a las actuaciones desarrolladas por la 
Administración Regional y otros organismos dentro de la medida 
3.5, se ha procedido a equipar un centro de inyección de plásticos, 
único en Europa, por parte del Instituto Aragonés de Fomento, a la 
dotación de laboratorios y adecuación de las instalaciones del 
Instituto Tecnológico de Aragón y de la Escuela Universitaria 
Politécnica de La Almunia, y se ha comenzado la construcción de un 
Centro de Seguridad Alimentaria en Zaragoza. Los pagos hasta 
2002 ascienden a más de 5 millones de euros. 
ð Inversiones en recursos humanos: la Dirección General de 
Investigación concede becas de formación y ayudas para la 
contratación de personal investigador en empresas, a través de 
distintos programas y con diferentes objetivos, duración y dotación 
económica. Parte de estas becas y ayudas tienen como finalidad la 
transferencia directa al sector productivo, mientras que otras se 
conceden asociadas a proyectos de investigación.  
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ð Actuaciones en materia de sociedad de la información: finalmente, 
una última medida del Eje 3 se destina a la mejora de las redes de 
telecomunicaciones en el medio rural y a desarrollar proyectos que 
favorezcan la implementación de la Sociedad de la Información. La 
dotación económica asignada a esta medida es importante (23 
millones de euros), habiéndose pagado hasta el momento cerca de 
10 millones de euros, mostrando por tanto una elevada ejecución. 
Se trata de una medida compleja, con un total de seis organismos 
gestores. Se han realizado distintas actuaciones: extensión y 
mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en las 
provincias de Huesca y Teruel, dotación de equipamiento 
informático a los Servicios Sociales de Base y a un número 
importante de centros administrativos dependientes del IASS, 
creación y equipamiento de telecentros en poblaciones rurales de la 
provincia de Huesca, aplicación de la sociedad de la información en 
el ámbito de la información destinada a los jóvenes o desarrollo de 
un proyecto de informatización en las Oficinas de Turismo de la 
Provincia de Huesca. 
6.4.5. La incidencia del DOCUP sobre el desarrollo local 
a) Síntesis de las actuaciones realizadas 
Por lo que se refiere a la estrategia del DOCUP en relación con el 
desarrollo local, sin duda es éste otro de los ámbitos prioritarios de la 
programación, no sólo por las actuaciones que de forma específica se 
dirigen a este objetivo sino, también, por la contribución que se están 
realizando desde otras medidas cuando los proyectos ejecutados se 
localizan, por ejemplo, en el medio rural. 
Desde el punto de vista de los objetivos operativos, son varios los que se 
pueden relacionar de forma directa con el desarrollo local, y en concreto los 
tres que mayor peso tienen en el DOCUP: mejorar los equipamientos y 
servicios urbanos, promover nuevas actividades y productos y garantizar la 
calidad del medio. Además, desde el punto de vista del desarrollo tiene 
también gran importancia la protección y valorización del patrimonio 
natural y cultural, garantizar y mejorar la disponibilidad de agua, mejorar 
la accesibilidad o promover la integración y la participación social. 
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Dada la gran cantidad de variables que inciden sobre el desarrollo local, no 
sólo están contribuyendo a ello de forma directa las medidas del Eje 5 del 
DOCUP, dirigido específicamente al desarrollo local y urbano, sino también 
las medidas de carácter medioambiental del Eje 2, y las actuaciones en 
infraestructuras del Eje 4 y de la medida 3.6. Y, en última instancia, 
también las medidas de los Ejes 1 y 3 inciden en el desarrollo local, si bien 
estos ejes se dirigen de forma preferente hacia otros objetivos y ya han 
sido analizados en anteriores apartados de este Informe. 
Cuadro 51. Medidas del DOCUP con incidencia sobre el desarrollo local. 
Medidas Contenido 
2.1. Mejora de las 
infraestructuras del 
ciclo del agua 
Incluye actuaciones de mejora de las infraestructuras del ciclo del agua 
en los núcleos de población, tanto de abastecimiento como de 
saneamiento y depuración 
2.4. Protección y 
regeneración del 
entorno natural 
Incluye actuaciones de recuperación de espacios naturales fuera del 
casco urbano de los municipios, así como la recuperación, limpieza y 
acondicionamiento de riberas y la protección y encauzamiento de cauces, 
potenciando la regeneración de zonas naturales degradadas 
2.6. Recuperación de 
suelos y espacios 
Incluye proyectos de recuperación de antiguas escombreras 
3.6. Sociedad de la 
información y 
telecomunicaciones 
en el medio rural 
Se están desarrollando distintos proyectos dirigidos a mejorar las redes 
de telecomunicaciones en el medio rural, a favorecer la extensión de la 
sociedad de la información y a desarrollar redes de empresas e 
instituciones y proyectos piloto de promoción de Internet 
4.1. Carreteras Se incluyen actuaciones de mejora de la red de carreteras locales 
4.6. Energías 
renovables 
Se subvencionan proyectos de instalación de energías renovables y de 
infraestructuras eléctricas en el medio rural 
5.1. Rehabilitación y 
equipamiento de 
zonas urbanas 
Se incluyen distintas actuaciones de acondicionamiento del entorno 
urbano de la ciudad de Zaragoza, tales como nuevos viales y ordenación 
del entorno de la nueva Estación Intermodal de Delicias y renovación de 
infraestructuras y servicios en el Casco Histórico y en los distritos de la 
zona transitoria 
5.4. Medidas de 
fomento y apoyo a las 
iniciativas de 
desarrollo local 
Incluye varias actuaciones encaminadas a la valorización del patrimonio 
histórico-artístico y cultural para su explotación turística, y a fomentar 
nuevas actividades económicas en el ámbito local, también ligadas en 
muchos casos a la actividad turística 
5.5. Infraestructuras 
turísticas y culturales 
Se incluyen actuaciones destinadas a la rehabilitación del patrimonio 
cultural, histórico y arquitectónico, para su utilización turística o cultural, 
y a la construcción de nuevas infraestructuras 
5.6. Conservación y 
rehabilitación del 
patrimonio histórico-
artístico y cultural 
Se realizan intervenciones de consolidación y rehabilitación de edificios 
religiosos o civiles, principalmente con algún tipo de catalogación 
5.7. Infraestructuras 
y equipamientos 
sociales 
Se destina a la construcción de centros sociales para diferentes 
colectivos (disminuidos psíquicos, personas mayores, niños...), tanto en 
el medio urbano como en el rural 
5.8. Instalaciones 
deportivas y de ocio 
Incluye la construcción de instalaciones deportivas y de ocio, como 
piscinas públicas, frontones y pistas deportivas, en la provincia de Teruel 
5.9. Construcción, 
reforma y 
equipamiento de 
centros de formación 
profesional y de 
desarrollo local 
Se están construyendo y equipando centros de formación profesional 
para distintos colectivos, localizados todos ellos en las tres capitales 
provinciales 
Fuente: Complemento de Programa e Informes de ejecución. 
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Por lo tanto, las medidas del DOCUP más directamente relacionadas con el 
desarrollo local son las relacionadas en el Cuadro 51. 
El abanico de actuaciones del DOCUP con incidencia sobre el desarrollo es, 
a la vista de este cuadro, extenso y dirigido en buena medida a paliar las 
carencias importantes que sigue arrastrando el medio rural aragonés. 
Siendo éste un ámbito prioritario de intervención por parte de la 
Administración, no es el DOCUP el único programa que está trabajando en 
esta línea. Con carácter específico, se están aplicando tanto el Programa de 
Desarrollo Rural (PDR) de Aragón como la Iniciativa Comunitaria Leader+, 
ambos con la cofinanciación de FEOGA; e igualmente se puede mencionar 
el Programa Operativo de Objetivo nº3, en tanto que actúa sobre todo el 
territorio aragonés. De esta forma, los distintos programas comparten un 
objetivo general común pero aplican distintos instrumentos y tienen 
objetivos operativos distintos. 
La complementariedad entre el DOCUP, el PDR y el Leader+ es clara. El 
PDR recoge actuaciones ligadas a las funciones económica, social y 
ecológica del territorio; el Leader+ orienta su labor hacia la dinamización 
del tejido económico y social, y el DOCUP, por su parte, contribuye al 
desarrollo rural a través de la mejora de las infraestructuras y 
equipamientos. 
Tabla 146. Inversión prevista en las medidas del DOCUP orientadas al desarrollo 
local (según plan financiero vigente). 
Programa Ámbitos / Medidas 
Inversión 
2000-2006 
(Meuros) 
Infraestructuras básicas 125,956 
Rehabilitación y puesta en valor del patrimonio 69,561 
Mejora del entorno urbano 59,576 
Equipamientos sociales y culturales 58,704 
DOCUP Objetivo 
nº2 
Total 313,797 
Medida 3. Formación 14,210 
Medida 7. Mejora de la transformación y 
comercialización de productos agrícolas 
115,636 
Medida 8. Silvicultura 86,046 
Medida 9. Fomento de la adaptación y desarrollo de 
las zonas rurales 
255,078 
Programa de 
Desarrollo Rural 
Total 470,970 
1.1. Adquisición de capacidades 150,253 
1.2. Programas de desarrollo 67,638 
2.1. Cooperación interterritorial 6,214 
2.2. Cooperación transnacional 1,539 
Leader+ 
Total 225,644 
Fuente: Fondos 2000 y Fondos Comunitarios. 
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Igualmente, y en lo que se refiere a las actuaciones en el medio urbano, 
el DOCUP queda complementado con los proyectos seleccionados dentro de 
la Iniciativa Comunitaria Urban, dirigida a la mejora y regeneración de las 
poblaciones y ciudades. Para este periodo 2000-2006 ha sido aprobado un 
proyecto Urban para la ciudad de Teruel. 
Finalmente, señalar la ya mencionada complementariedad entre las 
actuaciones en infraestructuras del DOCUP con aquellas que son 
cofinanciadas a través del Fondo de Cohesión, y que afectan tanto a las 
infraestructuras del ciclo del agua y gestión de residuos como a las vías de 
comunicación. En efecto, mientras el DOCUP incluye actuaciones de 
pequeña envergadura, el Fondo de Cohesión está cofinanciando las de 
mayor cuantía económica y mayor impacto, tales como la Autovía 
Somport-Sagunto y la línea ferroviaria de Alta Velocidad. 
Tabla 147. Inversión prevista en las medidas del DOCUP orientadas al desarrollo 
local (según plan financiero vigente). 
Ámbitos Medidas 
Inversión 
2000-2006 
% s/ total  
2.1. Infraestructuras ciclo del agua 64.882.262 20,68 
4.1. Carreteras 33.686.657 10,74 
3.6. Telecomunicaciones medio rural 23.059.756 7,35 
4.6. Energías renovables 4.327.282 1,38 
Infraestructuras 
básicas 
Total 125.955.957 40,14 
5.5. Infraestructuras turísticas y culturales 29.593.836 9,43 
5.6. Rehabilitación patrimonio 26.336.397 8,39 
5.4. Fomento iniciativas desarrollo local 13.630.950 4,34 
Rehabilitación y 
puesta en valor 
del patrimonio 
Total 69.561.183 22,17 
5.1. Rehabilitación zonas urbanas 47.790.178 15,23 
2.4. Regeneración entorno natural 11.659.634 3,72 
2.6. Recuperación suelos y espacios 126.210 0,04 
Mejora del 
entorno urbano 
Total 59.576.022 18,99 
5.7. Equipamientos sociales 29.209.188 9,31 
5.9. Centros de formación y desarrollo 16.384.647 5,22 
5.8. Instalaciones deportivas 13.110.355 4,18 
Equipamientos 
sociales y 
culturales 
Total 58.704.190 18,71 
Total desarrollo local 313.797.352 100,0 
Fuente: Fondos 2000 y Fondos Comunitarios. 
La tabla anterior agrupa las medidas del DOCUP con incidencia sobre el 
desarrollo local y rural en cuatro ámbitos: Infraestructuras básicas, 
rehabilitación y puesta en valor del patrimonio, Mejora del entorno urbano 
y Equipamientos sociales y culturales. El importe total de la inversión 
prevista para el periodo 2000-2006 asciende a 313,8 millones de euros, 
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prácticamente el 50% del total del DOCUP. La mayor participación se 
encuentra en las medidas destinadas a la construcción y mejora de 
infraestructuras básicas, principalmente ciclo del agua y carreteras, siendo 
también importante en el conjunto el peso de la medida 5.1, destinada a 
actuaciones de mejora del entorno urbano en la ciudad de Zaragoza. Salvo 
esta medida y algunas actuaciones en equipamientos sociales y culturales, 
el resto de las inversiones se están desarrollando en el medio rural 
aragonés. 
Con respecto a los pagos realizados para este conjunto de medidas, se ha 
alcanzado un 29,4% sobre el total, en línea con otras actuaciones ya 
analizadas. 
Tabla 148. Pagos realizados en el periodo 2000-2002 en las medidas orientadas al 
desarrollo local. 
Ámbitos Medidas 
Pagos 2000-
2002 
% s/ total  
2.1. Infraestructuras ciclo del agua 9.881.614,76 10,69 
4.1. Carreteras 10.060.802,26 10,89 
3.6. Telecomunicaciones medio rural 9.986.851,82 10,81 
4.6. Energías renovables 833.352,03 0,90 
Infraestructuras 
básicas 
Total 30.762.620,87 33,29 
5.5. Infraestructuras turísticas y culturales 9.416.293,61 10,19 
5.6. Rehabilitación patrimonio 9.352.547,86 10,12 
5.4. Fomento iniciativas desarrollo local 4.040.277,12 4,37 
Rehabilitación y 
puesta en valor 
del patrimonio 
Total 22.809.118,59 24,69 
5.1. Rehabilitación zonas urbanas 14.006.277,48 15,16 
2.4. Regeneración entorno natural 3.076.979,09 3,33 
2.6. Recuperación suelos y espacios 17.746,84 0,02 
Mejora del 
entorno urbano 
Total 17.101.003,41 18,51 
5.7. Equipamientos sociales 10.678.994,05 11,56 
5.9. Centros de formación y desarrollo 6.727.658,48 7,28 
5.8. Instalaciones deportivas 4.319.026,25 4,67 
Equipamientos 
sociales y 
culturales 
Total 21.725.678,78 23,51 
Total desarrollo local 92.398.421,65 100,0 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
b) Resultados obtenidos y alcance 
La batería de indicadores es lógicamente extensa. La Tabla 149 presenta 
los indicadores agregados relativos a las principales realizaciones y 
resultados. 
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Tabla 149. Indicadores del Eje 5, periodo 2000-2002. 
Definición 
Programado 
2000-2006 
(A) 
Realizado 
2000-2002 
(B) 
Eficacia 
en % 
(B / A) 
Carretera nueva o acondicionada (km) 1.025 182 17,76 
Actuaciones mejora infraestructuras ciclo del agua (nº) 85 155 182,35 
Creación y recuperación zonas verdes (m2) 800.500 762.425 95,24 
Acondicionamiento urbano (m)  141.501 7.005 4,95 
Potencia instalada de energías alternativas (kw) 450 154 34,22 
Hogares abastecidos por energías alternativas (nº) 200 63 31,50 
Centros sociales y culturales (nº) 284 113 39,79 
Plazas ampliadas centros sociales(nº) 1.300 178 13,69 
Proyectos de apoyo al desarrollo local (nº) 40 49 122,50 
Superficie construida centros de formación (m2) 8.000 8.200 102,50 
Edificios e infraestructuras turísticas y culturales (nº) 277 281 101,44 
Inversión privada inducida (euros) 2.400.000 717.187 29,88 
Plazas hoteleras nuevas (nº) 750 905 120,67 
Visitantes al año (nº) 1.200.000 264.408 22,03 
Áreas recreativas creadas y/o conservadas (nº) 350 50 14,29 
Población beneficiada directamente (nº) 515.000 324.211 62,95 
Empleos creados (nº) 4.000 1.390 34,75 
Empleos creados en fase de construcción (nº) 2.380 694 29,16 
Empleo creado en fase de mantenimiento (nº) 287 49 17,07 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
El alcance sobre el desarrollo local y rural de las distintas medidas con 
incidencia en estos ámbitos se puede valorar a partir de la ejecución 
realizada en las tres primeras anualidades: 
ð Infraestructuras básicas: el peso importante que las medidas 
destinadas a la dotación de infraestructuras básicas tiene en el 
DOCUP (20,0%) evidencia las carencias que todavía presenta el 
territorio aragonés en este ámbito. Incluso, como se ha puesto en 
evidencia en el apartado destinado al análisis de la incidencia sobre 
el medio ambiente, las posibilidades financieras del DOCUP sólo le 
permiten actuar sobre unos aspectos muy concretos, quedando 
fuera todos los proyectos de mayor envergadura. 
Este hecho, sin embargo, cabe valorarlo como muy positivo desde el 
punto de vista del desarrollo territorial, ya que el DOCUP está 
permitiendo acometer en muchos municipios obras de carácter 
menor pero básicas para la mejora de la calidad de vida de la 
población. En el caso concreto de los proyectos relativos al ciclo del 
agua, son en muchas ocasiones los Ayuntamientos los que han de 
acometerlos, permitiendo la cofinanciación asumir su realización 
que, de otro modo, se hubiera retrasado. 
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La accesibilidad es una de las principales limitaciones a las que debe 
enfrentarse la población en el medio rural. Desde este punto de 
vista, la incidencia del DOCUP no va a ser elevada, ya que tan sólo 
se incluyen obras de acondicionamiento y, en algún caso, nuevo 
trazado, en carreteras fuera de la red principal (nacional y 
autonómica). El objetivo de esta actuación es mejorar los accesos a 
los núcleos rurales, con una incidencia muy local por tanto. 
Nuevamente, las necesidades superan la disponibilidad financiera 
del DOCUP, y parece correcto centrar las actuaciones en otro tipo de 
medidas de menor coste pero que igualmente contribuyen al 
objetivo que se persigue. 
Es el caso, por ejemplo, de la presencia en el DOCUP de las medidas 
destinadas a la dotación de infraestructuras en materia de 
telecomunicaciones, o a la de fomento de la instalación de energías 
renovables.  
ð Rehabilitación y puesta en valor del patrimonio: las actuaciones de 
rehabilitación del patrimonio cabe valorarlas desde una doble 
perspectiva, como contribución a la recuperación del patrimonio 
arquitectónico e histórico-artístico de Aragón y como elemento 
dinamizador del medio rural y de la actividad económica. La 
incidencia del DOCUP en la recuperación del patrimonio está siendo 
muy importante; bastaría para justificar esta afirmación tener en 
cuenta las actuaciones que la D.G. de Turismo está realizando en 
algunos de los enclaves y edificios más emblemáticos de la región: 
el Monasterio cisterciense de Rueda (cuyas obras ya han finalizado), 
el Castillo de Loarre y el Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña. 
Y a ello se añade que gracias a la cofinanciación que aporta el 
DOCUP se están realizando numerosas actuaciones de consolidación 
y rehabilitación de edificios civiles y religiosos en núcleos rurales de 
todo Aragón. 
La rehabilitación y puesta en valor del patrimonio juega además un 
papel importante en la dinamización del medio rural, siendo además 
esta consideración la que está orientando la mayor parte de las 
iniciativas y proyectos encuadrados en el DOCUP. Así, dentro de la 
medida 5.5 la recuperación de edificios de propiedad municipal se 
realiza con la finalidad de destinarlos a nuevos usos, principalmente 
ligados a la actividad turística; igualmente, este aprovechamiento 
turístico está presente en las actuaciones de mayor envergadura 
señaladas anteriormente (tanto en el Monasterio de Rueda como en 
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el de San Juan de la Peña está prevista la apertura de sendas 
Hospederías, la primera ya en funcionamiento, mientras que en el 
Castillo de Loarre se va a construir un Centro de Visitantes). 
Esta unión estrecha entre patrimonio, turismo y dinamización del 
medio rural es todavía más clara en algunas medidas, como las 
destinadas a la señalización de recursos turísticos o la actuación en 
los Parques Culturales. En este último caso, se ha constatado 
durante el seguimiento un incremento de población y actividad 
económica significativo en los territorios que integran los Parques. 
Los indicadores recogidos reflejan ya algunos resultados, como la 
intervención en 281 edificios e infraestructuras turísticas y 
culturales o la creación de 905 nuevas plazas hoteleras; buena 
parte de los empleos creados en el Eje 5 se relacionan igualmente 
con el crecimiento de actividades ligadas a la puesta en valor del 
patrimonio y el desarrollo turístico. 
ð Mejora del entorno urbano: las medidas que se dirigen a la 
rehabilitación del entorno urbano presentan diferentes objetivos y 
un ámbito territorial igualmente distinto. Así, la medida 5.1, con una 
importante dotación económica, actúa únicamente en la ciudad de 
Zaragoza, y va dirigida tanto a la renovación de las infraestructuras 
en determinados barrios de la ciudad (redes de abastecimiento y 
saneamiento, pavimentación, creación de zonas verdes) como a la 
adecuación del entorno de la nueva Estación Intermodal de Delicias. 
Las otras dos medidas (2.4 y 2.6) se desarrollan por el contrario en 
el medio rural, siendo la destinada a la regeneración del entorno 
natural la que tiene una mayor dotación e incidencia territorial. Los 
proyectos que se están desarrollando son en su mayor parte de 
pequeña envergadura y con una incidencia muy local, pero están 
contribuyendo de forma efectiva a la mejora del entorno de los 
núcleos rurales y pueden también convertirse en nuevos puntos de 
atracción que favorezcan a la actividad turística. 
ð Equipamientos sociales y culturales: finalmente, se han incluido 
algunas medidas concretas destinadas a la construcción y el 
equipamiento de centros sociales y culturales, tanto en el medio 
urbano como rural. 
Con carácter general, recordar lo ya comentado con anterioridad relativo a 
que muchas de estas medidas están creando o favoreciendo la creación de 
empleo, en ocasiones sólo de carácter temporal y ligado a las obras, pero 
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también, lo cual es mucho más importante, derivado de un incremento de 
la actividad económica en las zonas en las que se está actuando. 
6.4.6. Los avances observados en la consecución de los objetivos 
del DOCUP 
En el apartado 4.4 de este informe se ha procedido a realizar una 
estimación de la contribución de las medidas a los distintos objetivos, 
obteniéndose como resultado una jerarquización de los mismos en función 
del grado de atención que les presta el DOCUP. Utilizando la misma 
metodología para los pagos realizados en el periodo 2000-2002, se ha 
estimado cuál ha sido en estos años la contribución de la ejecución a los 
objetivos. 
La comparación de los porcentajes estimados de previsión y ejecución para 
cada objetivo operativo muestra una correlación importante, lo cual 
significa que la ejecución se está desarrollando de forma muy similar a la 
prevista en lo que se refiere a la consecución de los objetivos. Las 
diferencias más relevantes se sitúan en una mayor dedicación a la mejora 
de los equipamientos y servicios urbanos, a la promoción de la creación de 
empleo, a la mejora de la cualificación de los recursos humanos y a la 
protección del patrimonio cultural, quedando por debajo en lo que se 
refiere a la actualización del equipamiento científico y tecnológico y, con 
una diferencia importante, en la promoción de nuevas actividades y 
productos. 
Por lo que se refiere a los objetivos intermedios y centrales del DOCUP, 
igualmente el peso con el que son atendidos por la ejecución se 
corresponde de forma bastante similar con la previsión estimada, 
destacando en todo caso en los objetivos intermedios una menor atención 
a los objetivos 2, 1 y 4, y un peso superior de los objetivos 3 y 5. 
Se puede por tanto concluir que el ritmo de ejecución del DOCUP se 
revela adecuado para la consecución de los objetivos del programa. 
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Tabla 150. Atención a los objetivos operativos del DOCUP en la ejecución 2000-
2002, y comparación con la previsión del DOCUP. 
Ejecución 2000-2002 Previsión DOCUP 
Orden de 
importancia 
Objetivos operativos Millones 
de euros 
% de 
dedicación 
financiera 
% de dedicación 
financiera 
1º 14. Mejorar equipamientos y servicios urbanos 28,8 17,6 16,3 
3º 13. Garantizar la calidad del medio 16,7 10,2 10,6 
5º 1. Promover la creación de empleo 14,3 8,7 6,7 
6º 18. Mejorar la cualificación de los recursos humanos 11,4 7,0 5,9 
7º 12. Proteger y valorizar el patrimonio cultural 11,1 6,8 5,1 
4º 8. Actualizar el equipamiento científico y tecnológico 10,8 6,6 8,8 
2º 5. Promover nuevas actividades y productos 10,7 6,5 12,5 
8º 11. Proteger y valorizar el patrimonio natural 8,1 4,9 4,4 
10º 9. Asegurar disponibilidad y eficiencia energética 7,9 4,9 3,6 
11º 2. Promover la creación de valor añadido 5,9 3,6 3,5 
14º 16. Asegurar la integración social 5,1 3,1 2,8 
15º 7. Mejorar la accesibilidad interna 5,0 3,1 2,7 
12º 3. Fomentar la cultura de la calidad 4,9 3,0 2,9 
13º 4. Adecuar dimensión y operatividad de las empresas 4,9 3,0 2,9 
16º 6. Mejorar la accesibilidad externa 4,7 2,9 2,5 
17º 15. Promover la participación social 4,3 2,6 2,1 
9º 10. Garantizar y mejorar la disponibilidad de agua 3,7 2,3 4,4 
18º 17. Promover la igualdad de oportunidades 3,8 2,3 1,4 
19º 19. Mejorar el conocimiento de la realidad regional 0,9 0,5 0,4 
20º 20. Seguimiento y evaluación 0,9 0,5 0,4 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 151. Atención a los objetivos intermedios y centrales del DOCUP en la 
ejecución 2000-2002, y comparación con la previsión del DOCUP. 
Ejecución 2000-2002 
Previsión 
DOCUP 
Orden de 
importancia 
Objetivos intermedios 
Millones 
de euros 
% de 
dedicación 
financiera 
% de 
dedicación 
financiera 
1º 2. Valorización y competitividad del territorio 42,5 27,3 28,7 
2º 1. Competitividad del sistema productivo 41,8 26,8 28,0 
3º 4. Desarrollo y adecuación de los recursos humanos 26,1 16,7 17,0 
4º 3. Uso sostenible de los recursos 23,0 14,8 12,7 
5º 5. Integración social 17,8 11,4 10,5 
6º 6. Operatividad, eficacia y eficiencia de la intervención 4,6 3,0 3,2 
 
Ejecución 2000-2002 
Previsión 
DOCUP 
Orden de 
importancia 
Objetivos centrales 
Millones de 
euros 
% de 
dedicación 
financiera 
% de 
dedicación 
financiera 
1º A. Potenciar la actividad económica 64,1 41,1 41,8 
2º C. Mejorar las condiciones básicas de vida 48,3 31,0 30,1 
3º B. Promover el equilibrio territorial 43,6 27,9 28,1 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.5. ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS TERRITORIALES: LA 
CONTRIBUCIÓN DEL DOCUP A LA ESTRUCTURACIÓN 
TERRITORIAL DE ARAGÓN 
La localización de los proyectos en el territorio es un elemento cuyo análisis 
ha de contemplar la Evaluación intermedia, sobre todo en el caso de una 
región como la aragonesa, que presenta fuertes contrastes entre unas 
zonas y otras, y para un programa como el DOCUP, que persigue como 
objetivos centrales Potenciar la actividad económica, Promover el equilibrio 
territorial y Mejorar las condiciones básicas de vida. La información 
recogida durante el seguimiento permite hacer un análisis aproximativo de 
la distribución territorial de las inversiones cofinanciadas, ya que un 81,5% 
de la inversión realizada se encuentra asignada a un municipio concreto59; 
de ese porcentaje, el 69,0% se localiza en la provincia de Zaragoza, el 
19,1% en la de Huesca, y el 11,9% en la de Teruel. 
Como premisa para la realización del análisis territorial es necesario 
considerar que la consecución de los objetivos señalados exige 
realizar un esfuerzo de concentración de las inversiones en 
aquellos territorios que presentan unas condiciones más favorables 
para rentabilizarlas desde un punto de vista económico y social. Sería, 
en suma, la aplicación en el territorio del principio estratégico de la 
eficiencia, frente a otros principios posibles como la equidad (distribución 
uniforme del gasto en el territorio, con el resultado de dispersión del gasto) 
o la cohesión (discriminación del gasto a favor de las zonas más 
retrasadas, con el propósito de acercarlas a las más desarrolladas), mucho 
menos eficaces si el objetivo que se persigue es estructurar el territorio. 
Para algunas medidas del DOCUP la localización está predeterminada 
(proyectos concretos de infraestructuras y equipamientos del Eje 5, por 
ejemplo), o puede fácilmente estimarse a priori (concentración importante 
de las medidas de I+D en la ciudad de Zaragoza). Para otras, sin embargo, 
que se regulan mediante convocatorias de ayudas a empresas o 
ayuntamientos, únicamente es posible conocer la distribución una vez 
ejecutados los proyectos. 
                                         
59 El 18,5% que no se ha podido territorializar corresponde en su mayor parte al Eje 3, en 
concreto a la medida 3.1. 
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Por lo tanto, el objetivo de este análisis es comprobar si la distribución de 
las inversiones en el territorio está efectivamente contribuyendo a 
estructurar el territorio o si, por el contrario, se está produciendo una 
dispersión de las inversiones y, por lo tanto, una baja eficiencia desde el 
punto de vista territorial. Para ello se van a realizar tres aproximaciones, a 
partir de distintos modelos del territorio aragonés: dos de carácter 
administrativo (provincias y comarcas), y un tercero, de carácter sintético, 
que tiene en cuenta el desarrollo socioeconómico de los municipios para 
configurar distintas áreas en Aragón. 
Una primera aproximación sencilla al territorio aragonés, de carácter 
administrativo, es considerar las provincias y, dentro de ellas, los 
municipios. La Tabla 152 muestra la distribución porcentual de las 
inversiones por provincia y para cada uno de los ejes. La información 
correspondiente a la provincia de Zaragoza excluye los 17 municipios 
(Zaragoza y su entorno) que en el periodo 1994-1999 constituían la zona 
Objetivo 2, cuyos datos se recogen en la columna denominada Área 
metropolitana, ya que presentan una situación completamente distinta a la 
del resto de la provincia. De esta forma, puede asimilarse la información a 
nivel provincial a las áreas rurales de Aragón (sería la zona 5b del periodo 
1994-1999). 
Tabla 152. Distribución de las inversiones por áreas territoriales (en % sobre el 
total de la inversión en la provincia). 
Ejes 
Provinc ia 
Huesca 
Provincia 
Zaragoza 
Provincia 
Teruel 
Área 
metropolitana 
Eje 1 12,6 20,9 18,3 14,1 
Eje 2 21,0 10,3 20,6 0,4 
Eje 3 22,1 13,4 2,0 52,0 
Eje 4 6,2 0,8 0,4 0,0 
Eje 5 38,1 54,6 58,7 33,5 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Fondos 2000. 
Las tres provincias muestran similitudes. En todas ellas, es el Eje 5 
(Desarrollo local y urbano) el que tiene un mayor peso, llegando a suponer 
más de la mitad en el caso de Teruel y Zaragoza. La suma de los ejes 2 
(Medio ambiente), 4 (Comunicaciones) y 5 en las tres provincias muestra 
una clara dedicación del DOCUP hacia la mejora de las infraestructuras y 
equipamiento. En el caso de Huesca, el Eje 3 (I+D) tiene un peso 
significativo, siendo muy bajo en la de Teruel. La distribución es muy 
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diferente en el Área metropolitana, donde más de la mitad de la inversión 
se destina al Eje 3 (I+D), apareciendo en segundo lugar el Eje 5. 
Complementando la información anterior, la Tabla 153 muestra los 
resultados que se obtienen para cada eje. Destaca que en los Ejes 1, 3 y 5, 
más de la mitad de las inversiones se están localizando en el Área 
metropolitana; en los Ejes 2 y 4 destaca el peso de la provincia de Huesca. 
Se observa, efectivamente, que se está produciendo una evidente 
concentración de las inversiones en unas áreas determinadas, distintas en 
todo caso para cada eje. 
Tabla 153. Distribución de las inversiones por Ejes (en % sobre el total de la 
inversión del Eje). 
Ejes 
Provincia 
Huesca 
Provincia 
Zaragoza 
Provincia 
Teruel 
Área 
metropolitana 
Total 
Eje 1 15,3 22,8 11,9 50,0 100,0 
Eje 2 49,5 21,7 25,9 2,9 100,0 
Eje 3 11,8 6,5 0,6 81,1 100,0 
Eje 4 86,3 9,8 3,3 0,5 100,0 
Eje 5 17,6 22,7 14,6 45,1 100,0 
Fuente: Fondos 2000. 
De los 730 municipios aragoneses, se han aprobado proyectos en un total 
de 509 (69,7%), lo que en una primera aproximación revela una dispersión 
importante de la inversión en el territorio. Sin embargo, los resultados 
muestran una gran concentración de la inversión en un número pequeño 
de municipios. El primero de todos es lógicamente la capital regional, 
Zaragoza, adonde se ha destinado el 47,2% del total. Le sigue el municipio 
de Jaca, ya con una participación mucho menor (2,1%). Los municipios 
que en cada área ocupan los diez primeros lugares (tres para el área 
metropolitana) se recogen en la tabla siguiente: como puede observarse, 
es la provincia de Teruel, seguida de la de Huesca, la que presenta una 
menor concentración de la inversión, frente a la provincia de Zaragoza y, 
fundamentalmente, al área metropolitana. 
La tabla recoge también para cada municipio el Eje de mayor peso y el 
porcentaje que supone sobre el total de la inversión en el municipio; 
prácticamente en todos los casos, la concentración de actuaciones en un 
solo eje supera el 50% de la inversión, siendo los municipios con menores 
porcentajes los que muestran una mayor diversidad de actuaciones. 
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Tabla 154. Distribución de las inversiones por municipios (en % sobre el total de la 
inversión en la provincia/área metropolitana). 
Inversión 
Finalidad de la 
inversión 
 Municipio 
% s/ total 
área 
% s/ total 
Aragón 
Eje 
% 
s/inversión 
total en 
municipio 
Jaca 11,15 2,09 2 53,6 
Canfranc 10,21 1,91 3 98,2 
Huesca 8,75 1,64 5 61,6 
Fraga 4,88 0,91 5 77,3 
Barbastro 4,78 0,90 3 46,5 
Sabiñánigo 4,44 0,83 5 48,2 
El Grado 4,27 0,80 3 61,1 
Monzón 2,92 0,55 1 80,8 
Binaced 2,66 0,50 3 62,56 
Loarre 2,45 0,46 5 100,0 
Provincia 
de 
Huesca 
Total 56,51 10,58 - - 
Sástago 12,11 2,03 5 96,6 
Caspe 9,37 1,57 5 93,2 
Ejea de los Caballeros 9,14 1,53 5 82,2 
Calatayud 8,55 1,44 5 42,9 
La Almunia de Doña 
Godina 
8,23 1,38 3 86,7 
Tarazona 7,61 1,28 5 56,0 
Illueca 3,85 0,65 5 80,4 
Cariñena 3,36 0,56 3 62,3 
Tauste 3,33 0,56 5 42,3 
Gallur 2,73 0,46 2 67,3 
Provincia 
de 
Zaragoza 
Total 68,28 11,47 - - 
Teruel 10,08 1,01 5 52,1 
Montalbán 5,01 0,50 5 79,6 
Calamocha 4,28 0,43 5 69,1 
Alcañiz 2,75 0,28 1 86,5 
La Puebla de Híjar 2,50 0,25 1 53,9 
Utrillas 1,89 0,19 2 46,2 
Alcalá de la Selva 1,64 0,16 5 76,1 
Peñarroya de Tastavins 1,57 0,16 2 66,1 
Calaceite 1,54 0,16 5 64,7 
Torremocha de Jiloca 1,28 0,13 5 100,0 
Provincia 
de Teruel 
Total 32,54 3,27 - - 
Zaragoza 86,75 47,22 3 58,4 
Zuera 2,92 1,59 5 76,6 
La Puebla de Alfindén 2,26 1,23 1 58,6 
Área 
metro-
politana 
Total 91,93 50,04 - - 
Fuente: Fondos 2000. 
La región aragonesa está inmersa en un proceso de comarcalización que ha 
experimentado un fuerte impulso en 2002, con la constitución y traspaso 
de competencias a la práctica totalidad de las 33 comarcas que van a 
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configurar el mapa comarcal de Aragón. Dado que uno de los objetivos 
de este proceso es dotar a la región de una mejor estructura territorial, y 
que éste es igualmente uno de los objetivos del DOCUP, parece lógico 
analizar también la distribución de las inversiones a partir del mapa 
comarcal de Aragón. 
Tabla 155. Distribución de las inversiones por comarcas. 
Habitantes (año 
2002) 
Municipio con mayor inversión 
Comarca 
Nº 
% 
s/total 
Aragón 
Inversión 
en la 
comarca - 
% s/total 
Aragón 
Nombre 
Habi-
tantes 
% 
s/total 
comarca 
01. La Jacetania 17.207 1,41 4,4 Jaca 11.932 47,5 
02. Alto Gállego 12.320 1,01 1,3 Sabiñánigo 8.586 64,0 
03. Sobrarbe 6.854 0,56 1,0 Fiscal 226 17,7 
04. La Ribagorza 12.129 1,00 1,6 Graus 3.185 19,6 
05. Cinco Villas 32.669 2,68 2,8 Ejea 16.183 55,2 
06. Hoya de Huesca 60.525 4,97 3,2 Huesca 46.462 50,9 
07. Somontano de Barbastro 22.740 1,87 2,8 Barbastro 15.032 32,5 
08. Cinca Medio 22.441 1,84 1,3 Monzón 14.993 43,3 
09. La Litera 18.666 1,53 0,6 Binéfar 8.484 22,1 
10. Los Monegros 21.240 1,74 1,1 Tardienta 1.094 19,6 
11. Bajo Cinca 22.688 1,86 1,5 Fraga 12.565 60,3 
12. Tarazona y el Moncayo 14.287 1,17 1,4 Tarazona 10.667 90,9 
13. Campo de Borja 14.326 1,18 0,3 Borja 4.313 26,6 
14. Aranda 8.018 0,66 0,8 Illueca 3.340 84,4 
15. Ribera Alta del Ebro 22.564 1,85 2,2 Figueruelas 1.040 28,8 
16. Valdejalón 23.721 1,95 2,2 
La Almunia de Doña 
Godina 
6.115 61,9 
17. D.C. Zaragoza 662.941 54,45 53,3 Zaragoza 620.419 88,6 
18. Ribera Baja del Ebro 9.418 0,77 2,3 Sástago 1.373 89,1 
19. Bajo Aragón-Caspe 12.604 1,04 1,7 Caspe 7.448 93,6 
20. Comunidad de Calatayud 40.185 3,30 2,8 Calatayud 18.531 51,5 
21. Campo de Cariñena 10.501 0,86 0,9 Cariñena 3.196 63,3 
22. Campo de Belchite 5.505 0,45 0,1 Puebla de Albortón 146 71,6 
23. Bajo Martín 7.383 0,61 0,5 La Puebla de Híjar 1.074 49,2 
24. Campo de Daroca 6.623 0,54 0,4 Daroca 2.194 87,2 
25. Jiloca 13.829 1,14 1,3 Calamocha 4.155 33,0 
26. Cuencas Mineras 9.604 0,79 1,6 Montalbán 1.565 31,1 
27. Andorra-Sierra de Arcos 11.165 0,92 0,2 Andorra 7.868 50,2 
28. Bajo Aragón 26.853 2,21 1,1 Alcañiz 13.708 24,9 
29. Comunidad de Teruel 43.273 3,55 2,6 Teruel 31.506 39,0 
30. Maestrazgo 3.700 0,30 0,3 Pitarque 107 20,3 
31. Sierra de Albarracín 4.961 0,41 0,5 Calomarde 73 11,2 
32. Gúdar-Javalambre 7.892 0,65 1,0 Alcalá de la Selva 539 16,0 
33. Matarraña 8.682 0,71 0,9 
Peñarroya de 
Tastavins 
545 17,3 
Aragón 1.217.514 100,00 100,0 - - - 
Fuente: Fondos 2000. 
Primer Informe de Evaluación Intermedia del Documento Único de Programación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón Objetivo 2, Periodo 2000-2006 
 332 
La Tabla 155 muestra la distribución comarcal de la inversión, indicando en 
cada comarca el porcentaje de inversión con respecto al total de la región y 
el municipio que ha recibido en cada caso los mayores importes. Se 
observa un ajuste bastante evidente entre el peso poblacional de las 
comarcas y el de la inversión recibida, si bien las comarcas en las que se 
encuentran las capitales de Huesca y Teruel han quedado ligeramente por 
debajo. 
En cuanto a la concentración de las inversiones en el primer municipio de 
cada comarca, esta se produce de forma importante en muchas comarcas 
(en 15 comarcas un único municipio ha recibido más de la mitad de la 
inversión), siendo las comarcas turolenses las que muestran un menor 
grado de concentración en un único municipio. 
Las dos clasificaciones territoriales utilizadas hasta el momento tienen una 
fuerte componente administrativa. Considerando que en ambas queda 
insuficientemente recogida la variable socioeconómica e, incluso, de 
localización, tan importante para Aragón, se propone finalizar este análisis 
presentando los resultados que se obtienen mediante la utilización de un  
modelo territorial para la región que permite diferenciar seis áreas 
distintas, tres de ellas con una economía basada en actividades agrarias 
tradicionales y tres más con una economía más diversificada y/o 
evolucionada. Combinando estas variables con la localización geográfica se 
obtienen las seis áreas siguientes60: 
ð Pirineo y Somontano Pirenaico con actividad tradicional 
escasamente diversificada. 
ð Pirineo y Somontano Pirenaico con actividad evolucionada y/o 
diversificada. 
ð Depresión del Ebro con actividad tradicional escasamente 
diversificada. 
ð Depresión del Ebro con actividad evolucionada y/o diversificada. 
ð Sistema Ibérico-Teruel con actividad tradicional escasamente 
diversificada. 
                                         
60 Este modelo se diseñó en 2002 para su utilización en la Evaluación final del DOCUP de 
Objetivo 5b de Aragón (1994-1999), tomando como base para su elaboración las divisiones 
del territorio aragonés recogidas en las Directrices Generales de Ordenación del Territorio de 
Aragón y el modelo territorial del “Estudio de los regadíos españoles, la ordenación del 
territorio y el espacio rural” (Ministerio de Agricultura). 
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ð Sistema Ibérico-Teruel con actividad evolucionada y/o diversificada. 
Se ha calculado para cada eje la distribución territorial de las inversiones 
en cada una de las unidades definidas (Tabla 156), obteniéndose una clara 
concentración en las áreas de actividad diversificada (83,1% del total) y, 
dentro de ellas, en la Depresión del Ebro, donde se localiza la mayor parte 
de la población aragonesa; en esta última unidad, son los Ejes 3 y 1 los 
que realizan las mayores aportaciones. 
Estos resultados evidencian que la distribución territorial del gasto del 
DOCUP está efectivamente dibujando el mapa de desarrollo de Aragón, es 
decir, se está concentrando en cada unidad territorial en las áreas de 
mayor evolución socioeconómica. No obstante, esta visión general no se 
cumple exactamente en todos los ejes, ya que el 2 y el 4 muestran una 
presencia importante en las áreas de actividad tradicional, repartiéndose 
entre unas y otras prácticamente al 50%. 
Tabla 156. Distribución territorial de las inversiones por ejes según áreas 
socioeconómicas (% s/ total por eje). 
Actividad tradicional escasamente 
diversificada 
Actividad evolucionada y/o 
diversificada Ejes 
Pir-Som. Dep.  Ebro Sist. Ib. Pir-Som. Dep.  Ebro Sist. Ib. 
1 0,8 5,8 2,9 4,7 71,5 14,4 
2 11,3 16,9 19,7 21,8 15,1 15,1 
3 1,8 1,4 0,3 8,3 82,3 6,0 
4 30,1 16,4 3,5 29,3 20,0 0,7 
5 5,2 8,6 10,3 6,3 57,7 11,9 
DOCUP 4,2 6,4 6,3 8,3 64,5 10,3 
Fuente: Fondos 2000. 
Como conclusión a todo este análisis, se puede afirmar que 
efectivamente la aplicación del DOCUP está produciendo un efecto 
de concentración de las actuaciones en las áreas más 
desarrolladas, y que ello favorece la obtención de efectos positivos 
y su difusión sobre el resto del territorio, efectos que serían 
prácticamente irrelevantes si la dispersión fuera mayor. 
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7. RESULTADOS DEL ANÁLISIS SOBRE LA CALIDAD 
DE LA EJECUCIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE 
COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO, PUBLICIDAD Y 
DIFUSIÓN 
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7.1. INTRODUCCIÓN 
Los requerimientos en relación con el seguimiento de las 
intervenciones vienen definidos en los artículos 34 a 37 del Reglamento 
(CE) nº 1260/1999, de la Comisión, en donde se recogen las funciones o 
características de la Autoridad de gestión, de los Comités de seguimiento, 
de los indicadores de seguimiento y de los informes de ejecución (anuales 
y final). 
Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Documento nº 8 de 
la Comisión (“La evaluación intermedia de las intervenciones de los Fondos 
Estructurales”), en este apartado se va a evaluar la calidad de la 
ejecución y de los sistemas de coordinación, seguimiento, 
publicidad y difusión. 
Para la elaboración de este apartado se ha consultado toda la 
documentación facilitada por los órganos coordinadores en relación con la 
puesta en marcha y seguimiento del DOCUP (DOCUP, Complemento de 
Programa, Informes Anuales de 2000 y 2001, Manual de Procedimientos de 
Gestión, actas de las reuniones mantenidas, aplicación informática Fondos 
Comunitarios, etc), y se han mantenido una serie de entrevistas con los 
distintos órganos coordinadores y con una selección de unidades gestoras. 
Los contenidos en los que se ha estructurado este apartado son los 
siguientes: 
ð Análisis y valoración de la planificación y programación del DOCUP, 
con referencia a las distintas fases de la programación. 
ð Análisis y valoración de la coordinación de las intervenciones de los 
Fondos Estructurales, tanto a nivel nacional como regional. 
ð Análisis y valoración del sistema de gestión y seguimiento del 
DOCUP, en lo que se refiere a las Unidades Gestoras que 
intervienen, los sistemas informáticos puestos en marcha, el circuito 
financiero, los informes anuales de ejecución, el Comité de 
Seguimiento del DOCUP y los sistemas de gestión y control 
financiero. 
ð Análisis y valoración de las actividades de información, 
comunicación, publicidad y difusión puestas en marcha. 
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7.2. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN DEL 
DOCUP 
7.2.1. Descripción del proceso de programación 
El proceso de planificación y programación del DOCUP de Objetivo nº2 de 
Aragón se desarrolló de forma conjunta, en el marco de sus respectivas 
competencias, bajo la dirección y coordinación de la D.G. de Economía  
(Servicio de Fondos Europeos) del Gobierno de Aragón y de la D.G. de 
Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de 
Hacienda, durante los años 1999 y 2000, siguiendo en todo momento las 
directrices marcadas desde la Comisión y con la colaboración activa de las 
Direcciones Generales y Servicios de ambas Administraciones, de la 
Administración local (Diputaciones Provinciales y Ayuntamiento de 
Zaragoza) y de los interlocutores económicos y sociales. Señalar, además, 
que de forma paralela el Servicio de Fondos Europeos estaba igualmente 
participando en la programación del Programa Operativo para Objetivo nº3 
de Aragón. 
Hasta llegar a la configuración definitiva de ambos documentos de 
programación (DOCUP de Objetivo nº2 y Programa Operativo de Objetivo 
nº3) y sus respectivos Complementos de Programa se desarrolló un largo 
proceso que tuvo un punto de partida común, la elaboración y aprobación 
del Plan de Desarrollo Socioeconómico de Aragón. Aprobado éste, y ya 
centrándonos en el Objetivo nº2, el siguiente paso fue la elaboración de un 
Programa Operativo, figura de intervención inicialmente elegida para el 
Objetivo nº2, que posteriormente pasó a ser un Documento Único de 
Programación (DOCUP). Finalmente, se procedió a la elaboración y 
aprobación del Complemento de Programa. 
A continuación se explican los aspectos de mayor relevancia del proceso de 
programación seguido. 
a) Elaboración y aprobación del Plan de Desarrollo 
Socioeconómico de Aragón 
El proceso de programación se inició con la elaboración por parte del 
Servicio de Fondos Europeos del Plan de Desarrollo Socioeconómico de 
Aragón, punto de partida o marco general para el desarrollo de todos los 
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documentos de programación relativos a las intervenciones cofinanciadas 
con Fondos Europeos en Aragón para el periodo 2000-2006. 
Ya en esta fase inicial de la programación comenzó la cooperación con 
los interlocutores sociales, dando de esta forma cumplimiento al artículo 
8 del Reglamento (CE) nº 1260/199961. Así, con el fin de incorporar la 
participación pública al proceso de planificación estructural se mantuvieron 
reuniones de trabajo tanto con el Consejo de Protección de la Naturaleza 
de Aragón como con el Instituto Aragonés de la Mujer. En el primer caso, la 
participación en el proceso quedó justificada tanto por su especialización 
como por su amplia representatividad social, quedando las conclusiones 
aportadas relativas a los problemas medioambientales más trascendentes 
de Aragón y las soluciones a los mismos incorporadas a la “Estrategia 
ambiental para la aplicación de los Fondos Estructurales en Aragón 
durante el periodo 2000-2006”, punto de partida medioambiental de 
todos los documentos de planificación y programación del Gobierno de 
Aragón. En el caso del Instituto Aragonés de la Mujer, las reuniones 
mantenidas permitieron establecer prioridades para la aplicación del 
principio de igualdad de oportunidades a partir de los datos extraídos del 
“Estudio sobre la situación de la mujer y el empleo en Aragón en el 
marco de los nuevos Fondos Estructurales”. 
Para la selección de las posibles acciones del tramo regional y local  
a incluir dentro del Plan (y del futuro DOCUP de Objetivo nº2), desde el 
Servicio de Fondos Europeos se siguió un proceso altamente 
participativo consistente en invitar a todos aquellos órganos 
administrativos y organismos cuyas actividades podían ser elegibles dentro 
del Objetivo nº2 a presentar propuestas concretas. Dentro de la 
Administración regional, se envió una carta a las posibles unidades 
gestoras explicando las características del proceso de programación 2000-
2006 y del nuevo Objetivo nº2, y proponiéndoles una serie de indicadores 
que pudieran ser utilizados en las acciones que dichos organismos 
                                         
61 El artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1260/1999 establece que las acciones comunitarias se 
conciben como complemento de las acciones nacionales correspondientes o como contribución 
a éstas, y se aprobarán en estrecha concertación o “cooperación” entre la Comisión y el 
Estado miembro y con las autoridades y organismos designados por el Estado miembro de 
acuerdo con su normativa nacional y prácticas actuales, en particular con las autoridades 
regionales y locales y demás autoridades públicas competentes, los interlocutores económicos 
y sociales y cualquier otro organismo adecuado en este marco. El mismo artículo establece 
que esta cooperación se aplicará a la preparación, financiación, seguimiento y evaluación de 
las intervenciones. 
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desarrollaban. A continuación tuvo lugar una reunión a nivel de Directores 
Generales, y posteriormente se envió una ficha a todas aquellas unidades 
administrativas que habían respondido favorablemente a la invitación, en la 
que cada una de ellas indicaba posibles actuaciones a incluir dentro del 
Objetivo nº2. 
Por lo que se refiere a la Administración local, se mantuvieron reuniones 
explicativas con las Diputaciones Provinciales y con el Ayuntamiento de 
Zaragoza, en las que además se decidió cuáles de sus actuaciones podrían 
ser incluidas dentro del Objetivo nº2 y cuáles quedarían dentro del 
Programa de Desarrollo Rural de Aragón. A partir de ahí cada Diputación 
determinó el proceso más adecuado para la inclusión de proyectos dentro 
del Objetivo nº2: la Diputación Provincial de Zaragoza optó por informar a 
los Ayuntamientos sobre el futuro programa y configurar su participación 
mediante proyectos concretos propuestos ya entonces por los propios 
municipios, mientras que en el caso de Huesca y Teruel las respectivas 
Diputaciones optaron por incluir líneas de subvenciones de carácter anual. 
Finalmente, y por lo que se refiere a propuestas de acciones a desarrollar 
por organismos ajenos a la Administración, señalar que por una parte se 
invitó a participar a organismos que ya habían desarrollado acciones en 
anteriores programas cofinanciados, pero que además se recibieron 
propuestas de otros organismos que no habían participado anteriormente, 
lo que da idea de la amplia difusión que se dio al proceso dentro de la 
sociedad aragonesa. 
Por lo que se refiere a las actuaciones incluidas dentro del tramo 
nacional, básicamente se trata de la regionalización de actuaciones que 
los distintos organismos realizan para el conjunto del territorio nacional. 
Señalar, además, algunos ejemplos de colaboración entre las 
Administraciones Nacional y Local, en concreto referidas a actuaciones 
realizadas de forma conjunta por el MAP y las Diputaciones Provinciales. 
La aprobación del Plan de Desarrollo Socioeconómico de Aragón 
contó igualmente con una amplia participación de los agentes económicos y 
sociales. Así, el Plan se sometió a consulta específica del Consejo 
Económico y Social de Aragón (CESA), como máximo representante de los 
agentes sociales regionales, y se remitió igualmente para su debate y 
discusión al Consejo Local de Aragón, al Instituto Aragonés de la Mujer, al 
Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón y a la Comisión de 
Economía y Presupuestos de las Cortes de Aragón. Además, y con objeto 
Primer Informe de Evaluación Intermedia del Documento Único de Programación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón Objetivo 2, Periodo 2000-2006 
 339 
de darle una amplia difusión y someterlo al conjunto de la ciudadanía 
aragonesa, fue incluido en la web del Gobierno de Aragón y difundido a 
través del boletín electrónico INFO AGER (nº 188 de 1 de marzo de 2000) 
que elabora el CARREFOUR de Aragón. 
b) Elaboración del Programa Operativo de Objetivo nº2 de 
Aragón 
Una vez aprobado el Plan de Desarrollo Socioeconómico de Aragón 
comenzó la programación de los distintos documentos, entre ellos el 
Programa Operativo62 de Objetivo nº2. 
A partir de las acciones propuestas en el Plan, se seleccionaron para su 
inclusión dentro del Programa Operativo aquellas que mejor respondieran a 
los siguientes criterios de priorización que se establecieron: 
ð Coincidencia adecuada con las prioridades de la Comisión, al objeto 
de garantizar la necesaria elegibilidad. 
ð Capacidad de gestión de las unidades responsables ya reconocida 
(por haber participado de forma satisfactoria en anteriores 
programaciones). 
ð Acciones con cobertura financiera garantizada con el presupuesto 
propio de la respectiva unidad gestora. 
Elaborado el Programa se realizó la pertinente Evaluación Previa del 
mismo, que incluyó la evaluación específica de los aspectos 
medioambientales y de igualdad de oportunidades. 
El proyecto de Programa Operativo fue remitido para su análisis a la 
Comisión de Economía de las Cortes de Aragón, al CESA, al Consejo de 
Protección de la Naturaleza de Aragón, al Consejo Local de Aragón y al 
Consejo Rector del Instituto Aragonés de la Mujer. 
                                         
62 Inicialmente la figura de programación elegida para las intervenciones de Objetivo nº2 fue 
la de Programa Operativo, que finalmente pasó a ser DOCUP. 
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c) Elaboración y aprobación del DOCUP de Objetivo nº2 de 
Aragón 
Una vez se determinó que la figura de programación de las intervenciones 
para el Objetivo nº2 debía ser la de DOCUP y no la de Programa Operativo, 
se procedió a adaptar éste a la nueva figura.  
El DOCUP, que recoge íntegramente el proyecto de Programa Operativo, 
fue remitido al Consejo Económico y Social de Aragón para su valoración. 
El proyecto de DOCUP de Objetivo nº2 de Aragón fue presentado a la 
Comisión dentro del plazo fijado, el día 28 de abril de 2000, y fue 
aprobado por Decisión de la Comisión el 15 de febrero de 2001. 
Como es sabido, el retraso de la aprobación de los documentos de 
programación estuvo motivado por el bajo cumplimiento del Estado 
Español de la Directiva Hábitats, finalmente solventado. 
d) Elaboración y aprobación del Complemento de Programa del 
Objetivo nº2 de Aragón 
El Complemento de Programa fue aprobado en la primera reunión del 
Comité de Seguimiento del DOCUP celebrada el día 3 de mayo de 
2001. Este documento desarrolla con mayor detalle cada una de las 
medidas descritas en el DOCUP, e introduce además para cada medida una 
ficha con los indicadores de realización, resultado e impacto seleccionados. 
En relación con los indicadores incluidos, para la selección de los mismos 
se partió de la lista general creada para el conjunto de las intervenciones 
de los Objetivos 1, 2 y 3 a nivel nacional, seleccionando en cada caso los 
más adecuados para las actuaciones incluidas en las distintas medidas. La 
Tabla 157 presenta un resumen por ejes del número de indicadores de 
cada tipo incluidos en el Complemento de Programa, indicándose además si 
se incluyen indicadores de carácter medioambiental o en relación con la 
igualdad de oportunidades. 
Señalar que en la selección de los indicadores a incluir en el Complemento 
de Programa se siguieron criterios tales como relevancia del indicador para 
reflejar la ejecución, posibilidad real de obtención de los datos necesarios y 
fiabilidad del método de obtención de los mismos. 
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Tabla 157. Indicadores seleccionados para el seguimiento del DOCUP. 
Eje Realización Resultado Impacto 
Medio 
ambiente 
Igualdad de 
oportunidades 
1 4 2 4   
2 5 3 2 Sí (2 medidas)  
3 10 6 5  Sí (1 medida) 
4 3 1 3 Sí (1 medida)  
5 9 7 8 Sí (1 medida)  
Total 31 19 22 Sí Sí 
Fuente: Complemento de Programa. 
e) Modificaciones del DOCUP y del Complemento de Programa 
En los tres años de funcionamiento del programa, tanto el DOCUP como su 
Complemento han sufrido modificaciones con el objeto de ajustar la 
programación a la realidad de la ejecución. Algunos de estos cambios han 
afectado a las anualidades objeto de esta Evaluación, mientras que otras 
van a tener efecto a partir de 2003. 
Por lo que se refiere al Complemento de Programa, en septiembre de 
2002 se tramitó por procedimiento escrito, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 7.10 del Reglamento Interno del Comité de Seguimiento del 
DOCUP, una modificación del Complemento relativa a la simplificación de 
los Indicadores de Reserva de Eficacia, que fue aprobada por el Comité de 
Seguimiento. 
En diciembre de 2002 se tramitó una nueva adaptación, de mayor 
envergadura, formalizada mediante el envío de la notificación 
correspondiente a la Comisión con fecha 30 de diciembre de 200263. Las 
adaptaciones recogidas eran las siguientes: 
ð Modificación de la asignación financiera entre las medidas 1.1 y 1.5 
sin afectar a la contribución del Eje 1 ni al coste total del programa. 
La modificación consistió en la reducción de la dotación de la 
medida 1.5 y el trasvase a la 1.1, incorporando un nuevo órgano 
ejecutor. 
ð Disminución financiera de la medida 3.4 a favor de la 3.5, que 
aumenta su dotación en la misma cuantía, entre organismos del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
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ð En el Eje 2, disminución financiera de la medida 2.1, que 
presentaba problemas de ejecución, para dotar en la misma cuantía 
a la medida 2.2, contemplada en el DOCUP pero sin asignación 
financiera inicial. 
ð Finalmente, reducción de los indicadores de eficacia. 
Por lo que se refiere al DOCUP, está actualmente en trámite de aprobación 
una nueva versión que incorpora, entre otras, las adaptaciones presentes 
en la segunda versión del Complemento de Programa (diciembre de 2002) 
y la reprogramación de la anualidad 2003 del FSE hacia el FEDER, que 
supone transferir íntegramente el presupuesto para dicha anualidad de la 
medida 3.1 a la 3.2, respetándose así la senda inicial del DOCUP por 
anualidades y por ejes. La aprobación de esta nueva versión hará necesario 
modificar de nuevo el Complemento de Programa. 
7.2.2. Valoración del proceso de programación 
El aspecto más destacable del proceso de programación seguido es sin 
duda el elevado grado de participación en el mismo tanto de las 
diferentes Administraciones implicadas como de los interlocutores 
económicos y sociales más importantes de la región; de hecho, esta 
participación ha sido valorada de forma muy positiva en las distintas 
entrevistas realizadas, y supone además una mejora significativa con 
respecto a los procesos de planificación aplicados en anteriores periodos. 
Este proceso participativo permitió incorporar al documento las 
aportaciones realizadas desde distintos ámbitos, y muy especialmente las 
relativas a las consideraciones medioambientales y en relación con la 
igualdad de oportunidades, e igualmente propició la inclusión en el DOCUP 
de proyectos interesantes para el desarrollo de la región promovidos por 
entidades ajenas a la Administración. 
Cabe igualmente valorar de forma positiva los criterios de 
priorización establecidos para seleccionar las actuaciones y proyectos a 
incluir en el DOCUP, y de hecho la buena ejecución que está alcanzando en 
líneas generales el programa debe mucho a la aplicación de dichos 
criterios. 
                                                                                                            
63 Esta versión del Complemento de Programa ha sido la utilizada para la realización de la 
Evaluación intermedia. 
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En relación con los indicadores, igualmente se realizó un esfuerzo 
importante de selección, habida cuenta del elevado número de medidas, 
con el fin de que la batería de indicadores del DOCUP no excediese las 
posibilidades reales de obtención de la información. 
Finalmente, cabe señalar de nuevo, como ya se ha realizado en distintos 
apartados de este informe, que las modificaciones financieras 
introducidas en el Complemento de Programa aprobado en diciembre de 
2002, así como en la propuesta de modificación del DOCUP, se 
consideran oportunas y no desvirtúan la estrategia inicial 
establecida para el programa. 
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7.3. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LAS 
INTERVENCIONES DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES 
7.3.1. Descripción de los sistemas de coordinación puestos en 
marcha 
En aplicación del artículo 19, apartado d) i. del Reglamento (CE) nº 
1260/1999, el DOCUP establece que la Autoridad de Gestión de la 
intervención es la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación 
Territorial del Ministerio de Hacienda, que desarrolla sus funciones en 
colaboración con las Unidades Administradoras del FEDER y del FSE de la 
Administración General del Estado, en un marco de cooperación y 
corresponsabilidad con la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón que permita la participación efectiva de ésta en conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 34 del citado Reglamento. 
De acuerdo con el texto recogido en el apartado 11.1 del DOCUP, la 
Autoridad de Gestión tiene encomendadas, además de otras funciones, las 
labores de coordinación para la aplicación del DOCUP, y para ello ha 
de establecer: 
ð Los dispositivos necesarios que le permitan verificar que todas las 
actuaciones presentadas a cofinanciación respetan la normativa 
nacional y comunitaria aplicable. 
ð Los mecanismos oportunos que permitan garantizar la adecuada 
complementariedad de las actuaciones de los diferentes órganos 
ejecutores participantes en las intervenciones. 
ð Un sistema de seguimiento y evaluación que cubra la totalidad de 
las actuaciones en el ámbito del DOCUP. 
Estos dispositivos y mecanismos, como se ha mencionado, se basan en un 
régimen de corresponsabilidad con las Unidades de la Administración 
General del Estado responsables de la Administración de los Fondos 
Estructurales y con las Administraciones territoriales y los organismos 
ejecutores participantes en el DOCUP. Para el DOCUP del Objetivo nº2 de 
Aragón estas Unidades son las siguientes: 
Ø Unidades responsables de las intervenciones de los Fondos 
Estructurales: para el FEDER, la responsabilidad recae en la 
Subdirección General de Administración del FEDER del Ministerio de 
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Hacienda; en el FSE, la unidad responsable es la Unidad Administradora 
del FSE (UAFSE) del Ministerio de Trabajo. Como Unidades 
responsables de la coordinación de la aplicación de los recursos de cada 
Fondo, aseguran un flujo continuo de información y comunicación sobre 
el desarrollo de las actuaciones financiadas por el Fondo de su 
competencia, y responden a las solicitudes que a ese respecto formule 
la Autoridad de gestión, que mantiene contactos periódicos con ambas 
Unidades para convenir métodos comunes de actuación, analizar 
problemas e identificar soluciones. 
Ø Unidad responsable de la intervención en la Comunidad 
Autónoma de Aragón: de acuerdo con el Decreto 224/1999, de 14 de 
diciembre, del Gobierno de Aragón, corresponde a la Dirección General 
de Economía del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, y 
dentro de ésta al Servicio de Fondos Europeos, la coordinación, 
seguimiento y evaluación del conjunto de los planes, programas e 
iniciativas comunitarias relacionadas con los Fondos Estructurales. Por 
tanto, dicha Unidad ha asumido las funciones de Órgano Intermedio 
en la gestión y control del DOCUP, manteniendo la interlocución con las 
autoridades de gestión y pagadoras y garantizando la adecuada 
coordinación del conjunto de los organismos regionales intervinientes. 
Dada la tardía fecha de aprobación del DOCUP, durante el año 2000 no se 
desarrollaron acciones de seguimiento, y durante ese año tanto la 
Autoridad de Gestión como el Órgano Intermedio estuvieron trabajando en 
la preparación de los sistemas de seguimiento y gestión, apoyándose en la 
experiencia adquirida en las intervenciones de anteriores periodos. Por 
ejemplo, en ese año se diseñó e implementó por parte de la Autoridad de 
Gestión el sistema informático FONDOS 2000, con el objetivo de facilitar la 
transmisión de información entre los organismos responsables de las 
actuaciones, los organismos intermedios, la Autoridad de Gestión y la 
Autoridad de Pagos; y el Servicio de Fondos Europeos procedió igualmente 
a adaptar la aplicación Fondos Comunitarios que ya se utilizaba para las 
actuaciones de FEDER en el anterior periodo 1997-1999. 
Las labores de coordinación que tienen atribuidas la Autoridad de Gestión, 
las Unidades responsables de FEDER y FSE y el Órgano Intermedio se 
están desarrollando de forma efectiva a distintos niveles. Hablaremos, en 
primer lugar, de las acciones desarrolladas para asegurar una adecuada 
coordinación interna entre los múltiples órganos gestores y ejecutores 
presentes en el DOCUP, para exponer seguidamente las actuaciones de 
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coordinación realizadas para el conjunto de las intervenciones de Objetivo 
nº2 de España. 
a) La coordinación en el ámbito regional y local 
Por lo que se refiere al ámbito regional y local, como se ha señalado es 
el Servicio de Fondos Europeos del Gobierno de Aragón el responsable de 
desarrollar las labores de coordinación. 
El Servicio de Fondos Europeos se estructura en cuatro secciones, y cuenta 
en la actualidad con un total de 11 personas, de las cuáles tres intervienen 
de forma directa y permanente en la coordinación y gestión del DOCUP del 
Objetivo nº2 de Aragón. El organigrama de gestión es el siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para aspectos concretos se cuenta con el apoyo del resto de los técnicos y 
administrativos que componen el Servicio. Así, por ejemplo, para todo 
aquello relacionado con la igualdad de oportunidades la persona designada 
es la Jefe de Sección de Fondos Estructurales, que a su vez coordina el 
Programa Operativo de Objetivo nº3 de Aragón. 
En primer lugar, el Servicio de Fondos Europeos ejerce de “intermediario” 
entre la Administración Nacional y la Comisión y los órganos gestores a 
nivel regional y local, trasladando a éstos, de forma directa o indirecta, las 
decisiones y orientaciones marcadas por aquéllos o tomadas 
conjuntamente en el marco de los distintos encuentros mantenidos. 
Jefe del Servicio de Fondos Europeos 
Jefe de Sección de Control de Procedimiento de Fondos 
Programación, gestión y seguimiento del DOCUP de Objetivo nº2, 
control de programas, evaluación y medio ambiente 
Jefe de Negociado de FEDER 
Apoyo a las secciones de FEDER y FSE, gestión de programas 
informáticos de seguimiento propios y nacionales 
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Los problemas que pudieran derivarse de la presencia de un número 
elevado de gestores, principalmente los relativos a la recopilación 
adecuada de la información de la ejecución física y financiera, se han 
solventado en buena medida con la puesta en marcha desde el Servicio de 
Fondos Europeos de una aplicación informática específica para la gestión y 
el seguimiento de todas las intervenciones cofinanciadas por Fondos 
Europeos, entre ellas el DOCUP de Objetivo nº2. El análisis detallado de las 
características y funcionalidades de esta aplicación, llamada Fondos 
Comunitarios, se ha realizado en el apartado 5.3; señalar aquí, 
únicamente, la importancia que supone a nivel de coordinación el disponer 
de esta aplicación, que facilita la recepción de información en tiempo y 
forma por el Servicio de Fondos Europeos y ofrece una fiabilidad elevada 
en relación con el gasto asociado al Programa. 
Los canales de comunicación establecidos entre el Servicio de Fondos 
Europeos y las distintas unidades gestoras garantizan de forma adecuada 
la recepción de la información. Se utiliza de forma preferente el correo 
electrónico, siendo éste casi exclusivamente el medio utilizado para recibir 
la información que facilitan los órganos gestores. Cuando es el propio 
Servicio de Fondos Europeos el que comunica alguna información, el 
procedimiento varía en función del tipo de información y de la persona que 
ha de recibirla; así, puede ser una carta a nivel de Directores Generales, un 
fax a nivel de Jefe de Servicio o un correo electrónico del Jefe de Sección a 
la persona encargada en cada unidad de gestionar la aplicación informática 
Fondos Comunitarios, e incluso las tres de forma simultánea. 
Otro elemento importante de coordinación son las reuniones mantenidas 
por el Servicio de Fondos Europeos con las unidades gestoras. Estas 
reuniones comenzaron, como ya se ha mencionado, durante el proceso de 
programación. En fase de ejecución no se ha establecido una periodicidad 
concreta para la celebración de reuniones, sino que éstas se realizan en 
función de las necesidades que vayan surgiendo. Se ha comprobado la 
efectividad no siempre elevada de la celebración de reuniones conjuntas 
con los gestores, debido a la heterogeneidad existente entre los mismos. 
Por este motivo, se ha optado por realizar en su lugar reuniones por grupos 
temáticos para tratar temas específicos que afecten a todos los 
participantes. A modo de ejemplo, se ha celebrado ya una reunión con 
todos aquellos gestores que mantienen líneas de ayudas al objeto de 
compatibilizar los criterios seguidos a la hora de cumplimentar los 
indicadores, y se tiene previsto realizar próximamente una reunión similar 
con los gestores que realizan infraestructuras. 
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En el desarrollo de sus funciones, el Servicio de Fondos Europeos está 
terminando de adaptar su “Manual de procedimiento de gestión y 
control de las actuaciones cofinanciadas en el marco del DOCUP del 
Objetivo nº2 de Aragón, 2000-2006”, destinado a los órganos gestores 
en el que se recoge toda la información relativa a los Fondos Estructurales 
en el periodo 2000-2006 y a la propia gestión del DOCUP, al objeto de que 
pueda servir de apoyo a la actividad de los gestores. El índice de 
contenidos de este Manual es el que se recoge en el Cuadro 52. 
Cuadro 52. Índice del Manual de procedimiento de gestión y control de las 
actuaciones cofinanciadas en el marco del DOCUP del Objetivo nº2 de Aragón, 
2000-2006. 
Índice 
1. Introducción 
     1.1. Política regional europea. Los Fondos Estructurales 
     1.2. Programación estructural 
2. Procedimiento de gestión del DOCUP Objetivo nº2 de Aragón. Competencias de la 
Administración General del Estado 
     2.1. Autoridad de gestión 
          2.1.1. Coordinación entre la Administración General del Estado y las demás 
Administraciones 
     2.2. Autoridad pagadora 
          2.2.1. Circuito financiero 
     2.3. Dispositivos de gestión, seguimiento, evaluación y control 
     2.4. Control de las intervenciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales 
3. Procedimiento de gestión del DOCUP Objetivo nº2 de Aragón. Competencias del Gobierno de 
Aragón 
     3.1. Órgano Intermedio 
     3.2. Cometido de las Unidades Gestoras de las actuaciones 
     3.3. Cometido de la Autoridad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Aragón 
          3.3.1. Coordinación con las autoridades medioambientales 
     3.4. Cometido del representante de la Igualdad de Oportunidades de la Comunidad 
Autónoma de Aragón 
     3.5. Control de actuaciones cofinanciadas 
     3.6. Sistema de flujos financieros 
4. Organigrama de gestión 
5. Normativa general sobre Fondos Estructurales 
6. Normativa sobre gestión, seguimiento, evaluación y control 
7. Normativa sobre información y publicidad 
8. Normativa sobre contratación pública 
9. Normativa sobre defensa de la competencia 
10. Normativa sobre medio ambiente 
11. Normativa sobre igualdad de oportunidades 
12. Aplicación informática para el seguimiento y control de las actuaciones cofinanciadas por la 
Unión Europea en el marco del DOCUP Objetivo nº2 de Aragón, 2000-2006 
Fuente: Manual de procedimiento de control y gestión del DOCUP. 
El Servicio de Fondos Europeos asume también la responsabilidad de 
garantizar, para las medidas y gestores cuya coordinación ostenta, que 
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en todo momento y para cualquier expediente es posible seguir la pista de 
auditoría de acuerdo con el Anexo 1 del Reglamento (CE) 438/2001. Para 
ello, este Servicio ha comenzado en los últimos meses a realizar a los 
gestores auditorías de control de procedimiento, no financieras por lo 
tanto, en las que se analiza la documentación aportada por el gestor, sus 
procedimientos y registros contables, la asignación de gastos por 
proyectos, la adecuación de los proyectos a los ejes y medidas, la 
comprobación de la elegibilidad de los gastos, el archivo y custodia de la 
información, el cumplimiento de la normativa de información y publicidad, 
el seguimiento de los proyectos y las responsabilidades asignadas. 
La realización de estas actuaciones de control ha comenzado por los 
gestores externos a la Diputación General de Aragón, y a continuación se 
dirigirá también a estos últimos. Las auditorías realizadas hasta el 
momento han confirmado en líneas generales la adecuación de los 
procedimientos seguidos a lo exigido por el Reglamento citado. 
b) La coordinación en el nivel nacional 
La labor de coordinación desarrollada por la D.G. de Fondos Comunitarios y 
Financiación Territorial como Autoridad de Gestión del DOCUP se desarrolla 
en distintos ámbitos. 
Por una parte, actúa como interlocutor directo de la Comisión para 
cualquier asunto relacionado con el DOCUP, desarrollando encuentros o 
contactos bilaterales en los que se tratan asuntos que afectan con carácter 
general al conjunto o a varios de los DOCUP de Objetivo nº2 (habida 
cuenta de que la D.G. de Fondos Comunitarios es la Autoridad de Gestión 
de todos ellos). 
La Autoridad de Gestión actúa, como se ha señalado, en un marco de 
corresponsabilidad con la Administración de la Comunidad Autónoma. En 
este sentido, desde el Ministerio se considera que la coordinación con la 
Administración regional es fluida, y se destaca el hecho de que Aragón 
siempre está presentando la información relativa a la ejecución en tiempo 
y forma. Igualmente, se señala la agilidad con la que desde la Comunidad 
Autónoma se responde a cualquier requerimiento de información o de 
opinión que se realiza por parte de la Autoridad de Gestión o de la propia 
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Comisión64. Desde el Servicio de Fondos Europeos se señala la 
conveniencia de incrementar la realización de encuentros de carácter 
bilateral con la Autoridad de Gestión. 
Por otra parte, la Autoridad de Gestión mantiene una relación directa con 
los órganos gestores de la Administración General del Estado. 
Desde el Ministerio se señala la existencia de dificultades en la coordinación 
con algunos de estos organismos, debido fundamentalmente a la 
reestructuración importante que algunos de ellos han sufrido en los últimos 
años. En relación con ello, señalar que desde la Administración regional se 
solicitó, con motivo de la celebración del primer Encuentro Anual (ver 
apartado siguiente), mejorar las vías de información y coordinación con 
respecto a las actuaciones y proyectos seleccionados dentro del Eje 3 por 
los diversos órganos ejecutores dependientes de la Administración General 
del Estado. 
Para dar respuesta al cometido que tiene la Autoridad de Gestión de 
establecer un sistema de seguimiento y evaluación que cubra la totalidad 
de las actuaciones en el ámbito del DOCUP, cabe mencionar dos acciones 
concretas. La primera de ellas, la puesta en marcha de una aplicación 
informática única para la gestión de todas las intervenciones 
cofinanciadas por los Fondos Estructurales en el periodo 2000-2006, 
denominada FONDOS 2000. La segunda, la configuración de un Grupo 
Técnico de Coordinación de la Evaluación que permita coordinar de 
forma efectiva la realización de las Evaluaciones intermedias de los 
DOCUPs de Objetivo nº2 (el análisis más en detalle de este Grupo se 
aborda en el apartado siguiente). 
Finalmente, señalar que por lo que se refiere al personal destinado a 
desarrollar esa labor de coordinación, dentro de la Dirección General son 
siete las personas que realizan dichas funciones para las distintas 
intervenciones del Objetivo nº2, de ellas una de forma específica para el 
DOCUP de Aragón. 
                                         
64 Estas afirmaciones se corroboran, por ejemplo, en el Acta de la Reunión de la Estructura de 
Coordinación Nacional del Objetivo nº2 celebrada el 15 de octubre de 2002. En la misma se 
indica que Aragón era en ese momento la única Comunidad Autónoma de Objetivo nº2, junto 
con algún organismo de la Administración General del Estado, que había grabado en FONDOS 
2000 datos de ejecución física y financiera a junio de 2002. Igualmente, sólo tres organismos, 
uno de ellos la CA de Aragón, habían respondido a una consulta realizada por procedimiento 
escrito en relación con los indicadores de la reserva de eficacia, 
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c) La coordinación del conjunto de las intervenciones de 
Objetivo nº2 
Además de la coordinación interna del DOCUP, resulta necesario reseñar 
las acciones de coordinación desarrolladas para el conjunto de los 
DOCUP de Objetivo nº2 de España. En concreto, a continuación vamos 
a exponer de forma más detallada las labores desarrolladas por la 
Estructura de Coordinación Nacional de los DOCUPs de Objetivo nº2 y en 
los Encuentros Anuales celebrados. 
Para el conjunto de los DOCUPs de Objetivo nº2, y por mandato de la 
Comisión, se ha constituido una Estructura de Coordinación Nacional 
(ECN), cuyo objetivo es garantizar la adecuada coordinación y asegurar la 
coherencia y complementariedad con las intervenciones del FEOGA-G, IFOP 
y Fondo de Cohesión en las zonas de Objetivo nº2. Esta ECN está presidida 
por el Director General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial 
del Ministerio de Hacienda, como Autoridad de Gestión en todos los 
DOCUPs de Objetivo nº2 y respondiendo a la función de coordinación que 
tiene encomendada, y en ella participan representantes de las Unidades 
Administradoras de FEDER y FSE, de la Comisión, de diferentes Ministerios 
y de las Administraciones Regionales de cada uno de los siete DOCUPs de 
Objetivo nº2 (País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Baleares y 
Madrid). 
En el periodo 2000-2002 se han celebrado dos reuniones de la ECN, en 
fechas 20 de diciembre de 2001 y 15 de octubre de 2002. A modo de 
ejemplo, de acuerdo con el Acta de esta última reunión, los temas 
principales que se trataron fueron la presentación, por parte de la 
Subdirección General de Administración de FEDER, de un informe agregado 
de la situación de ejecución, a fecha 31 de diciembre de 2001, del conjunto 
de los DOCUPs, a la que siguieron intervenciones relativas al mismo; la 
discusión de distintos aspectos relativos a la regla n+2 y a los indicadores 
de reserva de eficacia sobre los que existían dudas; la presentación de los 
trabajos realizados hasta ese momento en relación con la puesta en 
marcha de las Evaluaciones intermedias de los DOCUPs; e información 
sobre la puesta en marcha de los Grupos Temáticos. 
Comentando este último aspecto, señalar que dependiendo de la ECN se 
han creado dos Grupos Temáticos de trabajo: en relación con el medio 
ambiente, es la propia Red de Autoridades Ambientales la que asume las 
funciones de Grupo Temático de Medio Ambiente para aquellas tareas que 
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le sean encomendadas desde la ECN; por lo que se refiere al Grupo 
Temático de Igualdad de Oportunidades, su constitución es posterior a la 
reunión de la ECN de 15 de octubre de 2002. Estos grupos temáticos son 
únicos para los tres Objetivos, si bien en el caso de la Red de Autoridades 
Ambientales se ha optado por configurar subgrupos para cada Objetivo; en 
desarrollo de las funciones encomendadas, la Red de Autoridades 
Ambientales coopera sistemáticamente con la Autoridad de Gestión en todo 
el proceso de programación, realización, seguimiento y evaluación de la 
intervención, y participa como miembro permanente en los distintos 
Comités de Seguimiento (en el caso de la CA de Aragón, esa función recae 
en la D.G. de Medio Natural). 
En relación con la realización de las Evaluaciones intermedias de los 
DOCUPs, y con el objeto de garantizar la adecuada realización de las 
mismas y la coordinación de todas las evaluaciones, la ECN se ha dotado 
también de un Grupo Técnico de Coordinación de la Evaluación. Este Grupo 
está presidido por la Autoridad de Gestión, y en él participan 
representantes de las CCAA Objetivo nº2, de las Unidades responsables de 
FEDER y FSE, de la Comisión Europea y de los Grupos Temáticos creados. 
El Grupo Técnico de Coordinación de la Evaluación se constituyó por 
procedimiento escrito y celebró su primera reunión el 20 de diciembre de 
2001, habiendo tenido lugar hasta el momento distintas reuniones. Dado 
que el proceso de realización de las Evaluaciones intermedias comenzó en 
todas las CCAA de Objetivo nº2 en el segundo semestre de 2002, en varias 
de las reuniones mantenidas desde entonces han participado además 
representantes de los respectivos equipos de evaluación contratados; en 
estas reuniones se han propuesto y debatido criterios, metodologías y 
calendarios comunes para la realización de las Evaluaciones. 
Además, cada uno de los Comités de Seguimiento de cada DOCUP se ha 
dotado también de un Grupo Técnico de Evaluación. Por lo que se refiere al 
Grupo Técnico de Evaluación del DOCUP de Aragón, éste se constituyó el 
día 7 de marzo de 2002. Está compuesto por representantes de la 
Comunidad Autónoma, de la Autoridad de Gestión, de las Unidades 
responsables de FEDER y FSE y de la Comisión Europea. 
Por otra parte, el artículo 34 del Reglamento (CE) nº 1260/1999 dispone la 
celebración de encuentros o reuniones anuales para cada forma de 
intervención de los Fondos Estructurales en el periodo 2000-2006. En estos 
Encuentros Anuales de Gestión participan distintas Direcciones 
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Generales de la Comisión y de la Administración General del Estado 
(incluida la Intervención General), y las Administraciones autonómicas de 
las siete regiones Objetivo nº2. 
La celebración de Encuentros Anuales de gestión suponen una novedad con 
respecto al periodo de programación anterior, y permiten desarrollar el 
partenariado que establece el Reglamento, mediante una copresidencia 
entre la Autoridad de Gestión y la D.G. Regio de la Comisión, ampliando la 
participación de las Administraciones Autonómicas (más allá incluso de lo 
establecido por el propio Reglamento, como confirmación de la importancia 
de estas Administraciones en el DOCUP) y complementando la actividad de 
los Encuentros Anuales de Control previstos en el artículo 38 del 
Reglamento. Destaca en estos Encuentros el cambio de status de la 
Comisión con relación a los otros instrumentos de coordinación reseñados, 
tanto por la copresidencia referida como por el hecho de que es la propia 
Comisión la que propone en un Documento de Trabajo la organización de 
los trabajos y las cuestiones o temas claves a tratar en ellos, propuesta 
que es aceptada por la Administración española. 
Se han celebrado hasta el momento dos Encuentros Anuales para los 
DOCUPs de Objetivo nº2 de España, los días 19 y 20 de diciembre de 2001 
y 17 de enero de 2003. El Encuentro celebrado en 2001 comprendió una 
sesión plenaria inicial, en la que se trataron los temas claves considerados 
comunes a todos o a una mayoría de los DOCUPs, y siete sesiones 
específicas posteriores para cada uno de los DOCUPs, en las que se 
analizaron las cuestiones consideradas como propias de cada una de las 
intervenciones o merecedoras de una atención particular. En el Encuentro 
de 2003 únicamente se han celebrado sesiones específicas para los 
DOCUPs de Cataluña y País Vasco. 
7.3.2. Valoración de los sistemas de coordinación 
Como respuesta a los requerimientos de mejorar la coordinación alcanzada 
en periodos anteriores se han puesto en marcha distintos mecanismos de 
coordinación a dos niveles: internamente para el DOCUP de Aragón y a 
nivel nacional para el conjunto de los DOCUPs de Objetivo nº2. Del 
funcionamiento de todos ellos se deriva que efectivamente se ha logrado 
un importante avance en este ámbito y que se ha dado respuesta 
adecuada a las exigencias marcadas para este periodo. 
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Por lo que se refiere a la coordinación interna del DOCUP, cabe destacar 
que la comunicación entre los distintos organismos que tienen 
encomendadas labores de coordinación del DOCUP es fluida, si bien se 
considera que todavía es posible mejorar los canales de comunicación 
entre los distintos órganos implicados en la coordinación y control del 
DOCUP. En concreto, mediante la celebración de encuentros bilaterales 
entre la Autoridad de Gestión y la D.G. de Economía como Órgano 
Intermedio del DOCUP, así como facilitando a esta última la consulta de 
toda la información referida al programa recogida en Fondos Comunitarios. 
En lo que respecta a la coordinación de los organismos gestores que están 
participando en el DOCUP, se han logrado resultados muy adecuados en lo 
que se refiere a la labor de coordinación que lleva a cabo el Servicio de 
Fondos Europeos con los órganos gestores de la Administración Regional y 
Local, habiéndose constatado el buen funcionamiento de los distintos 
canales de comunicación puestos en marcha. Por lo que se refiere a la 
relación que mantiene la Autoridad de Gestión con los órganos gestores de 
la Administración General del Estado se ha señalado la existencia de 
dificultades de coordinación con algunos de estos organismos. 
Dos elementos clave que han posibilitado una mejor labor de coordinación 
están siendo las dos aplicaciones informáticas puestas en marcha para el 
seguimiento de la intervención: Fondos 2000 y Fondos Comunitarios, así 
como los procedimientos establecidos para el intercambio de información. 
En lo que respecta a la coordinación a nivel nacional, tanto la 
Estructura de Coordinación Nacional de los DOCUPs de Objetivo nº2 como 
los Encuentros Anuales están desarrollando las funciones para las cuáles se 
han creado. Dentro de la Estructura de Coordinación merece una especial 
atención la puesta en marcha de distintos Grupos Temáticos, en concreto 
los de Medio Ambiente, Igualdad de Oportunidades y Coordinación de la 
Evaluación. De éstos, son el primero y el tercero los que hasta el momento 
han desarrollado una mayor actividad y han obtenido resultados muy 
positivos, por ejemplo en relación con la integración del principio del medio 
ambiente en la programación y ejecución y en la definición de 
metodologías comunes de evaluación; el Grupo Temático de Igualdad de 
Oportunidades, de más reciente creación, ha realizado precisamente sus 
primeras aportaciones con motivo de la realización de esta Evaluación 
intermedia. 
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7.4. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA GESTIÓN Y EL SEGUIMIENTO 
DEL DOCUP 
7.4.1. Análisis de los sistemas de gestión y seguimiento 
El sistema de coordinación analizado en el apartado anterior forma parte 
del sistema de gestión y seguimiento del DOCUP. De hecho, las 
características fundamentales del mismo han sido definidas por los órganos 
coordinadores de la intervención, y son ellos los responsables de su 
correcta aplicación. 
Partiendo de ello, se va a prestar en este apartado atención específica al 
resto de organismos que intervienen en el sistema y a los mecanismos de 
gestión y seguimiento puestos en marcha para el DOCUP. En concreto, se 
van a analizar los aspectos siguientes: las unidades gestoras que 
intervienen en el DOCUP, la aplicación de los criterios de selección de 
proyectos, los sistemas informáticos de gestión puestos en marcha, el 
Comité de Seguimiento del DOCUP, los informes anuales de ejecución y los 
sistemas de gestión y control financiero. 
a) Las Unidades Gestoras 
En la gestión directa de las medidas y acciones incluidas en el DOCUP 
participan un número elevado de Unidades Gestoras, entendiendo como 
tales todas aquellas unidades administrativas efectivamente responsables 
de la ejecución de una actuación. De acuerdo con el DOCUP y el 
Complemento de Programa, las Unidades Gestoras intervinientes son las 
siguientes65: 
ð Administración General del Estado: D.G. de Fondos Comunitarios y 
Financiación Territorial (MH), D.G. para la Administración Local 
(MAP), D.G. de Investigación (MCT), D.G. de Política Tecnológica 
(MCT), D.G. de Universidades (MECD), Instituto Español de 
Comercio Exterior (ICEX), Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (MCT), Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria (INIA), Instituto de Salud Carlos III (MSC) y Centro para el 
Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI). 
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ð Comunidad Autónoma: D.G. de Economía, D.G. de Industria y 
Comercio, D.G. de Energía y Minas, D.G. de Calidad, Evaluación, 
Planificación y Educación Ambiental, Instituto Aragonés del Agua 
(anterior D.G. del Agua), Instituto Aragonés de la Juventud 
(anterior D.G. de Juventud), D.G. de Patrimonio Cultural, D.G. de 
Turismo, D.G. de Transportes y Comunicaciones, Secretaría General 
Técnica del Dpto. de Economía, Hacienda y Función Pública, 
Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), Instituto Aragonés de 
Fomento (IAF), Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y 
Aragonesa de Servicios Telemáticos (antes Gerencia de 
Telecomunicaciones e Informática). 
ð Corporaciones Locales: Diputación Provincial de Huesca, Diputación 
Provincial de Teruel, Diputación Provincial de Zaragoza y 
Ayuntamiento de Zaragoza. Además, múltiples Ayuntamientos 
participan directamente en la ejecución de diversos proyectos bajo 
la coordinación de las correspondientes Diputaciones Provinciales, 
que ejercen en estos casos como órganos intermedios. 
ð Otros: Universidad Politécnica de La Almunia, Fundación Benito 
Ardid y UGT. 
Como se ha señalado en el apartado dedicado a analizar la planificación y 
programación del DOCUP (apartado 7.2), la inclusión de los órganos 
gestores de la Administración General del Estado obedece a la 
regionalización de actuaciones que dichos órganos desarrollan con carácter 
general, mientras que en el caso de las unidades gestoras de ámbito 
regional y local desde la Administración Regional se invitó a las mismas a 
aportar actuaciones concretas al DOCUP, e incluso se recibieron propuestas 
adicionales por parte de otros organismos no administrativos. 
Con el fin de conocer cómo se gestionan las actuaciones desde las distintas 
unidades y sus impresiones y opiniones acerca del funcionamiento de la 
intervención se ha entrevistado a un número seleccionado de gestores en 
cada una de las Administraciones participantes. A continuación se 
muestran algunas de las conclusiones obtenidas de dichas entrevistas; 
otras se ha optado por incorporarlas en otros apartados. 
                                                                                                            
65 Este listado de unidades administrativas se presenta actualizado, incorporando algunas 
modificaciones producidas en el periodo 2000-2002 en la denominación de las mismas. 
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Por lo que se refiere al proceso de programación seguido, los gestores de la 
Comunidad Autónoma (incluyendo aquí los de la Administración Regional 
y Local) manifiestan un alto grado de aceptación en relación con el mismo. 
Dado que muchos gestores ya participaron en anteriores programas de los 
Objetivos nos 2 y 5b, la comparación favorece al nuevo proceso implantado 
desde el Servicio de Fondos Europeos, mucho más completo y 
participativo. 
Igualmente, los gestores más experimentados en este tipo de 
intervenciones señalan la existencia en este periodo de un mayor control 
de los proyectos y de la información asociada a la ejecución, y valoran 
especialmente, ya que ello redunda en una mejor gestión propia, que el 
sistema de seguimiento implantando posibilita que en todo momento el 
gestor conozca qué proyectos han sido efectivamente aceptados para su 
cofinanciación y cuáles, en su caso, no han sido admitidos por parte del 
Servicio de Fondos Europeos o de Intervención, lo cual no era posible en 
todos los casos en el anterior periodo de programación. 
Ese mayor control mencionado supone, no obstante, algunas dificultades 
de gestión cuando se desciende al nivel de ayuntamientos de tamaño 
pequeño que participan como órganos ejecutores de actuaciones concretas 
(coordinadas desde las Diputaciones Provinciales), y que deben presentar 
por tanto toda la documentación que se requiere para la certificación y el 
pago correspondientes. Estas dificultades derivan del mayor control que se 
exige a los proyectos cofinanciados a través del DOCUP para garantizar la 
pista de auditoría, y son superadas gracias a la labor de coordinación y 
seguimiento realizada desde las Diputaciones Provinciales. 
Asimismo, y como una mejora importante con respecto al anterior periodo 
de programación, los gestores destacan la mayor agilidad de los pagos. 
Para la gestión interna de la información la mayoría de los órganos 
gestores disponen de un sistema informatizado propio, bien mediante una 
simple hoja de cálculo creada por ellos mismos, en el caso de los gestores 
que manejan un número reducido de expedientes o proyectos, bien a 
través de una base de datos de mayor o menor complejidad, como es el 
caso de los organismos que gestionan subvenciones o ayudas. 
Por lo que se refiere a los medios humanos con que se cuenta para la 
gestión de las actuaciones incluidas en el DOCUP, si bien existen 
diferencias en cada unidad gestora el número de personas directamente 
implicadas en la gestión y el seguimiento son de 2 a 4. La estructura más 
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habitual es la compuesta por el Jefe de Servicio, como responsable de la 
actuación, a veces con el apoyo de un Jefe de Sección, y uno o dos 
administrativos encargados de introducir la información en las aplicaciones 
informáticas. Algunas unidades realizan además informes propios de 
seguimiento de realizaciones y resultados, contando para ello con personal 
propio o externo (la realización de estos informes es habitual en los 
distintos Institutos y Centros de Investigación participantes, que además 
son remitidos al Ministerio o al Servicio de Fondos Europeos). 
Se puede señalar el hecho lógico de que la recopilación de información 
específica para las acciones gestionadas y su posterior preparación y envío 
a los órganos coordinadores supone, en todos los casos, trabajo adicional a 
la actividad diaria de las personas designadas para ello. Se ha observado, 
no obstante, un cambio de apreciación (positivo) con respecto a esa carga 
adicional de trabajo si se comparan los resultados obtenidos en las 
evaluaciones de las intervenciones cofinanciadas en el periodo 1994-1999, 
y creemos que ello puede ser debido en buena medida al sistema de 
seguimiento implantado desde el Servicio de Fondos Europeos, y a la 
existencia y buen funcionamiento de la aplicación informática de gestión 
Fondos Comunitarios. 
Evidentemente, esta apreciación no es la misma en todas las unidades 
gestoras, y ello guarda estrecha relación con los tiempos de carga de 
información en la aplicación Fondos Comunitarios, que varía desde los 2-3 
días hasta los 15 días para aquellos gestores con mayor volumen de 
expedientes a introducir. Conocida esta problemática, desde el Servicio de 
Fondos Europeos se han desarrollado algunas mejoras en la aplicación 
Fondos Comunitarios o en la conexión entre ésta y las aplicaciones propias 
de las unidades gestoras, y se tiene previsto continuar en esta línea de 
mejora, según se explicará en el apartado siguiente. 
Con respecto a la labor de coordinación y apoyo que se realiza desde el 
Servicio de Fondos Europeos, la valoración que realizan todos los gestores 
entrevistados es muy positiva, resaltando todos ellos la completa 
disponibilidad que muestra el personal de dicho Servicio para atender 
cualquier consulta o para resolver cualquier problema que se presenta, y 
ello es extensivo, en el ámbito de su competencia, a la empresa encargada 
del mantenimiento de la aplicación Fondos Comunitarios. Tanto es así, que 
incluso los cambios que se han ido introduciendo en estos años en la 
aplicación Fondos Comunitarios, principal herramienta de gestión, no se 
ven por parte de los gestores como elementos que hayan podido dificultar 
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de forma apreciable el buen desarrollo de su labor. E igualmente los 
gestores y responsables de la alimentación de Fondos Comunitarios 
muestran su satisfacción por el hecho de que se hayan aceptado sus 
sugerencias de mejora de la aplicación. 
En cuanto a los indicadores, existe con respecto a los mismos bastante 
disparidad de opiniones, ya que mientras algunos gestores consideran que 
los indicadores asignados a sus actuaciones son adecuados y suficientes, 
otros los ven inadecuados (total o parcialmente) para reflejar la realidad de 
la ejecución de las actuaciones a que se refieren, y por ello no ven mucho 
sentido a la obligación de recoger esta información. Existen gestores que 
recogen por ello de manera adicional sus propios indicadores, que quedan 
para uso interno ya que no son trasladados a ninguna de las aplicaciones 
de seguimiento implantadas para el DOCUP. Aún con todo, los gestores no 
manifiestan por lo general especiales dificultades para recopilar la 
información necesaria para completar los indicadores, más allá del tiempo 
que se necesita para ello. 
En relación con los indicadores, desde el Servicio de Fondos Europeos se ha 
detectado en ocasiones la existencia de criterios o interpretaciones de los 
indicadores dispares, e incluso erróneas, y con el objeto de garantizar la 
calidad de los datos recogidos se han implantado mecanismos para tratar 
de solventar esos problemas y errores, principalmente en forma de 
reuniones con los órganos gestores implicados. Y, en sentido inverso, 
también algunos gestores han detectado errores en la agregación de los 
indicadores por parte de la aplicación Fondos Comunitarios, que igualmente 
se han comunicado para que fueran solventados. 
Por lo que se refiere a las entrevistas realizadas con los órganos gestores 
dependientes de la Administración General del Estado, las 
conclusiones que se han obtenido presentan algunas diferencias con las 
mostradas hasta el momento. 
Sobre la inclusión de las actuaciones en el DOCUP, varios de los gestores 
entrevistados que desarrollan acciones de apoyo a la investigación han 
manifestado desconocer los criterios adoptados para proceder a la 
regionalización de la inversión, pues las previsiones y propuestas que 
realizaron para el periodo 2000-2006 otorgaban unas dotaciones 
económicas para Aragón significativamente superiores a las que finalmente 
se recogieron en el DOCUP, al ser ésta una región con un potencial 
investigador muy elevado y reconocido en determinadas áreas. 
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Todos los gestores confirman la adecuada atención que reciben sus 
consultas por parte del Ministerio de Hacienda, que es en este caso su 
interlocutor directo, pero al mismo tiempo algunos de ellos manifiestan la 
necesidad de mejorar la coordinación, en concreto en lo que respecta a los 
gestores de una misma medida66. Además, el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, que ha sufrido una importante reestructuración en estos 
últimos años, presenta también problemas de coordinación internos. 
Los gestores de la Administración General del Estado vuelcan su 
información directamente en la aplicación FONDOS 2000, y si bien 
manifiestan que esta aplicación sigue presentando algunos problemas, en 
general reconocen las mejoras introducidas en su funcionamiento y su 
utilidad para recopilar la información del seguimiento del programa. 
Los gestores recibieron formación inicial para el manejo de FONDOS 2000, 
pero no así sobre el FEDER, carencia que señalan especialmente aquellos 
gestores sin experiencia previa de participación en programas 
cofinanciados a través de este Fondo. 
Otro aspecto sobre el que los gestores de la Administración General del 
Estado muestran mayor disconformidad en comparación con los gestores 
de la Comunidad Autónoma de Aragón es el relativo a los indicadores, que 
para algunos gestores entrevistados no resultan adecuados. 
b) La aplicación de los criterios de selección de proyectos 
Otro de los aspectos a evaluar en relación con los organismos gestores es 
la aplicación efectiva de los criterios de selección que figuran en las 
fichas técnicas de medida del Complemento de Programa, y cómo a través 
de ellos se está incidiendo sobre las prioridades horizontales (medio 
ambiente e igualdad de oportunidades). En las entrevistas mantenidas con 
los órganos gestores se ha solicitado información acerca de la aplicación de 
dichos criterios, lo cuál ha permitido confirmar que efectivamente se están 
contemplando en la selección de los proyectos. Es el caso, por ejemplo, de 
las convocatorias de subvenciones, que mencionan de forma expresa 
dichos criterios, incluso con una mayor concreción que la que se recoge en 
el Complemento de Programa. También se da la situación de que, sobre la 
                                         
66 Recordar, a este respecto, que la mayor parte de las actuaciones de la Administración 
General del Estado se concentran en el Eje 3, y que dentro de este Eje cada medida incluye 
un número elevado de gestores. 
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base de esos criterios generales, en cada convocatoria se priorizan unos u 
otros aspectos en función de las necesidades detectadas por el órgano 
gestor o los objetivos específicos formulados en cada anualidad; como 
ejemplo de ello, en el apartado 6.4.3 se ha mostrado cómo, además de los 
criterios recogidos en el Complemento de Programa, se han incluido en la 
última convocatoria nuevos criterios tendentes a priorizar determinadas 
actuaciones como resultado de la ejecución obtenida hasta el momento. 
Son varias las medidas que en el Complemento de Programa mencionan 
aspectos relativos al medio ambiente y a la igualdad de 
oportunidades dentro de los criterios de selección de proyectos, en los 
Ejes 1, 2, 4 y 5; dado el número elevado de medidas del DOCUP, 
ciertamente no son muchas las que contemplan de forma específica dichos 
criterios, en especial en lo que se refiere a la igualdad de oportunidades. Si 
bien a partir de las entrevistas mantenidas y de la revisión de los Informes 
anuales de ejecución se ha comprobado que éstas y otras medidas 
contemplan estos aspectos en la gestión de sus actuaciones, se sugiere 
que se amplíe la consideración de criterios medioambientales, siempre en 
la medida de lo posible y atendiendo al propio contenido de las medidas, 
especialmente en el Eje 3, donde ninguna medida hace referencia explícita 
a estos principios dentro de los criterios de selección de proyectos. 
En cuanto a la igualdad de oportunidades, ello es todavía más necesario, 
ya que tan sólo dos de las medidas contemplan algún criterio en este 
sentido. Para poder avanzar en esta dirección, resulta necesario que desde 
el Grupo Temático de Igualdad de Oportunidades recientemente constituido 
se trabaje en la elaboración de unas orientaciones concretas acerca de 
cómo integrar este principio dentro de las actuaciones cofinanciadas por 
FEDER, ya que la tipología de dichas actuaciones dificulta que los propios 
gestores puedan abordar dicha integración sin contar con un soporte 
metodológico adecuado. 
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Cuadro 53. Consideración de las prioridades horizontales en los criterios de 
selección de proyectos/acciones. 
Medida 
Criterios en relación con el medio ambiente y la igualdad de 
oportunidades 
1.1 
ü Se valorará de forma positiva el nivel de mejora de las condiciones 
medioambientales, la reducción, recuperación, reciclado o valorización de 
la producción de residuos peligrosos en instalaciones existentes y a 
realización de auditorías medioambientales o la implantación de sistemas 
para la gestión medioambiental 
ü Se considerará de manera negativa la detección de elementos 
discriminatorios para el acceso de la mujer al empleo 
2.1 
ü Problemas de calidad de agua 
ü Redes obsoletas: optimización del consumo, reducción de pérdidas y fugas 
2.2 
ü El orden de prioridad es: prevención, reutilización, reciclado, compostaje, 
recuperación de energía y eliminación en instalación adecuada 
2.4 ü La bondad del propio proyecto de recuperación de espacios degradados 
4.6 
ü Apoyo a las energías renovables y a la utilización de recursos autóctonos 
ü Minimización del impacto ambiental de las instalaciones 
5.4 
ü Proyectos que favorezcan la igualdad de oportunidades en el acceso al 
empleo 
ü Proyectos que conlleven una mejora de la eficiencia en el uso y gestión del 
agua 
ü Proyectos que supongan una mejora de las condiciones medioambientales 
5.5 
ü Proyectos que potencien los recursos turísticos y medioambientales 
ü Proyectos respetuosos con el medio ambiente y que potencien la educación 
y la sensibilización medioambiental 
Fuente: Complemento de Programa. 
c) Los sistemas informáticos para el seguimiento 
Se han mencionado repetidamente dos de las tres aplicaciones informáticas 
que se utilizan para la gestión y el seguimiento del DOCUP: FONDOS 
2000, gestionada por el Ministerio de Hacienda y que recoge toda la 
información procedente del conjunto de intervenciones cofinanciadas por 
los Fondos Estructurales en el periodo 2000-2006, y Fondos 
Comunitarios, gestionada por el Servicio de Fondos Europeos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón para las actuaciones del tramo regional y 
local. La tercera de las aplicaciones utilizadas es conocida como S.S.U. 
(Sistema de Seguimiento de la UAFSE), que recoge la información 
relativa al FSE (medida 3.1) y que posteriormente se vuelca a FONDOS 
2000. 
El análisis del funcionamiento de estas aplicaciones, y en general del 
sistema puesto en marcha para la recopilación y tratamiento de la 
información, se ha incluido dentro del apartado 5.3. Valoración de la 
fiabilidad de los sistemas de recogida de datos, por lo que remitimos a él. 
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Únicamente, señalar que estas aplicaciones están contribuyendo de forma 
sustancial a conseguir una mejor calidad y fiabilidad de la información 
relativa al DOCUP, lo cual ha sido una de las principales mejoras 
observadas en este periodo 2000-2006 con respecto a periodos anteriores. 
d) El circuito financiero 
Como novedad de este periodo 2000-2006 respecto a periodos anteriores, 
el Reglamento (CE) nº 1260/99 introduce la figura de la Autoridad 
Pagadora, definida en el artículo 9 como la autoridad u organismo (uno o 
varios) designado por el Estado miembro para elaborar y presentar 
solicitudes de pago y recibir pagos de la Comisión. Sus funciones quedan 
establecidas en el artículo 32 del citado Reglamento, de la siguiente forma: 
ð Recibir los pagos de la Comisión. 
ð Certificar y presentar a la Comisión las declaraciones de los gastos 
efectivamente pagados. 
ð Velar por que los beneficiarios finales reciban las ayudas de los 
Fondos a que tengan derecho, cuanto antes y en su totalidad. 
ð Poner en marcha sistemas de detección y prevención de 
irregularidades, así como de recuperación de las sumas 
indebidamente pagadas, de acuerdo con las autoridades de gestión 
y con los órganos de control interno nacionales y regionales. 
ð Recurrir al anticipo, durante toda la intervención, para sufragar la 
participación comunitaria de los gastos relativos a dicha 
intervención. 
ð Reembolsar a la Comisión, total o parcialmente, el anticipo, en 
función de lo avanzado de la ejecución de la intervención, en caso 
de que no se haya presentado ninguna solicitud de pago a la 
Comisión dieciocho meses después de la Decisión de participación 
de los Fondos. 
Para ello, la Autoridad Pagadora dispondrá de un sistema informatizado de 
seguimiento de flujos financieros. 
En el DOCUP de Aragón intervienen dos Fondos Estructurales: FEDER y 
FSE, por lo que son dos los órganos de la Administración General del 
Estado que ejercen las funciones de Autoridad Pagadora: 
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ð Para el FEDER, la responsabilidad recae en la Subdirección General 
de Administración del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
perteneciente a la D.G. de Fondos Comunitarios y Financiación 
Territorial de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del 
Ministerio de Hacienda. 
ð En el caso del FSE, realiza estas funciones la Unidad Administradora 
del Fondo Social Europeo (UAFSE), adscrita a la D.G. de Fomento de 
la Economía Social y del Fondo Social Europeo de la Secretaría 
General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Los aspectos generales de la gestión financiera de las intervenciones 
cofinanciadas se describen en los artículos 31 y 32 del Reglamento (CE) nº 
1260/99, y vienen recogidas en el DOCUP y en el Manual de Procedimiento 
de gestión y control elaborado por el Servicio de Fondos Europeos. En el 
marco de la presente Evaluación se ha procedido a verificar el 
funcionamiento del procedimiento establecido. 
El Esquema 1 reproduce de forma sintetizada el circuito financiero del 
DOCUP en seis fases. Como puede observarse, el circuito se inicia y finaliza 
en los beneficiarios finales, y en él intervienen la Autoridad Pagadora, la 
Comisión y la D.G. del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de 
Economía, que es quien recibe los pagos desde la Comisión y los distribuye 
a los beneficiarios finales. 
La Autoridad Pagadora del DOCUP recibió de la Comisión Europea al 
efectuar el primer compromiso un anticipo del 7% de la participación de los 
Fondos, tal como establece el artículo 32 del Reglamento (CE) 1260/99, 
anticipo que se saldó en la primera declaración de gastos. Durante el 
desarrollo de la intervención, la liberación de los fondos por parte de la 
Comisión se realiza previa recepción de las declaraciones de gastos; ello 
hace que la Autoridad Pagadora esté recurriendo al anticipo para sufragar 
la participación comunitaria, ya que los pagos a los beneficiarios finales se 
realizan sin esperar a recibir las cantidades correspondientes de la 
Comisión. Las cantidades de reserva con las que cuenta la Autoridad de 
Pagos para realizar estos pagos están adscritas a cada programa, y se 
realiza siempre un reparto proporcional a las cantidades certificadas por 
cada beneficiario final. 
Ello supone que los beneficiarios finales están soportando en todos los 
casos la inversión total realizada, y han de tener por tanto capacidad de 
financiación del 100%, lo cual puede presentar dificultades en algunos 
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casos (sobre todo en la Administración Local), e implica considerar la 
participación comunitaria en el programa como un retorno o reembolso, 
más que como una cofinanciación (que únicamente lo sería en el caso del 
anticipo del 7%, y no para todos los gestores ya que no está previsto que 
Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales reciban anticipos). 
Esquema 1. Circuito financiero del DOCUP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del Manual de Procedimiento de Gestión y Control. 
En todo este proceso se han habilitado distintos controles para garantizar 
la elegibilidad de los proyectos presentados a cofinanciación y el 
1. Beneficiarios finales: 
a. Ejecutan las acciones y/o reciben 
la información de la ejecución y 
comprueban su elegibilidad y 
coherencia con el Complemento de 
Programa 
b. Intervención verifica los 
documentos contables, firma los 
certificados y ordena el pago 
material 
c. Emiten las certificaciones del 
periodo correspondiente 
3. Autoridad de Pagos: 
a. Recibe y comprueba la 
propuesta de certificación y la 
declaración de gastos 
b. Ingresa las cantidades 
correspondientes a los benefi-
ciarios finales, recurriendo al 
anticipo 
c. Envía a la Comisión las 
solicitudes de pago (3 veces al 
año) 
5. D.G. del Tesoro y Política 
Financiera del Mº de Economía: 
a. Recibe los ingresos de la 
Comisión 
b. Comunica el ingreso a la 
Autoridad Pagadora 
c. Efectúa el pago a los benefi-
ciarios finales a propuesta de la 
Autoridad Pagadora 
4. Comisión: 
a. Recibe las solicitudes de pago 
y las comprueba 
b. Ingresa al Estado miembro las 
cantidades correspondientes, en 
el plazo máximo de 2 meses 
siempre que haya fondos 
disponibles 
6. Beneficiarios finales: 
a. Reciben los ingresos del Mº de 
Economía 
b. Distribuyen las cantidades 
ingresadas en función de las 
certificaciones emitidas 
ESQUEMA DEL CIRCUITO FINANCIERO DEL DOCUP 
2. Autoridad de Gestión: 
a. Recibe y comprueba las 
certificaciones 
b. Elabora la propuesta de 
certificación y la declaración de 
gastos conjunta para el DOCUP 
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cumplimiento de todos los requisitos establecidos para la comprobación de 
la ejecución material del gasto. Estos controles los realizan tanto los 
beneficiarios finales como la Autoridad de Gestión, la Autoridad de Pagos y 
la Comisión; en lo que se refiere a los beneficiarios finales, se expone a 
continuación a modo de ejemplo el proceso que se sigue por parte de la 
Diputación General de Aragón, como Órgano Intermedio del DOCUP, para 
las actuaciones de los tramos regional y local, basado todo él en la 
utilización de un único programa informatizado de seguimiento (Fondos 
Comunitarios). 
A lo largo del proceso que se sigue en la Diputación General de Aragón 
hasta la emisión de las certificaciones cuatrimestrales intervienen las 
unidades gestoras concretas de cada acción, el Servicio de Fondos 
Europeos e Intervención. 
Sobre las unidades gestoras recae la responsabilidad de dar de alta en 
Fondos Comunitarios los distintos proyectos a presentar para su 
cofinanciación en el marco del DOCUP. Dado que las unidades gestoras 
disponen del programa informático, lo habitual es que se den de alta los 
proyectos en el momento en que se emite el documento contable 
correspondiente a la reserva de crédito, es decir, una vez que la 
Administración compromete el gasto para un determinado proyecto, si bien 
determinados gestores prefieren introducir la información de una sola vez 
en el momento en que se les solicita para elaborar la certificación 
cuatrimestral. Los gestores sometidos a fiscalización previa (que son 
aquellos pertenecientes a la propia Diputación General de Aragón) pueden 
introducir los documentos contables en el programa de forma automática, 
directamente desde el sistema de contabilidad de la Diputación General de 
Aragón, lo cual facilita el proceso y previene y facilita el control de los 
posibles errores que se pudieran producir en la introducción manual de la 
información; además, el programa no permite modificar estos documentos 
una vez introducidos. Una vez dado de alta un proyecto en el sistema, es 
igualmente el gestor quien ha de ir traspasando a Fondos Comunitarios los 
sucesivos documentos contables asociados al mismo. En el caso de los 
gestores que no están sometidos a fiscalización previa67, la introducción de 
la información contable ha de realizarse de forma manual, al no ser posible 
                                         
67 El Instituto Tecnológico de Aragón, el Instituto Aragonés de Fomento, las tres Diputaciones 
Provinciales, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Ayuntamiento de Barbastro, la UGT, la Escuela 
Universitaria Politécnica de la Almunia y la Fundación Benito Ardid. 
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la conexión automática de sus propios programas de contabilidad con 
Fondos Comunitarios. 
Tres veces al año, el Servicio de Fondos Europeos solicita a los gestores el 
envío de la información de la ejecución relativa a un periodo dado. Este 
envío se realiza de dos maneras: en el caso de los gestores de la propia 
Diputación, sometidos a fiscalización previa, se realiza un único envío en 
soporte informático directamente desde el programa Fondos Comunitarios. 
Los gestores no sometidos a fiscalización previa deben, además, remitir al 
Servicio el correspondiente certificado de gastos, tanto en soporte 
informático, directamente desde el programa Fondos Comunitarios, como 
en soporte papel (tres hojas con los modelos oficiales de certificación, que 
deben firmarse por el responsable de la contabilidad y por el responsable 
de la Institución). 
Conviene señalar aquí que los gestores cuentan con una “hoja de 
instrucciones” elaborada por el Servicio de Fondos Europeos con los pasos 
a seguir en este proceso de cumplimentación y envío de la información, 
que describe el proceso según tengan o no fiscalización previa. 
Una vez el Servicio de Fondos Europeos recibe la información 
correspondiente a un determinado gestor, revisa y verifica la información 
enviada. Para ello dispone de una plantilla donde se indican los aspectos 
que se deben comprobar, además de permitir introducir ciertos datos 
(importe total de los pagos y de los compromisos, por ejemplo) y llevar el 
seguimiento de su envío posterior a Fondos 2000. El Servicio de Fondos 
Europeos dispone de tres marcas especiales que puede aplicar a los 
documentos contables recogidos en Fondos Comunitarios: 
ü Alta: el Servicio puede dar de alta documentos y asignárselos a 
una determinada acción de un gestor. Estos documentos, 
mientras no sean revisados por Intervención, no serán enviados 
al gestor. 
ü Baja: igualmente, puede dar de baja un documento, que de esta 
forma no aparecerá en la certificación que se presente. 
ü Modificado: si el Servicio modifica algún dato de especial 
relevancia, tendrá que indicarlo mediante esta marca para que 
el gestor sepa que su documento ha sido modificado. 
En el caso de los gestores no sometidos a fiscalización previa, el Servicio 
comprueba además que los totales que se obtienen de Fondos 
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Comunitarios coinciden con los certificados en papel emitidos por el órgano 
gestor. 
Para el resto, una vez revisados los proyectos y los distintos documentos 
contables el Servicio envía la información a la Intervención de la 
Comunidad Autónoma y a la Intervención Delegada del Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales para su revisión (igualmente, este envío se realiza de 
forma informática a través de Fondos Comunitarios, programa del cual 
Intervención dispone de una versión específica). Intervención incluye para 
cada documento recibido y revisado una de las marcas siguientes: 
ü Revisado: todo documento que sea comprobado por 
Intervención llevará esta marca. 
ü Modificado: indica que la cantidad no era correcta y se ha 
modificado. 
ü Añadido: Intervención añade un documento que el gestor no 
había introducido y que pertenece a la acción que él gestiona en 
el periodo correspondiente. 
ü Eliminado: Intervención señala igualmente aquellos documentos 
que no pertenecen al ejercicio estudiado, o que no pertenecen a 
la zona de actuación del programa, o cualquier otra causa que 
produzca la exclusión del documento. 
Finalmente, el Servicio de Fondos Europeos recibe de Intervención los 
documentos revisados, y procede a introducir la información en Fondos 
2000. A continuación elabora el correspondiente certificado, comprobando 
antes de pasarlo a la firma del Director General y del Interventor General 
que la suma de los importes parciales certificados por los gestores coincide 
con el certificado emitido desde Fondos 2000. 
La Autoridad de Gestión solicita tres veces al año a los beneficiarios 
finales la introducción en Fondos 2000 de la información financiera relativa 
al cuatrimestre anterior, y verifica que no se han producido errores en la 
introducción de la información en el sistema. Una vez al año, coincidiendo 
con la última certificación, se introduce en el sistema la información 
relativa a los indicadores. Realizados los controles, y una vez se tiene toda 
la información de los distintos gestores que intervienen en el DOCUP, se 
elabora la propuesta de certificación y la declaración de gastos, conjunta 
para todo el programa. 
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Cuadro 54. Relación de beneficiarios finales del DOCUP a efectos financieros. 
Administración General 
del Estado 
Administración Regional Administración Local 
D.G. de Universidades 
D.G. de Política Tecnológica 
D.G. de Investigación 
MAP 
CSIC 
Instituto de Salud Carlos III 
INIA 
CDTI 
ICEX 
D.G. de Economía Diputación Provincial de 
Huesca 
Diputación Provincial de 
Teruel 
Diputación Provincial de 
Zaragoza 
Ayuntamiento de Zaragoza 
Fuente: Fondos 2000. 
La Autoridad de Pagos, por su parte, realiza controles por muestreo en 
aplicación del artículo 4 del Reglamento 438, si bien hasta el momento no 
se ha realizado ninguno sobre el DOCUP de Aragón.  
El Cuadro 54 recoge la relación de beneficiarios finales a efectos del 
circuito financiero establecido. Como puede observarse, por parte de la 
Administración General del Estado y de la Administración Local se incluyen 
todos los órganos gestores que intervienen en la ejecución del DOCUP, no 
así en el caso de la Administración Regional, donde únicamente aparece la 
D.G. de Economía. 
La explicación es la siguiente: el gasto relativo a las actuaciones realizadas 
por los diferentes organismos incluidos en los tramos regional y local del 
DOCUP es certificada en su totalidad por la Diputación General de Aragón, 
que a su vez recibe, por orden de la Autoridad Pagadora, la ayuda 
comunitaria correspondiente, que es ingresada en la Tesorería del Gobierno 
de Aragón en su totalidad, con la excepción de las actuaciones 
desarrolladas por el Ayuntamiento de Zaragoza y las Diputaciones 
Provinciales (y los Ayuntamientos que éstas coordinan), que reciben 
directamente de la D.G. del Tesoro y Política Financiera, por orden de la 
Autoridad de Pagos, el importe de la ayuda comunitaria correspondiente a 
su gasto certificado. 
Una vez recibido el ingreso de la ayuda comunitaria, el Servicio de Fondos 
Europeos comprueba qué parte de la ayuda recibida corresponde a 
actuaciones efectuadas por órganos ejecutores integrados en los 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma, y qué parte corresponde a 
ejecutores externos. Esta última es transferida, por orden del Consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo, a los respectivos organismos (Ayuntamiento 
de Barbastro, UGT, Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia y 
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Fundación Benito Ardid), mientras que la parte de la ayuda correspondiente 
a retorno de gasto prefinanciado por la Diputación General de Aragón, con 
fondos propios, queda ingresada en su Tesorería y el importe se aplica al 
correspondiente concepto del Presupuesto de ingresos. 
En cuanto a las Diputaciones Provinciales, existen ciertas diferencias en 
función de las distintas medidas. Por una parte, para las dos medidas que 
gestionan de forma compartida con el MAP, es el Ministerio quien realiza 
las certificaciones a partir de la información de la ejecución financiera que 
recibe de las Diputaciones, y es por tanto el MAP quien recibe el importe de 
la ayuda correspondiente a las certificaciones realizadas (actuando de esta 
forma como organismo intermedio); posteriormente, el MAP transfiere a 
cada Diputación el importe correspondiente, indicando los proyectos 
concretos a los que se refiere la ayuda. Dado que estas dos medidas son 
de ejecución directa por las Diputaciones, los importes recibidos quedan 
ingresados en las respectivas Tesorerías. 
El proceso que siguen las Diputaciones Provinciales presenta algunas 
diferencias para aquellas medidas que gestionan de forma directa sin 
participación del MAP. En este caso, reciben directamente de la D.G. del 
Tesoro y Política Financiera del Ministerio el importe correspondiente a la 
certificación realizada, en un único bloque sin indicar de forma desglosada 
los proyectos a los que corresponde la ayuda. De esta forma, los técnicos 
responsables dentro de cada Diputación asignan el importe correspondiente 
a cada uno de los proyectos para los cuales han presentado certificación de 
gastos. Aquellos importes que corresponden a proyectos de ejecución 
directa de la Diputación son ingresados en las Tesorerías, emitiéndose las 
correspondientes órdenes de pago a los Ayuntamientos que han ejecutado 
los proyectos restantes. 
Por lo que se refiere a los beneficiarios finales de la Administración General 
del Estado, éstos reciben los importes directamente del Ministerio de 
Economía. 
e) Los Informes anuales de ejecución 
La Autoridad de Gestión ha de enviar a la Comisión, dentro de los seis 
meses siguientes al final de cada año civil, un Informe anual de 
ejecución previamente aprobado por el Comité de Seguimiento, con el 
contenido que se detalla en el Cuadro 55. 
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Cuadro 55. Contenido de los informes anuales de ejecución y del informe final. 
Contenido de los informes de ejecución 
ü Cualquier cambio en las condiciones generales que afecten a la ejecución de la 
intervención, en particular las tendencias socioeconómicas significativas, los cambios 
en las políticas nacionales o sectoriales y su repercusión en el desarrollo del programa 
y su coherencia con los objetivos previstos 
ü Situación de la ejecución de los ejes del DOCUP y de las medidas del Complemento de 
Programa, con referencia a los indicadores físicos, de resultados e impacto 
ü Cantidades certificadas del gasto elegible realizado por los Organismos ejecutores 
ü Cantidades cobradas de la Comisión (siempre referido a 31 de Diciembre del año de 
referencia) y las pagadas por las autoridades pagadoras de la forma de intervención 
ü Cuadros financieros de seguimiento realizados, con indicación de las conclusiones 
ü Comunicaciones de la Comisión y de la Autoridad de Gestión sobre cumplimiento de la 
normativa aplicable 
ü Disposiciones tomadas por la Autoridad de Gestión y el Comité de Seguimiento para 
garantizar la calidad y eficacia de la intervención 
ü Gestiones realizadas, en su caso, para la realización de la Evaluación intermedia 
ü Comentarios sobre los eventuales problemas surgidos en la recogida de datos 
procedentes de los órganos ejecutores y medidas adoptadas 
ü Utilización, en su caso, de la asistencia técnica 
ü Medidas adoptadas para garantizar la publicidad de las intervenciones 
ü Cumplimiento de las normas de competencia, contratación pública, protección y 
mejora del medio ambiente, eliminación de las desigualdades y fomento de la igualdad 
entre hombres y mujeres 
ü Estado de realización física y financiera de cada uno de los grandes proyectos y de las 
subvenciones globales, y cumplimiento de los trámites específicos establecidos 
ü Indicadores relacionados con la reserva de eficacia 
ü Información sobre los controles efectuados 
Fuente: DOCUP del Objetivo nº2 de Aragón, 2000-2006. 
Hasta el momento se han elaborado y presentado los Informes 
correspondientes a las tres anualidades ejecutadas (2000, 2001 y 2002). El 
informe del año 2000, debido al retraso con que se aprobaron todos los 
DOCUPs de Objetivo nº2, presenta una estructura y contenidos 
simplificados, mientras que los de los años 2001 y 2002 son ya mucho más 
completos y presentan con mayor detalle la ejecución realizada e 
información adicional de interés (sobre todo el de 2002). 
Como aspecto positivo que facilita sin duda la realización de los informes, 
señalar que toda la información relativa a la ejecución de los tramos 
regional y local se obtiene directamente de la aplicación Fondos 
Comunitarios, donde existen una serie de fichas de ejecución que el gestor 
rellena al introducir los datos del seguimiento y que la aplicación permite 
exportar directamente a un programa de tratamiento de datos, lo cual 
permite agilizar mucho la realización de los informes. Dado que el sistema 
de seguimiento implantado desde el Servicio de Fondos Europeos permite 
recopilar mayor información que la que se introduce en FONDOS 2000 
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(indicadores más desagregados, por ejemplo), la parte del informe que 
elabora este Servicio y que remite inicialmente a la Autoridad de Gestión 
contiene, en ocasiones, datos de detalle que no siempre quedan recogidos 
en esa forma en el informe final que se aprueba y cuya inclusión 
enriquecería el análisis de ejecución realizado. 
Los Informes anuales son enviados a los miembros del Comité de 
Seguimiento previamente a la celebración de las reuniones del mismo, y se 
debaten y aprueban posteriormente en dichas reuniones. 
f) El Comité de Seguimiento del DOCUP 
Otro elemento importante que forma parte del sistema de seguimiento del 
DOCUP es el Comité de Seguimiento, creado para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 35 del Reglamento (CE) nº 1260/1999 y cuyo 
cometido es asegurar el correcto desarrollo del DOCUP. La composición del 
Comité es la que se recoge en el Cuadro 56; como novedades importantes 
en este periodo, cabe destacar por una parte el cambio de status de la 
Comisión, que ha pasado de ser miembro de pleno derecho a participar en 
el Comité a título consultivo, y por otra, la inclusión en este periodo como 
miembros permanentes a título consultivo de los interlocutores sociales 
(sindicatos, confederaciones de empresarios y representantes de los 
municipios y provincias), siguiendo los principios del partenariado 
establecidos para este periodo. 
La tardía aprobación del DOCUP (15 de febrero de 2001) provocó retrasos 
en diversos aspectos, entre ellos la constitución del Comité de 
Seguimiento, que no tuvo lugar hasta el 3 de mayo de 2001, fecha en la 
que celebró su primera reunión (dentro, por lo tanto, del plazo máximo 
establecido de tres meses a partir de la Decisión de aprobación del 
DOCUP). En esta primera reunión, además de la propia constitución del 
Comité se aprobaron el Reglamento Interno del mismo y el Complemento 
de Programa. El 22 de mayo de 2002 se celebró la segunda reunión del 
Comité, y el 24 de junio de 2003 la tercera. 
Las funciones asignadas al Comité y las normas de organización del mismo 
se recogen en el Reglamento Interno. Hasta el momento, el Comité ha 
ido desarrollando aquellas funciones que se establecen en dicho 
Reglamento (aprobar el Complemento de Programa, establecer los 
procedimientos del seguimiento operativo, estudiar y aprobar los criterios 
de selección de las operaciones financiadas, revisar los avances realizados 
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en relación con el logro de los objetivos, estudiar y aprobar los informes 
anuales de ejecución, crear un Grupo Técnico de Evaluación...), si bien 
únicamente se ha convocado una reunión anual frente a las dos reuniones 
al año que el Reglamento Interno establece en el punto segundo del 
Artículo 7. No obstante, ha sido importante el trabajo realizado por los 
miembros del Comité utilizando el procedimiento escrito, que ha permitido 
agilizar los trámites (por ejemplo, para la modificación del Complemento de 
Programa). 
Cuadro 56. Composición del Comité de Seguimiento del DOCUP de Aragón. 
Comité de Seguimiento 
Miembros 
permanentes 
ü Copresidencia: D.G. de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial 
del Mº de Hacienda y D.G. de Economía del Dpto. de Economía, 
Hacienda y Empleo de la Diputación General de Aragón (DGA) 
ü Secretaría: Subdirección Gral. de Administración del FEDER del Mº de 
Hacienda, ejerciendo dichas funciones el Subdirector Gral. 
ü Un representante de la Subdirección Gral. de Administración del 
FEDER del Mº de Hacienda 
ü Un representante de la Unidad Administradora del FSE (UAFSE) del Mº 
de Trabajo y Asuntos Sociales 
ü El Subdirector Gral. de Análisis Económico de Entidades Locales de la 
D.G. para la Administración Local, como representante del MAP 
ü Dos representantes del Servicio de Fondos Europeos, como unidad 
coordinadora de los Fondos Estructurales de la D.G. de Economía del 
Dpto. de Economía, Hacienda y Empleo de la DGA 
ü Un representante de la D.G. del Medio Natural del Dpto. de Medio 
Ambiente de la DGA, en calidad de responsable regional de la Red de 
Autoridades Ambientales 
ü Un representante del Instituto Aragonés de la Mujer, como organismo 
competente en materia de Igualdad de Oportunidades 
ü El Subdirector Gral. de Programación Territorial y Evaluación de 
Programas Comunitarios del Mº de Hacienda, como representante de 
la Autoridad de Gestión del DOCUP, en todo lo relacionado con la 
Evaluación intermedia 
Miembros 
permanentes 
a título 
consultivo 
ü Un representante de la Federación Aragonesa de Municipios y 
Provincias 
ü Cuatro representantes de las organizaciones económicas y sociales: 
UGT, CCOO, Confederación Regional de Empresarios de Aragón 
(CREA) y CEPYME 
ü Una representación de la Comisión, dirigida por la D.G. de Política 
Regional 
ü Un representante, en su caso, del BEI 
Invitados 
ü Representantes de los organismos de la AGE, de la Comunidad 
Autónoma, de las Empresas Públicas y otros, implicados en la 
ejecución del DOCUP 
ü Asesores externos que colaboren en las tareas de seguimiento, 
evaluación y otras, que se consideren pertinentes 
ü Eventualmente, observadores de regiones de países comunitarios o 
extracomunitarios 
Fuente: Reglamento Interno del Comité de Seguimiento. 
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g) Los sistemas de gestión y control financiero 
Los procedimientos de gestión financiera que se siguen en las 
intervenciones cofinanciadas con Fondos Estructurales son los descritos en 
los artículos 31 (Compromisos presupuestarios), 32 (Pagos) y 33 
(Utilización del euro) del Reglamento citado. 
El artículo 38 del mismo, por su parte, establece el principio general en 
virtud del cual los estados miembros deben asumir la primera 
responsabilidad del control financiero de las intervenciones. Por lo 
tanto, y sin perjuicio de los controles que efectúe la propia Comisión, 
corresponde al Estado miembro, mediante sus propios agentes y 
funcionarios, realizar las actuaciones que garanticen la correcta utilización 
de los Fondos. 
En cumplimiento de lo anterior, y de acuerdo con el artículo 34 del 
Reglamento citado, la Autoridad de Gestión del DOCUP es responsable de 
la regularidad de las operaciones financiadas en el marco de la intervención 
y de la realización de medidas de control interno compatibles con los 
principios de una correcta gestión financiera. 
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) es el 
órgano competente para establecer, de acuerdo con la normativa 
comunitaria y nacional vigentes, la necesaria coordinación de controles, 
manteniendo, a estos solos efectos, las relaciones que se requieran con los 
órganos correspondientes de la UE, de los Entes Territoriales y de la 
Administración del Estado. 
Las intervenciones incluidas en el DOCUP dentro del tramo regional, al 
igual que cualquier otra actuación pública generadora de compromisos de 
carácter económico, se someten a la Intervención General de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, en trámite de fiscalización previa. Compete a esta 
Intervención General la verificación previa de los pagos (control formal y 
de conformidad de los documentos justificativos) y el control financiero in 
situ a posteriori. Los controles financieros sobre fondos comunitarios son 
realizados conforme al Plan Anual de Auditorías. 
Además de lo anterior, la normativa comunitaria establece la necesidad de 
un sistema de control interno que garantice el cumplimiento de los 
distintos requisitos, siendo la Dirección General de Economía el órgano 
responsable del establecimiento de dicho control y de los procedimientos 
de selección y gestión de los proyectos cofinanciados. 
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Durante el año 2000 no se realizó ninguna actuación de control financiero 
de acuerdo con los Reglamentos (CE) nº 1260/1999 y 438/2001, puesto 
que la intervención no estaba aprobada por la Comisión Europea y el 
Reglamento (CE) nº 438/2001 fue aprobado con posterioridad. Igualmente, 
durante el ejercicio 2001 no ha habido ningún control financiero externo ni 
español ni comunitario. 
7.4.2. Valoración de la gestión y el seguimiento del DOCUP 
En las entrevistas realizadas, los aspectos que los organismos gestores 
incluidos en el DOCUP, muy numerosos, han valorado de forma más 
positiva han sido el proceso de programación seguido, la existencia en 
este periodo de un mayor control de los proyectos y de la información y 
una mayor agilidad en los pagos, y la adecuada atención que reciben por 
parte de los organismos coordinadores. Igualmente, reconocen que la 
existencia de las aplicaciones informáticas Fondos 2000 y Fondos 
Comunitarios está facilitando mucho su labor de recopilación de la 
información, si bien los cambios que han ido introduciéndose en estas 
aplicaciones en ocasiones les han producido ciertas dificultades. 
Por lo que se refiere al circuito de pagos, se ha comprobado que las 
distintas fases están funcionando de forma adecuada, e igualmente es 
correcto el funcionamiento de la Autoridad Pagadora, como aspecto 
novedoso en este periodo. La mayor agilidad de los pagos, ya señalada, 
sería el resultado más visible de las mejoras introducidas. Igualmente, se 
ha comprobado la puesta en marcha de distintas actuaciones de control 
que garantizan la elegibilidad de los proyectos presentados a cofinanciación 
y el cumplimiento de todos los requisitos establecidos para la 
comprobación de la ejecución material del gasto. 
Por lo que respecta a los informes anuales de ejecución, la calidad de 
los mismos es sin duda elevada, ya que ofrecen una información muy 
detallada del avance de la ejecución. La existencia de las aplicaciones 
informáticas de gestión facilita mucho la elaboración de estos informes, ya 
que buena parte de la información se obtiene directamente de ellas. 
La valoración del funcionamiento del Comité de Seguimiento, tanto por lo 
que se refiere a las reuniones de carácter presencial como a los trabajos 
realizados siguiendo el procedimiento escrito, es positiva, y así lo 
confirman las personas que participan en ellos, tanto miembros 
permanentes como invitados. Quizá se hecha en falta una participación 
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más activa de la Comisión, como sucedía en el anterior periodo de 
programación, motivado por su cambio de status en el Comité. La 
participación de los agentes sociales, otra de las novedades importantes en 
este periodo, no está siendo tan activa en los Comités como lo fue durante 
el proceso de planificación del DOCUP, seguramente debido al fuerte 
carácter técnico que tienen los mismos y a su todavía escasa experiencia 
en este sentido. Finalmente, señalar que los órganos gestores, que asisten 
como invitados a los Comités, reconocen la importancia que éste tiene para 
asegurar una ejecución acorde con lo previsto y un adecuado seguimiento 
de la intervención, y valoran positivamente en su mayoría la posibilidad 
que se les ofrece de asistir al mismo, para poder de esta forma conocer 
cómo se está desarrollando el conjunto del Programa y las dificultades que 
otras unidades gestoras puedan tener; varios de estos gestores han 
calificado las reuniones como muy interesantes, pese a que les ocupan 
toda una mañana de trabajo, si bien algunos sugieren que sería de mayor 
utilidad para ellos celebrar reuniones temáticas con un menor número de 
asistentes. 
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7.5. LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN, 
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 
Las actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los 
Estados miembros en relación con las intervenciones de los Fondos 
Estructurales en el periodo 2000-2006 están reguladas por el Reglamento 
(CE) nº 1159/2000 de la Comisión, de 30 de mayo, que desarrolla las 
disposiciones generales que sobre esta materia se recogen en el 
Reglamento (CE) nº 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio, en 
particular en sus artículos 34 y 46. 
La Autoridad de Gestión y todos los beneficiarios finales que participan en 
el DOCUP, cada uno en el ámbito de sus respectivas competencias, son 
responsables de la ejecución de las actuaciones de publicidad señaladas en 
el Reglamento (CE) nº 1159/2000, actuaciones que se recogen en los 
informes anuales. 
Dando cumplimiento a lo establecido en el apartado 3.1.1. del Anexo de 
este último Reglamento, el Complemento de Programa incorpora un plan 
de actividades de comunicación, denominado Plan de acciones de 
información y publicidad, que recoge todos los contenidos requeridos en 
dicho apartado, según se sintetiza en el Cuadro 57. En los Informes 
anuales de ejecución se incluye información sobre el cumplimiento tanto 
del Reglamento como del Plan; por su parte, la normativa aplicable se 
recoge para su consulta en el Manual de procedimiento elaborado por el 
Servicio de Fondos Europeos y entregado a los gestores. 
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Cuadro 57. Características del Plan de acciones de información y publicidad del 
DOCUP. 
Plan de acciones de información y publicidad 
Unidad 
responsable 
ü Servicio de Fondos Europeos del Gobierno de Aragón 
ü Además, cada organismo ejecutor del DOCUP es el responsable de la aplicación y 
cumplimiento de la normativa sobre información y publicidad de las intervenciones 
de su competencia incluidas en el DOCUP 
Normativa 
comunitaria 
de aplicación 
ü Reglamento (CE) nº 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio, por el que se 
establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales. En especial los 
artículos 34 y 46 
ü Reglamento (CE) nº 1159/2000 de la Comisión, de 30 de mayo, sobre las 
actividades de información y de publicidad que deben llevar a cabo los Estados 
miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales 
Objetivos 
ü Garantizar la transparencia de la ejecución del DOCUP 
ü Proporcionar información sobre el contenido del DOCUP y sobre la contribución de 
los Fondos Estructurales a los objetivos definidos en el mismo 
ü Difundir aquella información que posibilite e induzca a una correcta utilización de 
las disponibilidades financie ras asignadas 
ü Informar a la opinión pública sobre el papel que desempeña la UE a favor de las 
actuaciones contempladas en el DOCUP 
Destinatarios 
ü Beneficiarios potenciales y finales 
ü Autoridades regionales y locales y demás autoridades públicas competentes 
ü Organizaciones profesionales y medios económicos 
ü Interlocutores económicos y sociales 
ü Organizaciones no gubernamentales, sobre todo los organismos de promoción de la 
igualdad entre hombres y mujeres y los que se ocupen de la protección y mejora 
del medio ambiente 
ü Agentes económicos o promotores de proyectos 
ü Medios de comunicación social 
ü Público en general 
Contenido y 
estrategia 
Fase I (2000-2001): actividades relacionadas con la puesta en funcionamiento del 
DOCUP y de las medidas que contempla: 
ü Objetivo:  dar a conocer el DOCUP y sus principales características a todos los 
potenciales beneficiarios y al público en general 
ü Destinatarios: se prestará especial atención a las autoridades regionales y locales y 
a los agentes económicos y sociales, como principales impulsores del desarrollo 
regional 
ü Actividades a desarrollar: 
ü Difusión del DOCUP a través de las nuevas tecnologías de la comunicación 
ü Organización de seminarios, jornadas y conferencias 
ü Distribución de publicaciones (folletos, notas informativas, trípticos, carteles) 
ü Elaboración de un manual de procedimiento para los beneficiarios finales 
ü Información sobre ayudas públicas a empresas: publicación de convocatorias de 
ayudas a través de los Diarios Oficiales, a través de delegaciones y oficinas de 
información de los organismos intermedios y mediante anuncios de las 
convocatorias en los medios de comunicación social 
ü Información sobre acciones de formación y empleo: a través de organismos de 
formación profesional, institutos de empleo, empresas y agrupaciones de 
empresas, centros de enseñanza 
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Plan de acciones de información y publicidad (continuación) 
Contenido y 
estrategia 
Fase II (2002-2008): actividades relacionadas con la ejecución y los resultados 
obtenidos: 
ü Objetivo: dar a conocer a la opinión pública y a las entidades beneficiarias la 
realización de las medidas contempladas en el DOCUP 
ü Actividades a desarrollar: 
ü Información a través de página web 
ü Información a los medios de comunicación, con motivo de las reuniones de los 
Comités de Seguimiento, sobre el estado de avance del DOCUP 
ü Publicidad de los resultados de la Evaluación intermedia 
ü Vallas informativas temporales y placas conmemorativas permanentes en 
proyectos de inversiones en infraestructura cuyo coste total sobrepase los 3 
millones de euros 
ü Placas conmemorativas durante un año en proyectos de inversiones físicas en 
empresas 
ü En concesión de ayudas, la notificación al beneficiario indicará que la UE participa 
en la financiación de la misma y la cuantía o porcentaje de la ayuda aportada por 
el Fondo Estructural que corresponda 
ü Publicaciones 
ü Reuniones y seminarios 
Evaluación 
Se presentará a los Comités de Seguimiento información sobre el cumplimiento del 
Reglamento (CE) nº 1159/2000 y sobre el Plan, referida a la calidad y eficacia de las 
acciones emprendidas, que se recogerá igualmente en los Informes anuales de 
ejecución 
Presupuesto 
indicativo 
ü Las medidas de información general sobre el DOCUP contenidas en el Plan irán con 
cargo a la medida de asistencia técnica del DOCUP 
ü Las relacionadas con los distintos proyectos serán financiadas con cargo a las 
medidas del DOCUP en las que se encuentren 
ü El presupuesto indicativo del gasto es de unos 34.000 euros 
Participación 
de la 
Comisión 
Según Reglamento (CE) nº 1159/2000: 
ü Se invitará a los representantes de la Comisión a participar en contactos con la 
prensa y actos del DOCUP (inauguración de proyectos singulares) en los que sea 
precisa su presencia o en los que por su carácter así lo aconsejen 
ü Se comunicarán a la Comisión aquellas iniciativas de interés emprendidas para que 
pueda participar adecuadamente en la ejecución de las mismas 
Fuente: Complemento de Programa del Objetivo nº2 de Aragón, 2000-2006. 
Durante los años 2000-2001 se han realizado las acciones siguientes con 
carácter general para el DOCUP: 
Ø Año 2000: 
ð Presentación del DOCUP a los agentes sociales y económicos de la 
Comunidad Autónoma, mediante exposiciones y presentaciones de 
las diversas fases de programación. 
ð Distribución de notas informativas sobre las actividades financiadas 
por los Fondos Estructurales en Aragón. 
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ð Difusión del DOCUP a través de las nuevas tecnologías de la 
comunicación. Desde las primeras fases de planificación se ha 
mantenido en la página web del Gobierno de Aragón toda la 
información relativa a los documentos de programación del Objetivo 
nº2 de Aragón, pudiéndose desde allí acceder a los documentos 
completos. 
Ilustración 1. Información sobre la Unión Europea en el portal del Gobierno de 
Aragón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: portal.aragob.es 
Ø Años 2001 y 2002: además de continuar con acciones ya iniciadas en 
el año 2000 (difusión del DOCUP a través de la web del Gobierno de 
Aragón y distribución de notas informativas), durante estos años se han 
acometido las actuaciones siguientes: 
ð Publicación del DOCUP y difusión del mismo. 
ð Elaboración, publicación y difusión de un tríptico informativo sobre 
la participación de los Fondos Estructurales en Aragón. 
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Ilustración 2. Folleto relativo al Objetivo 2 incluido en el tríptico informativo sobre 
los Programas e Iniciativas Comunitarios en Aragón en el periodo 2000-2006. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dpto. de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón. 
ð Distribución entre los miembros del Comité de Seguimiento del 
DOCUP y del Complemento de Programa en versión papel, así como 
en formato CD-ROM del DOCUP, distribuyéndose gratuitamente, 
también, a quienes lo solicitaron. 
ð Elaboración de un Manual de Procedimiento para los gestores 
finales. 
ð Publicación de convocatorias de ayudas a través de los Diarios 
Oficiales 
ð Participación de los miembros de la Dirección General de Economía 
(Servicio de Fondos Comunitarios) en diversos seminarios, 
actuaciones de formación, mesas redondas, Foros, etc, explicando e 
informando del contenido y objetivos del DOCUP. 
ð Organización de jornadas de formación específicas para gestores de 
actuaciones cofinanciadas. 
ð Diseño y maquetación de un folleto relativo a las inversiones de la 
Unión Europea en Aragón. 
ð En el caso de las ayudas públicas a empresas la información se ha 
difundido a través de los siguientes medios: 
ü Publicación de convocatorias de ayudas a través de los Diarios 
Oficiales. 
ü A través de las delegaciones y oficinas de información de los 
organismos intermedios. 
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ü Mediante anuncios de las convocatorias en los medios de 
comunicación social, con información sobre las actividades que 
se ponen en marcha y a qué instancias (lugares, personas, etc) 
dirigirse para obtener información. 
Los informes anuales recogen para cada medida las acciones de 
información y publicidad puestas en marcha por los respectivos gestores, y 
permiten conocer, por tanto, cómo se está desarrollando en la práctica el 
cumplimiento de las disposiciones del Reglamento (CE) nº 1159/2000 y del 
propio Plan de acciones de información y publicidad del DOCUP. De los seis 
tipos de acciones contempladas en el Reglamento (vallas, placas 
conmemorativas, carteles, notificación a los beneficiarios, material de 
información y comunicación y actividades informativas), son estas tres 
últimas las que se mencionan para un mayor número de medidas (al 
menos 18), frente a las tres primeras, que sólo son mencionadas en ocho 
medidas. No obstante, señalar que son varias las medidas para las que los 
informes sólo indican el cumplimiento de la normativa vigente, sin 
especificar acciones concretas. 
Durante el proceso de Evaluación, se ha verificado el cumplimiento por 
parte de los organismos gestores de estos requerimientos en materia de 
información y publicidad, que se valora de forma satistactoria (se ha 
comprobado en numerosas órdenes de ayuda que efectivamente se 
menciona la cofinanciación FEDER, así como la presencia de vallas y 
carteles en centros de investigación que han recibido ayudas o en 
monumentos restaurados y de logotipos en los formularios y resoluciones 
de subvenciones y en páginas web). Por otra parte, señalar que la 
información que se ofrece desde el portal del Gobierno de Aragón en 
relación con los Fondos Europeos es bastante amplia y el funcionamiento 
de las páginas es adecuado. 
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8. RESULTADOS DEL ANÁLISIS SOBRE LOS 
INDICADORES DE LA RESERVA DE EFICACIA 
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8.1. INTRODUCCIÓN 
El artículo 44 del Reglamento (CE) nº 1257/99 establece la necesidad de 
evaluar la eficacia general de los programas operativos y de los 
documentos únicos de programación, basando este análisis en una serie 
limitada de indicadores de seguimiento que reflejen la eficacia, gestión y 
ejecución financiera y midan sus resultados intermedios con respecto a los 
objetivos específicos iniciales. 
En relación con la reserva de eficacia, la Evaluación intermedia debe 
presentar en primer lugar los resultados más recientes relativos a los 
indicadores establecidos y compararlos con los objetivos fijados, 
comprobando la calidad y exactitud de los datos utilizados y valorando si 
los indicadores de eficacia acordados siguen cubriendo al menos el 50% del 
gasto del programa. 
Además, la Evaluación ha de realizar una valoración acerca de los criterios, 
indicadores y objetivos de gestión y ejecución financiera actualmente 
vigentes de acuerdo con la Decisión C (2003) 199, y que son los recogidos 
en el Cuadro 58. 
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Cuadro 58. Criterios, indicadores y objetivos de gestión y ejecución financiera. 
Criterios Indicadores Objetivos 
ü En el informe anual de ejecución correspondiente a 
la anualidad 2001 deberá recogerse información 
financiera para el 100% de las medidas 
Calidad del 
sistema de 
seguimiento 
Porcentaje del valor de las 
medidas para las cuáles 
existen datos disponibles de 
ejecución financiera y física 
ü En el informe anual de ejecución correspondiente a 
la anualidad 2001 deberá recogerse asimismo 
información sobre realizaciones físicas para, al 
menos, el 75% de las medidas que hayan tenido 
ejecución financiera y para las cuáles se hayan 
establecido indicadores de realización en el 
Complemento de Programa 
Puesta en marcha de un 
sistema de control 
financiero de acuerdo con lo 
previsto en las 
disposiciones de aplicación 
del DOCUP 
ü Sistema de control disponible a finales de 2000 
Calidad del 
sistema de 
control 
Porcentaje de los gastos de 
los Fondos Estructurales 
cubiertos por auditorías 
financieras y/o de gestión 
con relación al gasto total 
de la correspondiente 
Intervención 
ü Como mínimo, un 5% del total del gasto certificado 
acumulado a 31-12-2001 deberá haber sido objeto 
de control, a más tardar, el 1-12-2003 
Calidad del 
sistema de 
evaluación 
intermedia 
Informes de evaluación 
intermedia de calidad 
adecuada 
ü Organización y calidad del partenariado entre el 
Estado miembro y la Comisión a lo largo del 
proceso de evaluación intermedia 
ü Coherencia entre el contenido y exigencias del 
pliego de prescripciones técnicas y las disposiciones 
reglamentarias y orientaciones contenidas en los 
documentos de trabajo de la Comisión 
ü Adecuación de los Informes de evaluación a las 
exigencias contenidas en el pliego de prescripciones 
técnicas 
ü Verificación de la calidad del informe de evaluación 
por parte del Grupo Técnico de Evaluación 
ü Cumplimiento de los plazos establecidos para la 
presentación del informe de evaluación 
Calidad de 
los criterios 
de selección 
de proyectos 
Criterios de selección de 
proyectos 
ü El 85% del gasto del DOCUP estará respaldado por 
regímenes de ayuda, por planes nacionales, 
regionales o locales o por criterios normalizados de 
selección de proyectos 
Absorción de 
Fondos 
Estructurales 
Porcentaje de los gastos 
relativos a los Fondos 
Estructurales presentados y 
declarados admisibles 
anualmente por la Comisión 
en relación con el plan 
financiero del DOCUP 
ü Alcanzar a 1-12-2003 un nivel de ejecución por un 
importe acumulado que equivalga a la suma del 
100% del montante reflejado en el plan financiero 
para la anualidad 2000, del 100% del 
correspondiente al 2001 y del 25% para el 200268 
Fuente: Decisión C (2003) 199. 
                                         
68 Se refiere a gasto realmente ejecutado, con independencia de que la certificación pueda 
hacerse hasta marzo de 2004 (cuando se asigna la reserva de eficacia). 
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8.2. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS COMUNES DE GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN FINANCIERA 
Con respecto a la calidad del sistema de seguimiento, el informe de 
2001 recoge información de ejecución financiera para todas las medidas 
con ejecución prevista para ese ejercicio, por lo que el porcentaje de 
medidas para las cuáles existen datos disponibles de ejecución financiera 
en dicho informe asciende al 100%. 
En cuanto a la ejecución física, de las medidas para las que el 
Complemento de Programa establece indicadores de realización (todas 
excepto la 6.1) y presentan ejecución financiera en la anualidad 2001 
(todas excepto la 2.6), todas excepto la 5.8 ofrecen en el informe datos 
para los indicadores, si bien la 3.6 no da valores para todos. El valor del 
indicador asciende al 95,24%. 
Para valorar la calidad del sistema de control, un primer objetivo es que 
el sistema de control financiero estuviera disponible a finales de 2000. De 
acuerdo con la información disponible, una parte de los dispositivos de 
control estaban disponibles de forma efectiva en el año 2000, puesto que 
básicamente son los ya existentes para el periodo de programación 
anterior. En este sentido, es preciso señalar la existencia de distintas 
Intervenciones Generales con competencias de control financiero sobre las 
intervenciones del DOCUP, en concreto la Intervención General de la 
Administración del Estado (IGAE), la Intervención General de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y las Unidades Administradoras de los Fondos. A su 
vez, es la IGAE el órgano competente para establecer la necesaria 
coordinación de controles, competencia que ejerce a través de la Oficina 
Nacional de Auditoría (ONA), División de Control de Fondos Comunitarios, 
habiendo suscrito un convenio de colaboración con el Departamento de 
Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón. 
Con respecto al segundo de los objetivos, que establece que como mínimo 
un 5% del total del gasto certificado acumulado a 31 de diciembre de 2001 
deberá ser objeto de control, a más tardar, el 1 de diciembre de 2003, las 
actuaciones y previsiones de actuación correspondientes a 2002 y 2003 
son las siguientes: 
Ø Por parte de la IGAE, órgano competente para el control financiero de 
los fondos FEDER y FSE en el tramo nacional del DOCUP: 
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ð Actuaciones durante el año 2002: la Intervención General ha 
realizado los trabajos de control financiero previos a la emisión del 
informe de certificación de cada forma de intervención que impone 
el Reglamento 2064/1997, tanto en lo relativo a la realización de 
auditorías de sistemas y procedimientos de los principales gestores 
de fondos estructurales en el marco 1994-1999 como en lo relativo 
al cumplimiento de auditoría de beneficiarios que incluya al menos 
el 5% del gasto subvencionable total. 
ð Previsión de actuaciones para el año 2003: una vez finalizados los 
trabajos de control financiero impuestos por el Reglamento 
2064/1997, la Intervención General ha elaborado un plan de control 
financiero de las intervenciones de los Fondos Estructurales para el 
periodo 2000-2006, desde su inicio. 
Este plan de control financiero, siguiendo lo establecido en el 
Reglamento 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el 
que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos 
Estructurales y Reglamento 438/2002 de la Comisión, de 2 de 
marzo de 2002, por el que se establecen disposiciones de aplicación 
del Reglamento 1260/1999 en relación con los sistemas de gestión 
y control de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos 
Estructurales, estará organizado en una muestra del 5% del total 
del gasto certificado acumulado a 31 de diciembre de 2001 deberá 
haber sido objeto de control, a más tardar el 1 de diciembre de 
2003 que permitirá: 
ü Comprobar la eficacia de los sistemas de gestión y control 
existentes. 
ü Comprobar selectivamente, en función del análisis de riesgos, 
las declaraciones de gastos realizadas en los diferentes niveles 
existentes. 
La selección de controles se realizará teniendo en cuenta la 
necesidad de controlar operaciones de naturaleza y amplitud 
variadas, los factores de riesgo ya determinados mediante controles 
nacionales o cumunitarios, así como la concentración de 
operaciones en determinados órganos intermedios o beneficiarios 
finales, de modo que los principales órganos o beneficiarios reciban 
al menos un control antes del término de cada intervención. 
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Ø Por parte de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, competente para el control en las actuaciones del tramo 
regional del DOCUP: 
ð Actuaciones durante el año 2002: durante este ejercicio se 
realizaron los controles que se recogen en la Tabla 158. Como 
resultado, se detectó una irregularidad de 3.497,19 euros en el 
último de los expedientes, iniciándose el correspondiente expediente 
de reintegro. 
Tabla 158. Controles realizados en 2002 (tramo regional). 
Eje 1. Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo 
Medida 1.1. Apoyo a las empresas industriales, comerciales y de servicios 
Acción 1.1.1. Apoyo a las empresas 
Tipo de control 
Beneficiario / Órgano 
gestor a controlar 
Control de 
Regulari-
dad 
Control de 
Sistemas y 
Procedi-
mientos 
Gasto 
elegible de 
la forma de 
interven-
ción 
Gasto 
elegible a 
controlar 
Taylor Metal, S.A. X  153.258,09 153.258,09 
Aguilar Punto S.L. X  70.842,59 70.842,59 
Manault Fundiciones S.L. X  41.208,15 41.208,15 
Fuente: Informe anual de ejecución 2002. 
ð Actuaciones previstas para 2003: el Plan de Actuaciones de Control 
Financiero para este ejercicio tiene previstas, al menos, las 
actuaciones de control que se recogen en la Tabla 159 
Tabla 159. Controles previstos para 2003 (tramo regional). 
Eje / 
Medida 
Denominación 
Tipo de 
control / 
Beneficiario 
Importe 
gasto 
certificado 
1.1.1 
3.4.1 
Ayudas a empresas 
Sistemas y 
procedimientos 
 
1.1.4 
Minimización de residuos industriales y 
peligrosos 
Sistemas y 
procedimientos 
 
3.5.2 Infraestructura y equipamientos ITA 1.730.544 
3.6.1 Redes servicios de información DGA 901.518 
5.6.1 Restauración iglesia en Olsón DGA 523.962 
5.9 
Construcción, reforma y equipamiento 
centros de formación 
UGT 4.218.325 
Fuente: Informe anual de ejecución 2002. 
De la información disponible se extrae que a lo largo del año 2003 se tiene 
previsto llevar a cabo los controles necesarios para posibilitar la validación 
de este criterio. 
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Pasando a valorar la calidad del sistema de evaluación intermedia, 
son varios los objetivos marcados en la Decisión C (2003) 199, cuya 
valoración sería la siguiente: 
ð Organización y calidad del partenariado entre el Estado miembro y 
la Comisión a lo largo del proceso de evaluación intermedia: desde 
la perspectiva del equipo evaluador se valora como adecuada la 
organización del proceso de evaluación y la coordinación que ha 
existido en la realización simultánea de las distintas evaluaciones de 
los Objetivos 1 y 2 (que ha permitido, por ejemplo, disponer de 
metodologías comunes para su aplicación en las distintas 
evaluaciones), así como el desarrollo del partenariado, cuya 
aplicación ha permitido ir perfilando el contenido del informe e 
incrementando la calidad del mismo. 
ð Coherencia entre el contenido y exigencias del pliego de 
prescripciones técnicas y las disposiciones reglamentarias y 
orientaciones contenidas en los documentos de trabajo de la 
Comisión: a juicio del equipo evaluador, el pliego de prescripciones 
técnicas establece de forma adecuada el contenido que ha de tener 
el informe de evaluación, siendo totalmente coherente con lo 
establecido en el Reglamento (CE) nº 1260/1999 y con el 
Documento de Trabajo nº 8 de la Comisión, en el que se establece 
la metodología y contenidos de las Evaluaciones intermedias de las 
intervenciones de los Fondos Estructurales. 
ð Adecuación del informe de evaluación a las exigencias contenidas en 
el pliego de prescripciones técnicas y verificación de la calidad del 
informe de evaluación por parte del Grupo Técnico de Evaluación: 
ambas cuestiones fueron tratadas en la reunión del Grupo Técnico 
de Evaluación del DOCUP celebrada el 14 de octubre de 2003 en el 
Ministerio de Hacienda, en la que, según consta en el acta 
correspondiente, se presentó y aprobó el informe de Evaluación, 
tras verificar la calidad del mismo.  
ð Cumplimiento de los plazos establecidos para la presentación del 
informe de evaluación: durante el desarrollo del proceso de 
evaluación se ha hecho entrega por parte del equipo evaluador de 
sucesivos informes intermedios, de acuerdo con los plazos incluidos 
en el pliego de prescripciones técnicas y los acuerdos adoptados en 
el Grupo Técnico de Coordinación de la Evaluación del Objetivo nº2: 
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ü Diciembre de 2002: entrega al Servicio de Fondos Europeos de 
un primer avance del informe con el contenido correspondiente a 
los apartados 3 y 4 (de acuerdo con los pliegos). 
ü Febrero de 2003: entrega al Servicio de Fondos Europeos para 
su remisión al Ministerio de Hacienda, la Comisión Europea y 
otros organismos, para su revisión, de un informe intermedio 
conteniendo los apartados 3, 4 y 7 (según acuerdo adoptado por 
el Grupo Técnico de Coordinación de la Evaluación del Objetivo 
nº2). 
ü Junio de 2003: entrega al Servicio de Fondos Europeos de un 
informe preliminar completo de la Evaluación (de acuerdo con 
los pliegos). Según acuerdo adoptado pro el Grupo Técnico de 
Coordinación de la Evaluación, este informe fue remitido al 
Ministerio de Hacienda y la Comisión Europea para su revisión. 
ü Julio de 2003: entrega del informe definitivo por parte del 
equipo evaluador al Servicio de Fondos Europeos (de acuerdo 
con los pliegos), incorporando las orientaciones y mejoras 
indicadas tanto por el Ministerio de Hacienda como por la 
Comisión. 
ü Octubre de 2003: aprobación del informe en el Grupo Técnico de 
Evaluación del DOCUP de Aragón y entrega de la versión 
definitiva. 
Durante el mes de noviembre de 2003 se va a proceder a la 
aprobación del informe por parte del Comité de Seguimiento del 
DOCUP, mediante procedimiento escrito. Una vez superado este 
trámite, el informe podrá ser enviado a la Comisión Europea, en su 
versión definitiva, antes del 31 de diciembre de 2003, como 
establece el Reglamento (CE) nº 1260/1999. 
En relación con la calidad de los criterios de selección de los 
proyectos, el objetivo es que al menos el 85% del gasto del DOCUP esté 
respaldado por regímenes de ayuda, por planes nacionales, regionales o 
locales o por criterios normalizados de selección de proyectos incluidos en 
el Complemento de Programa. La situación, en este sentido, es la 
siguiente: 
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ð Todas las actuaciones de la Administración General del Estado en el 
DOCUP están amparadas por regímenes de ayuda, planes 
nacionales o sectoriales o por criterios normalizados de selección de 
proyectos incluidos en el Complemento de Programa. 
ð Dentro de las actuaciones del tramo regional los porcentajes de 
cumplimiento del requisito son los siguientes: 
ü Eje 1. Cubierto al 100% por regímenes de ayuda. 
ü Eje 2. Cubierto al 100% por planes regionales o locales o con 
criterios normalizados de selección incluidos en el Complemento 
de Programa. 
ü Eje 3. Medidas 3.4 y 3.6: cubiertas al 100% por regímenes de 
ayuda o planes regionales o locales o con criterios normalizados 
de selección incluidos en el Complemento de Programa. Medida 
3.5: cubierta al 62% por planes regionales o locales o con 
criterios normalizados de selección incluidos en el Complemento 
de Programa. 
ü Eje 4. Cubierto al 100% por planes regionales o locales. 
ü Eje 5. Medida 5.1: cubierta al 100% por un plan local. Medidas 
5.4, 5.6 y 5.8: cubiertas al 100% por planes regionales o locales 
o con criterios normalizados de selección incluidos en el 
Complemento de Programa. Medidas 5.5, 5.7 y 5.9: cubierta al 
86,80%, 93,64% y 63,30%, respectivamente, por planes 
regionales o locales o con criterios normalizados de selección 
incluidos en el Complemento de Programa. 
ð Finalmente, todas las actuaciones de la Administración Local están 
amparadas por regímenes de ayuda, planes locales o por criterios 
normalizados de selección de proyectos incluidos en el 
Complemento de Programa. 
Ello supone que del total del importe de gasto previsto para el DOCUP el 
95% se encuentra respaldado por regímenes de ayuda, por planes 
nacionales, regionales o locales o por criterios normalizados de selección de 
proyectos incluidos en el Complemento de Programa, cumpliéndose por 
tanto el objetivo establecido. 
Finalmente, corresponde también valorar la absorción de los Fondos 
Estructurales. De acuerdo con los datos suministrados por el sistema 
informático Fondos 2000, el importe financiero de las anualidades 2000 y 
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2001 completas más el 25% de la correspondiente a 2002 asciende para el 
DOCUP a 206.218.848 euros. A 31 de diciembre de 2002 el importe de las 
certificaciones ascendía a 160.688.078 euros, lo que supone un grado de 
absorción en esa fecha del 77,9%. De acuerdo con los pagos realizados en 
2003 y los compromisos pendientes de pago no se esperan dificultades en 
el cumplimiento de este criterio a la fecha de su control en lo que se refiere 
al FEDER, ya que el FSE no cumplía, en dicha fecha, el criterio de 
absorción; no obstante, dado que la medida 3.1 ha sido objeto de una 
reprogramación, cabe esperar que no existirán problemas para cumplir con 
los criterios marcados a finales de 2003. 
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8.3. VALORACIÓN DE LOS INDICADORES PARA LA RESERVA DE 
EFICACIA 
Los indicadores seleccionados en el DOCUP de Aragón en relación con la 
reserva de eficacia son un total de 11, relativos a otras tantas medidas. Tal 
como se recoge en la tabla, todos ellos cumplen la condición de llegar, 
al menos, al 80% de su previsión a fecha 31 de diciembre de 2002. 
Tabla 160. Ejecución de los indicadores de eficacia a 31 de diciembre de 2002. 
Código Descripción Medición Medida 
% 
medida 
s/DOCUP 
Previsto Ejecutado 
Eficacia
% 
Ayuda permanente 
4009 
Centros creados, renovados o 
equipados (contratados) 
Nº 3.5 7,8 4 9 225,00 
4055 
Equipos contratados de valor 
superior a 60.000 euros Nº 3.3 4,9 5 16 320,00 
4064 Empresas asistentes a ferias Nº 1.5 2,2 280 611 218,21 
4072 
Acondicionamiento de 
infraestructura viaria 
ml 5.1 7,5 2.480 4.536 182,90 
4080 Empleos creados Nº 1.1 10,8 3.300 5.157 156,27 
4088 Actuaciones en monumentos Nº 5.6 3,2 130 142 109,23 
4091 
Territorio cubierto por redes 
de telecomunicaciones 
% 3.6 3,3 85 85 100,00 
4103 
Edificios turísticos y culturales 
nuevos o adaptados 
Nº 5.5 7,0 110 139 126,36 
4104 Edificios nuevos Nº 5.9 3,2 2 2 100,00 
4106 
Centros sociales/culturales 
creados/renovados 
Nº 5.7 6,2 140 113 80,71 
Ayuda transitoria 
4092 Zonas verdes (plantaciones) m2 5.1 4,8 400.000 600.129 150,03 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
El conjunto de estos indicadores cubren el 60,9% de la inversión total 
prevista en el DOCUP, suponiendo estas medidas el 60,5% de los pagos 
realizados. 
Con respecto a la calidad y exactitud de los datos utilizados, esta cuestión 
ha sido analizada en el apartado 5 de este informe. Dado que la valoración 
general de la calidad de los datos recogidos ha sido positiva, y que aquellos 
indicadores que pueden presentar alguna dificultad no han sido 
considerados para la reserva de eficacia, consideramos que los datos 
aportados presentan una elevada fiabilidad. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
OPERATIVAS 
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9.1. CONCLUSIONES 
A lo largo del informe de Evaluación se han analizado distintos aspectos 
relativos al DOCUP de Aragón. A continuación se presenta una síntesis de 
los análisis realizados centrada en las principales conclusiones relativas a 
cada uno de los apartados. 
9.1.1. En relación con la metodología aplicada y las fuentes de 
información utilizadas 
En la realización de la Evaluación se han seguido en todo momento las 
orientaciones metodológicas recogidas en la Guía Metodológica para la 
Evaluación intermedia de los DOCUPs de Objetivo 2 (2000-2006), aprobada 
por el Grupo Técnico de Coordinación de la Evaluación el Objetivo 2 y que 
integra y adapta tanto los documentos metodológicos de la Comisión 
(Documentos nº 3 y 8) como las Guías temáticas elaboradas por la Red de 
Autoridades Ambientales y por el Instituto de la Mujer. 
Por lo que se refiere a las fuentes de información, una parte importante de 
los datos y de la información documental utilizados en la Evaluación 
proceden del propio sistema de seguimiento implantado, y fueron 
facilitados en un breve espacio de tiempo tras ser solicitados por parte del 
equipo evaluador, lo que muestra la eficacia lograda por el sistema. En 
concreto, cabe destacar la disponibilidad para su utilización en la 
Evaluación de una copia del programa Fondos Comunitarios y de la base de 
datos de proyectos asociada, así como de la base de datos completa 
procedente de Fondos 2000, ambas con toda la información relativa a la 
ejecución hasta el 31 de diciembre de 2002. 
En determinadas fases de la Evaluación ha sido necesario recurrir a otras 
fuentes de información, como puede ser Internet, e igualmente la 
realización de una serie de entrevistas y consultas a los órganos 
coordinadores, gestores, a la autoridad ambiental y a la Comisión ha 
permitido obtener información adicional y específica para la Evaluación 
relativa a los distintos aspectos analizados en la misma. En este sentido, 
destaca positivamente la buena disposición de todas las personas 
consultadas para mantener una entrevista y facilitar toda aquella 
información solicitada. 
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9.1.2. En relación con la validez de la evaluación previa 
En el capítulo 3 del Informe de Evaluación se ha analizado la evolución 
experimentada por la región de Aragón en el periodo 2000-2002 con 
relación a los recursos humanos (incluyendo un análisis específico de la 
igualdad de oportunidades), la economía regional, el territorio (dentro del 
cual se ha analizado la evolución de la situación medioambiental de la 
región) y la I+D y sociedad de la información. Este análisis ha permitido 
constatar el mantenimiento de muchos de los rasgos descritos en el DOCUP 
pero, también, la existencia de una serie de cambios de mayor o menor 
significación en cada uno de estos ámbitos. Igualmente, se han puesto de 
relieve algunos proyectos en el ámbito de las infraestructuras que han de 
influir favorablemente, a corto y medio plazo, en el desarrollo regional. 
Cuadro 59. Principales rasgos de la evolución de la región de Aragón en el periodo 
2000-2002. 
Los recursos humanos 
ü En el periodo 1991-2001 la evolución intercensal de la población aragonesa ha variado 
de signo y refleja un crecimiento del 1,3%, que no se debe a un cambio de signo del 
crecimiento vegetativo (que sigue siendo negativo) sino a la incidencia positiva del 
saldo migratorio 
ü Sin embargo, Aragón sigue perdiendo peso en el conjunto nacional, y sólo aporta el 
2,94% de la población total española 
ü Por provincias, sólo Zaragoza tiene una evolución demográfica positiva; Huesca y 
Teruel siguen perdiendo población de manera muy significativa 
ü Aragón sigue mostrando, por tanto, una problemática demográfica muy preocupante, 
caracterizada por el elevado grado de envejecimiento, la dispersión del poblamiento, la 
despoblación de grandes áreas rurales y la fuerte concentración de población y 
actividad económica en torno a la ciudad de Zaragoza 
ü Se ha producido una evolución favorable en los principales indicadores del mercado de 
trabajo, y más en los femeninos que en los masculinos 
ü Aragón se sitúa en términos similares al conjunto nacional en las tasas de empleo, y 
son inferiores tanto las de actividad como las de desempleo 
ü Tanto a nivel nacional como regional el paro está aumentando desde el último 
trimestre de 2001 
ü Se mantiene la situación desfavorable de la mujer con respecto al hombre en el plano 
laboral 
ü La concentración de la ocupación femenina en el sector servicios plantea problemas 
para reducir la tasa femenina de desempleo, al no poder el sector servicios absorber 
toda la oferta de trabajo femenino 
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La economía regional 
ü La desaceleración económica mundial que comenzó en 2000 y se intensificó en 2001 
ha repercutido tanto en la economía nacional como regional, que han disminuido su 
ritmo de crecimiento 
ü Si bien el crecimiento económico regional en el periodo 1995-2001 se aleja bastante de 
la media nacional, se situó en torno al 3%, sin duda significativo 
ü El sector de la construcción ha sido el responsable del crecimiento económico regional 
del periodo 2000-2002; la actividad industrial ha sido la que ha sufrido un mayor 
deterioro, mientras que la actividad terciaria ha seguido una tendencia favorable 
ü Se han intensificado los apoyos dirigidos a la internacionalización de las empresas 
aragonesas, habiéndose producido un fuerte incremento de la exportación y una 
diversificación creciente de sectores y mercados 
ü El sector empresarial aragonés se sitúa en estos momentos a la cabeza de los índices 
de I+D nacionales 
 
El territorio 
ü En los últimos años se ha producido una importante labor legislativa y de planificación 
en relación con el medio ambiente, sobre todo en lo relativo a la conservación de la 
biodiversidad y la gestión del agua y de los residuos 
ü Se ha avanzado en la realización de importantes infraestructuras para el territorio 
aragonés: la autovía Somport-Sagunto, el AVE Madrid-Zaragoza-Barcelona y la 
Estación Intermodal de Zaragoza, o la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA) 
ü Se ha dado un fuerte impulso al proceso comarcalizador aragonés 
ü En relación con el patrimonio aragonés y con el sector turístico, tres han sido los hitos 
principales: la inauguración de Dinópolis en Teruel, la declaración del Mudéjar como 
Patrimonio de la Humanidad y la creación de Aramón para el impulso al sector de la 
nieve 
ü El desarrollo del sector turístico aragonés es creciente, tanto en el medio urbano como 
en el medio rural 
 
La investigación, las nuevas tecnologías y la Sociedad de la Información 
ü Aragón sigue manteniendo un nivel de gasto en I+D respecto al PIB regional inferior a 
la media nacional 
ü El sector empresarial aragonés se sitúa en una posición destacada a nivel nacional en 
cuanto al esfuerzo innovador 
ü En los últimos años la población aragonesa con acceso a Internet ha ido aumentando, 
si buen a un ritmo menor al de años anteriores, y se sitúa actualmente por debajo de 
la media española 
ü La orografía y la dispersión de la población dificultan el desarrollo de las 
infraestructuras de telecomunicación; por ello las infraestructuras de acceso siguen 
siendo deficitarias en Aragón, que es la Comunidad Autónoma con menor digitalización 
de la red 
ü El Parque Tecnológico Walqa se ha convertido en uno de los proyectos más destacados 
de los últimos años en el sector de las nuevas tecnologías 
Fuente: Elaboración propia 
En consecuencia con los resultados obtenidos, se ha procedido a incluir 
nuevos aspectos en el análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades (DAFO) de Aragón que se recogía en el DOCUP, con el fin de 
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que este análisis contemple de forma adecuada los aspectos más 
relevantes de la evolución de la región puestos de manifiesto en el análisis: 
Ø Debilidades: la principal debilidad de la región aragonesa continúa 
siendo la población, tanto desde el punto de vista demográfico 
(demografía regresiva y elevado envejecimiento) como territorial 
(dispersión y baja densidad a nivel regional, pero fuerte concentración, 
también económica, en torno a la ciudad de Zaragoza) y laboral (bajo 
crecimiento de la población activa y elevada tasa de paro femenino 
como principales debilidades). La economía aragonesa continúa 
creciendo a un ritmo inferior al del resto de las regiones, y con las 
dificultades que supone la escasa diversificación de la economía rural. 
Por lo que se refiere a las debilidades territoriales, la desarticulación y 
desequilibrios que presenta la región son los rasgos más acusados, 
junto con determinados problemas ambientales, los déficits de 
abastecimiento y saneamiento que todavía sufre el medio rural o la 
infrautilización de determinadas infraestructuras clave para la región, 
pudiendo señalarse el aeropuerto de Zaragoza como el principal 
exponente de esta situación. Por último, y en relación con la I+D y la 
Sociedad de la Información, señalar como principales debilidades un 
gasto en I+D respecto al PIB regional inferior a la media nacional o el 
insuficiente desarrollo de las infraestructuras de telecomunicación, que 
son a su vez una de las causas de que una parte importante de la 
población se encuentre fuera del acceso a la Sociedad de la 
Información. 
Ø Amenazas: en relación directa con las debilidades señaladas, muchas 
zonas rurales de Aragón se encuentran al borde del colapso 
demográfico, pues el elevado envejecimiento de la población y la 
ausencia de relevo generacional van a conducir al despoblamiento 
completo a medio plazo, si no se encuentran soluciones para ello. 
Igualmente, la situación demográfica descrita está llevando a que el 
peso de la región en términos de población en el conjunto nacional sea 
cada vez menor, siendo en estos momentos inferior al 3%, y al 
abandono de actividades tradicionales que igualmente repercuten, junto 
con otras causas, en la degradación del territorio. En el terreno 
económico y laboral, Aragón está sufriendo las repercusiones de la 
desaceleración económica mundial, siendo el incremento que está 
experimentando el paro desde el último trimestre de 2001 una de sus 
consecuencias. 
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Ø Fortalezas: por lo que se refiere a las fortalezas de la región aragonesa, 
puede señalarse en primer lugar la baja incidencia del desempleo en 
relación con España, si bien con reservas tanto por la situación laboral 
del colectivo femenino como por ser el acusado envejecimiento de la 
población una de las causas de esa situación; y además, desde finales 
de 2001 se viene observando un incremento de las tasas de desempleo, 
en consonancia con el resto del país. En relación con la economía, 
destaca el hecho de que Aragón haya podido mantener en el periodo 
1995-2001 un crecimiento en torno al 3%, cifra sin duda destacable 
aunque menor al resto de las CCAA; este crecimiento se ve amenazado, 
no obstante, por la desaceleración general de la economía ya señalada. 
El tejido empresarial aragonés es otra de las fortalezas regionales, y 
ello desde distintos puntos de vista, con una posición destacada en el 
esfuerzo innovador. Igualmente constituye una fortaleza, y también 
una oportunidad, la situación estratégica de Aragón y del Valle del 
Ebro. Un medio natural valioso y la riqueza del patrimonio histórico y 
cultural son las bases para un desarrollo creciente del sector turístico 
regional. Por lo que se refiere, finalmente, al ámbito de la innovación, 
las nuevas tecnologías y la Sociedad de la Información, Aragón cuenta 
con un importante stock de recursos humanos y medios de 
investigación, destacando la existencia de reconocidos centros 
tecnológicos y de apoyo a la innovación. 
Ø Oportunidades: el último aspecto del DAFO es el referido a las 
oportunidades de desarrollo para la región. En este sentido, hay que 
mencionar en primer lugar un dinamismo creciente, tanto económico 
como social, de algunas áreas rurales que están aprovechando sus 
recursos endógenos (materias primas agrarias, patrimonio natural y 
cultural...) para el desarrollo de actividades que ayudan a diversificar la 
economía rural. La integración social y laboral de la población 
inmigrante sería otra oportunidad que puede ayudar a paliar en alguna 
medida los importantes problemas demográficos que sufre la región. La 
intensificación de la internacionalización de la empresa aragonesa es 
otra clara oportunidad de desarrollo, así como el avance experimentado 
por algunas infraestructuras clave para la región, como el AVE, la 
autovía Somport-Sagunto o la Plataforma Logística de Zaragoza. La 
conservación del patrimonio natural y la extensión de la Sociedad de la 
Información constituyen igualmente claras oportunidades de desarrollo 
para la región. 
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9.1.3. En relación con la pertinencia y coherencia interna y externa 
de la estrategia adoptada 
Se ha destinado el capítulo 4 del Informe de Evaluación a analizar la 
pertinencia y coherencia interna y externa de la estrategia del DOCUP, es 
decir, de sus objetivos, ejes y medidas con la situación de la región 
analizada en el capítulo anterior; de los objetivos definidos con la 
estrategia adoptada; y de la estrategia con los principios horizontales del 
desarrollo sostenible (medio ambiente) y de la igualdad de oportunidades, 
y con las prioridades de la Comisión. Finalmente, se ha incluido también en 
este apartado una referencia a la complementariedad del DOCUP con otras 
intervenciones comunitarias que se están desarrollando en Aragón en el 
periodo 2000-2006. 
Las principales conclusiones obtenidas en relación con la pertinencia y 
coherencia interna del DOCUP se sintetizan a continuación: 
Ø Coherencia de la selección de los ejes y medidas y vigencia de los 
factores que determinaron la participación de las distintas 
Administraciones: el DOCUP muestra una elevada coherencia con la 
estrategia de desarrollo prevista para las regiones de Objetivo nº2, ya 
que contempla todos los Ejes previstos y el número de medidas con 
asignación financiera es elevado. Los criterios seguidos para asignar el 
peso financiero a cada Eje y Administración participante obedecieron en 
buena medida a criterios de carácter político, difícilmente evaluables. La 
elevada participación de la Administración General del Estado tanto en 
el DOCUP (32% del total) como en el Eje 3 (86% de su intervención) es 
sin duda uno de los aspectos que más llama la atención en relación con 
la distribución del peso de las distintas Administraciones, siendo 
igualmente llamativo que esta evidente priorización de las actuaciones 
de la Administración General del Estado en Aragón no está teniendo 
reflejo en la ejecución alcanzada hasta el momento, siendo necesario 
realizar un esfuerzo importante para incrementar la ejecución y 
alcanzar los objetivos programados. Otro aspecto que es importante 
destacar positivamente es el esfuerzo realizado en la programación por 
priorizar las actuaciones de desarrollo local incluidas en el Eje 5, el 
segundo más importante del DOCUP, en detrimento de la presencia del 
Eje 4, que incluye las actuaciones en vías de comunicación y que sería 
de muy fácil ejecución dadas las grandes necesidades de la región en 
este sentido. 
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Así pues, se puede afirmar que la existencia de un cuadro global de 
Ejes y medidas para el Objetivo nº2 no supuso un impedimento 
o una limitación para el establecimiento de una correcta 
estrategia, sino que más bien las limitaciones vinieron dadas por el 
carácter evidentemente limitado de la cuantía financiera prevista para 
hacer frente a las necesidades de desarrollo de la región y por el peso 
concedido a las distintas Administraciones en el DOCUP. 
Ø Pertinencia de la estrategia con el análisis de la zona de intervención: 
como premisa de partida para la realización de este análisis, hay que 
señalar que el DOCUP no es la única intervención con financiación 
comunitaria que está interviniendo en la región aragonesa y que, por lo 
tanto, no cabe esperar que este programa actúe sobre todos los 
aspectos recogidos en el DAFO regional; por ello es importante 
considerar el análisis de complementariedad entre actuaciones que se 
realiza al final del capítulo. 
Las conclusiones que se obtienen del análisis realizado son las 
siguientes: 
ð La estrategia del DOCUP sigue siendo apropiada para hacer frente a 
la situación socioeconómica y territorial de la región aragonesa. 
ð Los ámbitos a los que se presta una mayor atención directa son el 
económico y el territorial, y también recibe una elevada atención la 
I+D y sociedad de la información. 
ð Los recursos humanos, por el contrario, reciben una menor atención 
directa por parte del DOCUP, debido a la existencia de otros 
programas específicos para este tema (P.O. de Objetivo 3 
principalmente) y a que la principal debilidad de la región con 
relación a los recursos humanos tiene que ver con la propia 
dinámica demográfica. 
Ø Coherencia entre los objetivos definidos y la estrategia adoptada: en 
este apartado se ha pretendido valorar la capacidad de las medidas 
seleccionadas para intervenir sobre los objetivos del DOCUP, así como 
proceder a una jerarquización de los objetivos en función del grado de 
atención que se les presta en el programa. Esta jerarquización de 
objetivos supone una aportación importante de la Evaluación 
intermedia, y permitirá, en posteriores apartados, poder estimar la 
contribución efectiva del DOCUP a la consecución de los mismos 
partiendo de los pagos realizados. 
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En el nivel de los objetivos operativos, se observa que la atención del 
DOCUP se dirige de forma muy distinta a cada uno de ellos, 
destinándose la mayor cuantía financiera a la mejora de los 
equipamientos y servicios urbanos, la promoción de nuevas actividades 
y productos (que incluye todas las acciones de transferencia tecnológica 
hacia las empresas) y a garantizar la calidad del medio, sumando entre 
los tres objetivos cerca del 40% de la inversión total del DOCUP. 
En cuanto a los objetivos intermedios, la mayor cantidad de recursos se 
destinan a los objetivos 2. Valorización y competitividad del territorio, y 
1. Competitividad del sistema productivo, mientras que al nivel de 
objetivos centrales recibe la mayor atención el objetivo A. Potenciar la 
actividad económica. 
Como conclusión, los análisis realizados sobre la coherencia interna del 
programa han permitido confirmar la validez de la estrategia del 
DOCUP (ejes y medidas) para hacer frente a la realidad 
socioeconómica de la región y para contribuir a la consecución de 
los objetivos centrales definidos para el desarrollo socioeconómico 
de Aragón. Por lo tanto, no se considera necesario introducir ningún 
cambio en la estrategia del DOCUP que tenga su origen en una 
planificación inadecuada. 
El análisis de la coherencia externa del DOCUP se ha centrado en los 
siguientes aspectos: 
Ø Coherencia de la programación con el principio del desarrollo sostenible 
(medio ambiente): el objetivo de este apartado ha sido confirmar la 
integración adecuada del medio ambiente como principio horizontal en 
todas las etapas de la programación del DOCUP. El análisis se ha 
realizado siguiendo la metodología definida al efecto por la Red de 
Autoridades Ambientales. 
En primer lugar, se ha procedido a validar la evaluación ambiental 
incluida en la Evaluación previa del DOCUP, siendo las principales 
conclusiones las siguientes: 
ð Con tan sólo seis medidas ambientalmente neutras, la mayor parte 
de los impactos que se pueden producir con la ejecución van a tener 
un carácter beneficioso, ya que sólo dos medidas tienen efectos 
potenciales negativos sobre el medio ambiente. 
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ð Los impactos negativos (costes) identificados se centran en las 
medidas que incluyen la realización de obra civil de cierta 
envergadura, siendo las medidas 4.1 (Carreteras y autovías) y 5.8 
(Instalaciones deportivas y de ocio) las que pueden derivar los 
impactos más significativos. En otras medidas, que también 
suponen realizar obra civil, no se considera que presenten costes 
significativos. En cualquier caso, una adecuada gestión y 
seguimiento minimizará los potenciales impactos de las medidas 
señaladas. 
ð Los impactos de carácter positivo alcanzan a todos los principios 
ambientales, siendo los que mayor beneficio reciben el 
mantenimiento y mejora del medio ambiente local, el 
mantenimiento y mejora de espacios, especies y paisaje, y el 
mantenimiento y mejora del agua. 
ð Las medidas ambientalmente más significativas por sus impactos 
positivos sobre un mayor número de principios ambientales se 
incluyen en los Ejes 1 (1.1) y 3 (3.1, 3.2 y 3.4). A ellas habría que 
sumar las medidas del Eje 2, específicamente medioambiental pero 
con un campo de actuación muy determinado.  
Seguidamente, se ha procedido a validar la pertinencia de las medidas 
correctoras y de integración propuestas en la Evaluación previa, y su 
inclusión en la programación, con los resultados siguientes: 
ð La inclusión en el DOCUP de varias medidas dentro del Eje 2 supone 
la primera y más clara evidencia de la atención del programa a los 
aspectos medioambientales. 
ð La programación (DOCUP y Complemento de Programa) ha incluido 
efectivamente todas las medidas de integración propuestas en la 
Evaluación previa, mientras que las medidas correctoras referidas a 
la obra civil habrán de ser contempladas en la ejecución de los 
proyectos. 
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ð Los aspectos de la programación donde aparece integrada la 
variable ambiental son los siguientes: en los objetivos (el DOCUP 
plantea un total de cinco objetivos relacionados, siendo nueve las 
medidas que los mencionan explícitamente); en las acciones 
específicas que incluyen las medidas (en las cuatro medidas del Eje 
2 y en otras seis medidas del DOCUP); como criterio de selección 
y/o priorización de los proyectos (seis medidas especifican criterios 
medioambientales); mediante la inclusión de indicadores 
medioambientales (en seis medidas). 
Todo ello confirma la correcta integración de los aspectos relativos 
al medio ambiente a nivel de la programación del DOCUP. 
Ø Coherencia de la programación con el principio de la igualdad de 
oportunidades: para la realización de este apartado se han tenido en 
cuenta tanto el Documento de Trabajo nº3 de la Comisión como la Guía 
para la Evaluación elaborada por el Instituto de la Mujer, pudiendo 
confirmarse que este principio ha sido tenido en cuenta en 
distintos aspectos de la programación de la intervención: 
ð El DOCUP dedica un apartado específico a abordar el tema de la 
igualdad de oportunidades, recoge desagregados por sexo los 
principales indicadores de contexto relativos a la demografía y el 
mercado de trabajo, e incluye la elevada tasa de paro femenino en 
Aragón como una de las principales debilidades del DAFO regional. 
ð El objetivo operativo nº7 del DOCUP persigue de forma específica la 
promoción de la igualdad de oportunidades, siendo éste uno de los 
ámbitos principales para lograr el objetivo central “Mejorar las 
condiciones básicas de vida”. Un total de 5 medidas del DOCUP se 
dirigen de forma específica a cubrir este objetivo (medidas 1.1, 3.1, 
3.6, 5.5 y 5.9). 
ð En la Evaluación previa del DOCUP se analiza de forma expresa el 
impacto del programa sobre la igualdad de oportunidades, 
señalándose la complementariedad con el PO de Objetivo nº3 y 
estimando que el DOCUP contribuirá de forma efectiva a la 
consecución de distintas mejoras. Además, se destaca el potencial 
demostrativo que las actuaciones que se realicen pueden tener 
sobre el resto de políticas regionales. 
ð A nivel de estrategia del DOCUP, los efectos positivos más 
relevantes han de producirse dentro de los ejes 1, 3 y 5. 
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ð Finalmente, se resalta el papel de interlocutor regional que en este 
sentido está desarrollando el Instituto Aragonés de la Mujer, tanto 
en las fases de programación como con su participación, con 
carácter consultivo, en los Comités de Seguimiento del DOCUP. 
Ø Coherencia de la programación con las prioridades de la Comisión: los 
programas cofinanciados a través de los Fondos Estructurales y el 
Fondo de Cohesión han de atender también a las prioridades 
estratégicas establecidas por la Comisión en el documento “Directrices 
para los programas del periodo 2000-2006”, y que se engloban en tres 
grandes prioridades: Competitividad regional, Empleo y Desarrollo 
urbano y rural. A partir de los análisis realizados y presentados en 
forma de tabla, se confirma que cada una de las prioridades de la 
Comisión es atendida por uno o varios objetivos operativos, y por una o 
varias medidas del DOCUP, quedando por tanto claramente 
evidenciada la toma en consideración de las directrices de la 
Comisión a la hora de diseñar la intervención. 
Ø Complementariedad del DOCUP con otras intervenciones cofinanciadas: 
finalmente, y si bien se trata de un aspecto al que se ha aludido de 
forma repetida en diferentes apartados del informe, se recogen de 
forma organizada los ámbitos de complementariedad que existen entre 
el DOCUP y otras intervenciones de aplicación en la Comunidad 
Autónoma de Aragón en el periodo 2000-2006 y cofinanciadas a través 
de los Fondos Estructurales (FEDER, FSE y FEOGA) y el Fondo de 
Cohesión, lo cual permite visualizar la adecuación de dicha 
complementariedad. 
9.1.4. En relación con la pertinencia de los indicadores y la 
transparencia y fiabilidad del sistema de recogida de datos 
Dentro del apartado número 5 de la Evaluación se ha procedido a analizar 
el sistema de indicadores de seguimiento del DOCUP en términos de 
pertinencia y calidad, a verificar la fiabilidad de los sistemas de recogida de 
datos y a valorar el grado de avance observado por los indicadores. El 
análisis se centra por tanto en los indicadores recogidos en el 
Complemento de Programa, señalándose la existencia de indicadores 
adicionales que son recogidos por los gestores pero que no son objeto de 
análisis específico en el Evaluación. 
Las conclusiones más relevantes son las siguientes: 
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Ø Pertinencia y calidad de los indicadores: con carácter general, los 
indicadores incluidos en cada medida son suficientemente 
representativos de las actuaciones que se están realizando, y sirven 
adecuadamente al objetivo de conocer el avance de la ejecución, 
pudiendo por tanto calificarse su pertinencia como elevada. Cabe 
valorar de forma positiva su número reducido, que no merma su 
pertinencia y facilita al mismo tiempo su recogida por parte de los 
órganos gestores. Su adecuación se ha puesto también de manifiesto 
en la realización de la presente Evaluación, si bien dado su carácter 
sintético ha resultado de utilidad acudir, como complemento, a 
indicadores de mayor desagregación (principalmente los recogidos en la 
aplicación Fondos Comunitarios). En cuanto a la calidad de los 
indicadores, se ha verificado que estos cumplen en su mayoría con 
las premisas de ser fácilmente comprensibles y estar 
expresados en las unidades de medida adecuadas. 
Ø Fiabilidad de los indicadores: los gestores entrevistados no han 
manifestado por lo general dificultades para recopilar la 
información, lo cual es un dato positivo ya que ello facilita la 
cumplimentación de los indicadores. No obstante, sí se ha mencionado 
en ocasiones una cierta dificultad para interpretar los 
indicadores y, en concreto, para saber cuál es el criterio más 
adecuado para asignar un dato determinado a un indicador. Si bien se 
ha constatado que para algunos indicadores se han mantenido 
reuniones con el objeto de clarificar los criterios a seguir, lo cierto es 
que no existe para el DOCUP un documento que recoja de forma 
sistemática estos criterios para todos los indicadores y del cuál pueda 
disponer el gestor. Por otra parte, existen problemas de interpretación 
para algunos indicadores cuando se agregan los resultados de varias 
anualidades, ya que se contabiliza un mismo beneficiario en repetidas 
ocasiones (lo cual es correcto dentro de cada año pero debe tenerse en 
cuenta al trabajar con los datos agregados). Y en cuanto a los 
indicadores de empleo, igualmente la interpretación del empleo creado 
o mantenido ha de matizarse. 
Ø Fiabilidad de los sistemas de recogida de datos: de las tres aplicaciones 
informáticas que se están utilizando para la gestión y el seguimiento del 
DOCUP (Fondos 2000, Fondos Comunitarios y SSU), se ha dedicado 
este apartado a analizar las dos primeras, con un mayor detalle en el 
caso de Fondos Comunitarios al ser ésta una aplicación específica para 
el DOCUP. Como primera valoración, se puede señalar que la puesta 
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en marcha de estas aplicaciones ha supuesto un importante 
avance con respecto a periodos anteriores en lo que se refiere a la 
gestión de la información, si bien en el caso de la Administración 
Regional esta aplicación ya se venía utilizando con anterioridad y 
actualmente es también empleada para otras intervenciones. Se ha 
generalizado la gestión informatizada de la información y de la 
transmisión de ésta entre los distintos soportes, lo cual reduce 
sensiblemente los errores, siendo igualmente positivo que los 
programas permitan también realizar el control de la información 
introducida. Actualmente, el funcionamiento de las distintas 
aplicaciones cabe calificarlo como adecuado en su conjunto, 
estando pendientes de realizar algunas mejoras por parte de los 
organismos responsables de cada aplicación. 
Todo ello permite concluir que la fiabilidad que aporta el sistema de 
seguimiento a través de sus distintas etapas es elevada. 
Ø Valoración del grado de avance de los indicadores: en este apartado se 
ha puesto de manifiesto la variación importante que existe en el grado 
de avance de los indicadores de seguimiento, y la necesidad de 
proceder a la revisión de las previsiones iniciales de algunos 
indicadores, bien porque su ejecución es muy inferior a la que cabría 
esperar, bien porque, por el contrario, muestran ya sobreejecución con 
sólo tres anualidades. 
9.1.5. En relación con la eficacia y la eficiencia 
En el apartado 6 se ha presentado el estado actual de la ejecución física y 
financiera para cada uno de los ejes y medidas del DOCUP, 
fundamentalmente a partir de la información suministrada por los informes 
anuales con el apoyo de las entrevistas realizadas. Se incluyen a 
continuación dos tablas que sintetizan la información acerca de la eficacia 
financiera a partir de los pagos realizados con fecha 31 de diciembre de 
2002, mostrando el avance con respecto a la inversión programada en los 
periodos 2000-2002 y 2000-2006, y el porcentaje de los pagos realizados 
en 2000-2002 con respecto a los pagos estimados para ese mismo periodo 
considerando que la fecha final para los pagos se alarga hasta 2008. 
Por Ejes se observa un avance bastante similar en todos ellos excepto en el 
Eje 2, que muestra un sensible retraso con respecto a los otros. Los cinco 
ejes restantes se sitúan en unos niveles de eficacia en torno al 68% sobre 
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la programación 2000-2002, 29% con respecto a la programación 2000-
2006, y superan en todos los casos el 100% de los pagos considerando la 
senda financiera 2000-2008. En el caso del Eje 2, se han expuesto en el 
análisis las razones de dicho retraso y las medidas ya adoptadas para su 
recuperación, que se valoran adecuadas dado que responden a los mismos 
objetivos. 
Por Fondos, es el FEDER el que presenta mejores niveles de ejecución, 
mostrando un patrón similar, como es lógico, al de los ejes. El FSE, por su 
parte, muestra un cierto retraso en la ejecución, que ha motivado una 
reprogramación ya aprobada que ha supuesto el trasvase al FEDER del 
total del importe previsto para 2003. 
Por Administraciones, la ejecución más elevada la está mostrando la 
Administración Regional, si bien tanto ésta como la AGE superan el 100% 
de los pagos previstos según la senda 2000-2008, y la Administración Local 
alcanza el 93%. No obstante, la AGE, cuya actuación en el DOCUP se 
concentra en un 86% en el Eje 3, está mostrando una baja ejecución en el 
mismo, ya que tan sólo ha alcanzado el 52,17% en relación con la 
programación 2000-2002. 
En conjunto, la evolución de la ejecución del DOCUP es acorde a las 
previsiones y estimaciones realizadas. 
Tabla 161. Comparación de los valores de eficacia financiera del DOCUP (con pagos 
realizados a 31 de diciembre de 2002). 
 
% pagos s/ 
programado DOCUP 
2000-2002 
% pagos s/ 
programado DOCUP 
2000-2006 
% pagos s/ pagos 
según senda 
financiera 2000-
2008 
Eje 1 78,00 27,69 114,53 
Eje 2 38,79 15,04 62,21 
Eje 3 61,73 24,65 101,94 
Eje 4 67,61 28,66 118,52 
Eje 5 58,89 33,25 137,52 
Eje 6 72,29 31,14 128,77 
 
FEDER 61,14 26,83 110,98 
FSE 43,34 18,62 77,00 
 
AGE 54,91 21,58 89,24 
DGA 71,15 29,48 121,90 
Adm. Local 51,78 29,11 120,40 
Total DOCUP 60,22 26,40 109,19 
Fuente: Informe de ejecución 2002 y elaboración propia. 
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Se presenta también la información de eficacia a nivel de medidas, ya que 
las diferencias entre unas y otras llegan a ser notables. En general se 
observa un avance acorde con la senda a pagos 2000-2008, habiendo 
superado 15 medidas la cuantía de los pagos según dicha estimación. 
Tabla 162. Comparación de los valores de eficacia financiera de las medidas del 
DOCUP (con pagos realizados a 31 de diciembre de 2002). 
 
% pagos s/ 
programado DOCUP 
2000-2002 
% pagos s/ 
programado DOCUP 
2000-2006 
% pagos s/ pagos 
según senda 
financiera 2000-
2008 
Medida 1.1 87,10 28,61 118,30 
Medida 1.5 35,16 20,81 86,05 
Medida 1.6 46,88 13,13 54,29 
Medida 2.1 39,32 15,23 62,99 
Medida 2.2 21,07 7,02 29,05 
Medida 2.4 55,65 26,39 109,14 
Medida 2.6 32,81 14,06 58,15 
Medida 3.1 43,34 18,62 77,00 
Medida 3.2 91,70 28,70 118,70 
Medida 3.3 32,02 13,76 56,90 
Medida 3.4 87,41 27,08 111,98 
Medida 3.5 36,10 19,36 80,07 
Medida 3.6 109,71 43,31 179,11 
Medida 4.1 69,72 29,87 123,51 
Medida 4.6 49,52 19,26 79,64 
Medida 5.1 41,14 29,31 121,21 
Medida 5.4 70,47 29,64 122,58 
Medida 5.5 49,00 31,82 131,59 
Medida 5.6 107,54 35,51 146,86 
Medida 5.7 62,24 36,56 151,20 
Medida 5.8 76,41 32,94 136,24 
Medida 5.9 75,53 41,06 169,81 
Medida 6.1 72,29 31,14 128,77 
Total DOCUP 60,22 26,40 109,19 
Fuente: Informe de ejecución 2002 y elaboración propia. 
Los retrasos que se observan en la ejecución han venido motivados en 
varios casos por reestructuraciones administrativas que han afectado tanto 
a la AGE como a la DGA. En el momento presente parece que estas 
dificultades están ya superadas en todos los casos, por lo que cabe esperar 
una mejora importante para estas medidas en las próximas anualidades. 
Señalar también que en el análisis realizado tanto por ejes como por 
medidas se ha recogido la contribución de las mismas a los principios 
horizontales (medio ambiente e igualdad de oportunidades) y al empleo, 
comprobándose que son bastantes las medidas que incluyen referencias a 
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estos aspectos (principalmente relativas al medio ambiente) dentro de los 
informes de ejecución, lo cual confirma la consideración horizontal de estos 
principios en la ejecución del DOCUP. 
Por lo que se refiere a la ejecución física, el 54% de los indicadores del 
Complemento de Programa han superado el 30% de la ejecución prevista. 
Destaca el número elevado de indicadores que ya han superado el 100% 
de la previsión para 2000-2006. 
Tabla 163. Síntesis del estado de ejecución de los indicadores por Ejes a partir de la 
previsión de ejecución para el periodo 2000-2006. 
Indicadores (Nº) 
Ejes Previstos en 
Complemento 
de Programa 
Ejecución < 
30% s/ 
previsto 
Ejecución 30-
60% s/ 
previsto 
Ejecución 60-
100% s/ 
previsto 
Ejecución > 
100% s/ 
previsto 
Eje 1 10 1 4 3 2 
Eje 2 14 10 0 1 3 
Eje 3 33 15 2 7 9 
Eje 4 7 3 4 0 0 
Eje 5 28 13 5 1 9 
Total DOCUP 92 42 15 12 23 
Fuente: Informe de ejecución 2002. 
Por lo que se refiere a la eficiencia de las intervenciones, se han calculado 
los costes unitarios para un número elevado de indicadores del 
Complemento de Programa y se han expuesto las dificultades 
metodológicas que presenta el análisis de eficiencia basado en dichos 
costes unitarios. 
9.1.6. En relación con la incidencia socioeconómica y territorial 
También dentro del apartado 6 de la Evaluación, se ha procedido a analizar 
la incidencia del DOCUP desde el punto de visa socioeconómico y del 
territorio. A continuación se relacionan las principales conclusiones que 
pueden extraerse de los análisis realizados. 
Ø Incidencia sobre el medio ambiente: la incidencia del DOCUP sobre el 
medio ambiente se ha evaluado desde dos perspectivas: como principio 
horizontal y como actuación específica. 
Como principio horizontal, en el estado actual de ejecución se puede 
afirmar que los órganos que intervienen en la gestión del DOCUP 
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están aplicando de forma suficiente tanto las medidas 
correctoras para la minimización de impactos negativos como 
las medidas de integración de la variable ambiental. 
Como actuación específica, el DOCUP incluye un total de seis medidas 
con esta finalidad dentro de los Ejes 2, 1 y 4, en los ámbitos de las 
infraestructuras medioambientales y de la mejora del medio ambiente 
local. Dado que varias de las medidas específicamente 
medioambientales están sufriendo retrasos en su ejecución, y que 
además los proyectos de mayor envergadura no se han iniciado 
todavía, cabe valorar como actualmente moderada la incidencia 
específica del DOCUP sobre el medio ambiente. Sin embargo, es 
evidente y positivo que el DOCUP va a contribuir de forma efectiva al 
desarrollo de varios de los planes de gestión de aspectos 
medioambientales actualmente vigentes para Aragón, si bien se han 
reservado para el DOCUP proyectos de cuantía muy inferior a los que se 
están cofinanciando a través del Fondo de Cohesión, siempre y cuando 
avance adecuadamente la ejecución de estas medidas. 
Cabe apuntar, además, un aspecto que hay que tener también 
presente, y es el hecho de que muchas de las medidas de carácter 
medioambiental del DOCUP contribuyen, con mayor incidencia si cabe, 
a la mejora de las condiciones de vida de la población y al desarrollo del 
territorio. El tipo de proyectos incluidos en el DOCUP responde también 
a esta perspectiva. 
Ø Incidencia sobre la igualdad de oportunidades y el empleo: frente a los 
resultados que en la región de Aragón está obteniendo la puesta en 
marcha de distintos programas cofinanciados de forma exclusiva por el 
FSE, principal instrumento financiero para actuar tanto sobre la 
igualdad de oportunidades como sobre el empleo, el DOCUP incluye una 
sola medida cofinanciada por este fondo, y cabe en principio esperar 
una incidencia limitada sobre ambos aspectos. De hecho, es 
necesario reconocer que la puesta en marcha de este programa no ha 
podido influir en la evolución del contexto regional en el ámbito de la 
igualdad de oportunidades y el empleo, si bien determinadas 
actuaciones sí han tenido repercusiones positivas directas o indirectas. 
En efecto, la información que se extrae tanto del programa como de su 
aplicación muestra que la atención al principio de igualdad de 
oportunidades no se limita a su carácter transversal, sino que 
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incluye varias actuaciones específicas que tienen como objetivo 
disminuir las dificultades a las que se enfrentan determinados 
colectivos para su inclusión social (tales como discapacitados, personas 
mayores, o incluso los habitantes del medio rural, que no siempre 
cuentan con una adecuada accesibilidad a los recursos). En concreto, 
las actuaciones del DOCUP se centran en la construcción, mejora y 
equipamiento de infraestructuras y servicios sociales, y de centros de 
formación dirigidos a distintos colectivos. El avance actual de los 
distintos proyectos es desigual, pero ya se han finalizado varios centros 
de día para personas mayores, guarderías y un número destacado de 
centros sociales y centros de formación para disminuidos. La incidencia 
de estas actuaciones se verá incrementada en los próximos años una 
vez vayan finalizando los proyectos pendientes. 
No obstante, desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres se puede señalar una insuficiente integración 
de este principio en la ejecución del DOCUP, debido a las dificultades 
que esto presenta dadas las características de las medidas incluidas en 
el programa pero, también, por la carencia de los instrumentos 
adecuados que orienten sobre cómo realizar dicha integración y por una 
insuficiente formación en este sentido. 
Por lo que se refiere al empleo, las actuaciones en marcha 
concentran su atención en el segundo de los Pilares de la 
Estrategia Europea por el Empleo, dirigido a desarrollar el 
espíritu empresarial y la creación de empleo, con unos resultados 
que entran dentro de las posibilidades del DOCUP en materia de 
fomento del empleo. En concreto, a través del DOCUP se está 
incidiendo principalmente en la reducción de las trabas competitivas 
para la creación y gestión de las empresas. El análisis en relación con la 
creación y mantenimiento del empleo, realizado a partir de los 
indicadores de empleo recopilados, ha de matizarse, si bien es evidente 
en todo caso que el DOCUP está contribuyendo a la creación de 
nuevos puestos de trabajo que han de ser necesariamente 
cubiertos, por ejemplo en los nuevos equipamientos, centros sociales, 
centros de formación, establecimientos turísticos, centros de 
investigación, etc. 
Ø Incidencia sobre el tejido productivo: la estrategia del DOCUP se 
orienta fuertemente hacia la mejora del sistema empresarial. De 
las distintas medidas de apoyo al tejido productivo aragonés que están 
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desarrollando las Administraciones, son las ayudas directas a las 
empresas (para inversiones, transferencia tecnológica e 
internacionalización) las que cuentan con una mayor representación en 
el DOCUP, y una elevada ejecución, a las que habría que añadir algunas 
actuaciones de asesoramiento y apoyo técnico. La cifra de empresas 
beneficiarias puede rondar el 5% del total de empresas de la región; el 
62% de las ayudas han correspondido a Pymes, y el 74% se han 
concedido a empresas localizadas en la provincia de Zaragoza. 
El ritmo de ejecución responde en general a las previsiones iniciales, si 
bien ha sido necesario realizar ajustes dentro del Eje 1 de cara a las 
próximas anualidades. Los cambios introducidos han sido la disminución 
de las cantidades previstas dentro de la medida 1.5 y la creación de 
una nueva actuación dentro de la 1.1. Estos cambios se valoran 
positivamente, puesto que incrementan la presencia en el DOCUP de 
acciones de apoyo colectivo a las empresas. 
Ø Incidencia sobre la I+D y la Sociedad de la Información: la inclusión en 
el DOCUP del Eje 3, destinado a promover la I+D y la sociedad de la 
información y dotado con 213 millones de inversión que lo convierten 
en el principal eje del programa, supone una clara apuesta de 
Aragón en este terreno y una innovación con respecto a 
anteriores programas cofinanciados, donde el peso de este tipo de 
actuaciones era mucho menor. Las inversiones, dirigidas a proyectos, 
equipamiento, recursos humanos y sociedad de la información, se 
enmarcan en el Plan Nacional de I+D y son desarrolladas por un 
número elevado de órganos ejecutores. Superados los problemas 
iniciales de la puesta en marcha de las distintas medidas, en estos 
momentos se ha pagado ya cerca del 25% de la inversión total. 
Los distintos indicadores y resultados mostrados evidencian una 
incidencia importante de las actuaciones de I+D en la 
Comunidad de Aragón, tanto por el número elevado de proyectos 
puestos en marcha como por los investigadores implicados en ellos. Las 
áreas donde se concentran la mayor parte de los proyectos son las 
relativas a los recursos y tecnologías agroalimentarias, promoción 
general del conocimiento y biomedicina. 
Algunos de los proyectos de equipamiento de centros de investigación 
están ya finalizados, y gracias a ello Aragón cuenta con una serie de 
instalaciones de I+D importantes a nivel nacional y, algunas, únicas en 
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Europa. Destacan además las acciones de transferencia tecnológica 
desarrolladas, dado que uno de los déficits de la región es la escasa 
capacidad de innovación de las empresas. 
En el ámbito de la extensión de la sociedad de la información se han 
puesto en marcha distintos proyectos que pretenden principalmente 
paliar los déficits en materia de nuevas tecnologías que existen todavía 
en el ámbito administrativo y social, y con especial incidencia en áreas 
rurales. 
Ø Incidencia sobre el desarrollo local: un último ámbito de análisis ha sido 
la incidencia del DOCUP sobre el desarrollo local. En este terreno, 
destaca el elevado número de actuaciones que están 
contribuyendo al desarrollo local, que no cabe restringir únicamente 
al Eje 5. El abanico de medidas es amplio, y se dirigen tanto a la 
mejora de infraestructuras básicas (ciclo del agua y carreteras) como a 
la rehabilitación y puesta en valor del patrimonio, mejora del entorno 
urbano y construcción y equipamiento de centros sociales y culturales, 
con 313,8 millones de euros de inversión total. 
El peso importante que tienen las medidas destinadas a la dotación de 
infraestructuras básicas evidencia las carencias que todavía presenta el 
territorio aragonés en este ámbito, quedando limitado el DOCUP, por 
sus posibilidades financieras, a actuar sobre aspectos muy concretos y 
quedando fuera los proyectos de mayor envergadura, con una 
incidencia por tanto muy localizada. 
El DOCUP sí está presentando resultados relevantes en la 
recuperación del patrimonio, desarrollando actuaciones de 
rehabilitación en enclaves y edificios emblemáticos de Aragón y 
realizando numerosas actuaciones de consolidación y rehabilitación de 
edificios civiles y religiosos en núcleos rurales. Además, estas 
actuaciones tienen en muchos casos una importante repercusión en la 
dinamización social y económica, al favorecer el desarrollo del turismo y 
del empleo ligado a esta actividad (donde jóvenes y mujeres tienen un 
peso destacado). 
En general, estas actuaciones tienen una incidencia destacada sobre el 
empleo, en ocasiones sólo de carácter temporal y ligado a las obras, 
pero también derivado de un incremento de la actividad económica en 
las zonas en las que se está actuando. 
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En el ámbito del desarrollo local, destacar finalmente la 
complementariedad del DOCUP con otras intervenciones, tales como el 
Programa de Desarrollo Rural de Aragón o la Iniciativa Comunitaria 
Leader+, que se destinan específicamente al desarrollo rural, o la 
Iniciativa Urban. 
Ø Contribución del DOCUP a la estructuración territorial de Aragón: un 
último aspecto analizado ha sido la distribución territorial de las 
inversiones, partiendo de la premisa de que para contribuir de forma 
efectiva a los objetivos centrales del DOCUP es necesario realizar un 
esfuerzo de concentración de las inversiones en aquellos territorios que 
presentan unas condiciones más favorables para rentabilizarlas desde el 
punto de vista económico y social. 
Efectivamente, se está observando una importante concentración 
de actuaciones e inversión en unas zonas concretas de Aragón, 
y en un número pequeño de municipios. De los distintos análisis 
realizados (por provincias, por comarcas y por áreas de desarrollo), 
merece la pena destacar los resultados que se han obtenido a partir de 
un modelo territorial que toma en consideración la diversificación 
económica y la localización de los municipios. Como puede comprobarse 
en la tabla, la inversión asociada al DOCUP se está concentrando 
en las áreas de mayor evolución socioeconómica, excepto en los 
ejes 2 y 4, donde la inversión se reparte prácticamente al 50%. 
Entendemos que ello es positivo, ya que una dispersión del gasto por 
todo el territorio haría que los efectos logrados fueran casi irrelevantes. 
Tabla 164. Distribución territorial de las inversiones por ejes según áreas 
socioeconómicas (% s/ total por eje). 
Actividad tradicional escasamente 
diversificada 
Actividad evolucionada y/o 
diversificada Ejes 
Pir-Som. Dep.  Ebro Sist. Ib. Pir-Som. Dep.  Ebro Sist. Ib. 
1 0,8 5,8 2,9 4,7 71,5 14,4 
2 11,3 16,9 19,7 21,8 15,1 15,1 
3 1,8 1,4 0,3 8,3 82,3 6,0 
4 30,1 16,4 3,5 29,3 20,0 0,7 
5 5,2 8,6 10,3 6,3 57,7 11,9 
DOCUP 4,2 6,4 6,3 8,3 64,5 10,3 
Fuente: Fondos 2000. 
Como resultado final de todos los análisis realizados en el apartado 6 de la 
Evaluación, se pueden sintetizar algunos de los principales “éxitos y 
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fracasos” obtenidos en este primer periodo de aplicación del programa. La 
buena ejecución del Eje 5, de gran complejidad por el elevado número de 
gestores que intervienen, es sin duda un aspecto muy destacable, y lo es 
asímismo el número importante de municipios de la región que están 
desarrollando proyectos bajo la coordinación de las Diputaciones 
Provinciales, que están logrando una buena ejecución. En el otro sentido, 
señalar las dificultades de ejecución que han presentado varias medidas de 
los Ejes 2 y 3, así como la insuficiente integración del principio de Igualdad 
de Oportunidades como consecuencia, por una parte, de las propias 
características de las medidas cofinanciadas por FEDER y, por otra, de la 
carencia que todavía existe en el momento actual de las teorías e 
instrumentos adecuados para orientar y facilitar dicha integración. 
9.1.7. En relación con la calidad de la ejecución y de los sistemas 
de coordinación, seguimiento, publicidad y difusión 
El rasgo más importante a destacar en el largo proceso de planificación y 
programación del DOCUP es sin duda el elevado carácter participativo 
del mismo, tanto desde dentro de las propias Administraciones implicadas 
como de los distintos interlocutores económicos y sociales de la región 
(Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, Instituto Aragonés de 
la Mujer, Consejo Económico y Social de Aragón, etc), cuya cooperación se 
inició ya desde las primeras fases del proceso. 
Por lo que se refiere a la coordinación entre los distintos organismos que 
de alguna manera intervienen en el DOCUP, se puede afirmar que ésta 
responde de forma adecuada a los requerimientos de este periodo, 
en el que se está prestando una especial atención a esta cuestión, en sus 
distintos niveles: 
Ø Un primer nivel estaría representado por los órganos que desarrollan 
las labores de coordinación de la aplicación del DOCUP, en un régimen 
de corresponsabilidad: la Autoridad de Gestión, las Unidades 
responsables de las intervenciones de los Fondos Estructurales y la 
Unidad responsable en la CA de Aragón, como Órgano Intermedio. Se 
ha comprobado que la comunicación entre estos órganos es fluida, 
si bien la Autoridad de Gestión todavía no ha dado respuesta a las 
reiteradas solicitudes realizadas desde la D.G. de Economía, en calidad 
de Órgano Intermedio, en relación con el acceso a la consulta de la 
totalidad de la información que para el DOCUP es introducida en Fondos 
2000, lo cual plantea problemas a la hora de informar sobre la 
Primer Informe de Evaluación Intermedia del Documento Único de Programación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón Objetivo 2, Periodo 2000-2006 
 417 
complementariedad. Igualmente, se han detectado otros ámbitos donde 
sería deseable mejorar los canales de comunicación entre los distintos 
órganos implicados en la coordinación y control del DOCUP. 
Ø Un segundo nivel responde al ámbito regional y local, cuya coordinación 
recae en la D.G. de Economía (Servicio de Fondos Europeos) del 
Gobierno de Aragón. Los problemas de coordinación que podría 
presentar el elevado número de gestores en estos dos ámbitos se ha 
resuelto de forma satisfactoria con la puesta en marcha de una 
aplicación específica para la gestión y seguimiento del DOCUP, 
aplicación que igualmente se utiliza para otras intervenciones 
comunitarias y que ha sido adaptada de la existente en el periodo 
1994-1999. Esta aplicación facilita la labor de los gestores, permite la 
recepción de la información en tiempo y forma y ofrece una fiabilidad 
elevada. Adicionalmente, se está terminando de elaborar un Manual de 
procedimiento y gestión que se entregará a los gestores, y se han 
puesto en marcha otros mecanismos como la celebración de reuniones 
para tratar distintas cuestiones, o la realización de auditorías de control 
de procedimiento a los organismos que intervienen en el DOCUP. Estas 
y otras acciones nos llevan a valorar de forma muy positiva la labor 
de coordinación que se está desarrollando desde el Servicio de 
Fondos Europeos. 
Ø En tercer lugar, se ha analizado la coordinación en el nivel nacional, 
cuya responsabilidad recae en la D.G. de Fondos Comunitarios y 
Financiación Territorial como Autoridad de Gestión del DOCUP. Como 
interlocutor directo de la Comisión las relaciones se están desarrollando 
de acuerdo a los cauces establecidos, y lo mismo con relación a la CA 
de Aragón, destacándose la agilidad con la que ésta responde a 
cualquier requerimiento de información o de opinión. Por el contrario, 
han existido algunos problemas de coordinación con órganos gestores 
de la AGE, debido fundamentalmente a las reestructuraciones sufridas 
en estos años por estos organismos. 
Como elemento importante de coordinación, la Autoridad de Gestión ha 
puesto en marcha una aplicación informática única para la gestión de 
todas las intervenciones cofinanciadas en este periodo (Fondos 2000), 
cuyo funcionamiento es satisfactorio en líneas generales y adecuado a 
los objetivos perseguidos. 
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Ø Finalmente, se han puesto en marcha acciones de coordinación 
conjuntas para todos los DOCUP de Objetivo nº2 de España, que 
inciden en una mayor coordinación entre las distintas intervenciones y 
que suponen en muchos casos una novedad de este periodo 2000-2006 
respecto a periodos anteriores. Entre estas acciones, destaca la 
constitución de Grupos Temáticos de Medio Ambiente e Igualdad de 
Oportunidades. 
Se han analizado seguidamente la gestión y seguimiento del DOCUP. La 
primera conclusión que se obtiene de los análisis realizados ha sido la 
constatación de la puesta en marcha de las distintas acciones de gestión, 
seguimiento y control previstas en los Reglamentos. Los sistemas de 
coordinación y gestión establecidos son en general adecuados, y así lo 
valoran los distintos agentes implicados (y se ha constatado igualmente en 
la realización de esta Evaluación). 
Las principales dificultades que se han tenido que superar han sido las 
derivadas del retraso en la aprobación del DOCUP y de la puesta en marcha 
de los sistemas informáticos diseñados para la gestión y el seguimiento. 
Estos problemas se han notado en mayor medida con relación a la 
aplicación FONDOS 2000, ya que la aplicación gestionada por el Órgano 
Intermedio (Fondos Comunitarios) ya se venía utilizando en el periodo 
anterior y era conocida por un número importante de gestores. 
Ø El elevado número de unidades gestoras que intervienen en el DOCUP 
le confieren una especial complejidad. Se han realizado numerosas 
entrevistas, tanto en organismos de la AGE como de la Administración 
Regional y Local. Por lo que se refiere a estas últimas, se ha podido 
constatar el alto grado de aceptación del proceso de programación 
seguido y la valoración positiva que se realiza con respecto a la 
existencia en este periodo de un mayor control de los proyectos y de la 
información asociada a la ejecución. A pesar de que la recopilación de 
la información e introducción de la misma en las aplicaciones 
informáticas supone en todos los casos un trabajo adicional a la 
actividad diaria, se ha observado un cambio de apreciación en sentido 
positivo respecto a esa carga adicional de trabajo si se compara con los 
resultados obtenidos en evaluaciones de periodos anteriores. 
Igualmente, se valora de forma muy positiva la labor de apoyo que 
realiza el Servicio de Fondos Europeos. 
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Los órganos gestores dependientes de la AGE muestran algunas 
diferencias de opinión. Así, algunos gestores afirman desconocer los 
criterios utilizados para la regionalización de las inversiones, ya que no 
se tuvieron en cuenta en todos los casos sus propuestas. Se coincide en 
la adecuada atención que reciben sus consultas por parte del Ministerio 
de Hacienda, pero al mismo tiempo se manifiesta la necesidad de 
mejorar la coordinación. Con respecto a Fondos 2000, que es la única 
aplicación utilizada por estos gestores, se reconoce de forma 
mayoritaria su utilidad y se valoran positivamente las mejoras 
introducidas. 
Ø Los órganos gestores están aplicando de forma efectiva los criterios de 
selección de proyectos/actuaciones recogidos para cada medida en el 
Complemento de Programa, e incluso en algunas actuaciones dichos 
criterios se están concretando más en cada convocatoria, priorizándose 
unos u otros en función de las necesidades detectadas. Todos los Ejes, 
excepto el 3, recogen en alguna de sus medidas criterios específicos en 
relación con el medio ambiente, mientras que en el caso de la igualdad 
de oportunidades sólo se contempla en dos de las medidas del DOCUP, 
dadas las dificultades reales que existen para establecer criterios de 
este tipo en actuaciones como las incluidas en el DOCUP. 
Ø Con respecto al circuito financiero, un primer aspecto novedoso en este 
periodo ha sido la creación de la figura de Autoridad Pagadora, 
interviniendo en el caso del DOCUP tanto la de FEDER como la de FSE. 
Se ha comprobado que las distintas fases que pueden diferenciarse en 
el circuito están funcionando de forma adecuada, y prueba de ellos es 
la constatación tanto por parte de las unidades coordinadoras como de 
los gestores de una mayor agilidad de los pagos en el momento 
presente, siendo ésta incluso una de las mejoras más evidentes y más 
valoradas de este nuevo periodo de programación. 
Ø Se ha comprobado la puesta en marcha de distintas actuaciones de 
control para garantizar la elegibilidad de los proyectos presentados a 
cofinanciación y el cumplimiento de todos los requisitos establecidos 
para la comprobación de la ejecución material del gasto. Estos 
controles los realizan tanto los beneficiarios finales como la Autoridad 
de Gestión, la Autoridad de Pagos y la Comisión. 
Ø Por lo que respecta a los informes anuales de ejecución, se considera 
elevada la calidad de los mismos, ya que, con independencia del lógico 
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respeto a los contenidos marcados por la Comisión, ofrecen una 
información muy detallada del avance de la ejecución, y han sido de 
gran utilidad para la obtención de buena parte de la información 
utilizada para la evaluación. Como aspecto positivo que facilita la 
realización de los informes, señalar que toda la información relativa a la 
ejecución de los tramos regional y local se obtiene directamente de la 
aplicación Fondos Comunitarios, e igualmente Fondos 2000 permite la 
obtención directa de distintas fichas de datos (pagos, indicadores de 
seguimiento, etc). 
Ø Se ha analizado también la composición y funcionamiento del Comité 
de Seguimiento del DOCUP. Hasta el momento, el Comité ha ido 
desarrollando las funciones que se establecen en su Reglamento 
Interno, y si bien únicamente se ha convocado una reunión anual frente 
a las dos reuniones al año que establece el punto segundo del Artículo 
7 del Reglamento, se ha aplicado de forma constante el procedimiento 
escrito, lo que ha permitido agilizar los trámites (este procedimiento ha 
sido el utilizado, por ejemplo, para aprobar la modificación del 
Complemento de Programa). Debido al cambio de estatus de la 
Comisión en el Comité de Seguimiento (ha pasado de ser miembro de 
pleno derecho a tener un carácter consultivo), se hecha en falta una 
presencia más activa de la misma; por contra, se han incorporado al 
Comité los agentes sociales, dando respuesta efectiva a la ampliación 
del partenariado en la ejecución del programa. La valoración de los 
miembros del Comité de Seguimiento es positiva en todos los casos, 
pues todos ellos reconocen la importancia que tiene para asegurar la 
ejecución y un adecuado seguimiento; igualmente, los órganos gestores 
del DOCUP valoran favorablemente la posibilidad que se les ofrece de 
asistir al mismo como invitados. 
Ø Las actividades de información, comunicación, publicidad y difusión han 
de ser ejecutadas tanto por las unidades responsables como por todos 
los beneficiarios finales que participan en el DOCUP, cada uno en el 
ámbito de sus respectivas competencias. El Complemento de Programa 
incorpora un Plan de acciones de información y publicidad, con una 
amplia gama de acciones previstas, buena parte de las cuales ya han 
sido puestas en marcha en estos primeros años. 
Destacar también que en los informes anuales se recogen para muchas 
de las medidas las acciones de información y publicidad desarrolladas 
(en concreto, para las medidas en las que participan organismos de la 
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Administración Regional y Local, ya que es una información que los 
gestores introducen en Fondos Comunitarios). Ello permite comprobar 
que efectivamente se están desarrollando los seis tipos de acciones 
contempladas en el Reglamento (CE) nº 1159/2000. 
9.1.8. En relación con la reserva de eficacia 
Por lo que respecta a la reserva de eficacia, la Evaluación intermedia debe 
aportar los indicadores necesarios para valorar el cumplimiento de los 
siguientes criterios a fecha 31 de diciembre de 200269: 
Ø Grado de cumplimiento y cobertura de los indicadores de la reserva de 
eficacia: 
ð Todos los indicadores cumplen la condición de llegar, al menos, al 
80% de su previsión a fecha 31 de diciembre de 2002. 
ð Los indicadores cubren el 54,5% de la inversión total prevista en el 
DOCUP, suponiendo estas medidas el 60,5% de los pagos 
realizados. Se cumple con el criterio de superar el 50%. 
ð La valoración del grado de fiabilidad de los indicadores es positiva. 
Ø Calidad del sistema de seguimiento: 
ð El informe de 2001 recoge información para el 100% de las medidas 
con ejecución prevista para ese ejercicio, que era el objetivo 
establecido. 
ð El informe de 2001 ofrece datos para los indicadores en el 95,24% 
de las medidas para las que el Complemento de Programa establece 
indicadores de realización y presentan ejecución financiera en la 
anualidad 2001. Se supera, por tanto, el objetivo establecido del 
75%. 
Ø Calidad del sistema de control: una parte de los dispositivos de control 
estaban disponibles de forma efectiva en el año 2000, cumpliéndose el 
primer objetivo previsto. Por lo que respecta al segundo, de acuerdo 
con los controles realizados en 2002 y la previsión de actuaciones de la 
IGAE y de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el año 2003 se puede afirmar que a lo largo de este año se 
                                         
69 Criterios actualmente vigentes y derivados de los acuerdos de finales de 2002 establecidos 
en la Decisión C (2003) 119 de 12 de marzo de 2003. 
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han llevado a cabo los controles necesarios para posibilitar la validación 
de este criterio. 
Ø Calidad del sistema de evaluación intermedia: la coherencia entre el 
contenido del pliego de prescripciones técnicas y las disposiciones 
reglamentarias y orientaciones de la Comisión (en concreto las 
establecidas en el Reglamento (CE) nº 1260/1999 y en el Documento 
de Trabajo nº 8) es elevada. 
Ø Calidad de los criterios de selección de proyectos: el 95% de las 
medidas del DOCUP están respaldadas por regímenes de ayuda, planes 
nacionales, regionales o locales o criterios normalizados de selección de 
proyectos incluidos en el DOCUP, superando por tanto el objetivo del 
85%. 
Ø Absorción de los Fondos Estructurales: de acuerdo con los datos 
financieros disponibles para el 31 de diciembre de 2002, en esa fecha 
las certificaciones alcanzaban el 77,9% del importe previsto a efectos 
de la reserva de eficacia (suma de las anualidades 2000 y 2001 
completas más el 25% de 2002), por lo que no cabe esperar 
dificultades para el cumplimiento de este criterio a la fecha de su 
control en lo que se refiere al FEDER, ya que el FSE no cumplía, en 
dicha fecha, el criterio de absorción; no obstante, dado que la medida 
3.1 ha sido objeto de una reprogramación, cabe esperar que no 
existirán problemas para cumplir con los criterios marcados a finales de 
2003. 
En conclusión, el DOCUP cumple con la ejecución alcanzada a 31 de 
diciembre de 2002 todos los criterios establecidos para la reserva de 
eficacia, excepto el criterio de absorción en lo que respecta al FSE (medida 
3.1). 
9.1.9. En relación con la reasignación y la reprogramación 
financiera 
De los análisis efectuados con motivo de la realización de la presente 
Evaluación Intermedia del DOCUP de Aragón no se desprende, a juicio del 
equipo evaluador, la necesidad de abordar en el momento actual una 
reprogramación propiamente dicha motivada por el desarrollo de la 
ejecución, y ello debido a que: 
ð El DOCUP presenta actualmente unos buenos niveles de ejecución. 
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ð La reprogramación ya aprobada (que ha afectado a distintos ejes y 
medidas) se considera adecuada, y dado lo reciente de la misma es 
necesario esperar un tiempo hasta ver cómo se comportan las 
medidas afectadas. 
ð El desarrollo de todas las medidas actualmente incluidas en el 
DOCUP resulta imprescindible para la consecución de los objetivos 
previstos en el programa. 
Ciertamente, son varias las medidas que todavía muestran algunos 
retrasos en su ejecución, y para las cuales será necesario realizar un 
seguimiento más próximo con el fin de asegurar su ejecución; por otra 
parte, existen también algunas medidas que presentan un ritmo de 
ejecución muy elevado. Por lo tanto, si bien en el momento actual no es 
necesario abordar una reprogramación del DOCUP, el desarrollo futuro de 
las medidas con mayores retrasos junto con la previsible asignación de 
nuevos fondos procedentes de la reserva de eficacia pueden hacer 
necesaria una reprogramación una vez ejecutada la anualidad 2003. 
Previendo esta situación, se presenta a continuación, de forma sintética, la 
situación actual de cada uno de los ejes y sus posibilidades de absorción de 
las cantidades relativas a la reserva de eficacia: 
ð Comenzando por el Eje 1, tanto el grado de ejecución que presenta 
actualmente como las modificaciones ya introducidas para subsanar 
los retrasos observados en algunas medidas o líneas de actuación 
permiten afirmar que se trata de un eje bien dimensionado y con 
capacidad suficiente para ejecutar las inversiones presupuestadas. 
En cuanto a las posibilidades de absorber nuevos fondos, éstas son 
sin embargo limitadas. 
ð El Eje 2 presenta una baja ejecución, pero dado que las dos 
medidas de mayor peso financiero (2.1 y 2.2) han sido ya objeto de 
reprogramación en la anualidad 2002, es necesario esperar a 
conocer cómo se va desarrollando su ejecución antes de proponer 
nuevas reprogramaciones. Se trata de un eje que podría todavía 
incorporar nuevas actuaciones si se dispusiera de la necesaria 
cobertura financiera, actuaciones que deberían en todo caso ir 
encaminadas hacia aspectos de prevención o de protección 
medioambiental (ya que actualmente la orientación de las medidas 
está básicamente dirigida a acciones de corrección de impactos). 
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ð Dentro del Eje 3, que ya va recuperando el ritmo de ejecución tras 
los importantes retrasos sufridos en las primeras anualidades, es la 
medida cofinanciada a través de FSE (3.1) la que presenta los 
mayores problemas, que han motivado ya una reprogramación de 
cierta entidad. Algunas de las restantes medidas del Eje 3 presentan 
una buena ejecución y podrían absorber nuevos fondos. 
ð Por lo que se refiere al Eje 4, su ejecución está siendo elevada, 
gracias sobre todo a la medida de carreteras (4.1). A pesar de que 
esta medida presenta, por sus características, una elevada 
capacidad para absorber nuevos fondos que le fueran asignados, no 
debería ser ésta la opción elegida, ya que ello supondría desvirtuar 
considerablemente la estrategia prevista en el DOCUP, muy 
adecuada, en la que el Eje 4, de fácil ejecución, tiene un peso 
menor con el objeto de favorecer otro tipo de inversiones en la 
región. 
ð El Eje 5 es el que muestra las cifras de ejecución más elevadas, 
siendo varias las medidas que podrían incluso realizar una mayor 
inversión que la prevista en el DOCUP, en concreto las referidas a la 
rehabilitación del patrimonio y al desarrollo de actividades turísticas. 
ð Finalmente, el Eje 6 muestra también una elevada ejecución, pero 
dadas las características de los proyectos que se incluyen en él su 
capacidad de absorber nuevas dotaciones financieras son limitadas.  
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9.2. RECOMENDACIONES 
Para finalizar la Evaluación se incluye un apartado de recomendaciones, 
algunas de ellas ya recogidas en los distintos capítulos del Informe, 
organizadas en dos grandes bloques: recomendaciones de carácter general 
y recomendaciones en relación con la reasignación y la reprogramación 
financiera. Dentro de las primeras, las recomendaciones se agrupan 
temáticamente y se ordenan en función del grado de prioridad que se les 
concede como resultado de la Evaluación realizada. 
Las distintas recomendaciones realizadas presentan desiguales 
posibilidades de realización. Así, algunas dependen únicamente de los 
propios órganos gestores o coordinadores del DOCUP y pueden ser más 
fácilmente realizables; en otras han de entrar en juego necesariamente 
organismos ajenos al DOCUP (es el caso de algunas de las propuestas para 
mejorar la integración de los principios horizontales) y ello puede dilatar la 
consideración de estas recomendaciones, sin que ello sea achacable a los 
organismos responsables del programa. 
9.2.1. Recomendaciones de carácter general 
Ø Asegurar la ejecución de las medidas previstas 
Asegurar la ejecución de las medidas no sólo es importante desde el punto 
de vista financiero, sino también porque ello ayudará a la consecución de 
los objetivos del DOCUP y a lograr los efectos previstos sobre el medio 
ambiente, el tejido empresarial, la I+D, etc. 
El DOCUP muestra en general un avance adecuado de la ejecución 
financiera, habiéndose introducido los cambios necesarios para tratar de 
mejorar la ejecución de aquellas medidas u organismos gestores que 
presentan mayores retrasos. Por lo tanto, la primera recomendación va 
dirigida a que los órganos coordinadores realicen un seguimiento más 
detallado de las medidas, acciones y/o de los organismos gestores que 
presentan mayores retrasos en su ejecución, los que han sufrido 
modificaciones significativas y los de nueva incorporación. 
De forma concreta se trataría de las medidas siguientes: 
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ð Dentro del Eje 3, son varias las medidas que muestran retrasos, 
siendo algunos órganos gestores de la Administración General del 
Estado los que más están influyendo en ello. En concreto, se hace 
necesario reforzar el seguimiento de las medidas 3.1, 3.3 y 3.5. 
ð Con la doble finalidad de asegurar la ejecución y alcanzar los 
objetivos medioambientales del DOCUP, es necesario que se vigile 
de forma especial el avance de todas las medidas específicamente 
medioambientales (la mayoría de ellas presentan actualmente 
retrasos), y tomar las decisiones oportunas para asegurar la 
ejecución de los proyectos previstos. En concreto, ello es 
especialmente necesario para las medidas 2.1, 2.2 y la acción 1.1.4 
(en este último caso, si bien la medida 1.1 muestra una elevada 
ejecución, la atención a esta acción en concreto se debe a sus 
efectos positivos sobre el medio ambiente). 
ð Igualmente, se ha observado que algunas de las acciones dirigidas a 
colectivos desfavorecidos muestran algún retraso en la ejecución, lo 
cual condiciona la obtención de resultados sobre los potenciales 
beneficiarios a corto plazo. Por ello, se recomienda realizar un 
especial seguimiento de la ejecución de dichas actuaciones, en 
concreto de la 5.9.2 (centros de orientación y formación para el 
empleo para disminuidos físicos) y la 5.7.1 (centros de acogida para 
mujeres maltratadas con hijos a su cargo). 
Ø Mejorar la integración del principio de igualdad de 
oportunidades 
En la Evaluación se ha puesto de manifiesto una insuficiente aplicación del 
principio de igualdad de oportunidades entre sexos con carácter horizontal, 
y la necesidad de establecer indicadores y criterios para la selección de 
proyectos en este sentido. Para poder avanzar en la integración de este 
principio resulta del todo necesario que el Grupo Temático de Igualdad de 
Oportunidades avance en la elaboración de una Guía que ayude a la 
integración de este principio en la gestión de los Fondos, y de forma 
específica en lo que se refiere a las actuaciones FEDER, y será igualmente 
positiva la formación específica a los gestores sobre este tema que la 
Diputación General de Aragón tiene previsto realizar en el segundo 
semestre del año 2003. Una vez la Guía esté elaborada, será necesario que 
los distintos órganos coordinadores del DOCUP vigilen de manera especial 
la progresiva introducción de los criterios que en ella se aporten a las 
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distintas actuaciones, recogiendo en los informes anuales los avances que 
se vayan logrando por parte de todos los órganos gestores del DOCUP. 
Igualmente, pueden tenerse en cuenta otros aspectos relativos a la 
igualdad de oportunidades, como por ejemplo incorporar un indicador de 
igualdad a nivel global de eje para el Eje 5: por ejemplo podría servir el 
indicador (586) Plazas ampliadas de la medida 5.7, o construir uno nuevo 
con el número de usuarios de los centros sociales creados o rehabilitados. 
Ø Mejorar la integración del principio del medio ambiente 
Con el fin de mejorar la consideración horizontal del medio ambiente, se 
recomienda que en los próximos años se preste especial atención a la 
definición y puesta en marcha de un procedimiento, a ser posible común 
para las distintas Administraciones, que permita integrar la valoración de 
las posibles afecciones de los proyectos sobre los espacios de la Red Natura 
2000 en el propio proceso de tramitación administrativa de los 
expedientes, como sucede actualmente con la evaluación del impacto 
ambiental. Si bien esta recomendación se realiza de forma expresa para el 
DOCUP de Aragón, en realidad sería de aplicación para todas las 
intervenciones cofinanciadas y, en general, para la gestión global de la 
administración. 
Con carácter específico para el DOCUP de Aragón se propone que en las 
medidas del Eje 3 se incluyan criterios ambientales específicos dentro de 
los criterios de selección de los proyectos, en la medida que ello sea 
posible (por ejemplo, para las ayudas a proyectos de investigación). 
Igualmente, se considera necesario mejorar el sistema de indicadores en 
relación con el medio ambiente, como mínimo definiendo un indicador 
global de eje para los Ejes 3, 4 y 5 (actualmente sólo los Ejes 1 y 2 
disponen de él). Se proponen los siguientes: 
ð Eje 3: Número de proyectos de investigación sobre aspectos 
medioambientales, Importe destinado a estos proyectos. 
ð Eje 4: pueden tomarse los indicadores de la medida 4.6 (371) 
Potencia instalada en energías alternativas o (482) Hogares 
abastecidos por energías alternativas. 
ð Eje 5: sería adecuado el indicador (63) Superficie de zonas verdes 
creadas o acondicionadas en el medio urbano de la medida 5.1. 
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Ø Mejorar la pertinencia y la calidad de los indicadores 
Se ha puesto de manifiesto en el apartado 5 de la Evaluación que el 
sistema de indicadores de seguimiento implantado es susceptible de 
incorporar algunas mejoras. Las propuestas y recomendaciones realizadas 
para la mejora de la pertinencia y la calidad de los indicadores se sintetizan 
en la tabla siguiente. 
Tabla 165. Recomendaciones para mejorar el sistema de indicadores de las 
medidas. 
Medida Indicador Propuesta 
2.1 
36 - Capacidad en m3/año de depuradoras 
secundarias 
Modificar definición 
(eliminando unidad de 
medida) 
611 – Personas beneficiadas por las campañas 
de sensibilización 
Eliminar indicador 
593 – Municipios beneficiados Obtener dato realización 2.4 
87 - Espacios naturales protegidos rehabilitados 
Modificar definición 
(eliminando unidad de 
medida) 
951 – Becarios que han obtenido empleo 
relacionado con la formación 
Establecer previsión y 
obtener dato de realización 
952 – Personas que siguen contratadas o han 
mejorado su situación laboral Establecer previsión 3.1 
906 - Mujeres beneficiarias 
Modificar definición 
(eliminando unidad de 
medida) 
622 – Patentes Eliminar indicador 
3.2 
242 – Empresas movilizadas (total) Eliminar indicador 
5.1 
2 – Acondicionamiento (calles, carreteras, 
aceras, etc) 
Modificar unidad de medida 
(de metros a m2) 
5.6 78 – Edificios rehabilitados y/o conservados 
Modificar unidad de medida 
(de m2 a Nº) 
* Ayuda transitoria. 
Fuente: Elaboración propia. 
La inclusión de nuevos indicadores relativos a la igualdad de oportunidades 
y al medio ambiente como los propuestos en las recomendaciones 
anteriores contribuirá también a la mejora de la pertinencia del sistema de 
indicadores del DOCUP. 
Los indicadores de empleo son igualmente susceptibles de incorporar 
mejoras que incrementen la utilidad de los mismos. Se propone introducir 
en este tipo de indicadores la variable temporal, como mínimo para 
aquellas medidas que más están influyendo en la creación de empleo 
estable (en los ejes 1 y 5), en la forma “empleo creado y que se mantiene 
a los seis meses / un año”. 
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Evidentemente, la inclusión de nuevos indicadores puede plantear algunos 
problemas de recogida de datos a los órganos gestores, por lo que 
previamente a su aprobación se deberá analizar la capacidad de los 
órganos gestores implicados para la implementación de los mismos. 
Al analizar los indicadores se ha puesto de manifiesto que en algunos casos 
el indicador resulta algo confuso para su interpretación por parte de quien 
no está gestionando directamente la medida, y a ello habría que añadir que 
efectivamente varios gestores han manifestado dudas en cuanto a los 
criterios a utilizar para asignar datos a determinados indicadores. Para 
solventar estas dificultades, podría ser interesante tener en cuenta las 
recomendaciones siguientes, con carácter adicional a lo que ya se está 
haciendo en estos momentos (por ejemplo, las reuniones mantenidas para 
unificar criterios para varios indicadores): 
ð Elaborar un documento que recoja los criterios a seguir para la 
totalidad de los indicadores de seguimiento del Complemento de 
Programa (o al menos para los más problemáticos, o para aquellos 
que son recopilados por distintos gestores, para garantizar la 
aplicación de un criterio homogéneo), y repartirlo a las unidades 
gestoras. 
ð Solicitar a los gestores que incluyan en la descripción de las 
actuaciones ejecutadas en cada anualidad un comentario sobre las 
realizaciones físicas y los resultados alcanzados, sobre todo cuando 
se produzcan importantes desviaciones sobre los valores previstos, 
e incorporar dicha información, cuando ello ayude a la comprensión 
de los valores presentados, en los informes anuales, dentro del 
apartado en el que se presentan las fichas de indicadores de 
seguimiento por medidas. 
Se ha detectado también para algunos indicadores la acumulación de los 
datos de cada anualidad pueden inducir a interpretaciones incorrectas. 
Pese a estas limitaciones para su interpretación, se recomienda mantener 
los criterios utilizados hasta el momento, procediendo en todo caso a 
revisar el valor objetivo incluido en el Complemento de Programa para 
estos indicadores en función de su realización actual. 
En esta misma línea se propone revisar algunos de los valores previstos 
para los indicadores, en concreto para aquellos que muestran ya una 
elevada ejecución o que incluso han superado las previsiones iniciales, 
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dado que en estos momentos ya es posible tener una idea mucho más 
ajustada de las posibilidades reales de ejecución. 
Tabla 166. Recomendaciones para revisar los valores previstos para algunos 
indicadores. 
Medida Indicador Propuesta 
1.1 772 – Empleos mantenidos Analizar causas 
1.5 14 – Asistencia a ferias Analizar causas 
2.1 332 – Actuaciones de mejora de la eficacia Analizar causas 
2.4 593 – Municipios beneficiados Modificar previsión al alza 
3.1 280 – Empresas beneficiarias Analizar causas 
262 – Proyectos de I+D+I cofinanciados Modificar previsión al alza 
544 – Inversión inducida en empresas 
colaboradoras en proyectos cofinanciados 
Analizar causas 3.2 
579 – Investigadores implicados Analizar causas 
233 – Equipos de I+D+I cofinanciados Modificar previsión al alza 
570 – Centros beneficiados Analizar causas 3.3 
575 – Investigadores beneficiados Analizar causas 
218 – Centros potenciados y/o renovados y/o 
implicados 
Analizar causas 
571 – Contratos de servicio Analizar causas 
768 – Empleos creados Analizar causas 
3.5 
772 – Empleos mantenidos Analizar causas 
2 – Acondicionamiento (calles, carreteras, 
aceras, etc) 
Analizar causas 
5.1 
769 – Empleos creados en fase de construcción Analizar causas 
5.1* 63 – Creación y recuperación de zonas verdes Analizar causas 
376 - Proyectos de apoyo al desarrollo local 
(asesoramiento, estudios financiados, etc) 
Analizar causas 
5.4 
768 – Empleos creados Analizar causas 
5.5 602 – Plazas hoteleras nuevas Analizar causas 
5.6 78 – Edificios rehabilitados y/o conservados Analizar causas 
5.7 221- Centros rehabilitados Analizar causas 
5.9 156 – Superficie construida Analizar causas 
* Ayuda transitoria. 
Fuente: Elaboración propia. 
Ø Reforzar la coordinación 
Se ha comprobado la puesta en marcha de los procedimientos de 
coordinación establecidos en los Reglamentos y el adecuado 
funcionamiento de los sistemas de gestión del DOCUP. Será necesario, no 
obstante, reforzar de cara a los próximos años la coordinación existente 
entre la Autoridad de Gestión y los órganos gestores de la Administración 
General del Estado, así como intensificar los cauces de comunicación entre 
los órganos coordinadores, la Autoridad de Pagos y los órganos de control, 
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ya que se han detectado algunos ámbitos en los que dicha comunicación es 
insuficiente. 
Ø Continuar mejorando las aplicaciones informáticas de gestión 
En relación con las aplicaciones informáticas, su funcionamiento es en 
general adecuado, si bien es necesario corregir algunos desajustes y 
errores de cálculo ya detectados. En concreto, en Fondos Comunitarios se 
realizan de forma automática algunas operaciones que están dando 
errores, bien porque se suman indicadores no acumulables, bien porque se 
suman valores incorrectamente; estos errores se van a subsanar 
próximamente, y de todas formas no están afectando a la fiabilidad de los 
indicadores que se introducen en Fondos 2000 ya que éstos son 
previamente revisados y corregidos.  
Por lo que se refiere a Fondos 2000, las recomendaciones serían las 
siguientes: 
ð Corregir algunos desajustes que se observan entre el sistema de 
indicadores del Complemento de Programa (versión de septiembre 
de 2002) y las fichas de seguimiento de indicadores por medidas 
que se incluyen en el Informe de ejecución 2002 y que se obtienen 
directamente de la aplicación. 
ð Mejorar el procedimiento establecido para la introducción de la 
información por parte de las unidades administrativas responsables, 
ya que en la actualidad no resulta fácil la detección de los errores 
que se pueden producir en el proceso. 
ð Extender a todas las medidas la introducción de la información 
desagregada por proyectos, ya que ello facilitará la realización de la 
Evaluación final. Además, sería igualmente recomendable que los 
organismos gestores establecieran algún tipo de codificación en los 
títulos de los proyectos (como de hecho ya hacen algunos), que 
permitiera fácilmente comprobar cuándo se trata de la misma 
empresa beneficiaria, o del mismo Centro de Investigación o 
proyecto para el que se realizan pagos en varias anualidades. 
ð Otra mejora importante que sería necesario introducir en Fondos 
2000 sería la actualización de las cantidades que figuran como coste 
del proyecto una vez que éstos están totalmente pagados, ya que 
actualmente se da la circunstancia de que no coinciden los importes 
subvencionables y pagados para proyectos ya finalizados, y ello 
limita la utilización de esta información. 
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ð Finalmente, se recomienda que el Servicio de Fondos Europeos, en 
su calidad de Órgano Intermedio del DOCUP, pueda acceder a la 
consulta de toda la información introducida en la aplicación y no 
sólo a la gestionada por la Administración regional. 
Ø Otras recomendaciones 
Dado que los distintos análisis realizados en relación con la pertinencia y 
coherencia interna y externa del DOCUP han dado como resultado una 
valoración positiva, no se propone realizar ninguna modificación a la 
estrategia (objetivos, ejes y medidas). Únicamente, y con el fin de ajustar 
mejor el enunciado de los objetivos a las medidas que se están ejecutando, 
se propone que el objetivo operativo nº 8 del DOCUP, originalmente 
denominado “Facilitar y promover las telecomunicaciones”, se defina en 
adelante como “Actualizar equipamiento científico y tecnológico”. 
En relación con la eficiencia y los resultados e impactos, se recomienda 
introducir en la medida de lo posible criterios de concentración y 
actuaciones de carácter colectivo en la ejecución, bien con carácter 
sectorial, territorial o de otro tipo, tal como ya se está haciendo para 
algunas actuaciones. Igualmente, recomendar que en el caso de que sea 
necesario introducir en futuros ejercicios nuevas modificaciones sobre el 
DOCUP o el Complemento de Programa, se aplique igualmente este criterio 
y se prioricen actuaciones que favorezcan la eficiencia (acciones de apoyo 
colectivo en lugar de ayudas de carácter individual, favorecer las 
inversiones en municipios que claramente ejercen o pueden ejercer en un 
futuro una función estructurante sobre el territorio, etc). 
9.2.2. Recomendaciones en relación con la reasignación y la 
reprogramación financiera 
Como se ha indicado en el apartado 9.1.9, el equipo evaluador no 
considera necesario que en el momento actual se aborde una 
reprogramación del DOCUP. Sí resulta necesario que se realice un 
seguimiento detallado de las medidas actualmente en marcha, 
especialmente de aquéllas que mayores dificultades o retrasos están 
presentando con el fin de asegurar su ejecución, y en especial de las 
medidas 2.1, 2.2, 3.1 y 3.3 por su peso financiero. 
Ante la posibilidad de que el DOCUP reciba un nuevo aporte financiero 
procedente de la asignación de la reserva de eficacia, y a la vista de los 
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niveles actuales de ejecución y de las posibilidades que los distintos ejes 
tienen para absorber nuevos fondos, la recomendación que se deriva de la 
Evaluación realizada es que dichos fondos se asignen a los Ejes 2 y/o 5, y 
que se destinen, bien a incrementar las dotaciones para medidas ya 
existentes, bien a dar cabida en el DOCUP a nuevos proyectos: 
ð Como se ha comentado en las conclusiones, dentro del Eje 5 sería 
posible incrementar la cuantía de las medidas destinadas a 
rehabilitación y puesta en valor del patrimonio y al impulso a la 
actividad turística (5.4, 5.5 y 5.6), tanto por su evidente impacto 
sobre la dinamización del tejido económico y social como por ser 
medidas que ya presentan en la actualidad un nivel de ejecución 
muy elevado y buenas perspectivas de cumplimiento. 
Otra opción interesante sería aprovechar los recursos provinientes 
de la reserva de eficacia para incluir nuevas medidas y/o proyectos 
dentro de este Eje. Es el caso de algunas propuestas que están en 
estos momentos impulsándose desde distintos ámbitos 
administrativos y que, si son finalmente ejecutadas, tendrían cabida 
dentro del Eje 5. Nos referimos, por ejemplo, a la candidatura de la 
ciudad de Zaragoza para celebrar una Exposición Universal en el 
año 2008 (Expo2008), candidatura promovida por el Ayuntamiento 
de Zaragoza y apoyada por los Gobiernos Regional y Nacional y por 
la propia ciudadanía; dado que la elección definitiva de la sede por 
parte del BIE (Bureau International des Expositions) se producirá en 
2004, hay que esperar a que resulte elegida la ciudad de Zaragoza 
para poder proponer la cofinanciación de parte de las inversiones a 
través del DOCUP. Este proyecto contribuiría además a reforzar la 
atención del programa hacia los aspectos medioambientales, ya que 
el lema elegido para la Expo2008 es “El agua y el desarrollo 
sostenible de las ciudades” y el proyecto permitiría acelerar la 
recuperación de las riberas del Ebro a su paso por la ciudad. 
Otro ejemplo sería la posible puesta en marcha de una línea de 
tranvía ligero en la ciudad de Zaragoza, proyecto que claramente 
podría obtener cofinanciación en el marco del DOCUP (para lo cual 
habría que incluir una nueva medida, la 5.2, destinada a la mejora 
de los sistemas de transporte urbanos, prevista en el DOCUP pero 
sin asignación financiera inicial). 
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ð Por lo que se refiere al Eje 2, igualmente sería posible aprovechar 
los nuevos fondos de la reserva de eficacia para incluir nuevas 
actuaciones, ligadas por ejemplo a los nuevos instrumentos de 
planificación medioambiental relativos a la Red Natura 2000 o a 
otros proyectos todavía incipientes, como el denominado Plan 
Medioambiental del Ebro. La inclusión de estos proyectos en el 
DOCUP tendría una doble vertiente: por una parte, se adecúan 
perfectamente a los objetivos y estrategia del programa y 
complementarían y reforzarían la integración ambiental del DOCUP; 
por otra, su cofinanciación a través del Objetivo nº2 permitiría 
impulsar la realización de estos proyectos. 
Por lo que se refiere al Eje 3, y debido a las dificultades de ejecución que 
está mostrando la medida 3.1, el equipo evaluador considera conveniente 
que los órganos gestores que intervienen en la misma procedan a realizar 
una valoración de las posibilidades reales de ejecución de las cantidades 
asignadas para las anualidades 2004-2006 y de la conveniencia, en 
consecuencia, de reducir la participación de esta medida en el DOCUP y 
trasvasar parte de los fondos a otras medidas dentro del mismo Eje. Con 
ello podrían además incorporarse nuevas actuaciones que ponga en 
marcha el Dpto. de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de 
Aragón, de reciente creación (debido al peso ya muy elevado que tiene 
este Eje dentro del programa, no se considera conveniente incrementar su 
dotación con fondos procedentes de la reserva de eficacia). Dado que esta 
misma medida está también incluida en el PO de Objetivo nº3 de Aragón, 
una disminución financiera de la misma en el DOCUP no tendría 
consecuencias significativas sobre la estrategia de desarrollo regional. 
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10. ANEXOS 
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10.1. ANEXO I. RELACIÓN DE CONSULTAS Y ENTREVISTAS 
REALIZADAS 
10.1.1. Entrevistas y consultas realizadas 
Nombre Cargo / Organismo Medidas 
Pilar Vaquero Valiente 
Jefe de Sección de Control y Procedimiento de 
Fondos, Servicio de Fondos Europeos, Diputación 
General de Aragón 
6.6 
Rafael del Prado Consejero Técnico del Mº de Hacienda - 
Miguel Ángel Rodríguez Subdirección General de Administración del FEDER 6.7 
Vicente Rodríguez Sáez Comisión Europea - 
Carlos Ontañón 
Director General de Medio Ambiente del Gobierno 
de Aragón – Autoridad Ambiental - 
José Luis Hernández 
Vázquez 
Subdirector. D.G. Universidades, Mº de Educación 
y Ciencia 
3.1 
Almudena Sánchez 
Dirección General de Política Tecnológica, Mº de 
Ciencia y Tecnología 
3.2 
Marián Gómez MAP 2.1, 4.1 
Ascensión Barajas CDTI 3.2 
Santiago Marraco INIA 3.2, 3.3 
Manuel Carrasco Instituto de Salud Carlos III 3.2, 3.3 
María del Mar Castro y 
de la Montaña 
Directora de la División de Programación y Análisis 
el ICEX 
1.5 
Manuel Muniesa 
Jefe del Servicio de Fomento Industrial, D.G. de 
Industria y Comercio, Diputación General de 
Aragón 
1.1, 3.4 
Mª Ángeles Hernández 
Prieto 
Jefe del Servicio de Patrimonio Arqueológico, 
Paleontológico y Parques Culturales, D.G. de 
Patrimonio, Diputación General de Aragón 
5.4 
Agustín Lanaspa 
Jefe de Sección de Parques Culturales, D.G. de 
Patrimonio, Diputación General de Aragón 
5.4 
Susana Olavide 
Jefe del Servicio de Residuos Industriales, D.G. de 
Calidad, Evaluación, Planificación y Educación 
Ambiental, Diputación General de Aragón 
1.1 
Victoria Conde 
Jefe de Sección de Coordinación de Proyectos, 
D.G. de Calidad, Evaluación, Planificación y 
Educación Ambiental, Diputación General de 
Aragón 
1.1 
Pilar Salas 
Jefe de Servicio de Ferias y Artesanía, D.G. de 
Industria y Comercio, Diputación General de 
Aragón 
1.1 
Javier Lázaro 
Fomento y Patrimonio, Diputación Provincial de 
Zaragoza 
2.1, 2.4, 2.6, 4.1, 
5.5, 5.6, 5.7 
Jorge Martínez Granada 
Jefe del Servicio de Análisis y Estudios de las 
Finanzas Municipales, Ayuntamiento de Zaragoza 
5.1 
Antonio Alós Diputación Provincial de Huesca 5.9 
Francisco Orduna 
Jefe de Sección de Desarrollo y Medio Ambiente, 
Diputación Provincial de Huesca 2.4, 5.4, 5.5 
José Miguel Pesqué 
Técnico de Cultura, Diputación Provincial de 
Huesca 
5.6 
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Julián Lucea 
Jefe del Servicio de Informática, Diputación 
Provincial de Huesca 
3.6 
Pedro Salas 
Jefe de Sección de Iniciativas Locales, Diputación 
Provincial de Huesca 
3.6, 5.4 
Montse Díez 
Jefe del Servicio de Cooperación, Diputación 
Provincial de Huesca 2.1, 3.6, 4.1, 5.7 
Juan Luis Miranda 
Molina 
Director Técnico Comercial del Instituto 
Tecnológico de Aragón (ITA) 
1.6, 3.4, 3.5 
José Antonio López 
García 
Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia 3.5 
 
10.1.2. Guión para la entrevista con el Servicio de Fondos 
Europeos 
a) Valoración de la programación 
Ø Describir cómo se llevó a cabo la aportación de las unidades gestoras a 
la elaboración del DOCUP: en qué instancias se decidió la necesidad o 
conveniencia de la participación en el DOCUP de cada entidad gestora, 
cómo se determinó la necesidad o conveniencia de incluir esa 
acción/acciones en el DOCUP, cómo se realizó el intercambio de la 
información (reuniones con otros órganos gestores y con la unidad 
coordinadora, vía informática), cómo se canalizaron las sugerencias y 
aportaciones al DOCUP (fuera de las acciones específicas de la unidad 
gestora). 
Ø Cómo valora el desarrollo del proceso que se siguió para la elaboración 
tanto del DOCUP como del Complemento de Programa (p.e., la 
aplicación informática en la que hubo que volcar la información, la 
coordinación con los responsables del DOCUP y con otras unidades 
gestoras, la participación de agentes sociales, los informes previos que 
se elaboraron). 
Ø Comparar este proceso de programación con los de periodos anteriores. 
Ø Cómo se realizó la selección de los indicadores incluidos en el 
Complemento de Programa. 
Ø Motivos por los que se retrasó la aprobación del DOCUP (15 de febrero 
de 2001). 
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b) Coordinación y seguimiento de la ejecución 
Ø Qué acciones de coordinación con los órganos gestores de Aragón se 
han realizado (reuniones periódicas...). 
Ø Si existe alguna dificultad en relación con la coordinación de las 
actuaciones (delimitación de competencias y responsabilidades, 
información que debe aportar la unidad gestora periódicamente, plazos 
y formatos de entrega de información, dificultades informáticas, 
dificultades en relación con el personal asignado a estas tareas...). En 
caso de que se hayan producido, cómo se ha actuado para 
solucionarlas, o en el caso de que se mantengan, cómo considera que 
habría que solventarlas. 
Ø Número de personas destinadas en la unidad al seguimiento de las 
intervenciones incluidas en el DOCUP y funciones. Formación que han 
recibido para ello. 
Ø Guía “Sistema de Gestión de los F.E.”, del Ministerio. Valoración. 
Ø Manual de procedimiento de gestión y control. 
Ø Qué tipo de formación se ha impartido a las unidades gestoras para 
asegurar una correcta gestión de las actuaciones (cursos generales 
sobre fondos europeos y programas, funcionamiento de la aplicación 
informática...). 
Ø Aplicaciones informáticas en las que se vuelca la información (Fondos 
2000, Fondos Comunitarios). Valoración de la funcionalidad/utilidad de 
las mismas, mejoras introducidas. Qué aspectos habría todavía que 
mejorar en la aplicación. 
Ø Comité de Seguimiento. Relación de participantes, reuniones 
mantenidas (fechas, actas, reglamento interno). Valoración. ¿En algún 
Comité han participado asesores externos, observadores u otros 
Organismos? ¿Se ha constituido hasta el momento algún grupo de 
trabajo sectorial o temático? 
Ø Informes anuales de ejecución. Problemas que hayan surgido y cómo 
se van solucionando. 
Ø Estructura de Coordinación Nacional para el Objetivo 2. Reuniones 
mantenidas. 
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Ø Grupo Técnico de Evaluación. Fecha de constitución, reuniones 
mantenidas, principales acuerdos. 
Ø Acciones de control. 
c) Valoración de la ejecución 
Ø Valoración de la ejecución de las distintas medidas. 
Ø Indicadores. 
Ø Revisión y valoración de las acciones de información, difusión y 
publicidad realizadas. Jornadas informativas realizadas específicamente 
desde el Servicio de Fondos Europeos. Notas informativas, ver algunos 
ejemplos. Segunda fase del Plan, qué se ha hecho en 2002. ¿Se ha 
valorado desde el Servicio de Fondos Europeos la calidad y eficacia de 
las acciones? 
d) Valoración de los primeros resultados obtenidos 
Ø Cuál sería la valoración desde el órgano coordinador de los resultados 
obtenidos hasta el momento. 
10.1.3. Guión de cuestiones generales para las entrevistas con 
los órganos gestores del DOCUP 
a) A modo de introducción 
Ø Repasar con el gestor las acciones que tiene incluidas en el DOCUP 
(eje, medida, acción, breve descripción del contenido previsto, peso 
financiero en el conjunto del DOCUP). Enlazar estas acciones con otras 
actuaciones incluidas en programas anteriores (Objetivos 2 y 5b del 
periodo 1994-1999), para ver la continuidad o novedad de las acciones. 
Ø En aquellas acciones que ya se incluyeron en programas anteriores, 
cuáles han sido los principales cambios introducidos para este nuevo 
periodo (forma de gestión, criterios de priorización de los proyectos, 
incremento o disminución de la dotación financiera, integración en un 
plan sectorial, etc). 
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Ø Para las acciones nuevas, ver si se trata igualmente de actuaciones 
novedosas en el ámbito de la Comunidad Autónoma, o si ya se hacían 
con anterioridad pero no se cofinanciaron. 
b) Integración de las acciones en la actividad de la unidad 
gestora 
Ø Ver si se trata de acciones específicas creadas para su inclusión en el 
DOCUP, o bien si existe algún plan, programa o estrategia global o 
sectorial, de carácter regional o nacional, donde se inserten las 
actuaciones (p.e. un plan regional de gestión de residuos sólidos, una 
estrategia de I+D, un plan de apoyo a la internacionalización de las 
empresas, etc), y explicarlo brevemente. Cómo se financia ese plan (la 
parte que no está cofinanciada a través del Objetivo 2). Periodo 
temporal que abarca. 
Ø Valorar el peso de la acción/acciones sobre el conjunto de las 
actuaciones del órgano gestor (desde el punto de vista financiero y 
cualitativo). 
Ø Ver si la unidad gestora tiene acciones incluidas en otros programas o 
DOCUPS del Objetivo 1, 2 y 3. 
c) Valoración de la programación 
Ø Describir cómo se llevó a cabo la aportación de la unidad gestora a la 
elaboración del DOCUP: en qué instancias se decidió la necesidad o 
conveniencia de la participación en el DOCUP de esta entidad gestora, 
cómo se determinó la necesidad o conveniencia de incluir esa 
acción/acciones en el DOCUP, cómo se realizó el intercambio de la 
información (reuniones con otros órganos gestores y con la unidad 
coordinadora, vía informática), cómo se canalizaron las sugerencias y 
aportaciones al DOCUP (fuera de las acciones específicas de la unidad 
gestora). 
Ø Cómo valora el desarrollo del proceso que se siguió para la elaboración 
tanto del DOCUP como del Complemento de Programa (p.e., la 
coordinación con los responsables del DOCUP y con otras unidades 
gestoras, la participación de agentes sociales). 
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Ø Si la unidad gestora ya participó en programas relativos a Fondos 
Estructurales en el periodo anterior, comparar si es posible ambos 
procesos de programación (ahora se ha seguido una sistemática mucho 
más elaborada). 
Ø Cómo valora el DOCUP en su conjunto, y de forma específica el 
conjunto de acciones incluidas en el eje en el que participa, en relación 
con las necesidades de la región en el ámbito concreto en el que 
interviene la unidad gestora (p.e. medio ambiente, infraestructuras de 
abastecimiento, patrimonio...). 
Ø Para los indicadores introducidos en el Complemento de Programa, 
cómo se determinó la ejecución prevista para 2006, y si existen 
internamente previsiones anualizadas o para el periodo 2000-2002. 
d) Coordinación y seguimiento de la ejecución 
Ø Si desde su punto de vista están claramente delimitadas y se conocen 
adecuadamente las funciones que desarrollan las distintas unidades 
administrativas que intervienen en la gestión del DOCUP. 
Ø Con qué otros órganos gestores/coordinadores se relaciona la unidad 
gestora para asegurar una adecuada coordinación de las actuaciones 
(en especial entre Administración Nacional y Regional, y con otras 
unidades gestoras dentro del mismo eje). 
Ø Si existe alguna dificultad en relación con la coordinación de las 
actuaciones (delimitación de competencias y responsabilidades, 
información que debe aportar la unidad gestora periódicamente, plazos 
y formatos de entrega de información, dificultades informáticas, 
dificultades en relación con el personal asignado a estas tareas...). En 
caso de que se hayan producido, cómo se ha actuado para 
solucionarlas, o en el caso de que se mantengan, cómo considera que 
habría que solventarlas. 
Ø Número de personas destinadas en la unidad gestora al seguimiento de 
las intervenciones incluidas en el DOCUP y funciones. Formación que 
han recibido para ello. 
Ø Valorar el contenido y la utilidad del manual de procedimiento de 
gestión y control. Propuestas de mejora. 
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Ø Qué tipo de formación han recibido para asegurar una correcta gestión 
de las actuaciones (cursos generales sobre fondos europeos y 
programas, funcionamiento de la aplicación informática...). 
Ø Aplicaciones informáticas en las que se vuelca la información (Fondos 
2000, Fondos Comunitarios, SSU). Valoración de la 
funcionalidad/utilidad de las mismas, mejoras introducidas, valoración 
del manual del usuario y del sistema de intercambio de datos con las 
unidades coordinadoras. Qué aspectos habría todavía que mejorar en la 
aplicación. 
Ø ¿Tienen alguna base de datos o sistema de seguimiento propio? 
Ø Cuál es la sistemática que se sigue en la unidad gestora para la 
introducción en las aplicaciones de la información (de forma continuada 
según se van recibiendo los datos de los diferentes proyectos, en 
momentos concretos del ejercicio, al final del ejercicio, etc), y quién se 
encarga de ello. Por lo que se refiere a la información adicional que 
desde el órgano de coordinación se ha pedido que se introduzca en 
Fondos Comunitarios y que no tiene carácter obligatorio, cómo se está 
realizando desde la unidad gestora. 
Ø La información que se introduce en el sistema de seguimiento la 
considera suficiente/insuficiente, necesaria/innecesaria; el contar con 
esta aplicación le facilita la gestión de los proyectos, obtiene alguna 
utilidad adicional... 
Ø Valorar el funcionamiento del Comité de Seguimiento. 
e) Valoración de la ejecución 
Ø Preguntas específicas si es necesario sobre aspectos concretos de la 
ejecución (falta de ejecución en el año 2000, ejecución muy alejada de 
la prevista, dificultades surgidas y cómo se están solucionando...). 
Ø Cómo se han aplicado en la ejecución los criterios de selección de 
proyectos incluidos en el DOCUP (órdenes, decretos, convocatorias...). 
Cree que son adecuados, si habría que introducir alguna modificación. 
Si entre esos criterios se incluyen aspectos relativos a la igualdad de 
oportunidades y el medio ambiente, cómo se ha asegurado su 
cumplimiento. 
Primer Informe de Evaluación Intermedia del Documento Único de Programación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón Objetivo 2, Periodo 2000-2006 
 443 
Ø Revisar con el gestor los indicadores de realización referidos a su 
actuación que se recogen en el Complemento de Programa. Valorar 
estos indicadores (pertinencia, suficiencia, representatividad...). Cuál es 
el proceso de recogida de los datos referidos a esos indicadores y cómo 
se validan. Analizar también los indicadores que se introducen en el 
sistema de seguimiento (Fondos Comunitarios) pero que no se 
incluyeron en el Complemento de Programa. 
Ø Necesidad o no de introducir modificaciones en la previsión de 
ejecución de los indicadores a 2006, y en qué orden de magnitud. 
Ø Revisión y valoración de las acciones de información, difusión y 
publicidad realizadas. Grado de conocimiento de la normativa aplicable. 
f) Valoración de los primeros resultados obtenidos 
Ø Más allá de las exigencias del propio sistema de seguimiento, si se 
realiza por el órgano gestor algún informe periódico en relación con la 
ejecución (circunscrito o no a las acciones incluidas en el objetivo 2), 
resultados, impactos... En el caso de que existan planes sectoriales o 
de otro tipo, si se realiza un seguimiento y evaluación de los mismos. 
Ø En todo caso, cuál sería la valoración desde el órgano gestor de los 
resultados obtenidos hasta el momento. 
Ø De cara a lograr una mayor incidencia sobre el aspecto en el que se 
está actuando para el periodo 2003-2006, qué habría que mejorar o 
potenciar. 
10.1.4. Guión para la entrevista con la Autoridad Pagadora 
Ø Utilidades de Fondos 2000 para la gestión de certificados y pagos. 
Ø Utilización de los anticipos (7% inicial y posteriores, con fondos 
disponibles). 
Ø Diferencias certificados-pagos. Criterios que se utilizan para el reparto 
entre las CCAA y demás órganos gestores (cuando no se dispone de 
suficiente dinero para todo el gasto certificado). 
Ø Fechas de recepción de los certificados de los gestores y envío a la 
Comisión (a qué organismo en concreto y cómo se hace, en soporte 
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informático o en papel). Fechas de recepción de los ingresos enviados 
por la Comisión. ¿Se ha ido agilizando el proceso? 
Ø Qué controles hacen, y si conocen qué controles hace la Comisión. 
Ø Medios técnicos de los que disponen. 
Ø Problemas que ha habido hasta el momento y cómo se han 
solucionado. 
10.1.5. Guión para la entrevista con la Autoridad Ambiental 
La perspectiva desde la que se realiza esta entrevista es la función de 
Autoridad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Aragón que recae en la 
D.G. de Medio Natural, y su participación como tal en la programación y 
seguimiento del DOCUP de Objetivo 2 de Aragón. 
Ø Síntesis de las actuaciones que realiza la D.G. como Autoridad 
Ambiental, tanto en relación con el DOCUP como con la Red de 
Autoridades Ambientales. 
Ø Valoración de la participación de los interlocutores medioambientales de 
la Comunidad Autónoma en las distintas fases del proceso de 
elaboración del DOCUP (Plan de Desarrollo Socioeconómico de Aragón, 
Estrategia Ambiental para la Aplicación de los Fondos Estructurales en 
Aragón durante el periodo 2000-2006, Programa Operativo y DOCUP), 
en concreto a través de las consultas al Consejo de Protección de la 
Naturaleza de Aragón. 
Ø Valoración del DOCUP desde el punto de vista medioambiental: 
objetivos, ejes y medidas. En concreto, si las medidas y acciones 
incluidas dentro del Eje 2 son adecuadas y suficientes, y su 
complementariedad con otros planes y programas. 
Ø Valoración de la participación de la Autoridad Ambiental en el 
seguimiento del DOCUP, a través fundamentalmente de los Comités de 
Seguimiento. 
Ø Valoración de la integración de la Red Natura 2000 en la programación 
y seguimiento del DOCUP: criterios a tener en cuenta para la 
consideración de las posibles afecciones a los espacios de la Red de los 
proyectos incluidos en el DOCUP. 
Primer Informe de Evaluación Intermedia del Documento Único de Programación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón Objetivo 2, Periodo 2000-2006 
 445 
Ø Valoración de la consideración de los aspectos medioambientales en el  
informe de avance de la Evaluación Intermedia (facilitado a la D.G. por 
el Servicio de Fondos Europeos). 
Ø Valoración del funcionamiento de la Red de Autoridades Ambientales y 
de los resultados obtenidos con el trabajo realizado. 
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10.2. ANEXO II. ACTUALIZACIÓN DE LOS INDICADORES DE 
CONTEXTO DEL DOCUP 
 
 
Primer Informe de Evaluación Intermedia del Documento Único de Programación de la Comunidad Autónoma de Aragón Objetivo 2, Periodo 2000-2006 
 447 
Tabla 167. Evolución de los indicadores de contexto de la Comunidad Autónoma de Aragón y comparación con España. 
Situación inicial Situación intermedia 
Indicadores de actividad 
Aragón España Año Aragón España Año 
Indicadores demográficos 
1 Superficie (km2) 47.650 504.780 - 47.650 504.780 - 
2 Población (hab) 1.183.234 39.669.394 1998 1.204.215 40.847.371 2001 
3 Densidad de población (hab / km2) 24,81 78,6 1998 25,27 80,92 2001 
4 Población en munic. <= 500 hab / Pobl. total (%) 8,52 2,00 1998 8,22 1,90 2001 
5 Población en munic. <= 5.000 hab / Pobl. total (%) 28,16 12,27 1998 27,55 15,06 2001 
6 Tasa de natalidad (‰) 70 7,93 9,4 1997 8,89 10,03 2001 
7 Tasa de mortalidad (‰) 10,74 8,9 1997 10,84 8,91 2001 
8 Tasa de envejecimiento (%) 17,99 71 15,9 1990 21,28 16,75 2000 
Indicadores de empleo 72 
9 Tasa de actividad masculina (%) 62,7 63,10 1999 (IV T) 63,57 66,70 2002 (IIT) 
10 Tasa de actividad femenina (%) 35,1 38,37 1999 (IV T) 37,20 41,68 2002 (IIT) 
11 Empleo (nº ocupados) 440.400 13.817.450 1999 471.300 16.240.700 2002 (IIT) 
12 Tasa de empleo 16-64 años (% s/ total personas) 44,81 54,2 1999 (IV T) 47,32 47,86 2002 (IIT) 
13 Tasa de empleo masculino 16-64 años (% s/ total hombres) 59,5 69,3 1999 (IV T) 61,62 61,59 2002 (IIT) 
14 Tasa de empleo femenino 16-64 años (% s/ total mujeres) 30,4 39,5 1999 (IV T) 33,59 34,90 2002 (IIT) 
15 Tasa de desempleo masculino (%) 5,0 11,14 1999 (IV T) 3,06 7,67 2002 (IIT) 
16 Tasa de desempleo femenino (%) 13,5 23,03 1999 (IV T) 9,69 16,26 2002 (IIT) 
17 Desempleados de larga duración (% s/ total desempleados) 28,04 73 33,86 1999 (IV T) 16,91 22,17 2002 (IIT) 
18 Desempleados menores de 25 años (% s/ total desempleados) 27,05 74 28,84 1999 (IV T) 22,30 24,28 2002 (IIT) 
                                         
70 En los indicadores 6 y 7, los datos de 2001 son provisionales. 
71 El valor de este indicador recogido en el DOCUP (76,42%) era erróneo y se ha corregido. 
72 En este bloque de indicadores, cuya fuente en todos ellos es la EPA, hay que tener presente que los datos de 1999 están calculados según la antigua 
metodología, mientras que los de 2002 han sido calculados con la nueva metodología introducida a partir de 2001. La nueva definición de parado incide, sobre 
todo, en las cifras y tasas de desempleo. 
73 El valor de este indicador recogido en el DOCUP (3,6%) era erróneo y se ha corregido. 
74 El valor de este indicador recogido en el DOCUP (7,8%) era erróneo y se ha corregido. 
Primer Informe de Evaluación Intermedia del Documento Único de Programación de la Comunidad Autónoma de Aragón Objetivo 2, Periodo 2000-2006 
 448 
Situación inicial Situación intermedia 
Indicadores de actividad 
Aragón España Año Aragón España Año 
Indicadores macroeconómicos 75 
19 VABpb (precios corrientes) (base 95) (miles de euros) 16.012.387 511.115.000 1999 18.420.894 589.475.000 2001 
20 VABpb Sector primario (precios corrientes) (base 95) (% s/ VABtt) 4,74 3,77 1999 4,66 3,43 2001 
21 VABpb Sector secundario (precios corrientes) (base 95) (% s/ VABtt) 32,90 29,04 1999 32,42 29,04 2001 
22 VABpb Sector terciario (precios corrientes) (base 95) (% s/ VABtt) 62,36 67,18 1999 62,92 67,54 2001 
23 
VABpb / ocupado: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (precios 
corrientes) (euros) 
18.759,39 17.531,52 1998 26.365,87 20.877,68 2001 
24 
VABpb / ocupado: industria incluida energía y construcción (precios corrientes) 
(euros) 38.461,17 34.190,38 1998 36.914,90 35.333,16 2001 
25 VABpb / ocupado: actividades de los servicios (precios corrientes) (euros) 33.850,80 35.002,34 1998 44.886,99 41.148,52 2001 
26 VABpb / ocupado: total ramas (precios corrientes) (euros) 33.383,22 32.964,31 1999 39.101,88 36.565,66 2001 
27 PIB (Eurostat) SEC 95 (Pps / hab) 17.452,4 15.444,1 1997 18.444,0 17.480,0 1999 
Indicadores del tejido productivo 
28 PYMES (nº total) 76 4.225 141.236 77 1999 4.621 160.093 2002 
29 Microempresas (nº total) 78 74.153 2.373.735 79 1999 76.789 2.545.676 2002 
30 Exportaciones / Importaciones (bienes y servicios) (Tasa) 100,85 76,06 1999 98,95 73,27 2000 
 
 
                                         
75 Los datos en pesetas recogidos en el DOCUP se han recalculado en euros. Los datos de 2001 corresponden a la primera estimación. 
76 Empresas de 10 a 200 trabajadores. 
77 El valor de este indicador recogido en el DOCUP (2.518.801) era erróneo y se ha corregido. 
78 Empresas de 0 a 9 trabajadores. 
79 El valor de este indicador recogido en el DOCUP (2.473.735) era erróneo y se ha corregido. 
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Situación inicial Situación intermedia 
Indicadores de actividad 
Aragón España Año Aragón España Año 
Indicadores de medio ambiente y recursos hídricos 
31 Población conectada a redes de saneamiento (% s/ población total) 61 - 1999    
32 Aguas residuales tratadas (% s/ total) 60 - 1999 85,10 89,25 1999 
33 Tratamiento de RSU (Tms / año) 366.449 - 1998    
34 Producción de residuos peligrosos (Tms / año) 27.330 - 1998    
35 Tratamiento de residuos peligrosos (Tms / año) 13.938 - 1998    
36 Empresas que hacen declaración de residuos peligrosos (nº) 207 - 1999    
37 Superficie suelo protegido (has) 110.611,29 80 - 1999 110.611,29  2000 
38 Superficie suelo protegido / Superficie total (%) 2,32 81 - 1999 2,32  2000 
Indicadores de la Sociedad del Conocimiento 
39 Gasto I+D / VAB (España = 100) 78,38 100 1998 75,0 100 2000 
40 Gasto I+D Total / Habitantes (España = 100) 85,04 100 1998 79,9 100 2000 
41 Personal empleado I+D / Población ocupada (%) 0,60 0,74 1998 0,69 0,77 2000 
42 Personal investigador / Población ocupada (%) 0,38 0,46 1998 0,41 0,49 2000 
43 
Personal empleado I+D en el sector empresarial / Total personal empleado en I+D 
(%) 
35,67 35,70 1998 51,62 39,01 2000 
44 Gasto I+D ejecutado por el sector empresarial (% s/ gasto I+D total) 54,90 52,11 1998 56,44 53,66 2000 
45 Gasto en tecnología de la información (España = 100) 1,26 100 1997 1,35 100 2001 
46 Grado de penetración PCs en empresas (España = 100) 100 100 1997  100  
47 Población con acceso a Internet (% s/ población total > 14 años) 11,2 7,1 1998 18,1 21,2 2001 
 
 
                                         
80 Se ha actualizado este indicador según los últimos datos ofrecidos por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. La cifra corresponde a los 8 
Espacios Naturales Protegidos existentes en Aragón. 
81 Este indicador se ha actualizado a partir del valor del indicador número 37. 
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Situación inicial Situación intermedia 
Indicadores de actividad 
Aragón España Año Aragón España Año 
Indicadores de comunicaciones y energía 82 
48 Carreteras (km / 1.000 km2) 203,32 304,33 1998 203,99 303,33 2000 
49 Autopistas y autovías (km / 1.000 km2) 9,44 19,12 1998 9,60 20,69 2000 
50 Ferrocarril (km / 1.000 km2) 19,85 24,30 1998 19,85 24,39 2001 
Indicadores de desarrollo local y urbano 83 
51 Pernoctaciones en plazas hoteleras (nº) 3.554.282 230.539.637 1999 3.723.874 228.681.570 2001 
52 Visitantes (nº) 84 1.659.703 58.588.944 1999 1.796.714 59.904.301 2001 
53 Viajeros extranjeros (nº) 236.134 26.799.261 1999 250.976 27.012.001 2001 
54 Gasto diario por turista (euros) 47,6 39,1 1999    
55 Patrimonio histórico-artístico y cultural (nº edificios) 563 - 1999 720 14.021 2002 
56 Centros de F.P. (nº) 42 / 84 - 1998 104 2.921 2002 
Indicadores de igualdad de oportunidades 
57 Tasa empleo femenino / Tasa empleo masculino 0,5 0,54 1999 0,55 0,57 2002 (IIT) 
                                         
82 En este grupo de indicadores se han revisado los relativos a la situación inicial al haberse detectado algunos errores. 
83 En el DOCUP los valores correspondientes a los indicadores 51, 52 y 53 se referían a un mes concreto del año sin especificar. Con el fin de poder realizar 
comparaciones, se han sustituido dichos valores por los totales anuales correspondientes. 
84 Los indicadores número 52 (Visitantes extranjeros) y 53 (Entrada de turistas extranjeros) eran muy similares, y se ha optado por sustituirlos por los que se 
recogen en la tabla. 
Primer Informe de Evaluación Intermedia del Documento Único de Programación de la Comunidad Autónoma de Aragón Objetivo 2, Periodo 2000-2006 
 451 
58 Tasa desempleo femenino / Tasa desempleo masculino 2,7 2,08 1999 3,17 2,12 2002 (IIT) 
59 
Ganancia media de mujeres s/ hombres (% salario medio mujeres / salario medio 
hombres) 55,5 76,00 1999 56,86 69,98 2000 (IVT) 
Fuente: DOCUP del Objetivo nº2 de Aragón, 2000-2006 y fuentes recogidas en la Tabla 168. 
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Tabla 168. Fuentes estadísticas utilizadas para la actualización de los indicadores de 
contexto. 
Código del 
indicador 
Fuente 
1 Instituto Geográfico Nacional 
2-5 Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población 2001 
6-7 Instituto Nacional de Estadística. Movimiento Natural de la Población 
8-18 Instituto Nacional de Estadística. Revisión del Padrón Municipal 2000 
19-26 
Instituto Nacional de Estadística. Contabilidad Regional de España, Base 1995, 
Valor Añadido Bruto a Precios Básicos por Ramas de Actividad (precios 
corrientes) 
27 Instituto Aragonés de Estadística. Agregados Económicos Básicos de Aragón 
28-29 Instituto Nacional de Estadística. Directorio Central de Empresas (DIRCE) 
30 
Instituto Aragonés de Estadística. Comercio de mercancías de Aragón con el 
extranjero. Fuente original: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
31  
32 
Instituto Nacional de Estadística. Estadísticas de Medio Ambiente. Estadísticas 
del Agua 
33  
34  
35  
36  
37-38 Instituto Aragonés de Estadística. Estadísticas de Medio Ambiente 
39-44 Instituto Nacional de Estadística. Estadísticas de I+D 
45 SEDISI 
46  
47 Instituto Nacional de Estadística. Estadísticas de I+D 
48-49 Ministerio de Fomento. Anuario Estadístico 
50 RENFE 
51-53 Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Ocupación Hotelera 
54  
55 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Subdirección General de Protección 
del Patrimonio Histórico 
56 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
57-58 Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa (EPA) 
59 
Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Salarios en la Industria y los 
Servicios 
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10.3. ANEXO III. METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN DE LA 
PERTINENCIA DE LA ESTRATEGIA 
Para llevar a cabo este análisis se han elaborado una serie de matrices que 
reflejan de qué manera la estrategia definida, a nivel de las medidas, se 
dirige a combatir, de forma directa (D) o indirecta (I), las debilidades y 
amenazas recogidas en el DAFO regional y a aprovechar, al mismo tiempo, 
las fortalezas y oportunidades que se han señalado. 
A continuación se han sintetizado los resultados obtenidos en una única 
matriz en la que se cruzan los ejes con cada uno de los cuatro grandes 
apartados analizados en el capítulo anterior (recursos humanos, economía, 
territorio e I+D y sociedad de la información). Para la realización de esta 
matriz se ha calculado el porcentaje que suponen las relaciones directas 
sobre el total de relaciones de las medidas de un mismo eje con los 
aspectos del DAFO de cada uno de esos cuatro grandes apartados. Se ha 
clasificado el resultado obtenido de la siguiente forma: Muy alta (>60%), 
Alta (40-60%), Media (20-40%) y Baja (<20%). Cuando sólo había 
relaciones indirectas la clasificación ha sido Indirecta, y si no se habían 
observado relaciones se ha calificado como Nula. Por último, en el caso de 
que las relaciones indirectas superasen el 50% del total de relaciones 
contempladas, se ha añadido a la categoría inicialmente obtenida con las 
relaciones directas una segunda categoría, un nivel superior a la inicial (es 
decir, si la categoría obtenida mediante las relaciones directas era Media, 
finalmente pasa a ser Media-Alta). 
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Tabla 169. Matriz de relación entre debilidades y medidas del DOCUP. 
Medidas 
Debilidades 1
1 
1
5 
1
6 
2
1 
2
2 
2
4 
2
6 
3
1 
3
2 
3
3 
3
4 
3
5 
3
6 
4
1 
4
6 
5
1 
5
4 
5
5 
5
6 
5
7 
5
8 
5
9 
6
1 
D1    I          I I  I I I D I I  
D2    I         D I I  I I I D I I  
D3 D I         I I  I I  I I I I I I  
D4  I               I I I     
D5 D I               D D D     
D6 D                D D D     
D7                 D I I D I D  
D8 I I I     D I  I I            
D9 D I I I     I  I  I I I  D D D I  I  
D10 I I D     I D  D I I     I I     
D11    D         D D D  I I I D D D  
D12 D   D D                   
D13 D   D D                   
D14    D D                   
D15  I            I          
D16  I                      
D17  I D     D D D D D            
D18          D D D D           
D19          I D D D           
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 170. Matriz de relación entre amenazas y medidas del DOCUP. 
Medidas 
Amenazas 1
1 
1
5 
1
6 
2
1 
2
2 
2
4 
2
6 
3
1 
3
2 
3
3 
3
4 
3
5 
3
6 
4
1 
4
6 
5
1 
5
4 
5
5 
5
6 
5
7 
5
8 
5
9 
6
1 
A1 I   I          I   I I I I I I  
A2                        
A3 D I               I I I     
A4 I D D     I I               
A5 D  I I         I D D  D D D D D D  
A6 D  I I          I I  D D D     
A7 D   D D D D       I D D D D D     
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 171. Matriz de relación entre fortalezas y medidas del DOCUP. 
Medidas 
Fortalezas 1
1 
1
5 
1
6 
2
1 
2
2 
2
4 
2
6 
3
1 
3
2 
3
3 
3
4 
3
5 
3
6 
4
1 
4
6 
5
1 
5
4 
5
5 
5
6 
5
7 
5
8 
5
9 
6
1 
F1 D I               D D D I    
F2  D D     I I  I             
F3 D D D     D D  D I I           
F4 D D D      D  D             
F5         D  I             
F6 D D D     I D  I             
F7   I           I          
F8   I           I          
F9   I             D        
F10                 D D D D D   
F11 D   D D I I          D D      
F12                I D D D I I   
F13 I    I I I      D D I I D D D  D   
F14   D     D D D D D D           
F15 D I D     D D I D D D           
F16 D I D     D D D D D D           
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 172. Matriz de relación entre oportunidades y medidas del DOCUP. 
Medidas 
Oportuni-
dades 1
1 
1
5 
1
6 
2
1 
2
2 
2
4 
2
6 
3
1 
3
2 
3
3 
3
4 
3
5 
3
6 
4
1 
4
6 
5
1 
5
4 
5
5 
5
6 
5
7 
5
8 
5
9 
6
1 
O1 D I I I       I  D D I  D D D  D D  
O2 I               I I I I  I   
O3 D I D      D  I             
O4         D  I    D         
O5         D  I             
O6  D I     I D  I  I           
O7  D I     I D  I             
O8             I D   D D D D D D  
O9     I D I       D I  D D D     
O10              D   D D D     
O11                 I       
O12     I            I       
O13 I             D   I       
O14   I           D  D        
O15   I           D          
O16  I I           D          
O17  I      I  D D D D           
O18          D D D D           
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 173. Matriz de relación entre ejes del DOCUP y el DAFO actualizado de 
Aragón. 
Ejes 
DAFO 
Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 
Debilidades 
RRHH Baja Indirecta Baja Indirecta Media 
Economía Media-Alta Indirecta Baja-Media Indirecta Baja 
Territorio Baja Media-Alta Baja Baja Baja 
I+D y Soc. Info. Baja Nula Muy alta Nula Nula 
Amenazas 
RRHH Baja Indirecta Nula Indirecta Indirecta 
Economía Muy alta Nula Indirecta Nula Nula 
Territorio Media Media-Alta Indirecta Alta-Muy alta Muy alta 
I+D y Soc. Info. - - - - - 
Fortalezas 
RRHH Media Nula Nula Nula Alta 
Economía Muy alta Nula Media Nula Nula 
Territorio Baja Baja Baja Baja Media 
I+D y Soc. Info. Alta Nula Muy alta Nula Nula 
Oportunidades 
RRHH Baja-Media Indirecta Baja Media Media 
Economía Media Nula Baja Baja Nula 
Territorio Indirecta Baja Indirecta Media Media 
I+D y Soc. Info. Indirecta Nula Muy alta Nula Nula 
Fuente: Elaboración propia. 
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10.4. ANEXO IV. ESTUDIOS DE CASO 
10.4.1. Subvenciones a Pymes para actuaciones tendentes a la 
reducción, reutilización y reciclaje de residuos industriales y 
peligrosos 
a) Justificación 
La medida 1.1 “Mejora de la competitividad y el empleo y desarrollo del 
tejido productivo”, incluye la línea de apoyo a las empresas para la 
minimización de los impactos que tienen sobre el medio ambiente las 
actividades económicas. La protección del Medio Ambiente es una de las 
tres prioridades horizontales de los Fondos Estructurales. 
El presente estudio incluye un análisis detallado de la aplicación del 
régimen de ayuda durante el año 2002 y el desarrollo del estudio de caso 
específicamente seleccionado entre los proyectos auxiliados en dicho año. 
Se identifica en primer lugar la línea de ayuda en el marco del DOCUP. 
b) Relación con el DOCUP 
Eje ü 1: Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo 
Medida 
ü 1.1: Apoyo a las empresas industriales, artesanales, comerciales y 
de servicios 
Acción ü 1.1.4: Minimización de residuos industriales y peligrosos 
Objetivos 
Operativos 
ü Promover la creación de empleo 
ü Promover la creación de valor añadido 
ü Fomentar la cultura de calidad 
ü Adecuar la dimensión y operatividad de las empresas 
ü Promover nuevas actividades y productos 
ü Garantizar la calidad del medio 
Gestor ü DG de Calidad Ambiental 
 
c) Descripción de la línea de subvención 
c.1) Introducción 
En este apartado se presenta una descripción de la línea de subvención a 
pymes en relación con actuaciones tendentes a la minimización de residuos 
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peligrosos, emisiones a la atmósfera y depuración de aguas residuales 
industriales, en el año 2002.    
Comprende las inversiones que se han realizado en la Comunidad 
Autónoma de Aragón durante ese año en las siguientes actividades (Orden 
de 15 de octubre de 2001, del Departamento de Medio Ambiente): 
ð Las instalaciones o procesos productivos que den lugar a una 
reducción efectiva de la cantidad de residuos peligrosos generados o 
de la peligrosidad de los mismos. 
ð La reutilización y reciclaje de residuos peligrosos. 
ð Las inversiones para la correcta gestión de los residuos industriales 
en instalaciones de reciclado o valorización. 
ð La realización de auditorías medioambientales o la implantación de 
sistemas de gestión medioambiental en las industrias de Aragón 
(gastos de asesoría o consultoría externa y certificación, excluidos 
los gastos internos y de personal). 
ð Las instalaciones o procesos que tengan por objeto evitar trasladar 
la contaminación por sustancias peligrosas a otro medio receptor 
(instalaciones de depuración de efluentes). 
ð Las instalaciones o procesos destinados a la reducción de emisiones 
contaminantes a la atmósfera. 
La cuantía máxima de la ayuda pública de apoyo financiero no supera el 
40% de la inversión para las Pymes y el 30% para las grandes empresas. 
Con objeto de ajustar los importes resultantes de la aplicación de estos 
criterios a las disponibilidades presupuestarias, se adopta además el 
criterio de no sobrepasar la cantidad máxima de subvención por empresa 
de 160.000 euros. 
c.2) Solicitudes presentadas en el año 2002 
Las empresas solicitantes de estas ayudas públicas de apoyo financiero a 
los programas de la Comunidad Autónoma de Aragón fueron un total de 
142, un 73% pymes, y un 27% grandes empresas. De las 142, 102 
pertenecían a la provincia de Zaragoza, 32 a la de Huesca y 8 a la de 
Teruel. Asimismo, algunas de estas empresas solicitaron subvención para 
varios proyectos, así los presentados fueron un total de 190.  
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La tabla siguiente refleja la distribución de los proyectos por tipos y el 
presupuesto solicitado en cada uno de ellos: 
Tabla 174. Tipo, cantidad y presupuesto de los proyectos presentados a 
subvención. Año 2002. 
Tipo de proyecto Tipo 
Número 
proyectos 
Presupuesto 
(euros) 
Minimización residuos peligrosos A 41 11.250.246,68 
Reutilización, reciclado de residuos 
peligrosos 
B 
11 1.875.597,95 
Correcta gestión res. ind. en inst. de 
reciclado/valoriz. 
C 
16 15.994.522,63 
Auditorías y SGMA D 70 765.673,31 
Depuración de aguas E 27 5.431.141,87 
Emisiones a la atmósfera F 25 7.075.235,27 
TOTAL  190 42.392.417,71 
Fuente: Dirección General de Calidad Ambiental. Gobierno de Aragón. 
En cuanto al número de proyectos se observa en la tabla anterior que el 
mayor porcentaje de subvenciones solicitadas corresponde a los proyectos 
de tipo D, auditorías e implantación de sistemas de gestión medioambiental 
(36,84%), seguido por los correspondientes a minimización de residuos 
peligrosos (A) (21,58%). El porcentaje de subvenciones menos solicitadas 
se sitúa en los tipos B, reutilización y reciclado de residuos peligrosos 
(5,79%), así como el tipo C, inversiones para la correcta gestión de 
residuos industriales en instalaciones de reciclado y valorización de 
residuos, que presenta un 8,42%. 
Tabla 175. Número de proyectos por tipos presentados para subvención en los años 
2001 y 2002. 
Tipo de proyecto Tipo 
Número 
proyectos (Año 
2001) 
Número 
proyectos  
(Año 2002) 
Minimización residuos peligrosos A 33 41 
Reutilización, reciclado de residuos 
peligrosos 
B 
3 11 
Correcta gestión res. ind. en inst. de 
reciclado/valoriz. 
C 
17 16 
Auditorías y SGMA D 61 70 
Depuración de aguas E 38 27 
Emisiones a la atmósfera F 38 25 
TOTAL  190 190 
Fuente: Dirección General de Calidad Ambiental. Gobierno de Aragón. 
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Con respecto al año anterior, el número de proyectos que solicitaron 
subvención fueron 190, cantidad casualmente igual a la de este año. Si 
bien es de destacar que han disminuido las solicitudes de proyectos de tipo 
E y F; por el contrario han aumentado las de tipo A, B y D y se mantienen 
prácticamente similares los de tipo C. 
c.3) Subvenciones concedidas en el año 2002 
De los 190 proyectos que habían solicitado subvención, se concedieron un 
total de 114, renunciaron 4, y resultaron desfavorables 72 por diferentes 
causas, principalmente por no subvencionar las instalaciones de depuración 
de efluentes. 
El presupuesto total subvencionado suponía un importe para el año 2002 
de 2.379.310,81 euros, distribuidos según el tipo de proyectos, de la 
siguiente forma: 
Tabla 176. Distribución del presupuesto según tipo de proyecto. Año 2002 
Tipo de proyecto Tipo Nº de proyectos Presupuesto (euros) % Presupuesto  
Minimización residuos peligrosos A 21 398.676,06 18,42 
Reutilización, reciclado de residuos 
peligrosos 
B 
4 272.342,89 3,51 
Correcta gestión res. ind. en inst. de 
reciclado/valoriz. 
C 
7 573.924,48 6,14 
Auditorías y SGMA D 66 231.872,38 57,89 
Depuración de aguas E 0 0 - 
Emisiones a la atmósfera F 16 902.495,00 14,03 
TOTAL  114 2.379.310,81 100 
Fuente: Dirección General de Calidad Ambiental. Gobierno de Aragón. 
c.4) Subvenciones finalizadas 
De los 114 proyectos propuestos, 19 renunciaron por diferentes motivos, 
13 de ellos no aportaron en el plazo correspondiente la documentación 
para el pago, y 11 no justificaron la totalidad de los requisitos requeridos 
para el pago de la subvención concedida. 
Por lo tanto, en el año 2002, se tramitaron un total de 71 proyectos 
subvencionados, algunos en menor cuantía de la aprobada, por haberse 
justificado una inversión menor a la prevista por el propio promotor en su 
solicitud; en algunos casos, también se justificó mayor inversión que la 
prevista por el promotor en su solicitud si bien ello no afecta al importe de 
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la subvención aprobada al establecerse ésta como importe máximo en la 
resolución aprobatoria. 
La siguiente tabla refleja la situación final de los proyectos subvencionados 
en el año 2002: 
Tabla 177. Proyectos finalmente subvencionados. Año 2002. 
Tipo de proyecto Tipo Nº de proyectos Importe (euros) % Ejecución 
Minimización residuos peligrosos A 15 273.729,10 68,66 
Reutilización, reciclado de residuos 
peligrosos 
B 2 129.595,98 47,58 
Correcta gestión res. ind. en inst. de 
reciclado/valoriz. 
C 3 191.994,92 33,45 
Auditorías y SGMA D 37 90.795,79 39,15 
Depuración de aguas E 0 0 - 
Emisiones a la atmósfera F 14 726.177,86 80,46 
TOTAL  71 1.412.293,65 59,36 
Fuente: Dirección General de Calidad Ambiental. Gobierno de Aragón. 
A la vista de los datos expuestos, del presupuesto del año 2002 destinado 
a subvenciones, se ha ejecutado en un 59,36%. La ejecución 
correspondiente a 2001 fue del 71,54% y en 2000 del 63,3%. 
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c.5) Conclusiones (año 2002) 
Ø La ejecución del presupuesto (59,36%) ha sido menor que en los dos 
años iniciales del periodo. La relativa baja ejecución tiene su 
justificación en la también relativamente baja iniciativa empresarial que 
todavía existe en relación con las inversiones específicamente 
ambientales en el ámbito industrial.  
Ø Merece la pena resaltar el rigor con el que se gestiona la ayuda y en la 
que, a pesar de la demanda es relativamente escasa, se han denegado 
el 38% de las solicitudes recibidas. 
Ø Resulta destacable el hecho de que un 17 % de los proyectos 
aprobados hayan renunciado al cobro de la subvención aprobada (la 
mitad no han completado la documentación y la otra mitad no han 
aportado la documentación exigida para el pago). Estas renuncias son 
debidas fundamentalmente a la falta de ejecución y/o retraso de la 
misma por parte de los promotores en relación con lo expuesto en sus 
proyectos. Desde luego, en modo alguno es imputable a la 
Administración ni tampoco a una excesiva complejidad administrativa; 
por el contrario, se considera que la tramitación es relativamente 
sencilla y que la Administración ofrece un apoyo que facilita 
considerablemente la misma al tiempo que efectúa un seguimiento y 
control adecuado. Las causas son claramente imputables a los 
beneficiarios.  
Ø Si bien, como ya se ha indicado, la gestión de la Administración es 
satisfactoria, la eficacia de la actuación queda condicionada por una 
demanda relativamente escasa del sector industrial. Ello refleja la 
necesidad de intervenir en la sensibilización y dinamización del sector 
en relación con la necesidad, pertinencia y oportunidad de invertir con 
mayor decisión y cuantía en la mejora ambiental de los procesos y de 
los sistemas productivos; canalizando incluso esfuerzos hacia dicho 
campo desde las estructuras de investigación, desarrollo e innovación. 
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d) Descripción de la subvención concedida a la empresa 
Ribawood S.A. (municipio de Zuera, provincia de Zaragoza) 
d.1) Introducción y antecedentes 
Se ha seleccionado el proyecto correspondiente a la empresa RIBAWOOD, 
S.A. por tratarse de una de las inversiones auxiliadas más importantes y 
considerarse inicialmente entre las de mayor visibilidad en relación con los 
objetivos específicos perseguidos por el régimen de ayuda. 
La empresa Ribawood, S.A. se localiza en el municipio de Zuera, de la 
provincia de Zaragoza que cuenta en la actualidad con una población de 
5.650 habitantes y una densidad de 17 hab/km2. 
RIBAWOOD, S.A., se constituye en 1975 y está dedicada a la 
transformación de plásticos, centrada en el proceso de extrusión de 
láminas de woodstock, producto semielaborado destinado a dar forma al 
interior de los vehículos. Su producción 100% se destina al sector de la 
automoción. 
En el año 1993 amplió su producción incorporando una nueva línea para la 
producción de láminas bicapa/tricapa. Este producto consiste en la 
extrusión de material plástico con cargas minerales, al que se incorpora por 
una de sus caras tejido de poliester y moqueta de polipropileno-poliester 
por la otra cara. En el proceso de producción se generan los recortes 
procedentes del formateado, así como los rechazos por defectuoso, 
empalmes de tejidos..., etc. Por estos conceptos, se generan 
aproximadamente unos 20.000 Kgs. mensuales, cuyo destino era entonces 
el vertedero.  
A partir de enero de 2002 existía un compromiso en el sector del automóvil 
por el que se veían obligados a asumir de sus propios clientes los 
desperdicios y residuos plásticos que generaban en su proceso productivo 
los productos que les suministraban, y que eran devueltos a su planta de 
Villanueva de Gállego (Zaragoza). Asumiendo este compromiso, Ribawood, 
recogería estos materiales para darles una salida industrial y evitar su 
destino en ese momento, que no era otro que el vertedero. 
El montante total de estos desperdicios procedentes de sus clientes 
alcanzaba la cifra de 150.000 Kgs/mes. El objetivo era convertirlos, junto 
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con los que se originan en su propia planta, en materia prima para su 
posterior transformación en producto final. 
Los residuos generados del propio proceso productivo son transformados 
en producto final (palets de plástico) evitando así ser retirados al 
vertedero, además de contribuir a la disminución de la cantidad de madera 
empleada en la fabricación de los tradicionales palets.   
En la actualidad, el plástico es uno de los materiales de mayor consumo, 
pero de difícil eliminación y de perjudiciales consecuencias para el Medio 
Ambiente. Existe la posibilidad de recoger una gran cantidad de plásticos 
para su posterior reciclado en plantas especializadas, evitando así que los 
residuos industriales acaben en el vertedero. El destino de los desperdicios 
puede transformarse en plástico para nuevos productos terminados de 
calidad o como materia prima secundaria para otras plantas industriales. 
d.2) Descripción del proyecto 
El proyecto consistía en implantar en la empresa un proceso de reciclado 
de plásticos destinados fundamentalmente a la industria del automóvil. Se 
pretendía la recogida de recortes, materiales defectuosos, rechazos, etc, 
tanto de la propia industria (20 Tm al mes), como de los clientes (150 Tm 
al mes) para su posterior transformación en materia prima secundaria 
destinada a la fabricación de embalajes, fundamentalmente palets de 
plástico que sustituirían a los actuales de madera. Con la implantación de 
este proyecto se conseguía una disminución de los rechazos de plástico que 
en ese momento se llevaban al vertedero además de la disminución de la 
cantidad de madera empleada en la fabricación de embalajes. 
La inversión a realizar se centraba en primer lugar en la compra de una 
máquina de aglomerado de plástico. Como tecnología más avanzada para 
este tipo de procesos y después de haber realizado varias pruebas del 
material, se optó por la máquina de aglomerado de PALLMANN que sirve 
para procesar una amplia gama de componentes termoplásticos.  
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Residuo industrial (recorte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Máquina aglomeradora “PALLMANN” 
 
El proceso se inicia con la dosificación del material existente en la tolva 
para pasar a la fase de aglomerado, donde se plastifica mediante fricción y 
presión. Así el material molido se transforma en aglomerado. 
Primer Informe de Evaluación Intermedia del Documento Único de Programación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón Objetivo 2, Periodo 2000-2006 
 466 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producto aglomerado 
Asimismo, Ribawood invirtió en la compra de otra máquina (REMAPLAN), 
una nueva línea de inyección de plástico de nueva tecnología para la 
elaboración de productos del sector del embalaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Máquina inyectora “REMAPLAN” 
El proceso productivo consiste en la máquina de inyección de plástico y 
unos moldes semicerrados intercambiables para hacer pallets plásticos, 
100% material reciclado, de distintas medidas y resistencias.  
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Este es el producto finalmente elaborado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producto fabricado “palet” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producto fabricado “contenedor” 
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d.3) Inversión prevista inicialmente 
El presupuesto subvencionable presentado inicialmente por la empresa 
Ribawood, S.A. ascendía a la cantidad de 1.801.738,41 euros, desglosado 
de la siguiente forma:  
Tabla 178. Presupuesto presentado por la empresa Ribawood, S.A. para la 
realización del nuevo proyecto de transformación de residuos plásticos. 
Concepto Importe (euros) 
Máquina Remaplan Inyectora 1.461.300,00 
Máquina H.I. Pallmann Aglomerado 300.639,63 
Montaje H.I. Pallmann 22.500,00 
Transporte+Seguro Remaplan 13.999,22 
Transporte+Seguro SESE –H.I.Pallmann 1.736,92 
Grúa Ebrolift Descarga Pallmann 408,69 
Grúa Ebrolift Descarga Remaplan 1.153,94 
SAVE- Asesoramiento Gestor Residuos - 2.404,05 
TOTAL IMPORTE 1.801.738,41 
Fuente: Dirección General de Calidad Ambiental. Gobierno de Aragón. 
La subvención concedida, destinada a financiar parte de las inversiones de 
realización del proyecto de transformación de residuos plásticos, excluidos 
los gastos de asesoría para la autorización de gestor de residuos no 
peligrosos, asciende a la cantidad máxima de 160.000 euros, equivalente a 
un 40% de la inversión subvencionable, en este caso de 400.000 euros, del 
total de 1.801.738,41 euros. 
d.4) Inversión finalmente ejecutada 
El alcance de la inversión finalmente ejecutada por Ribawood asciende a un 
total de 2.485.795,41 distribuida conforme a la siguiente tabla: 
Tabla 179. Inversión ejecutada por la empresa Ribawood. 
Concepto Importe (euros) 
Maquinaria H.I. Pallmann (Aglomerador) 341.285,00 
Instalación H.I. Pallmann 14.360,46 
Maquinaria Remaplan (Inyectora) 2.093.577,00 
Instalación Remaplan 36.572,95 
TOTAL  2.485.795,41 
Fuente: Dirección General de Calidad Ambiental. Gobierno de Aragón. 
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Frente al estudio inicial presentado, se produjeron variaciones en la 
inversión. Se trataba de modelos superiores de la maquinaria presentada 
en los presupuestos iniciales: 
ð La inversión en la máquina de aglomerado plástico se ha 
incrementado en 41.285 euros frente al modelo presentado en la 
solicitud. Se trata de una máquina de un modelo superior que 
presenta un incremento del 30% de la producción. 
ð La inversión en la máquina de inyección de plástico ha supuesto un 
incremento de 427.877,00 euros frente a la inicial. Se trata también 
de un modelo superior. 
d.5) Conclusiones, resultados e impactos 
La base del proceso implantado es la utilización de un residuo procedente 
de la actividad principal de la propia empresa como materia prima para la 
fabricación de un nuevo producto. 
La valorización de este residuo permite desarrollar un producto que tiene 
buen un comportamiento medioambiental, puesto que sustituye a la 
madera a través de la utilización de un material que tiene una difícil 
eliminación. 
En primer lugar la creación de palets de plástico ofrece grandes ventajas 
frente a los tradicionales palets de madera, ya que son reutilizables y 
reciclables para la elaboración de nuevos palets (en dicho proceso el 
plástico no sufre daños estructurales), aptos para el transporte de 
cualquier producto y ofrecen mayor resistencia a golpes y roturas parciales.  
Asimismo, ya que utiliza un 90% de material recuperado, supone un alto 
ahorro en la tala de árboles, y ello supone la colaboración en la 
preservación del Medio Ambiente. La equivalencia Tala de 1 árbol=7 Palets 
de madera, evidencia la significativa ventaja de la producción y consumo 
de los palets plásticos. 
Desde el punto de vista del empleo, la ampliación de la actividad supondrá 
para Ribawood la creación futura de puestos de trabajo. Sin embargo, dado 
que la máquina está instalada desde noviembre de 2002, estando 
actualmente en fase de prueba, la creación de puestos de trabajo está por 
determinar. Actualmente la plantilla de la empresa es de 28 trabajadores, 
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5 en oficinas y 23 en la planta (15 de mano de obra directa y 8 de mano de 
obra indirecta). 
Los impactos positivos generados sobre el medio ambiente, según la 
memoria elaborada por SAVE Consultoría Medioambiental, S.L., son varios 
y se pueden agrupar de la siguiente forma: 
ð Disminución de residuos generados, debido a su utilización como 
materia prima para el proceso de fabricación de palets de plástico. 
Esto conlleva impactos positivos sobre la incidencia paisajística en 
los vertederos, sobre la ocupación y contaminación del suelo de los 
mismos, sobre las emisiones a la atmósfera (debidas a la 
incineración de estos materiales plásticos), y como consecuencia, 
una mejora sobre el medio natural. No hay que olvidar que se 
retiran de los vertederos una cantidad aproximada de 3.000 
Toneladas anuales de restos de plástico. 
ð Disminución de la utilización de un recurso natural como la madera, 
debido a la sustitución de los palets de madera por palets de 
plástico que además pueden reciclarse en múltiples en múltiples 
ciclos de uso. Teniendo en cuenta que la producción aproximada 
será de 3.000 Tn de palets de plástico anuales, esto supone el 
ahorro de esta misma cantidad de madera y por tanto, de 
salvaguardar de la tala aproximadamente 20.000 árboles al año. 
ð En cuanto a las afecciones a la atmósfera, decir que la empresa 
cuenta con medios suficientes para la gestión del aire de sus 
fábricas, teniendo en cuenta además, que las emisiones de una 
línea de extrusionado e inyección de nueva tecnología como ésta, 
son prácticamente nulas. 
ð Los residuos de aceites del mantenimiento de la maquinaria son 
tratados a través de un gestor autorizado. 
Primer Informe de Evaluación Intermedia del Documento Único de Programación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón Objetivo 2, Periodo 2000-2006 
 471 
10.4.2. Plan de Rehabilitación Integral del Casco Histórico de 
Zaragoza 
a) Justificación 
Este estudio de caso se plantea como ejemplo de actuaciones en una zona 
urbana, concretamente el centro histórico de la ciudad de Zaragoza, que 
presenta un importante grado de degradación. Esta medida ha participado 
en los Programas Operativos URBAN 97-99 y P.O. Aragón 97-99 por lo que 
también se plantea como ejemplo de continuidad de las acciones iniciadas 
en la etapa de programación anterior. 
b) Relación con el DOCUP 
Eje ü 5: Desarrollo local y urbano 
Medida ü 5.1: Rehabilitación y equipamiento de zonas urbanas 
Acción ü 5.1.2: Plan Integral de Rehabilitación del Casco Histórico 
Objetivos 
Operativos 
ü Mejorar la accesibilidad externa 
ü Proteger y valorizar el patrimonio natural 
ü Mejorar los equipamientos y servicios urbanos 
Gestor ü Ayuntamiento de Zaragoza 
 
c) Descripción del proyecto 
La recuperación y revitalización de los espacios ciudadanos sometidos a 
graves problemas de deterioro social y urbanístico es el principal objetivo 
que el Ayuntamiento de Zaragoza persigue con la puesta en marcha de los 
Planes Integrales. El Plan Integral del Casco Histórico (PICH), que fue 
aprobado en 1997 con un plazo de ejecución de 8 años y un presupuesto 
inicial de 20.000 millones de pesetas, constituye un verdadero impulso 
para la ciudad. 
c.1) Antecedentes: Programa URBAN 1997-1999 
En este contexto, y complementándose en sus acciones y objetivos con el 
PICH, se desarrolló el Programa URBAN 1997-1999 “El Despertar del 
Gallo” para el barrio de la Magdalena-Tenerías, que constituía sin duda el 
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sector de la ciudad con mayor deterioro, centrándose especialmente en la 
recuperación del Convento de San Agustín y su entorno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para este proyecto se concedió una financiación del 50% de su 
presupuesto, que para el conjunto de sus programas de actuación, 
representaba una aportación de 1.128 millones de pesetas. 
Hasta el 30 de junio de 2002 (según el informe final del proyecto URBAN 
de Zaragoza a 30 de junio de 2002. Servicio de Estudios y Análisis de las 
Finanzas Municipales) se han invertido 2.427,600 millones de pesetas en el 
desarrollo de las medidas y acciones. 
La escasa calidad y las pocas condiciones de habitabilidad de las viviendas, 
las altas tasas de paro, envejecimiento y exclusión social, el deterioro de 
las infraestructuras de suministro de agua y otros servicios, el mal estado 
de las edificaciones y el aumento de las casas en estado de ruina, todo ello 
unido a la progresiva desaparición del comercio, hacían de este barrio un 
espacio orientado hacia el fracaso social y la marginación. Las actuaciones 
llevadas a cabo a través del programa URBAN han contribuido de forma 
decisiva a la recuperación de un espacio que se había convertido, en los 
últimos años, en una de las zonas más deprimidas de la ciudad. 
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Tabla 180. Medidas del programa Urban 1997-1999. 
Medida 1. Mejora del medio 
ambiente urbano 
ü Renovación de infraestructuras urbanas 
ü Recuperación de las murallas medieval y romana 
Medida 2. Mejora del tejido 
económico 
 
Medida 3. Dotación de 
equipamientos sociales y 
culturales 
ü Construcción de un foco cultural, recuperando la 
Iglesia y Convento de San Agustín 
ü Equipamiento de la Casa de las Culturas 
Medida 4. Dotación de 
equipamientos de 
formación 
ü Acondicionamiento centro para formación sociolaboral 
(Centro Sociolaboral para Jóvenes “Casco Viejo”) 
ü Equipamiento taller de confección industrial (Centro 
municipal de promoción sociolaboral “Tramalena”) 
Medida 5. Seguimiento, 
asistencia técnica y 
evaluación 
 
Medida 6. Programas 
sociales 
 
Medida 7. Programas de 
formación 
 
Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza. 
c.2) Antecedentes: Programa Operativo FEDER de Objetivo 2 de Aragón 
(1997-1999) 
La acción 5.2 del Programa Operativo Feder Aragón Objetivo 2 (1997-
1999) también forma parte del Plan Integral del Casco Histórico de 
Zaragoza, donde la ejecución de las medidas que lo integran pone de 
manifiesto cómo se está recuperando el Casco Histórico, abandonando el 
estado de degradación en el que se encontraba y haciéndose notorio el 
impulso de la actividad privada, que se concreta en el importante 
incremento de la construcción de viviendas privadas y en la rehabilitación 
de viviendas antiguas. 
Según el informe a 30 de septiembre de 2002 del Programa Operativo 
Feder Aragón Objetivo 2 (1997-1999) el montante global de las acciones 
imputadas a dicho programa asciende a 2.056.744.358 ptas., habiendo 
ascendido la inversión total a 2.079.827.490 ptas. 
La actuación se ha materializado en los siguientes proyectos: 
ð Centro de investigación y formación profesional en técnicas de 
rehabilitación 
ð Centro de formación de actividades musicales 
ð Adaptación del Refectorio del Convento de Santo Domingo 
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ð Rehabilitación del medio ambiente degradado 
ð Rehabilitación de Pymes artesanales y comerciales 
ð Potenciación de la ruta turística del mundo romano 
c.3) Actuaciones incluidas en el DOCUP de Objetivo 2 (2000-2006) 
En el actual periodo de programación se desarrollan asimismo proyectos 
continuadores de la regeneración y rehabilitación del Casco Histórico de la 
ciudad, siendo notables sus logros, tanto en materia de equipamientos 
programados (ya en funcionamiento) como en las acciones de 
modernización y acondicionamiento de los viales urbanos. 
d) Descripción de la actuación en la calle Alfonso I de Zaragoza 
d.1) Introducción 
Dentro del actual periodo de programación (2000-2006) se ha 
seleccionado, para su descripción como estudio de caso representativo del 
Casco Histórico de la ciudad, el proyecto de pavimentación y renovación de 
servicios de la calle Alfonso I de Zaragoza. Constituye una de las 
actuaciones más importantes y significativas contempladas en el Plan 
Integral del Casco Histórico de Zaragoza.  
d.2) Antecedentes 
La calle del rey Alfonso I el Batallador, concebida como una vía moderna 
que pusiera en comunicación el Coso con la Plaza del Pilar y generase un 
nuevo espacio para la relación entre los ciudadanos y para el comercio, fue 
promovida por el alcalde D. Antonio Candalija e inaugurada en el año 
1868. 
Los edificios que conforman la calle finalizaron su construcción en el año 
1916 y a lo largo de todo el siglo XX, hasta la actualidad, la calle Alfonso 
ha constituido uno de los centros neurálgicos de la ciudad, ya que pone en 
relación y articula una serie de espacios ciudadanos y monumentos tan 
importantes como son las plazas de España, del Pilar, de Sas, de San 
Felipe y del Justicia, ámbito en el que se ubican, entre otros, el palacio de 
Argillo, la iglesia de San Felipe, el Torreón de Fortea, los pasajes de los 
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Giles y del Comercio y la Industria, la iglesia de Santa Isabel, la Basílica del 
Pilar, la Casa Consistorial, la Lonja y la Catedral de La Seo. 
Desde hace casi veinte años se ha planteado en la ciudad de Zaragoza la 
conveniencia de remodelar y peatonalizar la calle Alfonso I, y después de 
varios estudios y proyectos de entidad, esta opción fue incluida en el Plan 
Integral del Casco Histórico como una necesidad ineludible para revitalizar 
y regenerar social y urbanísticamente el sector. El proyecto que ahora se 
describe trata de responder a estas expectativas aportando una solución de 
carácter definitivo. 
d.3) Antecedentes administrativos 
El Proyecto de las obras de “Pavimentación y renovación de servicios en la 
Calle Alfonso I” fue aprobado por acuerdo de la M.I. Comisión de Gobierno 
de fecha 2 de febrero de 2001, aprobándose el inicio del expediente de 
contratación y la autorización del gasto el día 16 de febrero de 2001, 
procediéndose a su adjudicación por acuerdo de la M.I. Comisión de 
Gobierno en fecha 23 de marzo de 2001.  
Los trabajos fueron adjudicados a la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO 
LOPEZ NAVARRO, S.A. de Zaragoza por una cuantía de 391.844.204 ptas. 
El presupuesto total del proyecto ascendía a la cantidad de 426.732.122 
ptas.   
d.4) Descripción del proyecto 
El Proyecto de Pavimentación y Renovación de Servicios de la calle Alfonso 
I planteaba la remodelación integral de esta vía, tanto en sus servicios de 
agua, alcantarillado y alumbrado, como en su calzada y aceras, que han 
cambiado completamente su configuración anterior para convertirse en 
peatonales. Las obras comenzaron el día 17 de abril de 2001 y finalizaron 
el 9 de octubre de 2001. 
Las calles a las que afectaba este proyecto, además de Alfonso I, eran las 
intersecciones con Coso, 4 de Agosto, Fuenclara, Candalija, Torre Nueva, 
Méndez Núñez, Contamina, Jussepe Martínez, Molino, Santa Isabel, 
Manifestación, Espoz y Mina, Santiago, Prudencio y las plazas del Pilar y de 
Sas.  
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Para ello, y para facilitar al máximo la accesibilidad a vecinos y 
comerciantes, se planteaba un circuito de acceso limitado a residentes, 
carga y descarga, taxis, etc., con acceso desde el Coso por Galo Ponte, 
Fuenclara, Blasón Aragonés, Méndez Núñez, Torrenueva, Carrica, y 
Maestro Luna hacia Santa Isabel. Además se planteaba otro circuito de 
circulación libre en el eje Manifestación-Espoz y Mina y el circuito Santa 
Isabel-San Braulio. 
La nueva pavimentación, que mantiene un nivel uniforme en toda la calle 
sin diferenciación entre calzada y aceras, se realizó en granito de 8 cm de 
espesor en tres colores, rojo, negro y blanco. Además se dispusieron 
badenes en los cruces con aquellas calles en las que se preveía circulación. 
En la intersección con la Plaza del Pilar se ha aprovechado el arco formado 
en el suelo para decorarlo con el nombre del rey y el año de su conquista, 
además de otros elementos ornamentales. 
Además de ha renovado completamente la red de abastecimiento de agua 
y de saneamiento, y se ha dotado de todos los elementos complementarios 
necesarios (sumideros, pozos de registro, tomas, bocas de riego, 
hidrantes, etc). 
En cuanto al mobiliario urbano, el elemento más significativo son las 35 
farolas de fundición, características de esta calle a lo largo de toda su 
historia, que se han colocado sobre una base de granito pulido y 
abrillantado, con los escudos de la ciudad en bronce. Además se han 
colocado jardineras, papeleras y demás elementos de mobiliario urbano, 
acordes en su calidad y diseño al carácter que se pretendía conferir a la 
calle con esta intervención. 
Tabla 181. Características del proyecto. Pavimentación. 
PAVIMENTACION 
Granito flameado de 8 cm.  
      Color rojo       0,19 x 0,29        2.053m2 
      Color blanco   0,60 x 0,60        2.458 m2 
      Color negro    0,30 x 0,30        502 m2 
Otros pavimentos                    602 m2 
 Fuente: Remodelación de la Calle Alfonso I. Dossier de prensa. 24 de enero de 2001. 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
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Tabla 182. Características del proyecto. Mobiliario. 
MOBILIARIO UNIDADES 
Farolas de 3 brazos “Alfonsinas” con apoyo isquiático de granito 35 
Jardineras 10 
Papeleras 10 
Leyenda del Rey Alfonso I 1 
Fuente: Remodelación de la Calle Alfonso I. Dossier de prensa. 24 de enero de 2001. 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
d.5) Conclusiones, resultados e impactos 
Las obras realizadas en la calle Alfonso han supuesto la remodelación de 
una de las vías más importantes del Casco Histórico, en la que mediante 
esta intervención singular se ha pretendido devolver el esplendor y la 
prestancia que tuvo desde su apertura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simultáneamente, con la renovación de sus infraestructuras de suministro 
de agua y saneamiento se ha mejorado notablemente la calidad de vida de 
los vecinos de la zona y de quienes desarrollan diariamente su trabajo en 
los comercios y oficinas que en ella se ubican. 
Además se han ganado espacios para el peatón y se continúa en el 
proceso, en el que la ciudad de Zaragoza está empeñada hace años, de 
transformar el corazón de la ciudad en un espacio paseable y plenamente 
accesible para los ciudadanos que se desplazan a pie. Finalmente se ha 
pretendido dotar al centro de la ciudad de un espacio emblemático, con 
una calidad urbanística acorde con el entorno monumental en que se ubica 
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y que constituya un destacado elemento urbano representativo de la 
ciudad para quienes la visitan.  
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10.4.3. Inversiones de I+D en la Universidad de La Almunia 
a) Justificación 
La acción incluida en el DOCUP gestionada por la Escuela Universitaria 
Politécnica de La Almunia (EUPLA) continúa y complementa la ayuda 
otorgada en el anterior programa DOCUP de Objetivo 5b de Aragón (1994-
1999). La inclusión en el actual programa permite la consolidación de la 
EUPLA en actividades de I+D, completando la dotación de equipos para 
laboratorios y posibilitando la realización de infraestructuras para tales 
fines. 
b) Relación con el DOCUP 
Eje 
ü 3: Sociedad del conocimiento (Innovación, I+D, Sociedad de la 
Información) 
Medida 
ü 3.5: Construcción y equipamiento de centros públicos de 
investigación y centros tecnológicos 
Acción 
ü 3.5.3. Infraestructuras de I+D en la Escuela Universitaria de La 
Almunia 
Objetivos 
Operativos 
ü Actualizar equipamiento científico y tecnológico 
Gestor ü Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia (EUPLA) 
 
c) Descripción de las actuaciones realizadas 
c.1) La Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia 
La Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia de Doña Godina (EUPLA) 
es un organismo autónomo local regido por un patronato, con 
presupuestos propios y adscripción académica a la Universidad de 
Zaragoza.  
La EUPLA cuenta con una inversión de 3.500 millones de pesetas 
distribuidos en instalaciones y equipamiento y una plantilla de 150 
personas distribuidas en docencia, I+D y personal de servicios. La EUPLA 
tiene un volumen de 3.400 alumnos que cursan sus estudios en las seis 
carreras que en ella se imparten: 
ð Ingeniería Técnica Industrial Mecánica. 
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ð Ingeniería Técnica en Electrónica Industrial. 
ð Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas. 
ð Arquitectura Técnica. 
ð Ingeniería Técnica Agrícola. Especialidad Hortofruticultura y 
Jardinería. 
ð Ingeniería Técnica Agrícola. Especialidad Industrias Agrícolas. 
La EUPLA cuenta con las siguientes instalaciones: 
ð Instalaciones de Ingeniería Técnica Industrial. Centro de 
Microelectrónica (Diseño de Chips). Laboratorio de I+D. Laboratorio 
de Elementos Finitos. Mesa de Coordenadas Tridimensional. Oficina 
Técnica y Centro de Diseño. Laboratorios de Electrónica, 
Electrotecnia, Termodinámica, Física y Química.  
ð Instalaciones de Ingeniería Técnica Agrícola. Espectrofotometría por 
Absorción Atómica y Ultravioleta. Cromatografía de Gases. 
Laboratorio de Micropropagación. Invernadero. Finca de Explotación 
Agrícola (2 has). Centro de Diseño Asistido por Ordenador. 
Laboratorios de Análisis Instrumental, Biología, Topografía, 
Termotecnia, Física, Química, Cultivos Herbáceos y Leñosos, 
Microbiología, Industrias Fermentativas. 
La EUPLA ha realizado convenios con cerca de 800 empresas, mediante un 
departamento dedicado a este fin; así mismo existe un departamento de 
relaciones internacionales que permite intercambios de profesores y 
estudiantes con otras Universidades Europeas.  
La EUPLA cuenta tamién con un Centro de I+D, con una plantilla de 
veintisiete personas. Las áreas principales de desarrollo son aplicaciones 
software, desarrollos electrónicos y análisis estructural de materiales. 
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c.2) Inversiones realizadas en 2000-2002 
A continuación se describen los aspectos más destacables de la ejecución 
en el periodo 2000-2002, tanto por la importancia del esfuerzo inversor 
que suponen como por su repercusión desde el punto de vista tecnológico y 
de innovación.  
Durante la anualidad 2000 se llevaron a cabo actuaciones de realización de 
infraestructuras y de dotación de equipamiento, al objeto de potenciar las 
actividades de I+D que el Centro viene desarrollando desde hace varios 
años. 
En ese año se culminaron las obras de construcción de la Nave Taller anexa 
al Edificio de Arquitectura Técnica, que complementa los laboratorios y 
talleres donde se venían desarrollando los proyectos de I+D en los que la 
Escuela participa. 
En el ámbito del Medio Ambiente se comenzó el plan de equipamiento en 
laboratorios como Protección Vegetal y Análisis Agrícola al objeto de 
elaborar estudios sobre el control de Fitosanitarios y Fertilizantes, tomando 
en consideración la importante actividad agrícola frutal que se desarrolla en 
la comarca donde se ubica la Escuela. 
A finales del año 2000 y a lo largo del 2001 se dotaron los laboratorios y 
talleres de equipos de última tecnología, además de ampliar 
considerablemente el instrumental e instalaciones de apoyo a las 
actividades que se desarrollan en el ámbito de la innovación y desarrollo. 
Entre estos equipos cabe destacar: 
ð Plataforma Multiprocesador integrada por ocho procesadores a 700 
Mhz y una configuración que le permite una gran capacidad de 
desarrollo y respuesta. 
ð Cédula lineal constituida por: 
ü 1 fresadora de bancada fija de CNC. 
ü 1 torno de CNC. 
ü 1 robot articulado. 
ü 1 almacén de carga. 
ü 1 puesto de descarga. 
ü 1 puesto de producto semielaborado. 
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ü 1 ordenador PC y el software de gestión de la cédula. 
Finalmente, en 2002 se ha continuado con la dotación de material tanto 
para el Departamento de I+D como para los laboratorios que le prestan 
apoyo técnico, y con la adecuación de infraestructuras con renovación de 
instalaciones. 
d) Resultados obtenidos 
d.1) Resultados generales 
La consecución de objetivos de los proyectos de investigación y desarrollo 
ha permitido consolidar la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia 
como Centro Tecnológico, con la singularidad de su ubicación en una zona 
rural, contribuyendo de forma importante a la fijación de la población y 
potenciando un empleo de calidad con un importante porcentaje de 
ocupación femenina. 
Se ha reconocido la labor que viene realizando el Departamento de I+D del 
Centro y sus posibilidades de proyección hacia el sector empresarial al 
incluir a la EUPLA en el registro de Oficinas de Transferencia de Resultados 
de Investigación (OTRI) del Ministerio de Ciencia y Tecnología con el nº 
167. 
Se ha logrado una mayor participación en proyectos de I+D con empresas 
de la solvencia de Construcciones Aeronáuticas S.A. (EADS-CASA Espacio), 
SENER INGENIERÍA o FATRONIK SYSTEMS, entre otras. 
La dotación de la plataforma multiprocesador y de la cédula lineal ha dado 
cobertura a los proyectos de colaboración con SENER INGENIERÍA Y 
SISTEMAS y con CASA y SENER INGENIERÍA, desarrollando moldes para 
materiales avanzados, utillajes específicos y bancos de ensayos para 
pruebas. 
Se han formalizado nuevos contratos con EADS-CASA ESPACIO 
relacionados con la lanzadera espacial Ariane-5, en los que se han 
desarrollado proyectos de investigación y desarrollo en campos de 
Instrumentación, Ensayos de Choque Pirotécnico y Sensores. 
En el ámbito del Medio Ambiente, enlazando con la dotación de 
laboratorios, es de destacar la firma de un convenio con la empresa Hydro 
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Agri España, S.A., por medio del cual se han realizado estudios de 
fertirrigación y su impacto en suelos y aguas y estudios para la utilización 
óptima de fertilizantes en frutales. Los citados estudios inciden en la 
correcta administración de nutrientes y tratan de evitar el exceso de 
residuos y su repercusión en suelos y aguas, con aplicación específica en 
una zona como La Almunia con gran superficie cultivada de frutales. 
Dentro de este ámbito resaltar también los trabajos desarrollados por el 
Departamento de Jardinería sobre el ahorro de agua de riego, poniendo 
como ejemplo la mención que recibió la instalación del jardín anexo al 
edificio principal por su bajo consumo. 
Los indicadores de realización, resultados e impactos obtenidos se recogen 
en la siguiente tabla. 
Tabla 183. Indicadores de la acción 3.5.3. EUPLA. 
Indicador 
Total 
previsto 
2000-2006 
Total 
realizado 
2000-2002 
Indicadores de realización 
Centros potenciados/mejorados (nº) 3 2 
Laboratorios (nº) 18 10 
        Renovados (nº) 15 9 
        De nueva creación (nº) 3 1 
Dotación de equipos (nº) 150 253 
Indicadores de resultado 
Inversión inducida (euros) 19.833.399 12.771.173 
Contratos de servicios (nº) 23 20 
Ensayos y consultas laboratorios (nº) 250 214 
Proyectos de investigación (nº) 11 15 
Acuerdos de cooperación suscritos (nº) 293 813 
        Con centros tecnológicos y universidades (nº) 18 30 
        Con empresas (nº) 275 783 
Indicadores de impacto 
Empleos creados (nº) 58 117 
        Hombres (nº) 40 82 
        Mujeres (nº) 18 35 
        Titulados (nº) 46 69 
             Hombres (nº) 32 56 
             Mujeres (nº) 14 13 
Innovación Nuevos Productos (nº) 5 5 
Empresas beneficiadas (nº) 298 817 
Empleos mantenidos (nº) 145 110 
Fuente: EUPLA. 
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d.2) Descripción de algunas actividades de I+D+I 
La Escuela Universitaria está en vanguardia de un movimiento de 
investigación, desarrollo e innovación llevado a cabo por profesores y 
alumnos, que hacen posible su participación en diferentes proyectos de 
entre los que destacan por su importancia: 
Ø Laboratorios de ensayo. De la mano de EADS CASA espacio, la 
realización de ensayos de choque pirotécnico sobre etapas de la 
lanzadera espacial Ariane 5, actividad que lidera dicha empresa en 
el ámbito espacial europeo; ensayos de choque sobre satélites de 
telecomunicaciones, meteorológicos, militares y observación terrestre, 
acogidos algunos de ellos a programas de investigación de la Agencia 
Espacial Europea. Por otro lado se están realizando proyectos 
relacionados con ensayos experimentales, instalación de sensores, 
análisis de datos, desarrollo de software de control de instrumentación, 
análisis, gestión y planificación de ensayos. 
Otra línea de trabajo que ha obtenido sus frutos coincide con la 
homologación por parte de EADS del laboratorio de ensayos, en el 
que se presta servicio en ensayos según normativa y en ensayos a la 
medida orientados a materiales avanzados (materiales compuestos, 
espumas, plásticos reforzados y materiales convencionales). Para ello 
se ha generado toda la documentación necesaria (manuales de Calidad) 
para obtener la validación por parte de los responsables de calidad que 
han acreditado las instalaciones. 
Ø Vela de alta competición. La Escuela tiene una larga trayectoria 
innovando tecnológicamente en el mundo de la vela de alta 
competición, siendo pionera en la realización de ensayos 
experimentales en condiciones reales de navegación, como los 
realizados en el velero "Bribón" en 1993. Cabe destacar su participación 
en el Desafío Español de la Copa América de vela, ediciones 1995 y 
2000. En esta última edición, celebrada en aguas neozelandesas, la 
UPLA fue Patrocinador Tecnológico Oficial, desarrollando el sistema 
electrónico de control de la navegación, así como un exhaustivo análisis 
estructural de la embarcación "Bravo España" que representó a nuestro 
país en dicha competición. 
Todos estos conocimientos, haciendo uso de materiales tan novedosos 
como el carbono, kevlar y polímeros, son aplicados en las instalaciones 
de la propia Escuela a proyectos de construcción de veleros de regata 
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IMS tales como las embarcaciones CODORNIU y EXPOSURE, ambos 
de 47'' de eslora. Recientemente la EUPLA, aunque esta vez en Saan 
Sebastián, ha participado en la construcción de un nuevo barco de 52'' 
y el diseño del sistema electrónico de navegación, el cual parte del 
diseñado para CADE pero con una topología en red; dicho sistema 
pretende estar entre los cuatro mejores del mundo. El velero estará 
exponsorizado por la entidad bancaria portuguesa BANCO ESPIRITO 
SANTO y cuenta con un presupuesto técnico y deportivo de 500 
millones de pesetas para las temporadas 2002-2004. 
Ø Nuevos materiales. Innovación en nuevos materiales y empleando 
nuevas técnicas de fabricación que se traducen en incorporar esa 
tecnología a la industria, en sectores como la automoción, aeronáutica, 
maquinaria herramienta de alta velocidad y el sector de energías 
renovables, colaborando con empresas líderes en este campo como 
SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS S.A. o FATRONIK. 
Cabe destacar en este apartado el diseño, construcción e 
instrumentación de un banco de ensayos para impacto en 
componentes del automóvil, relacionados con la mejora de la seguridad 
pasiva y encaminados a la mejora de las propiedades de los materiales 
existentes, en las que la absorción de energía en el impacto es 
fundamental. 
Dentro del Plan Nacional de I+D se desarrolla un proyecto en 
colaboración con FATRONIK, encaminado a la incorporación de 
materiales avanzados en maquinaria herramienta, cuya velocidad en el 
mecanizado y traslación exige una relación peso/rigidez mínima, e 
implica que materiales tradicionales como los metálicos pueden ser 
sustituidos por otros cuyas características mejoran estas propiedades. 
Dentro del programa de ayudas correspondiente a ayudas a empresas 
PROFIT, se trabaja en el desarrollo de un sistema distribuido que se 
aplicará a diferentes sectores de la industria. 
Ø Otras líneas de trabajo que se están potenciando en colaboración con 
distintas empresas responde a los siguientes apartados: 
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ð Potenciar los sistemas CAD/CAM/CAE aplicados a la ingeniería, 
en la que destaca la incorporación de software específicos e 
integrados en la industria (por ejemplo CATIA), líder en el sector del 
automóvil, sector aeronáutico y aplicaciones industriales, 
incorporando un aula y licencias que están a disposición de los 
alumnos, apoyados por cursos de formación. 
Para este tipo de aplicaciones CAE, la EUPLA posee un sistema 
multiprocesador (8 procesadores en paralelo) destinado al cálculo y 
simulación de modelos numéricos, en proyectos del sector del 
automóvil, fundamentalmente colaborando con SENER 
INGENIERÍA Y SISTEMAS S.A. 
ð Otro apartado coincide con la incorporación de máquinas de 
control numérico en el Departamento de Mecánica, que se 
comparten con el centro I+D, para asociar la línea CAD/CAM 
empleando maquinaria que permite la fabricación de moldes, útiles 
dentro de los trabajos que se realizan para los proyectos y 
empresas con las que colabora. 
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10.4.4. Ayudas para inversiones en el sector artesanal 
a) Justificación 
En Aragón el sector de la artesanía está regulado por la Ley 1/1989, de 24 
de febrero, promulgada al objeto de favorecer las manifestaciones 
artesanales en la CA de Aragón, estimulando su mantenimiento, 
propiciando el autoempleo, vinculando, en su caso, artesanía y turismo y 
procurando que sirvan para alentar los recursos socioeconómicos escasos 
del medio rural aragonés. Mediante esta Ley se crean además un Consejo 
de Artesanía, como punto de enlace entre la Administración autónoma y el 
sector, y un Registro General de Artesanía, que será único y público para 
toda la Comunidad. 
En Aragón existen actualmente un total de 515 empresas de artesanía 
(exceptuando la artesanía alimentaria), de acuerdo con la siguiente 
distribución por sectores: 
Tabla 184. Empresas de artesanía de Aragón (excepto artesanía alimentaria). 
Sector Huesca Zaragoza Teruel Aragón 
01. Muebles de madera 13 26 4 43 
02. Objetos diversos de madera 12 22 7 41 
03. Fibras vegetales 1 4 1 6 
04. Cerámica 21 54 12 87 
05. Mármol, piedra y escayola 6 17 3 26 
06. Vidrio 0 13 0 13 
07. Metal 9 19 6 34 
08. Piel y cuero 7 44 6 57 
09. Textil 10 26 2 38 
10. Joyería 8 18 1 27 
11. Instrumentos musicales 1 7 6 14 
12. Servicios y bienes de consumo 12 91 0 103 
13. Varios 4 18 4 26 
Total 104 359 52 515 
Fuente: Dpto. de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón. 
Por provincias, el 69,7% se localiza en Zaragoza (245 en la capital), el 
20,2% en Huesca y el 10,1% en Teruel. Un total de 147 artesanos 
conforman la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón. 
El Gobierno de Aragón viene estableciendo líneas de ayuda para las 
empresas artesanas desde hace ya varios años, ayudas que desde 1990 
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son cofinanciadas por la Unión Europea a través de los Fondos FEDER 
incluidos en distintos documentos de programación. Como continuación con 
estas ayudas, dentro de la medida 1.1 del DOCUP de Objetivo 2 2000-
2006, “Mejora de la competitividad y el empleo y desarrollo del tejido 
productivo”, se incluyen subvenciones específicas para empresas de 
artesanía. A continuación se analizan las características de la convocatoria 
de ayudas y los resultados obtenidos en el periodo 2000-2002. 
b) Relación con el DOCUP 
Eje ü 1: Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo 
Medida 
ü 1.1: Apoyo a las empresas industriales, artesanales, comerciales y 
de servicios 
Acción 
ü 1.1.2: Ayudas para actividades y proyectos encuadrados en el sector 
artesano 
Objetivos 
Operativos 
ü Promover la creación de empleo 
ü Promover la creación de valor añadido 
ü Fomentar la cultura de calidad 
ü Adecuar la dimensión y operatividad de las empresas 
ü Promover nuevas actividades y productos 
ü Garantizar la calidad del medio 
Gestor ü DG de Comercio y Artesanía 
 
c) Descripción de la línea de subvención y resultados obtenidos 
c.1) Marco regulador 
Durante los años 2000 y 2001 las ayudas al sector artesano estuvieron 
reguladas por el Decreto 93/1998, de 28 de abril, sustituido en 2001 por el 
Decreto 248/2001, de 23 de octubre. Las distintas Órdenes que han 
regulado las convocatorias en el periodo 2000-2002 han sido las 
siguientes: Orden de 24 de enero de 2000, Orden de 6 de noviembre de 
2000 y Orden de 31 de octubre de 2001. La convocatoria para el año 2003 
se ha establecido en la Orden de 16 de octubre de 2002. 
Los objetivos globales de estas ayudas son la mejora de las condiciones 
técnicas y formativas de los artesanos, la promoción de los productos, 
tanto en el mercado interior y exterior, y el fomento del asociacionismo. 
Como se puede comprobar en la Tabla 185, junto a características 
comunes de todas las convocatorias se han introducido ciertos cambios 
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entre las dos primeras convocatorias y la correspondiente al ejercicio 2002, 
ya regulada por el Decreto 248/2001. Los principales cambios han sido los 
siguientes: 
ð Como beneficiarios se mantienen las empresas y asociaciones de 
profesionales artesanos, pero ya no se incluyen a las Instituciones 
que fomenten actividades artesanas. 
ð Se han ampliado las actuaciones objeto de subvención, que ya no se 
limitan a inversiones en activos fijos sino que también incluyen 
actuaciones de promoción, formación y nuevos artesanos. 
ð Se mantiene el porcentaje máximo de subvención, si bien se amplía 
para el caso de las Asociaciones y se establece una cuantía máxima 
para los nuevos artesanos.  
La convocatoria correspondiente al año 2003 es similar en todas sus 
características a la de 2002, siendo la única diferencia que ya no se incluye 
a las Asociaciones como posibles beneficiarios de ayudas, al haberse 
optado desde la DG de Comercio y Artesanía por un mecanismo distinto de 
apoyo, como es la firma de convenios. 
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Tabla 185. Características de las Órdenes de ayuda para el sector artesano. 
 
Orden de 24 de enero de 2000 y Orden 
de 6 de noviembre de 2000 (Decreto 
93/1998) 
Orden de 31 de octubre de 2001 (Decreto  
248/2001) 
Beneficiarios 
ü Empresas cuya actividad se desarrolle en 
el territorio de la CA de Aragón y estén 
incluidas en el Repertorio de Oficios 
Artesanos, excepto el subsector 12 
(servicios y bienes de consumo) y el 
subsector 14 (Artesanía Alimentaria) 
ü Asociaciones e Instituciones que 
fomenten actividades artesanas radicadas 
en el territorio de la CA de Aragón 
ü Titulares de empresas artesanas ubicadas 
en el territorio de la CA de Aragón cuya 
actividad esté incluida en el Repertorio de 
Oficios Artesanos, excepto el subsector 
12 (servicios y bienes de consumo) y el 
subsector 14 (Artesanía Alimentaria) 
ü Asociaciones de profesionales artesanos 
radicadas en el territorio de la CA de 
Aragón 
Actuaciones 
objeto de 
subvención 
ü Inversiones en activos nuevos fijos 
(maquinaria y utillaje) y/o 
acondicionamiento del local de producción 
o comercial anexo al de producción. 
Exclusiones: inversiones en bienes de 
equipo usado, viviendas, vehículos de 
turismo y transporte, adquisición de 
terrenos, locales y naves o alquiler de los 
mismos 
ü Las inversiones en equipos usados 
excepcionalmente podrán ser objeto de 
subvención ante la inminente 
desaparición de un oficio artesano y al 
objeto de que éste tenga continuidad por 
el adquiriente de dichos equipos, siempre 
que el solicitante esté en posesión del 
Documento de Calificación Artesanal 
ü Inversiones en activos fijos: maquinaria, 
equipos y obras de acondicionamiento del 
local de producción o comercial. 
Exclusiones: obras en viviendas, 
vehículos de turismo y transporte, 
adquisición de terrenos, locales y naves o 
alquiler de los mismos 
ü Diseño y edición de catálogos de 
producto 
ü Actuaciones de promoción, difusión, 
publicidad, cursos, estudios y asistencia 
técnica organizada por Asociaciones de 
profesionales artesanos 
ü Nuevos profesionales artesanos dados de 
alta en Seguridad Social 
Requisitos 
ü Estar en posesión del Documento de 
Calificación Artesanal que concede el 
Gobierno de Aragón 
ü Estar en posesión del Documento de 
Calificación Artesanal que concede el 
Gobierno de Aragón y que la empresa se 
encuentre radicada en la CA de Aragón 
Cuantía 
ü Subvenciones a fondo perdido que en 
ningún caso podrá exceder el 30% de la 
inversión realizada 
ü Subvenciones a fondo perdido 
ü Para inversiones en empresas artesanas 
el porcentaje no podrá exceder del 30% 
de la inversión realizada, o de 100 euros 
como máximo por cada mes de actividad 
artesana en el caso de los nuevos 
profesionales 
ü Para la Asociaciones de profesionales 
artesanos se podrá subvencionar hasta el 
100% 
Criterios 
prioritarios 
de concesión 
ü Que la ubicación de la inversión favorezca 
el reequilibrio territorial de Aragón 
ü Los puestos de trabajo generados 
ü La introducción de procesos que 
posibiliten la competitividad de los 
productos y el carácter dinamizador de la 
economía de la zona 
ü El establecimiento de sinergias entre 
actividades artesanas entre sí o con 
actividades de comercialización 
ü Que la ubicación de la inversión favorezca 
el reequilibrio territorial de Aragón 
ü Los nuevos puestos de trabajo generados 
ü La introducción de procedimientos que 
posibiliten la competitividad de los 
productos y el carácter dinamizador de la 
economía de la zona 
ü El establecimiento de sinergias entre 
actividades artesanas entre sí o con 
actividades de comercialización 
Fuente: Órdenes de ayuda. 
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c.2) Subvenciones concedidas 
El criterio adoptado por el órgano gestor es conceder ayudas a todas 
aquellas empresas que lo soliciten y que cumplan los requisitos 
establecidos, siempre con los límites marcados por las Órdenes de ayuda 
correspondientes. 
En la tabla siguiente se relacionan las subvenciones concedidas en cada 
anualidad al sector artesano, diferenciando entre las tres provincias 
aragonesas. Como datos financieros se aporta el coste total de los 
proyectos presentados y la ayuda aprobada (que siempre es igual al coste 
subvencionable); el total de la ayuda aprobada asciende a 845.948,03 
euros. Debido a la elevada incidencia de renuncias y al mecanismo aplicado 
de redistribución de las cuantías no justificadas, que se comentan en el 
apartado siguiente, dentro de la columna de ayuda aprobada aparecen 
recogidos todos los proyectos, tanto los que han justificado la inversión y 
han recibido el pago de la subvención como los que no, y de ahí los 
elevados porcentajes de ayuda resultantes con respecto al coste total. 
Tabla 186. Subvenciones concedidas al sector artesano. 
Año Provincia 
Subvenciones 
concedidas (nº) 
Coste total 
(euros) 
Ayuda aprobada 
(%) 
H 8 70.519,77 37,6 
Z 25 128.449,72 81,3 
T 12 48.982,81 99,7 
Aragón 1 30.050,61 100,0 
2000 
Total 46 278.002,91 75,5 
H 12 104.626,85 100,0 
Z 22 76.868,01 69,9 
T 7 32.651,23 100,0 
Aragón 1 18.030,36 100,0 
2001 
Total 42 232.176,45 90,0 
H 21 159.740,72 56,3 
Z 28 521.369,89 35,0 
T 12 191.075,49 43,0 
Aragón 2 72.393,24 100,0 
2002 
Total 63 944.579,34 45,2 
H 41 334.887,34 66,0 
Z 75 726.687,62 46,9 
T 31 272.709,53 60,0 
Aragón 4 120.474,21 100,0 
Total 
2000-2002 
Total 151 1.454.758,70 58,1 
Fuente: Fondos Comunitarios. 
Primer Informe de Evaluación Intermedia del Documento Único de Programación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón Objetivo 2, Periodo 2000-2006 
 492 
Como se puede observar, son las provincias de Huesca y Teruel las que 
han obtenido mayores porcentajes de ayuda, resultado consecuencia de 
aplicar el primero de los criterios prioritarios establecidos, como es que la 
ubicación de la inversión favorezca el reequilibrio territorial de Aragón. 
c.3) Subvenciones finalizadas 
Con datos de ejecución del primer cuatrimestre de 2003, se han realizado 
pagos para un total de 94 subvenciones a empresas, lo que supone el 
62,3% del total de subvenciones concedidas; ello quiere decir que 53 
empresas que solicitaron una ayuda y les fue concedida no han realizado 
finalmente la inversión. Por otra parte, es también frecuente que la 
inversión realizada por las empresas sea inferior a la prevista, y que por lo 
tanto la ayuda pagada sea también inferior a la concedida. Todos estos 
factores influyen en que la cuantía no justificada haya alcanzado el 46,9% 
del total de la ayuda concedida. Por anualidades, ha sido la última la que 
presenta una mayor incidencia de no justificaciones. 
Tabla 187. Subvenciones pagadas al sector artesano. 
Año Provincia 
Ayuda concedida 
(euros) 
Ayuda pagada 
(euros) 
Cuantía sin 
justificar (% s/ 
ayuda concedida) 
H 26.489,92 24.084,36 9,1 
Z 104.451,47 79.378,62 24,0 
T 48.811,73 46.011,70 5,7 
Aragón 30.050,61 30.050,61 0,0 
2000 
Total 209.803,73 179.525,29 14,4 
H 104.626,85 66.184,64 36,7 
Z 53.706,07 41.808,69 22,2 
T 32.651,23 13.243,99 40,6 
Aragón 18.030,36 18.030,36 0,0 
2001 
Total 209.014,51 139.267,68 33,4 
H 90.010,87 21.442,35 76,2 
Z 182.480,99 128.855,32 29,4 
T 82.244,69 15.556,08 81,1 
Aragón 72.393,24 8.038,60 88,9 
2002 
Total 427.129,79 173.892,35 59,3 
H 221.127,64 111.711,35 49,5 
Z 340.638,53 250.042,63 26,6 
T 163.707,65 74.811,77 54,3 
Aragón 120.474,21 56.119,57 53,4 
Total 
2000-2002 
Total 845.948,03 448.804,89 46,9 
Fuente: Fondos Comunitarios. 
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Este número elevado de empresas artesanas que finalmente no ejecutan la 
inversión prevista es el principal problema que presenta la gestión de estas 
ayudas al sector. Para minimizar el efecto de estas renuncias se procede a 
reasignar estos fondos, incrementando la subvención concedida a aquellas 
empresas que sí han justificado adecuadamente su inversión, respetando 
lógicamente los límites en porcentaje y cuantía máxima establecidos en la 
Orden. 
c.4) Resultados obtenidos 
Desde el punto de vista financiero, y teniendo en cuenta la distribución 
orientativa de la inversión entre las distintas líneas de ayuda de la medida 
1.1, la ejecución en el periodo 2000-2002 para las ayudas al sector 
artesano han alcanzado una eficacia del 58,51%, debido a las dificultades 
señaladas. 
El 51,6% de las ayudas se han destinado al equipamiento de los talleres, el 
43,7% al acondicionamiento de locales y el 4,8% a actuaciones de 
promoción de la artesanía. 
Por lo que se refiere a las subvenciones a asociaciones de artesanos, 
destaca la contribución que a través de estas ayudas realiza la 
Administración para la celebración de distintas ferias, en concreto para la 
Feria Internacional de Cerámica Contemporánea CERCO, que se celebra 
anualmente en Zaragoza. 
Un total de 240 artesanos han participado en ferias y 322 en actos de 
promoción (estas cifras se obtienen agregando las distintas anualidades, 
por lo que un mismo artesano puede aparecer contabilizado de forma 
repetida). El número total de visitantes a estas ferias y actos de promoción 
asciende a 545.000 personas. 
Por lo que se refiere al empleo, en las empresas subvencionadas se han 
creado un total de 113 nuevos empleos, de los que el 38,9% corresponde a 
mujeres. En cuanto al empleo mantenido, éste se cifra en 383 empleos. 
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10.4.5. Infraestructuras del ciclo del agua en la provincia de 
Teruel 
a) Justificación 
En Aragón existen notables diferencias en la dotación de infraestructuras 
entre los distintos territorios. La presencia de grandes áreas despobladas y 
la dispersión de la escasa población existente origina serias dificultades 
para el desarrollo y mantenimiento de todo tipo de infraestructuras, 
equipamientos y servicios, ya que las relaciones coste/beneficio resultan 
desfavorables como consecuencia del escaso número de usuarios finales. 
La antigüedad, e incluso la ausencia, de las redes de abastecimiento, 
saneamiento y depuración de agua en una gran parte de los municipios 
aragoneses obliga a realizar una gran inversión en este campo. Además de 
contribuir con ello a mejorar la calidad de vida y las oportunidades en el 
medio rural y a asegurar el uso sostenible del recurso agua, ello es 
también necesario para adaptar los sistemas de saneamiento y depuración 
a la normativa comunitaria. 
La provincia de Teruel, que reúne el 31,0% del territorio de Aragón y sólo 
el 11,3% de la población, presenta de forma agudizada la problemática 
descrita, y por ello se ha seleccionado para analizar con mayor detalle las 
realizaciones del periodo 2000-2002 en este ámbito. 
b) Relación con el DOCUP 
Eje ü 2. Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos 
Medida 
ü 2.1: Mejora de las infraestructuras existentes, abastecimiento de 
agua a la población y a las actividades económicas 
Acciones 
ü 2.1.1. Mejora de abastecimientos, red de saneamiento y prevención 
de avenidas 
ü 2.1.4. Abastecimiento y mejora de la red de agua en la provincia de 
Teruel 
Objetivos 
Operativos 
ü Garantizar y mejorar la disponibilidad de agua 
ü Garantizar la calidad del medio 
ü Mejorar los equipamientos y servicios urbanos 
Gestores 
ü Instituto Aragonés del Agua 
ü Diputación Provincial de Teruel en colaboración con el MAP 
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c) Descripción de las actuaciones realizadas y resultados 
obtenidos 
c.1) Ejecución alcanzada por la medida 2.1 
La medida 2.1 incluye dos tipos de actuaciones básicas para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de los núcleos rurales: proyectos de 
abastecimiento de agua a las poblaciones y a las actividades económicas, y 
proyectos de saneamiento y depuración de aguas residuales. 
Durante el periodo 2000-2002 la medida 2.1 ha sufrido importantes 
retrasos en su ejecución, que han afectado sobre todo a las actuaciones 
gestionadas por el Instituto Aragonés del Agua. Por ello ni el número de 
proyectos ni la cuantía de los pagos se acercan a la distribución inicial 
prevista, habiéndose obtenido una eficacia conjunta del 39,32% sobre la 
programación 2000-2002 (no obstante, las actuaciones que gestionan las 
Diputaciones Provinciales en colaboración con el MAP han superado el 60% 
de los gastos programados para ese periodo, y se acercan al 70% en el 
caso de las Diputaciones de Huesca y Teruel). 
Tabla 188. Ejecución de la medida 2.1 por provincias (2000-2002). 
 Huesca Zaragoza Teruel Aragón 
Proyectos con pagos (Nº) 81 42 57 185 
Pagos realizados (euros) 5.486.092,31 1.456.618,74 3.236.732,90 10.296.470,64 
Pagos s/ total Aragón (%) 53,28 15,15 31,44 100,0 
Fuente: Fondos 2000. 
c.2) Proyectos desarrollados en la provincia de Teruel 
Del total de proyectos que hasta el momento presentan pagos en la 
medida 2.1, un total de 57 (el 30,8%) se localizan en la provincia de 
Teruel, con un peso similar en cuanto a pagos. De esta forma se sitúa en 
segundo lugar, siendo la provincia de Huesca la que concentra el mayor 
número de proyectos y la mayor cuantía de los pagos. 
El Instituto Aragonés del Agua ha ejecutado un total de 7 proyectos en la 
provincia de Teruel, frente a 48 de la Diputación Provincial – MAP. Todos 
estos proyectos se encuentran ya finalizados y pagados en su mayor parte. 
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El coste medio de los proyectos se sitúa en 60.204,22 euros. Siendo 
proyectos de infraestructuras se trata evidentemente de una cuantía 
modesta, pero ello es debido a que esta medida se destina precisamente 
para la realización de pequeñas infraestructuras de ámbito local.  
De los proyectos de mayor envergadura en la provincia, destacan las obras 
de abastecimiento y saneamiento realizadas en los núcleos de población de 
la cuenca del río Matarraña para reparar los importantes daños causados 
por las tormentas y las crecidas de octubre de 2000, que afectaron 
fundamentalmente a esta zona de la provincia de Teruel. Los daños 
sufridos afectaron sobre todo a las infraestructuras públicas, especialmente 
a la red de carreteras, a las infraestructuras agrarias, a las destinadas a la 
distribución de los recursos hidrológicos y a las de protección del medio 
ambiente. Estas obras han absorbido el 67,9% de los pagos realizados por 
el Instituto Aragonés del Agua en la provincia. 
Los proyectos cofinanciados se han localizado en más de 50 municipios de 
los 236 con que cuenta la provincia. Sólo en algún caso (Castellote, 
Estercuel, La Portellada, Los Olmos y Peñarroya de Tastavins) un mismo 
municipio ha realizado varios proyectos. En conjunto, estos municipios 
cuentan con una población de alrededor de 50.000 habitantes. 
Tabla 189. Proyectos de infraestructuras del ciclo del agua realizados en la 
provincia de Teruel. 
Proyecto Municipio 
Coste subvencio-
nable (euros) 
A.T. Redacción proyecto mejora 
abastecimiento 
Alcalá de la Selva 75.726,32 
A.T. Dirección, control y vigilancia de 
obras EDAR 
Calamocha 77.769,80 
Mejora abastecimiento Calanda 12.012,73 
Estudios preliminares EDAR Cella 13.657,40 
Canalización ramblas Visiedo 11.786,98 
Obras abastecimiento y saneamiento 
en localidades entorno río Matarraña 
Varios 409.345,29 
Redacción Plan de Saneamiento 
cuenca del Río Mijares 
Varios 2.788,70 
Total Instituto Aragonés del Agua (7 proyectos) 603.087,22 
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Proyecto Municipio 
Coste subven-
cionable(euros) 
Redes y saneamiento Albalate del Arzobispo 144.242,91 
Abastecimiento de agua Albentosa 42.070,85 
Mejora de abastecimiento Alcañiz 71.322,27 
Desagüe Aliaga 48.080,97 
Mejora abastecimiento de agua Almohaja 48.080,97 
Depósito de agua potable Arens de Lledó 48.080,97 
Mejora abastecimiento general Beceite 64.049,86 
Mejora abastecimiento de agua Blesa 78.131,57 
Mejora redes y vías Burbáguena 24.040,48 
Renovación tubería abastecimiento Calaceite 90.151,82 
Depósito de agua Caminreal 96.161,94 
Mejora redes barrios Castellote 51.086,03 
Obras desagües barrios Castellote 36.060,73 
Depósito regulador Cretas 60.101,21 
Abastecimiento de agua Cubla 43.595,93 
Mejora redes y vías Escorihuela 24.040,48 
Renovación de redes Escucha 48.080,97 
Redes de distribución Estercuel 51.086,03 
Redes de distribución Estercuel 42.034,79 
Mejora abastecimiento de agua Fortanete 48.080,97 
Abastecimiento de agua La Cañada de Verich 42.070,85 
Depósito de agua La Ginebrosa 27.045,54 
Redes de saneamiento La Mata de los Olmos 80.286,78 
Mejora abastecimiento La Portellada 72.121,45 
Ampliación de redes La Portellada 48.080,97 
Red de saneamiento La Puebla de Híjar 60.101,21 
Red de abastecimiento de agua Lledó 36.060,73 
Mejora de redes de agua Los Olmos 72.121,45 
Mejora de redes Los Olmos 36.060,73 
Abastecimiento de agua Loscos 30.050,61 
Mejora redes y vías Manzanera 24.040,48 
Mejora de redes Molinos 60.101,21 
Abastecimiento de agua Montalbán 88.151,58 
Depósito de agua Monterde de Albarracín 48.080,97 
Redes de distribución Noguera 60.101,21 
Abastecimiento de agua Peñarroya de Tastavins 81.136,63 
Renovación redes Peñarroya de Tastavins 60.101,21 
Renovación redes Peñarroya de Tastavins 58.899,19 
Depósito de aguas Pozondón 60.101,21 
Renovación redes de distribución Rubielos de Mora 42.070,85 
Mejora de redes Santa Eulalia 48.080,97 
Alcantarillado Tornos 48.080,97 
Mejora redes y vías Torrelacárcel 72.121,45 
Mejora abastecimiento de agua Tronchón 42.070,85 
Redes de abastecimiento Utrillas 120.202,42 
Red de agua y desagües Valderrobres 48.080,97 
Mejora de redes Valjunquera 54.090,09 
Mejora redes y vías Villanueva del Rebollar de la Sierra 30.050,61 
Total Diputación Provincial de Teruel – MAP (48 proyectos) 2.708.145,94 
Fuente: Fondos 2000. 
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10.4.6. Conservación y rehabilitación del patrimonio histórico-
artístico y cultural y actuaciones en relación con la actividad 
turística en la provincia de Huesca 
a) Justificación 
La provincia de Huesca tiene un elevado potencial turístico tanto por sus 
excepcionales recursos naturales como por la riqueza de su patrimonio 
histórico-artístico y monumental. El desarrollo de la actividad turística es, 
cada vez más, un elemento importante para garantizar el propio desarrollo 
económico del territorio, con especial incidencia sobre el medio rural como 
fórmula de diversificación económica; de ahí la fuerte implantación que ya 
tienen en la provincia fórmulas turísticas recientes ligadas al turismo rural, 
turismo verde o turismo de aventura. 
Para aprovechar estas posibilidades el DOCUP incluye distintas actuaciones 
dirigidas, en primer lugar, a poner en valor el patrimonio histórico-artístico 
y cultural para poder permitir su explotación turística. Además, se está 
fomentando la aparición de nuevas actividades económicas, ligadas de 
forma directa o indirecta al turismo, o la realización de campañas de 
promoción y la extensión del uso de las nuevas tecnologías. 
b) Relación con el DOCUP 
Ejes 
ü 3: Sociedad del conocimiento (Innovación, I+D, Sociedad de la 
información) 
ü 5: Desarrollo local y urbano 
Medidas 
ü 3.6: Sociedad de la Información y Telecomunicaciones en el medio 
rural 
ü 5.4: Medidas de fomento y apoyo a las iniciativas de desarrollo local 
ü 5.5: Infraestructuras turísticas y culturales 
ü 5.6: Conservación y rehabilitación del patrimonio histórico-artístico y 
cultural 
Acciones 
ü 3.6.6: Aplicaciones de la sociedad de la información al turismo en 
Huesca 
ü 5.4.1: Parques Culturales 
ü 5.4.2: Fomento y promoción de las iniciativas y recursos turísticos 
de la provincia de Huesca 
ü 5.4.3: Fomento de actividades económicas realizadas por entidades 
locales 
ü 5.5.1: Hospederías de Aragón 
ü 5.5.5: Señalización de recursos turísticos en la provincia de Huesca 
ü 5.6.1. Rutas aragonesas del patrimonio cultural 
ü 5.6.3. Conservación de edificios catalogados en la provincia de 
Huesca 
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Objetivos 
Operativos 
ü Promover la creación de empleo 
ü Promover la creación de valor añadido 
ü Promover nuevas actividades y productos 
ü Actualizar equipamiento científico y tecnológico 
ü Proteger y valorizar el patrimonio cultural 
ü Mejorar equipamientos y servicios urbanos 
ü Promover la participación social 
ü Promover la igualdad de oportunidades 
Gestores 
ü Diputación Provincial de Huesca 
ü DG de Patrimonio Cultural 
ü DG de Turismo 
 
c) Descripción de las actuaciones realizadas y resultados 
obtenidos 
En la Tabla 190 se recoge la ejecución financiera de las distintas medidas 
incluidas en el DOCUP relativas a la rehabilitación del patrimonio y el sector 
turístico dentro de la provincia de Huesca. Por su cuantía económica, 
destacan las dos actuaciones que realiza el Gobierno de Aragón (5.5.1 y 
5.6.1), ambas de rehabilitación del patrimonio. 
Tabla 190. Acciones realizadas en relación con el patrimonio y el desarrollo turístico 
en la provincia de Huesca (datos financieros a 31 de diciembre de 2002, en euros). 
Acción Compromisos  Pagos Total 
3.6.6. Aplicaciones de la sociedad de la información 
al turismo en Huesca 
7.500,00 114.364,72 121.864,72 
5.4.1. Parques Culturales 163.952,04 583.800,93 747.752,97 
5.4.2. Fomento y promoción de las iniciativas y 
recursos turísticos de la provincia de Huesca 
360.600,00 576.268,79 936.868,79 
5.4.3. Fomento de actividades económicas 
realizadas por entidades locales 
44.132,14 1.811.192,38 1.855.324,52 
5.5.1. Hospederías de Aragón 1.111.456,84 921.953,35 2.033.410,19 
5.5.5. Señalización de recursos turísticos en la 
provincia de Huesca 
304.508,57 305.021,60 609.530,17 
5.6.1. Rutas aragonesas del patrimonio cultural 985.113,13 2.127.359,43 3.112.472,56 
5.6.3. Conservación de edificios catalogados en la 
provincia de Huesca 
146.213,44 1.040.405,29 1.186.618,73 
Total 3.123.476,16 7.480.366,49 10.603.842,65 
Fuente: Fondos Comunitarios. 
A continuación se explican de forma detallada cada una de las acciones 
recogidas en la tabla anterior. En primer lugar se incluyen las dos 
actuaciones realizadas por el Gobierno de Aragón, de ejecución directa por 
la Administración. Por lo que se refiere a las actuaciones de la Diputación 
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Provincial de Huesca, éstas son más variadas ya que incluyen tanto 
intervenciones sobre el patrimonio como proyectos directamente 
relacionados con el turismo, si bien también las primeras tienen como 
finalidad la dotación de servicios y equipamientos turísticos; en este caso, 
algunas actuaciones son desarrolladas directamente por la Diputación, si 
bien son mayoría las que se realizan por las Entidades Locales previa 
convocatoria de ayudas por parte de la Diputación. 
Ø Actuaciones del Gobierno de Aragón 
ð 5.4.1. Parques Culturales 
A través de esta actuación, la D.G. de Patrimonio Cultural cofinancia 
determinadas actuaciones realizadas dentro de los Parques 
Culturales de Aragón. De los cinco Parques Culturales declarados en 
Aragón, dos de ellos se localizan en la provincia de Huesca: 
ü Parque Cultural de San Juan de la Peña: creado por Orden de 10 
de junio de 1998, está integrado por los municipios de Jaca, 
Santa Cruz de la Serós, Santa Cilia de Jaca, Bailo, Caldearenas y 
Las Peñas de Riglos. Junto a destacados valores ambientales, 
como el Monumento Natural de San Juan de la Peña, este 
territorio cuenta como principales valores culturales los 
siguientes: Real Monasterio de San Juan de la Peña, Iglesia del 
Monasterio de Santa Cruz de la Serós, Camino de Santiago, 
Iglesia de Santa Cruz de la Serós y varios conjuntos urbanos. 
ü Parque Cultural del Río Vero: creado por Orden de 3 de julio de 
1998, son nueve los municipios que lo integran (Azara, 
Adahuesca, Alquézar, Bárcabo, Barbastro, Castillazuelo, 
Colungo, Santa María de Dulcis y Pozán de Vero). Desde el 
punto de vista físico, el Parque incluye una zona perteneciente al 
Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara y un área 
del Somontano pirenaico, siendo sus principales valores 
culturales los siguientes: cuevas, abrigos y lugares de Arte 
Rupestre, Castillo, Colegiata y casco urbano de Alquézar, ermita 
de Treviño y casco antiguo y varios edificios de Barbastro. 
En ambos espacios se ha apoyado la realización de proyectos 
relativos a Centros de Interpretación, señalización, adecuación de 
zonas, infraestructura turística e investigación arqueológica y 
paleontológica. 
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Ilustración 3. Interior del Centro de Interpretación del Parque Cultural del Río Vero, 
en Castillazuelo. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.castillazuelo.com 
Los pagos ya realizados (a 31 de diciembre de 2002) ascienden a 
184.417,86 euros en el Parque de San Juan de la Peña y a 
399.383,07 euros en el Río Vero, mientras que los compromisos se 
cifran en 115.701,38 euros en San Juan de la Peña y 48.250,66 
euros en el Parque del Río Vero. 
ð 5.5.1. Hospederías de Aragón 
El objeto de esta actuación es la rehabilitación de edificios 
singulares el patrimonio cultural, histórico y arquitectónico de la 
región aragonesa con el fin de destinarlos a alojamientos turísticos, 
y la adecuación del entorno de dichos edificios. Hasta el momento 
se han realizado actuaciones en dos espacios de la provincia de 
Huesca: 
ü Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña: el Monasterio de San 
Juan de la Peña es uno de los principales enclaves turísticos de 
Aragón, pero los servicios de que dispone actualmente para 
atender al elevado número de visitantes que recibe son 
prácticamente inexistentes. Ante esta situación, la D.G. de 
Turismo ha puesto en marcha un “Proyecto de Recuperación del 
Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña”, donde se ubicará 
una hospedería, y que engloba sendos proyectos de mejora del 
suministro de agua para abastecimiento y de saneamiento, 
depuración y vertido. Complementariamente, se incluye el 
equipamiento del Centro de Interpretación del Monasterio. 
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En el periodo 2000-2002 se han realizado distintas actuaciones, 
ascendiendo los pagos realizados a 606.314,59 euros y estando 
comprometidos 1.078.671,88 euros. 
Ilustración 4. Maqueta del Proyecto de Recuperación del Monasterio Nuevo de San 
Juan de la Peña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.pirineodigital.com 
ü Castillo de Loarre: el Castillo de Loarre es otro enclave turístico 
de importancia de la provincia de Huesca y de la región, y al 
igual que el Monasterio de San Juan de la Peña carecía de las 
infraesctructuras necesarias para atender a los visitantes que 
recibe el monumento. Por ello se han realizado e incluido en el 
DOCUP diversas actuaciones: instalación provisional de una 
caseta de madera para albergar, con carácter transitorio, el 
servicio de visitas guiadas puesto en funcionamiento en 2001; 
ejecución de un nuevo aparcamiento; mejora del suministro de 
agua a la zona de ubicación del futuro Centro de Visitantes; 
mejora y ensanchamiento de la carretera de acceso; y mejora 
de los accesos rodados a Loarre desde el Castillo. Queda 
pendiente de ejecución la construcción de un Centro de Acogida 
de Visitantes, con una superficie de unos 350 m2. Hasta el 
momento los pagos realizados ascienden a 315.638,76 euros, 
ascendiendo los compromisos a 31 de diciembre de 2002 a 
32.784,96 euros. 
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ð 5.6.1. Rutas aragonesas del patrimonio cultural 
A través de esta actuación la D.G. de Patrimonio Cultural realiza 
actuaciones en edificios declarados Bien de Interés Cultural, que 
consisten fundamentalmente en consolidaciones estructurales, 
cubiertas y restauración de torres. Hasta el momento se han 
realizado proyectos en 15 edificios de la provincia de Huesca, de 
acuerdo con la siguiente tabla: 
Tabla 191. Proyectos de rehabilitación en BIC de la provincia de Huesca. 
Proyecto Municipio Pagos (euros) 
Compromisos 
(euros) 
Inversión 
total (euros) 
Drenaje y trabajos previos a la restauración 
de la Iglesia de San Adrián de Sasabe 
Borau 89.347,48 574,50 89.921,98 
Reparación de pavimento y estribos del 
Puente de los Peregrinos 
Canfranc 26.717,51 25,70 26.743,21 
Apuntalamiento de la ermita de Nuestra 
Señora de Gracia de El Run 
Castejón de 
Sos 
5.848,94 0,00 5.848,9 
Restauración Iglesia de Santa María Chalamera 127.268,55 72.155,26 199.423,81 
Restauración de la Iglesia parroquial de 
Olsón 
El Grado 546.976,80 3.798,69 550.775,49 
Restauración Basílica de San Lorenzo Huesca 508.653,16 372.436,27 881.089,43 
Consolidación de parte del muro norte y 
restos de la enfermería de la Catedral 
Huesca 12.638,44 0,00 12.638,44 
Restauración de la Torre de la Iglesia de 
San Pedro del Viejo 
Huesca 124.952,25 373.669,96 498.622,21 
Rehabilitación techumbre de la iglesia de 
San Juan de Toledo de la Nata 
La Fueva 15.680,14 0,00 15.680,14 
Restauración de la muralla del conjunto de 
Muro de Roda 
La Fueva 30.973,67 0,09 30.973,76 
Restauración de la torre de la Iglesia de 
Santa María de Bolea La Sotonera 11.376,56 86.748,68 98.125,24 
Restauración e impermeabilización de 
cubiertas del Castillo de Loarre 
Loarre 277.243,94 63.591,72 340.835,66 
Restauración ermita de San Clemente Palo 6.065,58 94,79 6.160,37 
Rehabilitación Ermita de San Juan de 
Montañana 
Puente de 
Montañana 
312.460,34 0,02 312.460,36 
Restauración de la cubierta de la Iglesia 
Santa Cruz 
de la Serós 
31.156,07 12.017,45 43.173,52 
Total 2.127.359,43 985.113,13 3.112.472,56 
Fuente: Fondos Comunitarios. 
Ø Actuaciones de la Diputación Provincial de Huesca 
ð Acción 3.6.6. Aplicaciones de la sociedad de la información al 
turismo en Huesca 
Dentro de la medida 3.6, dirigida a promover las nuevas tecnologías 
en el medio rural, la DPH está desarrollando una actuación 
directamente relacionada con el turismo consistente en el apoyo a la 
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implantación de las nuevas tecnologías en las Oficinas de Turismo 
de la provincia, con el objeto de prestar un servicio más completo a 
los visitantes. 
El desarrollo de esta actuación incluye la creación de una 
herramienta informática que permita exponer desde Internet, de 
una manera detallada, la oferta turística de la provincia, y la 
adecuación de las oficinas de turismo para que dispongan del 
equipamiento informático necesario y se acondicionen para su uso 
tanto por el personal como por los clientes. Esta segunda acción 
resulta necesaria para poder implementar la primera. 
La convocatoria para la concesión de subvenciones para adecuar las 
Oficinas de Turismo a las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación se publicó en el BOA de 28 de abril de 2001, siendo 
sus características las siguientes: 
ü Objeto: subvencionar los gastos derivados de la reforma y 
acondicionamiento de las oficinas en materia de adquisición de 
equipamiento informático, adquisición de software, mobiliario, 
conexiones telefónicas y obras de acondicionamiento. En 
concreto, se consideran gastos subvencionables: la adquisición 
de equipamiento informático nuevo para la dotación de la oficina 
de turismo, incluido el sistema operativo; las obras de 
acondicionamiento y el mobiliario necesarios para la instalación 
del mismo; y el coste del alta de una línea telefónica RDSI o de 
una convencional cuando no exista la opción anterior. 
ü Requisitos de los solicitantes: ser una entidad local de la 
provincia de Huesca y que la oficina de turismo sobre la que se 
vaya a actuar sea de titularidad de la entidad local solicitante. 
ü Compromisos de los beneficiarios: instalar en los ordenadores de 
la oficina de turismo o dar acceso desde los mismos a través de 
Internet a las herramientas que la DPH tiene previsto crear para 
facilitar información y, en su caso reservas, a los habitantes y 
turistas interesados; facilitar la formación del personal de la 
oficina de turismo en el uso de la mencionada herramienta 
informática y colaborar en el mantenimiento de la información 
que desde ella se facilite. 
ü Cuantía de la subvención: la subvención por proyecto no 
excederá la cantidad de 6.010,12 euros y será como máximo del 
80% de la inversión realizada. 
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ü Criterios de priorización: oficinas de turismo con apertura todo el 
año; oficinas de turismo con personal con formación específica 
en el uso de herramientas informáticas, especialmente las 
destinadas a utilizar Internet; oficinas turísticas localizadas en 
las zonas consideradas como destino turístico; los proyectos que 
supongan la creación de una red comarcal de oficinas de 
turismo; y creación de empleo nuevo a tiempo parcial o total en 
la oficina gracias al proyecto. 
El número de proyectos aprobados asciende a 21, siendo la ayuda 
total concedida y pagada de 71.446,81 euros. Los proyectos que 
mayor cuantía han recibido han sido los realizados en las oficinas de 
turismo de Canfranc, Graus y Broto. Actualmente ya ha finalizado la 
ejecución de todos los proyectos, habiéndose realizado los últimos 
pagos en Diciembre de 2002. 
Tabla 192. Proyectos de adaptación a las nuevas tecnologías de las Oficinas de 
Turismo de la provincia de Huesca. 
Municipio Ayuda concedida (euros) Fecha de pago 
Tella-Sin 1.361,97 Septiembre 2001 
Boltaña 3.886,10 Octubre 2001 
Colunga 1.282,52 Octubre 2001 
Canfranc 6.010,12 Diciembre 2001 
Benasque 3.922,19 Diciembre 2001 
Barbastro 4.885,02 Diciembre 2001 
Seira 5.113,41 Diciembre 2001 
Jaca 5.244,51 Diciembre 2001 
Puente la Reina de Jaca 2.402,95 Diciembre 2001 
Broto 5.908,28 Diciembre 2001 
El Grado 2.832,52 Diciembre 2001 
Bierge 3.084,48 Diciembre 2001 
Alquézar 3.084,48 Diciembre 2001 
Bisecas 652,09 Diciembre 2001 
Graus 6.010,12 Enero 2002 
Naval 3.642,04 Enero 2002 
Monzón 2.183,52 Febrero 2002 
Valle de Hecho 2.141,48 Febrero 2002 
Binéfar 2.449,69 Marzo 2002 
Bielsa 1.985,74 Marzo 2002 
Sabiñánigo 3.363,58 Diciembre 2002 
Total 71.446,81 - 
Fuente: Fondos Comunitarios. 
Por lo que se refiere al desarrollo de la aplicación informática, este 
proyecto comenzó igualmente en el año 2001, estando ya operativa 
en el primer cuatrimestre de 2002 bajo la denominación de 
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REDIATUR (Red de Información de Actividades Turísticas de 
Huesca). La aplicación diseñada permite el funcionamiento de las 
oficinas de turismo en red soportada sobre Internet, que se puede 
consultar en www.dphuesca.es/rediatur o directamente en 
www.rediatur.net. 
Ilustración 5. Página de entrada a REDIATUR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.rediatur.net  
Con esta aplicación se ponen en valor los eventos turísticos locales 
en cualquiera de las oficinas de la red y se presta un servicio al 
turista que ya está en la provincia. Para su puesta en marcha se 
realizaron simulaciones para que los nuevos usuarios pudieran intuir 
rápidamente su utilidad y durante tres meses se les facilitó un 
servicio de tutoría para ayudarles en la utilización de la 
herramienta. Todas las oficinas municipales con medios informáticos 
de la provincia (un total de 26) se han adherido a la misma, incluso 
otras de asociaciones de empresarios turísticos locales. La aplicación 
es una herramienta de trabajo para las oficinas, una extranet, por lo 
que el acceso está restringido al uso de contraseñas. No obstante 
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los propietarios de establecimientos que quieran ofrecer a sus 
clientes este nuevo servicio pueden solicitar y obtener una 
contraseña que les permita acceder a la recuperación de la 
información. En este momento disponen de acceso a ella la Central 
de reservas de turismo rural (350 establecimientos) y la asociación 
de empresarios turísticos del Valle de Aragón y los treinta 
establecimientos que la componen. 
Los pagos realizados relativos al diseño y puesta en funcionamiento 
de la aplicación y la formación y asistencia técnica a los usuarios 
ascienden a 42.917,90 euros. 
ð Acción 5.4.2. Fomento y promoción de las iniciativas y recursos 
turísticos de la provincia de Huesca 
Dentro de esta acción se incluye la realización por parte de la 
Diputación Provincial de Huesca de campañas genéricas de 
promoción dirigidas a potenciar los recursos turísticos de la 
provincia de Huesca, o el apoyo a actuaciones de promoción 
realizadas por otras entidades. El total de los pagos realizados en el 
periodo 2000-2002 asciende a 576.268,79 euros, a los que habría 
que añadir unos compromisos de 360.600,00 euros. 
ü Campañas genéricas de promoción de la provincia: durante el 
año 2000 sólo se pudieron realizar algunas actuaciones de 
promoción turística en medios de la provincia, por un importe 
total de 44.445,49 euros. En el año 2001 se realizó ya una 
campaña completa que incluyó la producción, diseño, edición, 
elaboración e impresión de diversos materiales y productos de 
promoción turística de la provincia de Huesca para su 
distribución en ferias y actos de promoción, así como en 
establecimientos turísticos, oficinas de turismo, etc; el total de 
los pagos realizados para esta campaña ascendió a 296.342,90 
euros, y se complementó con otras promociones de la provincia 
en medios de comunicación, por 6.971,74 euros. 
Actualmente está en marcha la campaña de promoción 
correspondiente a los años 2002-2002, habiéndose realizado 
hasta el momento compromisos por una cuantía de 360.600,00 
euros; esta campaña incluye la realización de un spot de 
televisión que se distribuirá por las grandes cadenas nacionales 
y que cuenta con la colaboración de oscenses de reconocido 
prestigio en distintas áreas, la publicación de anuncios creativos 
en suplementos y revistas, edición y distribución de una guía, 
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mailings a agencias de viaje, actuaciones que se 
complementarán en 2003 con la puesta en marcha de dos 
autocares de promoción itinerantes. Con estas campañas se 
busca potenciar y reforzar la imagen de Huesca como un destino 
turístico, posicionando la marca "Huesca la Magia" en el 
mercado. 
ü Edición de publicaciones para su uso como material de 
promoción en ferias, certámenes y actos de promoción: en el 
año 2000 se publicó una Guía de recursos turísticos que reunía 
toda la oferta de Turismo Rural y Turismo Verde de la provincia 
de Huesca (por un importe de 18.935,82 euros), mientras que 
en 2001 se diseñó y editó una Guía comarcal de servicios 
turísticos de la provincia de Huesca (29.930,40 euros). 
ü Revista de promoción turística de la provincia de Huesca: en el 
año 2002 se cofinanció la producción, impresión y distribución 
de una revista que sirviera de soporte a la promoción de la 
provincia de Huesca y a mostrar y difundir sus recursos 
turísticos como destino de un turismo cultura, de naturaleza, 
rural y deportivo. El coste total del proyecto fue de 46.878,86 
euros). 
ü Promoción de la nieve de Aragón: dada la importancia de la 
nieve como recurso turístico de la provincia de Huesca, se han 
realizado distintas actuaciones de promoción. En 2000, 2001 y 
2002 se ha estado presente en un evento deportivo tan 
importante como es la carrera Pirena, prueba deportiva de 
trineos tirados por perros, que cada día tiene más adeptos y es 
visionada en España y Europa gracias a los diversos canales de 
televisión, con un importe total de 22.477,85 euros. Además, en 
el año 2000 se produjeron programas de televisión sobre el 
mundo de la nieve en Aragón por un importe de 30.050,61 
euros. 
ü Promoción de la provincia a cargo de clubs deportivos: 
finalmente, se conceden ayudas a los clubs deportivos que 
promocionan la provincia de Huesca en sus diversos 
desplazamientos. En los tres años la cuantía de estas ayudas ha 
ascendido a 80.235,12 euros. 
ð Acción 5.4.3. Fomento de actividades económicas realizadas por 
entidades locales 
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En muchos pueblos de la provincia de Huesca, principalmente del 
Pirineo, la orientación hacia el turismo como actividad alternativa 
está llevando a sus ayuntamientos a realizar inversiones orientadas 
a facilitar el desarrollo de actividades turísticas, adoptando incluso 
iniciativas de la esfera privada ante la ausencia de inversores 
privados debido, en gran medida, a la conjunción de dos factores: 
falta de tradición de actividades turísticas y extrema debilidad 
demográfica. 
A través de esta actuación la DPH persigue fomentar la actividad 
económica de los pequeños municipios, y ello mediante la creación 
de una nueva línea de ayudas a las Entidades locales para la 
realización de actuaciones destinadas a favorecer el desarrollo de 
nuevas actividades económicas en sus municipios en cuya 
concepción y posterior gestión participen dichas Entidades locales, a 
través de cualquiera de las formas legalmente previstas. 
Se ha realizado una convocatoria anual de subvenciones (11 de 
febrero de 2000, 31 de marzo de 2001 y 9 de marzo de 2002; la 
convocatoria correspondiente al ejercicio 2003 se publicó el 11 de 
diciembre de 2002). Por lo que se refiere a las actuaciones 
relacionadas con el sector turístico, se contempla la concesión de 
subvenciones para la creación de equipamientos complementarios 
pero no para la creación de alojamientos turísticos. 
La mayoría de las actuaciones pretenden fomentar la actividad 
económica de los pequeños municipios (turística casi siempre) a 
través de la puesta en valor de los recursos naturales y culturales 
de su territorio, mediante la creación de centros de interpretación o 
pequeños museos locales que se conviertan en un aliciente para la 
visita y un complemento a la actividad turística existente. En 
muchos de los casos estas actuaciones están concebidas en una 
planificación territorial general, como son los Parques Culturales. En 
algunos casos excepcionales se han admitido proyectos en los que 
los ayuntamientos generan servicios turísticos directamente, como 
restaurantes, que resultan imprescindibles para aprovechar el flujo 
turístico conseguido, cuando la extrema debilidad de la iniciativa 
privada local, en un ambiente de despoblación, exige una actuación 
más decidida de la administración local. En estas actuaciones los 
ayuntamientos ya prevén que existirá demanda (foránea 
generalmente) para una posterior gestión privada del 
establecimiento por concesión o alquiler. Demanda que, sin 
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embargo, no se atreve a realizar la inversión necesaria para el inicio 
del servicio por exceder de sus posibilidades. 
De acuerdo con las convocatorias, los gastos subvencionables de un 
proyecto no excederán de 120.202,42 euros (año 2000) o de 
60.101,21 euros (años 2001 y 2002), y la subvención será como 
máximo del 50% de la inversión realizada (años 2000 y 2001; a 
partir de 2002 el porcentaje es adoptado por el Pleno de la 
Diputación Provincial). 
Hasta el 31 de diciembre de 2002 los proyectos aprobados eran un 
total de 61, de los cuáles 48 ya habían finalizado. El importe total 
de los pagos ascendía a 1.811.192,38 euros. 
Tabla 193. Proyectos aprobados dentro de la acción 5.4.3 (con compromisos y/o 
pagos a 31 de diciembre de 2002). 
Proyecto Municipio 
Ayuda 
concedida 
(euros) 
Construcción de un edificio para destinarlo a bar-restaurante en el municipio  Abizanda 38.446,28 
Construcción de una bodega de vino tradicional en el Centro de Interpretación de 
Tradiciones y Leyendas del Somontano Adahuesca  19.479,81 
Ejecución del camping municipal "Peña Sola" Agüero  23.363,92 
Equipamiento del albergue municipal de Arcusa Aínsa-Sobrarbe 20.151,70 
Centro de información territorial y promoción turística de la comarca en el castillo de 
Aínsa Aínsa-Sobrarbe 68.830,91 
Equipamento del albergue de montaña municipal Aisa 20.011,57 
Creación en Sodeto de un centro de interpretación de la colonización en Aragón  Alberuela de Tubo 81.346,58 
Construcción de un centro de interpretación de la naturaleza de la ermita de Nuestra 
Señora de Bureta  Alcalá del Obispo 53.555,80 
Instalación de camping público de turismo  Alcubierre  60.101,21 
Musealización de las bodegas Almudévar 60.101,21 
Equipamiento del centro de interpretación de las bodegas tradicionales Almudévar 40.719,22 
Realización de un camping o área de acampada municipal Ansó 60.101,21 
Instalación de un complejo turístico cinegético  Bailo  42.939,00 
Inversiones en el programa de rehabilitación del patrimonio  Barbastro  39.793,54 
Adaptación de un audiovisual en el Centro de Interpretación  Bielsa 15.000,00 
Rehabilitación parcial de la minicentral hidroeléctrica Bierge 11.926,57 
Rehabilitación de la Casa de Planduviar para actividades de turismo activo  Broto 24.772,73 
Punto de despeque de parapentes en Punta Corona Broto 8.633,48 
Conservación y restauración del molino de la antigua fábrica de Harinas "La Dolores" Caldearenas 13.943,80 
Centro de Interpretación de la vida de los pastores y su entorno en el marco de la 
Senda de Izarbe Caldearenas 3.843,64 
Construcción  de un albergue municipal para Centro de actividades de montaña para 
el ocio Campo 60.101,21 
Proyecto rehabilitación y equipamiento del edificio de la Malena como centro de 
interpretación Castejón del Puente  66.905,22 
Centro de acogida y exposición sobre  las vías de comunicación y transporte. 2ª Fase Castejón del Puente  2.650,83 
Instalación de la unidad interpretativa audiovisual sobre el territorio para el Centro 
de Interpretación del río Vero  Castillazuelo  57.806,97 
Actuaciones complementarias de turismo en el aula de naturaleza Castillonroy 19.404,00 
Actuación en el centro de acogida y de interpretación del arte rupestre del Parque 
Cultural del río Vero  Colungo 41.323,70 
Acondicionamiento de local para bar-restaurante y tienda especializada en productos 
naturales Chía  21.061,03 
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Proyecto Municipio 
Ayuda 
concedida 
(euros) 
Proyecto museo al aire libre de aperos agrícolas Esplús 12.994,03 
Equipamiento de la tienda municipal Estopiñán del Castillo  9.179,08 
Creación de un centro de interpretación del a rte renacentista en Fonz Fonz 65.507,92 
Recuperación del antiguo torno de aceite situado en el museo etnológico polivalente 
en Panillo Graus 58.575,84 
Observatorio astronómico y un centro de interpretación sobre la vida de frontera en 
la Edad Media en Fantova Graus 60.000,00 
Ejecución del espacio "Las tres culturas" dentro del Centro de Interpretación de la 
ciudad Huesca 60.101,21 
Habilitación del pozo-fuente de la localidad como centro de interpretación de los 
pozos del Somontano Laluenga 13.392,43 
Rehabilitación del inmueble denominado Casa de los Ingenieros Lanaja  58.546,58 
Ecomuseo, centro de acogida de visitantes y rutas naturalísticas Laspuña 47.833,55 
Audiovisual de promoción turística en el Centro de Interpretación "Castillo de 
Monflorite" trashumancia y vida rural Monflorite-Lascasas 18.752,00 
Construcción de un centro social y albergue en Aneto Montanuy 60.101,21 
Reforma de un edificio para adecuarlo como centro de servicios y de visitantes en 
Aneto Montanuy 66.043,70 
Rehabilitación de una vivienda para museo etnológico - Fase I Monzón 52.786,39 
Acondicionamiento del albergue municipal Naval 14.152,63 
Equipamiento museográfico como Centro de Interpretación de la Alfarería  Naval 22.517,07 
Recuperación y reconversión del salinar de la Rolda Naval 58.575,84 
Rehabilitación de un edificio para museo y sala de exposiciones Osso de Cinca  41.571,04 
Creación de dos áreas de recreo y práctica de pesca deportiva Puente la Reina de Jaca  58.575,84 
Creación de un Centro de Interpretación sobre la Guerra Civil y otros 
acontecimientos importantes en el municipio  Robres 61.608,63 
Centro de comercialización del turismo cultural en Serrablo Sabiñánigo 31.884,12 
Rehabilitación del edificio Molino Periel para actividades de turismo cultural Sabiñánigo 53.975,69 
Acondicionamiento para espacio monográfico del antiguo molino de aceite de Buera  Santa María de Dulcis  10.477,29 
Centro de acogida y de actividades de deportes de agua Santaliestra y San Quílez 60.000,00 
Creación del museo de la Laguna de Sariñena Sariñena 73.418,07 
Construcción de una cafetería-restaurante  Torralba de Aragón 60.101,21 
Centro de visitantes en el pueblo de Embún Valle de Hecho 9.333,41 
Centro de visitantes en las casas forestales de Hecho Valle de Hecho 60.000,00 
Centro de visitantes en Viacamp Viacamp y Litera  58.575,84 
Adquisición de dos barcas para el servicio de visitas guiadas en el embalse de 
Canelles Viacamp y Litera  20.428,76 
Total 56 proyectos 2.255.324,52 
Fuente: Fondos Comunitarios. 
ð Acción 5.5.5. Señalización de recursos turísticos en la provincia de 
Huesca 
A través de esta actuación se están realizando señalizaciones de 
elementos turísticos (rutas turísticas, senderos de interpretación, 
rutas medioambientales…) en numerosos municipios y comarcas de 
la provincia de Huesca. Estas actuaciones se engloban en un Plan de 
Infraestructuras Turísticas que recoge aquellas propuestas relativas 
al diseño, realización, suministro e instalación de los elementos 
expositivos, de señalización e información que destaquen el carácter 
lúdico, didáctico y turístico de rutas turísticas y de señalización 
urbana o de interior de población. Mediante estos proyectos de 
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señalización se plantea el objetivo de dotar a las rutas turísticas y a 
la señalización turística urbana o de interior de población de 
infraestructuras de alta calidad y durabilidad que las conviertan en 
espacios atractivos, utilizando para ello diseños innovadores 
combinados con materiales tradicionales. 
La selección de los proyectos se realiza previa convocatoria pública, 
con las siguientes características (correspondientes a la 
convocatoria de 16 de octubre de 2001): 
ü Se consideran actuaciones prioritarias: 1) Las que realicen 
propuestas sobre creación y puesta en valor de rutas turísticas, 
especialmente aquellos cuyo ámbito de actuación sea 
supramunicipal; en el caso de propuestas de ámbito municipal 
se valora especialmente el desarrollo completo e integral del 
proyecto, la variedad de recursos y elementos expoisitivos y el 
impacto sobre el territorio del proyecto turístico. 2) Las 
propuestas de señalización urbana o de interior de población de 
los elementos y recursos turísticos y patrimoniales de 
ayuntamientos y mancomunidades, incluidos carteles, soportes, 
paneles, postes, flechas direccionales, mesas de interpretación, 
mesas panorámicas, pies temáticos y, en general, todos aquellos 
elementos de señalización turística estática: informativa, 
direccional e interpretativa. También se incluye la realización de 
pequeñas infraestructuras como miradores o balcones turísticos. 
ü Todos los elementos de señalización han de cumplir en todo 
momento las directrices, generalidades y especificaciones 
técnicas incluidas en el Manual de Señalización Turística de 
Aragón publicado por el Dpto. de Cultura y Turismo del Gobierno 
de Aragón en 2001. 
ü Cuantía de las ayudas: 75% respecto del presupuesto aprobado 
por la Diputación Provincial. 
Hasta el 31 de diciembre de 2002 se habían seleccionado un total 
de 49 proyectos, y pagado 305.021,60 euros. 
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Tabla 194. Proyectos aprobados dentro de la acción 5.5.5 (con compromisos y/o 
pagos a 31 de diciembre de 2002). 
Proyecto Municipio 
Ayuda 
concedida 
(euros) 
Señalización turística del camino al puente romano de la Famiñosa Abiego 1.330,94 
Señalización turística del municipio de Abizanda Abizanda 24.040,48 
Señalización de los recursos turísticos y patrimoniales de Almudévar Almudévar 16.527,83 
Señalización turística de dos rutas interpretativas y temáticas del río Vero  Alquézar 27.046,34 
Señalización turística de un mirador en el monte de San Miguel de Ayerbe Ayerbe 5.944,93 
Señalización turística del municipio de Bárcabo Bárcabo 13.171,78 
Señalización de la ruta de la arquitectura popular de Benasque, Cerler y Anciles Benasque 12.826,12 
Señalización turística de Berbegal Berbegal 8.888,97 
Señalización turística de Bielsa, Javierre, Parzán, Espierba y Chisagüés  Bielsa 18.030,36 
Señalización turística de los senderos de Bielsa y Tella-Sin, 1ª fase. Bielsa 30.050,60 
Señalización turística del sendero GR-15 (Biescas-provincia de Navarra) -2ª fase- Biescas 38.164,27 
Señalización turística del municipio de Boltaña  Boltaña 10.191,29 
Señalización turística de la ruta de los hospitalarios Broto 6.262,55 
Centro de interpretación de la naturaleza Castillazuelo  41.733,14 
Señalización de enclaves turísticos de Castillonroy Castillonroy 1.174,96 
Señalización turística del sendero GR-1, 1ª fase. Estopiñán del Castillo  25.242,50 
Señalización de rutas turísticas del Valle de Vió Fanlo 9.015,18 
Señalización turística del municipio de Fonz  Fonz 18.030,36 
Señalización turística de las rutas de románico y de los palacios y fortificaciones Fueva (La) 41.611,04 
Señalización turística del municipio de Graus. Ribagorza Año Mil. Graus 18.469,48 
Señalización turística de los senderos del Turbón  Huesca 11.854,32 
Señalización didáctico -temática de un sendero en el Vivero Provincial Huesca 12.020,24 
Señalización turística del sendero del Congosto de Ventamillo  Huesca 9.007,63 
1ª fase de la señalización turística del sendero GR-15 (Biescas-Navarra) Huesca 33.055,67 
Plan director turístico de recuperación calzada Lérida-Huesca  Huesca 17.537,53 
Señalización de los elementos patrimoniales de interés de los municipios de la Hoya  Huesca 20.386,07 
Señalización turística del municipio de Loarre  Loarre 1.803,04 
Señalización turística de los senderos de Montanuy Montanuy 11.953,69 
Señalización de los recursos turísticos y patrimoniales del municipio  Naval 14.640,91 
Señalización de rutas turísticas del municipio de Perarrúa  Perarrúa 3.005,03 
Señalización turística de un sendero etnográfico en Salas Altas  Salas Altas 12.020,24 
Señalización turística del municipio de secantilla  Secastilla  1.532,58 
Señalización turística del sendero del dolmen de Seira  Seira  2.986,03 
Señalización turística del municipio de Tamarite de Litera  Tamarite de Litera  18.097,45 
Señalización turística de Sin y Tella  Tella-Sin 11.712,52 
Señalización turística de los senderos del Valle de Bardají Valle de Bardají 21.035,42 
Señalización turística de Yésero  Yésero 9.126,01 
Total 37 proyectos 579.527,50 
Fuente: Fondos Comunitarios. 
ð Acción 5.6.3. Conservación de edificios catalogados en la provincia 
de Huesca 
Esta actuación se enmarca en un acuerdo firmado por la Diputación 
Provincial de Huesca y el Dpto. de Urbanismo, Obras Públicas y 
Transportes del Gobierno de Aragón con el objeto de impulsar 
actuaciones de las Entidades locales de la provincia consistentes en 
la rehabilitación de edificios para destinarlos a usos que conlleven 
un aprovechamiento y puesta en valor del patrimonio natural y 
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cultural que consiga mejorar las expectativas económicas del 
territorio. 
En desarrollo de este convenio, el 14 de junio de 2001 se publicó la 
convocatoria de ayudas correspondiente a las anualidades 2001, 
2002 y 2003, con las características siguientes: 
ü Objeto: inversiones por obras de acondicionamiento, 
restauración o rehabilitación de edificios y su entorno más 
próximo y los gastos derivados del equipamiento interior para la 
dotación de contenidos, así como los gastos derivados de la 
redacción de los proyectos técnicos y dirección de obra 
necesarios para la ejecución de las obras y el contenido. Las 
actuaciones se realizarán sobre edificios de titularidad pública 
que no tengan la calificación de Bienes de Interés Cultural ni 
hayan iniciado el expediente de solicitud de calificación, 
pudiendo admitirse excepcionalmente actuaciones en edificios 
declarados BIC si la singularidad de la propuesta de actuación lo 
justifica. 
ü Propuestas de actuación elegibles: son elegibles las propuestas 
que estén destinadas a centros de información del territorio, 
comercialización de productos turísticos y de acogida de 
visitantes orientados especialmente hacia el turismo cultural y 
de natualeza. Los proyectos deben conllevar una innovación en 
el aprovechamiento económico de los recursos naturales, 
culturales, paisajísticos, urbanísticos, etc, del municipio que 
produzca directamente beneficios a la economía del territorio. 
Quedan expresamente excluidas las propuestas de actuación 
que no se realicen mediante la rehabilitación de edificios 
existentes o que vayan a ser destinadas a la creación de 
alojamientos turísticos, servicios de restaurante o similares. 
ü Actuaciones prioritarias: las que se realicen sobre edificios civiles 
que tengan un valor arquitectónico, ambiental o cultural especial 
reconocido en el planeamiento urbano local; las que estén 
incluidas en proyectos golbales de desarrollo local o de Parques 
Culturales de Aragón aprobados o con solicitud presentada antes 
de la fecha de publicación de esas ayudas; las que por su 
innovación y singularidad tengan un mayor impacto económico 
en su ámbito; las que tengan un presupuesto de gastos 
comprendido entre 120.200,42 y 300.506,05 euros. 
Primer Informe de Evaluación Intermedia del Documento Único de Programación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón Objetivo 2, Periodo 2000-2006 
 515 
Hasta el 31 de diciembre de 2002 se habían aprobado un total de 
120 proyectos, de los cuales 69 ya estaban concluidos. La ejecución 
a esa fecha (pagos) ascendía a 1.040.405,29 euros. 
Tabla 195. Proyectos aprobados dentro de la acción 5.6.3 (con compromisos y/o 
pagos a 31 de diciembre de 2002). 
Proyecto Municipio 
Ayuda 
concedida 
(euros) 
Restauración de pozo árabe Albero Alto 24.034,47 
Restauración de la Sacristía de la Iglesia  Albero Bajo  8.013,49 
Restauración de la entrada al castillo Alberuela de Tubo 5.989,58 
Fachadas Alquézar 12.020,24 
Restauración fachadas del casco urbano Alquézar 8.011,49 
Pozo de agua de Angües Angüés 15.025,30 
Restauración de pozo de agua de Velillas Angüés 16.010,27 
Ermita de San Juan Antillón 32.051,97 
Excavación arqueológica Yacimiento de Blasi Arén 4.807,62 
Restauración de restos paleontológicos Arén 8.003,56 
Fuente de Losanglis y Fontellas Ayerbe 9.015,18 
Restauración de la murallla del Castillo Baélls  16.022,98 
Fuente y lavadero  Bailo  5.709,61 
Cubierta de la ermita de San Juan Bautista  Ballobar 8.013,49 
Prensa de aceite  Barbastro  8.011,49 
Consolidación de la capilla lateral del Castillo de Benabarre  Benabarre 8.011,49 
Restauración del arco del hospital Berbegal 8.011,49 
Fuente de Berbegal Berbegal 9.015,18 
Caseta de carboneros de Lasieso Biescas 2.974,21 
Restauración y consolidación del pontón  Binaced 40.057,46 
Restauración de la ermita de Gabás  Bisaurri 14.551,84 
Restauración de la Iglesia de Biscarrués  Biscarrués  18.335,60 
Pozo de piedramorera  Biscarrués  6.010,12 
Sillería Coro de San Vitorián  Boltaña 11.419,23 
Excavación del castillo y consolidación Boltaña 8.011,49 
Restauración de la ermita de San Abdón y San Senén Camporrélls  16.022,98 
Ermita de Santa Cruz Capdesaso 53.036,47 
Restauración de pozo de hielo  Casbas de Huesca  8.011,49 
Aljibe de la Bella Castejón del Puente 12.020,24 
Restauración de la ermita de San Fabián Castillazuelo  18.025,86 
Pont de Coll Castillonroy 23.013,49 
Iglesia de San Martín  Chía  30.050,61 
Restauración de la Casa Carpi Fonz 32.045,97 
Balsa de Valcuerna Fraga 10.217,21 
Restauración de la  Ermita de San Salvador de Charo  La Fueva  20.028,73 
Fachadas de la Iglesia de Gistain Gistaín  15.626,31 
Restauración de la talla de San Joaquín El Grado 1.045,76 
Restauración de la Iglesia de Benavente  Graus 32.045,97 
Iglesia de Grustán  Graus 30.050,61 
Restauración de los retablos de la Iglesia parroquial Gurrea de Gállego 15.854,36 
Restauración del retablo y sagrario  Hoz de Jaca  12.017,24 
Restauración de las pinturas de la iglesia de San Juan Igriés  24.034,47 
Restauración del puente románico  Isábena 12.017,24 
Excavación yacimiento arqueológico de las Fuentes de San Cristóbal Isábena 8.011,49 
Pozo de Barós  Jaca 3.733,79 
Restauración de la Capilla del Antiguo Hospital Jaca 20.028,73 
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Proyecto Municipio 
Ayuda 
concedida 
(euros) 
Pozo de Lastiesas Jaca 31.325,25 
Fuente Vieja de Labuerda Labuerda 16.026,99 
Pozo de hielo de Puyamico Lanaja  23.439,47 
Ermita de San Román: Edificio pastoril Lascellas-Ponzano 32.026,99 
Restauración de la ermita de Turbiné Laspaúles 62.096,58 
Restauración de la Iglesia parroquial de Sta. Engracia  Loarre 32.045,97 
Restauración del retablo de San Martín de Tours  Lupiñén-Ortilla 16.022,98 
Redacción del plan director del Castillo de Novales Novales 15.926,82 
Lavadero de Sabayés  Nueno 4.026,78 
Restauración de la ermita de Santa Brígida Palo 8.011,49 
Restauración del Castillo de la Mora Peralta de Calasanz 7.668,91 
Restauración del Puente de Besians Perarrúa 8.011,49 
Restauración de fuente árabe Piracés  12.017,24 
Restauración exterior de la Iglesia  Plan 18.720,00 
Fuente  de la Fuensanta  Pozán de Vero  9.015,18 
Restauración de varias ermitas: Santa María y Magdalena de Oncins El Pueyo de Araguás  8.011,49 
Restauración del acueducto romano Quicena 16.022,98 
Pozo de hielo Santa María de Dulcis  10.818,22 
Pozos de nieve de San Juan y Sariñena Sariñena 17.429,35 
Iglesia de Lastanosa Sariñena 4.006,75 
Fuente y lavadero de Secastilla  Secastilla  18.030,36 
Conjunto de La Jarea Sesa 12.020,24 
Lavadero de Siétamo Siétamo 16.026,99 
Conservación materiales aparecidos en la Iglesia de San Esteban de Tella Tella-Sin 3.204,60 
Consolidación de la torre de Luzas, 1ª fase Tolva 7.210,34 
Aljibe Torres de Alcanadre 12.000,00 
Yacimiento arqueológico de la Corona de los Muertos (Selva de Oza) Valle de Hecho 8.011,49 
Restauración del pozo de Hielo. 2ª fase Vicién 16.022,98 
Conjunto de Ermitas Yebra de Basa 25.322,67 
Total 86 proyectos 1.174.598,47 
Fuente: Fondos Comunitarios. 
 
